

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № УО-112

От «20» 02 2024 г.



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)**

П Р И К А З

19.02.2024 № 14

г. Благовещенск

«О внесении изменений в приказ
министерства образования и
науки Амурской области от
28.11.2023 № 15»

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 25.01.2024 № 32 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 27.09.2023 № 806»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта «Модернизация систем дошкольного и общего образования Амурской области», утвержденный приказом от 28.11.2023 № 15, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Заместитель председателя Правительства
области - министр образования и
науки области

С.В.Яковлева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 333A6D3D4294A8FF0C62BFFE81B8E663
Владелец Яковлева Светлана Вячеславовна
Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024

П А С П О Р Т

Проекта Амурской области «Модернизация систем дошкольного и общего образования Амурской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Модернизация систем дошкольного и общего образования Амурской области	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр образования и науки области		
Руководитель проекта	Бушова Елена Анатольевна	Заместитель министра образования и науки области		
Администратор проекта	Ситкова Елена Владимировна	Начальник отдела проектов и программ		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Развитие образования Амурской области», утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 448, направление «Образование»		

2. Показатели проекта

п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год						Признак возрастания/убывания	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)		
					Значение	2024	2025	2026	2027	2028				2029	2030
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			

	ОКЕИ)	значение	год																				
1.	Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области	23	2023	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	нет	Доля общеобразовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания, от общего количества общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте
2.	Проведение капитального ремонта пришкольных стадионов	2	2023	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	нет	Доля общеобразовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания, от общего количества общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте
3.	Благоустройство пришкольных образовательных организаций	16	2023	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	нет	Доля общеобразовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по благоустройству территории, ремонту объектов недвижимого имущества

															шего количества общеобразова- тельных органи- заций, нуждаю- щихся в капи- тальном ремонте
6.	Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые	Единиц	37	2023	23	23	23	23	23	23	23	23	нет	Доля общеобразова- зовательных организаций, в которых в пол- ном объеме вы- полнены меро- приятия по ка- питальному ре- монту и оснаще- нию средствами обучения и вос- питания, от об- щего количества общеобразова- тельных органи- заций, нуждаю- щихся в капи- тальном ремонте	
7.	Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций	Единиц	0	2023	9	29	29	29	29	29	29	29	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Доля общеобразова- зовательных организаций, в которых в пол- ном объеме вы- полнены меро- приятия по ка- питальному ре- монту и оснаще- нию средствами обучения и вос- питания, от об- щего количества общеобразова- тельных органи- заций, нуждаю- щихся в капи- тальном ремонте	

1.4.2.(16)	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 (16)	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	142 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 757,24
1.4.3.м(16)	Местный бюджет	0,00	7 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,86
1.4.4 (16)	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций	58 532,54	56 449,21	52 304,02	53 559,31	55 755,24	57 929,70	61 115,83					395 645,85
1.5.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	56 000,00	54 000,00	50 000,00	51 200,00	53 299,20	55 377,87	58 423,65					378 300,72
1.5.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.5.1.о	Областной бюджет	56 000,00	54 000,00	50 000,00	51 200,00	53 299,20	55 377,87	58 423,65					378 300,72
1.5.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	56 000,00	54 000,00	50 000,00	51 200,00	53 299,20	55 377,87	58 423,65					378 300,72
1.5.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.5.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.5.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	58 532,54	56 449,21	52 304,02	53 559,31	55 755,24	57 929,70	61 115,83					395 645,85
1.5.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.5.3.м	Местный бюджет	2 532,54	2 449,21	2 304,02	2 359,31	2 456,04	2 551,83	2 692,18					17 345,13
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.6.	Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые	55 167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					55 167,59
1.6.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	52 853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					52 853,27
1.6.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.6.1.о	Областной бюджет	52 853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					52 853,27

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:	1 050 014,32	1 058 119,55	52 304,02	53 559,31	55 755,24	57 929,70	61 115,83	2 388 797,97
в том числе:	1 003 462,14	1 011 917,05	50 000,00	51 200,00	53 299,20	55 377,87	58 423,65	2 283 679,91
Региональный бюджет								
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 050 014,32	1 058 119,54	52 304,02	53 559,31	55 755,24	57 929,70	61 115,83	2 388 797,96
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование реализации проекта Амурской области в 2024 году

п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)				
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь						
	<i>Доля общеобразовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания, от общего количества общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте</i>																	
1.	Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 270,87	37 270,87
2.	Проведение капитального ремонта пришкольных стадионов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 566,04	90 566,04
3.	Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527,25	10 527,25
4.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 593,09	772 220,15
5.	Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 532,54	58 532,54
6.	Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 167,59	55 167,59
7.	Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 729,88	25 729,88
	ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 387 260,00	1 050 014,32

7. Дополнительная информация (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта Амурской области «Модернизация систем дошкольного и общего образования Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ проекта Амурской области «Модернизация систем дошкольного и общего образования Амурской области»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Модернизация систем дошкольного и
общего образования Амурской области»

План реализации проекта

№	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области	2024	2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситкова Е.В. – Начальник отдела проектов и программ	X	X	X	37 270,87	X	-
1.1	Контрольная точка 1.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии»	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малина Ю.В. – Начальник отдела межбюджетных отношений	X	X	X	X	Заявка	-
1.2	Контрольная точка 1.2 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малина Ю.В. – Начальник отдела межбюджетных отношений	X	X	X	X	Соглашение	-

1.3.	Контрольная точка 1.3. Отчет о расходовании субсидии (1 квартал)	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	-
1.4.	Контрольная точка 1.4. Отчет о расходовании субсидии (2 квартал)	X	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	-
1.5.	Контрольная точка 1.5. Отчет о расходовании субсидии (3 квартал)	X	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	-
1.6.	Контрольная точка 1.6. Отчет о расходовании субсидии (4 квартал)	X	20.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	-
2.	Проведение капитального ремонта пришкольных стадионов	2024	2025	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Ситкова Е.В. – Начальник отдела проектов и программ	X	X	X	90 566,04	X	-
2.1	Контрольная точка 2.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии»	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Малина Ю.В. – начальник отдела	X	X	X	X	Заявка	-

3.	Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций	2024	2025	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Ситкова Е.В. – Начальник отдела проектов и программ	X	X	X	X	10 527,25	X	-
3.1	Контрольная точка 3.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии»	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений	X	X	X	X	Заявка	X	-
3.2	Контрольная точка 3.2 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений	X	X	X	X	Соглашение	X	-
3.3.	Контрольная точка 3.3. Отчет о расходовании субсидии (1 квартал)	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	X	-
3.4.	Контрольная точка 3.4. Отчет о расходовании субсидии (2 квартал)	X	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	X	-
3.5.	Контрольная точка 3.5. Отчет о расходовании субсидии (3 квартал)	X	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	X	-

4.4.	Контрольная точка 4.4. Отчет о расходовании субсидии (2 квартал)	X	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	X	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	-
4.5.	Контрольная точка 4.5. Отчет о расходовании субсидии (3 квартал)	X	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	X	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	-
4.6.	Контрольная точка 4.6. Отчет о расходовании субсидии (4 квартал)	X	20.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	X	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	-
5.	Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций	2024	2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	X	Ситкова Е.В. – Начальник отдела проектов и программ	X	X	X	58 532,54	X	-
5.1	Контрольная точка 5.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии»	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	X	Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений	X	X	X	X	Заявка	-
5.2	Контрольная точка 5.2 «Заключено соглашения о предоставлении субсидии»	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	X	Малина Ю.В. – начальник отдела	X	X	X	X	Соглашение	-

6.1	Контрольная точка 6.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии»	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	X	Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений	X	X	X	X	Заявка	-
6.2	Контрольная точка 6.2 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	X	Малина Ю.В. – начальник отдела межбюджетных отношений	X	X	X	X	Соглашение	-
6.3.	Контрольная точка 6.3. Отчет о расходовании субсидии (1 квартал)	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	X	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	-
6.4.	Контрольная точка 6.4. Отчет о расходовании субсидии (2 квартал)	X	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	X	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	-
6.5.	Контрольная точка 6.5. Отчет о расходовании субсидии (3 квартал)	X	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	X	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	-
6.6.	Контрольная точка 6.6. Отчет о расходовании субсидии (4 квартал)	X	20.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля и точками отсутствует	X	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	-

7.5.	Контрольная точка 7.5. Отчет о расходовании субсидии (3 квартал)	X	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	-
7.6.	Контрольная точка 7.6. Отчет о расходовании субсидии (4 квартал)	X	20.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности	X	X	X	X	Отчет	-