



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 19 декабря 2025 года № 228-п

г. Архангельск

**О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 200-п**


В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 200-п «Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2026 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением  
министерства топливно-  
энергетического комплекса и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 19 декабря 2025 года № 228-п

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
которые вносятся в постановление министерства топливно-  
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 200-п

1. Наименование изложить в следующей редакции:  
**«Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТГК-2»  
(7606053324) в сфере теплоснабжения на территории  
Архангельской области на 2014 – 2026 годы».**
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ПАО «ТГК-2»  
(7606053324) в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области  
на 2014 – 2026 годы.».
3. Корректировку инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере  
теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2026 годы,  
утверждённую указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

**«УТВЕРЖДЕНА**  
**постановлением**  
**министерства топливно-**  
**энергетического комплекса и**  
**жилищно-коммунального хозяйства**  
**Архангельской области**  
**от 26 ноября 2015 года № 200-п**  
**(в редакции постановления**  
**министерства топливно-**  
**энергетического комплекса и**  
**жилищно-коммунального хозяйства**  
**Архангельской области**  
**от 19 декабря 2025 года № 228-п)**

Инвестиционная программа ПАО «ТГК-2» (7606053324) в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2026 годы

**I. Паспорт инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» (7606053324)**  
**в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области**  
**на 2014 – 2026 годы**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ПАО «ТГК-2») (Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-2, Архангельские городские тепловые сети, Северодвинские городские тепловые сети)
Местонахождение регулируемой организации	163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
Сроки реализации инвестиционной программы	2014 – 2026 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Абабкова Евгения Леонидовна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (4852) 79-71-67, e-mail: ababkovael@tgc-2.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49
Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ чьим постановлением утверждена инвестиционная программа	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: fomina@pdmtek.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа "Город Архангельск"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского округа "Город Архангельск" Морев Дмитрий Александрович
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: (8182) 60-67-79
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального округа Архангельской области "Город Северодвинск"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	164505, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации Северодвинска по городскому хозяйству Никитин Николай Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: (8184) 58-32-92



II. Инвестиционная программа ПАО "ТГК-2" (7606053324) в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2024 – 2026 годы

Table with columns: № п/п, Наименование мероприятия, Категория по виду объекта, Вид объекта, Описание и место расположения объекта, and detailed financial data including investment costs, operational costs, and funding sources across various years and categories.





**IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ПАО “ТГК-2” (7606053324) на территории Архангельской области на 2014 – 2026 годы**

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей												Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжения в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности									
		Текущее значение	Планировочное значение											Текущее значение	Планировочное значение								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1	Архангельская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Северодвинская ТЭЦ-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Северодвинская ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Котельные в Талдомском аванпорте	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Архангельские городские тепловые сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Северодвинские городские тепловые сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности																																		
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указывается по каждому объекту теплоснабжения), кг у.т./Гкал												Относительные величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжения к номинальной характеристике тепловой сети, Гкал/м³								Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабжения по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указывается по каждому участку тепловой сети), Гкал														
		Текущее значение	Планировочное значение											Текущее значение	Планировочное значение							Текущее значение	Планировочное значение													
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1	Архангельская ТЭЦ	132,3	135,2	135,2	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	133,9	133,9	133,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Северодвинская ТЭЦ-1	136,0	137,9	137,9	136,4	136,5	136,5	136,5	136,5	142,4	142,4	142,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Северодвинская ТЭЦ-2	139,1	137,8	137,8	138,5	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4	135,4	135,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Котельные в Талдомском аванпорте	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,4	158,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Архангельские городские тепловые сети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26	3,28	3,26	3,25	3,20	3,24	3,28	3,26	3,34	3,32	3,12	3,17	508 402	510 584	507 344	410 309	416 868	451 493	424 828	424 201	435 144	434 894	423 847	410 510
1.6	Северодвинские городские тепловые сети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23	3,36	3,34	3,31	3,27	3,26	3,25	3,24	3,26	3,24	3,26	3,25	378 960	394 530	392 930	394 337	392 544	394 051	394 483	394 715	395 161	395 616	396 071	397 876

## V. Финансовый план инвестиционной программы ПАО "ТГК-2" (7606053324) на территории Архангельской области

№ п/п		Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)															
		Финансирование инвестиционной программы	в том числе по видам деятельности			2014-2024						2025			2026		
			Всего	электрическая энергия	тепловая энергия	План	в том числе:		Факт	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:	
							электрическая энергия	тепловая энергия		электрическая энергия	тепловая энергия		электрическая энергия	тепловая энергия			
1	2	3	4	5						15	16	17	18	19	20		
I.	Всего возврат средств, в том числе:	12 698 229	2 052 220	10 641 636	7 468 177	2 279 698	5 188 478	6 325 379	1 809 040	4 516 338	903 757	141 796	761 961	5 469 094	101 384	5 363 337	
1.1.	Собственные средства (без учета исключенных средств при установлении тарифов на тепловую энергию в связи с невыполнением мероприятий):	13 623 336	2 052 220	11 566 742	9 387 305	2 279 698	7 107 607	8 269 646	1 809 040	6 460 606	1 036 812	141 796	895 016	4 316 878	101 384	4 211 121	
1.1.1	амортизационные отчисления, в том числе:	5 027 677	2 014 667	3 013 010	4 195 995	1 737 351	2 458 644	4 227 310	1 771 487	2 455 822	418 330	141 796	276 533	382 038	101 384	280 655	
1.1.1.1	на инвестиции, из них:	5 027 677	2 014 667	3 013 010	4 195 995	1 737 351	2 458 644	4 227 310	1 771 487	2 455 822	418 330	141 796	276 533	382 038	101 384	280 655	
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	1 629 604	996 381	633 223	0	0	0	1 629 604	996 381	633 223	0	0	0	0	0	0	
	реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	мероприятия по безопасности группа б	45 124	29 726	15 398	0	0	45 124	29 726	15 398	0	0	0	0	0	0	0	
	прочие объекты, из них	3 352 949	988 560	2 364 389	0	0	2 552 582	745 380	1 807 201	418 330	141 796	276 533	382 038	101 384	280 655		
1.1.2.	на погашение процентов за пользование кредитами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.	прибыль, в том числе:	6 883 516	37 553	6 841 590	3 314 549	433 878	2 880 671	2 903 224	37 553	2 865 671	445 109	0	445 109	3 535 183	0	3 530 810	
1.1.2.1	на инвестиции, из них:	6 883 516	37 553	6 841 590	3 279 912	414 241	2 865 671	2 903 224	37 553	2 865 671	445 109	0	445 109	3 535 183	0	3 530 810	
	реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	260 792	0	260 792	0	0	0	260 792	0	260 792	0	0	0	0	0	0	
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск	104 976	0	104 976	0	0	41 032	0	41 032	28 324	0	28 324	35 620	0	35 620		
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Северодвинск	49 979	0	49 979	0	0	34 717	0	34 717	0	0	0	15 262	0	15 262		
	реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК-6, вкл. от ТК-3 до ТК-5 от ТК-5 до ТК-6	8 769	0	8 769	0	0	8 769	0	8 769	0	0	0	0	0	0		
	мероприятия по безопасности группа б	214 399	0	214 399	0	0	25 886	0	25 886	34 171	0	34 171	154 342	0	154 342		
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	3 253 180	37 553	3 215 627	0	0	2 410 387	37 553	2 372 834	207 561	0	207 561	635 231	0	635 231		
	прочие объекты, из них	2 991 421	4 373	2 987 048	0	0	121 641	0	121 641	175 053	0	175 053	2 694 727	4 373	2 690 354		
	строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ и реализация сопутствующих мероприятий на Архангельской ТЭЦ	90 745	0	90 745	0	0	0	0	0	90 745	0	90 745	0	0	0		
1.1.2.2	на погашение процентов за пользование кредитами	0	0	0	34 637	19 637	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	налог на прибыль	118 828	0	118 828	233 102	108 469	124 632	118 828	0	118 828	0	0	0	0	0		
1.1.4.	средства, полученные за счет платы за подключение	1 562 852	0	1 562 852	1 643 660	0	1 643 660	1 020 284	0	1 020 284	160 482	0	160 482	382 086	0	382 086	
1.1.5.	экономию расходов, достигнутую в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	30 462	0	30 462	0	0	0	0	0	12 892	0	12 892	17 571	0	17 571		
1.2	Исключено при установлении тарифов на тепловую энергию в связи с невыполнением мероприятий, в том числе:	-2 094 506	0	-2 094 506	-1 919 128	0	-1 919 128	-1 944 267	0	-1 944 267	-133 055	0	-133 055	-17 184	0	-17 184	
1.3.	Бюджетные средства	1 169 400	0	1 169 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 400	0	1 169 400		
II	Всего финансирование инвестиционной программы	11 343 400	3 130 414	8 212 987	10 128 267	3 447 423	6 680 844	6 548 499	2 387 055	4 161 444	1 842 465	421 614	1 420 851	2 952 436	321 745	2 630 692	
2.1	Собственные средства:	8 720 225	2 053 794	6 666 430	9 017 771	2 721 892	6 295 878	5 548 075	1 763 788	3 784 287	1 594 818	173 968	1 420 851	1 577 331	116 039	1 461 292	
2.1.1	амортизационные отчисления, в том числе:	4 189 967	2 011 868	2 178 099	4 389 642	2 267 846	2 121 796	3 085 455	1 726 235	1 359 220	680 426	173 968	506 458	424 087	111 666	312 421	
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	1 132 490	996 381	136 109	1 964 056	1 376 370	587 687	1 132 490	996 381	136 109	0	0	0	0	0	0	
	реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	8 698	0	8 698	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	8 698	0	8 698		
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск	51 569	0	51 569	56 500	0	56 500	51 569	0	51 569	0	0	0	0	0		
	в т.ч. реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42 (АГТС)	51 155	0	51 155	56 087	0	56 087	51 155	0	51 155	0	0	0	0	0		
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Северодвинск	5 466	0	5 466	7 664	0	7 664	5 466	0	5 466	0	0	0	0	0		
	мероприятия по безопасности группа б	45 124	29 726	15 398	25 502	22 041	3 462	45 124	29 726	15 398	0	0	0	0	0		
	прочие объекты	2 946 621	985 761	1 960 860	2 333 069	869 435	1 463 634	1 850 807	700 128	1 150 679	680 426	173 968	506 458	415 389	111 666	303 723	
2.1.2	прибыль, направленная на инвестиции, в том числе:	2 936 943	41 926	2 895 017	2 984 469	454 047	2 530 422	1 442 336	37 553	1 404 783	741 020	0	741 020	753 587	4 373	749 214	
	реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	286 430	0	286 430	260 622	0	260 622	221 571	0	221 571	64 859	0	64 859	0	0		
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск	104 976	0	104 976	41 032	0	41 032	39 394	0	39 394	28 324	0	28 324	37 258	0	37 258	
	в т.ч. реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42 (АГТС)	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	

	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомагистрали" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г.Северодвинск	49 979	0	49 979	40 416	0	40 416	34 717	0	34 717	0	0	0	15 262	0	15 262
	реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК-6, вкл. от ТК-3 до ТК-5 от ТК-5 до ТК-6	8 769	0	8 769	8 769	0	8 769	8 769	0	8 769	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12	9 330	0	9 330	0	0	0	0	0	0	9 330	0	9 330	0	0	0
	мероприятия по безопасности группа б	214 399	0	214 399	25 886	0	25 886	18 764	0	18 764	34 171	0	34 171	161 464	0	161 464
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	1 716 419	37 553	1 678 866	2 458 830	454 047	2 004 783	997 480	37 553	959 927	494 923	0	494 923	224 016	0	224 016
	прочие объекты	546 642	4 373	542 268	148 914	0	148 914	121 641	0	121 641	109 413	0	109 413	315 587	4 373	311 214
	реконструкция зданий и оборудования ЦТП АГТС	2 825	0	2 825	0	0	0	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 АГТС	37 270	0	37 270	0	0	0	37 270	0	37 270	0	0	0	0	0	0
	модернизация оборудования ПНС-1 с установкой частотного регулирования (проектирование, СМР по результатам проектирования) АГТС	6 572	0	6 572	0	0	0	6 572	0	6 572	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы от ТК-19 до уз. 19-1 АГТС	3 930	0	3 930	0	0	0	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы по ул. Выучейского, 88, к.2 (ЦТП 223 кв) АГТС	2 346	0	2 346	0	0	0	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0
	реконструкция т/с от ТК-11 до ТК-11-1 ул. Садовая АГТС	9 291	0	9 291	0	0	0	9 291	0	9 291	0	0	0	0	0	0
	реконструкция т/с от ТК 55-13 через ул. Папанина АГТС	9 456	0	9 456	0	0	0	9 456	0	9 456	0	0	0	0	0	0
	реконструкция т/с от АТЭЦ до ЦТП Мичурина, 2 (Северный округ) АГТС	8 292	0	8 292	0	0	0	8 292	0	8 292	0	0	0	0	0	0
	реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей СГТС	101 282	0	101 282	0	0	0	16 515	0	16 515	1 935	0	1 935	82 832	0	82 832
	реконструкция теплосетей маг. "Г" от ТК-2Г до ТК-5Г СГТС	10 580	0	10 580	0	0	0	10 580	0	10 580	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплосетей кв.1 от ТК-6В до ТК-1/1 СГТС	2 360	0	2 360	0	0	0	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0
	расчет гидравлического режима для перехода на закрытую схему ГВС СГТС	2 020	0	2 020	0	0	0	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0
	реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС	10 184	0	10 184	0	0	0	10 184	0	10 184	0	0	0	0	0	0
	Строительство понижающей насосной станции в районе ТК-1"О" - ТК-5"О" (СГТС)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Модернизация теплотрассы по ул. Касаткиной L= 681,0 п.м в Ломоносовском округе (инв.№ 2400102124) на участке от Узел 1а-3 до Узел 1а-4 (АГТС)	14 230	0	14 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 230	0	14 230
	Модернизация теплотрассы по ул. Касаткиной (инв.№ 2400102124) на участке от Узел 1а до УП-2 (АГТС)	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
	Реконструкция теплотрассы пр.Обводный Канал от ТК-3 до ТК-12 (инв.№2400020041) на участке от ТК-9 до ТК-10 (АГТС)	50 236	0	50 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 236	0	50 236
	Реконструкция теплотрассы пр.Обводный канал от ТК-20 до ТК-23 (инв.№2400020004) с заменой участка от ТК-20а до ТК-21 (АГТС)	21 786	0	21 786	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166	19 620	0	19 620
	Реконструкция теплотрассы пр.Обводный канал от ТК-20 до ТК-23 (инв.№2400020004) с заменой участка от ТК-21 до ТК-23 (АГТС)	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034	0	0	0
	Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ и реализация сопутствующих мероприятий на Архангельской ТЭЦ	144 040	0	144 040	0	0	0	0	0	0	92 154	0	92 154	51 886	0	51 886
	Реконструкция тепломатриалы по ул.Выучейского -Ч.Лучинского от ТК-20"А"-3 до ТК-20а-14 (инв.№ 2400020061) на участке от ТК-20а-5 до ТК-20а-6 (АГТС)	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
	Модернизация тепломатриалы "В" от ТК-9В до подъема (г.А) на участке в районе ул. Железнодорожной, 33 (инв.№2500013065) СГТС	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919	0	0	0
	Реконструкция тепломатриалы "А" от ТП-3 до ТК-19А на участке от ТК-15А до ТК-16А (инв.№2500130123) (СГТС)	2 205	0	2 205	0	0	0	0	0	0	2 205	0	2 205	0	0	0
	Прочие объекты	4 373	4 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 373	4 373	0
2.1.3	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	30 462	0	30 462	0	0	0	0	0	0	12 892	0	12 892	17 571	0	17 571
2.1.4	плата за подключение	1 562 852	0	1 562 852	1 643 660	0	1 643 660	1 020 284	0	1 020 284	160 482	0	160 482	382 086	0	382 086
2.2	Привлеченные средства	1 285 265	908 109	377 156	1 110 496	725 531	384 966	1 000 424	623 267	377 156	247 646	247 646	0	37 195	37 195	0
2.2.1	кредиты	1 285 265	908 109	377 156	1 110 496	725 531	384 966	1 000 424	623 267	377 156	247 646	247 646	0	37 195	37 195	0
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	1 285 265	908 109	377 156	87 104	87 104	0	1 000 424	623 267	377 156	247 646	247 646	0	37 195	37 195	0
	прочие мероприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Бюджетные средства	1 169 400	0	1 169 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 400	0	1 169 400
2.4.	Прочие источники финансирования	168 511	168 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 511	168 511	0
III	Справочно: начисленные проценты за пользование кредитами (ключевая ставка ЦБ РФ 18% + 4% = 22%)	258 334	258 334	0	21 776	21 776	0	0	0	0	72 172	72 172	0	186 162	186 162	0

**VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы  
 ПАО “ТГК-2” (7606053324) на территории  
 Архангельской области в сфере теплоснабжения на 2014 – 2026 годы**

<b>1.1.1 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение АГТС</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2014	31.12.2026

<b>1.1.2 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение СГТС</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2014	31.12.2026

<b>1.1.3 Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ и реализация сопутствующих мероприятий на Архангельской ТЭЦ</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
<b>Строительство тепломагистрали № 4 от Архангельской ТЭЦ</b>			
1	Проведение регламентированных процедур на выполнение проектных работ (включая подготовку к РП)	01.09.2024	28.12.2024
2	Выполнение ПИР	28.12.2024	28.12.2025
3	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	01.11.2025	28.02.2026
4	Проведение конкурсных процедур на поставку материалов	01.11.2025	31.01.2026
5	Поставка материалов	01.02.2026	31.03.2026
6	Выполнение СМР (с перерывом на зимние месяцы)	01.03.2026	31.05.2027
<b>Мероприятия на Архангельской ТЭЦ</b>			
1	Проведение регламентированных процедур на выполнение проектных работ (включая подготовку к РП)	01.09.2024	28.12.2024
2	Выполнение ПИР	28.12.2024	31.03.2026
3	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	01.11.2025	28.02.2026
4	Проведение конкурсных процедур на поставку материалов	01.11.2025	31.01.2026
5	Поставка материалов	01.02.2026	31.03.2026
6	Выполнение СМР	01.03.2026	31.07.2026
<b>Мероприятия на площадке Архангельской ТЭЦ</b>			
1	Проведение регламентированных процедур на выполнение проектных работ (включая подготовку к РП)	01.09.2024	28.12.2024
2	Выполнение ПИР	28.12.2024	28.12.2025
3	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	01.11.2025	28.02.2026
4	Проведение конкурсных процедур на поставку материалов	01.11.2025	31.01.2026

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Поставка материалов	01.02.2026	31.03.2026
6	Выполнение СМР	01.03.2026	31.06.2026

### 1.2.1 Строительство насосной станции в районе ТК-1"О" - ТК-5"О" (СГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	09.03.2025	30.06.2025
2	Заключение договора ПИР	01.07.2025	31.07.2025
3	Разработка ПСД	01.11.2025	30.11.2026
4	Проведение государственной экспертизы (при необходимости)	01.06.2026	30.11.2026
5	Проведение регламентированных на оборудование	01.12.2026	31.01.2027
6	Заключение договора на оборудование	01.02.2027	20.02.2027
7	Поставка оборудования	21.02.2027	31.03.2027
8	Проведение регламентированных процедур на СМР и ПНР	01.02.2027	31.03.2027
9	Заключение договора на СМР и ПНР	01.04.2027	30.04.2027
10	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2027	01.12.2027
11	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2027	31.12.2027

### 1.3.1 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2015	31.12.2022

### 1.3.2 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2015	31.12.2027

### 1.3.3 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС (по индивидуальному тарифу)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2015	31.12.2026

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
<b>2.1.0 Мероприятия инвестиционной программы 2014-2024 гг.</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей	01.01.2014	31.12.2024

<b>2.1.7 Строительство теплотрассы в кв. 224 от ТК-3-1Я до пр. Машиностроителей, 24 (СГТС)</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение ПИР	01.02.2025	31.10.2025
2	Проведение конкурса на СМР	01.11.2025	31.01.2026
3	Заключение договора на СМР	01.02.2026	20.02.2026
4	Выполнение СМР	01.05.2026	31.07.2026
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2026	31.08.2026

<b>2.1.8 Строительство теплосетей от ул. Комсомольская, 11 до ТК-8/22 (СГТС)</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.07.2026	31.08.2026
2	Заключение договора ПИР	01.09.2026	30.09.2026
3	Выполнение ПИР	01.10.2026	30.12.2026
4	Проведение экспертиз	01.01.2027	28.02.2027
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.03.2027	30.04.2027
6	Заключение договора на СМР	01.05.2027	31.05.2027
7	Выполнение СМР	01.06.2027	31.10.2027
8	Ввод объекта в эксплуатацию	до 31.12.2027	

<b>2.1.9 Строительство тепловой сети от ТК-55-19-7 до врезки в существующую сеть в районе Почтовый тракт, д.30, к.2 АГТС</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.08.2025	31.08.2025
2	Заключение договора ПИР	01.09.2025	25.09.2025
3	Выполнение ПИР, проведение экспертиз	25.09.2025	28.02.2026
4	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.03.2026	01.05.2026
5	Заключение договора на СМР	01.05.2026	20.05.2026
6	Выполнение СМР	20.05.2026	30.09.2026
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2026	31.10.2026

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)

### 2.1.10 Строительство теплосетей от ТК-7/84 до ул. Карла Маркса, 57 СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	не требуется	
2	Заключение договора ПИР	не требуется	
3	Выполнение ПИР	15.03.2026	30.05.2026
4	Проведение экспертиз	01.08.2026	30.11.2026
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	15.01.2027	31.03.2027
6	Заключение договора на СМР	01.04.2027	30.04.2027
7	Поставка оборудования/материалов	01.05.2027	31.05.2027
8	Выполнение СМР	01.06.2027	30.09.2027
9	Ввод объекта в эксплуатацию	20.10.2027	

### 2.1.11 Строительство (восстановление) перемычки теплосетей от ТК-2Х до ТК-12И СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	не требуется	
2	Заключение договора ПИР	не требуется	
3	Выполнение ПИР	15.03.2026	31.05.2026
4	Проведение экспертиз	01.06.2026	30.09.2026
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	15.01.2027	31.03.2027
6	Заключение договора на СМР	01.04.2027	30.04.2027
7	Поставка оборудования/материалов	01.05.2027	31.05.2027
8	Выполнение СМР	01.06.2027	30.09.2027
9	Ввод объекта в эксплуатацию	20.10.2027	

### 3.1.0 Мероприятия инвестиционной программы 2014-2024 гг.

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	01.01.2014	31.12.2024

### 3.1.1 Модернизация теплотрассы Соломбала от С-12 до С-24, С-27 до С-28 (инв. № 2400020012) на участке от ТК-С-22 до ТК-С-24 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение ПИР	30.04.2025	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2025	28.02.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2025	31.03.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2025	31.05.2025
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.06.2025	31.07.2025
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.08.2025	31.08.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Выполнение СМР и ПНР	01.09.2025	30.11.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

### 3.1.4 Реконструкция теплотрассы пр.Обводный Канал от ТК-3 до ТК-12 (инв.№ 2400020041) с заменой участка от ТК-9 до ТК-10 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Разработка проекта	01.12.2024	31.10.2025
2	Экспертиза сметной стоимости	01.11.2025	31.01.2026
3	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.01.2025	01.03.2025
4	Заклоченне договора на закупку материалов	01.03.2025	20.03.2025
5	Поставка материалов	20.03.2025	01.05.2025
6	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2026	01.04.2026
7	Заклочение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2026	20.04.2026
8	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2026	31.10.2026
9	Ввод объекта в эксплуатацию	30.11.2026	

### 3.1.14 Монтаж узлов учёта тепловой энергии в контрольных точках АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы учёта тепловой энергии в контрольных точках	01.02.2016	31.12.2017
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
		01.02.2027	31.03.2027
3	Заклочение договора на оборудование/материалы	01.04.2024	31.05.2024
		01.04.2025	31.05.2025
		01.04.2027	31.05.2027
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	31.07.2024
		01.05.2025	31.07.2025
		01.05.2027	31.07.2027
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
		01.02.2027	31.03.2027
6	Заклочение договора на СМР и ПНР	01.04.2024	30.04.2024
		01.04.2025	30.04.2025
		01.04.2027	30.04.2027
7	Выполнение СМР и ПНР	01.08.2024	31.08.2024
		01.08.2025	31.08.2025
		01.08.2027	31.08.2027
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2024	31.12.2024
		01.09.2025	31.12.2025
		01.09.2027	31.12.2027

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)

### 3.1.27 Реконструкция тепломагистрали по ул.Выучейского -Ч.Лучинского от ТК-20"А"-3 до ТК-20а-14 (инв.№ 2400020061) с заменой участка от ТК-20а-5 до ТК-20а-6 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурса на выполнение проектных работ	01.02.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2025	20.04.2025
3	Разработка проекта	20.04.2025	31.12.2025
4	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2026	01.03.2026
5	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2026	20.03.2026
6	Поставка оборудования/материалов	20.03.2026	01.05.2026
7	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2026	01.04.2026
8	Заключение договора на СМР и ПНР	01.04.2026	20.04.2026
9	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2026	01.09.2026
10	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2026	

### 3.1.36 Модернизация теплотрассы пр.Обводный Канал от ТК-3 до ТК-12 (инв.№ 2400020041) на участке от ТК-11 до ТК-12 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение ПИР	30.04.2025	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2025	31.03.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2025	31.05.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.06.2025	30.06.2025
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.06.2025	31.07.2025
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.08.2025	30.08.2025
7	Выполнение СМР и ПНР	01.08.2025	30.11.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

### 3.1.60 Реконструкция тепломагистрали "А" от ТП-3 до ТК-19А на участке от ТК-15А до ТК-16А (инв.№2500130123) (СГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Заключение договора ПИР	01.01.2025	27.01.2025
2	Выполнение ПИР	31.01.2025	31.03.2025
3	Проведение экспертиз	01.07.2025	31.12.2025
4	Проведение конкурса на СМР	31.12.2025	28.02.2026
5	Заключение договора на СМР	01.03.2026	20.03.2026
6	Выполнение СМР	21.03.2026	30.09.2027
7	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2027	

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
<b>3.1.71 Модернизация участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск (АГТС)</b>			

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение ПИР	не требуется	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
		в договоре с Подрядчиком	
		в договоре с Подрядчиком	
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2024	30.04.2024
		в договоре с Подрядчиком	
		в договоре с Подрядчиком	
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	31.07.2024
		в договоре с Подрядчиком	
		в договоре с Подрядчиком	
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР и ПНР	01.04.2024	31.05.2024
		01.04.2025	31.05.2025
		01.04.2026	31.05.2026
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.06.2024	30.06.2024
		01.06.2025	30.06.2025
		01.06.2026	30.06.2026
7	Выполнение СМР и ПНР	01.07.2024	30.11.2024
		01.07.2025	30.11.2025
		01.07.2026	30.11.2026
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024
		01.12.2025	31.12.2025
		01.12.2026	31.12.2026

**3.1.72 Модернизация участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" г. Северодвинск (СГТС)**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение ПИР	не требуется	
2	Проведение конкурсных процедур на СМР и ПНР	01.04.2026	31.05.2026
3	Заключение договора на СМР и ПНР	01.06.2026	30.06.2026
4	Выполнение СМР и ПНР	01.07.2026	30.11.2026
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2026	31.12.2026

**3.1.74 Реконструкция теплотрассы пр.Обводный канал от ТК-20 до ТК-23 (инв.№ 2400020004) с заменой участка от ТК-20а до ТК-21 (АГТС)**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Объявление конкурса на ПИР	01.02.2025	01.02.2025
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.04.2025	20.04.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Разработка ПСД	20.04.2025	31.12.2025
4	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2026	01.03.2026
5	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2026	20.03.2026
6	Поставка оборудования/материалов	20.03.2026	01.05.2026
7	Проведение конкурса на СМР	01.02.2026	01.04.2026
8	Заключение договора на СМР	01.04.2026	20.04.2026
9	Выполнение СМР	01.05.2026	01.09.2026
10	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2026	

### 3.1.75 Реконструкция теплотрассы пр.Обводный канал от ТК-20 до ТК-23 (инв.№ 2400020004) с заменой участка от ТК-21 до ТК-23 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Объявление конкурса на ПИР	01.02.2025	
2	Заключение договора на разработку ПСД	10.06.2025	
3	Разработка ПСД	25.06.2025	30.11.2025
4	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2027	01.03.2027
5	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2027	20.03.2027
6	Поставка оборудования/материалов	20.03.2027	01.05.2027
7	Проведение конкурса на СМР	01.02.2027	01.04.2027
8	Заключение договора на СМР	01.04.2027	20.04.2027
9	Выполнение СМР	01.05.2027	01.09.2027
10	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2027	

### 3.1.76 Модернизация тепломагистрали "И" пр.Бутомы от ТК-12И от ТК-14И (инв.№2500013037) (СГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.02.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на СМР	01.04.2025	30.04.2025
3	Выполнение СМР, поставка материалов	01.05.2025	30.09.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	до 30.11.2025	

### 3.1.77 Модернизация тепломагистрали "З" от ТК-1Ю до ТК-11"З" на участке от ТК-43 до ТК-63 (инв.№2500130151) (СГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.02.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на СМР	01.04.2025	20.04.2025
3	Выполнение СМР, поставка материалов	01.05.2025	30.11.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2025	

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
<b>3.1.78 Модернизация теплотрассы по ул. Касаткиной L= 681.0 п.м в Ломоносовском округе (инв.№ 2400102124) с заменой участка от Узел 1а-3 до Узел 1а-4 (АГТС)</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.02.2025	20.05.2025
2	Заключение договора ПИР	11.06.2025	
3	Выполнение ПИР	20.06.2025	30.11.2025
4	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР+материалы	01.03.2026	01.05.2026
6	Заключение договора на СМР	01.05.2026	20.05.2026
7	Выполнение СМР	20.05.2026	01.10.2026
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2026	30.10.2026

<b>3.1.79 Реконструкция магистральной теплотрассы пр. Обводный канал от НО № 5 до ТК-11 (инв.№ 2400020601) с заменой участка от ТК-10 до ТК-11 (АГТС)</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурса на ПИР	01.04.2025	01.05.2025
2	Заключение договора на ПИР	01.05.2025	11.06.2025
3	Разработка ПСД	11.06.2025	30.11.2025
4	Экспертиза сметной документации	01.02.2026	01.06.2026
5	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2027	01.03.2027
6	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2027	20.03.2027
7	Поставка оборудования/материалов	20.03.2027	01.05.2027
8	Проведение конкурса на СМР	01.02.2027	01.04.2027
9	Заключение договора на СМР	01.04.2027	20.04.2027
10	Выполнение СМР	01.05.2027	01.09.2027
11	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2027	

<b>3.1.80 Модернизация теплотрассы ул. Гагарина от ТК-43 до ТК-45 (инв.№ 2400020049) с восстановлением тепловой изоляции на участке от МЖД ул. Гагарина 1 до узла отпуска в районе дома проезд Сибиряковцев, д.1. (АГТС)</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР+материалы	01.09.2024	01.11.2024
2	Заключение договора	01.11.2024	20.11.2024
3	Проведение СМР	01.12.2024	31.03.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	30.04.2025	

<b>3.1.81 Модернизация оборудования ЦТП 229 квартала теплотрассы по пр. Обводный канал от ТК-19 до котельной 229кв.(инв. №2400020036)</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР, СМР	01.09.2024	31.01.2025
2	Заклучение договора	01.02.2025	24.02.2025
3	Проведение ПИР, СМР	24.02.2025	31.07.2025
4	Проведение ПНР	15.07.2025	31.08.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2025	

**3.1.82 Модернизация оборудования ЦТП 188 квартала теплотрассы по пр. Обводный канал от ТК-19 до котельной 229кв.(инв. №2400020036)**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР, СМР	01.09.2024	31.01.2025
2	Заклучение договора	01.02.2025	24.02.2025
3	Проведение ПИР, СМР	24.02.2025	31.07.2025
4	Проведение ПНР	15.07.2025	31.08.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2025	

**3.1.83 Модернизация теплотрассы по ул. Касаткиной (инв.№ 2400102124) на участке от Узел 1а до УП-2 (АГТС)**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.01.2026	31.03.2026
2	Заклучение договора СМР	01.04.2026	21.04.2026
3	Проведение СМР	01.05.2026	30.11.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2026	31.12.2026

**3.1.84 Реконструкция теплотрассы по ул. Советская (инв.№ 2400020010) на участке от НО до ТК-С-1 (АГТС)**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.01.2026	31.03.2026
2	Заклучение договора СМР	01.04.2026	21.04.2026
3	Проведение СМР	01.05.2026	30.11.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2026	31.12.2026

**3.1.85 Реконструкция теплотрассы по ул. Советская (инв.№ 2400020010) на участке от ТК-С-5 до ТК-С-6 (АГТС)**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.01.2026	31.03.2026
2	Заклучение договора СМР	01.04.2026	21.04.2026
3	Проведение СМР	01.05.2026	30.11.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2026	31.12.2026

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)

### 3.1.86 Реконструкция теплотрассы по ул. Советская (инв.№ 2400102157) с заменой участка от ТК-С-5л до ТК-С-5-1 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.01.2026	31.03.2026
2	Заключение договора СМР	01.04.2026	21.04.2026
3	Проведение СМР	01.05.2026	30.11.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2026	31.12.2026

### 3.1.87 Модернизация теплотрассы от ТК 55-15-5 до ТК 55-15-35 по ул. Воронина (инв.№ 2400101028) на участке от ТК-55-15-5л-8 до Воронина 31к.1 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.05.2026	20.06.2026
2	Заключение договора СМР	21.06.2026	30.06.2026
3	Проведение СМР	01.07.2026	30.11.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2026	31.12.2026

### 3.1.88 Реконструкция теплотрассы по ул. Кр.Партизан (инв.№ 2400278856) с заменой участка от ТК-С-20 до УП-2 ул. Кр.Партизан,18 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.08.2025	30.09.2025
2	Заключение договора	01.10.2025	31.10.2025
3	Проведение СМР	01.11.2025	31.03.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.04.2026	30.04.2026

### 3.1.89 Реконструкция теплотрассы по ул. Кр.Партизан (инв.№ 2400101912) с заменой участка от ТК-С-20-1 до ТК-ТКС-18л-7 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.08.2025	30.09.2025
2	Заключение договора	01.10.2025	31.10.2025
3	Проведение СМР	01.11.2025	31.03.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.04.2026	30.04.2026

### 3.1.90 Реконструкция теплотрассы по пр. Воронина (инв.№ 2400101028) с заменой участка от 55-15-5л-4 до МКЖД Воронина,37,к.2 (АГТС)

		Выполнение (план)	
--	--	-------------------	--

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.08.2025	30.09.2025
2	Заключение договора	01.10.2025	31.10.2025
3	Проведение СМР	01.11.2025	31.03.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.04.2026	30.04.2026

3.1.91 Реконструкция от ТК 11-3-11-3 до н.с.Володарского 45/1 (инв.№ 2400101789) на участке от 11-3-11п-3 до 11-3-11п-5 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.11.2025	31.12.2025
2	Заключение договора	01.01.2026	28.02.2026
3	Проведение СМР	01.05.2026	30.11.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2026	31.12.2026

3.1.92 Модернизация теплотрассы от ТК С 11 до н.с.Терехина 6 (инв.№ 2400101949) на участке от ТК-С-11-1 до ТК-С-11-1-2 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.11.2025	31.12.2025
2	Заключение договора	01.01.2026	28.02.2026
3	Проведение СМР	01.05.2026	30.11.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2026	31.12.2026

3.1.93 Модернизация теплотрассы от ТК С 11 до н.с.Терехина 6 (инв.№ 2400101949) на участке от ТК-С-11-1-2а до ТК-С-11-1-5 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.11.2025	31.12.2025
2	Заключение договора	01.01.2026	28.02.2026
3	Проведение СМР	01.05.2026	30.11.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2026	31.12.2026

3.1.94 Модернизация тепломагистрали "В" от ТК-9В до подъема (г.А) на участке от ТК-14В до ТК-15В (инв.№2500013065) СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.07.2025	30.09.2025
2	Заключение договора	01.10.2025	20.10.2025
3	Проведение СМР	21.10.2025	25.12.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
4	Ввод объекта в эксплуатацию	25.12.2025	31.12.2025

### 3.1.95 Реконструкция тепловых сетей квартала 97 от точки А за опуском до ТК-1/97 (инв. № 2500130158) СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на комплекс работ ПСД, СМР	01.06.2025	31.07.2025
2	Заключение договора	01.08.2025	31.08.2025
3	Разработка ПСД	01.09.2025	11.09.2025
4	Проведение СМР	11.09.2025	30.11.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

### 3.1.96 Реконструкция тепломагистрали "К" от ТК-4"К до ТК-5К на участке от ТК-2К" до т. 1 за ТК-3К" (инв. № 2500130115) СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на комплекс работ ПСД, СМР	01.06.2025	31.07.2025
2	Заключение договора	01.08.2025	31.08.2025
3	Разработка ПСД	01.09.2025	11.09.2025
4	Проведение СМР	11.09.2025	30.11.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

### 3.1.97 Реконструкция тепломагистрали "Р" от ТК-29А до ТК-13Р на участке от точки 1 за ТК-29А до ТК-1-1Р. (инв. № 2500130142) СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на комплекс работ ПСД, СМР	01.06.2025	31.07.2025
2	Заключение договора	01.08.2025	31.08.2025
3	Разработка ПСД	01.09.2025	11.09.2025
4	Проведение СМР	11.09.2025	30.11.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

### 3.1.98 Реконструкция тепловых сетей квартала 100 от ТК-3/100 до ТК-5/100 (инв. № 2500130155) СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.12.2025	28.02.2026
2	Заключение договора	01.03.2026	31.03.2026
3	Поставка материалов	01.04.2026	30.06.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
4	Проведение СМР	01.06.2025	30.09.2026
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2026	30.12.2026

### 3.1.99 Реконструкция тепломагистрали "В" от ТК-1В до ТК-4В на участке от ТК-1В до ТК-2В (инв.№2500013063) СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на комплекс работ ПСД, СМР	01.06.2025	31.07.2025
2	Заключение договора	01.08.2025	31.08.2025
3	Разработка ПСД	01.09.2025	30.09.2025
4	Проведение СМР	01.10.2025	30.11.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

### 3.1.100 Реконструкция тепломагистрали "Э" от ТК-5Ю до ТК-5Э на участке от т.1 за ТК-4Э до ТК-5Э (инв.№2500130173) СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на комплекс работ ПСД, СМР	01.06.2025	31.07.2025
2	Заключение договора	01.08.2025	31.08.2025
3	Разработка ПСД	01.09.2025	30.09.2025
4	Проведение СМР	01.10.2025	30.11.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

### 3.1.101 Реконструкция тепловых сетей кв.154 на участке ТК-5Э до ТК-6Э (инв.№2500130272) СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на комплекс работ ПСД, СМР	01.06.2025	31.07.2025
2	Заключение договора	01.08.2025	31.08.2025
3	Разработка ПСД	01.09.2025	30.09.2025
4	Проведение СМР	01.10.2025	30.11.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

### 3.1.102 Реконструкция тепловой сети тепломагистрали "Ж" от ТЭЦ-2 до ТК-10Ж Ду1200 мм на участке ТК-2-1Ж до ТК-3Ж (инв.№2500130146) СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.09.2025	31.10.2025
2	Заключение договора	01.11.2025	30.11.2025
3	Проведение СМР	01.12.2025	31.12.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
4	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2025	

**3.1.103 Реконструкция тепловой сети тепломагистрали "З" от ТК-1Ю до ТК-11"З"  
(инв.№2500130151) СГТС**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.09.2025	31.10.2025
2	Заключение договора	01.11.2025	30.11.2025
3	Проведение СМР	01.12.2025	31.12.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2025	

**3.1.104 Реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-19А до ТП-6 на участке от ТК-24-1А до ТК-24-2А (инв.№2500130124) СГТС**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.12.2025	28.02.2026
2	Заключение договора на СМР	01.03.2026	31.03.2026
3	Проведение СМР	15.05.2026	31.10.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2026	

**3.1.105 Модернизация тепловых сетей кв.123 на участке от т. А за ТК-113 до ТК-1/123**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.04.2026	31.05.2026
2	Заключение договора на СМР	01.06.2026	20.06.2026
3	Проведение СМР	01.07.2026	30.09.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2026	31.12.2026

**3.1.106 Модернизация теплотрасс «ТТ от Арх.ТЭЦ до ПНС-2 (I-вывод)» (инв.№ 2400020002),  
«ТТ от Арх.ТЭЦ до ПНС-2 (II-вывод)» (инв.№ 2400020011) с восстановлением тепловой  
изоляции на участке от арматурного узла (на АТЭЦ) до насосной станции ПНС-2 (АГТС)**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.08.2025	30.09.2025
2	Заключение договора	01.10.2025	31.10.2025
3	Проведение СМР	01.11.2025	31.03.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.04.2026	30.04.2026

**3.1.107 Модернизация тепломагистрали "В" от ТК-4В до ТК-9В на участке от ТК-6В до т. 1 ТК-7В (инв.№2500013064) (СГТС)**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение ПИР	15.05.2026	30.08.2026
2	Проведение экспертиз	01.09.2026	31.12.2026
3	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	15.01.2027	31.03.2027
4	Заключение договора на СМР	01.04.2027	30.04.2027
5	Поставка материалов	01.05.2027	31.05.2027
6	Проведение СМР	01.06.2027	30.09.2027
7	Ввод объекта в эксплуатацию	20.10.2027	

### 3.1.108 Модернизация тепломагистральной "В" на участке от ТК-16В до ТК-17В (инв.№2500013065) (СГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение ПИР	15.05.2026	30.08.2026
2	Проведение экспертиз	01.09.2026	31.12.2026
3	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	15.01.2027	31.03.2027
4	Заключение договора	01.04.2027	30.04.2027
5	Проведение СМР	01.05.2027	30.09.2027
6	Ввод объекта в эксплуатацию	20.10.2027	

### 3.1.109 Модернизация тепломагистральной "А" от ТП-3 до ТК-19А на участке от ТК-17А до ТК-18А (инв.№2500130123) (СГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.10.2025	20.11.2025
2	Заключение договора ПИР	21.11.2025	30.11.2025
3	Выполнение ПИР	15.01.2026	30.04.2026
4	Проведение экспертиз	30.04.2026	30.06.2026
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на: оборудование/материалы, СМР, ПНР	01.07.2026	31.08.2026
6	Заключение договора на оборудование/материалы, СМР, ПНР	01.09.2026	20.09.2026
7	Проведение СМР, ПНР	21.09.2026	30.09.2027
8	Ввод объекта в эксплуатацию	20.10.2027	

### 3.1.110 Модернизация тепломагистральной "В" тепломагистральной "В" от ТК-4В до ТК-9В на участке от ТК-7В до ТК-8В (инв.№2500013064) (СГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	2	3	4

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	15.05.2026	30.08.2026
2	Проведение экспертиз	01.09.2026	31.12.2026
3	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	15.01.2027	31.03.2027
4	Заключение договора	01.04.2027	30.04.2027
5	Проведение СМР	01.05.2027	30.09.2027
6	Ввод объекта в эксплуатацию	20.10.2027	

### 3.1.111 Реконструкция тепломагистрали "Ж" от ТЭЦ-2 в сторону ТК-3Ж Ду1200 мм на участке ТК-2Ж до ТК-2-1Ж (инв.№2500130146) в.я. СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.08.2025	20.10.2025
2	Заключение договора СМР	20.10.2025	31.10.2025
3	Проведение СМР	01.11.2025	31.12.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2025	

### 3.1.112 Реконструкция тепловой сети "ТТ Соломбала от ТК-45 до ТК-12" (инв.№2400020010) на участке тепловой сети от С-2 до С-2а (МКИ АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Объявление конкурса на разработку ПСД	15.08.2025	15.09.2025
2	Заключение договора на разработку ПСД	15.09.2025	10.10.2025
3	Разработка ПСД	10.10.2025	22.05.2026
4	Прохождение гос.экспертизы сметной документации	01.06.2026	31.08.2026
5	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2027	01.03.2027
6	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2027	20.03.2027
7	Поставка оборудования/материалов	20.03.2027	01.05.2027
8	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2027	01.04.2027
9	Заключение договора на СМР и ПНР	01.04.2027	20.04.2027
10	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2027	01.09.2027
11	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2027	01.10.2027

### 3.1.113 Реконструкция тепловой сети "ТТ ул.Тимме от ТК-38 до ТК-38-5" (инв.№2400020015) с заменой участков тепловой сети от ТК-38-2 до ТК-38-3, ТК-38-3 до 38-4 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
	Участок ТС от ТК-38-2 до ТК-38-4 (ПИР)		
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.02.2026	01.04.2026

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
2	Заключение договора на ПИР	01.04.2026	20.04.2026
3	Выполнение ПИР, проведение гос. экспертизы	20.04.2026	31.12.2026
	Участок ТС от ТК-38-2 до ТК-38-3 (СМР, ПНР)		
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР+материалы	01.02.2027	01.04.2027
2	Заключение договора СМР	01.04.2027	20.04.2027
3	Проведение СМР	20.04.2027	01.09.2027
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2027	30.09.2027
	Участок ТС от ТК-38-3 до ТК-38-4 (СМР, ПНР)		
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР+материалы	01.02.2028	01.04.2028
2	Заключение договора СМР	01.04.2028	20.04.2028
3	Проведение СМР	20.04.2028	01.09.2028
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2028	30.09.2028

**3.1.114 Реконструкция тепловой сети "ТТ пр.Новгородский от ТК-11-3 до ТК-11-3-8"  
(инв.№2400020022) на участке от ТК-11-3-4 до ТК-11-3-5 (МКИ АГТС)**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.02.2026	01.04.2026
2	Заключение договора на ПИР	01.04.2026	20.04.2026
3	Выполнение ПИР, проведение гос. экспертизы	20.04.2026	31.12.2026
4	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР+материалы	01.02.2027	01.04.2027
5	Заключение договора СМР	01.04.2027	20.04.2027
6	Проведение СМР	20.04.2027	01.09.2027
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2027	30.09.2027

**3.1.116 Реконструкция тепловой сети "ТТ ул.Обводный канал от ТК-12 до ТК-19" (инв. №  
2400020042) на участке от ТК-15 до ТК-16. АГТС**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Разработка ПСД (ПКБ ПАО «ТГК-2»)	01.10.2025	31.03.2026
2	Прохождение гос.экспертизы сметной документации	15.04.2026	31.07.2026
6	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2027	01.04.2027
7	Заключение договора на СМР и ПНР	01.04.2027	20.04.2027
8	Выполнение СМР и ПНР	20.04.2027	01.09.2027
9	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2027	30.09.2027

**3.1.117 Реконструкция тепловой сети "ТТ ул.Гагарина от ТК-43 до ТК-45" (инв. № 2400020049)  
на участке от ТК-45 до угла поворота у МЖД по ул.Гагарина, 1. АГТС**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Разработка ПСД (ПКБ ПАО «ТГК-2»)	01.10.2025	31.01.2026
2	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.02.2026	01.04.2026
3	Заключение договора на ПИР	01.04.2026	20.04.2026

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
4	Выполнение ПИР, проведение гос. экспертизы	20.04.2026	31.12.2026
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР+материалы	01.02.2027	01.04.2027
6	Заключение договора СМР	01.04.2027	20.04.2027
7	Проведение СМР	20.04.2027	01.09.2027
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2027	30.09.2027

### 3.1.118 Модернизация тепловой сети "ТТ ул.Тимме от ТК-47"А" до ТК-40" (инв.№2400020047) на участке от ТК-49 до ТК-50 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.02.2026	01.04.2026
2	Заключение договора на ПИР	01.04.2026	20.04.2026
3	Выполнение ПИР, проведение гос. экспертизы	20.04.2026	31.12.2026
4	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР+материалы	01.02.2027	01.04.2027
5	Заключение договора СМР	01.04.2027	20.04.2027
6	Проведение СМР	20.04.2027	01.09.2027
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2027	30.09.2027

### 3.1.119 Реконструкция тепловых сетей кв.154 на участке между ТК-6Э и ТК-7Э (инв. № 2500130272) (МКИ СГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПСД	20.06.2025	31.08.2025
2	Заключение договора на ПСД	01.09.2025	30.09.2025
3	Разработка ПСД	31.10.2025	30.06.2026
4	Прохождение гос.экспертизы	01.04.2026	20.06.2026
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на: оборудование/материалы, СМР, ПНР	21.06.2026	31.07.2026
6	Заключение договора на оборудование/материалы, СМР, ПНР	01.07.2026	31.07.2026
7	Поставка оборудования/материалов	01.01.2027	01.05.2027
10	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2027	30.09.2027
11	Ввод объекта в эксплуатацию	30.12.2027	

### 3.1.120 Техперевооружение насосной станции (инв. № 2500011020) СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на оборудование	01.02.2026	31.03.2026
2	Заключение договора на поставку	01.04.2026	30.04.2026
3	Поставка оборудования/материалов	01.05.2026	31.05.2026
4	Выполнение СМР и ПНР (хоз.способ, БРП)	01.06.2026	31.08.2026
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2026	

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
<b>3.1.121 Модернизация тепломагистрали "В" от ТК-9В до подъема (т.А) на участке в районе ул. Железнодорожной, 33 (инв.№2500013065) СГТС</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на: оборудование/материалы, СМР, ПНР	01.06.2025	30.06.2025
2	Заключение договора на оборудование/материалы, СМР, ПНР	01.07.2025	31.07.2025
3	Выполнение СМР и ПНР	01.08.2026	30.11.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2025	
<b>3.1.122 Модернизация тепловой изоляции участков тепловых сетей (СГТС)</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Заключение договора на оборудование/материалы, СМР, ПНР	01.10.2025	31.10.2025
2	Выполнение СМР и ПНР	01.11.2025	31.12.2025
3	Ввод объекта в эксплуатацию	до 31.01.2025	
<b>3.2.0 Мероприятия инвестиционной программы 2014-2024 гг.</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения	01.01.2014	31.12.2024
<b>3.2.50 Монтаж комплекса системы технологического контроля и защиты, измерения вибрационных и тепловых параметров турбоагрегатов АТЭС</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №2 типа ПТТ-60-130/13			
1	Проведение конкурса на комплекс работ ПИР, поставка оборудования и МТР, СМР и ПНР	01.03.2023	27.04.2023
2	Заключение договора	27.04.2023	30.05.2023
3	Разработка проекта	01.06.2023	30.07.2023
4	Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов	01.09.2023	30.10.2023
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.10.2023	30.10.2023
Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №6 (типа Т-100/120-130-3), ст. №3 (типа Т-55-130)			
6	Проведение конкурса на комплекс работ ПИР, поставка оборудования и МТР, СМР и ПНР	01.10.2024	31.12.2024
7	Заключение договора	31.12.2024	31.01.2025
	<i>Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №6 типа Т-100/120-130-3</i>		
8	Разработка проекта	01.03.2025	30.04.2025
9	Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов	01.05.2025	31.07.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию	31.07.2025	31.07.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	<i>Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №3 типа Т-55-130</i>		
11	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР (в том числе материалы и оборудования)	15.05.2025	15.07.2025
12	Заклучение договора на СМР, ПНР (в том числе материалы и оборудования)	06.08.2025	
13	Проведение СМР, ПНР (в том числе материалы и оборудования)	29.08.2025	02.11.2025
14	Ввод объекта в эксплуатацию	30.11.2025	
Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №1 типа ПТ-60-130/13			
19	Проведение конкурса на комплекс работ ПИР, поставка оборудования и МТР, СМР и ПНР	01.10.2026	01.12.2026
20	Заклучение договора	01.12.2026	15.12.2026
21	Разработка проекта	15.12.2026	15.01.2027
22	Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов	15.01.2027	30.04.2027
23	Ввод объекта в эксплуатацию	30.04.2027	30.04.2027

### 3.2.51 Модернизация дымовой трубы №1 АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Разработка проекта	30.10.2022	31.12.2026
2	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.12.2027	31.01.2028
3	Заклучение договора на СМР и ПНР	01.02.2028	15.02.2028
4	Выполнение СМР и ПНР	25.05.2028	31.08.2028
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2028	

### 3.2.53 Модернизация ЗРУ 110 кВ (с заменой выключателей яч. 21 ВВШ-110 (инв.№2100150170), яч. 15 ВВШ-110 (инв.№21001150166), яч. 17 ВВШ-110 (инв.№ 21001150168) на элегазовые) Архангельской ТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
2	ячейка 21		
3	Заклучение договора ПИР	17.11.2023	
4	Разработка проекта (с согласованиями)	17.11.2023	25.03.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.04.2025	27.05.2024
6	Заклучение договора на СМР и ПНР	28.05.2024	
7	Выполнение СМР и ПНР	30.05.2024	30.12.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2024	
9	ячейка 15		
10	Проведение конкурса на ПИР	10.10.2024	10.12.2024
11	Заклучение договора ПИР	31.12.2024	
12	Разработка проекта (с согласованиями)	31.12.2024	30.04.2025
13	Проведение конкурса на СМР и ПНР	30.04.2025	30.06.2025
14	Заклучение договора на СМР и ПНР	20.07.2025	
15	Выполнение СМР и ПНР	20.07.2025	30.12.2025
16	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2025	
17	ячейка 17		
18	Проведение конкурса на ПИР	01.09.2025	30.10.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
19	Заклучение договора ПИР	20.11.2025	
20	Разработка проекта (с согласованиями)	20.11.2025	28.02.2026
21	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.03.2026	30.04.2026
22	Заклучение договора на СМР и ПНР	20.05.2026	
23	Выполнение СМР и ПНР	20.05.2026	30.12.2026
24	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2026	

### 3.2.55 Устройство системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения в помещениях АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Разработка проекта	Выполнено	
2	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2024	01.04.2024
3	Заклучение договора на СМР и ПНР	15.05.2024	
4	Выполнение СМР и ПНР	10.05.2024	31.03.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	31.03.2025	

### 3.2.58 Реконструкция котлоагрегата ст. № 6 (ШПП 1 ступени) (АТЭЦ)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурса на поставку МТР	01.10.2023	20.12.2023
2	Заклучение договора на поставку МТР	14.12.2023	11.01.2024
3	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.04.2024	01.06.2024
4	Заклучение договора на СМР и ПНР	10.06.2024	
5	Поставка МТР (теплообменная набивка)	30.06.2024	
6	Выполнение СМР и ПНР	12.08.2024	28.02.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	31.03.2025	

### 3.2.60 Модернизация лифта пассажирского г/п 320 кг, рег.№57231 (СТЭЦ-1)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на выполнение комплекса работ (ПИР, СМР, ПНР)	01.04.2025	31.05.2025
2	Заклучение договора (ПИР, СМР, ПНР)	01.06.2025	20.06.2025
3	Выполнение ПИР	21.06.2025	31.08.2025
4	Выполнение СМР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.09.2025	30.11.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Выполнение ПНР	01.12.2025	30.12.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	30.12.2025	31.12.2025

3.2.78 Модернизация станочного парка ремонтно-механических мастерских (СТЭЦ-1)			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурса на оборудование, СМР и ПНР (Ленточнопильный станок BMSY 440)	01.02.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на оборудование, СМР и ПНР	01.04.2024	30.04.2024
3	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	31.08.2024
4	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	20.10.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	21.10.2024	31.10.2024
6	Проведение конкурса на СМР и ПНР (оборудование подрядчика- Трубогибочная машина)	01.04.2025	10.06.2025
7	Заключение договора на СМР и ПНР	10.06.2025	30.06.2025
8	Выполнение СМР и ПНР	01.07.2025	20.12.2025
9	Ввод объекта в эксплуатацию	21.12.2025	20.01.2026
10	Проведение конкурса на оборудование (Универсальный токарный станок)	01.02.2026	31.03.2026
11	Заключение договора на оборудование	01.04.2026	30.04.2026
12	Поставка оборудования/материалов	01.05.2026	31.08.2026
13	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.06.2026	31.07.2026
14	Заключение договора на СМР и ПНР	01.08.2026	31.08.2026
15	Выполнение СМР и ПНР	01.09.2026	30.11.2026
16	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2026	31.12.2026
10	Проведение конкурса на оборудование (Машина листогибочная)	01.02.2026	31.03.2026
11	Заключение договора на оборудование	01.04.2027	30.04.2027
12	Поставка оборудования/материалов	01.05.2027	31.08.2027
13	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.06.2027	31.07.2027
14	Заключение договора на СМР и ПНР	01.08.2027	31.08.2027
15	Выполнение СМР и ПНР	01.09.2027	30.11.2027
16	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2027	31.12.2027

3.2.85 Реконструкция здания узла сгушения СТЭЦ-1			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение мероприятия «Устройство ограждающих конструкций»	01.01.2019	31.12.2021
2	Выполнение мероприятия «Монтаж охранной сигнализации»	01.01.2019	31.12.2019
3	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2023	20.03.2023
4	Заключение договора ПИР	21.03.2023	12.04.2023
5	Разработка проекта, получение положительного заключения экспертизы	01.04.2023	31.12.2023
6	Получение положительного заключения негосударственной экспертизы	01.01.2024	30.04.2024
7	Получение разрешения на строительство	01.05.2024	31.08.2024
8	Проведение конкурса на СМР	01.08.2024	30.09.2024
9	Заключение договора на СМР	01.10.2024	31.10.2024
10	Выполнение СМР	01.11.2024	31.12.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
11	Ввод объекта в эксплуатацию	20.06.2025	

### 3.2.94 Модернизация ПБ-2-2 (пиковый бойлер) с заменой трубной системы в сборе с применением труб ЛА-77-2 (инв. №2200015020) (СТЭЦ-1)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Заключение договора на СМР	01.06.2025	30.08.2025
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.06.2025	31.07.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.08.2025	31.08.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.10.2025	31.12.2025
5	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.01.2026	31.03.2026
6	Ввод объекта в эксплуатацию	до 30.04.2026	

### 3.2.99 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой оборудования ячейки (СТЭЦ-1)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2022	31.01.2022
2	Заключение договора ПИР	01.02.2022	28.02.2022
3	Выполнение ПИР	01.03.2022	31.12.2022
	Ячейка №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)		
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)	01.03.2023	30.04.2023
2	Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)	01.05.2023	31.05.2023
3	Выполнение СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)	01.07.2023	31.10.2023
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2023	30.11.2023
	Ячейка №13 (ВЛ 110 кВ 38-2)		
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-2)	01.03.2024	10.04.2024
2	Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-2)	11.04.2024	26.04.2024
3	Выполнение СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-2)	01.05.2024	30.09.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2024	31.10.2024
	Ячейка №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)		
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)	01.03.2025	30.04.2025
2	Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)	01.05.2025	31.05.2025
3	Выполнение СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)	01.06.2025	30.09.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	до 31.10.2025	
	Ячейка №10 (ВЛ 110 кВ Ягры-1)		
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)	01.03.2027	30.04.2027
2	Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)	01.05.2027	31.05.2027
3	Выполнение СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)	01.06.2027	30.10.2027
4	Ввод объекта в эксплуатацию	до	31.12.2027

### 3.2.118 Модернизация производственного пожарного водопровода (инв. № 2300001307) с переходом на полиэтиленовые трубы (СТЭЦ-2)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
Участок от ВК-15 до ПГ-18, от ПГ-13 до ПГ-14 (реализуется в рамках ИПР 2023 г)		2023	
1	Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР)	15.03.2023	15.03.2023
2	Заключение договора на СМР и ПНР	31.05.2023	31.05.2023
3	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2023	30.12.2023
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2023	31.12.2023
Участок от ВК-9 до ПГ-18		2025	
1	Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР)	15.04.2025	11.06.2025
2	Заключение договора на СМР и ПНР	11.06.2025	30.06.2025
3	Выполнение СМР и ПНР	05.07.2025	30.11.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	до 30.11.2025	
Участок от ПГ-13 до ВК-15, от ВК-15 до ЦНС		2026	
1	Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР)	02.03.2026	02.05.2026
2	Заключение договора на СМР и ПНР	03.05.2026	22.05.2026
3	Выполнение СМР и ПНР	23.05.2026	30.09.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2026	31.10.2026
Участок от ВК-21 до ПГ-21, от ПГ-5 до ПГ-21		2027	
1	Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР)	01.03.2027	30.04.2027
2	Заключение договора на СМР и ПНР	02.05.2027	21.05.2027
3	Выполнение СМР и ПНР	22.05.2027	30.09.2027
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2027	31.10.2027
Участок от ВК-9 до ПГ-5		2028	
1	Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР)	06.03.2028	06.05.2028
2	Заключение договора на СМР и ПНР	07.05.2028	26.05.2028
3	Выполнение СМР и ПНР	27.05.2028	30.09.2028
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2028	31.10.2028

## 3.2.123. Монтаж лифта грузопассажирского № 3 (СТЭЦ-2)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.02.2025	21.02.2025
2	Разработка проекта	21.02.2025	30.06.2025
3	Проведение конкурсных процедур на оборудование, СМР, ПНР	01.11.2025	31.01.2026
4	Заключение договора на оборудование, СМР, ПНР	01.02.2026	20.02.2026
5	Поставка оборудования	20.02.2026	31.03.2026
6	Выполнение строительно-монтажных	20.02.2026	31.05.2026
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.06.2026	30.06.2026

## 3.2.136 Реконструкция котлоагрегата № 2 (инв. № 2300001529) с заменой регулирующего клапана РПК-100 и РПК-250 на сниженном узле питания (СТЭЦ-2)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	не требуется	
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	не требуется	
3	Выполнение ПИР	не требуется	
4	Проведение экспертиз	не требуется	
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ, оборудование	01.01.2025	28.02.2025
6	Заключение договора на СМР	01.02.2025	06.02.2025
7	Заключение договора на оборудование	01.03.2025	21.03.2025
8	Поставка оборудования/материалов	21.03.2025	30.06.2025
9	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2025	31.10.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2025	30.11.2025

## 3.2.143 Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Объявление конкурса на ПИР и заключение договора	27.01.2023	22.03.2023
2	Выполнение ПИР и авторский надзор	01.03.2023	22.03.2028
	1. Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1		
1	Заключение договора Генерального подряда (с учетом корпоративных процедур)	15.07.2025	13.10.2025
2	Закупка и поставка общестанционного оборудования	13.10.2025	25.02.2027
3	Выполнение СМР и ПНР	13.10.2025	01.12.2028
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2028	
	2. Строительство водогрейной котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1		
1	Проведение ГЭЭ, государственной экспертизы ПД и гос.экспр достоверности сметной документации	26.02.2024	01.08.2025
2	Заключение договора Генерального подряда	01.08.2025	30.09.2025
3	Закупка и поставка оборудования/материалов	30.09.2025	04.03.2027
4	Выполнение СМР и ПНР	02.07.2025	30.09.2027
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2027	

3.2.144 Модернизация шламопровода с заменой на пластиковые катушки (инв.№ 2100013010)  
(АТЭЦ)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	1 этап		
2	Разработка проекта	15.11.2023	20.01.2024
3	Проведение конкурса на СМР и ПНР	10.02.2024	10.04.2024
4	Заключение договора на СМР и ПНР	24.04.2024	
5	Выполнение СМР и ПНР	01.07.2024	30.11.2024
6	Ввод объекта в эксплуатацию	30.11.2024	
7	2 этап		
8	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2026	01.04.2026
9	Заключение договора на СМР и ПНР	15.04.2026	
10	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2026	31.08.2026

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
11	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2026	

### 3.2.146 Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) Архангельской ТЭЦ ПАО «ТГК-2»

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурса на ПИР	01.02.2024	01.04.2024
2	Заключение договора ПИР	01.04.2024	15.04.2024
3	Разработка проекта (согласование)	15.04.2024	30.04.2025

### 3.2.147 Техническое перевооружение III секции главного паропровода Архангельской ТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	2024	
2	Заключение договора ПИР		
3	Выполнение ПИР		
4	Проведение регламентированных закупочных процедур на оборудование/материалы	01.10.2025	01.12.2025
5	Заключение договора на оборудование/материалы	15.12.2025	
6	Поставка оборудования/материалов	11.01.2026	31.01.2027
7	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР	01.02.2027	30.03.2027
8	Заключение договора на СМР, ПНР	20.04.2027	
9	Проведение СМР, ПНР	01.05.2027	30.11.2027
10	Ввод объекта в эксплуатацию	30.12.2027	

### 3.2.148 Реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проектные работы/экспертиза	31.01.2024	10.12.2024
2	Подготовка строительства	11.09.2024	22.10.2024
3	Изготовление и доставка оборудования	02.05.2024	27.11.2024
4	Строительно-монтажные работы	11.09.2024	18.12.2024
5	Технологическое подключение к сетям: электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации	21.11.2024	31.07.2025
6	Пуско-наладочные работы	01.08.2025	30.04.2026
7	Ввод объекта в эксплуатацию	31.10.2025	30.09.2026

### 3.2.150 Техническое перевооружение водогрейного котла КВГМ-180 ст. №3 (инв.№ 2100150187) Архангельской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных процедур на выполнение проектных работ (включая подготовку к РП)	15.11.2024	15.01.2025
2	Заключение догвra на ПИР	16.01.2025	05.02.2025
3	Выполнение ПИР	05.02.2025	30.05.2025
4	Проведение государственной экспертизы (в том числе обязательное исполнение части 2 статьи 8.2 Градостроительного Кодекса по мероприятиям стоимостью свыше 10 млн руб.)	01.06.2025	30.09.2025
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	15.01.2028	15.03.2028
6	Заключение договора на СМР	05.04.2028	
7	Выполнение СМР	05.04.2028	20.12.2028
8	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2028	

### 3.2.151 Модернизация ОРУ-110 кВ (инв. № 2300015026) с заменой масляного выключателя «МВ-110кВ ВЛ Архангельск-І» на элегазовый ВЭБ -110 (СТЭЦ-2)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.01.2025	06.02.2025
2	Заключение договора ПИР	06.02.2025	17.02.2025
3	Выполнение ПИР	17.02.2025	31.07.2025
4	Проведение государственной экспертизы проекта	не требуется	
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на поставку оборудования/материалов, СМР и ПНР	15.01.2027	15.03.2027
6	Заключение договора на поставку оборудования/материалов, СМР и ПНР	16.03.2027	05.04.2027
7	Поставка оборудования/материалов	06.04.2027	02.08.2027
8	Выполнение СМР и ПНР	02.08.2027	30.09.2027
9	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2027	31.10.2027

### 3.2.152 Модернизация котлоагрегата ТГМ-84Б ст. №1 (инв.№ 2100015038) с заменой нагревательной набивки холодного и горячего слоёв РВП по стороне «А» КТЦ АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	не требуется	
2	Заключение договора ПИР	не требуется	
3	Выполнение ПИР	не требуется	
4	Проведение экспертиз (при необходимости)	не требуется	
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на оборудование/материалы	01.08.2024	01.10.2024
6	Заключение договора на оборудование/материалы	15.10.2024	
7	Поставка оборудования/материалов	15.10.2024	31.11.2024
8	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР	01.08.2024	01.10.2024
9	Заключение договора на СМР, ПНР	15.10.2024	
10	Проведение СМР, ПНР	01.12.2024	30.04.2025
11	Ввод объекта в эксплуатацию	31.05.2025	

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
<b>3.2.153 Модернизация котлоагрегата ТГМ-84Б ст. №6 (инв.№ 2100015080) с заменой 1 ступени конвективного пароперегревателя в сборе с подвесной системой АТЭЦ</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	не требуется	
2	Заключение договора ПИР	не требуется	
3	Выполнение ПИР	не требуется	
4	Проведение экспертиз (при необходимости)	не требуется	
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на оборудование/материалы	01.10.2024	01.12.2024
6	Заключение договора на оборудование/материалы	19.12.2024	
7	Поставка оборудования/материалов	31.08.2025	
8	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР	01.02.2026	30.03.2026
9	Заключение договора на СМР, ПНР	20.04.2026	
10	Проведение СМР, ПНР	01.07.2026	30.08.2026
11	Ввод объекта в эксплуатацию	30.08.2026	

<b>3.2.154 Модернизация турбины Т-100/120-130 ст.№5 (инв.№ 2100015072) с заменой трубного пучка подогревателя низкого давления ст.№4 АТЭЦ</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	не требуется	
2	Заключение договора ПИР	не требуется	
3	Выполнение ПИР	не требуется	
4	Проведение экспертиз (при необходимости)	не требуется	
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на оборудование/материалы	15.01.2025	15.03.2025
6	Заключение договора на оборудование/материалы	05.04.2025	
7	Поставка оборудования/материалов	05.04.2025	30.09.2025
8	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР	01.08.2025	30.09.2025
9	Заключение договора на СМР, ПНР	20.10.2025	
10	Проведение СМР, ПНР	15.10.2025	31.12.2025
11	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2025	

<b>3.2.155 Модернизация котлоагрегата ст. №2 (инв. № 2300001529) с изменением впрыска в пароперегреватель с собственного конденсата на впрыск питательной воды (СТЭЦ-2)</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	15.01.2025	28.02.2025
2	Заключение договора на СМР	01.03.2025	13.03.2025
3	Выполнение СМР	01.06.2025	31.10.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2025	31.12.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3.2.156 Модернизация насосных установок с центробежными насосами БНС №2 (инв. №№ 2200150118, 2200150119) с заменой насосных агрегатов ст.№4 и ст.№5 с 32Д-19 на Д 6300-27			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на оборудование/материалы	01.01.2026	31.03.2026
2	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2026	30.04.2026
3	Поставка оборудования/материалов	01.05.2026	30.06.2026
4	Заключение договора на СМР методом БРП (Запрос ТКП, оформление и согласование конкурентного листа)	01.05.2026	30.06.2026
5	Проведение СМР	01.07.2026	31.08.2026
6	Ввод насосного агрегата в эксплуатацию	01.09.2026	30.09.2026
7	Проведение регламентированных закупочных процедур на оборудование/материалы	01.01.2027	31.03.2027
8	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2027	30.04.2027
9	Поставка оборудования/материалов	01.05.2027	30.06.2027
10	Заключение договора на СМР методом БРП (Запрос ТКП, оформление и согласование конкурентного листа)	01.05.2027	30.06.2027
11	Проведение СМР	01.07.2027	31.08.2027
12	Ввод насосного агрегата в эксплуатацию	01.09.2027	30.09.2027

3.2.157 Модернизация котлоагрегата ст. №4 (инв. № 2300015071) с заменой элементов газоздушного тракта Северодвинской ТЭЦ-2»			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР	01.04.2025	30.04.2025
2	Заключение договора на СМР, ПНР	01.05.2025	23.05.2025
3	Выполнение СМР, ПНР	01.06.2025	31.12.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	до 15.01.2026	

3.2.159 Модернизации компрессора №3 (инв. №2100160515) и компрессора №4 (инв. №2100160516) воздушной сети распределительных устройств Архангельской ТЭЦ			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	15.01.2026	15.03.2026
2	Заключение договора ПИР	15.04.2026	
3	Выполнение ПИР	01.05.2026	30.09.2026
4	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР (в том числе материалы и оборудования)	15.01.2027	15.03.2027
5	Заключение договора на СМР, ПНР (в том числе материалы и оборудования)	05.04.2027	
6	Проведение СМР, ПНР (в том числе материалы и оборудования)	01.05.2027	31.10.2027
7	Ввод объекта в эксплуатацию	30.11.2027	

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
<b>3.2.160 Модернизация выключателя яч. 23 бл.6ГАТ (инв. №2100150171) ЗРУ-110кВ с заменой маслонаполненных вводов на герметичные с твердой изоляцией класса RIP (АТЭЦ)</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	Не требуется	
2	Заключение договора ПИР	Не требуется	
3	Выполнение ПИР	Не требуется	
4	Проведение регламентированных закупочных процедур на оборудование/материалы	01.06.2025	01.08.2025
5	Заключение договора на оборудование/материалы	20.08.2025	
6	Поставка оборудования/материалов	29.08.2025	
7	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР	01.06.2025	01.08.2025
8	Заключение договора на СМР, ПНР	20.08.2025	
9	Проведение СМР, ПНР	21.08.2025	22.09.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2025	

<b>3.2.161 Модернизация котлоагрегата ст. № 3 (инв. № 2300015064) с заменой элементов газовоздушного тракта (СТЭЦ-2)</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР	03.03.2026	05.05.2026
2	Заключение договора на СМР, ПНР	11.05.2026	31.05.2026
3	Выполнение СМР, ПНР	01.06.2025	14.11.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	30.11.2026	

<b>3.2.163 Модернизация конвейерных весов ТСК-4 «Контек» (инв.№2200150267) для улучшения ТЭП работы СТЭЦ-1</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР	01.11.2025	31.01.2026
2	Заключение договора на СМР, ПНР	01.02.2026	20.02.2026
3	Выполнение СМР, ПНР	01.04.2026	31.05.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	30.06.2026	

<b>4.1.0 Мероприятия инвестиционной программы 2014-2024 гг.</b>			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности	01.01.2014	31.12.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)

#### 4.1.26 Модернизация котлоагрегата № 4 (инв. № 2300015071) с заменой набивки холодного слоя регенеративного воздухоподогревателя (СТЭЦ-2)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.11.2024	20.01.2025
2	Заключение договора на СМР и ПНР	20.01.2025	31.01.2025
3	Поставка оборудования/материалов, выполнение СМР и ПНР	01.02.2025	30.11.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

#### 6.3 Устройство досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП участка топливоподдачи АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проектная документация (Стадия Р)	2023	
2	Проведение конкурса на СМР	20.05.2025	20.07.2025
3	Заключение договора на СМР	06.08.2025	
4	Выполнение СМР	15.09.2025	30.11.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.12.2025	

#### 6.4 Устройство досмотровых площадок для железнодорожного транспорта на ж/д КПП №1 АТЭЦ и ж/д КПП №2 участка топливоподдачи котлотурбинного цеха АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Разработка ПСД	выполнены в 2019г.	
2	Проведение конкурса на СМР	01.02.2024	31.03.2024
3	Заключение договора на СМР	16.04.2024	
4	Выполнение СМР	29.04.2024	30.11.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	31.03.2025	

#### 6.5 Устройство предупредительного ограждения критических элементов (стальные резервуары мазута) участка топливоподдачи АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проектная документация (Стадия Р)	выполнено вне рамок ИП в 2023	
2	Проведение конкурса на СМР	01.02.2026	30.03.2026
3	Заключение договора на СМР	15.04.2026	
4	Выполнение СМР	30.04.2026	15.12.2026
5	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2026	

#### 6.6 Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение ПИР (факт)	2019-2023	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.12.2024	30.06.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.07.2025	31.07.2025

### 6.7 Реконструкция ОПС производственной базы Талажское ш., 12 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение ПИР (факт)	2021-2023	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заклучение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заклучение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	30.11.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.03.2025

### 6.8 Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул. Кооперативная 22 (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение ПИР (ПКБ ПАО "ТГК-2")	2022	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заклучение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заклучение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2025	30.06.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.07.2025	31.07.2025

### 6.9 Устройство системы видеонаблюдения в помещениях (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение ПИР, СМР (факт)	2018, 2021	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заклучение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заклучение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	30.11.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.01.2025

### 6.15 Монтаж линий связи в главном корпусе АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	25.03.2025	

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	24.04.2025	
3	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2025	30.11.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2025	

6.16 Монтаж линий связи Северодвинской ТЭЦ-1			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	25.05.2025	
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	03.07.2025	
3	Выполнение СМР и ПНР	03.07.2025	30.11.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	30.11.2025	

6.18 Оборудование, не требующее монтажа			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Закупка оборудования, не требующего монтажа	01.01.2014	31.12.2026

6.19 Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности Северодвинской ТЭЦ-2			
№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.02.2025	31.03.2025
2	Заключение договора ПИР	01.04.2025	30.04.2025
3	Выполнение ПИР	30.04.2025	30.12.2025
Модернизация ограждения, Оборудование помещения коммутационной, Монтаж предупредительного ограждения резервуаров мазута РМ-1, 3, Монтаж системы охранного освещения, Модернизация периметральной сигнализации			
4	Проведение регламентированных закупочных процедур на комплекс работ: оборудование/материалы, СМР, ПНР	30.12.2025	28.02.2026
5	Заключение договора на поставку оборудования/материалов, СМР и ПНР	01.03.2026	21.03.2026
6	Выполнение СМР и ПНР	22.03.2026	30.09.2026
7	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2026	
Монтаж системы охранного освещения			
8	Проведение регламентированных закупочных процедур на комплекс работ: оборудование/материалы, СМР, ПНР	01.12.2026	01.02.2027
9	Заключение договора на поставку оборудования/материалов, СМР и ПНР	01.02.2027	21.02.2027
10	Выполнение СМР и ПНР	01.03.2027	30.09.2027
11	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2027	
Модернизация системы видеонаблюдения			
12	Проведение регламентированных закупочных процедур на комплекс работ: оборудование/материалы, СМР, ПНР	01.12.2027	31.01.2028
13	Заключение договора на поставку оборудования/материалов, СМР и ПНР	01.02.2028	21.02.2028
14	Выполнение СМР и ПНР	22.02.2028	31.08.2028

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
15	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2028	

### 6.20 Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности Архангельской ТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	15.11.2024	15.01.2025
2	Заклучение договора ПИР	05.02.2025	
3	Выполнение ПИР	05.02.2025	30.05.2025
4	Проведение экспертиз	01.06.2025	30.09.2025
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР и поставку материалов	15.01.2026	15.03.2026
6	Заклучение договора на СМР, ПНР и поставку материалов	05.04.2027	
7	Проведение СМР, ПНР (с учетом комплектации материалов и оборудования)	05.04.2027	20.12.2028
8	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2028	

### 6.21 Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	28.11.2024	06.02.2025
2	Заклучение договора ПИР	07.02.2025	27.02.2025
3	Выполнение ПИР	28.02.2025	31.10.2025
Модернизация железобетонного забора (забор вокруг ТЭЦ инв. №2200120032, №2200120052), силовое электрооборудование; временные защитные конструкции площадки ресиверов водорода			
4	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР и поставку материалов 1 этап	12.01.2026	28.02.2026
5	Заклучение договора на СМР, ПНР и поставку материалов	01.03.2026	21.03.2026
6	Поставка материалов и оборудования	22.03.2026	30.09.2026
7	Проведение СМР, ПНР (с учетом комплектации материалов и оборудования)	22.03.2026	30.09.2026
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2026	15.10.2026
Модернизация системы контроля и управления доступом на проходном пункте СТЭЦ-1 (инв. №2200254108) Модернизация системы видеонаблюдения (инв. №2200262699) Модернизация периметральной сигнализации СТЭЦ-1 (инв. №22002960666) Модернизация охранного освещения (инв. №2200130006) Модернизация наружного освещения территории (инв. №2200130007)			
9	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР и поставку материалов 2 этап	01.09.2026	31.10.2026
10	Заклучение договора на СМР, ПНР и поставку материалов	01.11.2026	30.11.2026
11	Поставка материалов и оборудования	01.12.2026	30.09.2027
12	Проведение СМР, ПНР (с учетом комплектации материалов и оборудования)	01.12.2026	30.09.2027
13	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2027	15.10.2027
Монтаж досмотровой площадки железнодорожного транспорта на ж/д пути №118			
14	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР и поставку материалов 3 этап	01.09.2027	31.10.2027
15	Заклучение договора на СМР, ПНР и поставку материалов	01.11.2027	30.11.2027
16	Поставка материалов и оборудования	01.12.2027	30.06.2028
17	Проведение СМР, ПНР (с учетом комплектации материалов и оборудования)	01.12.2027	30.06.2028

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
18	Ввод объекта в эксплуатацию	01.07.2028	15.07.2028

## 6.22 Вложения в нематериальные активы

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Закупка нематериальных активов	01.01.2025	31.12.2028

6.27 Модернизация систем контроля и управления: 1Е 420-140 ТМ, 2Е 420-140560, 3Е 420-140560, 4Е 420-140560; котлоагрегатами 5, 6, 1 КВГМ-180; оборудованием в здании газорегуляторного пункта Архангельской ТЭЦ (инвентарные номера 2100262716, 2100262725, 2100262713, 2100262722, 2100271207, 2100271216, 2100271219, 2100262731 соответственно) с переходом на доверенные программно-аппаратные комплексы (АТЭЦ)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.02.2026	01.04.2026
2	Заключение договора на ПИР	20.04.2026	
3	Выполнение ПИР	01.05.2026	31.12.2026
4	Проведение регламентированных закупочных процедур на оборудование/материалы	01.02.2027	01.04.2027
5	Заключение договора на оборудование/материалы	02.04.2027	21.04.2027
6	Поставка оборудования/материалы котлоагрегат 1 шт.	22.04.2027	01.07.2027
7	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР	01.02.2027	01.04.2027
8	Заключение договора на СМР, ПНР	02.04.2027	21.04.2027
9	Проведение СМР, ПНР котлоагрегат №1.	01.06.2027	31.12.2027
10	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2027	
11	Поставка оборудования/материалы котлоагрегат 3 шт.	01.01.2028	01.07.2028
12	Проведение СМР, ПНР котлоагрегат №2	01.04.2028	01.07.2028
13	Ввод объекта в эксплуатацию	30.06.2028	
14	Проведение СМР, ПНР котлоагрегат №3	01.07.2028	30.09.2028
15	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2028	
16	Проведение СМР, ПНР котлоагрегат №4	01.10.2028	31.12.2028
17	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2028	
18	Поставка оборудования/материалы котлоагрегат 2 шт.	01.01.2029	01.07.2029
19	Проведение СМР, ПНР котлоагрегат №5	01.04.2029	30.06.2029
20	Ввод объекта в эксплуатацию	01.07.2029	
21	Проведение СМР, ПНР котлоагрегат №6	01.07.2029	01.10.2029
22	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2029	
23	Поставка оборудования/материалы ПВК-1	01.07.2029	01.10.2029
24	Проведение СМР, ПНР ПВК-1	01.10.2029	31.12.2029
25	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2029	
26	Поставка оборудования/материалы ГРП	01.04.2030	01.07.2030
27	Проведение СМР, ПНР ГРП	01.07.2030	31.10.2030

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
28	Ввод объекта в эксплуатацию	до 31.12.2030	

6.29 Техперевооружение автоматической пожарной сигнализации в АБК, цехе по изоляции труб, складах, гараже для кранов (инв. № 2500297922) с заменой приборов, контроллеров, извещателей и сигнальных линий пожарной сигнализации СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР	20.02.2026	20.04.2026
2	Заключение договора на СМР и ПНР	20.04.2026	30.05.2026
3	Выполнение СМР и ПНР	31.05.2026	31.10.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	31.10.2026	31.12.2026

».