



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 мая 2026 г. № 69-п

г. Архангельск


О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 25 декабря 2020 года № 202-п

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 03 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 25 декабря 2020 года № 202-п «Об утверждении инвестиционной программы ООО «РЭП 1» в сфере теплоснабжения на 2020 – 2040 годы, реализуемой на территории дер. Ульяновская сельского поселения «Ростовско-Минское» Устьянского муниципального района Архангельской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 25 мая 2026 г. № 69-п

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 25 декабря 2020 года № 202-п

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении инвестиционной программы ООО «РЭП 1» (ИНН 2901265373) в сфере теплоснабжения на 2020 – 2040 годы, реализуемой на территории дер. Ульяновская Устьянского муниципального округа Архангельской области».
2. В преамбуле слова «части 1» заменить словами «части 2».
3. В наименовании и в пункте 1 слова «реализуемая на территории дер. Ульяновская сельского поселения «Ростовско-Минское» Устьянского муниципального района Архангельской области» заменить словами «реализуемая на территории дер. Ульяновская Устьянского муниципального округа Архангельской области».
4. Инвестиционную программу «ООО «РЭП 1» в сфере теплоснабжения на 2020 – 2040 годы, реализуемую на территории дер. Ульяновская сельского поселения «Ростовско-Минское» Устьянского муниципального района Архангельской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 25 декабря 2020 г. № 202-п
(в редакции постановления
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 25 мая 2026 г. № 69-п)

Инвестиционная программа ООО «РЭП 1» (ИНН 2901265373) в сфере теплоснабжения на 2020 – 2040 годы, реализуемая на территории дер. Ульяновская Устьянского муниципального округа Архангельской области

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «РЭП 1» (ИНН 2901265373) в сфере теплоснабжения на 2020 – 2040 годы, реализуемой на территории дер. Ульяновская Устьянского муниципального округа Архангельской области

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно - эксплуатационное предприятие 1» (ООО «РЭП 1»)
Местонахождение регулируемой организации	164270, Архангельская область, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 4, офис 501
Сроки реализации инвестиционной программы	2020 – 2040 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Решетникова Татьяна Владимировна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: +7 921-076-10-13

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49
Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ чьим постановлением утверждена инвестиционная программа	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", Тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: fomina@pdmtek.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	165150, Архангельская область, пос. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Устьянского муниципального округа Архангельской области Ижемцева Ольга Николаевна
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: (81855) 5-14-50
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна

II. Инвестиционная программа ООО «РЭП 1» (ИНН 2901265373) в сфере теплоснабжения на 2020 – 2040 годы, реализуемая на территории дер. Ульяновская Устьянского муниципального округа Архангельской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (печь реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)										
				Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2020	в т.ч. по годам						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020 – 2021	2022	2023 – 2026	2027	2028	2029 – 2040			
ИТОГО по программе									7634,5	0,0	0,0	4944,3	0,0	1185,3	1505,0	0,0	7634,5	0,0		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Всего по группе 1.									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Всего по группе 2.									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.1.1	Реконструкция тепловых сетей с заменой участков протяженностью 2 м, Ду = 25 мм	Снижение уровня износа тепловых сетей, а также потерь тепловой энергии, теплоносителя при транспортировке по тепловым сетям, повышение надежности теплоснабжения	Архангельская область, Устьянский округ, дер. Ульяновская, ул. Центральная	протяженность в 2-х трубном исчислении, диаметр	м, мм	L = 2, Ду = 25	L = 2, Ду = 25	2027	2027	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	6,7	0,0	
3.1.2	Реконструкция тепловых сетей с заменой участков протяженностью 70 м, Ду = 40 мм		Архангельская область, Устьянский округ, дер. Ульяновская, ул. Юбилейная	протяженность в 2-х трубном исчислении, диаметр	м, мм	L = 70, Ду = 40	L = 70, Ду = 40	2027	2027	239,4	0,0	0,0	0,0	0,0	239,4	0,0	0,0	239,4	0,0	
3.1.3	Реконструкция тепловых сетей с заменой участков протяженностью 60 м, Ду = 80 мм		Архангельская область, Устьянский округ, дер. Ульяновская, ул. Центральная	протяженность в 2-х трубном исчислении, диаметр	м, мм	L = 60, Ду = 80	L = 60, Ду = 80	2027	2027	205,8	0,0	0,0	0,0	0,0	205,8	0,0	0,0	205,8	0,0	
3.1.4	Реконструкция тепловых сетей с заменой участков протяженностью 190 м, Ду = 100 мм		Архангельская область, Устьянский округ, дер. Ульяновская, ул. Центральная	протяженность в 2-х трубном исчислении, диаметр	м, мм	L = 190, Ду = 100	L = 190, Ду = 100	2027	2027	651,0	0,0	0,0	0,0	0,0	651,0	0,0	0,0	651,0	0,0	
3.1.5	Реконструкция тепловых сетей с заменой участков протяженностью 24 м, Ду = 32 мм		Архангельская область, Устьянский округ, дер. Ульяновская, ул. Центральная	протяженность в 2-х трубном исчислении, диаметр	м, мм	L = 24, Ду = 32	L = 24, Ду = 32	2027	2027	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	0,0	0,0	82,3	0,0	
3.1.6	Реконструкция тепловых сетей с заменой участков протяженностью 168 м, Ду = 40 мм		Архангельская область, Устьянский округ, дер. Ульяновская, ул. Центральная	протяженность в 2-х трубном исчислении, диаметр	м, мм	L = 168, Ду = 40	L = 168, Ду = 40	2028	2028	576,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576,5	0,0	0,0	576,5	0,0
3.1.7	Реконструкция тепловых сетей с заменой участков протяженностью 22 м, Ду = 50 мм		Архангельская область, Устьянский округ, дер. Ульяновская, ул. Центральная	протяженность в 2-х трубном исчислении, диаметр	м, мм	L = 22, Ду = 50	L = 22, Ду = 50	2028	2028	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	0,0	0,0	77,5	0,0

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «РЭП 1» (ИНН 2901265373)

№ п/п	Наименование объекта	Показатель надежности								Показатель энергетической эффективности															
		определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км				определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час				определяемый удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал						определяемый отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2				определяемый величиной технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал					
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение		
			2020	2021	2022 – 2040		2020	2021	2022 – 2040		2020	2021	2022	2023 – 2027	2028 – 2032	2033 – 2037	2038 – 2040		2020 – 2027	2028	2029 – 2040		2020 – 2027	2028	2029 – 2040
1	ООО «РЭП 1»	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	217,5	217,5	217,5	191,6	192,5	193,4	195,2	-	2,43	1,91	1,26	-	305,3	239,4	158,5
1.1	Котельная дер. Ульяновская	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	217,5	217,5	217,5	191,6	192,5	193,4	195,2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Тепловые сети	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	1,91	1,26	-	305,3	239,4	158,5

V. Финансовый план инвестиционной программы ООО "РЭП 1" (ИНН 2901265373) в сфере теплоснабжения на 2020 – 2040 годы, реализуемой на территории дер. Ульяновская Устьянского муниципального округа Архангельской области

(без НДС)																							
№ п/п	Показатель	План 2020 года, тыс. руб.	План 2021 года, тыс. руб.	План 2022 года, тыс. руб.	План 2023 года, тыс. руб.	План 2024 года, тыс. руб.	План 2025 года, тыс. руб.	План 2026 года, тыс. руб.	План 2027 года, тыс. руб.	План 2028 года, тыс. руб.	План 2029 года, тыс. руб.	План 2030 года, тыс. руб.	План 2031 года, тыс. руб.	План 2032 года, тыс. руб.	План 2033 года, тыс. руб.	План 2034 года, тыс. руб.	План 2035 года, тыс. руб.	План 2036 года, тыс. руб.	План 2037 года, тыс. руб.	План 2038 года, тыс. руб.	План 2039 года, тыс. руб.	План 2040 года, тыс. руб.	Итого, тыс. руб.
1	Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы	0,0	0,0	4 944,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 185,3	1 505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 634,5
1.1	Собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Привлеченные средства (кредит, займ)	0,0	0,0	4 944,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 185,3	1 505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 634,5
1.3	Бюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Источники возврата привлеченных средств (с учетом процентов)	0,0	11,1	877,6	765,3	755,3	767,3	787,4	1 001,1	1 264,0	1 229,8	1 228,2	1 004,8	598,6	598,6	260,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 149,9
2.1	Нормативная прибыль, направляемая на инвестиции	0,0	0,0	866,5	424,6	414,6	426,5	446,7	660,3	804,7	620,0	618,4	406,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 688,5
2.2	Амортизация	0,0	11,1	11,1	340,7	340,7	340,7	340,7	340,7	459,3	609,8	609,8	598,6	598,6	260,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 461,4
	Справочно: Возврат кредита - всего, в т.ч.	0,0	0,0	732,0	732,0	732,0	732,0	732,0	912,0	1 140,0	1 140,0	1 140,0	1 073,4	408,0	408,0	408,0	408,0	323,5	129,0	0,0	0,0	0,0	11 149,9
	тело кредита	0,0	0,0	336,7	365,5	396,8	430,9	467,8	593,2	751,9	816,4	886,4	895,6	278,7	302,6	328,5	356,7	301,3	125,6	0,0	0,0	0,0	7 634,5
	проценты по кредиту	0,0	0,0	395,3	366,5	335,2	301,2	264,2	318,8	388,1	323,6	253,6	177,8	129,3	105,4	79,5	51,3	22,2	3,4	0,0	0,0	0,0	3 515,4

VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы
 ООО "РЭП 1" (ИНН 2901265373) в сфере теплоснабжения на 2020 – 2040 годы,
 реализуемой на территории дер. Ульяновская Устьянского муниципального округа
 Архангельской области

3.1.1 Реконструкция тепловых сетей с заменой участков
 протяженностью 2 м, Ду = 25 мм

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2027	31.01.2027
2	Заключение договора на разработку ПСД (рабочего проекта)	01.02.2027	12.02.2027
3	Разработка ПСД (рабочего проекта)	13.02.2027	28.02.2027
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (при необходимости)	01.03.2027	01.04.2027
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.03.2027	01.04.2027
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе- изготовителе оборудования	01.04.2027	20.04.2027
7	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2027	31.05.2027
8	Подготовка площадки строительства	01.05.2027	31.05.2027
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2027	31.08.2027
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2027	14.09.2027
11	Пуско-наладочные работы	01.09.2027	14.09.2027
12	Комплексное опробование оборудования	01.09.2027	14.09.2027
13	Ввод объекта в эксплуатацию	15.09.2027	15.09.2027

3.1.2 Реконструкция тепловых сетей с заменой участков
 протяженностью 70 м, Ду = 40 мм

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2027	31.01.2027
2	Заключение договора на разработку ПСД (рабочего проекта)	01.02.2027	12.02.2027

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Разработка ПСД (рабочего проекта)	13.02.2027	28.02.2027
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (при необходимости)	01.03.2027	01.04.2027
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.03.2027	01.04.2027
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.04.2027	20.04.2027
7	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2027	31.05.2027
8	Подготовка площадки строительства	01.05.2027	31.05.2027
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2027	31.08.2027
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2027	14.09.2027
11	Пуско-наладочные работы	01.09.2027	14.09.2027
12	Комплексное опробование оборудования	01.09.2027	14.09.2027
13	Ввод объекта в эксплуатацию	15.09.2027	15.09.2027

3.1.3 Реконструкция тепловых сетей с заменой участков протяженностью 60 м, Ду = 80 мм

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2027	31.01.2027
2	Заключение договора на разработку ПСД (рабочего проекта)	01.02.2027	12.02.2027
3	Разработка ПСД (рабочего проекта)	13.02.2027	28.02.2027
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (при необходимости)	01.03.2027	01.04.2027
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.03.2027	01.04.2027
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.04.2027	20.04.2027
7	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2027	31.05.2027
8	Подготовка площадки строительства	01.05.2027	31.05.2027

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2027	31.08.2027
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2027	14.09.2027
11	Пуско-наладочные работы	01.09.2027	14.09.2027
12	Комплексное опробование оборудования	01.09.2027	14.09.2027
13	Ввод объекта в эксплуатацию	15.09.2027	15.09.2027

3.1.4 Реконструкция тепловых сетей с заменой участков протяженностью 190 м, Ду = 100 мм

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2027	31.01.2027
2	Заключение договора на разработку ПСД (рабочего проекта)	01.02.2027	12.02.2027
3	Разработка ПСД (рабочего проекта)	13.02.2027	28.02.2027
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (при необходимости)	01.03.2027	01.04.2027
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.03.2027	01.04.2027
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.04.2027	20.04.2027
7	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2027	31.05.2027
8	Подготовка площадки строительства	01.05.2027	31.05.2027
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2027	31.08.2027
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2027	14.09.2027
11	Пуско-наладочные работы	01.09.2027	14.09.2027
12	Комплексное опробование оборудования	01.09.2027	14.09.2027
13	Ввод объекта в эксплуатацию	15.09.2027	15.09.2027

3.1.5 Реконструкция тепловых сетей с заменой участков протяженностью 24 м, Ду = 32 мм

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2027	31.01.2027

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
2	Заключение договора на разработку ПСД (рабочего проекта)	01.02.2027	12.02.2027
3	Разработка ПСД (рабочего проекта)	13.02.2027	28.02.2027
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (при необходимости)	01.03.2027	01.04.2027
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.03.2027	01.04.2027
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.04.2027	20.04.2027
7	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2027	31.05.2027
8	Подготовка площадки строительства	01.05.2027	31.05.2027
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2027	31.08.2027
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2027	14.09.2027
11	Пуско-наладочные работы	01.09.2027	14.09.2027
12	Комплексное опробование оборудования	01.09.2027	14.09.2027
13	Ввод объекта в эксплуатацию	15.09.2027	15.09.2027

3.1.6 Реконструкция тепловых сетей с заменой участков протяженностью 168 м, Ду = 40 мм

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2028	31.01.2028
2	Заключение договора на разработку ПСД (рабочего проекта)	01.02.2028	12.02.2028
3	Разработка ПСД (рабочего проекта)	13.02.2028	28.02.2028
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (при необходимости)	01.03.2028	01.04.2028
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.03.2028	01.04.2028

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.04.2028	20.04.2028
7	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2028	31.05.2028
8	Подготовка площадки строительства	01.05.2028	31.05.2028
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2028	31.08.2028
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2028	14.09.2028
11	Пуско-наладочные работы	01.09.2028	14.09.2028
12	Комплексное опробование оборудования	01.09.2028	14.09.2028
13	Ввод объекта в эксплуатацию	15.09.2028	15.09.2028

3.1.7 Реконструкция тепловых сетей с заменой участков
протяженностью 22 м, Ду = 50 мм

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2028	31.01.2028
2	Заключение договора на разработку ПСД (рабочего проекта)	01.02.2028	12.02.2028
3	Разработка ПСД (рабочего проекта)	13.02.2028	28.02.2028
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (при необходимости)	01.03.2028	01.04.2028
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.03.2028	01.04.2028
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.04.2028	20.04.2028
7	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2028	31.05.2028
8	Подготовка площадки строительства	01.05.2028	31.05.2028
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2028	31.08.2028
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2028	14.09.2028
11	Пуско-наладочные работы	01.09.2028	14.09.2028

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
12	Комплексное опробование оборудования	01.09.2028	14.09.2028
13	Ввод объекта в эксплуатацию	15.09.2028	15.09.2028

3.1.8 Реконструкция тепловых сетей с заменой участков протяженностью 188 м, Ду = 80 мм

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2028	31.01.2028
2	Заключение договора на разработку ПСД (рабочего проекта)	01.02.2028	12.02.2028
3	Разработка ПСД (рабочего проекта)	13.02.2028	28.02.2028
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (при необходимости)	01.03.2028	01.04.2028
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.03.2028	01.04.2028
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.04.2028	20.04.2028
7	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2028	31.05.2028
8	Подготовка площадки строительства	01.05.2028	31.05.2028
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2028	31.08.2028
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2028	14.09.2028
11	Пуско-наладочные работы	01.09.2028	14.09.2028
12	Комплексное опробование оборудования	01.09.2028	14.09.2028
13	Ввод объекта в эксплуатацию	15.09.2028	15.09.2028

3.1.9 Реконструкция тепловых сетей с заменой участков протяженностью 60 м, Ду = 100 мм

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2028	31.01.2028
2	Заключение договора на разработку ПСД (рабочего проекта)	01.02.2028	12.02.2028
3	Разработка ПСД (рабочего проекта)	13.02.2028	28.02.2028

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (при необходимости)	01.03.2028	01.04.2028
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.03.2028	01.04.2028
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.04.2028	20.04.2028
7	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2028	31.05.2028
8	Подготовка площадки строительства	01.05.2028	31.05.2028
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2028	31.08.2028
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2028	14.09.2028
11	Пуско-наладочные работы	01.09.2028	14.09.2028
12	Комплексное опробование оборудования	01.09.2028	14.09.2028
13	Ввод объекта в эксплуатацию	15.09.2028	15.09.2028

3.2.1 Реконструкция котельной (реконструкция здания котельной, замена котельного оборудования (2 котла КВр-0,63 на 2 котла КВр-0,63))

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	01.01.2022	31.01.2022
2	Разработка ПСД	01.02.2022	14.02.2022
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД (при необходимости)	15.02.2022	01.03.2022
4	Получение разрешения на строительство	15.02.2022	01.03.2022
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.03.2022	01.04.2022
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.04.2022	25.04.2022
7	Поставка основного оборудования на объект	01.05.2022	31.05.2022
8	Подготовка площадки строительства	01.05.2022	31.05.2022
9	Строительство основных сооружений	01.05.2022	31.05.2022
10	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	01.05.2022	31.05.2022

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2022	31.08.2022
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	01.06.2022	31.08.2022
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2022	14.09.2022
14	Пуско-наладочные работы	01.09.2022	14.09.2022
15	Комплексное опробование оборудования	01.09.2022	14.09.2022
16	Ввод объекта в эксплуатацию	15.09.2022	15.09.2022

».