



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2023

№ 530-П

О государственной программе
«Информационное общество
Астраханской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 440-П «О системе управления государственными программами Астраханской области», распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области», в целях улучшения качества жизни населения Астраханской области путем повышения эффективности и информационной открытости государственного управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Информационное общество Астраханской области».

2. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 352-П «О государственной программе «Информационное общество Астраханской области»;

- постановление Правительства Астраханской области от 05.03.2015 № 70-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 352-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 25.11.2015 № 583-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 352-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 12.02.2016 № 30-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 352-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 18.11.2016 № 408-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 352-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2022 № 742-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 352-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 27.03.2023 № 107-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 352-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 05.06.2023 № 312-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 352-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 442-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 352-П».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2024.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области



О.А. Князев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением
Правительства
Астраханской области
от 08.09.2023 № 530-П

Государственная программа
«Информационное общество Астраханской области»

I. Стратегические приоритеты государственной программы
«Информационное общество Астраханской области»

1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы реализации государственной программы «Информационное общество Астраханской области»

Формирование информационного общества в настоящее время является одним из необходимых условий для улучшения качества жизни населения Астраханской области, повышения эффективности государственного управления, качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, а также создания условий для успешного социально-экономического развития.

Ключевой составляющей перехода к информационному обществу является формирование и развитие его базовой инфраструктуры, представляющей собой совокупность современных сетей связи, телекоммуникаций и систем электронного правительства, которые включают государственные информационные системы и информационные системы обмена данными для обеспечения непрерывного доступа граждан и организаций к современным технологиям и актуальной информации.

Внедрение электронного правительства является необходимым элементом построения информационного общества. Электронное правительство определяет новый способ взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, граждан и бизнеса на основе широкого использования информационно-коммуникационных технологий.

Для обеспечения конструктивного диалога между гражданами и властью регион активно использует портал исполнительных органов государственной власти Астраханской области (www.astrobl.ru) и интернет-приемную Правительства Астраханской области, выстроенные по принципу открытости информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Портал исполнительных органов государственной власти Астраханской области, представляющий единую точку доступа ко всем существующим

информационным ресурсам, является одним из наиболее эффективных и современных каналов политической коммуникации, обеспечивающих открытость власти на региональном уровне. Все электронные обращения граждан и организаций регистрируются в единой системе электронного документооборота, которая интегрирована с интернет-приемной портала исполнительных органов государственной власти Астраханской области. Реализация данного процесса сокращает время регистрации обращений граждан и организаций, дает возможность оперативно реагировать на жалобы, заявления и предложения.

Информационные и телекоммуникационные технологии широко используются органами государственной власти в целях повышения качества оказания услуг населению. Без современных электронных технологий невозможно соответствовать запросам и ожиданиям потребителей. Населением региона заказано около 13,9 млн государственных и муниципальных услуг, при этом 11,8 млн государственных и муниципальных услуг оказано в электронной форме, что составляет 84,8% от общего числа услуг, заказанных в регионе. Наиболее востребованными остаются услуги в сфере социального обеспечения, здравоохранения и образования.

В деятельность исполнительных органов Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области активно внедряются новые платформенные решения. В ходе реализации мероприятий регионального проекта «Цифровое государственное управление (Астраханская область)» обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти посредством использования платформы обратной связи. В настоящее время на платформе обратной связи на территории Астраханской области создано 949 личных кабинетов органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, осуществляющих публично значимые функции.

В регионе успешно реализуются проекты, затрагивающие большинство отраслей экономики региона. В сфере медицины развивается региональная система оказания телемедицинской помощи, ведется электронная запись на прием к врачу, в том числе с использованием мобильных устройств, формируются электронные медицинские карты, внедряются новые функциональные компоненты «Мониторинг беременных женщин», «Регистр новорожденных детей», в том числе для работы скорой медицинской помощи, позволяющие учитывать принятые вызовы, назначение бригад, фиксацию результатов оказания скорой помощи, предоставлять доступ к электронным картам для врачей скорой помощи, успешно завершены работы по созданию экспериментальной витрины данных «Запись на прием к врачу». В образовательный процесс успешно внедряются дистанционные технологии: активно используются доступные ресурсы «Дневник.ру», медиатеки, ресурсы телешколы.

В сфере социальной поддержки населения Астраханской области используется ведомственная автоматизированная информационная система «Адресная

социальная помощь», благодаря которой стали доступны в электронном виде востребованные услуги социальной направленности: назначение государственной социальной помощи, назначение и выплата денежных компенсаций отдельным категориям граждан, прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, назначение и выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей.

Организации отрасли связи демонстрируют устойчивую тенденцию к расширению спектра предоставляемых услуг. Операторами отрасли связи оказывается более 80 видов услуг для населения, ежегодно повышается технологичность и качество их предоставления. В Астраханской области зарегистрировано 125 действующих печатных и электронных средств массовой информации.

Перспективными направлениями деятельности отрасли связи на территории Астраханской области являются:

- продолжение строительства сетей широкополосного доступа с использованием оптоволоконного кабеля в муниципальных образованиях Астраханской области;

- продвижение информационных и телекоммуникационных услуг на базе технологий 4G, расширение зон уверенного приема сотовых операторов;

- расширение перечня услуг, оказываемых предприятиями и организациями отрасли связи;

- продолжение участия в проекте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Устранение цифрового неравенства» для населенных пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек;

- продолжение программы ремонта сельских отделений почтовой связи.

Несмотря на достигнутые результаты в развитии информационного общества в Астраханской области сохраняется ряд проблем:

- невысокий уровень цифровой грамотности и информированности населения Астраханской области, препятствующий активному использованию гражданами и организациями государственных услуг в электронном виде;

- нехватка квалифицированных кадров, обладающих компетенциями в сфере ИТ и цифровой экономики;

- отсутствие достаточного количества средств защиты информации в исполнительных органах Астраханской области, удовлетворяющих требованиям законодательства Российской Федерации в области защиты информации;

- недостаточно развитая информационная инфраструктура предоставления широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по волоконно-оптическим линиям связи;

- сложности в переходе на отечественное программное обеспечение.

Проблемы, препятствующие росту эффективности использования информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни, развития экономической, социальной и культурной сфер жизни региона, совершенствования системы государственного управления, носят комплексный меж-

ведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных исполнительных органов Астраханской области. Их устранение требует скоординированного проведения организационных мероприятий и обеспечения согласованности действий.

2. Описание долгосрочных приоритетов Российской Федерации и приоритетов документов стратегического планирования Астраханской области в сфере реализации государственной программы «Информационное общество Астраханской области»

Приоритеты государственной программы «Информационное общество Астраханской области» (далее – государственная программа) соответствуют приоритетам Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года, утвержденной Законом Астраханской области от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ, Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Астраханской области, утвержденной протоколом комиссии по развитию цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий на территории Астраханской области от 26.08.2022, и направлены на достижение национальных целей и решение стратегических задач развития Российской Федерации, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р, в том числе:

- на повышение качества жизни граждан;
- цифровизацию процессов государственного управления;
- повышение степени информированности и цифровой грамотности;
- развитие механизмов взаимодействия между исполнительными органами Астраханской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, гражданами и бизнесом посредством ИТ-технологий;
- создание информационной среды для предоставления качественных государственных и муниципальных услуг;
- повышение эффективности системы государственного управления на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий;
- преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений;

- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Астраханской области и систем информационной безопасности;
- обеспечение прав граждан на доступ к информации;
- защиту личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз;
- обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере.

3. Цели, задачи и способы их эффективного решения соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления Астраханской области реализации государственной программы «Информационное общество Астраханской области»

Для достижения цели 1 государственной программы «К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Астраханской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления составит 100 процентов» предусмотрены следующие задачи государственного управления:

- развитие перспективных высокотехнологичных направлений в сфере информационных технологий;
- повышение качества взаимодействия граждан и организаций с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, осуществляющими публично значимые функции;
- поддержание работоспособности информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры;
- увеличение численности специалистов, интенсивно использующих информационно-коммуникационные технологии, расходов организаций на внедрение и использование современных цифровых решений;
- реализация проектов Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Астраханской области, утвержденной протоколом комиссии по развитию цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий на территории Астраханской области от 26.08.2022.

Для достижения цели 2 государственной программы «К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде» предусмотрены следующие задачи государственного управления:

- повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов;
- обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ);

- цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти;
- стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ;
- поддержание работоспособности инфраструктуры электронного правительства, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Астраханской области.

Цель 3 государственной программы «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 97 процентов» достигается за счет создания необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования домохозяйствами Астраханской области онлайн-сервисов.

Для достижения цели 4 государственной программы «Обеспечено увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий до 100 процентов к 2030 году» необходимо решение следующих задач:

- создание благоприятной среды для развития и внедрения отечественных доверенных решений в сфере ИТ;
- поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, включая стимулирование спроса на их решение;
- создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере ИТ.

Решение указанных задач государственной программы обеспечивается посредством реализации мероприятий, предусмотренных региональными проектами «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» (приложение № 1 к государственной программе), «Информационная безопасность (Астраханская область)» (приложение № 2 к государственной программе), «Цифровые технологии (Астраханская область)» (приложение № 3 к государственной программе), «Цифровое государственное управление (Астраханская область)» (приложение № 4 к государственной программе), «Развитие цифровых и информационных проектов Астраханской области» (приложение № 5 к государственной программе), «Информирование населения о приоритетных направлениях региональной политики и продвижение Астраханской области в медиапространстве» (приложение № 6 к государственной программе), а также комплексов процессных мероприятий «Информатизация Астраханской области» (приложение № 7 к государственной программе), «Обеспечение эффективного государственного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» (приложение № 8 к государственной программе). Реестр документов, входящих в состав государственной программы, представлен в приложении № 19 к государственной программе.

**II. Паспорт
государственной программы
«Информационное общество Астраханской области»**

1. Основные положения

Куратор государственной программы Астраханской области	Князев Олег Анатольевич – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области
Ответственный исполнитель государственной программы	Набутовский Алексей Васильевич – министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
Период реализации государственной программы	2024–2030 годы
Цели государственной программы	Цель 1 «К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Астраханской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления составит 100 процентов»
	Цель 2 «К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде»
	Цель 3 «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов»

	Цель 4 «Обеспечено увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий до 100 процентов к 2030 году»
Направления государственной программы	Направление 1 «Цифровая трансформация». Направление 2 «Информационное общество»
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	3 121 552,1 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации	Национальная цель «Цифровая трансформация». Показатель 1 «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления». Показатель 2 «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов». Показатель 3 «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов». Показатель 4 «Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года». Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313

2. Показатели государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Признак реализуется муниципальным образованием	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель 1 государственной программы «К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Астраханской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления составит 100 процентов»																		
1.1	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления	ГП РФ, ВДЛ	возрастание	процент	50,2	2022	60	65,9	70	75,5	80,2	90	100	Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержден-	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
														ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р				
Цель 2 государственной программы «К 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде»																		
2.1	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ГП РФ	возрастание	процент	95	2022	95	95	95	95	95	95	95	Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система
Цель 3 государственной программы «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов»																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1	Доля домохозяйств Астраханской области, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	ГП РФ	возрастание	процент	59	2022	64	68	74	80	86	92	97	Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система
3.2	Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяй-	ГП РФ	возрастание	единица	113	2022	113	116	120	124	127	130	133	Протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-	Министерство государственного управления, информационных технологий и	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к ин-	Нет	Единая межведомственная информационно-статистиче-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»													ным проектам от 29.10.2020 № 11, Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р	связи Астраханской области	формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов		ская система
Цель 4 государственной программы «Обеспечено увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий до 100 процентов к 2030 году»																		
4.1	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	ГП РФ	возрастание	процент	95	2023	95	96	97	98	99	100	100	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года	-	Нет

2.2. Аналитические (сквозные) показатели социально-экономического развития Астраханской области в рамках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений	возрастание	Процент	2022	46,9	60	67,2	70	75,5	80,2	90	90	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
2	Доступность единой мультисервисной телекоммуни-	возрастание	Процент	95	2022	95	95	95	95	95	95	95	Министерство государственного управления, ин-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	кационной сети												формационных технологий и связи Астраханской области
3	Доля населенных пунктов Астраханской области с возможностью доступа к мобильному интернету не ниже 4G	возрастание	Процент	55	2022	59	79	81	83	85	87	89	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
4	Доля населенных пунктов с возможностью подключения жителей к высокоскоростному интернету на скоростях не ниже 50 Мбит/с	возрастание	Процент	59	2022	67	69	72	75	78	81	84	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

3. План достижения показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Цели/показатели государственной программы	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Цель 1 «К 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Астраханской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления составит 100 процентов»															
1.1	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в	ГП РФ, ВДЛ	Процент	-	-	-	55,5	-	-	-	57,5	-	-	-	60	

4. Структура государственной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1	Направление 1 «Цифровая трансформация»		
1.1	Региональный проект «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в состав национального проекта «Цифровая экономика» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Князев О.А.)		
	Ответственный за реализацию – министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Срок реализации: 2024 год	
1.1.1	Общественно значимый результат. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети «Интернет» социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн-сервисов	В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Доля домохозяйств Астраханской области, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
1.2	Региональный проект «Информационная безопасность (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Информационная безопасность», входящего в состав национального проекта «Цифровая экономика» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Князев О.А.)		
	Ответственный за реализацию – министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Срок реализации: 2024 год	
1.2.1	Задача. Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов	Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

		<p>№ 187 Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Астраханская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ.</p> <p>Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления.</p> <p>Получены сертификаты безопасности национального удостоверяющего центра</p>	
1.3	<p>Региональный проект «Цифровые технологии (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», входящего в состав национального проекта «Цифровая экономика» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Князев О.А.)</p>		
	<p>Ответственный за реализацию – министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области</p>		<p>Срок реализации: 2024 год</p>
1.3.1	<p>Задача 1. Поддержка отечественных компаний – лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения</p>	<p>Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Астраханской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»</p>	<p>Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления</p>
1.3.2	<p>Задача 2. Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий</p>	<p>Организована информационная кампания о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Астраханской области</p>	<p>Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления</p>

1.4	Региональный проект «Цифровое государственное управление (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление», входящего состав национального проекта «Цифровая экономика» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Князев О.А.)		
	Ответственный за реализацию – министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Срок реализации: 2024 год	
1.4.1	Общественно значимый результат. Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ	Обеспечено использование облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде. Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
1.4.2	Задача 1. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти	Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
1.4.3	Задача 2. Стимулирование граждан к полу-	Созданы условия для привлечения граждан к получению	Достижение «цифровой зрелости»

	чению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ	государственных (муниципальных) услуг в электронном виде	ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
1.5	Региональный проект «Развитие цифровых и информационных проектов Астраханской области» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Князев О.А.)		
	Ответственные за реализацию – министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области, служба по тарифам Астраханской области	Срок реализации: 2024–2030 годы	
1.5.1	Развитие информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Астраханской области	Поддержаны региональные проекты в сфере информационных технологий. Обеспечено создание и развитие информационных систем исполнительных органов Астраханской области. Обеспечено создание и развитие инфраструктуры электронного правительства Астраханской области. Обеспечен переход на использование отечественного программного и аппаратного обеспечения	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения
1.5.2	Обеспечение грантовой поддержки российских ИТ-компаний	Предоставлены региональные гранты индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся аккредитованными правообладателями программ для ЭВМ, на раз-	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе

1	2	3	4
		работку отечественных ИТ-решений	здравоохранения и образования, а также государственного управления
1.5.3	Повышение качества жизни населения Астраханской области за счет использования телекоммуникационных технологий	Обеспечено развитие телекоммуникационной инфраструктуры сельских населенных пунктов	Доля домохозяйств Астраханской области, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.5.4	Реализация проектов Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Астраханской области	<p>Сокращено регламентное время предоставления государственных и муниципальных услуг при оказании услуг в электронном виде на ЕПГУ и (или) региональном портале государственных услуг.</p> <p>Проведена автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода.</p> <p>Осуществлен перевод в цифровой формат информационного взаимодействия со всеми (100%) органами повседневного управления территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.</p> <p>Меры социальной поддержки переведены в формат «Социальное казначейство»</p>	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

2	Направление 2 «Информационное общество»		
2.1	Региональный проект «Информирование населения о приоритетных направлениях региональной политики и продвижение Астраханской области в медиапространстве» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Князев О.А.)		
	Ответственный за реализацию – министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Срок реализации: 2024–2030 годы	
2.1.1	Повышение открытости деятельности исполнительных органов Астраханской области, обеспечение доступности актуальной и достоверной информации о социально-экономическом и общественно-политическом развитии Астраханской области для населения Астраханской области	Предоставлены субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере телевидения. Проведена информационная кампания о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Обеспечено освещение деятельности политических партий в СМИ Астраханской области	Доля домохозяйств Астраханской области, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2.2	Комплекс процессных мероприятий «Информатизация Астраханской области»		
	Ответственные за реализацию – министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области, министерство социального развития и труда Астраханской области, служба государственного технического надзора Астраханской области, служба по тарифам Астраханской области	-	
2.2.1	Задача 1. Поддержание работоспособности инфраструктуры электронного правительства, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Астраханской области	Обеспечено функционирование информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, а также систем информационной безопасности исполнительных органов Астраханской области	Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количе-

			ства таких услуг, предоставляемых в электронном виде
2.3	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного государственного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области»		
	Ответственный за реализацию – министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области		-
2.3.1	Задача 1. Создание условий для эффективной реализации единой государственной политики в сфере проектной деятельности, развития информационных технологий, информационной безопасности, связи и массовых коммуникаций на территории Астраханской области	Обеспечены функции и повышена эффективность реализации единой государственной политики в сфере проектной деятельности, развития информационных технологий, информационной безопасности, связи и массовых коммуникаций на территории Астраханской области	-
2.3.2	Задача 2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Обеспечено предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям (организациям) министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	

Справочно:

- региональный проект «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» реализуется в период 2019–2024 годов в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 19.07.2019 № 071-2019-D2001-30;

- региональный проект «Информационная безопасность (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» реализуется в период 2019–2024 годов в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 18.07.2019 № 071-2019-D4001-26;

- региональный проект «Цифровые технологии (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» реализуется в период 2019–2024 годов в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 17.07.2019 № 071-2019-D5001-35;

- региональный проект «Цифровое государственное управление (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» реализуется в период 2019–2024 годов в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 18.07.2019 № 071-2019-D6001-30.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
екта Российской Федерации (справочно)									
Региональный проект «Развитие цифровых и информационных проектов Астраханской области» (всего), в том числе:		216 476,6	193 900,0	60 356,0	39 370,2	40 945,0	42 582,8	44 286,1	637 916,7
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета		3 751,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 751,0
Бюджет Астраханской области, из них:		212 725,6	193 900,0	60 356,0	39 370,2	40 945,0	42 582,8	44 286,1	634 165,7
межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Информирование населения о приоритетных направлениях региональной политики и продвижение Астра-		131 617,5	131 677,5	131 739,9	117,5	117,5	117,5	117,5	395 504,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ханской области в медиапро- странстве» (всего), в том числе:									
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, из них:		131 617,5	131 677,5	131 739,9	117,5	117,5	117,5	117,5	395 504,9
межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджеты территориальных госу- дарственных внебюджетных фон- дов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицин- ского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприя- тий «Информатизация Астрахан- ской области» (всего), в том чис- ле:		116 879,6	125 986,7	130 185,0	135 392,4	140 808,1	146 440,4	152 298,1	947 990,3
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, из них:		116 879,6	125 986,7	130 185,0	135 392,4	140 808,1	146 440,4	152 298,1	947 990,3

Приложение № 1
к государственной программе

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Астраханская область)	Срок реализации проекта	19.07.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Князев О.А.	Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Калиновский В.А.	Заместитель начальника управления связи и массовых коммуникаций министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»	
		Направление (подпрограмма)	Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети «Интернет» социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн-сервисов															
1.1.	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	ФП	Процент	47,00	2020	0,00	0,00	47,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	нет	
1.2.	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi	ФП	Процент	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	25,80	100,00	100,00	100,00	-	-	нет	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.	Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (в части обеспечения результата 2020 года)	РП	Единица	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети «Интернет» социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн-сервисов																
1.1	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»	-	Штука	0,00	2021	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	В субъектах Российской Федерации развернуты виртуальные автоматические телефонные станции с набором функций виртуальных контакт-центров и достигнуто количество оборудованных рабочих мест операторов Системы-122: на 2022 год – 82 виртуальные АТС	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Обеспечено оказание универ-	-	Штука	0,00	2019	-	56,00	68,00	-	-	-	-	-	-	Исполнителем государственного кон-	Оказание	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	сальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. Нарастающий итог														тракта обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 68 населенных пунктах Астраханской области с численностью населения от 250 до 500 человек	услуг (выполнение работ)
1.3	Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (в части обеспечения результата 2020 года)	-	Единица	0,00	2020	-	-	-	93,00	-	-	-	-	-	Обеспечивается достижение результата федерального проекта 2020 года в части погашения кредиторской задолженности и судебных издержек. В случае определения механизма и выделения средств из федерального бюджета результат будет за-	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															мещен результатом ФП	
1.4	Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным	-	Штука	0,00	2019	-	69,00	153,00	262,00	288,00	-	-	-	-	С 01.01.2022 оплата услуг по передаче данных при осуществлении доступа к сети «Интернет» 132 социально значимым объектам субъектового подчинения производится за счет средств бюджета Астраханской области, 65 – за счет средств муниципальных бюджетов, 69 образовательным объектам – в рамках госконтракта, заключенного Минцифрой России с ПАО «Ростелеком», 22 объектам федерального значения (МЧС и МВД) – за счет средств соответствующих ФОИВ	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции. Нарастающий итог															
1.5	Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники) подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных	-	Условная единица	0,00	2019	-	63,00	-	-	-	-	-	-	-	Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники) подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрак-	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	государственных контрактов														тов	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети «Интернет» социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн-сервисов							
1.1.	В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет»	0,00	0,00	124 523,20	191 367,83	0,00	0,00	315 891,03
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	124 523,20	191 367,83	0,00	0,00	315 891,03
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	124 523,20	191 367,83	0,00	0,00	315 891,03
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации за-	0,00	0,00	31 414,85	0,00	0,00	0,00	31 414,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	щищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема иско-вых заявлений, направляемых в электрон-ном виде, и организации участия в засе-даниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи							
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	31 414,85	0,00	0,00	0,00	31 414,85
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	31 414,85	0,00	0,00	0,00	31 414,85
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджет-ных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей до-ступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным орга-низациям, реализующим программы об-щего образования и (или) среднего про-фессионального образования, органам государственной власти, органам местно-го самоуправления, территориальным из-бирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Феде-рации, пожарным частям и пожарным по-стам, участковым пунктам полиции, тер-риториальным органам Росгвардии и под-разделениям (органам) войск националь-ной гвардии, в том числе в которых про-	0,00	0,00	0,00	7 461,96	0,00	0,00	7 461,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции												
1.3.	Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (в части обеспечения результата 2020 года)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на решение задач по созданию и развитию конкурентоспособной инфраструктуры на территории Астраханской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Главной задачей регионального проекта является создание глобальной инфраструктуры связи на территории Астраханской области посредством реализации мероприятий по подключению к сети «Интернет» социально значимых объектов инфраструктуры, таких как медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), фельдшерско-акушерские пункты, государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные

программы общего образования и/или среднего профессионального образования, органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также инфраструктуры, находящейся в ведении МЧС России и Росгвардии.

От реализации проекта напрямую зависит обеспечение возможности предоставления услуг гражданам в дистанционной форме. Мероприятия синхронизированы с мероприятиями региональных проектов Астраханской области, реализуемых в том числе в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование».

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Информационная инфраструктура
(Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети «Интернет» социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн-сервисов								
1.1	Результат «Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники) подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов»	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники) подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов	нет	нет
1.1.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Все медицинские организации государственной и муниципальной систем здра-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		воохранения Астраханской области (больницы и поликлиники) подключены к сети «Интернет»		
1.2	Результат «Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и по-	19.07.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калиновский В.А.	С 01.01.2022 оплата услуг по передаче данных при осуществлении доступа к сети «Интернет» 132 социально значимым объектам субъектового подчинения производится за счет средств бюджета Астраханской области, 65 – за счет средств муниципальных бюджетов, 69 образовательным объектам – в рамках госконтракта, заключенного Минцифрой России с ПАО «Ростелеком», 22 объектам федерального значения (МЧС и МВД) – за счет средств, соответствующих ФОИВ	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	жарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции»								
1.2.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	15.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калиновский В.А.	Утвержден перечень объектов плана 2019 года	-	-
1.2.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калиновский В.А.	Выполнены мероприятия плана 2019 года	-	-
1.2.3	Контрольная точка	-	31.01.2020	Взаимо-	Взаимо-	Калиновский В.А.	Утвержден перечень объек-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		тов плана 2020 года		
1.2.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калиновский В.А.	Выполнены мероприятия плана 2020 года	-	-
1.2.5	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Калиновский В.А.	Утвержден перечень объектов плана 2021 года	-	-
1.2.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с	Калиновский В.А.	Выполнены мероприятия государственного контракта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	выполнены)), значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Калиновский В.А.		-	нет
1.2.8	Контрольная точка «Информация для отчета об израсходовании выделенных денежных средств по итогам I полугодия собрана»	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калиновский В.А.		-	нет
1.2.9	Контрольная точка «Информация для отчета об израсходовании выделен-	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными ре-	Взаимосвязь с иными ре-	Калиновский В.А.		-	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ных денежных средств по итогам III квартала собрания»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка «Информация для отчета об израсходовании выделенных денежных средств по итогам года собрана»	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калиновский В.А.		-	нет
1.2.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калиновский В.А.		-	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.12	Контрольная точка «Подготовлен отчет об израсходовании выделенных денежных средств»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калиновский В.А.		-	нет
1.3	Результат «Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек»	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калиновский В.А.	Исполнителем государственного контракта обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 68 населенных пунктах Астраханской области с численностью населения от 250 до 500 человек	нет	нет
1.3.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Калиновский В.А.	Введены в эксплуатацию точки доступа плана 2019 года	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				отсутствует	отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калиновский В.А.	Введены в эксплуатацию точки доступа в населенных пунктах, вошедших в программу «Устранение цифрового неравенства»	-	-
1.4	Результат «Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (в части обеспечения результата 2020 года)»	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Угаров Е.А.	Обеспечивается достижение результата федерального проекта 2020 года в части погашения кредиторской задолженности и судебных издержек. В случае определения механизма и выделения средств из федерального бюджета результат будет замещен результатом ФП	нет	-
1.4.1	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-	Угаров Е.А.	Отчет, содержащий информацию о платеже	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				сутствует	сутствует				
1.5	Результат «Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	В субъектах Российской Федерации развернуты виртуальные автоматические телефонные станции с набором функций виртуальных контакт-центров и достигнуто количество оборудованных рабочих мест операторов Системы-122: на 2022 год – 82 виртуальные АТС	нет	нет
1.5.1	Контрольная точка «Техническое задание для проведения закупки утверждено»	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.		-	нет
1.5.2	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.		-	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ствует				
1.5.3	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.		-	нет
1.5.4	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.		-	нет
1.5.5	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.		-	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ствует				
1.5.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Взаимо- связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.		-	нет

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	5
2	Администратор регионального проекта	Калиновский В.А.	Заместитель начальника управления связи и массовых коммуникаций министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	5
4	Куратор проекта	Князев О.А.	Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области	Бабушкин И.Ю.	5
Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники) подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	5

1	2	3	4	5	6
<p>Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции</p>					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калиновский В.А.	Заместитель начальника управления связи и массовых коммуникаций министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	20
7	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	5
<p>Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек</p>					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калиновский В.А.	Заместитель начальника управления связи и массовых коммуникаций министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	20
<p>Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (в части обеспечения результата 2020 года)</p>					

1	2	3	4	5	6
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Угаров Е.А.	Министр образования и науки Астраханской области	Горина И.В.	5
Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	5

Приложение № 2
к государственной программе

Паспорт
регионального проекта
«Информационная безопасность (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Астраханская область)	Срок реализации проекта	18.07.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Князев О.А.	Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Пачкин Е.А.	Начальник отдела информационной безопасности министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа	Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»		

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов																
1.1	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Астраханской области и муниципальной собственности	-	Условная единица	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	Реализован комплекс мер по организации перехода исполнительных органов государственной власти Астраханской области на преимущественное использование отечественного программного обеспечения	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответ-	-	Условная единица	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	Проведены работы по приведению в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О без-	Оказание услуг (выполнение работ)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<p>ствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Астраханская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ</p>														<p>опасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ) уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ</p>	
1.3	<p>Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и орга-</p>	-	Условная единица	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	<p>Реализован комплекс мер по реализации обеспечения безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодей-</p>	<p>Оказание услуг (выполнение работ)</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	нами местного самоуправления														ствия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	
1.4	Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями государственной и муниципальной собственности на территории Астраханской области	-	Процент	-	-	-	-	70,0	-	-	-	-	-	-	Реализован комплекс мер по организации перехода исполнительных органов государственной власти Астраханской области на преимущественное использование отечественного программного обеспечения	Проведение информационно-коммуникационной кампании
1.5	Обеспечение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017	-	Условная единица	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	Исполнительные органы государственной власти Астраханской области при создании и модернизации региональных объектов КИИ обеспечивают исполнение требований, установленных Федеральным законом	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	№ 187-ФЗ														от 26.07.2017 № 187-ФЗ	
1.6	Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра	-	Условная единица	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	Проведены работы по получению сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра	Оказание услуг (выполнение работ)
1.7	Созданы условия для обеспеченности экономики региона достаточным количеством специалистов в области информационной безопасности (результат нарастающим итогом)	-	Человек	-	-	-	-	109,0	220,0	320,0	420,0	-	-	-	Обеспечена подготовка специалистов в области информационной безопасности в образовательных организациях высшего и среднего образования, расположенных в Астраханской области, не менее установленного количества	Проведение образовательных мероприятий
1.8	Обеспечена доступность информационных систем исполнительных органов государственной власти Астраханской области, в том числе объектов КИИ	-	Час	-	-	-	-	24,0	-	-	-	-	-	-	Сокращен средний срок простоя государственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Астраханской области в результате компьютерных атак	Оказание услуг (выполнение работ)

7. Дополнительная информация

Результаты, цели и показатели регионального проекта скорректированы в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 08.12.2020 № 071-2019-D4001-26/1.

Результаты, цели и показатели регионального проекта скорректированы в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 10.12.2021 № 071-2019-D4001-26/2.

Методики расчета показателей уточняются и утверждаются в рамках мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность».

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Информационная безопасность
(Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов								
1.1	Результат «Созданы условия для обеспеченности экономики региона достаточным количеством специалистов в области информационной безопасности (результат нарастающим итогом)»	01.01.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю. Обеспечена	Обеспечена подготовка специалистов в области информационной безопасности в образовательных организациях высшего и среднего образования, расположенных в Астраханской области, не менее установленного количества	Нет	Административные данные
1.1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услу-		01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Набутовский А.В.	Исходящее письмо. В образовательные организации направлена информация о выяв-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ги (выполнения работы)»			ми точками отсутствует	ми точками отсутствует		ленной потребности в специалистах по спе- циальностям инфор- мационной безопасно- сти ИОГВ АО и ОМ- СУ АО для информи- рования студентов		
1.1.2	Контрольная точка «Услу- га оказана (работы выпол- нены)»	-	31.12.2020	01	Взаимо- связь с иными ре- зультатами и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Набутовский А.В.	Отчет, содержащий анализ проведенной работы и предложе- ния по ее совершен- ствованию в 2021 го- ду	-	-
1.1.3	Контрольная точка «Услу- га оказана (работы выпол- нены)»	-	31.12.2021	01	Взаимо- связь с иными ре- зультатами и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Пачкин Е.А.	Отчет о ходе выпол- нения мероприятий в рамках контрольной точки	-	Адми- нистра- тивные данные
1.1.4	Контрольная точка «Запрос в образовательные органи- зации Астраханской обла- сти о прогнозном количе- стве выпускников в обла- сти информационной без- опасности на 2022–2024 гг.»	-	31.03.2022	Взаимо- связь с иными ре- зультатами и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	05	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Запрос в образова- тельные организации Астраханской обла- сти о прогнозном ко- личестве выпускни- ков в области инфор- мационной безопас- ности на 2022–2024	-	Адми- нистра- тивные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							гг.		
1.1.5	Контрольная точка «Запрос в образовательные организации Астраханской области о фактическом количестве выпускников в области информационной безопасности в 2022 году»	-	30.09.2022	04	03	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Запрос в образовательные организации Астраханской области о фактическом количестве выпускников в области информационной безопасности в 2022 году	-	Административные данные
1.1.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет о ходе выполнения мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.1.7	Контрольная точка «Запрос в образовательные организации Астраханской области о прогнозном количестве выпускников в области информационной безопасности на 2022–2024 гг.»	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Запрос в образовательные организации Астраханской области о прогнозном количестве выпускников в области информационной безопасности на 2022–2024 гг.	-	Административные данные
1.1.8	Контрольная точка «Запрос информации от исполни-	-	30.04.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Запрос в исполни-	-	Администра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тельных органов и органов местного самоуправления Астраханской области о потребности в специалистах по защите информации»			инными результатами и контрольными точками отсутствует	инными результатами и контрольными точками отсутствует		тельные органы и органы местного самоуправления Астраханской области о потребности в специалистах по защите информации		тивные данные
1.1.9	Контрольная точка «Свод полученной информации о прогнозном количестве выпускников 2023–2024 гг.»	-	30.04.2023	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет. Свод полученной информации об определении прогнозного количества выпускников в области информационной безопасности в 2023 году	-	Административные данные
1.1.10	Контрольная точка «Запрос в образовательные организации Астраханской области о фактическом количестве выпускников в области информационной безопасности в 2023 году»	-	30.09.2023	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Запрос в образовательные организации Астраханской области о фактическом количестве выпускников в области информационной безопасности в 2023 году	-	Административные данные
1.1.11	Контрольная точка «Свод полученной информации о количестве выпускников в области информационной безопасности 2023 года»	-	31.10.2023	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсут-	Пачкин Е.А.	Отчет. Информация о количестве выпускников в области информационной безопасности в 2023 году	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ствует	ствует				
1.1.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 420.0000, человек	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пачкин Е.А.	Отчет о ходе выполнения мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.2	Результат «Обеспечена доступность информационных систем, в том числе объектов КИИ» исполнительных органов государственной власти Астраханской области	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Сокращен средний срок простоя государственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Астраханской области в результате компьютерных атак	Нет	Административные данные
1.2.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Набутовский А.В.	Прочий тип документа. Утверждение Комиссией Плана мероприятий (рекомендаций) по совершенствованию мер защиты информации, способствующих повышению доступности ИС (далее – План)	-	-
1.2.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	03	Набутовский А.В.	Отчет о государственных (муниципальных) контрактах, заключенных заказ-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(кадровое) обеспечение»			и контрольными точками отсутствует			чиками по результатам закупок		
1.2.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Набутовский А.В.	Отчет о решениях (программных, аппаратных), внедренных в ИОГВ АО в рамках реализации Плана. Предложения по корректировке Плана. Рассматривается на заседании Комиссии		
1.3	Результат «Обеспечение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Исполнительные органы государственной власти Астраханской области при создании и модернизации региональных объектов КИИ обеспечивают исполнение требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ	Нет	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	по закупке решений для типовых объектов КИИ»								
1.3.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Набутовский А.В.	Отчет. Сводная информация о выполнении требований Федерального закона от 26.07.2017 187-ФЗ ИОГВ АО. Наличие КИИ в ИОГВ АО, результаты проведенного категорирования (на основании информации от ИОГВ АО)	-	-
1.4	Результат «Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями государственной и муниципальной собственности на территории Астраханской области»	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Реализован комплекс мер по организации перехода исполнительных органов государственной власти Астраханской области на преимущественное использование отечественного программного обеспечения	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Набутовский А.В.	Прочий тип документа. План перехода на отечественное ПО, утвержденный протоколом заседания Комиссии. Определе-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ками отсутствует			ны источники финансирования и способ проведения закупки (централизованный/децентрализованный)		
1.4.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Набутовский А.В.	Отчет о проведении закупки отечественного ПО	-	-
1.4.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Набутовский А.В.	Отчет о переходе на отечественное ПО в разрезе ИОГВ АО и ОМСУ АО	-	-
1.5	Результат «Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления»	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Реализован комплекс мер по реализации обеспечения безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия	Нет	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							с органами государственной власти и органами местного самоуправления		
1.5.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет о реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.5.2	Контрольная точка «Запрос об обеспечении исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Астраханской области работы информационных систем (интернет-ресурсов) посредством российских криптографических алгоритмов и средств шифрования»	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо об обеспечении исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Астраханской области работы информационных систем (интернет-ресурсов) посредством российских криптографических алгоритмов и средств шифрования	-	Административные данные
1.5.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Пачкин Е.А.	Отчет о ходе выполнения мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ными точками отсутствует	ными точками отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка «Направление рекомендаций исполнительным органам и органам местного самоуправления Астраханской области по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения полномочий при электронном взаимодействии»	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Направление рекомендаций исполнительным органам и органам местного самоуправления Астраханской области по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения полномочий при электронном взаимодействии	-	Административные данные
1.5.5	Контрольная точка «Направление запроса в исполнительные органы и органы местного самоуправления региона об обеспечении работы информационных систем (интернет-ресурсов) посредством российских криптографических алгоритмов и средств шифрования»	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Запрос в исполнительные органы и органы местного самоуправления региона об обеспечении работы интернет-ресурсов посредством российских криптографических алгоритмов и средств шифрования	-	Административные данные
1.5.6	Контрольная точка «Свод полученной информации об обеспечении работы ин-	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными ре-	Взаимосвязь с иными ре-	Пачкин Е.А.	Отчет. Информация об обеспечении работы интернет-ресурсов	-	Административные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тернет-ресурсов посредством российских криптографических алгоритмов и средств шифрования»			зультатами и контрольными точками отсутствует	зультатами и контрольными точками отсутствует		исполнительных органов и органов местного самоуправления региона посредством российских криптографических алгоритмов и средств шифрования		данные
1.5.7	Контрольная точка «Направление запроса в исполнительные органы и органы местного самоуправления региона об обеспечении работы информационных систем при межведомственном взаимодействии посредством российских криптографических алгоритмов и средств шифрования»	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Запрос в исполнительные органы и органы местного самоуправления региона об обеспечении работы информационных систем при межведомственном взаимодействии посредством российских криптографических алгоритмов и средств шифрования	-	Административные данные
1.5.8	Контрольная точка «Свод полученной информации об обеспечении работы информационных систем при межведомственном взаимодействии посредством российских криптографических алгоритмов и средств шифрования»	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет. Информация об обеспечении работы информационных систем при межведомственном взаимодействии посредством российских криптографических алгоритмов и средств шифрования	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет. Информация о реализации исполнительными органами и органами местного самоуправления Астраханской области рекомендаций по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения полномочий, при электронном взаимодействии между собой, с гражданами и организациями	-	Административные данные
1.6	Результат «Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра»	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Проведены работы по получению сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра	Нет	Административные данные
1.6.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет о ходе выполнения мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.6.2	Контрольная точка «Запрос об обеспечении работы информационных систем	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными ре-	Взаимосвязь с иными ре-	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо об обеспечении работы информационных си-	-	Административные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(интернет-ресурсов) исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Астраханской области посредством сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), полученных в Национальном удостоверяющем центре»			зультатами и контрольными точками отсутствует	зультатами и контрольными точками отсутствует		стем (интернет-ресурсов) исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Астраханской области посредством сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), полученных в Национальном удостоверяющем центре		данные
1.6.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет о ходе выполнения мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.6.4	Контрольная точка «Направление инструкции по формированию запросов и выпуску сертификатов безопасности (TLS-сертификатов) с поддержкой российских криптографических алгоритмов в исполнительные органы и органы местного самоуправления Астраханской	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо о направлении инструкции по формированию запросов и выпуску сертификатов безопасности (TLS-сертификатов) с поддержкой российских криптографических алгоритмов в исполнительные ор-	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	области»						ганы и органы местного самоуправления Астраханской области		
1.6.5	Контрольная точка «Направление запроса о выпуске сертификатов безопасности (TLS-сертификатов) с поддержкой российских криптографических алгоритмов организациями связи и средствами массовой информации Астраханской области»	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Направление запроса о выпуске сертификатов безопасности (TLS-сертификатов) с поддержкой российских криптографических алгоритмов организациями связи и средствами массовой информации Астраханской области	-	Административные данные
1.6.6	Контрольная точка «Свод информации о выпуске сертификатов безопасности (TLS-сертификатов) с поддержкой российских криптографических алгоритмов организациями связи и средствами массовой информации Астраханской области»	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет о выпуске сертификатов безопасности (TLS-сертификатов) с поддержкой российских криптографических алгоритмов организациями связи и средствами массовой информации Астраханской области	-	Административные данные
1.6.7	Контрольная точка «Направление запроса исполнителем органом государственной власти и органам местного само-	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Запрос исполнителем органом государственной власти и органам местного са-	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	управления региона об обеспечении работы информационных систем (интернет-ресурсов) посредством сертификатов безопасности (TLS-сертификатов) полученных в Национальном удостоверяющем центре»			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		моуправления региона об обеспечении работы информационных систем (интернет-ресурсов) посредством сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), полученных в Национальном удостоверяющем центре		
1.6.8	Контрольная точка «Свод информации об обеспечении работы информационных систем (интернет-ресурсов) посредством сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), полученных в Национальном удостоверяющем центре»	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет об обеспечении работы информационных систем (интернет-ресурсов) посредством сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), полученных в Национальном удостоверяющем центре	-	Административные данные
1.6.9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет. Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра	-	Административные данные
1.7	Результат «Уровень информационной безопасности	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ядыкин Р.Ю.	Проведены работы по приведению в соот-	Нет	Администра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Астраханская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ»			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		ветствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ		тивные данные
1.7.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет о ходе выполнения мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.7.2	Контрольная точка «Запрос в органы исполнительной власти Астраханской области и подведомственные государственные учрежде-	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	03	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Запрос в органы исполнительной власти Астраханской области и подведомствен-	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ния о приведении уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ»			ными точками отсутствует			ные государственные учреждения о приведении уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ		
1.7.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет о ходе выполнения мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.7.4	Контрольная точка «Направление запроса в исполнительные органы и органы местного самоуправления Астраханской области о мерах по завершению категорирования органами государственной власти и подведомственными им организациями, являющимися субъектами КИИ, а также субъектами КИИ, расположенными в	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Направление запроса в исполнительные органы и органы местного самоуправления Астраханской области о мерах по завершению категорирования органами государственной власти и подведомственными им организациями, являющимися	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пределах Астраханской области, принадлежащих им на праве собственности, аренды или ином законном основании информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем управления»						субъектами КИИ, а также субъектами КИИ, расположенными в пределах Астраханской области, принадлежащих им на праве собственности, аренды или ином законном основании информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем управления		
1.7.5	Контрольная точка «Свод полученной информации о завершении категорирования органами государственной власти и подведомственными им организациями, являющимися субъектами КИИ, а также субъектами КИИ, расположенными в пределах Астраханской области, принадлежащих им на праве собственности, аренды или ином законном основании информационных систем, информационно-	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет о выполненных мерах по завершению категорирования органами государственной власти и подведомственными им организациями, являющимися субъектами КИИ, а также субъектами КИИ, расположенными в пределах Астраханской области, принадлежащих им на праве собственности, аренды или ином за-	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем управления»						конном основании информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем управления		
1.7.6	Контрольная точка «Запрос в исполнительные органы Астраханской области о реализации пунктов 1 и 2 Указа Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2022 г. № 1272 «Об утверждении типового положения о заместителе руководителя органа (организации), ответственном за обеспечение информационной безопасности в органе (организации), и типового положения о структурном подразделении в органе	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Запрос в исполнительные органы Астраханской области о реализации пунктов 1 и 2 Указа Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2022 № 1272 «Об утверждении типового положения о заместителе руководителя органа (организации), ответственном за обеспечение инфор-	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(организации), обеспечивающем информационную безопасность органа (организации)»						мационной безопасности в органе (организации), и типового положения о структурном подразделении в органе (организации), обеспечивающем информационную безопасность органа (организации)»		
1.7.7	Контрольная точка «Свод информации о реализации пунктов 1 и 2 Указа Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2022 года № 1272 «Об утверждении типового положения о заместителе руководителя органа (организации), ответственном за обеспечение информационной безопасности в органе (организации), и типового положения о структурном подразделении в органе	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет о реализации пунктов 1 и 2 Указа Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2022 № 1272 «Об утверждении типового положения о заместителе руководителя органа (организации), ответственном за обеспечение информационной безопас-	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(организации), обеспечивающем информационную безопасность органа (организации)»						ности в органе (организации), и типового положения о структурном подразделении в органе (организации), обеспечивающем информационную безопасность органа (организации)»		
1.7.8	Контрольная точка «Направление запроса в исполнительные органы региона – субъекты КИИ о проведенных мероприятиях по доведению уровня безопасности объектов КИИ до установленных законодательством Российской Федерации»	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Запрос в исполнительные органы региона – субъекты КИИ о проведенных мероприятиях по доведению уровня безопасности объектов КИИ до установленных законодательством Российской Федерации	-	Административные данные
1.7.9	Контрольная точка «Свод полученной информации о проведенных мероприятиях по доведению уровня безопасности объектов КИИ до установленных законодательством Российской Федерации»	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет о проведенных мероприятиях по доведению уровня безопасности объектов КИИ до установленных законодательством Российской Федерации	-	Административные данные
1.7.10	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными ре-	Взаимосвязь с иными ре-	Пачкин Е.А.	Отчет о реализации мероприятия «Уровень информацион-	-	Административные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		ной безопасности региональных объектов КИИ приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ, в рамках которых Астраханская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ»		данные
1.8	Результат «Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Астраханской области и муниципальной собственности»	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Реализован комплекс мер по организации перехода исполнительных органов государственной власти Астраханской области на преимущественное использование отечественного программного обеспечения	Нет	Административные данные
1.8.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выпол-	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пачкин Е.А.	Отчет о ходе выполнения мероприятий в	-	Администра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нены)»			инными результатами и контрольными точками отсутствует	инными результатами и контрольными точками отсутствует		рамках контрольной точки		тивные данные
1.8.2	Контрольная точка «Запрос в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления Астраханской области о затратах на офисное программное обеспечение для проведения анализа увеличения доли используемого отечественного офисного программного обеспечения, а также формирование предложений по переходу на отечественное программное обеспечение»	-	30.09.2022	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Запрос в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления Астраханской области о затратах на офисное программное обеспечение для проведения анализа увеличения доли используемого отечественного офисного программного обеспечения, а также формирование предложений по переходу на отечественное программное обеспечение	-	Административные данные
1.8.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками	Пачкин Е.А.	Отчет о ходе выполнения мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ками отсутствует				
1.8.4	Контрольная точка «Запрос информации в ГБУ АО «Инфраструктурный центр электронного правительства» о внедрении, настройке, опытной эксплуатации отечественного программного обеспечения в соответствии с разработанными рекомендациями в пилотных исполнительных органах Астраханской области и их подведомственных учреждениях»	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Запрос информации в ГБУ АО «Инфраструктурный центр электронного правительства» о внедрении, настройке, опытной эксплуатации отечественного программного обеспечения в соответствии с разработанными рекомендациями в пилотных исполнительных органах Астраханской области и их подведомственных учреждениях	-	Административные данные
1.8.5	Контрольная точка «Отчет о внедрении, настройке, опытной эксплуатации отечественного программного обеспечения в соответствии с разработанными рекомендациями в пилотных исполнительных органах Астраханской области и их подведомственных учреждениях»	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет о внедрении, настройке, опытной эксплуатации отечественного программного обеспечения в соответствии с разработанными рекомендациями в пилотных исполнительных органах Астраханской области и их подве-	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							домственных учреждений		
1.8.6	Контрольная точка «Запрос информации об обеспечении защиты информации, содержащейся в информационных системах исполнительных органов Астраханской области, органов местного самоуправления Астраханской области, с использованием отечественного программного обеспечения»	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Запрос информации об обеспечении защиты информации, содержащейся в информационных системах исполнительных органов Астраханской области, органов местного самоуправления Астраханской области, с использованием отечественного программного обеспечения	-	Административные данные
1.8.7	Контрольная точка «Отчет об обеспечении защиты информации, содержащейся в информационных системах исполнительных органов Астраханской области, органов местного самоуправления Астраханской области, с использованием отечественного программного обеспечения»	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет об обеспечении защиты информации, содержащейся в информационных системах исполнительных органов Астраханской области, органов местного самоуправления Астраханской области, с использованием отечественного программного обеспечения	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.8	Контрольная точка «Запрос информации в исполнительных органах Астраханской области о закупке лицензий отечественных программных продуктов взамен ранее приобретенного программного обеспечения иностранного производства, а также проведенных мероприятиях, направленных на получение навыков работы с новым отечественным программным обеспечением»	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Исходящее письмо. Запрос информации в исполнительных органах Астраханской области о закупке лицензий отечественных программных продуктов взамен ранее приобретенного программного обеспечения иностранного производства, а также проведенных мероприятиях, направленных на получение навыков работы с новым отечественным программным обеспечением	-	Административные данные
1.8.9	Контрольная точка «Отчет о закупке лицензий отечественных программных продуктов взамен ранее приобретенного программного обеспечения иностранного производства, а также проведенных мероприятиях, направленных на получение навыков работы с новым отечественным программным обеспечением»	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет о закупке лицензий отечественных программных продуктов взамен ранее приобретенного программного обеспечения иностранного производства, а также проведенных мероприятиях, направленных на получение навыков работы с новым отечественным программным обеспе-	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							чением		
1.8.10	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пачкин Е.А.	Отчет о ходе выполнения мероприятий в рамках контрольной точки		Административные данные

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	10
2	Администратор регионального проекта	Пачкин Е.А.	Начальник отдела информационной безопасности министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	10
4	Администратор регионального проекта	Пачкин Е.А.	Начальник отдела информационной безопасности министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	30

1	2	3	4	5	6
Созданы условия для обеспеченности экономики региона достаточным количеством специалистов в области информационной безопасности (результат нарастающим итогом)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	10
Обеспечена доступность информационных систем исполнительных органов государственной власти Астраханской области, в том числе объектов КИИ					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	10
Обеспечение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	10
Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями государственной и муниципальной собственности на территории Астраханской области					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	10
Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	10
Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	10

1	2	3	4	5	6
	екта		технологий и связи Астраханской области		
Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Астраханская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	10
Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления, и организациями, находящимися в собственности Астраханской области и муниципальной собственности					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	10

Приложение № 3
к государственной программе

Паспорт
регионального проекта
«Цифровые технологии (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Астраханская область)	Срок реализации проекта	17.07.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Князев О.А.	Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Курмангазиева Г.А.	Начальник отдела развития информационного общества министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»	
		Направление (подпрограмма)		

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Поддержка отечественных компаний – лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения																	
1.1	Обеспечено участие Астраханской области в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»	-	Условная единица	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	консолидирована информация, необходимая для участия Астраханской области в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики; - проведен анализ по результатам мониторинга для корректировки планов по развитию использования цифровых технологий	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															в Астраханской области	
1.2	Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разработывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Субъекта, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта	-	Условная единица	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	Проведение информационных кампаний о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Астраханской области включает: - размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов; - размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, на портале исполнительных органов	Проведение информационно-коммуникационной кампании

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>Астраханской области и/или сайте, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Астраханской области;</p> <p>- публикацию актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных исполнительных органов Астраханской области (при наличии)</p> <p>(сроки и содержание зависят от реализации федерального проекта)</p>	
2	Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий															
2.1	Организована информационная кампания	-	Условная единица	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	Проведение информационных кампаний о действующих конкурсных отборах	Проведение информационных конкурсно-комму-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Астраханской области включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов; - размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, на портале исполнительных органов Астраханской области и/или сайте, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей 	<p>никационной кампании</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
															из Астраханской области; - публикацию актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных исполнительных органов Астраханской области (при наличии) (сроки и содержание зависят от реализации федерального проекта)		
3	Поддержка отечественных компаний – лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения																
3.1	Компании, находящиеся на территории Астраханской области, проинформированы о мероприятиях федерального уровня в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	-	Условная единица	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей,	Проведение информационно-коммуникационной кампании

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>расположенных на территории Астраханской области;</p> <ul style="list-style-type: none"> - оказано содействие в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Астраханской области; - оказано содействие в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий (далее – СЦТ) со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>до заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Астраханской области;</p> <ul style="list-style-type: none"> - оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров (далее – ЛИЦ) до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Астраханской области; - оказано содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний – лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Астраханской области (сроки и содержание зависят от реализации федерального проекта)	

7. Дополнительная информация

Результаты и показатели регионального проекта скорректированы в соответствии с Дополнительным соглашением от 17.12.2021 № 071-2019-D5001-35/0.2 к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 17.07.2019 № 071-2019-D5001-35.

Задача регионального проекта – это способствование достижению ключевой цели федерального проекта «Цифровые технологии» (далее – ФП «ЦТ»), а именно обеспечение технологической независимости государства, возможности коммерциализации отечественных исследований и разработок, а также ускорение технологического развития российских компаний и обеспечение конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на глобальном рынке.

Качество проведения информационных кампаний зависит от информации, предоставляемой Минцифры России по направлениям, требующим содействия в освещении со стороны региона.

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Цифровые технологии
(Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поддержка отечественных компаний – лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения								
1.1	Результат «Компании, находящиеся на территории Астраханской области, проинформированы о мероприятиях федерального уровня в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Набутовский А.В.	- оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Астраханской области; - оказано содей-	Нет	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>ствие в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Астраханской области;</p> <p>- оказано содействие в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на терри-</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>тории Астраханской области;</p> <ul style="list-style-type: none">- оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Астраханской области;- оказано содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний – лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Астраханской области (сроки и содержание зависят от реализации федерального проекта)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучина О.В.	Отчет содержит ссылку на ресурсы, где размещена информация о мероприятиях и реквизиты исходящих писем	-	-
1.1.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучина О.В.	Отчет содержит ссылку на ресурсы, где размещена информация о мероприятиях и реквизиты исходящих писем	-	-
1.2	Результат «Обеспечено участие Астраханской области в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Набутовский А.В.	- консолидирована информация, необходимая для участия Астраханской области в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муницип-	Нет	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики; - проведен анализ по результатам мониторинга для корректировки планов по развитию использования цифровых технологий в Астраханской области		
1.2.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кучина О.В.	Исходящее письмо Минкомсвязи России/ АНО «Цифровая экономика». Направлен массив данных, необходимых для проведения мониторинга	-	-
1.3	Результат «Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Проведение информационных кампаний о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Астрахан-	Нет	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>Субъекта, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта»</p>						<p>ской области включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов; - размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, на портале исполнительных органов Астраханской области и/или сайте, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Астраханской области; - публикацию актуальных новост- 		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных исполнительных органов Астраханской области (при наличии) (сроки и содержание зависят от реализации федерального проекта)		
1.3.1	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Астраханской области», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долотказина А.Р.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.2	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики,	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Долотказина А.Р.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Астраханской области», значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о программах льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Астраханской области», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долотказина А.Р.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.4	Контрольная точка «Организовано информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долотказина А.Р.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.5	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информа-	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприя-	-	Административ-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ции о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Астраханской области»			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		тий в рамках контрольной точки		ные данные
1.3.6	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Астраханской области»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.7	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.8	Контрольная точка «Организовано информационное взаимодействие с институтами развития	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными ре-	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках кон-	-	Административные дан-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки»			результатами и контрольными точками отсутствует	зультатами и контрольными точками отсутствует		трольной точки		ные
1.3.9	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о программах возмещения Российским фондом развития информационных технологий, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной цене»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.		-	Административные данные
1.3.10	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации об инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпора-	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ций и компаний с государственным участием»			ствуует					
1.3.11	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения», до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Астраханской области»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.12	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	расположенных на территории Астраханской области», значение: 0.0000			отсутствует	ет				
1.3.13	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Астраханской области», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.14	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.15	Контрольная точка «Организовано информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки», значение: 0.0000			отсутствует	ет				
1.3.16	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о программах возмещения Российским фондом развития информационных технологий, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной цене», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.17	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации об инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.18	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соот-	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения», до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Астраханской области», значение: 0.0000			тами и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Справка «Реестр публикаций о мерах поддержки»	-	Административные данные
1.3.20	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Астраханской области», значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	трольными точками отсутствует				
1.3.21	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Астраханской области», значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.22	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий», значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.23	Контрольная точка «Организовано информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки», значение: 0.0000			тами и и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует				
1.3.24	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о программах возмещения Российским фондом развития информационных технологий, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной цене», значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.25	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации об инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием», значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.26	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения», до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Астраханской области», значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.27	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Справка «Реестр публикаций о мерах поддержки»	-	Административные данные
1.3.28	Контрольная точка «Оказано со-	-	31.12.2024	Взаимо-	Взаимо-	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реа-	-	Админи-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	действие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Астраханской области», значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		лизации мероприятий в рамках контрольной точки		стративные данные
1.3.29	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Астраханской области», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.30	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.31	Контрольная точка «Организо-	-	31.12.2024	Взаимо-	Взаимо-	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе ре-	-	Админи-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вано информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки», значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		лизации мероприятий в рамках контрольной точки		стративные данные
1.3.32	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о программах возмещения Российским фондом развития информационных технологий, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной цене», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.3.33	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации об инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекоменда-	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	циях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием», значение: 0.0000			точками отсутствует	отсутствует				
1.3.34	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения», до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Астраханской области», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
2	Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий								
2.1	Результат «Организована информационная кампания»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Ядыкин Р.Ю.	Проведение информационных кампаний о действующих конкурсных отборах	Нет	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				контроль- ными точками отсут- ствует	трольными точками отсутству- ет		на получение госу- дарственной под- держки в средствах массовой инфор- мации Астрахан- ской области включает: - размещение но- востных материа- лов о действующих конкурсных отбо- рах на региональ- ных новостных сайтах, в электрон- ных и печатных версиях газет, журналов; - размещение ин- формационных ма- териалов о дей- ствующих мерах государственной поддержки на официальных ре- гиональных порта- лах, на портале ис- полнительных ор- ганов Астрахан- ской области и/или сайте, а также пуб- ликация на перио- дической основе новостей об успешных проек-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							тах грантополучателей из Астраханской области; - публикацию актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных исполнительных органов Астраханской области (при наличии) (сроки и содержание зависят от реализации федерального проекта)		
2.1.1	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации до компаний о программах венчурного финансирования проектов на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Субъекта», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Долотказина А.Р.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
2.1.2	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информа-	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с	Долотказина А.Р.	Отчет о ходе реализации мероприя-	-	Административ-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ции до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Астраханской области, о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий», значение: 0.0000				инными результатами и контрольными точками отсутствует		тий в рамках контрольной точки		ные данные
2.1.3	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации до компаний о программах акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Астраханской области», значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует	Долотказина А.Р.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
2.1.4	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации до компаний о программах акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Астраханской области»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
2.1.5	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Астраханской	-	30.06.2022	Взаимосвязь с инными результатами и	Взаимосвязь с инными результатами и кон-	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	области, о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий»			контрольными точками отсутствует	трольными точками отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации до компаний о программах акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Астраханской области», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
2.1.7	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Астраханской области, о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
2.1.8	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации до компаний о программах	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными ре-	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные дан-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Астраханской области»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				ные
2.1.9	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Астраханской области, о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий»	-	01.07.2023	04	06	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
2.1.10	Контрольная точка «Размещены новостные материалы о действующих конкурсных отборах и информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на региональных новостных сайтах»	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
2.1.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Курмангазиева Г.А.	Справка «Реестр публикаций о мерах поддержки»	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				тами и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует				
2.1.12	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации до компаний о программах акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Астраханской области», значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
2.1.13	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Астраханской области, о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий», значение: 0.0000	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
2.1.14	Контрольная точка «Размещены новостные материалы о действующих конкурсных отборах и информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на регио-	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нальных новостных сайтах»				точками отсутствует				
2.1.15	Контрольная точка «Размещены новостные материалы о действующих конкурсных отборах и информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на региональных новостных сайтах»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
2.1.16	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации до компаний о программах акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Астраханской области»	-	01.07.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
2.1.17	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Астраханской области, о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Справка «Реестр публикаций о мерах поддержки»	-	Административные данные
2.1.19	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации до компаний о программах акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Астраханской области», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
2.1.20	Контрольная точка «Оказано содействие в доведении информации до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Астраханской области, о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий», значение: 0.0000	-	31.12.2024	07	09	Курмангазиева Г.А.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
2.1.21	Контрольная точка «Размещены	-	31.12.2024	Взаимо-	Взаимо-	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО	-	Админи-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	новостные материалы о действующих конкурсных отборах и информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на региональных новостных сайтах»			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		«ИЦЭП»		стративные данные

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	5
2	Администратор регионального проекта	Курмангазиева Г.А.	Начальник отдела развития информационного общества министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	5

1	2	3	4	5	6
4	Руководитель ведомственного проектного офиса	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	5
Компании, находящиеся на территории Астраханской области, проинформированы о мероприятиях федерального уровня в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Набутовский А.В.	Министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Хадиков К.А.	5
Обеспечено участие Астраханской области в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Набутовский А.В.	Министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Хадиков К.А.	5
Организована информационная кампания					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	5
Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Субъекта, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта					

1	2	3	4	5	6
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	5

Приложение № 4
к государственной программе

Паспорт
регионального проекта
«Цифровое государственное управление (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Астраханская область)	Срок реализации проекта	18.07.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Князев О.А.	Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Курмангазиева Г.А.	Начальник отдела развития информационного общества министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг															
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,70	2020	0,00	0,00	0,00	3,80	3,90	4,00	4,40	-	-	Единый портал государственных услуг (функций)	
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	4,95	2020	0,00	0,00	0,00	25,00	55,00	75,00	95,00	-	-	Единый портал государственных услуг (функций)	
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости	ФП	Процент	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	40,00	50,00	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг														
2.	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ФП	Условная единица	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	-	-	Единый портал государственных услуг (функций)
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	ФП	Условная единица	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	50,00	-	-	-
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	ФП	Процент	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	70,00	80,00	-	-	-
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы	ФП	Штука	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	70,00	80,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций														
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-
3.	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	ФП	Процент	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00	50,00	60,00	-	-	Единый портал государственных услуг (функций)

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг														
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,90	3,90	4,00
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	ФП	Процент	29,40	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	ФП	Процент	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ																
1.1	Проведена информационная кампания по популяризации получения государственных услуг через ЕПГУ	-	Условная единица	0,00	2021	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	В рамках исполнения результата созданы условия для привлечения граждан к получению государственных (муниципальных) услуг в электронном виде	Проведение информационно-коммуникационной кампании	
2	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг																
2.1	Обеспечено использование Облачной циф-	-	Условная единица	0,00	2021	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	В рамках результата будет обеспече-	Оказание услуг	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде. Нарастающий итог														но использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде. Реализована возможность получения качественных массовых социально значимых услуг в электронном виде в соответствии с целевой моделью. Созданы условия для получения большего числа услуг без очного обращения граждан за их получением	(выполнение работ)
3	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
3.1	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской	-	-	0,00	2020	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	службы Российской Федерации» (ЕИСУКС) в органах государственной власти Астраханской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления путем интеграции региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС															
4	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг															
4.1	Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,00	2021	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	В рамках результата будет обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи	Оказание услуг (выполнение работ)
5	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
5.1	Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения госу-	-	Условная единица	0,00	2020	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта (декомпозированным на регион показателям). Обеспечен доступ	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<p>дарственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов</p>														<p>к оказанию массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг с учетом достижения целей цифровой трансформации, а также комплексных услуг по жизненным ситуациям с применением:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реестровой модели их предоставления; - проактивности; - экстерриториальности; - типизации и стандартизации приоритетных региональных и муниципальных услуг; - многоканальности; - машиночитаемого описания процесса оказания услуг; - исключения участия человека в процессе принятия решения при предоставлении 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															приоритетных государственных услуг; - единой системы сбора обратной связи от получателей услуг; - иных направлений совершенствования предоставления государственных услуг	
6	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг															
6.1	Созданы условия для качественного оказания массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг	-	Условная единица	0,00	2021	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	В рамках результата будет обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде. Реализована возможность получения качественных массовых социально значимых услуг в электронном виде в соответствии с целевой моделью. Созданы	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															условия для получения большего числа услуг без очного обращения граждан за их получением	
6.2	Обеспечена унификация деятельности АУ АО «МФЦ» на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства	-	Условная единица	0,00	2020	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта	Приобретение товаров, работ, услуг

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов							
1.1.	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	0,00	5 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,80

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	5 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,80
1.1.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	5 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,80
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		0,00	5 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,80
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	5 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,80
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Дополнительная информация

Результаты, цели и показатели регионального проекта скорректированы в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-30/2. Дополнительным соглашением о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 07.12.2020 № 071-09-2020-114/2 результат 2020 года «Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации» аннулирован, соответствующие средства федерального бюджета возвращены в полном объеме (4 930,3 тыс. рублей).

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Цифровое государственное управление
(Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг								
1.1	Результат «Созданы условия для качественного оказания массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг»	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	В рамках результата будет обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде. Реализована возможность получения качественных массовых социально значимых услуг в электронном виде в соответствии с	нет	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							целевой моделью. Созданы условия для получения большего числа услуг без очного обращения граждан за их получением		
1.1.1	Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.1.2	Контрольная точка «Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи», значение: 0.0000	-	31.12.2021	11	16	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.1.3	Контрольная точка «Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде, в текущем году», значение: 0.0000	-	31.12.2021	11	12	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о выполнении мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.1.4	Контрольная точка «Создана (завершено развитие) ин-	-	31.12.2021	16	16	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в	-	Административ-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	формационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)», значение: 0.0000						рамках контрольной точки		ные данные
1.1.5	Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.1.6	Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.1.7	Контрольная точка «Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Взаимосвязь с иными результатами и	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка «Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде, в текущем году»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.1.9	Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.1.10	Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сервис(а) (информационной системы)», значение: 0.0000			и контрольными точками отсутствует	тами и контрольными точками отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка «Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.1.12	Контрольная точка «Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде, в текущем году», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
1.2	Результат «Обеспечена унификация деятельности АУ АО «МФЦ» на основе типовых стандартов и реестров	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Хадиков К.А.	Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального	нет	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства»			и контрольными точками отсутствует	тами и контрольными точками отсутствует		проекта		
1.2.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Хадиков К.А.	Прочий тип документа, обеспечивающий нормативно-правовые основания для реализации мероприятия	-	-
1.3	Результат «Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде»	01.01.2021	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	В рамках результата будет обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде. Реализована возможность получения качественных массовых социально значимых услуг в электронном	нет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							виде в соответствии с целевой моделью. Созданы условия для получения большего числа услуг без очного обращения граждан за их получением		
1.3.1	Контрольная точка «Сформирован отчет о реализации мероприятий за квартал», значение: 1.0000, условная единица	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
1.3.2	Контрольная точка «Проведена информационная кампания», значение: 1.0000, условная единица	-	01.04.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
1.3.3	Контрольная точка «Сформирован отчет о реализации мероприятий за квартал», значение: 1.0000, условная единица	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Взаимосвязь с иными результатами и	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				трольными точками отсутствует	кон- троль- ными точками отсут- ствует				
1.3.4	Контрольная точка «Сформирован отчет о реализации мероприятий за квартал», значение: 1.0000, условная единица	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
1.3.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.6	Контрольная точка «Проведена информационная кампания», значение: 1.0000, условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
1.4	Результат «Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	В рамках результата будет обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи	нет	Административные данные
1.4.1	Контрольная точка «Сформирован отчет о реализации мероприятий за квартал», значение: 1.0000, условная единица	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
1.4.2	Контрольная точка «Проведена информационная кампания», значение: 1.0000, условная единица	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пания», условная единица			инными результатами и контрольными точками отсутствует	инными результатами и контрольными точками отсутствует				ные данные
1.4.3	Контрольная точка «Сформирован отчет о реализации мероприятий за квартал», значение: 1.0000, условная единица	-	01.07.2023	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
1.4.4	Контрольная точка «Сформирован отчет о реализации мероприятий за квартал», значение: 1.0000, условная единица	-	01.10.2023	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
1.4.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными	Взаимосвязь с инными результатами и кон-	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				точками отсутствует	трольными точками отсутствует				
1.4.6	Контрольная точка «Обеспечено подключение к ПОС органов и организаций Астраханской области в 2023 году», значение: 1.0000, условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
1.4.7	Контрольная точка «Сформирован отчет о реализации мероприятий за квартал», значение: 1.0000, условная единица	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
1.4.8	Контрольная точка «Проведена информационная кампания», значение: 1.0000, условная единица	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Взаимосвязь с иными результатами и	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.4.9	Контрольная точка «Сформирован отчет о реализации мероприятий за квартал», значение: 1.0000, условная единица	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
1.4.10	Контрольная точка «Сформирован отчет о реализации мероприятий за квартал», значение: 1.0000, условная единица	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
1.4.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ядыкин Р.Ю.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				и контрольными точками отсутствует	тами и контрольными точками отсутствует				
1.4.12	Контрольная точка «Обеспечено подключение к ПОС органов и организаций Астраханской области в 2023 году», значение: 1.0000, условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти								
2.1	Результат «Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.С.	Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта (декомпозированным на регион показателям). Обеспечен доступ к оказанию массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг с учетом достижения	нет	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов»						<p>целей цифровой трансформации, а также комплексных услуг по жизненным ситуациям с применением:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реестровой модели их предоставления; - проактивности; - экстерриториальности; - типизации и стандартизации приоритетных региональных и муниципальных услуг; - многоканальности; - машиночитаемого описания процесса оказания услуг; - исключения участия человека в процессе принятия решения при предоставлении приоритетных государственных услуг; - единой системы сбора обратной связи от получателей услуг; - иных направлений совершенствования предоставления госу- 		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							дарственных услуг		
2.1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хадиков К.А.	Прочий тип документа, обеспечивающий нормативно-правовые основания для реализации мероприятия	-	-
2.1.2	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гаджиев М.С.	Прочий тип документа, обеспечивающий нормативно-правовые основания для реализации мероприятия	-	Административные данные
2.1.3	Контрольная точка «Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.С.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	объемах, определенных на текущий год», значение: 0.0000								
2.1.4	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Гаджиев М.С.	Прочий тип документа, обеспечивающий нормативно-правовые основания для реализации мероприятия	-	Административные данные
2.1.5	Контрольная точка «Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в объемах, определенных на текущий год»	-	30.06.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.С.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
2.1.6	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	04	Гаджиев М.С.	Прочий тип документа, обеспечивающий нормативно-правовые основания для реализации мероприятия	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ствует					
2.1.7	Контрольная точка «Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в объемах, определенных на текущий год», значение: 0.0000	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.С.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
2.1.8	Контрольная точка «Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в объемах, определенных на текущий год»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Гаджиев М.С.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
2.1.9	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	02	Гаджиев М.С.	Прочий тип документа, обеспечивающий нормативно-правовые основания для реализации мероприятия	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ными точками отсутствует					
2.1.10	Контрольная точка «Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в объемах, определенных на текущий год»	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.С.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
2.1.11	Контрольная точка «Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в объемах, определенных на текущий год»	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.С.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
2.1.12	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	06	Гаджиев М.С.	Прочий тип документа, обеспечивающий нормативно-правовые основания для реали-	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(выполнения работы)», значение: 0.0000, условная единица			и контрольными точками отсутствует			зации мероприятия		
2.1.13	Контрольная точка «Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в объемах, определенных на текущий год», значение: 0.0000	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.С.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
2.1.14	Контрольная точка «Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в объемах, определенных на текущий год»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.С.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.15	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гаджиев М.С.	Прочий тип документа, обеспечивающий нормативно-правовые основания для реализации мероприятия	-	Административные данные
2.1.16	Контрольная точка «Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в объемах, определенных на текущий год»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.С.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.17	Контрольная точка «Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в объемах, определенных на текущий год»	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.С.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
2.1.18	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000, условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Гаджиев М.С.	Отчет, обеспечивающий нормативно-правовые основания для реализации мероприятия	-	Административные данные
2.1.19	Контрольная точка «Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджиев М.С.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	объемах, определенных на текущий год», значение: 0.0000								
2.2	Результат «Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ЕИСУКС) в органах государственной власти Астраханской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления, путем интеграции региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС»	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Набутовский А.В.	Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта	нет	Административные данные
2.2.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Набутовский А.В.	Отчет об отражении в ЕИСУКС данных от Астраханской области (статистика, проблемы, предложения)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ								
3.1	Результат «Проведена информационная кампания по популяризации получения государственных услуг через ЕПГУ»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	В рамках исполнения результата созданы условия для привлечения граждан к получению государственных (муниципальных) услуг в электронном виде	нет	Административные данные
3.1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Набутовский А.В.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
3.1.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о выполнении мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.3	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
3.1.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
3.1.5	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
3.1.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в	-	Административ-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ны)», значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует		рамках контрольной точки		ные данные
3.1.7	Контрольная точка «Опубликованы новостные и информационные материалы, посвященные получению государственных услуг с использованием ЕПГУ», значение: 3.0000, штука	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
3.1.8	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
3.1.9	Контрольная точка «Опубликованы новостные и информационные материалы, посвященные получению государственных услуг с ис-	-	01.07.2023	05	03	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пользованием ЕПГУ», значение: 6.0000, штука								
3.1.10	Контрольная точка «Опубликованы новостные и информационные материалы, посвященные получению государственных услуг с использованием ЕПГУ», значение: 9.0000, штука	-	01.10.2023	06	03	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
3.1.11	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Ядыкин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
3.1.12	Контрольная точка «Опубликованы новостные и информационные материалы, посвященные получению государственных услуг с использованием ЕПГУ», значение: 12.0000, штука	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
3.1.13	Контрольная точка «Опубликованы новостные и информационные материалы,	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными ре-	Взаимосвязь с иными	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные дан-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	посвященные получению государственных услуг с использованием ЕПГУ», значение: 3.0000, штука			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				ные
3.1.14	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
3.1.15	Контрольная точка «Опубликованы новостные и информационные материалы, посвященные получению государственных услуг с использованием ЕПГУ», значение: 6.0000, штука	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные
3.1.16	Контрольная точка «Опубликованы новостные и ин-	-	01.10.2024	06	03	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административ-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	формационные материалы, посвященные получению государственных услуг с использованием ЕПГУ», значение: 9.0000, штука								ные данные
3.1.17	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Ядькин Р.Ю.	Отчет о ходе реализации мероприятий в рамках контрольной точки	-	Административные данные
3.1.18	Контрольная точка «Опубликованы новостные и информационные материалы, посвященные получению государственных услуг с использованием ЕПГУ»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курмангазиева Г.А.	Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»	-	Административные данные

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	5
2	Администратор регионального проекта	Курмангазиева Г.А.	Начальник отдела развития информационного общества министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	5
4	Руководитель ВПО	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	10
Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гаджиев М.С.	Министр экономического развития Астраханской области	Бабушкин И.Ю.	2

1	2	3	4	5	6
Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ЕИСУКС) в органах государственной власти Астраханской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления путем интеграции региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Набутовский А.В.	Министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Хадиков К.А.	10
Проведена информационная кампания по популяризации получения государственных услуг через ЕПГУ					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	5
Созданы условия для качественного оказания массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	5
Обеспечена унификация деятельности АУ АО «МФЦ» на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хадиков К.А.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр экономического развития Астраханской области	Бабушкин И.Ю.	1
Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	5
Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи					

1	2	3	4	5	6
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Набутовский А.В.	10

Приложение № 5
к государственной программе

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Развитие цифровых и информационных проектов Астраханской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие цифровых и информационных проектов Астраханской области		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Князев О.А.		Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.		Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Курмангазиева Г.А.		Начальник отдела развития информационного общества министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»		
		Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество»		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальное образование	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Развитие информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Астраханской области															
1.1	Доля региональных услуг, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной	ФП	Процент	60	2023	100	-	-	-	-	-	-	возрастающий	Да	Нет	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	системы в субъекте Российской Федерации															
1.2	Доля резервных вычислительных мощностей и сетевого оборудования инфраструктуры электронного правительства Астраханской области	ГП	Процент	10	2023	10	10	10	10	10	10	10	Нет	Нет	Нет	Административные данные
2	Обеспечение грантовой поддержки российских ИТ-компаний															
2.1	Количество предоставленных грантов индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся аккредитованными правообладателями программ для ЭВМ, на разработку отечественных ИТ-решений	ГП	Единица	-	2023	5	5	5	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Административные данные
3	Повышение качества жизни населения Астраханской области за счет использования телекоммуникационных технологий															
3.1	Количество населенных	ГП	Единица	0	2023	7	14	21	-	-	-	-	возрастающих	Да	Нет	Административные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	пунктов, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационной телекоммуникационной сети «Интернет»															данные
4	Реализация проектов Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Астраханской области															
4.1	Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг	ГП	Процент	93	2023	60	65	70	80	85	90	100	возрастающих	Да	Нет	Административные данные
4.2	Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных	ГП	Процент	44,6	2023	44,6	44,6	44,6	44,6	67	67	67	возрастающих	Да	Нет	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на ЕПГУ и (или) региональном портале государственных услуг															
4.3	Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на ЕПГУ и (или) региональном портале государственных услуг	ФП	Процент	93	2023	94	95	96	97	97	98	98	возрастающий	Да	Нет	Административные данные
4.4	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде,	ФП	Процент	95	2023	95	95	95	95	95	95	95	возрастающий	Да	Нет	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде															
4.5	Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде	ГП	Процент	42	2023	43	44	45	46	48	49	50	возрастающий	Да	Нет	Административные данные
4.6	Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной	ГП	Процент	10	2023	10	15	15	50	65	85	100	возрастающий	Да	Нет	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	подсистемы РСЧС															
4.7	Доля региональных и муниципальных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг	ГП	Процент	25	2023	45							возрастающих	Да	Нет	Административные данные
4.8	Доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки, получаемых органом социальной защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия	ГП	Процент	95	2023	95							возрастающих	Да	Нет	Административные данные
4.9	Доля региональных и муниципальных мер заполнения	ГП	Процент	100	2023	100							возрастающих	Да	Нет	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	Доля резервных вычислительных мощностей и сетевого оборудования инфраструктуры электронного правительства Астраханской области	ГП	Процент	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Обеспечение грантовой поддержки российских ИТ-компаний														
2.1	Количество предоставленных грантов индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся аккредитованными правообладателями программ для ЭВМ, на разработку отечественных ИТ-решений	ГП	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
3	Повышение качества жизни населения Астраханской области за счет использования телекоммуникационных технологий														
3.1	Количество населенных пунктов, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	ГП	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
4.	Реализация проектов Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Астраханской области														

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Развитие информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Астраханской области																
1.1	Поддержаны региональные проекты в сфере информационных технологий	Х	Процент	60	2023	100								В рамках исполнения результата федерального проекта «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации» проведены мероприятия по модерни-	Приобретение работ, услуг	Нет	Доля региональных услуг, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ве-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													зации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов			домственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в субъекте Российской Федерации
1.2	Обеспечено создание и развитие информационных систем исполнителя	X	Единица	3	2024	3	x	x	x	x	x	x	В рамках исполнения результата будут проведены мероприятия по	Приобретение товаров,		Доля резервных вычислительных мощностей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	тельных органов Астраханской области												созданию или доработке, модернизации сервисов информационных систем, необходимых для работы исполнительных органов Астраханской области. Список информационных систем ежегодно актуализируется исходя из потребностей региона	работ, услуг		стей и сетевого оборудования инфраструктуры электронного правительства Астраханской области
1.3	Обеспечено создание и развитие инфраструктуры электронного правительства Астраханской области	Х	Условная единица	1	2023	1	1	1	1	1	1	1	В рамках исполнения результата планируется приобретение оборудования, техники для оснащения или модернизации автоматизированных рабочих мест, а также серверного и коммуникационного	Приобретение товаров, работ, услуг		Доля резервных вычислительных мощностей и сетевого оборудования инфраструктуры электронного правительства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													оборудования для обеспечения деятельности исполнительных органов Астраханской области			Астраханской области
1.4	Обеспечен переход на использование отечественного программного и аппаратного обеспечения	X	Условная единица	1	2023	1	1	1	1	1	1	1	В рамках мероприятия планируется приобретение лицензий на отечественное программное обеспечение	Приобретение товаров, работ, услуг		Доля резервных вычислительных мощностей и сетевого оборудования инфраструктуры электронного правительства Астраханской области
2	Обеспечение грантовой поддержки российских ИТ-компаний															
2.1	Обеспечена поддержка индивидуальных предпринимателей и организаций, являю-	X	Единица	-	2023	5	5	5	-	-	-	-	В рамках исполнения результата бюджета осуществлена грантовая поддержка индиви-	Оказание услуг (выполнение		Количество предоставленных грантов индиви-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	щихся аккредитованными правообладателями программами для ЭВМ, на разработку отечественных ИТ-решений												дуальных предпринимателей и организаций, являющихся аккредитованными правообладателями программ для ЭВМ, для разработки отечественных ИТ-решений	работ)		видуальным предпринимателям и организациям, являющимся аккредитованными правообладателями программ для ЭВМ, на разработку отечественных ИТ-решений
3	Повышение качества жизни населения Астраханской области за счет использования телекоммуникационных технологий															
3.1	Обеспечено развитие телекоммуникационной инфраструктуры сельских населенных пунктов	X	Единица	-	2023	7	14	21	x	x	x	x	Стимулирование развития отрасли связи в малых населенных пунктах. Предусматривается субсидирование операторов связи путем возмещения части затрат на	Оказание услуг (выполнение работ)		Количество населенных пунктов, на территории которых домохозяйствам обеспечена воз-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													развитие инфраструктуры связи на территории Астраханской области в размере 50% фактически понесенных затрат			возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
4	Реализация проектов Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Астраханской области															
4.1	Обеспечен перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид	X	Условная единица	1	2023	1	1	1	1	1	1	1	В рамках исполнения результата будут проведены мероприятия по повышению качества оказания государственных услуг и выполнению государственных функций за счет систематизации и гармонизации государственных данных и сокращения времени их предоставления	Оказание услуг (выполнение работ)		Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													пользователю, повышению качества взаимодействия граждан и организаций с государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями, осуществляющими публично значимые функции, и их должностными лицами путем внедрения единой сквозной технологии регистрации и обработки сообщений и обращений			значимых услуг. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляе-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																мых в электрон- ном виде. Сокраще- ние регла- ментного времени предо- ставления го- судар- ственных и муници- пальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электрон- ном виде на ЕПГУ и (или) ре- гиональ- ном пор- тале госу- дарствен- ных услуг. Доля го- судар- ственных и муници- пальных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на ЕПГУ и (или) региональном портале государственных услуг
4.2	Обеспечен перевод государственных информационных систем на цифровую платформу «Гостех»	X	Условная единица	1	2023	1	1	1	1	1	1	1	В рамках исполнения результата будет разработан и внедрен единый стандарт разработки государственных информационных систем в целях создания единой платформы разработки та-	Оказание услуг (выполнение работ)		Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предо-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													ких систем, а также предоставлен органам государственной власти инструментарий по созданию таких систем с минимальными затратами			ставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде
4.3	Проведена автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода	X	Условная единица	1	2023	1	1	1	1	1	1	1	В рамках исполнения результата будут проведены мероприятия по снижению административной нагрузки на бизнес за счет снятия административных барьеров, повы-	Оказание услуг (выполнение работ)		Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													шению уровня качества данных органов контроля и на основе их формирования сервисов для бизнеса по соблюдению обязательных требований			числе с использованием чек-листов в электронном виде
4.4	Создано «Озера данных» регионального уровня в рамках РСЧС	X	Условная единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	-	В рамках исполнения результата будут проведены мероприятия по цифровой трансформации процессов обеспечения деятельности МЧС России в части предупреждения, снижения рисков и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет формирования единого озера данных	Оказание услуг (выполнение работ)		Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.5	Меры социальной поддержки переведены в формат «Социальное казначейство»	X	Условная единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	-	Переход на предоставление мер социальной поддержки на основании заявления с выводом на ЕПГУ/РПГУ или проактивно	Оказание услуг (выполнение работ)		Доля региональных и муниципальных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг. Доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки, получаемых

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																органом социальной защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия. Доля региональных и муниципальных мер, заполненных в классификаторе мер социальной защиты ЕГИС-СО с привязкой к соответствующим жизненным событиям

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Сумма соглашений (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	137 500,0	135 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272 500,0
	бюджет субъекта, из них	137 500,0	135 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272 500,0
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Обеспечение грантовой поддержки российских ИТ-компаний	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0
2.1	Предоставлены региональные гранты индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся аккредитованными правообладателями программ для ЭВМ, на разработку отечественных ИТ-решений	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Сумма соглашений (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0
	бюджет субъекта, из них	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Повышение качества жизни населения	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	Предоставлены региональные гранты индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся аккредитованными правообладателями программ для ЭВМ, на разработку отечественных ИТ-решений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500,0	2500,0
3	Повышение качества жизни населения Астраханской области за счет использования телекоммуникационных технологий												
3.1	Обеспечено развитие телекоммуникационной инфраструктуры сельских населенных пунктов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20000,0
ИТОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500,0	216476,6

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Развитие цифровых и информационных проектов Астраханской области»

План реализации регионального проекта
«Развитие цифровых и информационных проектов Астраханской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Развитие информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Астраханской области											
1.1.	Мероприятие (результат) «Поддержаны региональные проекты в сфере информационных технологий»	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Шалак М.Н.	Х	Х	Х	4361,6	В рамках исполнения результата федерального проекта «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации» проведены меропри-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											ятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов	
1.1.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	X	05.06.2024	отсутствует	1.1.К.3	Шалак М.Н.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (раздел «Планы-графики и планы закупки»)	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.2	Контрольная точка «Подготовка технического задания»	X	28.06.2024	отсутствует	отсутствует	Шалак М.Н.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Техническое	Административные дан-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											задание	ные
1.1.К.3	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	31.07.2024	1.1.К.1	1.1.К.4	Шалак М.Н.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (раздел «Реестр контрактов, заключенных заказчиками»)	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.4	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	15.10.2024	1.1.К.3	1.1.К.5	Шалак М.Н.	X	X	X	X	Акт оказанных услуг, акт передачи товара, товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ, счет, счет-фактура (в зависимости от вида закупки)	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.5	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	X	05.11.2024	1.1.К.4	отсутствует	Шалак М.Н.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(муниципальному контракту)											
1.1.К.6	Контрольная точка «Представлен отчет о проведенной работе»	X	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Шалак М.Н.	X	X	X	X	Отчет об итогах мероприятия	Административные данные
1.2	Мероприятие (результат) «Обеспечено создание и развитие информационных систем Астраханской области»	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Набутовский А.В.	X	X	X	17 115,0	В рамках исполнения результата будут проведены работы по созданию и развитию информационных систем Астраханской области	Административные данные
1.2	Мероприятие (результат) «Обеспечено создание и развитие информационных систем Астраханской области» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Набутовский А.В.	X	X	X	17 115,0	В рамках исполнения результата будут проведены работы по созданию и развитию информационных систем Астраханской области	Административные данные
1.2.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	X	05.06.2024	отсутствует	1.2.К.3	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Ссылка на официальный	Единая информационная система в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											сайт Единой информационной системы в сфере закупок (раздел «Планы-графики и планы закупки»)	сфере закупок
1.2.К.2	Контрольная точка «Подготовлено техническое задание»	X	28.06.2024	1.2.К.1	1.2.К.3	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Техническое задание	Административные данные
1.2.К.3	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	31.07.2024	1.2.К.2	1.2.К.4	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (раздел «Реестр контрактов, заключенных заказчиками»)	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.К.4	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	15.10.2024	1.2.К.3	отсутствует	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Акт оказанных услуг, акт передачи товара, товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный	Единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											документ, счет, счет-фактура (в зависимости от вида закупки)	
1.2.К.5	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	05.11.2024	1.2.К.4	отсутствует	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.К.6	Контрольная точка «Представлен отчет о проведенной работе»	X	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Отчет об итогах мероприятия	Административные данные
1.2	Мероприятие (результат) «Обеспечено создание и развитие информационных систем Астраханской области» в 2025–2030 годах	01.01.2025	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Набутовский А.В.	X	X	X	0,0	В рамках исполнения результата будут проведены работы по созданию и развитию информационных систем Астраханской области	Административные данные
1.3	Мероприятие (результат) «Обеспечено создание и развитие инфра-	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Набутовский А.В.	X	X	X	276 440,1	В рамках исполнения результата будут проведены ра-	Административные дан-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	структуры электронного правительства Астраханской области»										боты по созданию и развитию информационных систем Астраханской области	ные
1.3	Мероприятие (результат) «Обеспечено создание и развитие инфраструктуры электронного правительства Астраханской области» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Набутовский А.В.	X	X	X	35000,0	Приобретение оборудования, техники для оснащения или модернизации автоматизированных рабочих мест, а также серверного и коммуникационного оборудования для обеспечения деятельности исполнительных органов Астраханской области	Административные данные
1.3.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	X	05.06.2024	отсутствует	1.3.К.2	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок	Единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											(раздел «Планы-графики и планы закупки»)	
1.3.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	31.07.2024	1.3.К.1	1.3.К.3	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (раздел «Реестр контрактов, заключенных заказчиками»)	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	15.10.2024	1.3.К.2	1.3.К.4	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Акт оказанных услуг, акт передачи товара, товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ, счет, счет-фактура (в зависимости от вида закупки)	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	05.11.2024	1.3.К.3	отсутствует	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Платежное поручение	Единая информационная система в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»											сфере закупок
1.3.К.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Отчет о результатах мероприятия	Административные данные
1.3	Мероприятие (результат) «Обеспечено создание и развитие инфраструктуры электронного правительства Астраханской области» в 2025–2030 годах	01.01.2025	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Набутовский А.В.	X	X	X	241440,1	Приобретение оборудования, техники для оснащения или модернизации автоматизированных рабочих мест, а также серверного и коммуникационного оборудования для обеспечения деятельности исполнительных органов Астраханской области	Административные данные
1.4	Мероприятие (результат) «Обеспечен переход на использование отече-	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Набутовский А.В.	X	X	X	272500,0	В рамках мероприятия планируется приобретение лицензий	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ственного программного и аппаратного обеспечения»										на отечественное программное обеспечение	
1.4	Мероприятие (результат) «Обеспечен переход на использование отечественного программного и аппаратного обеспечения» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Набутовский А.В.	X	X	X	137500,0	В рамках мероприятия планируется приобретение лицензий на отечественное программное обеспечение	Административные данные
1.4.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	X	05.06.2024	отсутствует	1.4.К.2	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (раздел «Планы-графики и планы закупки»)	Единая информационная система в сфере закупок
1.4.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результа-	X	31.07.2024	1.4.К.1	1.4.К.3	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок	Единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	там закупок»										(раздел «Реестр контрактов, заключенных заказчиками»)	
1.4.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	15.10.2024	1.4.К.2	1.4.К.4	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Акт оказанных услуг, акт передачи товара, товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ, счет, счет-фактура (в зависимости от вида закупки)	Единая информационная система в сфере закупок
1.4.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	05.11.2024	1.4.К.3	отсутствует	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
1.4.К.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Набутовский А.В.	X	X	X	X	Отчет о результатах мероприятия	Административные данные
1.4	Мероприятие (результат) «Обеспе-	01.01.2025	31.12.2030	отсут-	отсут-	Набутовский А.В.	X	X	X	1350000,0	В рамках мероприятия плани-	Административ-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	чен переход на использование отечественного программного и аппаратного обеспечения» в 2025–2030 годах			стствует	стствует						руется приобретение лицензий на отечественное программное обеспечение	ные данные
2	Обеспечение грантовой поддержки российских ИТ-компаний											
2.1	Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся аккредитованными правообладателями программ для ЭВМ, на разработку отечественных ИТ-решений»	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	7500,0	Проведение конкурсного отбора проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий, целью которого является определение получателей региональных грантов на поддержку проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся аккредитованными правообладателями программ для ЭВМ, на разработку отечественных ИТ-решений» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	2500,0	Проведение конкурсного отбора проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий, целью которого является определение получателей региональных грантов на поддержку проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий	Административные данные
2.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)»	X	31.05.2024	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области	Официальный сайт министерства государственного управления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												ния, информационных технологий и связи Астраханской области
2.1.К.2	Контрольная точка «Размещено извещение (объявление) о проведении конкурсного отбора»	X	17.06.2024	отсутствует	2.1.К.3	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Справка о размещении извещения (объявления) о проведении конкурсного отбора	Официальный сайт министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
2.1.К.3	Контрольная точка «Завершена подача заявок на участие в конкурсном отборе»	X	19.07.2024	2.1.К.2	2.1.К.4	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Справка о поданных заявках для участия в конкурсном отборе	Административные данные
2.1.К.4	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор по	X	19.08.2024	2.1.К.3	2.1.К.5	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Протокол о проведении заседания комис-	Административ-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	предоставлению грантов индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся аккредитованными правообладателями программ для ЭВМ, на разработку отечественных ИТ-решений»										сии по распределению субсидии	ные данные
2.1.К.5	Контрольная точка «Участники конкурса проинформированы об итогах конкурсного отбора»	X	30.08.2024	2.1.К.4	2.1.К.6	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Протокол о проведении заседания комиссии по распределению субсидии	Административные данные
2.1.К.6	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении грантов»	X	30.09.2022	2.1.К.5	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Соглашение с грантополучателями	Административные данные
2.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся аккредитованными правообладателями про-	01.01.2025	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	5000,0	Проведение конкурсного отбора проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	грамм для ЭВМ, на разработку отечественных ИТ-решений» в 2025–2030 годах										технологий, целью которого является определение получателей региональных грантов на поддержку проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий	
3	Повышение качества жизни населения Астраханской области за счет использования телекоммуникационных технологий											
3.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие телекоммуникационной инфраструктуры сельских населенных пунктов Астраханской области»	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Дворядкин В.К.	X	X	X	60000,0	Стимулирование развития отрасли связи в малых населенных пунктах. Предусматривается субсидирование операторов связи путем возмещения части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Астра-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											ханской области	
3.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие телекоммуникационной инфраструктуры сельских населенных пунктов Астраханской области» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Дворядкин В.К.	X	X	X	20000,0	Стимулирование развития сетей связи в малых населенных пунктах. Предусматривается субсидирование операторов связи путем возмещения части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Астраханской области	Административные данные
3.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)»	X	31.01.2024	отсутствует	отсутствует	Дворядкин В.К.	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области. Постановление Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской	Официальный сайт министерства государственного управления, информационных технологий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											области	гий и связи Астраханской области
3.1.К.2	Контрольная точка «Информирование операторов связи о проведении конкурсного отбора для получения субсидии»	X	29.02.2024	отсутствует	3.1.К.3	Дворядкин В.К.	X	X	X	X	Справка о размещении извещения (объявления) о проведении конкурсного отбора	Официальный сайт министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
3.1.К.3	Контрольная точка «Завершена подача заявок на участие в конкурсном отборе»	X	29.03.2024	3.1.К.2	3.1.К.4	Дворядкин В.К.	X	X	X	X	Справка о поданных заявках для участия в конкурсном отборе	Административные данные
3.1.К.4	Контрольная точка «Рассмотрение заявок комиссией, доведение до операторов связи информации о результатах отбора за-	X	30.04.2024	3.1.К.3	3.1.К.5	Дворядкин В.К.	X	X	X	X	Протокол о проведении заседания комиссии по распределению субсидии	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	явок»											
3.1.К.5	Контрольная точка «Представлены документы на возмещение затрат»	X	31.10.2024	3.1.К.4	3.1.К.6	Дворядкин В.К.	X	X	X	X	Справка о представленных документах	Административные данные
3.1.К.6	Контрольная точка «Субсидия выдана»	X	04.11.2024	3.1.К.5	отсутствует	Дворядкин В.К.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Платежный документ	Административные данные
3.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие телекоммуникационной инфраструктуры сельских населенных пунктов Астраханской области» в 2025–2030 годах	01.01.2025	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Дворядкин В.К.	X	X	X	40000,0	Стимулирование развития отрасли связи в малых населенных пунктах. Предполагается субсидирование операторов связи путем возмещения части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Астраханской области	Административные данные
4	Реализация проектов Стратегии цифровой трансформации Астраханской отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Астраханской области											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1	Мероприятие (результат) «Обеспечен перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид»	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	В рамках исполнения результата будут проведены мероприятия по повышению качества оказания государственных услуг и выполнения государственных функций за счет систематизации и гармонизации государственных данных и сокращения времени их предоставления пользователю, повышению качества взаимодействия граждан и организаций с государственными органами, органами местного самоуправления, государствен-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											ными и муниципальными учреждениями, иными организациями, осуществляющими публично значимые функции, и их должностными лицами путем внедрения единой сквозной технологии регистрации и обработки сообщений и обращений	
4.1	Мероприятие (результат) «Обеспечен перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	В рамках исполнения результата будут проведены мероприятия по повышению качества оказания государственных услуг и выполнения государственных функций за счет систематизации и гармо-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											низации государственных данных и сокращения времени их предоставления пользователю, повышению качества взаимодействия граждан и организаций с государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями, осуществляющими публично значимые функции, и их должностными лицами путем внедрения единой сквозной технологии ре-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											гистрации и обработки сообщений и обращений	
4.1.К.1	Контрольная точка «Представлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2023 год»	X	15.03.2024	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Отчет о ходе реализации мероприятия	Административные данные
4.1.К.2	Контрольная точка «Представлен отчет о ходе реализации мероприятия за I квартал 2024 года»	X	15.04.2024	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Отчет о ходе реализации мероприятия	Административные данные
4.1.К.3	Контрольная точка «Представлен отчет о ходе реализации мероприятия за II квартал 2024 года»	X	15.07.2024	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Отчет о ходе реализации мероприятия	Административные данные
4.1.К.4	Контрольная точка «Представлен отчет о ходе реализации мероприятия за III квартал 2024 года»	X	15.10.2024	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Отчет о ходе реализации мероприятия	Административные данные
4.1	Мероприятие (результат) «Обеспечен перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид» в 2025–2030 годах	01.01.2025	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	В рамках исполнения результата будут проведены мероприятия по повышению качества оказания государ-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											ственных услуг и выполнения государственных функций за счет систематизации и гармонизации государственных данных и сокращения времени их предоставления пользователю, повышению качества взаимодействия граждан и организаций с государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями, осуществляющими публично значимые функ-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											ции, и их должностными лицами путем внедрения единой сквозной технологии регистрации и обработки сообщений и обращений	
4.2	Мероприятие (результат) «Обеспечен перевод государственных информационных систем на цифровую платформу «Гостех»	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	В рамках исполнения результата бюджета разработан единый стандарт разработки государственных информационных систем в целях создания единой платформы разработки таких систем, а также предоставлен органам государственной власти инструментарий по созданию таких систем с мини-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											мальными за- тратами	
4.2	Мероприятие (ре- зультат) «Обеспе- чен перевод госу- дарственных ин- формационных си- стем на цифровую платформу «Гос- тех» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	отсут- ствует	отсут- ствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	В рамках ис- полнения ре- зультата бюджет разработан и внедрен еди- ный стандарт разработки го- сударственных информацион- ных систем в целях создания единой плат- формы разра- ботки таких си- стем, а также предоставлен органам госу- дарственной власти инстру- ментарий по созданию таких систем с мини- мальными за- тратами	Админи- стратив- ные дан- ные
4.2.К.1	Контрольная точка «Проведен анализ потребности пере- вода государствен- ных информацион- ных систем региона	X	20.04.2024	отсут- ствует	отсут- ствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Справка об итогах анализа потребности перевода госу- дарственных информацион-	Админи- стратив- ные дан- ные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	на цифровую платформу «Гостех»										ных систем региона на цифровую платформу «Гостех»	
4.2.К.2	Контрольная точка «Утверждена дорожная карта по переводу государственных информационных систем региона на цифровую платформу «Гостех»	X	20.07.2024	4.2.К.1	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Прочий тип документа. Дорожная карта	Административные данные
4.2.К.3	Контрольная точка «Отчет по исполнению дорожной карты по переводу государственных информационных систем региона на цифровую платформу «Гостех»	X	20.10.2024	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Отчет по исполнению дорожной карты по переводу государственных информационных систем региона на цифровую платформу «Гостех»	Административные данные
4.2.К.4.	Контрольная точка «Отчет по исполнению дорожной карты по переводу государственных информационных систем региона на цифровую платформу «Гостех»	X	20.12.2024	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Отчет по исполнению дорожной карты по переводу государственных информационных систем региона на цифровую платформу «Гостех»	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	форму «Гостех»										цифровую платформу «Гостех»	
4.2	Мероприятие (результат) «Обеспечен перевод государственных информационных систем на цифровую платформу «Гостех» в 2025–2030 годах	01.01.2025	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	В рамках исполнения результата будет разработан и внедрен единый стандарт разработки государственных информационных систем в целях создания единой платформы разработки таких систем, а также предоставлен органам государственной власти инструментарий по созданию таких систем с минимальными затратами	Административные данные
4.3	Мероприятие (результат) «Проведена автоматизация приоритетных видов регионального	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Обеспечение применения дистанционных методов контроля	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода»											
4.3	Мероприятие (результат) «Проведена автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Обеспечение применения дистанционных методов контроля	Административные данные
4.3.К.1	Контрольная точка «Актуализация сведений по действующим контрольно-надзорным органам в ТОР КНД»	X	20.04.2024	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Справка о проведении актуализации сведений по действующим контрольно-надзорным органам в ТОР КНД	Административные данные
4.3.К.2	Контрольная точка «Обучение специалистов контрольно-надзорных органов работе в ТОР КНД»	X	20.07.2024	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Справка по итогам обучения специалистов контрольно-надзорных	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведение обучающих семинаров»										органов работе в ТОП КНД	
4.3.К.3	Контрольная точка «Представление отчета о работе контрольно-надзорных органов в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации»	X	20.10.2024	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Отчет о работе контрольно-надзорных органов	Административные данные
4.3.К.4	Контрольная точка «Представление отчета о работе контрольно-надзорных органов в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации»	X	20.10.2024	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Отчет о работе контрольно-надзорных органов	Административные данные
4.3	Мероприятие (результат) «Проведена автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного	01.01.2025	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Поздеева К.С.	X	X	X	X	Обеспечение применения дистанционных методов контроля	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	подхода» в 2025–2030 годах											
4.4	Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки переведены в формат «Социальное казначейство»	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Гудименко А.А.	X	X	X	X	Переход на предоставление мер социальной поддержки на основании заявления с выводом на ЕПГУ/РПГУ или проактивно	Административные данные
4.4.К.1	Контрольная точка «Персональные компьютеры в учреждениях социальной защиты населения оснащены лицензионным программным обеспечением, необходимым для предоставления населению мер социальной поддержки»	X	01.03.2024	отсутствует	отсутствует	Гудименко А.А.	X	X	X	X	Справка об оснащении персональных компьютеров в учреждениях социальной защиты населения лицензионным программным обеспечением	Административные данные
4.4.К.2	Контрольная точка «Обеспечена возможность подачи заявления через Единый портал государственных услуг на получение	X	01.06.2024	отсутствует	4.4.К.3	Гудименко А.А.	X	X	X	X	Справка о проведении работ по обеспечению возможности подачи заявления через Единый портал го-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	региональных и муниципальных мер социальной поддержки»										сударственных услуг на получение региональных и муниципальных мер социальной поддержки	
4.4.К.3	Контрольная точка «Обеспечена привязка региональных и муниципальных мер социальной поддержки в ЕГИССО к жизненным событиям для обеспечения проактивного информирования граждан о положенных им мерах социальной поддержки»	X	01.08.2024	4.4.К.2	отсутствует	Гудименко А.А.	X	X	X	X	Справка о проведении работ по привязке региональных и муниципальных мер социальной поддержки в ЕГИССО к жизненным событиям для обеспечения проактивного информирования граждан о положенных им мерах социальной поддержки	Административные данные
4.4.К.4	Контрольная точка «Исключен сбор с граждан документов при предоставлении мер социальной поддержки регионального и му-	X	01.10.2024	4.4.К.3	4.4.К.5	Гудименко А.А.	X	X	X	X	Справка о проведении работ по исключению сбора с граждан документов при предоставлении мер социальной	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ниципального уровня»										поддержки регионального и муниципального уровня	
4.4.К.5	Контрольная точка «Сокращение сроков предоставления региональных и муниципальных мер социальной поддержки до уровня не более пяти рабочих дней»	X	01.12.2024	4.4.К.4	отсутствует	Гудименко А.А.	X	X	X		Справка о проведении работ по сокращению сроков предоставления региональных и муниципальных мер социальной поддержки до уровня не более пяти рабочих дней	Административные данные
4.4.К.6	Контрольная точка «Представлен отчет о проделанной работе по переводу мер социальной поддержки в формат «Социальное казначейство»	X	20.12.2024	отсутствует	отсутствует	Гудименко А.А.	X	X	X	X	Отчёт о проделанной работе по переводу мер социальной поддержки в формат «Социальное казначейство»	Административные данные

Приложение № 6
к государственной программе

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Информирование населения о приоритетных направлениях региональной политики и продвижение
Астраханской области в медиапространстве»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Информирование населения Астраханской области	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Князев О.А.	Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Ядыкин Р.Ю.	Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Мартыненко В.В.	Начальник отдела связи, массовых коммуникаций и полиграфии в управлении связи и массовых коммуникаций министерства государственного управления, информационных ресурсов и связи Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Астраханской области (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»	
		Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальное образование	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Повышение открытости деятельности исполнительных органов Астраханской области, обеспечение доступности актуальной и достоверной информации о социально-экономическом и общественно-политическом развитии Астраханской области для населения Астраханской области															
1.1.	Доля населения, осведомленного о социально-экономическом и общественно-политическом развитии Астраханской области, от числа опрошенных	РП	процент	30	2022	32	34	36	x	x	x	x	Возрастающий	Нет	Нет	Административные данные
1.2.	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общей численности	РП	процент	95	2022	95	95	95	x	x	x	x	Возрастающий	Нет	Нет	Административные данные

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальное образование	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Повышение открытости деятельности исполнительных органов Астраханской области, обеспечение доступности актуальной и достоверной информации о социально-экономическом и общественно-политическом развитии Астраханской области для населения Астраханской области															
1.1.	Информирование населения о деятельности Губернатора Астраханской области, Правительства Астраханской области и исполнительных органов Астраханской области	X	Час	900	2022	1200	1200	1200	x	x	x	x	Ежегодно в результате конкурсного отбора предоставлена субсидия из бюджета Астраханской области на осуществление деятельности в сфере телевидения	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Доля населения, осведомленного о социально-экономическом и общественно-политическом развитии Астраханской области, от числа опрошенных
1.2.	Проведена информационная	X	Условная	1	2022	1	1	1	x	x	x	x	Граждане Астраханской области про-	Оказание услуг (вы-	нет	Доля граждан, использующих

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	кампания о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде		единица										информированы о возможностях и преимуществах получения государственных (муниципальных) услуг через ЕПГУ посредством распространения (вещания) в радиоэфире и в телевизионном эфире на территории г. Астрахани и Астраханской области информационных аудиоматериалов и видеоматериалов и другими способами. Параметры информационной кампании уточняются ежегодно	полнение и работ)		механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общей численности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Обеспечено освещение деятельности политических партий СМИ Астраханской области	X	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	Обеспечено возмещение затрат на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области, в соответствии с заключенными соглашениями (заявительный характер)	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Количество заключенных соглашений о предоставлении субсидии на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области

6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Повышение открытости деятельности исполнительных органов Астраханской области, обеспечение доступности актуальной и достоверной информации о социально-экономическом и общественно-политическом развитии Астраханской области для населения Астраханской области												
1.1.	Информирование населения о деятельности Губернатора Астраханской области, Правительства Астраханской области и исполнительных органов Астраханской области	0,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0
1.2.	Проведена информационная кампания о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,00	1 500,00
1.3	Обеспечено освещение деятельности политических партий СМИ Астраханской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5	117,5
ИТОГО:		0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	131 617,5	131 617,5

7. Дополнительная информация

Результат «Информирование населения о деятельности Губернатора Астраханской области, Правительства Астраханской области и исполнительных органов Астраханской области» реализуется с 2022 года согласно постановлению Правительства Астраханской области от 05.03.2022 № 71-П «О Порядке предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на осуществление деятельности в сфере телевидения».

Результат «Проведена информационная кампания о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде» требует ежегодного уточнения параметров информационной кампании с учетом конъюнктуры развития предоставления государственных (муниципальных) услуг через ЕПГУ.

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Информирование населения
Астраханской области»

План реализации регионального проекта
«Информирование населения Астраханской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Повышение открытости деятельности исполнительных органов Астраханской области, обеспечение доступности актуальной и достоверной информации о социально-экономическом и общественно-политическом развитии Астраханской области для населения Астраханской области											
1.1.	Мероприятие (результат) «Информирование населения о деятельности Губернатора Астраханской области, Правительства	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Дворядкин В.К.	X	X	X	390 000,0	Ежегодно в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на осуществление деятельности в сфере телевеща-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Астраханской области и исполнительных органов Астраханской области»										ния, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 05.03.2022 № 71-П (далее – Порядок), предоставлена соответствующая субсидия для изготовления продукции СМИ, направленной на информирование населения о деятельности Губернатора Астраханской области, Правительства Астраханской области и исполнительных органов Астраханской области	
1.1.	Мероприятие (результат) «Информирование населения о деятельности Губернатора Астраханской области,	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Дворядкин В.К.	X	X	X	130 000,0	Ежегодно в соответствии с Порядком предоставлена соответствующая субсидия для изготовления продукции СМИ, направленной на	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Правительства Астраханской области и органов государственной власти Астраханской области» в 2024 году										информирование населения о деятельности Губернатора Астраханской области, Правительства Астраханской области и исполнительных органов Астраханской области	
1.1.К.1.	Контрольная точка «Размещено извещение (объявление) о проведении конкурсного отбора»	X	10.01.2024	отсутствует	1.1.К.2	Мартыненко В.В.	X	X	X	X	Справка о размещении извещения (объявления) о проведении конкурсного отбора	Административные данные
1.1.К.2.	Контрольная точка «Завершена подача заявок на участие в конкурсном отборе»	X	26.01.2024	1.1.К.1	1.1.К.3	Мартыненко В.В.	X	X	X	X	Справка о поданных заявках для участия в конкурсном отборе	Административные данные
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по предоставлению субсидий»	X	06.02.2024	1.1.К.2	1.1.К.4	Мартыненко В.В.	X	X	X	X	Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Астраханской области на осуществление деятельности в	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											сфере телеве- щания	
1.1.К.4.	Контрольная точка «Утверждены (одоб- рены, сформиро- ваны) доку- менты, необхо- димые для ока- зания услуги (выполнения работы)»	X	08.02.2024	1.1.К.3	1.1.К.5	Мартыненко В.В.	X	X	X	X	Распоряжение министерства государственного управления, ин- формационных технологий и свя- зи Астраханской области о предо- ставлении субси- дии из бюджета Астраханской об- ласти на осу- ществление дея- тельности в сфере телевидения по- бедителю кон- курсного отбора	Админи- стративные данные
1.1.К.5.	Контрольная точка «Заклю- чено соглаше- ние о предо- ставлении суб- сидии юриди- ческому (физи- ческому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юри- дическому (фи- зическому) ли-	X	14.02.2024	1.1.К.4	1.1.К.6, 1.1.К.7, 1.1.К.8, 1.1.К.9	Дворядкин В.К.	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из бюд- жета Астрахан- ской области на осуществление деятельности в сфере телеве щания с победителем конкурсного от- бора	Админи- стративные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	цу включено в реестр соглашений)»											
1.1.К.6.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	10.04.2024	1.1.К.4	отсутствует	Мартыненко В.В.	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Административные данные
1.1.К.7.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	10.07.2024	1.1.К.4	отсутствует	Мартыненко В.В.	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Административные данные
1.1.К.8.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) ли-	X	10.10.2024	1.1.К.4	отсутствует	Мартыненко В.В.	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	цу»											
1.1.К.9.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	14.01.2025	1.1.К.4	отсутствует	Мартыненко В.В.	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	Административные данные
1.1.	Мероприятие (результат) «Информирование населения о деятельности Губернатора Астраханской области, Правительства Астраханской области и органов государственной власти Астраханской области» в 2025–2030 годах	01.01.2025	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Дворядкин В.К.	X	X	X	260 000,0	Ежегодно в соответствии с Порядком предоставления соответствующая субсидия для изготовления продукции СМИ, направленной на информирование населения о деятельности Губернатора Астраханской области, Правительства Астраханской области и исполнительных органов Астраханской области	Административные данные
1.2.	Мероприятие (результат)	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	X	X	X	4 682,4	Граждане Астраханской области	Административные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	«Проведена информационная кампания о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде»										проинформированы о возможностях и преимуществах получения государственных (муниципальных) услуг через ЕПГУ посредством распространения (вещания) в радиозфире и в телевизионном эфире на территории г. Астрахани и Астраханской области информационных аудиоматериалов и видеоматериалов и другими способами. Параметры информационной кампании уточняются ежегодно	данные
1.2.	Мероприятие (результат) «Проведена информационная кампания о преимуществах получения государственных	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Ядыкин Р.Ю.	X	X	X	1 500,0	Граждане Астраханской области проинформированы о возможностях и преимуществах получения государственных (муниципальных)	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ных и муниципальных услуг в электронном виде» в 2024 году										услуг через ЕПГУ посредством распространения (вещания) в радиозфире и в телевизионном эфире на территории г. Астрахани и Астраханской области информационных аудиоматериалов и видеоматериалов и другими способами. Параметры информационной кампании уточняются ежегодно	
1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в	X	22.01.2024	отсутствует	1.2.К.3, 1.2.К.4, 1.2.К.5, 1.2.К.6	Курмангазиева Г.А.	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели автономному учреждению Астраханской области «Центр информационной компетенции»	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	реестр соглашений)»											
1.2.К.2.	Контрольная точка «Уточнено техническое задание на 2024 год»	X	01.03.2024	отсутствует	отсутствует	Курмангазиева Г.А.	X	X	X	X	Справка о техническом задании на 2024 год	Административные данные
1.2.К.3.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	20.04.2024	1.2.К.1	отсутствует	Курмангазиева Г.А.	X	X	X	X	Отчет автономного учреждения Астраханской области «Центр информационной компетенции» за I квартал 2024 года	Административные данные
1.2.К.4.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	20.07.2024	1.2.К.1	отсутствует	Курмангазиева Г.А.	X	X	X	X	Отчет автономного учреждения Астраханской области «Центр информационной компетенции» за II квартал 2024 года	Административные данные
1.2.К.5.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о	X	20.10.2024	1.2.К.1	отсутствует	Курмангазиева Г.А.	X	X	X	X	Отчет АУ АО «Центр информационной компетенции» за III квартал 2024 года	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»											
1.2.К.6.	Контрольная точка «Предварительный отчет о реализации мероприятия в 2024 году»	X	10.12.2024	1.2.К.1	отсутствует	Курмангазиева Г.А.	X	X	X	X	Отчет аналитический об исполнении мероприятия в 2024 году	Административные данные
1.2.К.7.	Контрольная точка «Сформировано техническое задание на 2025 год»	X	17.12.2024	отсутствует	отсутствует	Курмангазиева Г.А.	X	X	X	X	Прочий тип документа. «Техническое задание на 2025 год»	Административные данные
1.2.	Мероприятие (результат) «Проведена информационная кампания о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде» в 2025–2026 годах	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Курмангазиева Г.А.	X	X	X	3 182,4	Граждане Астраханской области проинформированы о возможностях и преимуществах получения государственных (муниципальных) услуг через ЕПГУ, посредством распространения (вещания) в радиоэфире и в телевизионном эфире	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											ре на территории г. Астрахани и Астраханской области информационных аудиоматериалов и видеоматериалов и другими способами. Параметры информационной кампании уточняются ежегодно	
1.3	Мероприятие (результат) «Обеспечено освещение деятельности политических партий СМИ Астраханской области»	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Дворядкин В.К.	X	X	X	822,5	Обеспечено возмещение затрат на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области в соответствии с заключенными соглашениями (заявительный характер)	Административные данные
1.3	Мероприятие (результат) «Обеспечено освещение деятельности политических партий СМИ»	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Мартыненко В.В.	X	X	X	117,5	Обеспечено возмещение затрат на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астрахан-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Астраханской области» в 2024 году										ской области в соответствии с заключенными соглашениями (заявительный характер)	
1.3.К.1	Контрольная точка «Представлен отчет юридических лиц – получателей субсидии о достижении значений результатов»	X	26.01.2024	отсутствует	отсутствует	Мартыненко В.В.	X	X	X	X	Отчет юридических лиц – получателей субсидии о достижении значений результатов за 2023 год	Административные данные
1.3.К.2	Контрольная точка «Подача заявок СМИ (радиостанции, телеканалы) на возмещение затрат на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области»	X	27.11.2024	отсутствует	1.3.К.3	Мартыненко В.В.	X	X	X	X	Справка о поданных заявках для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии	Административные данные
1.3.К.3	Контрольная точка «Проведено заседание	X	16.12.2024	1.3.К.2	1.3.К.4	Мартыненко В.В.	X	X	X	X	Протокол заседания комиссии по рассмотрению за-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидий»										явок на возмещение затрат на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области	
1.3.К.4	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.12.2024	1.3.К.3	1.3.К.5	Мартыненко В.В.	X	X	X	X	Распоряжение министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Административные данные
1.3.К.5	Контрольная точка «Заключено соглашение со СМИ о возмещении затрат на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области»	X	25.12.2024	1.3.К.4	1.3.К.6	Дворядкин В.К.	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Астраханской области на возмещение затрат на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области	Административные данные
1.3.К.6	Контрольная	X	27.12.2024	1.3.К.5	отсут-	Мартыненко В.В.	X	X	X	X	Прочий тип доку-	Админи-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	точка «Осуществлена выплата субсидии»				отсутствует						мента. Платежный документ	стративные данные
1.3	Мероприятие (результат) «Обеспечено освещение деятельности политических партий СМИ Астраханской области» на 2025–2030 годы	01.01.2025	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Дворядкин В.К.	X	X	X	705,0	Обеспечено возмещение затрат на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области в соответствии с заключенными соглашениями (заявительный характер)	Административные данные

Приложение № 7
к государственной программе

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Информатизация Астраханской области»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Астраханской области (организация)	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области (Набутовский А.В. – министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области)
Связь с государственной программой Астраханской области	Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Задача «Поддержание работоспособности инфраструктуры электронного правительства, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Астраханской области»															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в Астраханской области	возрастание	ГП	Процент	31	2022	80	85	89	90	95	97	100	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	-
1.2	Среднесуточное число обращений к portalу органов государственной власти Астраханской области	возрастание	ГП	Единица	5845	2022	5800	5850	5850	5850	5850	5850	5850	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Поддержание работоспособности инфраструктуры электронного правительства, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Астраханской области»															
1.1.	Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, мест-	ГП	Процент	-	-	-	50	-	-	-	65	-	-	-	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ного самоуправления и подведомственными им учреждениями в Астраханской области														
1.2	Среднесуточное число обращений к portalу исполнительных органов государственной власти Астраханской области	ГП	Единица	-	-	-	5800	-	-	-	5800	-	-	-	5800

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача «Поддержание работоспособности инфраструктуры электронного правительства, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Астраханской области»													
1	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, систем информационной безопасности»	Приобретение товаров, работ, услуг	В рамках мероприятия обеспечено сопровождение информационных систем исполнительных органов Астраханской области, работоспособность единой мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Астраханской области (далее – ЕМТС), в том числе оказание услуг по предоставлению до-	Единица	10	2022	11	12	12	12	12	12	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бюджету субъекта Российской Федерации.									
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, систем информационной безопасности», всего, в том числе:	0410 хх х хх 80650	116 879,6	125 986,7	130 185,0	135 392,4	140 808,1	146 440,4	152 298,1	947 990,3
	служба государственного технического надзора Астраханской области	459,5	477,9	497,0	516,9	537,6	559,1	581,4	3 629,4
	министерство экономического развития Астраханской области	3 970,5	4 129,3	4 294,5	4 466,2	4 644,9	4 830,7	5 023,9	31 360,0
	министерство социального развития и труда Астраханской области	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 992,0	5 191,7	5 399,4	5 615,3	35 598,4
	министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	0,0	624,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	министерство го-	107 649,6	115 955,5	120 593,5	125 417,3	130 433,9	135 651,2	141 077,5	877 402,5

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Астраханской области, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
1	Задача «Поддержание работоспособности инфраструктуры электронного правительства, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Астраханской области»				
1.1	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, систем информационной безопасности»		Набутовский А.В. – министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области		
1.1.1	Контрольная точка 1.1. Закупка на оказание услуг включена в план-график закупок	31.01.2024	Набутовский А.В. – министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Ссылка на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (раздел «Планы-графики и планы закупки»)	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.2	Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.09.2024	Набутовский А.В. – министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Ссылка на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (раздел «Реестр контрактов, заключенных заказчиками»)	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.3	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных услуг	30.12.2024	Набутовский А.В. – министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Акт оказанных услуг, акт передачи товара, товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ, счет, счет-фактура (в зависимости от вида закупки)	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.4	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата поставленных услуг	30.12.2024	Набутовский А.В. – министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок

Приложение № 8
к государственной программе

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Астраханской области (организация)	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области (Набутовский А.В. – министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области)
Связь с государственной программой Астраханской области	Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Астраханской области, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
Задача 1 «Создание условий для эффективной реализации единой государственной политики в сфере проектной деятельности, развития информационных технологий, информационной безопасности, связи и массовых коммуникаций на территории Астраханской области»					
1	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечены функции органов государственной власти Астраханской области»	-	Набутовский А.В. – министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	-	-
Задача 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области»					
2	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено предоставление субсидий бюд-	-	Набутовский А.В. – министр государственного управления, информационных	-	-

1	2	3	4	5	6
	жетным и автономным учреждениям (организациям)»		технологий и связи Астраханской области		
2.1	Контрольная точка 2.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	15.01.2024	Набутовский А.В. – министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Распоряжение министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Административные данные
2.2	Контрольная точка 2.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено	19.01.2024	Набутовский А.В. – министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Соглашение	Административные данные
2.3	Контрольная точка 2.3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)	-	-	-	-
2.4	Контрольная точка 2.4. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	04.03.2024	Набутовский А.В. – министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Отчет за год	Административные данные
2.5	Контрольная точка 2.5. Услуга оказана (работы выполнены)	27.12.2024	Набутовский А.В. – министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Платежный документ	Административные данные

Приложение № 9
к государственной программе

Реестр документов, входящих в состав государственной программы

№ п/п	Тип документа	Вид документа	Наименование документа	Реквизиты	Разработчик	Гипер-ссылка на текст документа
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»						
1.	Стратегические приоритеты государственной программы «Информационное общество Астраханской области»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Информационное общество Астраханской области»	от 08.09.2023 № 530-П	министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	-
1.1	Паспорт государственной программы «Информационное общество Астраханской области»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Информационное общество Астраханской области»	от 08.09.2023 № 530-П	министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	-
Региональный проект «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» («Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»)»						
2.	Паспорт регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)»	Протокол	Протокол заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области	от 06.12.2019 № 6	министерство экономического развития Астраханской области	-
		Протокол	Протокол заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области	от 18.05.2023 № 6	министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	-
Региональный проект «Информационная безопасность (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Информационная безопас-						

1	2	3	4	5	6	7
ность» («Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»))						
3.	Паспорт регионального проекта «Информационная безопасность (Астраханская область)»	Протокол	Протокол заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области	от 06.12.2019 № 6	министерство экономического развития Астраханской области	-
		Протокол	Протокол заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области Бабушкине И.Ю. в заочном порядке	от 31.01.2023 № 1	министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	-
Региональный проект «Цифровые технологии (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» («Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»))						
4.	Паспорт регионального проекта «Цифровые технологии (Астраханская область)»	Протокол	Протокол заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области	от 06.12.2019 № 6	министерство экономического развития Астраханской области	-
		Протокол	Протокол заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области Бабушкине И.Ю. в заочном порядке	от 31.01.2023 № 1	министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	-
Региональный проект «Цифровое государственное управление (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» («Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»))						
5.	Паспорт регионального проекта «Цифровое государственное управление (Астраханская область)»	Протокол	Протокол заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области	от 06.12.2019 № 6	министерство экономического развития Астраханской области	-

1	2	3	4	5	6	7
		Протокол	Протокол заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области Бабушкине И.Ю. в заочном порядке	от 20.03.2023 № 3	министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	-
Региональный проект «Развитие цифровых и информационных проектов Астраханской области»						
6.	Паспорт регионального проекта «Развитие цифровых и информационных проектов Астраханской области»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Информационное общество Астраханской области»	от 08.09.2023 № 530-П	министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	-
Региональный проект «Информирование населения о приоритетных направлениях региональной политики и продвижение Астраханской области в медиапространстве»						
7.	Паспорт регионального проекта «Информирование населения о приоритетных направлениях региональной политики и продвижение Астраханской области в медиапространстве»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Информационное общество Астраханской области»	от 08.09.2023 № 530-П	министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	-
Комплекс процессных мероприятий «Информатизация Астраханской области»						
8.	Паспорт комплекса процессных мероприятий «Информатизация Астраханской области»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Информационное общество Астраханской области»	от 08.09.2023 № 530-П	министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	-
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного государственного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области»						
9.	Паспорт комплекса процессных мероприятий	Постановление Правительства	О государственной программе «Информационное общество Астраханской области»	от 08.09.2023 № 530-П	министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	-

1	2	3	4	5	6	7
	«Обеспечение эффективного государственного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области»	Астраханской области	мационное общество Астраханской области»		ных технологий и связи Астраханской области	
Иные приложения						
10.	Порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на осуществление деятельности в сфере телевидения	Постановление Правительства Астраханской области	О Порядке предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на осуществление деятельности в сфере телевидения	от 05.03.2022 № 71-П	министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	-
11.	Порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области	Постановление Правительства Астраханской области	О Порядке предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области	от 26.04.2011 № 112-П	министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	-

