



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2025

№ 175-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 440-П «О системе управления государственными программами Астраханской области» и в целях приведения объемов финансирования мероприятий (результатов) государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в соответствие с Законом Астраханской области от 16.12.2024 № 117/2024-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П «О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Подраздел 3 «Цели, задачи и способы их эффективного решения в соответствующей сфере государственного управления Астраханской области» раздела I «Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел II «Паспорт государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложения № 1, 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 3, 4 к настоящему постановлению.

1.4. Дополнить государственную программу приложениями № 3, 4 согласно приложениям № 5, 6 к настоящему постановлению.

1.5. Приложения № 3–29 к государственной программе считать соответственно приложениями № 5–31.

1.6. Приложения № 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 7, 8 к настоящему постановлению.

1.7. В пункте 4 приложения № 8 к государственной программе слова «приложение № 14 к государственной программе» заменить словами «приложение № 30 к государственной программе».

1.8. Приложения № 28, 31 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 9, 10 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области



Д.А. Афанасьев

Государственная программа
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

I. Стратегические приоритеты
в сфере реализации государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

3. Цели, задачи и способы их эффективного решения в соответствующей сфере
государственного управления Астраханской области

С учетом вышеуказанных долгосрочных приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства определены следующие цели государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (далее – государственная программа):

- доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 59,9998%;
- доведение до нормативного состояния 74,0648 % автомобильных дорог, вошедших в опорную сеть, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Для достижения поставленных целей государственной программы предлагается реализация задач, сформированных в рамках следующих региональных проектов:

- региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть, входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» (приложение № 3 к государственной программе);

- региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни») (приложение № 4 к государственной программе);

- региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» (приложение № 5 к государственной программе).

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для

жизни») направлен на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций, входящих в состав Астраханской городской агломерации, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть.

Паспорт регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (в составе национального проекта «Безопасные качественные дороги)» представлен в приложении № 1 к государственной программе.

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации представлен в приложении № 30 к государственной программе.

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования» «Астраханьавтодор» и муниципальное образование «Городской округ город Астрахань» являются исполнителями мероприятий (результатов) регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

С целью решения задач и достижения показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни») государственным казенным учреждением Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» выполняются работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Астраханской области в пределах лимитов финансирования, предусмотренных законом о бюджете Астраханской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, на цели государственной программы.

В соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (приложение № 7 к государственной программе) муниципальным образованиям Астраханской области предоставляются иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» направлена на цифровизацию дорожной и транспортной отрасли посредством внедрения интеллек-

туальной транспортной системы в Астраханской городской агломерации. Исполнителями мероприятий, реализуемых в рамках данного регионального проекта, являются государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» и муниципальное образование «Городской округ город Астрахань».

Паспорт регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (в составе национального проекта «Безопасные качественные дороги») представлен в приложении № 2 к государственной программе.

Для реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, разработан Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области в 2024–2026 годах» (приложение № 8 к государственной программе).

Реализация регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» будет осуществляться по следующим направлениям:

1. Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них, паромного хозяйства путем реализации работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области и мостовых сооружений, а также устройству освещения и пешеходных дорожек, расположенных на них.

2. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния.

Реализация мероприятий по данному направлению будет осуществляться путем предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Астраханской области:

- в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструкту-

ры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (приложение № 9 к государственной программе);

- Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (приложение № 11 к государственной программе);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (приложение № 12 к государственной программе);

- Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году (приложение № 13 к государственной программе);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах (приложение № 14 к государственной программе);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Аст-

раханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году (приложение № 15 к государственной программе);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, реализуемым в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к населенным пунктам Астраханской области в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году (приложение № 16 к государственной программе);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов, реализуемых в рамках региональных проектов, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году (приложение № 17 к государственной программе);

- Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году (приложение № 18 к государственной программе);

- Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности, направленных на выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и между-

ниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (приложение № 19 к государственной программе);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах (приложение № 20 к государственной программе);

- Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах (приложение № 22 к государственной программе);

- Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024–2026 годах (приложение № 23 к государственной программе);

- Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на устройство, восстановление или замену акустических экранов, сооружений для защиты от шума, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах (приложение № 24 к государственной программе);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2025 и 2026 годах (приложение № 25 к государственной программе);

- Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (приложение № 26 к государственной программе);

- Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности, направленных на выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации, в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (приложение № 27 к государственной программе).

3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий по данному направлению планируется путем выполнения работ по ремонту (капитальному ремонту) и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Астраханской области за счет средств бюджета Астраханской области.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управле-

ние автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» обеспечивается финансирование государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» (приложение № 6 к государственной программе) в целях обеспечения текущей деятельности (включая расходы на сопровождение электронных сервисов, развитие информационных систем и др.), а также обеспечения выплаты заработной платы сотрудникам, уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, прочих налогов и сборов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Астраханской области.

Перечень объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы, представлен в приложении № 28 к государственной программе.

Предельные объемы средств бюджета Астраханской области на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации государственной программы представлены в приложении № 29 к государственной программе.

Выполнение мероприятий (результатов) государственной программы позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, транспортную доступность населенных пунктов Астраханской области для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения.

Реестр документов, входящих в состав государственной программы, представлен в приложении № 31 к государственной программе.

Верно:



Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 31.03.2025 № 175-П

II. Паспорт
государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Сайфуллин Ильдар Нурович – заместитель председателя Правительства Астраханской области
Ответственный исполнитель государственной программы	Чепяков Алексей Валерьевич – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
Период реализации государственной программы	2024–2030 годы
Цели государственной программы	Цель 2 «Доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 59,9998%»
	Цель 3 «Доведение до нормативного состояния 74,0648% автомобильных дорог, вошедших в опорную сеть, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений»
Направления государственной программы	-
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	37801384,0 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации	Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»

2. Показатели государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показа- теля	При- знак воз- рас- та- ния/ убы- вания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базо- вое значе- ние		Значение показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показате- лями националь- ных целей разви- тия Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Цель 1 «Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%»															
1.1	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ГП	Воз- рас- та- ние	Процент	75	2022	80,5683	X	X	X	X	X	X	Распоряжение мини- стерства транспорта и дорожной инфра- структуры Астрахан- ской области от 29.12.2023 № 0383/1-Р «Об утверждении методи- ки расчета значений показателей государ- ственных программ и их структурных эле- ментов»	Министерство транспорта и дорожной ин- фраструктуры Астраханской области	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Цель 2 «Доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 59,9998%»															
2.1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ГП, ГП РФ	Возрастание	Процент	49,1	2023	50,08	50,7095	52,00	54,0002	55,9999	58,0001	59,9998	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Увеличение к 2030 году автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения не менее чем до 60 процентов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Цель 3 «Доведение до нормативного состояния 74,0648% автомобильных дорог, вошедших в опорную сеть, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений»															
3.1	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ГП, ГП РФ	Возрастание	Процент	60,94	2023	X	49,9807	51,3432	59,0583	68,6109	69,9724	74,0648	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Увеличение к 2030 году опорной сети автомобильных дорог не менее чем до 85 процентов

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уро- вень показа- теля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение по месяцам												На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Цель 2 «Доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требова- ниям, до 59,9998%»															
2.1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуни- ципального значения, соот- ветствующих нормативным требованиям	ГП, ГП РФ	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,7095	
3	Цель 3 «Доведение до нормативного состояния 74,0648% автомобильных дорог, вошедших в опорную сеть, в том числе за счет строитель- ства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений»															
3.1	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих норма- тивным требованиям	ГП, ГП РФ	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,9807	

4. Структура государственной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4

1	2	3	4
1	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги» (куратор – заместитель председателя Правительства Астраханской области Сайфуллин Ильдар Нурович)		
	Ответственный за реализацию – министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Срок реализации: 2019–2024 годы	
1.1	Общественно значимый результат «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций»	К 2024 году (включительно) обеспечено приведение в нормативное состояние 80,5683% автомобильных дорог городской агломерации, 50,08% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 39,9846% автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
1.2	Задача 1 «Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения»	К 2024 году (включительно) приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения протяженностью 1,2457 км	
1.3	Задача 2 «Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок»	К 2024 году (включительно) обеспечено повышение доли отечественного оборудования в общем объеме закупок до 70%	
	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги» (куратор – заместитель председателя Правительства Астраханской области Сайфуллин Ильдар Нурович)		
2	Ответственный за реализацию – министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Срок реализации: 2019–2024 годы	
2.1	Задача «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли»	В 2024 году увеличение доли контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, составит до 25%. В 2024 году обеспечение доли объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, – 40%	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1	2	3	4
3	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» (куратор – заместитель председателя Правительства Астраханской области Сайфуллин Ильдар Нурович)		
	Ответственный за реализацию – министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Срок реализации: 2025–2030 годы	
3.1	Общественно значимый результат «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций»	К 2030 году (включительно) обеспечено приведение в нормативное состояние 59,9998% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям.
3.2	Задача «Доведено до нормативного состояния 85% опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений»	К 2030 году (включительно) обеспечено приведение в нормативное состояние 74,0648% автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям
4	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» (куратор – заместитель председателя Правительства Астраханской области Сайфуллин Ильдар Нурович)		
	Ответственный за реализацию – министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Срок реализации: 2025–2030 годы	
4.1	Задача «Цифровизация дорожной и транспортной отрасли»	К 2030 году (включительно) обеспечено приведение доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы, до 1,5152%	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
5	Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» (куратор – заместитель председателя Правительства Астраханской области Сайфуллин Ильдар Нурович)		
	Ответственный за реализацию – министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Срок реализации: 2024–2030 годы	
5.1	Задача 1 «Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улуч-	К 2027 году (включительно) приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования регио-	Доля автомобильных дорог регионального и межмуни-

1	2	3	4
	шение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них»	нального или межмуниципального значения протяженностью 18,79 км путем строительства и реконструкции. К 2026 году (включительно) обеспечено устройство освещения и пешеходных дорожек, устроенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, протяженностью 19,3713 км	ципального значения, соответствующих нормативным требованиям
5.2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»	В 2024–2030 годах (включительно) обеспечено приведение в нормативное состояние 117,8698 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных ремонтом (капитальным ремонтом). В 2024–2030 годах (включительно) нанесена вертикальная и горизонтальная разметка на перекрестках, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в количестве 20 ед. В 2024–2026 годах (включительно) реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в количестве 32 ед. В 2024–2027 годах (включительно) реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области, в количестве 845 ед. В 2024–2027 годах выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации, протяженностью	

1	2	3	4
		<p>396,86 км.</p> <p>В 2024–2025 годах реализованы мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области протяженностью 1,702 км.</p> <p>В 2024–2025 годах реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области путем реализации мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной в г. Харабали, проезд от ул. Бакинская до птицефабрики, протяженностью 2,374 км.</p> <p>В 2024–2026 годах реализованы мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, площадью 11 870,0 м².</p> <p>В 2024–2025 годах реализованы мероприятия, направленные на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, в количестве 4 ед.</p> <p>В 2024–2025 годах реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление или замену акустических экранов, сооружений для защиты от шума, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, протяженностью 1,5 км</p>	

1	2	3	4
5.3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»	К 2030 году (включительно) обеспечено выполнение работ по содержанию 2207,372 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, а также оснащение объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности в количестве 3 ед.	
6	<p style="text-align: center;">Комплекс процессных мероприятий</p> <p style="text-align: center;">«Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»</p>		
	Ответственный за реализацию – министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Срок реализации: 2024–2030 годы	
6.1	Задача «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»	Повышена эффективность деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» за счет выполнения мероприятий в рамках реализации функций и осуществления полномочий	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

Справочно:

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» (далее – национальный проект) разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Начало реализации национального проекта запланировано на 1 января 2025 года. Национальный проект состоит из 12 федеральных проектов, представляющих собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, обеспечивает преемственность государственной политики в сферах дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения, развития пассажирского транспорта общего пользования. Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» будет продолжена в рамках заключенного Соглашения о реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 10.12.2024 № 103-2024-И80030-1. Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» будет продолжена в рамках заключенного Соглашения о реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 16.12.2024 № 103-2024-И90031-1.

5. Финансовое обеспечение государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (всего), в том числе:	10224174,9	7372145,6	7538088,3	6461670,5	2201088,2	2201088,2	2201088,2	38199343,9
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	10072106,6	7296003,3	7463361,7	6392355,7	2192518,9	2192518,9	2192518,9	37801384,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2429947,2	2078393,5	2356902,2	2303822,6	0,0	0,0	0,0	9169065,5
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	2201160,5	1318723,7	1193703,3	660738,0	197272,6	197272,6	197272,6	5966143,3
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	152068,3	76142,3	74726,6	69314,8	8569,3	8569,3	8569,3	397959,9
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем налоговых расходов Астраханской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» (всего), в том числе:	4811068,1	4049798,3	4202682,4	4145995,4	0,0	0,0	0,0	17209544,2
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	4725402,7	3989548,3	4142432,4	4085745,4	0,0	0,0	0,0	16943128,8
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2385468,4	2039751,1	2232676,9	2177690,5	0,0	0,0	0,0	8835586,9
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	881331,1	619750,0	619750,0	619750,0	0,0	0,0	0,0	2740581,1
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	85665,4	60250,0	60250,0	60250,0	0,0	0,0	0,0	266415,4
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» (всего), в том числе (всего)	46552,7	40444,2	130017,6	130033,1	0,00	0,00	0,00	347047,6
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	45854,4	39837,5	128067,3	130033,1	0,0	0,0	0,0	343792,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	44478,8	38642,4	124225,3	126132,1	0,0	0,0	0,0	333478,6
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	45854,4	39837,5	128067,3	0,0	0,0	0,0	0,0	213759,2
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	698,3	606,7	1950,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3255,3
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» (всего), в том числе:	5257510,5	3193103,0	3116588,3	2096842,1	2117588,2	2117588,2	2117588,2	20016808,5
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	5191805,9	3177817,4	3104062,0	2087777,3	2109018,9	2109018,9	2109018,9	19888519,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным	1273975,0	659136,2	445886,0	40988,0	197272,6	197272,6	197272,6	3380701,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
бюджетам								
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	65704,6	15285,6	12526,3	9064,8	8569,3	8569,3	8569,3	128289,2
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор», в том числе (всего):	109043,6	88800,0	88800,0	88800,0	83500,0	83500,0	83500,0	625943,6
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	109043,6	88800,0	88800,0	88800,0	83500,0	83500,0	83500,0	625943,6
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Верно:



Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 31.03.2025 № 175-П

Приложение № 1
к государственной программе

Паспорт
регионального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)»
1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть (Астраханская область)	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2026*
Куратор регионального проекта	Сайфуллин И.Н.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Тумачев К.В.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие дорожного хозяйства Астраханской области	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	

*Проект досрочно завершён 31.12.2024.

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уро- вень пока- за- теля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Инфор- мацион- ная си- стема (источ- ник дан- ных)
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (спра- вочно)	2030 (спра- вочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций															
1.1	Доля дорожной сети город- ских агломераций, находяща- яся в нормативном состоянии	ФП	Процент	66,80	2020	0,00	0,00	66,80	70,00	75,00	80,00	80,6034	-	-	СОУ «Эталон»/ ЕМИСС	
1.2	Доля автомобильных дорог регионального и межмуници- пального значения, соответ- ствующих нормативным тре- бованиям	ФП	Процент	43,80	2020	0,00	0,00	43,80	44,70	45,40	48,0998	50,0798	-	-	СОУ «Эталон»	
1.3	Осуществлено строительство и реконструкция автомобиль- ных дорог регионального или межмуниципального, мест- ного значения (накопленным итогом)	ФП	Километр, тысяча мет- ров	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	СОУ «Эталон»	
1.4	Доля автомобильных дорог регионального значения, вхо- дящих в опорную сеть, соот- ветствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	38,9496	2022	-	-	-	-	-	36,1655	39,9846	-	-	СОУ «Эталон»	
1.5	Доля автомобильных дорог регионального значения, вхо- дящих в опорную сеть, рас- считанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн	ФП	Процент	12,3926	2022	-	-	-	-	-	-	12,3926	-	-	СОУ «Эталон»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	на ось														
2	Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения														
2.1	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ФП	Тысяча погонных метров	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1561	0,4874	1,2454	-	-	СОУ «Эталон»/ГИИС «Электронный бюджет»
2.2	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	ФП	Процент	36,9197	2022	-	-	-	-	-	0,00	86,9504	-	-	СОУ «Эталон»
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок														
3.1	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	60,0000	2020	0,00	0,00	60,00	62,00	64,00	66,00	100,00	-	-	СОУ «Эталон»

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	-	Единица	0,00	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2.2	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	-	Единица	0,00	2024	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	1 865 821,27	2 050 288,28	2 401 510,29	2 122 948,19	2 301 199,40	0,00	10 741 767,43
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 865 821,27	2 050 288,28	2 401 510,29	2 122 948,19	2 301 199,40	0,00	10 741 767,43
1.1.1.1	бюджет субъекта	1 805 571,27	1 982 078,31	2 326 745,91	2 054 441,76	2 240 949,40	0,00	10 409 786,65
1.1.1.1.1	в том числе межбюджетные трансферты	619 750,00	701 626,55	520 180,62	699 466,90	619 750,00	0,00	3 160 774,07
1.1.1.1.1.4	местным бюджетам	619 750,00	701 626,55	520 180,62	699 466,90	619 750,00	0,00	3 160 774,07
1.1.1.2	свод бюджетов муниципальных образований	680 000,00	769 836,52	594 945,00	767 973,33	680 000,00	0,00	3 492 754,85
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	0,00	0,00	0,00	503 501,30	19 198,79	0,00	522 700,09
1.2.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	503 501,30	19 198,79	0,00	522 700,09
1.2.1.1	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	503 501,30	19 198,79	0,00	522 700,09
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 531,18	1 867 531,18
1.3.1	Консолидированный бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 531,18	1 867 531,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Российской Федерации, всего							
1.3.1.1	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 865,80	1 781 865,80
1.3.1.1.1	в том числе межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 331,13	881 331,13
1.3.1.1.1.4	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 331,13	881 331,13
1.3.1.2	свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 996,51	966 996,51
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения							
2.1	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	0,00	0,00	0,00	676 054,23	1 378 961,86	0,00	2 055 016,09
2.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	676 054,23	1 378 961,86	0,00	2 055 016,09
2.1.1.1	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	676 054,23	1 378 961,86	0,00	2 055 016,09
2.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 122,16	69 122,16
2.2.1	Консолидированный бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 122,16	69 122,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Российской Федерации, всего							
2.2.1.1	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 122,16	69 122,16
2.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 755,46	2 104 755,46
2.3.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 755,46	2 104 755,46
2.3.1.1	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 755,46	2 104 755,46
2.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий							
3.1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств,	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

6. Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. руб- лей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций												
1.1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	0,00	0,00	15 000,00	150 000,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 781 865,80	1 781 865,80
2	Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения												
2.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	31 263,52	35 041,54	43 881,20	59 122,13	59 122,13	69 122,16	69 122,16
2.2	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	40 000,00	55 000,00	90 000,00	200 000,00	450 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 104 755,46
Итого:		40 000,00	55 000,00	125 000,00	370 000,00	780 000,00	1 331 263,52	1 935 041,54	2 243 881,20	2 359 122,13	2 559 122,13	3 850 987,96	3 955 743,42

7. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта будет способствовать достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», обеспечению достижения целевых показателей и решению задач, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках данного проекта предлагается объединить все мероприятия, связанные с выполнением дорожных работ на сети автомобильных дорог.

В соответствии с приказом Федерального дорожного агентства от 30 июля 2021 г. № 155 «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом – «ядром агломерации» и муниципальными образованиями – «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения. Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается определяемая в ходе подготовки программ дорожной деятельности совокупность имеющих агломерационное значение и расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующих объектов улично-дорожной сети: магистральные дороги скоростного и регулируемого движения; магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения; наиболее загруженные улицы и дороги местного значения. Перечень автомобильных дорог регионального значения, включенных в состав опорной сети, определяется в соответствии с меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством.

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и харак- теристика результата	Реализуется муниципаль- ными обра- зованиями (да/нет)	Инфор- мацион- ная си- стема (ис- точник данных)
		начало	окончание	предшественни- ки	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций								
1.1	Результат «В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Субъектами Российской Федерации выполняются дорожные работы в соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год	Да	СОУ «Эта- лон»
1.1.1	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	-
1.1.2	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий до- кумент	-	СОУ «Эта- лон»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	услуги (выполнения работы)»			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эта-лон»
1.1.4	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эта-лон»
1.1.6	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Отчет. Информационная справка о ходе реализации дорожных работ	-	СОУ «Эта-лон»
1.1.7	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными резуль-	Взаимосвязь с иными резуль-	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эта-лон»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»			татами и контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эта-лон»
1.1.9	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эта-лон»
1.1.10	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эта-лон»
1.1.12	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными резуль-	Взаимосвязь с иными ре-	Чепяков А.В.	Отчет. Информационная справка о ходе реа-	-	СОУ «Эта-лон»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	трансфертов»			татами и контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		лизации дорожных работ		
1.1.13	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	-
1.1.14	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эта-лон»
1.1.15	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эта-лон»
1.1.16	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.17	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эта-лон»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				татами и контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Отчет. Информационная справка о ходе реализации дорожных работ	-	СОУ «Эта-лон»
2	Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения								
2.1	Результат «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»	Нет	СОУ «Эта-лон»
2.1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Подтверждающий документ	-	СОУ «Эта-лон»
2.1.2	Контрольная точка «Для	-	01.07.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь	Чепяков А.В.	Прочий тип документа.	-	СОУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»			иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Подтверждающий документ		«Эталон»
2.1.3	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС	-	Официальный сайт ЕИС
2.1.4	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС	-	Официальный сайт ЕИС
2.1.5	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС	-	Официальный сайт ЕИС
2.1.6	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС	-	Официальный сайт ЕИС
2.1.7	Контрольная точка «Услуга	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь	Чепяков А.В.	Прочий тип документа.	-	СОУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оказана (работы выполнены)»			иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Подтверждающий документ		«Эталон»

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Сайфуллин И.Н.	10
2	Администратор регионального проекта	Тумачев К.В.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Чепяков А.В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Сайфуллин И.Н.	10
4	Руководитель регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Сайфуллин И.Н.	10
Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Сайфуллин И.Н.	10
Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них					

1	2	3	4	5	6
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Сайфуллин И.Н.	10
7	Участник регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Сайфуллин И.Н.	10
В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Сайфуллин И.Н.	10
9	Участник регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Сайфуллин И.Н.	10

Верно:



Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 31.03.2025 № 175-П

Приложение № 2
к государственной программе

**Паспорт
регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)»**

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2026*
Куратор регионального проекта	Сайфуллин И.Н.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Тумачев К.В.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие дорожного хозяйства Астраханской области	
		Направление (подпрограмма)	-	

*Проект досрочно завершён 31.12.2024.

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показа- теля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Инфор- мацион- ная си- стема (источ- ник дан- ных)
				значе- ние	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (спра- вочно)	2030 (спра- вочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															
1.1	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,00	2020	0,0	0,0	0,0	7,0	15,0	-	-	-	-	СОУ «Эталон»	
1.2	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,00	2020	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	30,0	40,0	-	-	СОУ «Эталон»	
1.3	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	РП	Штука	0	2017	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	
1.4	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250%	РП	Процент	100	2017	0,0	0,0	0,0	537,14	537,14	537,14	537,14	537,14	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	к 2030 году от базового количества 2017 года														
1.5	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года	РП	Штука	70	2017	0,0	0,0	0,0	376,0	376,0	376,0	376,0	376,0	-	-
1.6	Количество внедренных в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением)	РП	Условная единица	0	2017	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли																
1.1	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог		Штук	0,0000	2018	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	Оказание услуг (выполнение работ)	
	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	0,0000	-	-	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. В соответствии с	Оказание услуг (выполнение работ)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															локальным проектом Астраханской области «Создание (модернизация) интеллектуальной транспортной системы в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в Астраханской городской агломерации» достижение 1 уровня зрелости планируется к 2027 году	
1.3	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного зна-	-	Штука	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	376,00	-	-	Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, мест-	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	чения. Нарастающий итог															ного значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения							
1.1	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.1	бюджет субъекта	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноя.	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли												
1.1	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 854,43	45 854,43
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 854,43	45 854,43

7. Дополнительная информация

Реализация мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)» осуществляется поэтапно и классифицируется по уровню зрелости.

В соответствии с локальным проектом Астраханской области «Создание (модернизация) интеллектуальной транспортной системы в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в Астраханской городской агломерации» достижение 1 уровня зрелости планируется к 2027 году.

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответствен- ный исполнитель	Вид документа и характеристика ре- зультата	Реализуется муниципаль- ными обра- зованиями (да/нет)	Инфор- мацион- ная си- стема (источ- ник дан- ных)
		начало	окончание	предшествен- ники	последовате- ли				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли								
1.1	Результат «Размещены авто- матические пункты весогаба- ритного контроля транспорт- ных средств на автомобиль- ных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными резуль- татами и кон- трольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Чепяков А.В.	Подготовлен статус- отчет о размещении автоматических пунктов весогабарит- ного контроля транс- портных средств на автомобильных доро- гах регионального или межмуниципаль- ного, местного значе- ния	Нет	СОУ «Эталон»
1.1.1	Контрольная точка не задана			Взаимосвязь с иными резуль- татами и кон- трольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точ-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ками отсут- ствует				
1.2	Результат «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек»	01.01.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. В соответствии с локальным проектом Астраханской области «Создание (модернизация) интеллектуальной транспортной системы в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в	Да	СОУ «Эталон»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Астраханской городской агломерации» достижение 1 уровня зрелости		
1.2.1	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Иващенко С.Г.	Прочий тип документа. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.2.2	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0,00	-	01.03.2022	12	14	Иващенко С.Г.	Прочий тип документа. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.2.3	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	01.03.2023	13	15	Иващенко С.Г.	Прочий тип документа. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Электронный бюджет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.4	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	10.10.2023	04	06	Иващенко С.Г	Прочий тип документа. Ссылка на контракт	-	https://zakupki.gov.ru/
1.2.5	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.2.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.2.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.11.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.2.8	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	01.11.2024	03	05	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.9	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	01.11.2024	08	10	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Распределение межбюджетных трансфертов предусмотрено законом Астраханской области	-	-
1.2.10	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	01.11.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.3	Результат «Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационар-	Нет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ных камер фотовидеофиксации на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий		
1.3.1	Контрольная точка «Контрольная точка не задана»	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли												
Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Условная единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Условная единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
город Астрахань	Условная единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Сайфуллин И.Н.	16
2	Администратор регионального проекта	Тумачев К.В.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Чепяков А.В.	10
Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Сайфуллин И.Н.	16
4	Участник регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Сайфуллин И.Н.	16
5	Участник регионального проекта	Тумачев К.В.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Чепяков А.В.	10
Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Сайфуллин И.Н.	16
7	Участник регионального проекта	Тумачев К.В.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Чепяков А.В.	10
8	Участник регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Сайфуллин И.Н.	16

1	2	3	4	5	6
Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Сайфуллин И.Н.	16
10	Участник регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Сайфуллин И.Н.	16
11	Участник регионального проекта	Тумачев К.В.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Чепяков А.В.	10

Верно



Приложение № 5
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 31.03.2025 № 175-П

Приложение № 3
к государственной программе

Паспорт
регионального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)»
1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Цель регионального проекта	Повышение связанности территорий и удовлетворенности граждан современной, безопасной и качественной дорожной сетью			
Куратор регионального проекта	Сайфуллин И.Н.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Тумачев К.В.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие дорожного хозяйства Астраханской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Задача: Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций																
1.1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	49,1000	2023	-	50,7095	52,0000	54,0002	55,9999	58,0001	59,9998	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков А.В.	Нет			
2	Задача: Доведено до нормативного состояния 85% опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений																
2.1	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	60,9400	2023	-	49,9807	51,3432	59,0583	68,6109	69,9724	74,0648	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков А.В.	Нет			

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также дорожной сети городской агломерации														
3	Доведено до нормативного состояния 85% опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
3.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	-	Единица	0,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
3.1.1	Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	-	Километр; тысяча метров	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	0,00	1 862 453,09	1 512 431,13	1 938 900,83	0,00	0,00	0,00	5 313 785,05
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	1 862 453,09	1 512 431,13	1 938 900,83	0,00	0,00	0,00	5 313 785,05
1.1.1.1	бюджет субъекта	0,00	1 862 453,09	1 512 431,13	1 938 900,83	0,00	0,00	0,00	5 313 785,05
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Доведено до нормативного состояния 85% опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений								
2.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	0,00	240 383,09	789 297,63	306 140,93	0,00	0,00	0,00	1 335 821,65
2.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	240 383,09	789 297,63	306 140,93	0,00	0,00	0,00	1 335 821,65
2.1.1.1	бюджет субъекта	0,00	240 383,09	789 297,63	306 140,93	-	-	-	1 335 821,65
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций								
3.1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	0,00	1 431 593,70	1 900 953,60	1 900 953,60	0,00	0,00	0,00	5 233 500,90

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ских агломераций												
1.1	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций»	0,00	0,00	69 000,00	70 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00	120 000,00	150 000,00	200 000,00	1 862 453,09
2	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций												
2.1	Мероприятие (результат) «В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы»	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	160 000,00	180 000,00	200 000,00	220 000,00	240 000,00	260 000,00	1 371 343,70
3	Доведено до нормативного состояния 85% опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений												
3.1	Мероприятие (результат) «Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	240 383,09
Итого:		0,00	0,00	227 000,00	228 000,00	233 000,00	240 000,00	270 000,00	300 000,00	340 000,00	390 000,00	465 000,00	3 474 179,88

7. Дополнительная информация

Приведение дорожной сети в нормативное состояние является одним из направлений, влияющим на ежегодное улучшение условий жизни граждан за счет повышения качества дорог, улучшения транспортной доступности. Реализация регионального проекта направлена на увеличение доли дорожной сети городских агломераций, автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, в нормативе до 85%, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии до 60% к 2030 году в рамках достижения национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Перечень автомобильных дорог, вошедших в состав Астраханской городской агломерации и опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации, на территории Астраханской области определяется в соответствии с меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденным Правительством Астраханской области и Федеральным дорожным агентством.

Таким образом, реализация регионального проекта будет способствовать достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», обеспечению достижения целевых показателей и решению задач, предусмотренных федеральным проектом «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Региональная и местная дорожная
сеть (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание	предшественни- ки	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций						
1.1	Мероприятие (результат) «Приведены в норматив- ное состояние автомобиль- ные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и ис- кусственные дорожные сооружения на них, а так- же дорожная сеть город- ских агломераций»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Чепяков А.В.	Количество отремонтирован- ных объектов на автомобиль- ных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных со- оружений на них в рамках ме- роприятий, направленных на достижение показателей проек- та «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)»
1.1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) докумен- ты, необходимые для ока- зания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	02	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2025 год и на плановый пе- риод 2026 и 2027 годов»
1.1.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполне- ния работы) подготовлено	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными меро-	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями	Тумачев К.В.	Входящее письмо. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8
	материально-техническое (кадровое) обеспечение»			приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.3	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.4	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.5	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
					точками от- сутствует		
1.1.7	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.8	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
1.1.9	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Входящее письмо. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.10	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.11	Контрольная точка «Сведения о государственном	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными меро-	Взаимосвязь с иными ме-	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС

1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»			приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	роприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.12	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.13	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.1.14	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.15	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

1	2	3	4	5	6	7	8
				стует	точками от- сутствует		
1.1.16	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсу- тствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Входящее письмо. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.17	Контрольная точка «За- купка включена в план за- купок»	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсу- тствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.18	Контрольная точка «Све- дения о государственном (муниципальном) контрак- те внесены в реестр кон- трактов, заключенных за- казчиками по результатам закупок»	-	17.12.2027	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсу- тствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.19	Контрольная точка «Про- изведена приемка постав- ленных товаров, выпол- ненных работ, оказанных услуг»	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсу- тствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.20	Контрольная точка «Услу- га оказана (работы выпол-	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными ме- ро-	Взаимосвязь с иными ме-	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ин- формационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
	нены)»			приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	роприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.21	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.22	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2028 год и на плановый период 2029 и 2030 годов»
1.1.23	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Входящее письмо. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.24	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС

1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.25	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.26	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.27	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.1.28	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Официальный сайт ЕИС

1	2	3	4	5	6	7	8
					точками от- сутствует		
1.1.29	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2029 год и на плановый период 2030 и 2031 годов»
1.1.30	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Входящее письмо. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
1.1.31	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.32	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	14.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.33	Контрольная точка «Произведена приемка постав-	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными меро-	Взаимосвязь с иными ме-	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС

1	2	3	4	5	6	7	8
	ленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»			приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	роприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.34	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.1.35	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.36	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2030 год и на плановый период 2031 и 2032 годов»
1.1.37	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами)	Тумачев К.В.	Входящее письмо. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсут- ствует	тами) и кон- трольными точками от- сутствует		
1.1.38	Контрольная точка «За- купка включена в план за- купок»	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.39	Контрольная точка «Сведе- ния о государственном (му- ниципальном) контракте внесены в реестр контрак- тов, заключенных заказчи- ками по результатам заку- пок»	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.40	Контрольная точка «Произ- ведена приемка поставлен- ных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
1.1.41	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выпол- нены)»	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Инфор- мационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.42	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
2	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций						
2.1	Мероприятие (результат) «В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также дорожной сети городской агломерации
2.1.1	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта
2.1.2	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Входящее письмо. Письмо муниципального образования
2.1.4	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
2.1.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Информационная справка
2.1.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Отчет. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.1.7	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения»	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тумачев К.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта

1	2	3	4	5	6	7	8
	ния о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.8	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
2.1.9	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Входящее письмо. Письмо муниципального образования
2.1.10	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
2.1.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
					точками от- сутствует		
2.1.12	Контрольная точка «Предо- ставлен отчет об использо- вании межбюджетных трансфертов»	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Отчет об использовании межбюджет- ных трансфертов
2.1.13	Контрольная точка «С му- ниципальными образова- ниями заключены соглаше- ния о предоставлении бюд- жетам муниципальных об- разований межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении иного межбюд- жетного трансферта
2.1.14	Контрольная точка «Утвер- ждены (одобрены, сформиро- ваны) документы, необ- ходимые для оказания услуги (выполнения ра- боты)»	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Закон Астраханской области «О бюд- жете Астраханской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»
2.1.15	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполне- ния работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Входящее письмо. Письмо му- ниципального образования
2.1.16	Контрольная точка «Сведе-	-	27.12.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС

1	2	3	4	5	6	7	8
	ния о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.17	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Информационная справка
2.1.18	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.1.19	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта
2.1.20	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами)	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2028 год и на плановый период 2029 и 2030 годов»

1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации (муниципальным образованиям)»			точками отсутствует	тами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.21	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Входящее письмо. Письмо муниципального образования
2.1.22	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
2.1.23	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Информационная справка
2.1.24	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами)	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсут- ствует	тами) и кон- трольными точками от- сутствует		
2.1.25	Контрольная точка «С му- ниципальными образова- ниями заключены соглаше- ния о предоставлении бюд- жетам муниципальных об- разований межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении иного межбюд- жетного трансферта
2.1.26	Контрольная точка «Утвер- ждено распределение меж- бюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципаль- ным образованиям)»	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Закон Астраханской области «О бюд- жете Астраханской области на 2029 год и на плановый период 2030 и 2031 годов»
2.1.27	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполне- ния работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Входящее письмо. Письмо му- ниципального образования
2.1.28	Контрольная точка «Сведе- ния о государственном (му- ниципальном) контракте внесены в реестр контрак- тов, заключенных заказчи- ками по результатам заку- пок»	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ме- роприятиями (результата- ми) и кон- трольными точками от- сутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.29	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Информационная справка
2.1.30	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.1.31	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта
2.1.32	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2030 год и на плановый период 2031 и 2032 годов»
2.1.33	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тумачев К.В.	Входящее письмо. Письмо муниципального образования

1	2	3	4	5	6	7	8
	(кадровое) обеспечение»			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.34	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
2.1.35	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Информационная справка
2.1.36	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Прочий тип документа. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3	Доведено до нормативного состояния 85% опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений						
3.1	Мероприятие (результат) «Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Чепяков А.В.	Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искус-

1	2	3	4	5	6	7	8
	пального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»			точками отсутствует	трольными точками отсутствует		ственных сооружений на них
3.1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
3.1.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Входящие письмо. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
3.1.3	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
3.1.4	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.5	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
3.1.6	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
3.1.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Информационная справка
3.1.8	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
3.1.9	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами)	Тумачев К.В.	Входящее письмо. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»

1	2	3	4	5	6	7	8
	(кадровое) обеспечение»			контрольными точками отсутствует	ми) и контрольными точками отсутствует		
3.1.10	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
3.1.11	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
3.1.12	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
3.1.13	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.14	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Информационная справка
3.1.15	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»
3.1.16	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Письмо ГКУ АО «Астраханьавтодор»
3.1.17	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	13.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
3.1.18	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр кон-	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результата-	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС

1	2	3	4	5	6	7	8
	трактов, заключенных заказчиками по результатам закупки»			контрольными точками отсутствует	ми) и контрольными точками отсутствует		
3.1.19	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
3.1.20	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Ссылка на официальный сайт ЕИС
3.1.21	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Информационная справка

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Региональная и местная дорожная
сеть (Астраханская область)»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Фе- дерации	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших го- родских агломераций										
1.1	Мероприятие (результат) «В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации вы- полнены дорожные работы»										
1.1.1	Справочно: в целом по субъекту Российской Фе- дерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	1	2025	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.2	Всего по муниципальным образованиям	Единица	1	2025	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.3	город Астрахань	Единица	1	2025	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Дополнительные и обосновывающие материалы
регионального проекта**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование результата регионального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		«Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям», влияние на достижение (процентов)	«Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям», влияние на достижение (процентов)	
1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	25,00	25,00	50,00
2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	25,00	0,00	25,00
3	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	25,00	0,00	25,00
4	Итого: обеспеченность показателей федерального проекта,%	75,00	25,00	100,00

Верно



Приложение № 6
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 31.03.2025 № 175-П

Приложение № 4
к государственной программе

Паспорт
регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Цель регионального проекта	Техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры			
Куратор регионального проекта	Сайфуллин И.Н.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Чепяков А.В.	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Тумачев К.В.	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие дорожного хозяйства Астраханской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача: Цифровизация дорожной и транспортной отрасли													
1.1	Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы	ФП	Процент	0,00	2024	-	0,0	0,0	1,5152	1,5152	1,5152	1,5152	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков А.В.	Да

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача: Цифровизация дорожной и транспортной отрасли													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы	Процент	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли													
1.1	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	Оказание услуг (выполнение работ)	Да

В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта. Единицей измерения мероприятия (результата) является количество городов с внедренными интеллектуальными транспортными системами. Плановое значение – 66 ед. к 2030 году														
1.2	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (нарастающий итог)	-	Штука	376,0	2023	-	376,0	376,0	376,0	376,0	376,0	376,0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий														
1.3	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (нарастающий итог)	-	Штука	0,0000	2023	-	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

6. Помесечный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта «Об-
щесистемные меры развития дорожного
хозяйства (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид характеристика под- тверждающего документа
		начало	окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли						
1.1	Мероприятие (результат) «Внедрены интеллекту- альные транспортные системы, предусматри- вающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контрольными точками отсут- ствует	Чепяков А.В.	В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегриру- ющие современные ин- формационные и телема- тические технологии и предназначенные для ав- томатизированного поис- ка и принятия к реализа- ции максимально эффек- тивных сценариев управ- ления транспортно- дорожным комплексом региона, с целью обеспе- чения мобильности насе- ления, максимизации ис- пользования дорожной сети, повышения без- опасности и эффективно- сти транспортного про- цесса, комфортности для водителей и пользовате-

1	2	3	4	5	6	7	8
							лей транспорта. Единичей измерения мероприятия (результата) является количество городов с внедренными интеллектуальными транспортными системами. Плановое значение – 66 ед. к 2030 году
1.1.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. В план закупок размещенный на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок включены сведения о планируемых закупках в рамках муниципального контракта
1.1.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Внесены сведения о заключенном муниципальном контракте по результату закупки в реестр контрактов на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
1.1.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Муниципальным образованием «Городской округ город Астрахань» представлен акт приемки выполненных работ
1.1.4	Контрольная точка «Про-	-	31.12.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Тумачев К.В.	Прочий тип документа.

1	2	3	4	5	6	7	8
	изведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия
1.1.5	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации»	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Постановлением Правительства Астраханской области утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов
1.1.6	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.1.7	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Соглашение. Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении межбюджетных трансфертов из средств бюджета
1.1.8	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Муниципальным образованием представлен отчет о достижении значений результатов использования межбюджетных

1	2	3	4	5	6	7	8
							трансфертов и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.1.9	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. В план закупок размещенный на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок включены сведения о планируемых закупках в рамках муниципального контракта
1.1.10	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Внесены сведения о заключенном муниципальном контракте по результату закупки в реестр контрактов на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
1.1.11	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Муниципальным образованием «Городской округ город Астрахань» представлен акт приемки выполненных работ

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия
1.1.13	Результат «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Постановлением Правительства Астраханской области утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов
1.1.14	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.1.15	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета
1.1.16	Контрольная точка	-	31.12.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Тумачев К.В.	Прочий тип документа.

1	2	3	4	5	6	7	8
	«Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Муниципальным образованием представлен отчет о достижении значений результатов использования межбюджетных трансфертов и обязательств, принятых в целях их достижения
1.1.17	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. В план закупок размещенный на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок включены сведения о планируемых закупках в рамках муниципального контракта
1.1.18	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Внесены сведения о заключенном муниципальном контракте по результату закупки в реестр контрактов на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
1.1.19	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Муниципальным образованием «Городской округ город Астрахань» представлен акт приемки выполненных работ
1.1.20	Контрольная точка «Произведена оплата постав-	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами)	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами)	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Представлен отчет о рас-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»			и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует		ходах, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия
1.1.21	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Постановлением Правительства Астраханской области утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов
1.1.22	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.1.23	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета
1.1.24	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Муниципальным образованием представлен отчет о достижении значений результатов использования межбюджетных трансфертов и обязательствах, принятых в целях

1	2	3	4	5	6	7	8
							их достижения
1.1.25	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. В план закупок размещенный на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок включены сведения о планируемых закупках в рамках муниципального контракта
1.1.26	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Внесены сведения о заключенном муниципальном контракте по результату закупки в реестр контрактов на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
1.1.27	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Муниципальным образованием «Городской округ город Астрахань» представлен акт приемки выполненных работ
1.1.28	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия
1.1.29	Контрольная точка «Утверждены правила	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами)	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами)	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Постановлением Правительства Астраханской

1	2	3	4	5	6	7	8
	распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»			и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует		области утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов
1.1.30	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.1.31	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета
1.1.32	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Муниципальным образованием представлен отчет о достижении значений результатов использования межбюджетных трансфертов и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.2	Мероприятие (результат) «Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чепяков А.В.	Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

1	2	3	4	5	6	7	8
	ния на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (нарастающий итог)						федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
1.2.1	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата»	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Акт сдачи-приемки оказанных услуг за II квартал
1.2.2	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата»	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Акт сдачи-приемки оказанных услуг за III квартал
1.2.3	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Сформирован документ необходимый для оказания услуги (государственный контракт на техническое обслуживание комплексов)
1.2.4	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготов-	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Государственной программой «Развитие

1	2	3	4	5	6	7	8
	лено материально-техническое (кадровое) обеспечение»			ми) и контрольными точками отсутствует	ми) и контрольными точками отсутствует		транспортной системы Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 23.12.2022 № 685-П, предусмотрено проведение мероприятий по обеспечению развития (с проектированием систем и приобретением оборудования), модернизации и функционирования автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения
1.2.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Услуга оказана. Акт сдачи-приемки оказанных услуг за I квартал
1.2.6	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата»	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Акт сдачи-приемки оказанных услуг за IV квартал
1.3	Мероприятие (результат) «Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на ав-	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсут-	Чепяков А.В.	Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на авто-

1	2	3	4	5	6	7	8
	томобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (нарастающий итог)»			ствует	ствует		мобильных дорогах ре- гионального или межму- ниципального, местного значения. Определено количество автоматиче- ских пунктов весогаба- ритного контроля с уче- том соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администри- рования выявленных нарушений в контрольно- надзорный орган без пе- рерывов, продолжитель- ность которых превышает суммарно 90 дней в тече- ние последних 365 дней
1.3.1	Контрольная точка «Представлен акт осмот- ра компонентов за 1 квартал»	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контрольными точками отсут- ствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Представлен акт осмотра компонентов за I квартал
1.3.2	Контрольная точка «Представлен акт осмот- ра компонентов за 2 квартал»	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контрольными точками отсут- ствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Представлен акт осмотра компонентов за II квартал
1.3.3	Контрольная точка «Представлен акт осмот- ра компонентов за 3 квартал»	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контрольными точками отсут-	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Представлен акт осмотра компонентов за III квар- тал

1	2	3	4	5	6	7	8
				стствует	стствует		
1.3.4	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Сформированы документы для оказания услуги (техническое задание)
1.3.5	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Для оказания услуги заключен государственный контракт на выполнение работ
1.3.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. ГКУ АО «Астраханьавтотор» представлен акт выполненных работ
1.3.7	Контрольная точка «Представлен акт осмотра компонентов за I квартал»	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Представлен акт осмотра компонентов за I квартал
1.3.8	Контрольная точка «Представлен акт осмотра компонентов за II квартал»	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Представлен акт осмотра компонентов за II квартал
1.3.9	Контрольная точка «Представлен акт осмотра компонентов за III квартал»	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Представлен акт осмотра компонентов за III квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
				ми точками отсутствует	ми точками отсутствует		
1.3.10	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Сформированы документы для оказания услуги (техническое задание)
1.3.11	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. Для оказания услуги заключен государственный контракт на выполнение работ
1.3.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тумачев К.В.	Прочий тип документа. ГКУ АО «Астраханьавтотор» представлен акт выполненных работ

Дополнительные и обосновывающие материалы
регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование результата региональ- ного проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (бал- лов)
		Показатели регионального проекта	
		Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы. Влияние на достижение (процентов)	
1	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	33,00	33,00
2	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	34,00	34,00
3	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	33,00	33,00
4	Исполнение обязательств по показателям федерального проекта, %	100,00	100,00

Верно



Приложение № 7
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 31.03.2025 № 175-П

Приложение № 5
к государственной программе

Паспорт
регионального проекта
«Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области	Срок реализации проекта	01.01.2024–31.12.2030
Куратор регионального проекта	Сайфуллин Ильдар Нурович	Заместитель председателя Правительства Астраханской области	
Руководитель регионального проекта	Чепяков Алексей Валерьевич	Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Тумачев Константин Викторович	Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	
Целевые группы	Муниципальные образования Астраханской области		

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Астраханской области (далее – государственные программы)	Государственная программа	Развитие дорожного хозяйства Астраханской области
--	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области	РП	Процент	31,20	2022	43,06	32,31	32,71	32,71	32,71	32,71	32,71
3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»											
3.1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	РП	Процент	45,40	2022	50,08	X	X	X	X	X	X
3.2	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	РП	Километр	1115,50	2024	X	1115,50	1143,89	1187,89	1231,88	1275,88	1319,87

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»														
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения	X	Километр	18,79	2022	14,2504	14,5984	13,23	15,444	19,932	20,115	20,30	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.1.2	Характеристика: проведение муниципальными образованиями Астраханской области работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской области с целью приведения их в нормативное состояние														
2.2	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения	X	Условная единица	20	2022	20	20	20	20	20	20	20	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.1	Характеристика: проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на которых размещены элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящиеся в собственности Астраханской области, путем нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки														
2.3	Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом)	X	Условная единица	382	2023	777	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.3.1	Характеристика: проведение муниципальным образованием «Городской округ город Астрахань» мероприятий, направленных на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения. При реализации в 2024 году мероприятий показатель результативности составит в сумме за 2023–2024 годы 777 единиц (остановок)														
2.4	Реализованы мероприятия, направленные на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта	X	Условная единица	0	2023	8	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.6	Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	X	Условная единица	0	2023	9	9	14	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.6.1	Характеристика: реализация мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, необходимая для возможности приступить муниципальному образованию «Городской округ город Астрахань» к мероприятиям по внедрению интеллектуальных транспортных систем														
2.7	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов, реализуемых в рамках региональных проектов	X	Километр	X	2023	1,04114	X	X	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14	Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление или замену акустических экранов, сооружений для защиты от шума, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	X	Километр	X	2023	-	1,5	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Астраханской области
2.14.1	Характеристика: реализация мероприятий, направленных на устройство, восстановление или замену акустических экранов, сооружений для защиты от шума, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань»: - устройство защитного ограждения на КМ0+00-КМ1+50 по ул. Аэропортовское шоссе протяженностью 1,5 км														
3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»														
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	X	Километр	2199,781	2022	2199,787	2199,787	2199,787	2207,372	2207,372	2207,372	2207,372	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1	Характеристика: выполнение государственным казенным учреждением Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» (далее – ГКУ АО «Астраханьавтодор») работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области														
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности	X	Условная единица	3	2023	0	1	0	–	0	–	0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
3.2.1	Характеристика: выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ, в том числе разработка (корректировка) проектной документации, по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности, оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задача 1 «Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:	188362,9	259705,3	324042,1	0,0	0,0	0,0	0,0	772110,3
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	120767,1	205740,8	205601,2	0,0	0,0	0,0	0,0	532109,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	120767,1	205740,8	205601,2	0,0	0,0	0,0	0,0	532109,1
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	67595,8	53964,5	118440,9	0,0	0,0	0,0	0,0	240001,2
1.2.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	67595,8	53964,5	118440,9	0,0	0,0	0,0	0,0	240001,2
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»	1339679,6	674421,8	458412,3	418950,8	205841,9	205841,9	205841,9	3508990,2
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения	177945,5	195446,8	194247,7	194247,7	184841,9	184841,9	184841,9	1316413,4
2.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	167787,4	186326,0	185182,9	185182,9	176272,6	176272,6	176272,6	1253297,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	167787,4	186326,0	185182,9	185182,9	176272,6	176272,6	176272,6	1253297,0
2.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	10158,1	9120,8	9064,8	9064,8	8569,3	8569,3	8569,3	63116,4
2.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения	29930,8	31367,4	32810,3	32810,3	21000,0	21000,0	21000,0	189918,8
2.2.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	29930,8	31367,4	32810,3	32810,3	21000,0	21000,0	21000,0	189918,8
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	29930,8	31367,4	32810,3	32810,3	21000,0	21000,0	21000,0	189918,8
2.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом)	539076,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	539076,3
2.3.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	490559,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490559,4
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	490559,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490559,4
2.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	48516,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48516,9
2.3.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	Реализованы мероприятия, направленные на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта	51970,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51970,6
2.4.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	51970,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51970,6
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	51970,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51970,6
2.4.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, реализуемым в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к населенным пунктам Астраханской области	28122,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28122,4
2.5.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	27841,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27841,2
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	27841,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27841,2
2.5.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
2.5.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	281,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,2
2.5.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	18681,3	24725,3	38461,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81868,1
2.6.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	17000,0	22500,0	35000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74500,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	17000,0	22500,0	35000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74500,0
2.6.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1681,3	2225,3	3461,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7368,1
2.6.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение транспортной доступности общественно значимых объектов, реализуемых в рамках региональных проектов	64771,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64771,1
2.7.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	62072,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62072,7
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бюджета (справочно)								
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	62072,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62072,7
2.7.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2698,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2698,4
2.7.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области	178354,8	185414,0	185414,0	185414,0	0,0	0,0	0,0	734596,8
2.8.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	178354,8	185414,0	185414,0	185414,0	0,0	0,0	0,0	734596,8
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	178354,8	185414,0	185414,0	185414,0	0,0	0,0	0,0	734596,8
2.8.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.2	Бюджет территориального государственного внебюджет-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
2.8.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации	4900,0	6478,8	6478,8	6478,8	0,0	0,0	0,0	24336,4
2.9.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	4900,0	6478,8	6478,8	6478,8	0,0	0,0	0,0	24336,4
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	4900,0	6478,8	6478,8	6478,8	0,0	0,0	0,0	24336,4
2.9.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом)	3190,0	75000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78190,0
2.10.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	3158,1	74250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77408,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	3158,1	74250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77408,1
2.10.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	31,9	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	781,9
2.10.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11	Реализованы мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области	46736,8	63789,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110526,3
2.11.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	44400,0	60600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105000,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	44400,0	60600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105000,0
2.11.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.2	Бюджет территориального государственного внебюджет-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	25000,0	56000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82000,0
2.13.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.14	Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление или замену акустических экранов, сооружений для защиты от шума, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	160000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161000,0
2.14.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	160000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161000,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.14.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	160000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161000,0
2.14.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.14.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.14.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.14.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного со-	3729467,8	2258975,9	2334133,7	1677891,2	1911746,3	1911746,3	1911746,3	15735707,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	стояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»								
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	3712136,3	2158530,7	2274612,8	1677891,2	1859052,0	1859052,0	1859052,0	15400327,0
3.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	3712136,3	2158530,7	2274612,8	1677891,2	1859052,0	1859052,0	1859052,0	15400327,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности	17331,5	100445,2	59520,9	0,0	52694,3	52694,3	52694,3	335380,5
3.2.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	17331,5	100445,2	59520,9	0,0	52694,3	52694,3	52694,3	335380,5
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
3.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Нераспределенный резерв		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту:		5257510,5	3193103,0	3116588,3	2096842,1	2117588,2	2117588,2	2117588,2	20016808,5
Бюджет Астраханской области		5191805,9	3177817,4	3104062,0	2087777,3	2109018,9	2109018,9	2109018,9	19888519,3
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		65704,6	15285,6	12526,3	9064,8	8569,3	8569,3	8569,3	128289,2
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.8	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области	0,0	0,0	0,0	20703,0	41406,0	62109,0	82812,0	103515,0	124218,0	144921,0	185414,0	185414,0
2.9	Выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации	0,0	0,0	0,0	2159,6	2159,6	2159,6	4319,2	4319,2	4319,2	4319,2	6478,8	6478,8
2.10	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом)	0,0	0,0	0,0	0,0	10607,0	21214,0	31821,0	42428,0	53035,0	63642,0	74250,0	74250,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	179877,0	359754,0	539631,0	719508,0	899385,0	1079262,0	1259139,0	1439016,0	1618893,0	1798770,0	1978647,0	2158530,7
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности	0,0	0,0	10044,5	20089,0	30133,0	40177,0	50221,0	60265,5	70309,5	80353,5	90398,0	100445,2
Итого		179877,0	359754,0	599234,6	861577,8	1132367,9	1436628,0	1731721,2	2052655,3	2345588,9	2657122,5	2987886,5	3177817,4

7. Дополнительная информация

При формировании регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» за результаты реализации приняты мероприятия, ранее реализуемые в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П (далее – Программа).

Достижение значений показателей результатов «Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области» и «Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области» ранее осуществлялось в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области» Программы.

Достижение значений показателей результатов «Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения» и «Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения» ранее осуществлялось в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» Программы.

Достижение значений показателей результатов «Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области» и «Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности» ранее осуществлялось в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» Программы.

При этом целевые значения по результатам «Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)», «Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)», «Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения» и «Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения» скорректированы исходя из планов реализации работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области, а также усредненного прогнозного расчета ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципальными образованиями Астраханской области.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	18,79	532109,11	Иной документ. Реализация работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения общей протяженностью 18,79 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Х	Километр	18,653	120767,1	Иной документ. Реализация работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения общей протяженностью 18,79 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	18,79	205740,78	Иной документ. Реализация работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения общей протяженностью 18,79 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.K.1	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	31.03.2025	X	1.1.1.K.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.2	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	30.06.2025	1.1.1.K.1	1.1.1.K.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.3	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	30.09.2025	1.1.1.K.2	1.1.1.K.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.4	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	31.10.2025	1.1.1.K.3	1.1.1.K.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.5	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	30.11.2025	1.1.1.K.4	1.1.1.K.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.К.6	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	31.12.2025	1.1.1.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Забурунное – Воскресеновка на участке км 0 – км 6 в Лиманском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	01.01.2025	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Лиманский муниципальный район	Километр	6,183	15276,06	Иной документ
1.1.2.К.1	Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования	X	01.06.2025	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.К.2	Утверждение Генерального плана муниципального образования	X	01.08.2025	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.К.3	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки	X	01.09.2025	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.К.4	Перевод земельного участка из одной категории в другую	X	01.10.2025	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.К.5	Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	X	15.11.2025	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.К.6	Расторжение контракта	X	25.12.2025	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3	Реконструкция моста через ер. Чертово Озеро км 1+050 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Оранжевой – п. Хмелевой в Икрянинском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Икрянинский муниципальный район	Километр	0,305	35012,49	Иной документ
1.1.3.К.1	Корректировка проектно-сметной документации. Включение в план график/план закупок	X	05.02.2025	X	1.1.3.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.К.2	Подготовка документации для размещения закупки	X	10.02.2025	1.1.3.К.1	1.1.3.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.К.3	Размещение закупки на корректировку проектно-сметной документации в ЕИС	X	28.02.2025	1.1.3.К.2	1.1.2.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.К.4	Определение поставщика	X	20.03.2025	1.1.3.К.3	1.1.2.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.К.5	Заключение контракта на корректировку проектно-сметной документации	X	01.04.2025	1.1.3.К.4	1.1.2.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.К.6	Завершение работ по контракту на корректировку проектно-сметной документации	X	22.12.2025	1.1.3.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4	Строительство мостового перехода через ерик Молочный на км 7+065 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Харабали – Гремучий в Харабалинском районе Астраханской области (завершение строительства), в том числе корректировка ПИР	01.01.2025	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Харабалинский муниципальный район	Километр	0,137	104492,02	Иной документ
1.1.4.К.1	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	01.04.2025	X	1.1.5.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.4.К.2	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	01.07.2025	1.1.5.К.1	1.1.5.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.К.3	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	01.10.2025	1.1.5.К.2	1.1.5.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.4.К.4	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	01.11.2025	1.1.5.К.3	1.1.5.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.4.К.5	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	01.12.2025	1.1.5.К.4	1.1.5.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.4.К.6	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	31.12.2025	1.1.5.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5	Строительство восточного обхода г. Астрахани на участке от автодороги Астрахань – Зеленга до автодороги Астрахань – Камызяк (завершение строительства) (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Приволжский муниципальный район	Километр	7,5852	274678,94	Иной документ
1.1.5.К.1	Расторжение государственного контракта	X	01.03.2025	X	1.1.1.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.5.К.2	Возврат авансового платежа	X	15.04.2025	1.1.1.К.1	1.1.1.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.5.К.3	Определение начальной (максимальной) цены контракта для завершения работ	X	01.06.2025	1.1.1.К.2	1.1.1.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5.К.4	Внесение изменений в законодательство Астраханской области по факту уточнения корректировки начальной (максимальной) цены контракта	X	15.09.2025	1.1.1.К.3	1.1.1.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.5.К.5	Размещение закупки на строительно-монтажные работы в ЕИС	X	01.10.2025	1.1.1.К.4	1.1.1.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.5.К.6	Заключение контракта строительно-монтажные работы	X	20.11.2025	1.1.1.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	18,79	205601,22	Иной документ. Реализация работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения общей протяженностью 18,79 км
1.1	Осуществлено строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	0,0	0,0	Иной документ. Реализация работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения общей протяженностью 18,79 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	19,3713	240001,24	Иной документ. Реализация работ по устройству освещения и пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приволжском, Икрянинском, Камызякском муниципальных районах Астраханской области протяженностью 19,3713 км
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	12,779	67595,8	Иной документ. Реализация работ по устройству освещения и пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приволжском, Икрянинском, Камызякском муниципальных районах Астраханской области протяженностью 19,3713 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	12,779	53964,47	Иной документ. Реализация работ по устройству освещения и пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приволжском, Икрянинском, Камызякском муниципальных районах Астраханской области протяженностью 19,3713 км
1.1.2.К.1	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	31.03.2025	X	1.1.2.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.К.2	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	30.06.2025	1.1.2.К.1	1.1.2.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.К.3	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	30.09.2025	1.1.2.К.2	1.1.2.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.К.4	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	31.10.2025	1.1.2.К.3	1.1.2.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.К.5	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	30.11.2025	1.1.2.К.4	1.1.2.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.К.6	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	31.12.2025	1.1.2.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1	Устройство освещения и пешеходной дорожки на участке км 6+000 – км 9+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Евпаксино в Приволжском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Приволжский муниципальный район	Километр	3	115804,68	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.K.1	Контракт на строительно- монтажные ра- боты	X	12.05.2025	X	1.2.1.K.2	Чепяков Алексей Ва- лерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.K.2	Представлена ин- формация о реа- лизации объек- тов капитальных вложений	X	01.07.2025	1.2.1.K.1	1.2.1.K.3	Чепяков Алексей Ва- лерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.K.3	Представлена ин- формация о реа- лизации объек- тов капитальных вложений	X	01.10.2025	1.2.1.K.2	1.2.1.K.4	Чепяков Алексей Ва- лерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.K.4	Представлена ин- формация о реа- лизации объек- тов капитальных вложений	X	01.11.2025	1.2.1.K.3	1.2.1.K.5	Чепяков Алексей Ва- лерьевич	X	X	X	X	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.К.5	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	01.12.2025	1.2.1.К.4	1.2.1.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.К.6	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	31.12.2025	1.2.1.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.2	Устройство пешеходной дорожки (слева, справа) и освещения (справа) на участке км 9+025 – км 11+260 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Евпраксина в Приволжском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Приволжский муниципальный район	Километр	3,5923	60000,00	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.К.1	Контракт на строительно- монтажные ра- боты	X	12.05.2025	X	1.2.3.К.2	Чепяков Алексей Ва- лерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.2.К.2	Представлена ин- формация о реал- изации объек- тов капитальных вложений	X	01.07.2025	1.2.3.К.1	1.2.3.К.3	Чепяков Алексей Ва- лерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.2.К.3	Представлена ин- формация о реал- изации объек- тов капитальных вложений	X	01.10.2025	1.2.3.К.2	1.2.3.К.4	Чепяков Алексей Ва- лерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.2.К.4	Представлена ин- формация о реал- изации объек- тов капитальных вложений	X	01.11.2025	1.2.3.К.3	1.2.3.К.5	Чепяков Алексей Ва- лерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.2.К.5	Представлена ин- формация о реал- изации объек- тов капитальных вложений	X	01.12.2025	1.2.3.К.4	1.2.3.К.6	Чепяков Алексей Ва- лерьевич	X	X	X	X	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.К.6	Представлена информация о реализации объектов капитальных вложений	X	31.12.2025	1.2.3.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	19,3713	118440,93	Реализация работ по устройству освещения и пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приволжском, Икрянинском, Камызякском муниципальных районах Астраханской области протяженностью 19,3713 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Осуществлены мероприятия по обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	0,0	0,0	Реализация работ по устройству освещения и пешеходных дорожек на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приволжском, Икрянинском, Камызякском муниципальных районах Астраханской области протяженностью 19,3713 км
2	Задача 2 «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»										
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	117,8698	1316413,4	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской области с целью приведения их в нормативное состояние

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	14,2504	177945,5	Иной документ
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	14,5984	195446,8	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской области с целью приведения их в нормативное состояние
2.1.K.1	Утверждены распоряжения о приеме документов для предоставления субсидии из бюджета Астраханской области	X	15.01.2025	X	2.1.K.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Распоряжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.К.2	Заклучены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований	X	15.02.2025	2.1.К.1	2.1.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение
2.1.К.3	Муниципальными образованиями представлены отчеты о достижении значений показателей результативности	X	15.04.2025	2.1.К.2	2.1.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.1.К.4	Муниципальными образованиями представлены отчеты о достижении значений показателей результативности	X	15.07.2025	2.1.К.3	2.1.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.1.К.5	Муниципальными образованиями представлены отчеты о достижении значений показателей результативности	X	15.10.2025	2.1.К.4	2.1.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.К.6	Муниципальными образованиями представлены отчеты об исполнении соглашений	Х	31.12.2025	2.1.К.5	Х	Чепяков Алексей Валерьевич	Х	Х	Х	Х	Отчет
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Х	Километр	13,23	194247,7	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской области с целью приведения их в нормативное состояние
2.1	Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Х	Километр	15,444	194247,7	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской области с целью приведения их в нормативное состояние

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения	01.12.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	20	189918,8	Иной документ. Проведение муниципальными образованияами Астраханской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на которых размещены элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящиеся в собственности Астраханской области, путем нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в 2024 году реализации	01.12.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	20	29930,8	Иной документ. Проведение муниципальными образованияами Астраханской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на которых размещены элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящиеся в собственности Астраханской области, путем нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в 2025 году реализации	01.12.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	20	31367,4	Иной документ. Проведение муниципальными образованияами Астраханской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на которых размещены элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящиеся в собственности Астраханской области, путем нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки
2.2.К.1	Утверждено распоряжение о приеме документов для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования	X	15.01.2025	X	2.2.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Распоряжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.К.2	Заклучено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования	X	15.02.2025	2.2.К.1	2.2.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение
2.2.К.3	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.04.2025	2.2.К.2	2.2.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.2.К.4	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.07.2025	2.2.К.3	2.2.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.К.5	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательств, принятых в целях их достижения	X	15.10.2025	2.2.К.4	2.2.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.2.К.6	Представлены отчеты об исполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта	X	31.12.2025	2.2.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Х	Условная единица	20	32810,3	Иной документ. Проведение муниципальными образованияами Астраханской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на которых размещены элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящиеся в собственности Астраханской области, путем нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	20	32810,3	Иной документ. Проведение муниципальными образованияами Астраханской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на которых размещены элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящиеся в собственности Астраханской области, путем нанесения вновь и восстановления изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6	Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	32	81868,1	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, необходимая для возможности приступить муниципальному образованию «Городской округ город Астрахань» к мероприятиям по внедрению интеллектуальных транспортных систем
2.6	Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	9	18681,3	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, необходимая для возможности приступить муниципальному образованию «Городской округ город Астрахань» к мероприятиям по внедрению интеллектуальных транспортных систем

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6	Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	9	24725,3	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, необходимая для возможности приступить муниципальному образованию «Городской округ город Астрахань» к мероприятиям по внедрению интеллектуальных транспортных систем
2.6.К.1	Утверждено распоряжение о приеме документов для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования	X	15.01.2025	X	2.6.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Распоряжение
2.6.К.2	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования	X	15.02.2025	2.6.К.1	2.6.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6.К.3	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.04.2025	2.6.К.2	2.6.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.6.К.4	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.07.2025	2.6.К.3	2.6.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.6.К.5	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.10.2025	2.6.К.4	2.6.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6.К.6	Представлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта	X	31.12.2025	2.6.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.6	Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	14	38461,5	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, необходимая для возможности приступить муниципальному образованию «Городской округ город Астрахань» к мероприятиям по внедрению интеллектуальных транспортных систем
2.6	Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	0,0	0,0	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, необходимая для возможности приступить муниципальному образованию «Городской округ город Астрахань» к мероприятиям по внедрению интеллектуальных транспортных систем

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области	01.01.2024	31.12.2027	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	845	734596,8	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	249	178354,8	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	246	185414,0	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8.К.1	Утверждены распоряжения о приеме документов для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования	X	15.01.2025	X	2.8.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Распоряжение
2.8.К.2	Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований	X	15.02.2025	2.8.К.1	2.8.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение
2.8.К.3	Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.04.2025	2.8.К.2	2.8.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8.К.4	Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.07.2025	2.8.К.3	2.8.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.8.К.5	Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.10.2025	2.8.К.4	2.8.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.8.К.6	Представлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта	X	31.12.2025	2.8.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	184	185414,0	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	166	185414,0	Иной документ. Проведение муниципальными образованиями Астраханской области мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9	Выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации	01.01.2024	31.12.2027	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	396,86	24336,4	Иной документ. Выполнение мероприятий направлено на проведение диагностики и технической оценки состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в состав Астраханской городской агломерации, с целью подтверждения достигнутых муниципальным образованием показателей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9	Выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Х	Километр	396,86	4900,0	Иной документ. Выполнение мероприятий направлено на проведение диагностики и технической оценки состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в состав Астраханской городской агломерации, с целью подтверждения достигнутых муниципальным образованием показателей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9	Выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	396,86	6478,8	Иной документ. Выполнение мероприятий направлено на проведение диагностики и технической оценки состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в состав Астраханской городской агломерации, с целью подтверждения достигнутых муниципальным образованием показателей
2.9.К.1	Утверждено распоряжение о приеме документов для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования	X	15.01.2025	X	2.9.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Распоряжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9.К.2	Заклучено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования	X	15.02.2025	2.9.К.1	2.9.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение
2.9.К.3	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.04.2025	2.9.К.2	2.9.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.9.К.4	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.07.2025	2.9.К.3	2.9.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9.К.5	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.10.2025	2.9.К.4	2.9.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.9.К.6	Представлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта	X	31.12.2025	2.9.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9	Выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	396,86	6478,8	Иной документ. Выполнение мероприятий направлено на проведение диагностики и технической оценки состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в состав Астраханской городской агломерации, с целью подтверждения достигнутых муниципальным образованием показателей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9	Выполнены работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	396,86	6478,8	Иной документ. Выполнение мероприятий направлено на проведение диагностики и технической оценки состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в состав Астраханской городской агломерации, с целью подтверждения достигнутых муниципальным образованием показателей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Харабалинский муниципальный район	Километр	2,374	78190,0	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области путем реализации мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной в г. Харабали, проезд от ул. Бакинская до птицефабрики

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич		Километр	0,0	3190,0	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области путем реализации мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной в г. Харабали, проезд от ул. Бакинская до птицефабрики

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	Реализованы мероприятия, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области (нарастающим итогом) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич		Километр	2,374	75000,0	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области путем реализации мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной в г. Харабали, проезд от ул. Бакинская до птицефабрики
2.10.К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области	X	15.02.2025	X	2.10.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10.К.2	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	15.04.2025	2.10.К.1	2.10.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.10.К.3	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	15.07.2025	2.10.К.2	2.10.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.10.К.4	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	15.10.2025	2.10.К.3	2.10.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.10.К.5	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	31.10.2025	2.10.К.4	2.10.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10.К.6	Представлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области		31.12.2025	2.10.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11	Реализованы мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Ахтубинский муниципальный район	Километр	1,702	110526,3	Иной документ. В 2024–2025 годах муниципальным образованием «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» планируется поэтапная реализация мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 1,702 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11	Реализованы мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Челяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Ахтубинский муниципальный район	Километр	1,575	46736,8	Иной документ. В 2024–2025 годах муниципальным образованием «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» планируется поэтапная реализация мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 1,702 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11	Реализованы мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич		Километр	1,702	63789,5	Иной документ. В 2024–2025 годах муниципальным образованием «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» планируется поэтапная реализация мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 1,702 км
2.11.K.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области	X	15.02.2025	X	2.11.K.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.К.2	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	15.04.2025	2.11.К.1	2.11.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.11.К.3	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	15.07.2025	2.11.К.2	2.11.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.11.К.4	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	15.10.2025	2.11.К.3	2.11.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.11.К.5	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	31.10.2025	2.11.К.4	2.11.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.К.6	Представлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области		31.12.2025	2.11.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.11.1	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Воровского (к детскому саду) в г. Ахтубинске Ахтубинского района Астраханской области, в том числе ПИР	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	0,127	10526,31	Иной документ
2.11.1.К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области	X	15.02.2025	X	2.11.1.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.1.К.2	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	15.04.2025	2.11.1.К.1	2.11.1.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.11.1.К.3	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	15.07.2025	2.11.1.К.2	2.11.1.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.11.1.К.4	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	15.10.2025	2.11.1.К.3	2.11.1.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.11.1.К.5	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	31.10.2025	2.11.1.К.4	2.11.1.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.1К.6	Представлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области	X	31.12.2025	2.11.1.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.11.2	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Агурина (к детскому саду) в г. Ахтубинске Ахтубинского района Астраханской области, в том числе ПИР	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	0,125	10526,31	Иной документ
2.11.2.К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области	X	15.02.2025	X	2.11.2.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.2.К.2	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	15.04.2025	2.11.2.К.1	2.11.2.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.11.2.К.3	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	15.07.2025	2.11.2.К.2	2.11.2.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.11.2.К.4	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	15.10.2025	2.11.2.К.3	2.11.2.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.11.2.К.5	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	31.10.2025	2.11.2.К.4	2.11.2.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.2К.6	Представлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области		31.12.2025	2.11.2.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.11.3	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ким, ул. Обьездная, ул. Садовая, ул. Степная, ул. Брестская, ул. Крылова в г. Ахтубинске Астраханской области (1, 2 этапы), в том числе ПИР	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	1,45	89473,68	Иной документ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.3.К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области	X	15.02.2025	X	2.11.3.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение
2.11.3.К.2	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	15.04.2025	2.11.3.К.1	2.11.3.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.11.3.К.3	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	15.07.2025	2.11.3.К.2	2.11.3.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.11.3.К.4	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	15.10.2025	2.11.3.К.3	2.11.3.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.3.К.5	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности	X	31.10.2025	2.11.3.К.4	2.11.3.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.11.3.К.6	Представлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области	X	31.12.2025	2.11.2.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.12	Реализованы мероприятия, направленные на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область, Володарский муниципальный район	Условная единица	4	46200,0	Иной документ. Мероприятия, направлены на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12	Реализованы мероприятия, направленные на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	4	35200,0	Иной документ. Мероприятия, направлены на содержание и эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области
2.12.К.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Астраханской области	X	15.02.2025	X	2.12.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение
2.12.К.2	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.04.2025	2.12.К.1	2.12.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.К.3	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.07.2025	2.12.К.2	2.12.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.12.К.4	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.10.2025	2.12.К.3	2.12.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.12.К.5	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	31.12.2025	2.12.К.4	2.12.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.К.6	Представлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта		31.12.2025	2.12.К.5	Х	Чепяков Алексей Валерьевич	Х	Х	Х	Х	Отчет
2.13	Реализованы мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Х	Квадратный метр	11870	82000,0	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (работы по содержанию дорожной одежды, установке и содержанию элементов обустройства, прочие виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения)
2.13	Реализованы мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Х	Квадратный метр	400	56000,0	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (работы по содержанию дорожной одежды, установке и содержанию элементов обустройства, прочие виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13.К.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области	X	15.02.2025	X	2.13.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение
2.13.К.2	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.04.2025	2.13.К.1	2.13.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.13.К.3	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.07.2025	2.13.К.2	2.13.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13.К.4	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.10.2025	2.13.К.3	2.13.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.13.К.5	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	31.12.2025	2.13.К.4	2.13.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.13.К.6	Представлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта	X	31.12.2025	2.13.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13	Реализованы мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Квадратный метр	0,0	1000,0	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (работы по содержанию дорожной одежды, установке и содержанию элементов обустройства, прочие виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения)
2.14	Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление или замену акустических экранов, сооружений для защиты от шума, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	1,5	161000,0	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на устройство, восстановление или замену акустических экранов, сооружений для защиты от шума, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань»: - устройство защитного ограждения на КМ0+00-КМ1+50 по ул. Аэропортовское шоссе протяженностью 1,5 км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14	Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление или замену акустических экранов, сооружений для защиты от шума, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	1,5	1000,0	Иной документ. Реализация мероприятий, направленных на устройство, восстановление или замену акустических экранов, сооружений для защиты от шума, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань»: - устройство защитного ограждения на КМ0+00-КМ1+50 по ул. Аэропортовское шоссе протяженностью 1,5 км
2.14.К.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области	X	15.02.2025	X	2.14.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Соглашение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14.К.2	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.04.2025	2.14.К.1	2.14.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.14.К.3	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.07.2025	2.14.К.2	2.14.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.14.К.4	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	15.10.2025	2.14.К.3	2.14.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14.К.5	Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	X	31.12.2025	2.14.К.4	2.14.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
2.14.К.6	Представлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта	X	31.12.2025	2.14.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
3	Задача 3 «Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них»										
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.1.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	2207,372	15400327,0	Письмо служебное. Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	2199,787	3712136,3	Иной документ. Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	2199,787	2158530,7	Иной документ. Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области
3.1.К.1	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.04.2025	X	3.1.К.1	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.К.2	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.07.2025	3.1.К.1	3.1.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.3	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.10.2025	3.1.К.2	3.1.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.4	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.11.2025	3.1.К.3	3.1.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.5	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.12.2025	3.1.К.4	3.1.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.6	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области.	X	31.12.2025	3.1.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	2199,787	2274612,8	Иной документ. Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области
3.1	Обеспечено выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области (нарастающим итогом) в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	X	X	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Километр	2207,372	1677891,2	Иной документ. Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	3	335380,5	Иной документ. Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ, в том числе разработка (корректировка) проектной документации, по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности, оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	0,0	17331,5	Иной документ. Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ, в том числе разработка (корректировка) проектной документации, по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности, оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	X	Условная единица	1	100445,2	Иной документ. Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ, в том числе разработка (корректировка) проектной документации, по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности, оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности
3.2.К.1	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.04.2025	X	3.2.К.2	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
3.2.К.2	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.07.2025	3.2.К.1	3.2.К.3	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
3.2.К.3	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.10.2025	3.2.К.2	3.2.К.4	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
3.2.К.4	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.11.2025	3.2.К.3	3.2.К.5	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.К.5	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	01.12.2025	3.2.К.4	3.2.К.6	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
3.2.К.6	Представлен отчет о расходовании средств бюджета Астраханской области	X	31.12.2025	3.2.К.5	X	Чепяков Алексей Валерьевич	X	X	X	X	Отчет
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич	Астраханская область	Условная единица	0	59520,9	Иной документ. Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ, в том числе разработка (корректировка) проектной документации, по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности, оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Обеспечено выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Чепяков Алексей Валерьевич		Условная единица	1	0,0	Иной документ. Выполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» работ, в том числе разработка (корректировка) проектной документации, по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности, оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Развитие транспортной инфра-
структуры Астраханской области»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование му- ниципального об- разования Астра- ханской области	Единица из- мерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Задача «Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния»										
2.1. Обеспечено повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения										
Всего по Астраханской области	км	18,79	2022	14,2504	14,5984	13,23	15,444	19,932	20,115	20,30
Ахтубинский му- ниципальный район Астрахан- ской области	км	4,3621	2022	3,897	3,94	3,354	3,897	5,152	5,179	5,180
Володарский му- ниципальный район Астрахан- ской области	км	1,652	2022	0,933	0,986	0,877	0,915	0,612	0,625	0,640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Енотаевский муниципальный район Астраханской области	км	1,257	2022	0,700	0,920	0,73	0,75	0,702	0,715	0,730
Икрянинский муниципальный район Астраханской области	км	0,813	2022	0,534	0,596	0,635	0,635	1,012	1,025	1,040
Камызякский муниципальный район Астраханской области	км	1,519	2022	2,167	1,981	1,447	2,482	1,923	1,945	1,960
Красноярский муниципальный округ Астраханской области	км	0,894	2022	1,379	1,1	1,06	1,107	1,238	1,255	1,270
Лиманский муниципальный район Астраханской области	км	0,463	2022	0,497	0,521	0,654	0,654	0,338	0,323	0,338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наримановский муниципальный район Астрахан- ской области	км	2,176	2022	0,450	0,32	0,57	0,704	1,512	1,525	1,540
Приволжский муниципальный район Астрахан- ской области	км	2,500	2022	1,168	1,5	0,7	0,45	0,841	0,853	0,869
Харабалинский муниципальный район Астрахан- ской области	км	1,466	2022	1,076	1,1	1,27	1,094	1,212	1,225	1,240
Черноярский му- ниципальный округ Астрахан- ской области	км	1,108	2022	0,259	0,3	0,35	0,35	0,418	0,435	0,450
Городской округ закрытое админи- стративно- территориальное образование Зна- менск	км	0,200	2022	0,4804	0,4804	0,238	0,556	1,512	1,525	1,540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Астраханской области										
Городской округ город Астрахань	км	1,49	2022	0,71	0,854	1,345	1,85	3,460	3,485	3,500
2.2. Реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения										
Всего по Астраханской области	Условная единица	1	2022	20	20	20	20	20	20	20
Городской округ город Астрахань	Условная единица	1	2022	20	20	20	20	20	20	20
2.6. Реализованы мероприятия, направленные на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения										
Всего по Астраханской области	Условная единица	X	X	9	9	14				
Городской округ город Астрахань	Условная единица	X	X	9	9	14				
2.8. Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области										
Всего по Астраханской области	Условная единица	X	X	249	246	184	166			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Городское поселение город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района Астраханской области	Условная единица	X	X	71	62	-	-			
Володарский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	15	10	9	-			
Енотаевский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	8	6	-	-			
Икрянинский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	0	-	-	-			
Камызякский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	9	12	-	-			
Красноярский муниципальный округ Астраханской области	Условная единица	X	X	12	34	-	-			
Лиманский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	10	14	-	-			
Наримановский муниципальный	Условная единица	X	X	9	8	-	-			

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по Астраханской области	Условная единица	X	X	4	4					
Володарский муниципальный район Астраханской области	Условная единица	X	X	4	4					
2.13. Реализованы мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения										
Всего по Астраханской области	Квадратный метр	X	X	11470,00	400,0	0				
Городской округ город Астрахань	Квадратный метр	X	X	11470,00	400,0	0				
2.14. Реализованы мероприятия, направленные на устройство, восстановление или замену акустических экранов, сооружений для защиты от шума, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения										
Всего по Астраханской области	Километр	X	X	X	1,5					
Городской округ город Астрахань	Километр	X	X	X	1,5					



Приложение № 8
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 31.03.2025 № 175-П

Приложение № 6
к государственной программе

Паспорт
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Астраханской области (иной государственный орган, организация)	Государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» (далее – ГКУ АО «Астраханьавтодор»)
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Задача «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»												
1	Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	В рамках мероприятия обеспечивается финансирование ГКУ АО «Астраханьавтодор» в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, осуществляется обеспечение текущей деятельности ГКУ АО «Астраханьавтодор» (включая расходы на сопровождение электронных сервисов, развитие информационных систем, услуги охраны, услуги связи, аренду помещений, коммунальные услуги, диспансеризацию, закупку канцелярских принадлежностей, оплату хозяйственных расходов, закупку офисной мебели, командировочные расходы и др.), а также осуществляется обеспечение налога на имущество организаций и земельного налога, прочих налогов и сборов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Астраханской области											

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» (всего), в том числе:	109043,6	88800,0	88800,0	88800,0	83500,0	83500,0	83500,0	625943,6
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	109043,6	88800,0	88800,0	88800,0	83500,0	83500,0	83500,0	625943,6
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 «Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)» всего, в том числе:	109043,6	88800,0	88800,0	88800,0	83500,0	83500,0	83500,0	625943,6
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	109043,6	88800,0	88800,0	88800,0	83500,0	83500,0	83500,0	625943,6
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Астраханской области (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
Задача «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»			
Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)	Х	Чепяков Алексей Валерьевич – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Иной документ

Верно:

Приложение № 9
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 31.03.2025 № 175-П

Приложение № 28
к государственной программе

**Перечень
объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы**

Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов)	Мощность объекта		Стоимость объекта (в ценах существующих лет)	Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта	Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб.							
	единица измерения (по ОКЕИ)	значение			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего, в том числе:	X	X	X	X	682483,70	563877,84	1113339,78	306140,93	0,00	0,00	0,00	2665842,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	610118,76	327516,74	347721,08	9184,23	0,00	0,00	0,00	1294540,81
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	67048,50	233171,60	765618,70	296956,70	0,00	0,00	0,00	1362795,50
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	5316,44	3189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8505,94
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (в составе национального проекта «Безопасные качественные дороги»)												
Всего, в том числе:	X	X	X	X	69122,17	240383,09	789297,63	306140,93	0,00	0,00	0,00	1404943,82
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	2073,67	7211,49	23678,93	9184,23	0,00	0,00	0,00	42148,32
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет	X	X	X	X	67048,50	233171,60	765618,70	296956,70	0,00	0,00	0,00	1362795,50

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области												
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (в составе национального проекта «Безопасные качественные дороги»)												
Всего, в том числе:	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования»												
Всего, в том числе:	X	X	X	X	613361,53	323494,75	324042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1260898,43
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вло-	X	X	X	X	608045,09	320305,25	324042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1252392,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
жений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области												
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	5316,44	3189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8505,94
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области												
Строительство мостового перехода через ерик Молочный на км 7+065 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Харабали – Гремучий в Харабалинском районе Астраханской области (завершение строительства), в том числе корректировка ПИР (бюджетные инвестиции)	км	0,137	104492,02	31.12.2026	0,00	58271,39	46220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	104492,02
Всего, в том числе:	X	X	X	X	0,00	58271,39	46220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	104492,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	0,00	58271,39	46220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	104492,02
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство освещения и пешеходной дорожки на участке км 6+000 – км 9+000 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Евпраксино в Приволжском районе Астраханской области, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции)	км	3	84366,00	31.12.2026	3409,28	23964,47	88440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	115814,68

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство пешеходной дорожки (слева, справа) и освещения (справа) на участке км 9+025 – км 11+260 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Евпаксино в Приволжском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	км	3,5923	66851,86	31.12.2026	15200,00	30000,0	30000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	75200,00
Всего, в том числе:	X	X	X	X	15200,00	30000,0	30000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	75200,00
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	15200,00	30000,0	30000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	75200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Забурунное – Воскресеновка на участке км 0 – км 6 в Лиманском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	км	6,183	273148,678	2022	15276,06	15276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30552,12
Всего, в том числе:	X	X	X	X	15276,06	15276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30552,12
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	15276,06	15276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30552,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	21244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21244,48
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция моста через ер. Чертово Озеро км 1+050 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Оранжевые – п. Хмелевой в Икрянинском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	км	0,305	47 138 937,20	2025	10313,01	24699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35012,49

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство примыкания на участке км 72+645 (справа) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала для обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта в с. Зорино Лиманского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	км	0,096	30727,78	2024	28122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28122,47
Всего, в том числе:					28122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28122,47
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	27841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27841,25
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,22
иные источники финансирования и контроля	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Верно



Приложение № 10
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 31.03.2025 № 175-П

Приложение № 31
к государственной программе

Реестр документов,
входящих в состав государственной программы

№ п/п	Тип документа	Вид документа	Наименование документа	Реквизиты	Разработчик	Гиперссылка на текст документа
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»						
1	Стратегические приоритеты государственной программы	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 07.12.2023 № 733-П, от 22.03.2024 № 159-П, от 20.06.2024 № 408-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
1.1	Паспорт государственной программы	Постановление Правительства	О государственной программе «Развитие дорожного	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной	X

1	2	3	4	5	6	7
		Астраханской области	хозяйства Астраханской области»		инфраструктуры Астраханской области	
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 07.12.2023 № 733-П, от 22.03.2024 № 159-П, от 20.06.2024 № 408-П, от 26.12.2024 № 845-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги»						
2	Паспорт регионального проекта	Протокол	Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области	от 10.12.2018 № 3	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
		Запрос на изменение паспорта проекта	Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги»	от 30.12.2024 № R1-29-2024/009	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги»						
3	Паспорт регионального проекта	Протокол	Протокол заседания проектного комитета по	от 28.06.2019 № 4	Министерство транспорта и дорожной	X

1	2	3	4	5	6	7
			проектной деятельности при Губернаторе Астраханской области		инфраструктуры Астраханской области	
		Запрос на изменение паспорта проекта	Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги»	от 25.12.2024 № R2-29-2024/006	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»						
4	Паспорт регионального проекта	Протокол	Протокол рассмотрения вопросов проектным комитетом при Губернаторе Астраханской области	от 07.02.2025 № 1	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»						
5	Паспорт регионального проекта	Протокол	Протокол рассмотрения вопросов проектным комитетом при Губернаторе Астраханской области	от 07.02.2025 № 1	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования»						
6	Паспорт регионального проекта	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 07.12.2023 № 733-П, от 22.03.2024 № 159-П, от 20.06.2024 № 408-П, от 11.12.2024 № 797-П, от 26.12.2024 № 845-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»						
7	Паспорт комплекса процессных мероприятий	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 07.12.2023 № 733-П, от 22.03.2024 № 159-П, от 20.06.2024 № 408-П, от 11.12.2024 № 797-П, от 26.12.2024 № 845-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
Иные приложения						
8	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»					
9	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 02.11.2024 № 708-П, от 31.01.2025 № 48-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024–2026 годах					
10	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	Астраханской области»					
11	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
12	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 07.12.2023 № 733-П, от 30.05.2024 № 337-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
13	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий,	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 07.12.2023 № 733-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	направленных на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами в целях организации выделенных полос для движения общественного транспорта в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году					
14	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в	от 13.03.2024	Министерство	X

1	2	3	4	5	6	7
	целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к объектам производства пищевой продукции в населенных пунктах Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах		постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	№ 128-П, от 05.04.2024 № 214-П	транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	

1	2	3	4	5	6	7
15	<p>Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году</p>	<p>Постановление Правительства Астраханской области</p>	<p>О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»</p>	<p>от 20.10.2023 № 605-П</p>	<p>Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области</p>	<p>X</p>

1	2	3	4	5	6	7
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 13.03.2024 № 128-П, от 05.04.2024 № 214-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
16	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий,	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от	от 13.03.2024 № 128-П, от 05.04.2024	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры	X

1	2	3	4	5	6	7
	направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, реализуемым в целях обеспечения безопасного доступа автомобильного транспорта к населенным пунктам Астраханской области в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году		20.10.2023 № 605-П	№ 214-П	Астраханской области	
17	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение транспортной	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 13.03.2024 № 128-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	доступности общественно значимых объектов, реализуемых в рамках региональных проектов, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году					
18	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 13.03.2024 № 128-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 году					
19	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности направленных на выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 13.03.2024 № 128-П, от 05.04.2024 № 214-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»					
20	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий по развитию	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 20.06.2024 № 404-П, от 05.09.2024 № 576-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Астраханской области в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах					
21	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на содержание и	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства	от 13.08.2024 № 514-П	Министерство транспорта и дорожной	X

1	2	3	4	5	6	7
	эксплуатацию паромных переправ, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах		Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П		инфраструктуры Астраханской области	
22	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Развитие	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 11.09.2024 № 593-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024–2026 годах					
23	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий направленных на устройство, восстановление или замену акустических экранов, сооружений для защиты от шума, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 11.09.2024 № 593-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2024 и 2025 годах					
24	Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на замену и восстановление светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 02.11.2024 № 708-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2025 и 2026 годах					
25	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области, в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 02.11.2024 № 708-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»					
26	Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности направленных на выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, вошедших в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации в рамках реализации	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 02.11.2024 № 708-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
	регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»					
27	Перечень объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 22.03.2024 № 159-П, от 30.05.2024 № 337-П, от 20.06.2024 № 408-П, от 26.12.2024 № 845-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
28	Предельные объемы средств бюджета Астраханской области на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации государственной программы	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П	от 20.06.2024 № 408-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

1	2	3	4	5	6	7
29	Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в границах Астраханской городской агломерации	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	от 20.10.2023 № 605-П	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	X

