



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 10 » июня 2022 года № 106

г. Кострома

Об особенностях реализации региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что в 2022 году:

1) разработка, реализация, внесение изменений и мониторинг реализации региональных проектов осуществляются с учетом особенностей, предусмотренных настоящим постановлением;

2) планирование ежемесячных значений показателей региональных проектов на текущий год по решению проектного комитета (рабочей группы, штаба) может не осуществляться в случаях:

наличия иной периодичности представления данных по показателям в силу законодательства Российской Федерации;

определения значений показателей на основании данных международных организаций, фактические значения которых публикуются на ежеквартальной или ежегодной основе;

определения значений показателей на основании данных, представляемых коммерческими организациями;

расчета значений показателей, который связан с сезонным фактором и (или) жизненным циклом создания объектов или оказанием услуг (наличие дискретного (прерывистого) характера ежемесячных значений показателей).

В целях принятия решения проектного комитета (рабочей группы, штаба) об особенностях планирования значений показателей региональных

проектов в текущем году руководитель регионального проекта направляет в проектный комитет (рабочую группу, штаб) анализ обоснования периодичности планирования каждого показателя регионального проекта, предварительно согласованный с региональным проектным офисом;

3) продление сроков реализации и планирования паспортов региональных проектов, а также рабочих планов региональных проектов, выходящих за пределы очередного финансового года и планового периода, не осуществляется, за исключением случаев, если не установлен иной срок в паспорте федерального проекта и (или) соглашении о реализации регионального проекта, заключенном между руководителем регионального проекта и руководителем соответствующего федерального проекта;

4) формирование и мониторинг рабочих планов региональных проектов осуществляются исключительно в отношении результатов, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества, принятие нормативных правовых (правовых) актов, а также создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы).

2. Приостановить до 31 декабря 2022 года действие:

1) пунктов 26 и 27 положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области 29 сентября 2021 года № 208 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Костромской области» (далее – Положение), в части планирования значений показателей региональных проектов по месяцам их реализации, в случае если периодичность планирования значений показателей региональных проектов определена в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления;

2) пункта 75 Положения в части представления в подсистему управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») информации о достижении показателей регионального проекта, в случае если периодичность планирования значений показателей региональных проектов определена в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

3. Установить, что:

1) формирование запроса на изменение паспорта регионального проекта в целях приведения параметров паспорта регионального проекта (включая объемы финансового обеспечения, значения показателей и результатов проекта) в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись областного бюджета по основанию, предусмотренному частью 26 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный

от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня опубликования на едином портале бюджетной системы Российской Федерации соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

Согласование запроса на изменения паспорта регионального проекта, указанного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется:

заинтересованными органами исполнительной власти Костромской области, иными органами и организациями – в течение 2 рабочих дней со дня поступления такого запроса в ГИИС «Электронный бюджет»;

департаментом финансов Костромской области и региональным проектным офисом – в течение 3 рабочих со дня поступления такого запроса в ГИИС «Электронный бюджет»;

2) формирование и представление в ГИИС «Электронный бюджет» информации о реализации региональных проектов осуществляются на ежемесячной основе, в сроки, установленные пунктами 75 и 76 Положения;

3) формирование и представление отчетов о ходе реализации региональных проектов осуществляются на ежемесячной основе в порядке и сроки, которые установлены Положением;

4) отчеты о ходе реализации региональных проектов, формируемые на ежеквартальной основе, подлежат рассмотрению и утверждению на соответствующих проектных комитетах.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

п.п. Губернатор области



С. Ситников