



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 28 » *июня* 2025 года № 119

г. Кострома

#### **О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Костромской области**

В целях повышения эффективности и результативности проектной деятельности в исполнительных органах Костромской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в положение о Совете при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам (приложение № 1), утвержденное постановлением губернатора Костромской области от 27 января 2017 года № 13 «О Совете при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 04.04.2017 № 70, от 30.05.2017 № 114, от 29.11.2017 № 248, от 22.12.2017 № 270, от 04.06.2018 № 127, от 07.09.2018 № 198, от 26.12.2018 № 278, от 19.04.2019 № 77, от 20.05.2019 № 97, от 06.11.2019 № 202, от 19.05.2020 № 83, от 19.05.2020 № 84, от 23.06.2020 № 116, от 03.08.2020 № 160, от 08.02.2021 № 24, от 23.12.2021 № 294, от 12.01.2022 № 1, от 11.03.2022 № 45, от 12.05.2022 № 83, от 23.09.2022 № 212, от 06.10.2022 № 233, от 10.04.2023 № 56, от 21.08.2023 № 153, от 30.11.2023 № 207, от 02.02.2024 № 9, от 12.03.2024 № 32, от 21.08.2024 № 124, от 27.06.2025 № 96), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Совет при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет) является совещательным органом, образованным при губернаторе Костромской области в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием Костромской области.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Основными задачами Совета являются:

1) определение приоритетных направлений и стратегических задач социально-экономического развития Костромской области;

2) подготовка предложений губернатору Костромской области по определению и актуализации целей, приоритетных направлений и показателей по основным направлениям стратегического развития Костромской области с учетом повышения обоснованности и качества стратегических решений, в том числе в сфере социально-экономической политики, определение важнейших задач, базовых подходов к способам, этапам и формам их решения;

3) координация взаимодействия органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, общественных, научных и других организаций в решении задач стратегического развития Костромской области, разработке документов стратегического планирования региона и рассмотрении вопросов, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Костромской области, которые относятся к законодательно установленным полномочиям Костромской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Костромской области (далее – региональные проекты);

4) организация мониторинга достижения национальных целей, соответствующих показателей и задач региональных проектов и программ, а также показателей по основным направлениям стратегического развития Костромской области;

5) анализ и оценка реализации региональных проектов, подготовка предложений губернатору Костромской области по совершенствованию деятельности в соответствующих сферах, а также по развитию передовых методов целевого и проектного управления.»;

3) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. Для решения текущих вопросов деятельности Совета и принятия решений по вопросам реализации региональных проектов, а также по отдельным вопросам реализации ведомственных проектов формируется президиум Совета.»;

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Президиум Совета:

1) предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;

2) утверждает составы проектных комитетов;

3) осуществляет оценку реализации региональных проектов;

4) рассматривает информацию о реализации региональных проектов ежеквартально и по итогам года, при необходимости вносит предложения по корректировке паспортов проектов;

5) в случае завершения регионального проекта принимает решение о достижении общественно значимых результатов, выполнении задач, достижении показателей региональных проектов, утверждает отчеты о завершении реализации регионального проекта;

6) при необходимости рассматривает проект паспорта регионального проекта;

7) инициирует внесение руководителями региональных проектов изменений в паспорта региональных проектов;

8) решает организационные и иные вопросы, касающиеся реализации региональных проектов;

9) координирует деятельность исполнительных органов Костромской области по вопросам, отнесенным к компетенции Совета и президиума Совета;

10) создает в соответствии с возложенными на Совет задачами для проведения аналитических и экспертных работ временные рабочие группы из числа членов Совета, а также из числа представителей органов и организаций, не входящих в состав Совета;

11) определяет направления деятельности создаваемых временных рабочих групп, а также утверждает их руководителей и составы;

12) осуществляет иные функции, возложенные на президиум Совета в соответствии с нормативными правовыми актами губернатора Костромской области и администрации Костромской области.»;

5) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:

«При невозможности присутствовать на заседании Совета член Совета имеет право представить свое мнение по рассматриваемым на заседании Совета вопросам в письменной форме. Мнение члена Совета, изложенное в письменной форме, подлежит приобщению к протоколу заседания Совета.».

2. Внести в постановление губернатора Костромской области от 29 сентября 2021 года № 208 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 11.03.2022 № 45, от 06.10.2022 № 233, от 21.08.2023 № 153) следующие изменения:

1) в положении об организации проектной деятельности в исполнительных органах Костромской области (приложение №1):

в пункте 2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«региональный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Костромской области, которые относятся к законодательно установленным полномочиям Костромской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Костромской

области;»;

в абзаце третьем слово «результатов» заменить словами «мероприятий (результатов)»;

абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:

«куратор проекта – первый заместитель губернатора Костромской области, заместитель губернатора Костромской области, назначенный правовым актом губернатора Костромской области, несущий персональную ответственность за достижение показателей проекта, на которого возлагается обязанность по общему руководству реализацией проекта;

руководитель проекта – руководитель исполнительного органа Костромской области, несущий персональную ответственность за достижение общественно значимых результатов, обеспечение достижения показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов), выполнение задач, указанных в паспорте соответствующего проекта;»;

абзац шестой после слов «заместитель руководителя» дополнить словами «(руководитель структурного подразделения)»;

в абзаце седьмом слова «, показателей, результатов» заменить словами «, показателей, мероприятий (результатов)»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«риск – событие (совокупность событий), наступление которого может оказать негативное влияние на ход реализации и (или) достижение показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и объектов мероприятий (результатов) проекта (далее – параметры проектов).»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат региональные проекты и ведомственные проекты.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Основанием для подготовки паспорта регионального проекта является наличие в федеральном проекте и (или) в структурных элементах государственной программы Российской Федерации показателей, мероприятий (результатов), достижение которых предусмотрено для Костромской области, выполнение которых относится к законодательно установленным полномочиям Костромской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Костромской области.»;

пункт 11 после слов «предложения по проекту» дополнить словом «паспорта»;

пункт 12 признать утратившим силу;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. В целях достижения показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, между руководителем федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и руководителем регионального проекта заключается соглашение о реализации на территории Костромской области регионального проекта,

обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, дополнительное соглашение о внесении изменений в указанное соглашение (далее – соглашение (дополнительное соглашение) о реализации регионального проекта).»;

в пункте 14 слова «определенными «едиными методическими рекомендациями по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов проектного офиса Правительства Российской Федерации» (далее – Единые методические рекомендации по проектной деятельности)» заменить словами «определенными Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности»;

в пункте 25 слова «предполагаемыми исполнителями регионального проекта» заменить словами «предполагаемыми участниками регионального проекта»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Паспорт регионального проекта включает в себя сведения, предусмотренные Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности.»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. В паспорте регионального проекта по каждому мероприятию (результату) указываются контрольные точки, соответствующие факту завершения промежуточного мероприятия (результата) и (или) иного значимого действия (события) по достижению мероприятия (результата), а также контрольные точки, отражающие окончательное достижение данного мероприятия (результата). Для мероприятий (результатов) устанавливается не менее 6 контрольных точек на значение мероприятия (результата) по каждому году его реализации с равномерным распределением в течение календарного года.»;

в пункте 34 слова «в составе соответствующих государственных программ Костромской области в виде их структурных элементов» заменить словами «в составе соответствующих государственных программ Костромской области, целям которой он отвечает в наибольшей степени, в виде их структурных элементов»;

дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:

«36.1. Не допускается дублирование общественно значимых результатов, задач, показателей, мероприятий (результатов) проектов между собой, с общественно значимыми результатами, задачами, показателями, мероприятиями (результатами) иных проектов, государственных программ Костромской области, за исключением случаев, определенных в Единых методических рекомендациях по проектной деятельности.»;

в пункте 38 слова «на основе предложений предполагаемых участников ведомственного проекта» исключить;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Паспорт ведомственного проекта должен включать наименование и целевые группы ведомственного проекта, его задачи и показатели, мероприятия (результаты), обеспечивающие выполнение его задач и достижение показателей, объекты мероприятий (результатов) при наличии, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения, информацию о государственной программе Костромской области, в состав которой он включается, сведения об участниках ведомственного проекта, иные сведения.»;

в пункте 40:

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:

«40. В случае, если ведомственный проект включается в состав государственной программы Костромской области, руководитель ведомственного проекта согласовывает проект паспорта ведомственного проекта и обеспечивает его согласование в ГИИС «Электронный бюджет» с ответственным исполнителем государственной программы Костромской области, заинтересованными исполнительными органами Костромской области (при необходимости), экономическим органом – департаментом экономического развития Костромской области, финансовым органом – департаментом финансов Костромской области (далее – финансовый орган), региональным проектным офисом, куратором проекта и куратором государственной программы Костромской области.

Руководитель иного ведомственного проекта обеспечивает согласование паспорта ведомственного проекта с заинтересованными исполнительными органами Костромской области, подразделениями аппарата администрации Костромской области, иными органами и организациями, региональным проектным офисом.»;

в абзаце третьем слова «от 26 июня 2023 года № 260» заменить словами «от 26 июня 2023 года № 260-а»;

в пункте 45 слова «утверждается куратором государственной программы Костромской области в составе пакета документов для согласования проекта государственной программы (комплексной программы), установленного Методическими рекомендациями» заменить слова «утверждается куратором государственной программы Костромской области в ГИИС «Электронный бюджет»;

пункт 46 признать утратившим силу;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Основанием для внесения изменений в паспорт регионального проекта является приведение его в соответствие с параметрами федеральных проектов, соглашениями о реализации региональных проектов, законами Костромской области об областном бюджете (сводной бюджетной росписью) и бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и на плановый период, решениями проектных комитетов.»;

в пункте 52 слова «и достижение результатов» заменить словами «и достижение мероприятий (результатов)»;

пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Несоответствие паспортов региональных проектов параметрам федеральных проектов не допускается. В случае наличия отклонений между паспортом федерального проекта и заключенным соглашением о реализации регионального проекта руководитель регионального проекта ходатайствует перед руководителем федерального проекта о заключении дополнительного соглашения о реализации регионального проекта.»;

дополнить пунктом 53.1 следующего содержания:

«53.1. Изменения, предусматривающие ухудшение значений (исключение) показателей, мероприятий (результатов) и объектов мероприятий (результатов) региональных проектов рассматриваются на заседании проектного комитета, за исключением случаев, если данные изменения предусмотрены заключенным соглашением (дополнительным соглашением) о реализации регионального проекта.»;

подпункт 2 пункта 56 изложить в следующей редакции:

«2) согласование запроса на изменение паспорта регионального проекта с соисполнителями регионального проекта (при необходимости), финансовым органом при изменении финансового обеспечения реализации регионального проекта, региональным проектным офисом, куратором регионального проекта, при необходимости осуществляет согласование с заинтересованными участниками, иными органами и организациями, а также обеспечение рассмотрения проектным комитетом (при необходимости).»;

в пункте 57.1 слова «при соответствующей работе ГИИС «Электронный бюджет» заменить словами «при наличии соответствующей возможности в ГИИС «Электронный бюджет»;

в пункте 57.2:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) наименование государственной информационной системы или иной системы федерального органа исполнительной власти, содержащей информацию о показателе, мероприятии (результате), контрольной точке и их значениях (источник данных);»;

в подпункте 2 слово «результата» заменить словами «мероприятия (результата)»;

в подпункте 4 слово «результатов» заменить словами «мероприятий (результатов)»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) вид и характеристика документа, подтверждающего факт достижения контрольных точек (за исключением контрольных точек, соответствующих завершению достижения мероприятий (результатов) регионального проекта).»;

абзац второй пункта 62 признать утратившим силу;

в пункте 69 слово «ходе» исключить;

пункт 70 после слов «за отчетный период» дополнить словами «(месяц, квартал, год)»;

пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. В отчете о ходе реализации регионального проекта отражаются:

1) недостигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в периоде, предшествующем отчетному периоду;

2) мероприятия (результаты), срок достижения которых наступил в прошлых отчетных периодах, при этом отсутствует информация об их достижении и (или) отсутствует подтверждение полноты и достоверности информации об их достижении;

3) мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступает в отчетном периоде;

4) досрочно достигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки;

5) мероприятия (результаты) и контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, – в отчетности за квартал;

6) мероприятия (результаты), достижение которых запланировано в будущих отчетных периодах, по которым имеются недостигнутые контрольные точки, срок достижения которых наступил;

7) информация об исполнении бюджетов и внебюджетных источниках финансирования, о рисках реализации региональных проектов и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.»;

в пункте 73:

в абзаце первом слова «достижения показателей, результатов» заменить словами «достижения показателей, мероприятий (результатов)»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) прогнозирование мероприятий (результатов) и контрольных точек (объектов мероприятий (результатов) и их контрольных точек) на три месяца, следующих за отчетным периодом. При этом в прогнозные сведения должны включаться мероприятия (результаты), не попадающие в прогнозный период, но по которым имеются недостигнутые контрольные точки, срок достижения которых наступил;»;

в пункте 74:

в подпункте 2 слова «всех результатов» заменить словами «всех мероприятий (результатов),»;

в подпункте 3 слова «достигнутым результатам» заменить словами «достигнутым мероприятиям (результатам)»;

пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. Участники регионального проекта по мероприятиям (результатам) и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям – не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в ГИИС «Электронный бюджет» информацию о достижении

соответствующих параметров проектов, ответственными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор регионального проекта – информацию о достижении показателей соответствующего проекта), а также не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, – прогнозные данные о достижении параметров проектов в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих проектов.»;

в пункте 76 слова «объектах результата» заменить словами «объектах мероприятия (результата)»;

дополнить пунктом 76.1 следующего содержания:

«76.1. Достоверные сведения об исполнении параметров региональных проектов подлежат подтверждению соответствующими документами в нередактируемом формате, которые содержат идентифицируемую информацию, реквизиты и подпись с расшифровкой подписи или усиленную квалифицированную электронную подпись руководителя регионального проекта или участника регионального проекта, на которого возложена персональная ответственность за достижение параметра регионального проекта.»;

в пункте 77.1 слова «Отчеты о ходе реализации региональных проектов подлежат» заменить словами «Информация о реализации региональных проектов подлежит»;

пункт 78 изложить в следующей редакции:

«78. Руководитель регионального проекта несет ответственность за достаточность, обоснованность (документальную подтвержденность), актуальность, полноту и корректность информации, содержащейся в отчете о ходе реализации регионального проекта.»;

дополнить пунктом 78.1 следующего содержания:

«78.1. Отчетность за месяц подписывается руководителем регионального проекта, или администратором регионального проекта в случае увольнения руководителя, временного отсутствия у руководителя возможности утверждения отчетности за месяц по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи или по решению куратора регионального проекта в иных случаях.»;

пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Региональный проектный офис на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов и не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю регионального проекта предложения по доработке указанной информации.»;

дополнить пунктом 79.1 следующего содержания:

«79.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает доработку

участниками регионального проекта информации о реализации регионального проекта в течение 1 рабочего дня со дня получения соответствующих предложений или не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.»;

пункт 80 изложить в следующей редакции:

«80. Информация о реализации региональных проектов подлежит рассмотрению на заседаниях президиума Совета.»;

пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. Соответствующий ведомственный проектный офис на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет».»;

пункт 87 признать утратившим силу;

пункт 88 изложить в следующей редакции:

«88. Данные мониторинга реализации ведомственного проекта рассматриваются на заседаниях проектного комитета. Информацию о реализации ведомственного проекта представляет руководитель ведомственного проекта. В случае выявления рисков реализации ведомственных проектов, требующих внесения изменений в паспорт ведомственного проекта, дополнительно к информации о реализации ведомственного проекта представляется информация о принятых мерах и (или) соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям. В рамках указанных заседаний могут приниматься решения о проведении оценок и иных контрольных мероприятий ведомственного проекта или иные решения в отношении ведомственных проектов.»;

в пункте 89 слова «завершается после утверждения итогового отчета о ходе реализации ведомственного проекта» заменить словами «завершается в момент принятия решения о его завершении»;

пункт 90 признать утратившим силу;

дополнить разделом VI следующего содержания:

## «Раздел VI. Управление рисками при реализации проектов

90.1. Управление рисками реализации проектов осуществляется в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 сентября 2024 года № 585 «Об утверждении Методических рекомендаций по управлению рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов».

90.2. Управление рисками реализации проектов осуществляется руководителями соответствующих проектов, участниками проекта посредством оценки рисков (их идентификации, анализа и определения уровня негативного влияния на ход реализации проекта и (или)

достижения параметров проекта), а также подготовки и реализации мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации).

90.3. Региональный проектный офис при необходимости представляет руководителю регионального проекта информацию и данные о возможных рисках реализации региональных проектов, формируемые в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – система «Управление»).

90.4. Мероприятия по управлению рисками при реализации проектов вносятся руководителями проектов на рассмотрение соответствующих проектных комитетов.»;

раздел VI «Завершение проекта» считать разделом VII «Завершение проекта»;

подпункт 1 пункта 91 дополнить словами «, истечении срока реализации соответствующего соглашения о реализации регионального проекта»;

пункты 92 – 94 изложить в следующей редакции:

«92. Проект решения о завершении регионального проекта подготавливается руководителем регионального проекта, согласовывается проектным комитетом и вносится на рассмотрение президиума Совета.

93. К проекту решения о завершении регионального проекта прилагается отчет о завершении реализации регионального проекта, который подготавливается руководителем регионального проекта, подлежит согласованию с региональным проектным офисом, общественно-экспертным советом, участниками регионального проекта. Отчет о завершении реализации регионального проекта перед внесением на рассмотрение президиума Совета подлежит утверждению проектным комитетом.

94. В отчете о завершении реализации регионального проекта предусматривается:

1) отражение информации о реализации регионального проекта за весь период его реализации;

2) отражение в качестве плановых значений параметров проекта, значения параметров на последний год реализации регионального проекта;

3) указание наименования проекта (действующего или иницируемого), в которые включаются (переносятся) показатели и (или) мероприятия (результаты) (без изменения их значений, характеристик и финансового обеспечения мероприятий (результатов)) проекта, в отношении которого принято решение о завершении, в случае если такое решение принято.»;

в пункте 95 слова «итоговый отчет о реализации» заменить словами «отчет о завершении реализации»;

в пункте 96 слова «итогового отчета о реализации» заменить словами «отчета о завершении реализации»;

в подпункте 2 пункта 97 слова «президиумом Совета» заменить словами «проектным комитетом»;

пункты 98, 99 изложить в следующей редакции:

«98. Проект решения о завершении ведомственного проекта подготавливается руководителем ведомственного проекта и вносится на заседание проектного комитета.

99. К проекту решения о завершении ведомственного проекта прилагается отчет о завершении реализации ведомственного проекта, который подлежит согласованию с региональным проектным офисом, участниками ведомственного проекта и при необходимости с общественно-экспертным советом. Отчет о завершении реализации ведомственного проекта подлежит утверждению проектным комитетом.»;

пункт 100 признать утратившим силу;

2) в функциональной структуре проектной деятельности в исполнительных органах Костромской области (приложение № 2):

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Президиум Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – президиум Совета) является коллегиальным органом, образованным в целях решения текущих вопросов деятельности Совета и принятия решений по вопросам реализации региональных проектов, а также по отдельным вопросам реализации ведомственных проектов.»;

в пункте 3:

подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:

«3) рассматривает информацию о реализации региональных проектов ежеквартально и по итогам года, при необходимости вносит предложения по корректировке паспортов проектов;

4) в случае завершения регионального проекта принимает решение о достижении общественно значимых результатов, выполнении задач, достижении показателей региональных проектов, утверждает отчеты о завершении реализации регионального проекта.»;

подпункт 5 признать утратившим силу;

подпункт 8 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1. При невозможности присутствовать на заседании президиума Совета член президиума Совета имеет право представить свое мнение по рассматриваемым на заседании президиума Совета вопросам в письменной форме. Мнение члена президиума Совета, изложенное в письменной форме, подлежит приобщению к протоколу заседания президиума Совета.»;

в пункте 6:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов, ведомственных проектов и межведомственного взаимодействия, а также координацию взаимодействия участников региональных проектов регионального и муниципального уровней в Костромской области.»;

подпункт 3 дополнить словами «и системе «Управление»;

подпункты 6, 7 изложить в следующей редакции

«6) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, представляемой участниками региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет» и системе «Управление», и формирует предложения по доработке указанной информации;

7) по запросу обеспечивает направление информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, оказывающих негативное влияние на реализацию федеральных проектов, заинтересованным лицам в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов;»;

подпункт 8 признать утратившим силу;

в подпункте 11 слово «его» исключить;

в подпункте 12 слова «на предмет ее достоверности» заменить словами «на предмет ее достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности)»;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) осуществляет совместно с руководителями и участниками региональных проектов оценку рисков реализации региональных проектов и формирование предложений о мерах реагирования на риски реализации региональных проектов для их последующего утверждения руководителем регионального проекта;»;

подпункт 16 признать утратившим силу;

в пункте 8 слова «представители общественных советов при исполнительных органах Костромской области,» исключить;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Проектный комитет:

1) обеспечивает координацию и взаимодействие временных органов управления проектной деятельностью в целях своевременного принятия ими решений и осуществления иных действий, необходимых для реализации проектов, в том числе согласований, разрешений, заключений, подписания контрактов, финансового обеспечения, проведения контрольных и иных мероприятий;

2) рассматривает: информацию о реализации региональных проектов; изменения, предусматривающие ухудшение значений (исключение) показателей, мероприятий (результатов) региональных проектов; запросы на изменение паспортов региональных проектов и ведомственных проектов (при необходимости); результаты анализа реализации проектов и мероприятия по управлению рисками реализации региональных и (или) ведомственных проектов;

3) принимает решение о включении в паспорт и (или) исключении из паспорта регионального проекта собственных (региональных) показателей

и (или) мероприятий (результатов) регионального проекта, которые отсутствуют в соглашении о реализации регионального проекта на территории Костромской области, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, дополнительном соглашении о внесении изменений в указанное соглашение;

4) принимает решение о достижении (недостижении) показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального и (или) ведомственного проектов при их завершении (в том числе досрочном), утверждает отчет о завершении реализации регионального и (или) ведомственного проекта;

5) принимает решение о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации регионального и (или) ведомственного проектов;

6) рассматривает обобщенную информацию о нарушениях, выявленных в ходе реализации регионального и (или) ведомственного проектов, в том числе коррупционного характера, отчет об итогах реализации программы профилактики нарушений в сфере реализации проектов за отчетный период, рассматривает меры по предупреждению и пресечению нарушений, выявляемых в ходе реализации региональных проектов и ведомственных проектов в соответствии с приложением к настоящей Функциональной структуре;

7) выполняет иные функции, предусмотренные положением об организации проектной деятельности в исполнительных органах Костромской области и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, принимает иные решения в соответствии с правовыми актами Костромской области.»;

дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

«10.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 4 – 6 пункта 10 настоящей Функциональной структуры, могут быть приняты председателем проектного комитета без рассмотрения указанных вопросов на заседании проектного комитета.»;

в пункте 19:

подпункт 2 после слов «осуществляет мониторинг» дополнить словом «реализации»;

подпункты 3 – 7 изложить в следующей редакции:

«3) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и рисков реализации региональных и (или) ведомственных проектов, представляемой участниками региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет»;

4) анализирует информацию, содержащуюся в отчетах о ходе реализации региональных и (или) ведомственных проектов и в запросах на

изменение паспортов региональных и (или) ведомственных проектов, на предмет ее достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности данных, осуществляет анализ замечаний и предложений;

5) представляет по запросу регионального проектного офиса аналитические и иные материалы о реализации региональных и (или) ведомственных проектов;

6) участвует в аналитических мероприятиях, организованных региональным проектным офисом, в отношении хода и итогов реализации региональных и (или) ведомственных проектов;

7) осуществляет совместно с участниками проектов оценку рисков реализации региональных и (или) ведомственных проектов, управление рисками и формирование предложений о мерах реагирования на риски реализации проектов для их последующего утверждения руководителем соответствующего проекта;»;

в пункте 20 слово «регионального» исключить;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. На куратора проекта возлагается обязанность по общему руководству проекта и достижение показателей проекта.»;

в пункте 22:

подпункт 1 дополнить словами «, а также утверждает состав проектного комитета по ведомственному проекту»;

дополнить подпунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:

«4.1) рассматривает результаты анализа реализации регионального и (или) ведомственного проектов, результаты работы руководителей соответствующих проектов с рисками реализации региональных и (или) ведомственных проектов, при необходимости принимает решение о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации соответствующих проектов;

4.2) принимает решение о передаче полномочий по подписанию отчетности за месяц администратору соответствующего проекта;»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Руководителем проекта является лицо, на которое возлагается персональная ответственность за достижение общественно значимых результатов, выполнение задач, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, в соответствии с утвержденным паспортом регионального и (или) ведомственного проектов.»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Руководитель проекта:

1) обеспечивает разработку и несет ответственность за своевременную актуализацию паспорта регионального проекта и (или) ведомственного проекта, инициирует внесение изменений в паспорт проекта;

2) обеспечивает мониторинг изменений, вносимых в паспорт соответствующего федерального проекта и (или) соглашение о реализации

регионального проекта на территории Костромской области, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, дополнительное соглашение о внесении изменений в указанное соглашение, а также структурные элементы государственной программы Российской Федерации, которые относятся к законодательно установленным полномочиям Костромской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Костромской области;

3) осуществляет оперативное управление реализацией проектов, обеспечивая достижение общественно значимых результатов и показателей, выполнение задач, мероприятий (результатов), контрольных точек и объектов мероприятий (результатов) в соответствии с утвержденным паспортом проекта, организует осуществление внутреннего мониторинга и контроля реализации проекта;

4) обеспечивает своевременное представление участниками проекта достоверной информации о реализации проекта и обеспечивает формирование отчетности по проектам, несет ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности проектов в ГИИС «Электронный бюджет»;

5) руководит участниками проекта и организует их работу, осуществляет их мотивацию и стимулирование, обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет куратору регионального проекта предложения по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении участников регионального проекта, рассматривает и снимает разногласия, возникающие между участниками проектной деятельности в ходе реализации соответствующих региональных проектов;

6) организует сбор и обобщение сведений о нарушениях, выявленных в ходе реализации регионального и (или) ведомственного проектов, в том числе коррупционного характера, по форме, разработанной региональным проектным офисом, обеспечивает формирование сводного отчета об итогах реализации программы профилактики нарушений в сфере реализации регионального и (или) ведомственного проектов за отчетный период, в том числе по информации органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, участвующих в реализации соответствующих проектов, в соответствии с приложением к настоящей Функциональной структуре;

7) обеспечивает управление рисками реализации проектов, а также определяет меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) рисков реализации проектов;

8) выполняет иные функции, предусмотренные положением об организации проектной деятельности в исполнительных органах Костромской области и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, принимает иные решения в соответствии с

правовыми актами Костромской области.»;

пункт 28 признать утратившим силу;

в пункте 31:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) обеспечивает ведение мониторинга реализации соответствующего проекта и своевременное формирование отчетности по соответствующему проекту;»;

дополнить подпунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:

«2.1) осуществляет управление рисками реализации соответствующего проекта, по решению руководителя соответствующего проекта, подготавливает предложения по мерам реагирования на риски на основании информации регионального проектного офиса, ведомственного проектного офиса, участников проекта и иных заинтересованных лиц, осуществляет мониторинг и контроль хода исполнения мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков;

2.2) подписывает отчетность соответствующего проекта за отчетный период (месяц, квартал, год) в случае увольнения руководителя соответствующего проекта, временного отсутствия у руководителя соответствующего проекта возможности утверждения отчетности (за месяц, квартал и год) по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи или по решению куратора соответствующего проекта (для отчетности за месяц), при подписании отчетности (за месяц, квартал и год) несет ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в ней;»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Участниками проекта являются государственные гражданские служащие Костромской области, работники исполнительных органов Костромской области и (или) подразделений аппарата администрации Костромской области, иных органов и организаций, деятельность которых направлена на достижение общественно значимых результатов, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, выполнение задач соответствующего проекта.»;

пункт 37 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) участвуют в управлении рисками реализации соответствующих проектов, а также представляют информацию о рисках и предложения о мерах реагирования на риски в ведомственный проектный офис, региональный проектный офис;»;

подпункт 1 пункта 40 изложить в следующей редакции:

«1) участвует в определении общественно значимых результатов, задач и показателей региональных проектов, задач, показателей ведомственных проектов, основных требований к мероприятиям (результатам) проектов, а также к их качественным и количественным характеристикам;»;

меры по предупреждению и пресечению нарушений, выявленных в ходе реализации региональных проектов и ведомственных проектов в Костромской области (приложение к Функциональной структуре), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области



С. Ситников

## Приложение

к постановлению губернатора  
Костромской области  
от «28» июня 2025 г. № 119

### МЕРЫ

по предупреждению и пресечению нарушений, выявленных в ходе реализации региональных проектов и ведомственных проектов в Костромской области

1. В целях организации мониторинга, сбора и анализа информации о нарушениях, в том числе коррупционного характера, выявляемых в ходе реализации региональных проектов и (или) ведомственных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Костромской области, которые относятся к законодательно установленным полномочиям Костромской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Костромской области, принимаются настоящие Меры по предупреждению и пресечению нарушений, выявляемых в ходе реализации региональных проектов и ведомственных проектов в Костромской области.

2. Руководитель проекта:

1) утверждает программу профилактики нарушений в сфере реализации регионального и (или) ведомственного проектов на очередной финансовый год до 31 декабря года, предшествующего отчетному году;

2) ежеквартально, в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, организует сбор и обобщение сведений о нарушениях, выявленных в ходе реализации регионального и (или) ведомственного проектов, в том числе коррупционного характера, по форме, разработанной региональным проектным офисом, обеспечивает формирование сводного отчета об итогах реализации программы профилактики нарушений в сфере реализации регионального и (или) ведомственного проектов за отчетный период, в том числе по информации органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, участвующих в реализации соответствующих проектов;

3) назначает должностных лиц, ответственных за представление сведений, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта;

4) обеспечивает рассмотрение обобщенной информации о

нарушениях, выявленных в ходе реализации регионального и (или) ведомственного проектов, в том числе коррупционного характера, отчета об итогах реализации программы профилактики нарушений в сфере реализации регионального и (или) ведомственного проектов за отчетный период на заседаниях соответствующего проектного комитета;

5) несет ответственность за организацию мер по предупреждению и пресечению нарушений в сфере реализации проектов в пределах своих полномочий;

6) в случае выявления информации о нарушениях, допущенных в ходе реализации регионального и (или) ведомственного проектов, в том числе коррупционного характера, в течение 3 рабочих дней направляет информацию куратору соответствующего проекта для принятия мер в соответствии с его компетенцией, а также в региональный проектный офис.

3. Участники проекта ежеквартально, в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют руководителю соответствующего проекта сведения о нарушениях, выявленных в ходе реализации регионального и (или) ведомственного проектов, в том числе коррупционного характера, по форме, разработанной региональным проектным офисом, отчет об итогах реализации программы профилактики нарушений в сфере реализации регионального и (или) ведомственного проектов за отчетный период.

4. Региональный проектный офис:

1) разрабатывает модельную программу профилактики нарушений в сфере реализации регионального и (или) ведомственного проектов;

2) разрабатывает форму отчета об итогах реализации программы профилактики нарушений в сфере реализации регионального и (или) ведомственного проектов за отчетный период и форму сведений о нарушениях, выявленных в ходе реализации регионального и (или) ведомственного проектов, в том числе коррупционного характера.

---