



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2015 № 889-па

О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)

Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план мероприятий («дорожную карту») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации), утверждённый постановлением Администрации Курской области от 22.04.2013 г. № 220-па (с последующими изменениями и дополнениями).

Губернатор
Курской области



А.Н. Михайлов



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Курской области
от « 16 » декабря 2015 г. № 889-па

Изменения,
которые вносятся в план мероприятий («дорожную карту») по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном
порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)

Разделы I, II, III изложить в следующей редакции:

«I План организационных мероприятий на территории Курской области, в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное лицо	Примечание
1	2	3	4	7
	Волжанский сельский совет Советского района (этап 2013 года)			
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2014 -2017 годы	Администрация Волжанского сельсовета	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	IV квартал 2013 года		Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 206,00 кв.м стоимость 1 кв.м - 24 250 рублей

4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство			ИП Дюдин Андрей Иванович общий объем строительства - 4500 кв.м; участие в конкурсных процедурах по аренде земельных участков -9; количество выданных разрешений на строительство - 31
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2014 года	Администрация Волжанского сельсовета	Планируется покупка четырех жилых помещений общей площадью 206 кв.м в которые планируется переселить 6 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами, подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2014 года	Администрация Волжанского сельсовета	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участка муниципальным образованием не планируется
Муниципальное образование "Город Дмитров" этап 2013 года				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2014-2017 годы	Администрация г. Дмитрова	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			

3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	IV квартал 2013 года		Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 1493,10 кв.м стоимостью 1 кв.м - 24 250 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство			ООО ПО "Кароляна" общий объем строительства - 1713 кв.м; участие в конкурсных процедурах по аренде земельных участков -2; количество выданных разрешений на строительство - 5
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	III квартал 2014 года	Администрация г. Дмитриева	Планируется покупка 38 жилых помещений общей площадью 1493,1 кв.м. в которые планируется переселить 88 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2014 года	Администрация г. Дмитриева	Снос аварийных домов, дальнейшее использование участков: - ул. Октябрьская, 12 - жилая застройка; ул. Промышленная, 1д - жилая застройка; ул. Промышленная, 1е - жилая застройка; ул. Революционная, 18 - жилая застройка
этап 2014 года				

1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2015 год	Администрация г. Дмитриева	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	II квартал 2014 года		Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 607,00 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство	III квартал 2014 года	Администрация г. Дмитриева	Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	III квартал 2014 года	Администрация г. Дмитриева	Планируется покупка 14 жилых помещений общей площадью 607 кв.м. в которые планируется переселить 28 человек

7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2015 г.	Администрация г. Дмитриева	Снос аварийных домов, дальнейшее использование участков: - ул. Железнодорожная, 2а жилая застройка; ул. Красная, 50 жилая застройка; ул. Революционная, 13 жилая застройка; ул. Революционная, 15 жилая застройка;
этап 2015 года				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2016 год	Администрация г. Дмитриева	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)	III квартал 2015 года	Администрация г. Дмитриева	
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	II квартал 2015 года	Администрация г. Дмитриева	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 723,10 кв.м. стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда

5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство	II квартал 2015 года	Администрация г. Дмитриева	Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	III квартал 2015 года	Администрация г. Дмитриева	Планируется покупка 25 жилых помещений общей площадью 723,10 кв.м в которые планируется переселить 49 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2016 года	Администрация г. Дмитриева	Снос аварийных домов, дальнейшее использование участков: Красная, 68 - жилая застройка; Красная, 77- жилая застройка; Ленина, 23 - жилая застройка; Ленина, 25- жилая застройка; Садовая, 19- жилая застройка; Чапаева, 21- жилая застройка; Октябрьская, 12- жилая застройка
этап 2016 -2017 годов				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2017 год	Администрация г. Дмитриева	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	II квартал 2016 года		Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 1072,10 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей

4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство	II квартал 2016 года	Администрация г. Дмитриева	Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	II квартал 2016 года	Администрация г. Дмитриева	Планируется покупка 35 жилых помещений общей площадью 1072,10 кв.м. в которые планируется переселить 53 человека
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	III квартал 2017 года	Администрация г. Дмитриева	Снос аварийных домов, дальнейшее использование участков: ул. Железнодорожная, 2в - жилая застройка; ул. Октябрьская, 6- жилая застройка; ул. Октябрьская, 8- жилая застройка; ул. Революционная, 21- жилая застройка; ул. Красная, 107- жилая застройка; ул. Красная, 66 - жилая застройка
Муниципальное образование "Город Курск"				
этап 2013 года				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2014 год	Администрация г. Курска	В рамках реализации программы планируется строительство жилых помещений

2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)	IV квартал 2013 года	Администрация г. Курска	Выделение и оформление в законном порядке трех земельных участков под строительство домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; оформление разрешений на строительство по трем участкам
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	I квартал 2014 года	Администрация г. Курска	Проведение аукциона по выбору застройщика для строительства жилого фонда предназначенного для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 4015,06 кв.м стоимость 1 кв.м - 24 250 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство			Земельный участок расположенный по адресу: г. Курск ул. Октябрьская: ООО "РемСтройМонтаж" застройщик ставший победителем по итогам аукциона ранее строительством не занимался
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2014 года	Администрация г. Курска	Планируется строительство 101 жилого помещения общей площадью 4015,06 кв.м в которые планируется переселить 285 человек

7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов,включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2014 года	Администрация г. Курска	Снос аварийных домов, дальнейшее использование участков: -г Курск пер Литовский 2-й д.8 литера А - не подлежит застройке; г Курск пер Литовский 2-й д.8 литера А3 -не подлежит застройке; г Курск ул Белинского д.31 - не жилая застройка; г Курск ул Береговая д.9 - Жилая застройка; г Курск ул Большевиков д.15 - Нежилая застройка; г Курск ул Большевиков д.22 - Нежилая застройка; г Курск ул Ватутина д.45 - Нежилая застройка; г Курск ул Горького д.47 - Нежилая застройка; г Курск ул Дзержинского д.62 литера А - Нежилая застройка; г Курск ул Димитрова д.10 - Рекреационная зона; г Курск ул Карла Маркса д.66/7 - Жилая застройка; г Курск ул Красной Армии д.25 - Нежилая застройка; г Курск ул Пионеров д.28 - Нежилая застройка; г Курск ул Станционная д.5 - Нежилая застройка; г Курск ул Щепкина д.35/41 - Нежилая застройка;ул. Кислинская 3-я д.74/1литера А- Нежилая застройка; ул. Кислинская 3-я д.74/7литера А6- Нежилая застройка;
этап 2014 года				
1	обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2015 год		в рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика,земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно

2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	III квартал 2014 года	Администрация г. Курска	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 1807,35 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство	III квартал 2014 года	Администрация г. Курска	Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)		Администрация г. Курска	Планируется покупка 41 жилого помещения общей площадью 1807,35 кв.м в которые планируется переселить 119 человек

7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2015 года	Администрация г. Курска	Снос аварийных домов, дальнейшее использование участков: г. Курск проезд Магистральный 18-й д.6а - Жилая застройка; г. Курск ул. Ахтырская д.17 г - Жилая застройка; г. Курск ул. Луговая Верхняя д. 80 а - Индивидуальная жилая застройка; г. Курск ул. Малых д.30 - Индивидуальная жилая застройка; г. Курск ул. Ухтомского д.34 а литера А1 - Нежилая застройка; г. Курск ул. Ухтомского д.34 литера А2 - Нежилая застройка
этап 2015 года				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2016 год		в рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	III квартал 2015 года	Администрация г. Курска	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 480,70 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей

4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство	III квартал 2015 года	Администрация г. Курска	Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)			Планируется покупка 16 жилого помещения общей площадью 480,70 кв.м в которые планируется переселить 51 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2016 года	Администрация г. Курска	Снос аварийных домов, дальнейшее использование участков: ул. Ендовищенская д.12 - Нежилая застройка; пр-кт Ленинского Комсомола д.28 - Жилая застройка; ул. Жуковского д.29 - Нежилая застройка
этап 2016-2017 года				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	III квартал 2017 года	Администрация г. Курска	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			

3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	I квартал 2016 года	Администрация г. Курска	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 2079,10 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство	I квартал 2016 года	Администрация г. Курска	Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2016 года	Администрация г. Курска	Планируется покупка 42 жилого помещения общей площадью 2 165,50 кв.м в которые планируется переселить 125 человек

7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	III квартал 2017 года	Администрация г. Курска	Снос аварийных домов, дальнейшее использование участков: п Аккумулятор д.31 - Жилая застройка; ул Кислинская 3-я д.74/1 литера А - Жилая застройка; ул Кислинская 3-я д.74/2 литера А1- Жилая застройка; ул Кислинская 3-я д.74/3 литера А2- Жилая застройка; ул Кислинская 3-я д.74/4 литера А3- Жилая застройка; ул Кислинская 3-я д.74/6 литера А5- Жилая застройка; ул Кислинская 3-я д.74/7 литера А6- Жилая застройка;
Муниципальное образование "Город Льгов"				
этап 2013 года				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2014 год	Администрация г. Льгова	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	план проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	IV квартал 2013 года	Администрация г. Льгова	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 122,40 кв.м стоимость 1 кв.м - 24 250 рублей

4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство			ООО "Стройспецсервис" общий объем строительства - 1336,46 кв.м; участие в конкурсных процедурах по аренде земельных участков - 3; количество выданных разрешений на строительство - 9
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2014 года	Администрация г. Львова	Планируется покупка четырех жилых помещений общей площадью 122,40 кв.м. в которые планируется переселить 12 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2014 года	Администрация г. Львова	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: ул. Непиющего, д.7 - Под жилую застройку;
этап 2015 года				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2016 год	Администрация г. Львова	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			

3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	I квартал 2015 года	Администрация г. Львова	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 378,20 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 500 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство	I квартал 2015 года	Администрация г. Львова	Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2015 года	Администрация г. Львова	Планируется покупка 12 жилых помещений общей площадью 378,20 кв.м. в которые планируется переселить 22 человека
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2016 года	Администрация г. Львова	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: ул. К.Маркса, д.30- под жилую застройку; ул.Ленина, д.38- под жилую застройку; ул.Непиющего, д.71- под жилую застройку; ул. Советская, д.14- под жилую застройку
Муниципальное образование "Город Обоянь"				
этап 2013 года				

1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2014 год		В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	I V квартал 2013 года		Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 340,00 кв.м стоимость 1 кв.м - 24 250 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участков и выданных разрешениях на строительство			ИП Чернышев Александр Михайлович
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2014 года		Планируется покупка 11 жилых помещений общей площадью 340,00 кв.м. в которые планируется переселить 24 человека

7	план реконструкции и/или сноса аварийных домов,включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	I V квартал 2014 года		снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: ул. Володарского , д.63-жилая постройка
этап 2014 года				
1	обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2015 год		в рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика,земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений иначальной цены)	II квартал 2015 года		Проведение аукциона по приобретению помещений для переселение граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 1116,93 кв.м стоимость 1кв.м - 25 550 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйстваРФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельныхучастках и выданных разрешениях на строительство	II квартал 2015 года		Застройщик будет определен по итогам аукциона

6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	II квартал 2015 года		Планируется покупка 32 жилых помещений общей площадью 1 116,93 кв.м в которые планируется переселить 65 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	I V квартал 2015 года		Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: ул. 3 интернациональная, д.25 - жилая застройка; ул. 3 Интернациональная, д.46 - жилая застройка; ул. Красноармейская, д.29 - жилая застройка; ул. Садовая, д.8 - жилая застройка; ул. Шмидта, д.11 пер. Кооперативный, д.8 - под жилую застройку
этап 2016- 2017 годов				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2017 год		В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	I I квартал 2016 года		Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 98,30 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей

4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство	I квартал 2017 года		Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2017 года		Планируется покупка 3 жилых помещений общей площадью 98,30 кв.м. в которые планируется переселить 7 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	III квартал 2017 года		Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: ул.Ленина, д.70а- под жилую застройку
Муниципальное образование "Пгт. им. К. Либкнехта"				
этап 2013 года				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2014 год	Администрация пгт. им. К. Либкнехта	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			

3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	IV квартал 2013 года	Администрация пгт. им. К. Либкнехта	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 483,50 кв.м стоимость 1 кв.м - 24 250 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участков и выданных разрешений на строительство			ООО "Технология" общий объем строительства - 3100,00 кв.м; участие в конкурсных процедурах по аренде земельных участков -4; количество выданных разрешений на строительство - 7
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2014 года	Администрация пгт. им. К. Либкнехта	Планируется покупка 12 жилых помещений общей площадью 483,50 кв.м в которые планируется переселить 23 человека
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2014 года	Администрация пгт. им. К. Либкнехта	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: ул. К.Маркса 5 - под жилые застройки; ул. Красная Площадь 51- под жилые застройки; ул. Ленина 13 - под жилые застройки; ул. Ленина 17- под жилые застройки
этап 2015 года				

1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2016 год	Администрация пгт. им. К. Либкнехта	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)		Администрация пгт. им. К. Либкнехта	
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	II квартал 2015 года	Администрация пгт. им. К. Либкнехта	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 566,60 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участков и выданных разрешений на строительство	II квартал 2015 года	Администрация пгт. им. К. Либкнехта	Застройщик будет определен по итогам аукциона

6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	II квартал 2015 года	Администрация пгт. им. К. Либкнехта	Планируется покупка 12 жилых помещений общей площадью 566,60 кв.м в которые планируется переселить 28 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2016 года	Администрация пгт. им. К. Либкнехта	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: ул. Ленина 15- под жилые застройки; ул. Ленина 7 - под жилые застройки; ул. Советская 10 - под жилые застройки; ул. Советская 12 - под жилые застройки; ул. Советская 9- под жилые застройки
Муниципальное образование "п. Олымский"				
этап 2013 года				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2014 год	Администрация п. Олымский	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	IV квартал 2013 года	Администрация п. Олымский	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 776,10 кв.м стоимость 1 кв.м - 24 250 рублей

4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство			ООО "Альфа-строй" общий объем строительства - 1650 кв.м.; участие в конкурсных процедурах по аренде земельных участков -1; количество выданных разрешений на строительство - 1
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2014 года	Администрация п. Олымский	Планируется покупка 19 жилых помещений общей площадью 776.10 кв.м в которые планируется переселить 40 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2014 года	Администрация п. Олымский	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: ул.20 лет Победы д.28 - под жилые застройки; ул.20 лет Победы д.32 - под жилые застройки; ул.Мира д.46 - под жилые застройки
Муниципальное образование "Щетинский сельсовет"				
этап 2013 года				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2015 год	Администрация Щетинского сельсовета	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно

2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	IV квартал 2013 года	Администрация Щетинского сельсовета	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 241,80 кв.м стоимость 1 кв.м - 24 250 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство	IV квартал 2013 года	Администрация Щетинского сельсовета	Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2014 года	Администрация Щетинского сельсовета	Планируется покупка 9 жилых помещений общей площадью 241,80 кв.м в которые планируется переселить 24 человека
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2014 года	Администрация Щетинского сельсовета	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: п. Искра, ул. Дорожная, д. 1 - не планируется дальнейшее использование
Муниципальное образование "Город Рыльск"				
этап 2014 года				

1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2015 год		В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	II квартал 2015 года		Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 321,80 кв.м стоимостью 1 кв.м - 25 550 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участков и выданных разрешений на строительство	II квартал 2015 года		Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	II квартал 2015 года		Планируется покупка 10 жилых помещений общей площадью 321,80 кв.м в которые планируется переселить 19 человек

	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому 7 аварийному дому)	IV квартал 2015 года		Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: ул. Ленина, д.22 - под жилую застройку; ул. Свердлова, д.15 - - под жилую застройку; ул.Советская Площадь, д.31- под жилую застройку
	этап 2016-2017 годов			
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2016 год		В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	II квартал 2016 года		Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 114,20 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.) и общей площади аварийного жилищного фонда

5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство	II квартал 2016 года		Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	II квартал 2016 года		Планируется покупка 3 жилых помещений общей площадью 114,20 кв.м в которые планируется переселить 9 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	III квартал 2017 года		Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: ул. 1 Мая, д.14 - под жилую застройку
Муниципальное образование "П. Касторное"				
этап 2014 года				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2015 год		В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	II квартал 2014 года		Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 130,70 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей

4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство	II квартал 2014 года		Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	II квартал 2014 года		Планируется покупка 5 жилых помещений общей площадью 130,70 кв.м в которые планируется переселить 10 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2015 года		Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: ул. Буденного д.57 - под жилую застройку
Муниципальное образование "Ленинский сельсовет" Советского района				
этап 2015 года				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2016 год	Администрация Ленинского сельсовета	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно

2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	II квартал 2015 года	Администрация Ленинского сельсовета	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 623,29 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство	II квартал 2015 года	Администрация Ленинского сельсовета	Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	II квартал 2015 года	Администрация Ленинского сельсовета	Планируется покупка 13 жилых помещений общей площадью 623,29 кв.м в которые планируется переселить 32 человека
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2016 года	Администрация Ленинского сельсовета	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: п. Расховецкий, д.34 - не подлежит застройки; п. Расховецкий, д.37 - не подлежит застройки

Муниципальное образование "Михайловский сельсовет"				
этап 2015 года				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2016 год	Администрация Михайловского сельсовета	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	II квартал 2015 года	Администрация Михайловского сельсовета	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 316,50 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участков и выданных разрешений на строительство	II квартал 2015 года	Администрация Михайловского сельсовета	Застройщик будет определен по итогам аукциона

6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	II квартал 2015 года	Администрация Михайловского сельсовета	Планируется покупка 6 жилых помещений общей площадью 316,50 кв.м. в которые планируется переселить 17 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	IV квартал 2016 года	Администрация Михайловского сельсовета	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: сл. Михайловка, ул.Петровская, д.5 - под жилую застройку
Муниципальное образование "п. Глушково"				
этап 2016 года				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	III квартал 2017 года	Администрация п. Глушково	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	II квартал 2016 года	Администрация п. Глушково	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 623,29 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда

5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участков и выданных разрешений на строительство	II квартал 2017 года	Администрация п. Глушкова	Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	II квартал 2017 года	Администрация п. Глушкова	Планируется покупка 2 жилых помещений общей площадью 95,30 кв.м. в которые планируется переселить 6 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	III квартал 2017 года	Администрация п. Глушкова	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: п. Глушково, ул. Дзержинского, д. 11 - под жилую застройку
Муниципальное образование "п. Горшечное"				
этап 2016 -2017 годов				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	II квартал 2016 года	Администрация п. Горшечное	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	I квартал 2016 года	Администрация п. Горшечное	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 24,30 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей

4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство	I квартал 2016 года	Администрация п. Горшечное	Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2016 года	Администрация п. Горшечное	Планируется покупка 1 жилого помещения общей площадью 24,30 кв.м. в которые планируется переселить 1 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	III квартал 2017 года	Администрация п. Горшечное	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: п. Горшечное, ул. Кирова, д.16 - под жилую застройку
Муниципальное образование "г. Щигры"				
этап 2016 - 2017 годы				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	II квартал 2016 года	Администрация г. Щигры	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на			

3	план проведения конкурсных процедур по строительству домов и/млм приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений иначальной цены)	I квартал 2016 года	Администрация г. Щигры	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселение граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 477,40 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйстваРФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельныхучастках и выданных разрешениях на строительство	I квартал 2016 года	Администрация г. Щигры	Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2016 года	Администрация г. Щигры	Планируется покупка 1 2 жилое помещений общей площадью 477,40 кв.м в которые планируется переселить 35 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов,включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	III квартал 2017 года	Администрация г. Щигры	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: ул. Большевиков, д. 5 - под жилую застройку; ул. Ленина, д. 39- под жилую застройку; ул. Большевиков, д. 39 - под жилую застройку; ул. Комсомольская, д. 15 - под жилую застройку
Муниципальное образование Мантуровский сельсовет				

этап 2016-2017 годы				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	II квартал 2016 года	Администрация с. Мантурова	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	План проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	I квартал 2016 года	Администрация с. Мантурова	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 512,00 кв.м стоимостью 1 кв.м - 25 550 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участков и выданных разрешений на строительство	I квартал 2016 года	Администрация с. Мантурова	Застройщик будет определен по итогам аукциона

6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2016 года	Администрация с. Мантурова	Планируется покупка 14 жилых помещения общей площадью 512,00 кв.м в которые планируется переселить 14 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов,включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	III квартал 2017 года	Администрация с. Мантурова	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: ул. Почтовая, д.66 - под жилую застройку
Муниципальное образование п. Кировский				
этап 2016-2017 годов				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	II квартал 2016 года	Администрация п. Кировский	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика,земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	план проведения конкурсных процедур по строительству домов и/млм приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений иначальной цены)	I квартал 2016 года	Администрация п. Кировский	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселение граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 452,00 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей

4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участках и выданных разрешениях на строительство	I квартал 2016 года	Администрация п. Кировский	Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2016 года	Администрация п. Кировский	Планируется покупка 9 жилых помещений общей площадью 452,00 кв.м в которые планируется переселить 21 человека
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	III квартал 2017 года	Администрация с. Мантурова	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: ул. Парковая, д.1 - под жилую застройку; ул. Центральная д.130 - под жилую застройку
Муниципальное образование Сазановский сельсовет				
этап 2016-2017 годов				
1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	II квартал 2016 года	Администрация Сазановского сельсовета	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно

2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	план проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	I квартал 2016 года	Администрация Сазановского сельсовета	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 535,55 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участков и выданных разрешений на строительство	I квартал 2016 года	Администрация Сазановского сельсовета	Застройщик будет определен по итогам аукциона
6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2016 года	Администрация Сазановского сельсовета	Планируется покупка 17 жилых помещений общей площадью 535,55 кв.м в которые планируется переселить 21 человека
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	III квартал 2017 года	Администрация Сазановского сельсовета	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: ул. Железнодорожная, д.27 - под жилую застройку

Муниципальное образование Ярыгинский сельсовет

этап 2016-2017 годов

1	Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда	II квартал 2016 года	Администрация Ярыгинского сельсовета	В рамках реализации программы планируется покупка жилых помещений у застройщика, земельный участок арендуется застройщиком самостоятельно
2	План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)			
3	план проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков её проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)	I квартал 2016 года	Администрация Ярыгинского сельсовета	Проведение аукциона по приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 303,30 кв.м стоимость 1 кв.м - 25 550 рублей
4	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда			Начальная цена контракта на приобретение жилых помещений складывается из стоимости одного квадратного метра (утвержденного для субъекта Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) и общей площади аварийного жилищного фонда
5	Перечень планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние 3 года, а также оформленных на таких участников конкурсных процедур земельных участков и выданных разрешениях на строительство	I квартал 2016 года	Администрация Ярыгинского сельсовета	Застройщик будет определен по итогам аукциона

6	План строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)	I квартал 2016 года	Администрация Ярыгинского сельсовета	Планируется покупка 6 жилых помещения общей площадью 303,30 кв.м в которые планируется переселить 13 человек
7	План реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающих в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)	III квартал 2017 года	Администрация Ярыгинского сельсовета	Снос аварийного дома, дальнейшее использование участков: п. Вихровский, ул. Ватутина, д.12 - под жилую застройку; п. Комсомольский, ул. Центральная, д.10- под жилую застройку

13 График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Курской области

	Всего	Срок переселения				
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	до 1 сентября 2017 года
1	2	3	4	5	6	7
Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - "аварийный жилищный фонд")	21 407,35		8 155,76	6 189,75	1 322,60	5 739,24
фонда, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность по переселению граждан, в соответствии со статьями 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации						
Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г., в том числе:	21 407,35		8 155,76	6189,75	1 322,60	5 739,24
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с региональными программами, финансируемыми с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	18 596,62		7605,76	5 932,77	1 322,60	3 735,49
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с иными программами переселения граждан из аварийного жилищного фонда	2822,33		550,00	256,98		2015,35
Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Площадь аварийного фонда, включенного в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, в том числе:	11 674,86		550,00	4 051,42	1 322,60	5 750,84
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года						
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года	2614,33		550,00	2 064,33		
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года	3285,39			1987,09	1 298,30	
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016-2017 годов	5763,54				24,30	5739,24
Площадь аварийного фонда, включенного в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, в том числе:	9744,09		7605,76	2138,33		
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года	7605,76		7605,76			
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года	2138,33			2138,33		
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года						
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016-2017 годов						

III График финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Курской области

Сроки финансирования		Площадь аварийного жилищного фонда из которого осуществляется переселение, кв. м	Источники финансирования , руб.				Примечания
			Фонд	бюджет субъекта Российской Федерации	бюджет муниципального образования	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по субъекту:	21 407,35	262 615 860,00	233 639 812,00	67 552 026,00	34 198 781,00	
	Итого по этапам региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и таких программ с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее - "программы") 2013 года:						
	2013 год						
	2014 год	7605,76	77 631 042,00	100 250 376,00	54 259 628,00		
	Итого по этапу 2014 года:	4 752,66	60 107 134,00	37 597 512,00	3 021 794,00	20 015 465,00	
	2014 год	550,00				13 641 609,00	
	2015 год	4202,66	60 107 135,00	37 597 512,00	3 021 794,00	6 373 856,00	
	Итого по этапу 2015 года:	3285,39	52 411 185,00	28 734 693,00	2 509 666,00		
	2015 год	1987,09	31 808 096,00	17 438 950,00	1 623 103,00		
	2016 год	1 298,30	20 603 089,00	11 295 743,00	986 563,00		
	Итого по этапу 2016 -2017 (1сентября) годъ	5763,54	72 466 499,00	67 057 232,00	2 611 718,00	14 183 316,00	
	2016 год	24,3	20 624 830,00	67 057 232,00	18 626,00	14 183 316,00	
	2017 год	5739,24	51 841 669,00		2 593 092,00		



».