



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2025 № 233

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» за 2024 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 641 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646, за 2024 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит
министерство общего
и профессионального
образования Ростовской
области

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Ростовской
области «Развитие образования», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646, за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях повышения уровня образования к 2030 году до 81,7 процента, эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 30,0 процента, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области в 2024 году достигнуты следующие результаты:

обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, а также имеющих государственную аккредитацию в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ростовской области;

созданы условия для успешного функционирования государственных образовательных организаций Ростовской области, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области, для получения обучающимися качественного общего, дополнительного и среднего профессионального образования;

обеспечена доступность всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

обеспечены безопасные и комфортные условия осуществления деятельности в областных государственных и муниципальных образовательных организациях;

созданы дополнительные места в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях;

обеспечена реализация мероприятий региональных проектов национальных проектов «Образование» и «Демография»;

обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

повышено качество реализации программ профессионального образования, ориентированного на потребности рынка труда;

созданы современные условия для реализации образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных технологий;

созданы условия для опережающей профессиональной подготовки кадров на базе центра опережающей профессиональной подготовки в Ростовской области;

обеспечена реализация программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, проведение стажировок;

обеспечено создание современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров;

созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечены организационные, информационные и методические условия для реализации государственной программы;

созданы условия для развития институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования;

созданы нормативно-правовые и организационные условия, способствующие формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования.

2. Сведения о результатах выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственной программы за 2024 год

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)» национального проекта «Образование» предусмотрена реализация 8 мероприятий (результатов) и 58 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам» выполнено. Обновлена материально-техническая база в государственном коррекционном образовательном

учреждении Ростовской области (далее – ГКОУ РО) «Каменская специальная школа № 15». Заключены 30 контрактов на закупку оборудования. По всем контрактам оборудование поставлено и оплачено.

Мероприятие (результат) 1.2. «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности» выполнено. В 73 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Заключены 15 контрактов на закупку оборудования. По всем контрактам оборудование поставлено и оплачено.

Мероприятие (результат) 1.4. «Создано новых мест в общеобразовательных организациях» выполнено. Строительство школы на 1340 мест в г. Азове (ул. Московская, 304) завершено, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 24.12.2024.

Мероприятие (результат) 1.5. «Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» выполнено не в полном объеме.

Строительство школы в г. Азове на 600 мест завершено, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 28.12.2024. Строительство школы на 1340 мест в г. Батайске не завершено в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации, а также выполнением ряда мероприятий, ранее не учтенных проектно-сметной документацией. Средства федерального бюджета освоены в полном объеме, не освоены средства областного бюджета в сумме 92,4 млн рублей.

Мероприятие (результат) 1.7. «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» выполнено. На базе 3 общеобразовательных организаций (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (далее – МБОУ СОШ) № 11 имени А.М. Позыничя г. Новочеркаска, муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее – МБОУ) города Ростова-на-Дону «Школа № 75 имени трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Кожедуба И.Н.», муниципальное автономное образовательное учреждение (далее – МАОУ) лицей № 28 г. Таганрога) созданы детские технопарки «Кванториум». Заключены 38 контрактов на закупку оборудования. По всем контрактам оборудование поставлено и оплачено.

Мероприятие (результат) 2.1. «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» выполнено. Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, созданным в 2020 году на базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО РО ИРО), обеспечено сопровождение педагогов и управленческих кадров в повышении квалификации, переподготовке, в том числе с учетом выявления профессиональных дефицитов и построения на их основе

индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессионального мастерства, использования стажировочных площадок, сетевых форм взаимодействия и внедрения механизмов наставничества, а также повышена квалификация 3 210 работников из числа педагогических и управленческих кадров по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ.

Мероприятие (результат) 2.2. «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» выполнено. В 2024 году 3322 педагогических работника общего образования, 45 педагогических работников дополнительного образования, 259 педагогических работников профессионального образования, 125 работников из числа управленческих кадров общего образования прошли повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, с использованием дистанционных технологий.

Мероприятие (результат) 2.3. «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» выполнено. 29 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, перечислена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей.

Достижение задач регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)» оценивается на основании 58 контрольных точек. По итогам 2024 года достигнуты 56 контрольных точек. По результату «Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» 2 контрольные точки: «Получение заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектных документаций» (плановый срок исполнения – 23.12.2024) и «Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» (плановый срок исполнения – 28.12.2024) не исполнены, так как подрядной организацией акционерное общество «Донаэродорстрой» нарушен график завершения строительно-монтажных работ в связи с корректировкой проектной документации, а также выполнением ряда мероприятий, ранее неучтенных проектно-сметной документацией. Достижение 2 контрольных точек запланировано до 01.04.2025.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область)» национального проекта «Образование» в 2024 году предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 24 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети»

выполнено. В 2024 году в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», приняли участие 465 002 обучающихся 1-11-х классов.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети» выполнено. В рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2019 – 2024 году приняли участие 448,675 обучающихся, в том числе 165 547 обучающихся

Мероприятие (результат) 1.3. «Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» выполнено. Обеспечено функционирование центра выявления и поддержки одарённых детей «Ступени успеха» (далее – Центр). На базе Центра проведено 12 профильных смен по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство». Более 6 тысяч обучающихся приняли участие в мероприятиях, проведенных на базе Центра.

Мероприятие (результат) 1.4. «В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом» выполнено. Проведен капитальный ремонт 4 спортивных залов в Заветинском, Зимовниковском, Мясниковском и Усть-Донецком районах.

Достижение задач регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область)» оценивается на основании 24 контрольных точек.

По итогам 2024 года достигнуты 24 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 18, в установленный срок – 6, с нарушением установленного срока – 0. По итогам 2024 года все плановые контрольные точки достигнуты.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)» национального проекта «Образование» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов), из которых выполнены в срок 2 мероприятия, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0, а также достижение 17 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» выполнено. В 39 общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды.

Мероприятие (результат) 2.1. «Созданы центры цифрового образования детей «ИТ-куб» выполнено. 1 центр цифрового образования детей «ИТ-куб» создан на базе МБОУ Старостаничной средней общеобразовательной школы (далее – СОШ) Каменского района.

Достижение задач регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)» оценивается на основании 17 контрольных точек.

По итогам 2024 года достигнуты 17 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 8, в установленный срок – 7, с нарушением установленного срока – 2.

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)» в 2024 году министерством общего и профессионального образования Ростовской области (далее – минобразование Ростовской области) являлось ответственным за реализацию 2 мероприятий (результатов).

Мероприятие (результат) 1.3. «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации» выполнено. 741 муниципальная и государственная общеобразовательная организация оснащена государственными символами Российской Федерации.

Мероприятие (результат) 1.4. «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» выполнено. Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 1096 образовательных организациях.

Достижение задач регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)» оценивалось на основании 13 контрольных точек, ответственным исполнителем за которые являлось минобразование Ростовской области.

По итогам 2024 года все 13 контрольных точек достигнуты.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости (Ростовская область)» мероприятия по министерству общего и профессионального образования Ростовской области не реализовывались. Запланировано достижение 1 показателя.

В рамках иного регионального проекта «Современные образовательные организации» предусмотрена реализация 8 мероприятий (результатов) и 34 контрольные точки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Построены и реконструированы объекты образования» выполнено не в полном объеме. Завершено строительство 5 объектов, выполнен объем работ, запланированный на 2024 год, по 10 объектам, по 1 объекту строительство фактически завершено, оформляются разрешительные документы, по 3 объектам строительство не завершено. Строительство детского сада на 80 мест в г. Новочеркаске в сроки, установленные контрактом, не завершено в связи с необходимостью усиления несущих конструкций, неучтенных в проектной документации, а также отсутствием подключения сетей газоснабжения к центральной сети муниципального образования (средства областного бюджета освоены в полном объеме, строительная готовность – 95 процентов). Строительство школы на 1200 мест в г. Ростове-на-Дону (жилой район «Суворовский») в сроки, установленные контрактом, не завершено в связи с выполнением ряда мероприятий, ранее неучтенных проектной документацией (не освоены средства областного бюджета в сумме 344,9 млн рублей, строительная готовность – 90 процентов). Строительство пристройки на 100 мест для МБОУ СОШ № 2 г. Красный Сулин в сроки, установленные контрактом, не завершено

в связи с некачественной проектной документацией в части геологических изысканий, а также несвоевременной приемкой работ муниципальным заказчиком (не освоены средства областного бюджета в сумме 73,0 млн рублей, строительная готовность – 85 процентов).

Мероприятие (результат) 1.2. «Разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию объектов образования» выполнено не в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация по 2 объектам, по 3 объектам строительства в Неклиновском, Милютинском, Родионово-Несветайском районах проектно-сметная документация разработана, проходит государственную экспертизу (средства не освоены), по объекту в Усть-Донецком районе контракт не был заключен, средства перераспределены на следующий бюджетный период.

Мероприятие (результат) 1.3. «Газифицированы объекты образования» выполнено не в полном объеме.

Реконструкция системы теплоснабжения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Морозовский агропромышленный техникум» выполнена не в полном объеме. В связи с тем, что подрядная организация не приступала к работам на территории ГКОУ РО «Развиленская школа-интернат», контракт расторгнут.

Мероприятие (результат) 1.4. «Приобретены объекты недвижимости для расширения сети образовательных организаций» выполнено. Приобретено в муниципальную собственность г. Ростова-на-Дону 3 объекта недвижимости для дошкольных образовательных организаций.

Мероприятие (результат) 1.5. «Приобретены и установлены модульные здания для муниципальных образовательных организаций» выполнено.

Приобретено и установлено мобильное (модульное) сборно-разборное здание начальной школы на 400 учащихся для МБОУ Ленинаванской СОШ № 13 Мясниковского района.

Мероприятие (результат) 2.1 «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций и государственных образовательных организаций, подведомственных Минобразованию Ростовской области» выполнено не в полном объеме.

Завершен капитальный ремонт 100 объектов образования, выполнен объем работ, запланированный на 2024 год, по 45 объектам, по 2 объектам работы не завершены (капитальный ремонт здания детско-юношеской спортивной школы (далее – ДЮСШ) в Матвеево-Курганском районе по причине отставания подрядчика от графика производства работ, капитальный ремонт государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» (далее – ГБПОУ РО «РЖТ») в г. Ростове-на-Дону по причине неисполнения подрядчиком условий контракта). Не завершен объем работ, запланированный на 2024 год, по 1 объекту (капитальный ремонт здания МБ ДОУ № 18 в г. Батайске по причине расторжения контракта со стороны подрядной организации).

Мероприятие (результат) 2.2. «Подготовлена проектная документация на капитальный ремонт муниципальных и государственных образовательных организаций» выполнено в не в полном объеме.

Подготовлена проектная документация на капитальный ремонт 18 объектов образования, по 1 объекту выполнен объем работ, запланированный на 2024 год, по 2 объектам работы завершены, средства не освоены (проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт ГКОУ РО Ростовской школы-интерната № 42, по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Леваневского, 34» и по объекту: «Капитальный ремонт стадиона муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы (далее – МБУ ДО ДЮСШ) г. Пролетарска Пролетарского района»).

Мероприятие (результат) 2.3. «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания при реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» выполнено.

Проведен капитальный ремонт и оснащение 6 общеобразовательных организаций, выполнен объем работ, запланированный на 2024 год, по 9 объектам общеобразовательных организаций.

Из 34 контрольных точек исполнено в срок 29 контрольных точек, раньше срока – 5 контрольных точек.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях» предусмотрена реализация 6 мероприятий (результатов) и 29 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных и частных образовательных организациях» выполнено.

Созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в 100 процентов муниципальных и частных организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования.

Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено предоставление государственных услуг государственными образовательными организациями, подведомственными Минобразованию Ростовской области» выполнено.

Обеспечено успешное функционирование 100 процентов областных государственных образовательных организаций общего, профессионального и дополнительного образования; предоставлены меры социальной поддержки 100 процентов обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; выплачена государственная социальная и академическая стипендия 100 процентов обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области.

Мероприятие (результат) 3.1 «Педагогические работники образовательных организаций получили ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)» выполнено.

Обеспечено 24 905 ежемесячных выплат денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставленных педагогическим работникам образовательных организаций.

Мероприятие (результат) 3.2 «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» выполнено.

Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 1440 педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.

Мероприятие (результат) 4.1 «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях» выполнено.

Обеспечен стопроцентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также детей из многодетных семей и семей участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.

Мероприятие (результат) 5.1 «Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов» выполнено.

Обеспечено оснащение 73 общеобразовательных организаций в результате дооснащения центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» мебелью, а также средствами обучения и воспитания после ввода в эксплуатацию объектов образования в результате строительства, капитального ремонта и приобретения модуля (34 объекта) и реализации инициативных проектов в 81 образовательной организации, обеспечен подвоз и аренда плавательных бассейнов в 25 муниципальных образованиях для обучения плаванию 15 886 детей.

Из 29 контрольных точек 25 исполнены в срок, 4 контрольные точки – раньше срока.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Ростовской области» предусмотрена реализации 7 мероприятий (результатов) и 27 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена организация и проведение мероприятий с обучающимися и работниками сферы образования» выполнено. Выплачено 692 премии Губернатора Ростовской области обучающимся и педагогическим работникам.

Мероприятие (результат) 2 «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях и государственных образовательных организациях, подведомственных минобразованию Ростовской области» выполнено.

Обеспечены безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в 100 процентов образовательных организаций путем подключения к системам видеонаблюдения в аппаратно-программном комплексе «Безопасный город», в 92 муниципальных образовательных организациях замены существующие оконные и дверные блоки, приобретен автобус для 1 муниципальной организации дополнительного образования детей спортивной направленности, инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности обеспечено 13 муниципальных образовательных организаций и 20 государственных образовательных организаций. С целью обеспечения взаимодействия пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) с федеральным уровнем, в том числе в части передачи по каналам связи информации ограниченного доступа, содержащейся в государственной информационной системе, и персональных данных осуществлено подключение 130 образовательных организаций, выполняющих роль ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, к защищенной сети передачи данных государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) № 21387. В 11 образовательных организациях проведены мероприятия по приведению в соответствие нормативным требованиям трактородромов и автодромов государственных образовательных учреждений.

Мероприятие (результат) 3 «Обеспечена деятельность государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных минобразованию Ростовской области» выполнено в полном объеме. Обеспечено успешное функционирование двух областных государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, в том числе организаций, оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь.

Мероприятие (результата) 4 «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Обеспечены меры социальной поддержки в части выплаты ежемесячного денежного содержания детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях – 7654 выплаты, снижена доля выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, на 0,01 процента от значения предыдущего года.

Мероприятие (результат) 5 «Предоставлен грант в форме субсидии на поддержку программы развития передовой инженерной школы, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для сельхозмашиностроения Российской Федерации» выполнено в полном объеме.

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Донской государственный технический университет» предоставлен грант на поддержку программы развития передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями для создания нового типа инженерной подготовки, осуществления прорывных разработок и исследований, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в области сельхозмашиностроения Российской Федерации.

Мероприятие (результат) 6 «Обеспечено функционирование министерства общего и профессионального образования Ростовской области» выполнено. Профинансированы расходы на содержание аппарата министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

Мероприятие (результат) 7 «Финансово обеспечены (возмещены) затраты на мероприятия по подготовке учебников по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации» выполнено.

Подготовлены учебники для 5, 6, 7-х классов по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ, оригинал-макеты, методические пособия, инструкции по установке, настройке и использованию электронных форм учебников.

Из 27 контрольных точек 21 исполнена в установленный срок, 4 контрольные точки – раньше срока, 2 – позже срока.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2024 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

1. Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, а также национального проекта «Образование».

2. Ежемесячный мониторинг исполнения мероприятий государственной программы и перераспределение средств, полученных в результате размещения заказов и исполнения контрактов, позволили своевременно принять меры по освоению средств.

На ход реализации государственной программы повлияли следующие неблагоприятные факторы:

1. Низкие темпы выполнения работ, нарушение подрядными организациями обязательств по контрактам не позволили в запланированный срок завершить работы по строительству и капитальному ремонту отдельных образовательных организаций.

2. Некачественно разработанная проектная документация по строительству и капитальному ремонту образовательных организаций.

3. Удорожание строительных ресурсов и импортозамещения материалов и оборудования.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2024 год

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2024 год составил 84 787 835,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 76 414 614,9 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 6 958 410,4 тыс. рублей;
консолидированные бюджеты муниципальных образований – 1 414 810,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 83 325 014,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 76 412 219,2 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 6 912 795,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе в 2024 году составило 83 967 802,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 75 690 402,4 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 6 911 729,9 тыс. рублей;
консолидированные бюджеты муниципальных образований – 1 365 670,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета и консолидированного бюджета составил 820 032,5 тыс. рублей, из них:

545 635,5 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями и договорных обязательств, низкие темпы работ при проведении строительства образовательных организаций и несвоевременное представление документов на оплату;

22 410,4 тыс. рублей – неисполнение проектными организациями договорных обязательств;

36 764,8 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями договорных обязательств, низкие темпы работ при проведении мероприятий по газификации образовательных организаций;

30 383,6 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями договорных обязательств по капитальному ремонту образовательных организаций;

9736,7 тыс. рублей – неисполнение проектными организациями договорных обязательств по разработке проектной документации по капитальному ремонту;

4 035,5 тыс. рублей – экономия по результатам исполнения контрактов по строительству образовательных организаций;

2 163,3 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения контрактов по разработке проектной документации на строительство объектов образования;

59 391,8 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения контрактов по капитальному ремонту образовательных организаций;

1 200,1 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения контрактов по разработке проектной документации на капитальный ремонт образовательных организаций;

4076,8 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения контрактов по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания при реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования;

104 234,0 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения бюджета.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

5. Сведения о достижении

плановых и фактических значений показателей

государственной программы и ее структурных элементов за 2024 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы в 2024 году предусмотрен 61 показатель, из которых по 26 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 29 показателям фактические значения превышают плановые значения, по 6 показателям фактические значения меньше плановых.

Показатель «Уровень образования»: плановое значение – 73,8 процента, фактическое значение – 77,4 процента.

Показатель «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям, в общей численности выпускников

организаций среднего профессионального образования»: плановое значение – 13,9 процента, фактическое значение – 14,9 процента (перевыполнен в связи с включением в федеральные образовательные стандарты требования о прохождении процедуры аттестации в форме демонстрационного экзамена).

Показатель «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»: плановое значение – 41,8 процента, фактическое значение – 42,8 процента (перевыполнен в связи с увеличением количества победителей и призеров значимых олимпиад и конкурсов, в том числе регионального уровня).

Показатель «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства»: плановое значение – 53,2 процента, фактическое значение – 81,7 процента (перевыполнен в связи с увеличением охвата курсами повышения квалификации педагогов, работающих во вновь открытых центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и детских технопарков «Кванториум»).

Показатель «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»: плановое значение – 40,0 процента, фактическое значение – 161,78 процента (перевыполнен в связи с увеличением количества мероприятий, направленных на раннюю профессиональную ориентацию школьников).

Показатель «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»: плановое значение – 3,09 процента, фактическое значение – 4,03 процента (перевыполнен в связи с увеличением количества обучающихся, занимающихся в центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарках «Кванториум» и центрах «IT-куб», в том числе в каникулярное время).

Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»: плановое значение – 83,0 процента, фактическое значение – 84,73 процента (перевыполнен в связи с увеличением охвата детей программами дополнительного образования на базе открытых новых образовательных пространств в сфере дополнительного образования (школьных «Кванториумов», центров цифрового образования детей «IT-куб»).

Показатель «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды»: плановое значение – 44,8458 процента, фактическое значение – 44,8458 процента.

Показатель «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной

платформе цифровой образовательной среды»: плановое значение – 50,00 процента, фактическое значение – 58,79 процента (перевыполнен в связи с увеличением числа обучающихся, подключенных к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды).

Показатель «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды»: плановое значение – 81,00 процента, фактическое значение – 93,05 процента (перевыполнен в связи с увеличением числа педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды).

Показатель «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»: плановое значение – 33,00 процента, фактическое значение – 41,23 процента (перевыполнен в связи с увеличением количества образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды).

Показатель «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом»: плановое значение – 3,796 тысяч мест, фактическое значение – 3,796 тысяч мест.

Показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Количество новых дошкольных мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования»: плановое значение – 1000 мест, фактическое значение – 920 мест (показатель не достигнут в связи с переносом в соответствии с дополнительным соглашением к контракту от 26.12.2024 сроков завершения строительства и финансирования детского сада на 80 мест в г. Новочеркасске на 2025 год).

Показатель «Количество новых школьных мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности общего образования»: плановое значение – 2709 мест, фактическое значение – 298 мест (показатель не достигнут по причине: не завершено строительство общеобразовательной организации во 2 мкр. «Темерник» в г. Ростове-на-Дону на 1111 мест, срок завершения перенесен на 2025 год из-за возникновения дополнительной потребности в финансировании работ, не учтенных в проектно-сметной документации, средства 2024 года освоены; не завершено строительство школы на 1200 учащихся во II мкр. на территории военного городка № 140 в г. Ростове-на-Дону в связи с продлением муниципального контракта до 17.04.2025, неосвоенные средства 2024 года перенесены на 2025 год распоряжением Правительства Ростовской области от 06.03.2025 № 141, не завершено

строительство пристройки на 100 МБОУ СОШ № 2 г. Красный Сулин Красносулинского района в связи с нарушением подрядчиком договорных условий, неосвоенные средства 2024 года перенесены на 2025 год распоряжением Правительства Ростовской области от 06.03.2025 № 141).

Показатель «Количество газифицированных образовательных организаций»: плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 0 единиц (показатель не достигнут в связи с тем, что работы по реконструкции системы теплоснабжения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Морозовский агропромышленный техникум» выполнены не в полном объеме, не завершены работы по реконструкции системы теплоснабжения государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Развиленская специальная школа-интернат».

Показатель «Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий»: плановое значение – 108 единиц, фактическое значение – 106 единиц (показатель не достигнут в связи с незавершением работ на объектах: капитальный ремонт здания ДЮСШ в Матвеево-Курганском районе – по причине отставания подрядчика от графика производства работ, капитальный ремонт ГБПОУ РО «РЖТ» в г. Ростове-на-Дону – по причине неисполнения подрядчиком условий контракта).

Показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 103,0 процента (перевыполнен, показатель сформирован по данным ведомственной отчетности с учетом прогнозного значения средней заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области на 2024 год (43 015,5 рублей).

Показатель «Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону»: плановое значение – 40,7 процента, фактическое значение – 40,7 процента.

Показатель «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании»: плановое значение – 1,2 процента, фактическое значение – 0,7 процента (перевыполнен в связи с увеличением количества выпускников, сдавших успешно единый государственный экзамен).

Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)»: плановое значение – 83,0 процента, фактическое значение – 84,73 процента;

«в том числе охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности»: плановое значение – 25,0 процента, фактическое значение – 25,0 процента (перевыполнен в связи с увеличением охвата детей программами дополнительного образования на базе открытых новых образовательных пространств в сфере дополнительного образования (школьных «Кванториумов», центров цифрового образования детей «IT-куб»).

Показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 104,0 процента (перевыполнен, показатель сформирован по данным ведомственной отчетности с учетом прогнозного значения средней заработной платы учителей в Ростовской области на 2024 год (47 129,1 рублей).

Показатель «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям»: плановое значение – 62,70 процента, фактическое значение – 91,42 процента (перевыполнен в связи с активизацией мер по содействию в трудоустройстве выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования).

Показатель «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии»: плановое значение – 95,6 процента, фактическое значение – 95,8 процента (перевыполнен в связи с повышением эффективности работы образовательных организаций при координации региональных ресурсных центров).

Показатель «Доля выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций, продолживших образование в организациях среднего профессионального образования и вузах по профилю обучения, полученному в областной государственной бюджетной общеобразовательной организации, либо являющихся членами

профессиональных клубов, организаций, получивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта по соответствующему профилю, от общего количества выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций»: плановое значение – 66,1 процента, фактическое значение – 66,1 процента.

Показатель «Доля казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, выполняющих функции ресурсных центров, от общего числа казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам»: плановое значение – 48,0 процента, фактическое значение – 48,0 процента.

Показатель «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации на базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования», в том числе в соответствии с государственным заданием»: плановое значение – 10 500 человек, фактическое значение – 15 735 человек (перевыполнен в связи с необходимостью стопроцентной подготовки учителей по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)», а также проведением внеплановых курсов повышения квалификации педагогических работников по дополнительной профессиональной программе «Использование цифровых инструментов в образовательном процессе»).

Показатель «Доля государственных образовательных организаций Ростовской области, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки»: плановое значение – 167 000 человек, фактическое значение – 175 162 человека (перевыполнен в связи с увеличением востребованности граждан в повышении квалификации на базе Центра опережающей профессиональной подготовки).

Показатель «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня»: плановое значение – 25,0 процента, фактическое значение – 49,4 процента (перевыполнен в связи с включением в федеральные образовательные стандарты требования о прохождении процедуры аттестации в форме демонстрационного экзамена).

Показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней

заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 102,9 процента (перевыполнен, показатель сформирован по данным ведомственной отчетности с учетом прогнозного значения средней заработной платы по Ростовской области на 2024 год (45 151,5 рублей).

Показатель «Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 113,4 процента (перевыполнен, показатель сформирован по данным ведомственной отчетности по организациям, подведомственным минобразованию Ростовской области, с учетом прогнозного значения средней заработной платы по Ростовской области на 2024 год (45 151,5 рублей).

Показатель «Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием»: плановое значение – 179 705 человек, фактическое значение – 190 661 человек (перевыполнен в связи с увеличением контингента обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях).

Показатель «Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания»: плановое значение – 36 892 человека, фактическое значение – 37 095 человек (перевыполнен в связи с увеличением контингента обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях из многодетных семей).

Показатель «Количество детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания»:

плановое значение – 5 738 человек, фактическое значение – 5 832 человека (перевыполнен в связи с увеличением контингента обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях из семей участников специальной военной операции).

Показатель «Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет»: плановое значение – 99,89 процента, фактическое значение – 99,98 процента (перевыполнен в связи с усилением мер по обеспечению прав обучающихся на получение образования и проведением соответствующей профилактической работы с родителями).

Показатель «Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования»: плановое значение – 16 248 человек, фактическое значение – 15 886 человек (не достигнуто значение в связи с ремонтом бассейна в городе Гуково, средства областного бюджета сняты на основании дополнительного соглашения от 14.08.2024 № МО_74780_47_4 к соглашению от 03.08.2022 № МО_74780_47).

Показатель «Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»: плановое значение – 73 единицы, фактическое значение – 73 единицы.

Показатель «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению»: плановое значение – 33 единицы, фактическое значение – 33 единицы.

Показатель «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению модульных зданий»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель «Количество реализованных инициативных проектов»: плановое значение – 81 единица, фактическое значение – 81 единица.

Показатель «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»: плановое значение – 19,1 процента, фактическое значение – 19,8 процента (перевыполнен в связи с дополнительным привлечением учителей в возрасте до 35 лет в общеобразовательные организации).

Показатель «Удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства различного уровня, в общей численности обучающихся по очной форме обучения»: плановое значение – 37,0 процента, фактическое значение – 37,0 процента.

Показатель «Доля площадок современной образовательной инфраструктуры в общем объеме образовательных организаций, реализующих

программы среднего профессионального образования и профессионального обучения»: плановое значение – 71,0 процента, фактическое значение – 71,0 процента.

Показатель «Доля образовательных организаций, оснащенных системой автоматической пожарной сигнализации, от общего количества образовательных организаций»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Доля образовательных организаций, обеспеченных системой видеонаблюдения, от общего количества образовательных организаций»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Количество муниципальных объектов образования, в которых проведены мероприятия по замене существующих оконных и дверных блоков»: плановое значение – 98 единиц, фактическое значение – 97 единиц (не достигнут в связи с исключением финансирования по объекту «Замена оконных блоков в здании МБОУ Лицей № 7 по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр.Баклановский,136» по причине расторжения контракта).

Показатель «Количество приобретенных транспортных средств для муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности»: плановое значение – 56 единиц, фактическое значение – 56 единиц.

Показатель «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов, в которых приобретено программное обеспечение и проведена аттестация объектов информатизации для обеспечения подключения образовательных организаций, выполняющих роль пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, к защищенной сети передачи данных ГИА № 21387»: плановое значение – 130 единиц, фактическое значение – 130 единиц.

Показатель «Соответствие объема работ, выполненных Ростовским областным центром обработки информации в сфере образования, параметрам государственного задания»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Доля образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и развития системы образования, проведенными государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования», в общем количестве образовательных организаций»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: плановое значение – 0,01 процента, фактическое значение – 0,01 процента.

Показатель «Количество созданных на базе передовой инженерной школы специальных образовательных пространств»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель «Доля государственных услуг министерства общего и профессионального образования Ростовской области, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг, оказываемых министерством общего и профессионального образования Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Количество подготовленных учебников по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения государственной программы за отчетный период ($УД_{ГП_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{ГП_i} = 0,5 \bullet УД_{П} + 0,5 \bullet УД_{стр.эл.},$$

где:

$УД_{П}$ – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей государственной программы $^{text}(УД_{П})$ за 2024 год составляет 100 (100+100+100/3).

Уровень достижения структурных элементов государственной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2024 год составляет 88,55 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 8-ми структурным элементам).

Уровень достижения государственной программы ($УД_{гп_i}$) за 2024 год составляет 88,55 ($0,5 \cdot 100 + 0,5 \cdot 88,55$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \bullet ОП_{ггп} + 0,3 \bullet ОП_{псэ},$$

где:

$ОП_{ггп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы ($ОП_{ггп}$) за 2024 год составляет 66,1 ($100 + 100 - 1,6 / 3$).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы ($ОП_{псэ}$) за 2024 год составляет 69,9 ($100 + 100 + 100 + (-1,9) + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + (-14,8) + (96,7 + (100) + 97,3 + 100 + 100 + 100 + (0,4) + 100 + 100 + (1,9) + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + (12,8) + 100 + 100 + 100 + (3,1) + (4,8) + (3,1) + 100 + 44,6 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 98,9 + (-75) + 100 + 100 + 100 + 100 / 49$).

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{гп}$) *text* за 2024 год составляет 67,2 ($0,7 \cdot 66,1 + 0,3 \cdot 69,9$).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$ФИНУП = \sum_{i=1}^N w_i \bullet E(P_i) \bullet 100,$$

где:

$ФИНУП$ – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2024 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФИНУП) за 2024 год составляет $(0,94*0,167+1*0,167+1*0,167+1*0,167+1*0,167+1*0,167)*100 = 99,2$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$0,8 \bullet УД_{гп_i} + 0,1 \bullet ОП_{гп} + 0,1 \bullet ФинУП = ИОиЭфгп.$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2024 год составляет $(0,8*88,55 + 0,1*67,2+0,1*99,2) = 87,5$, в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «выше среднего уровня».

7. Предложения

по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации отсутствуют.

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения Правительства
Ростовской области – начальник
отдела нормативных документов



В.В. Сечков

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие образования»
за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов),
а также контрольных точек государственной программы за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результат) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результат) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Региональный проект «Современная школа (Ростовская область)»								
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	единица	22	22	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—
1.2.	Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок	12 февраля 2024 г.	9 февраля 2024 г.	X	X	информация о закупках ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15» размещена на региональном портале закупок малого объема	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования минобразования Ростовской области Скарга В.В.	—
1.3.	Контрольная точка 1.1.2. Проведение мониторинга заключения контрактов	1 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	реестр заключенных контрактов на закупку товаров, работ и услуг по обновлению материально-технической базы в коррекционных школах размещен	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						в установленный срок	в сфере образования минобразования Ростовской области Скарга В.В.	
1.4.	Контрольная точка 1.1.3. Разработаны дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ в рамках участия в первом этапе конкурса Доброшкола	15 апреля 2024 г.	11 апреля 2024 г.	X	X	минобразованием Ростовской области в адрес оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) письмом от 04.03.2024 № 24/2.3-3513 направлена заявка об участии ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15» в I этапе Конкурса «Доброшкола-2024». Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) о рассмотрении дизайн- проектов в рамках проведения II этапа Конкурса «Доброшкола – 2024» размещен в установленный срок	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования минобразования Ростовской области Скарга В.В.	—
1.5.	Контрольная точка 1.1.4. Проведение мониторинга заключения контрактов	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	мониторинг заключения контрактов реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, проведен в установленный срок. Заключены 30 контрактов. По всем контрактам оборудование поставлено и оплачено	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования минобразования Ростовской области Скарга В.В.	—
1.6.	Контрольная точка 1.1.5. Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы	19 августа 2024 г.	5 августа 2024 г.	X	X	письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области о реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы в ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15» направлено федеральному оператору 05.08.2024 № 24/2.3-12749	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования минобразования Ростовской области Скарга В.В.	—
1.7.	Контрольная точка 1.1.6. Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-	7 октября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области об участии ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15» во II этапе конкурса «Доброшкола» направлено федеральному оператору 30.09.2024 № 24/2.3-16093	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования минобразования Ростовской области Скарга В.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во втором этапе конкурса Доброшкола							
1.8.	Контрольная точка 1.1.7. Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	9 декабря 2024 г.	4 декабря 2024 г.	X	X	информация о повышении квалификации руководящих и педагогических работников государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Каменская специальная школа № 15» – участника реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы, подготовлена и размещена в установленный срок	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования минобразования Ростовской области Скарга В.В.	—
1.9.	Контрольная точка 1.1.8. Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций	28 декабря 2024 г.	19 декабря 2024 г.	X	X	мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций, проведен в установленный срок	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования минобразования Ростовской области Скарга В.В.	—
1.10.	Мероприятие (результат) 1.2. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	31 декабря 2024 г.	24 декабря 2024 г.	единица	73	73	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—
1.11.	Контрольная точка 1.2.1.	15 февраля	15 февраля	X	X	реестр извещений о проведении закупок	начальник отдела	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Закупка включена в план закупок	2024 г.	2024 г.			в рамках реализации мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» размещен в установленный срок. Сумма нераспределенного остатка – 8 675 088,66 руб. образовалась за счет формирования начальной (максимальной) цены контракта при размещении закупок. Размещение объявленных закупок проведено по утвержденному инфраструктурному листу в полном объеме на сумму 152 924 311,34 руб., указанную в реестре извещений о проведении закупок	перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	
1.12.	Контрольная точка 1.2.2. Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	28 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитический отчет о создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» подготовлен и размещен в установленный срок	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
1.13.	Контрольная точка 1.2.3. Проведение мониторинга заключения контрактов	1 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	реестр заключенных контрактов на закупку товаров, работ и услуг по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», размещен в установленный срок	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
1.14.	Контрольная точка 1.2.4. Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»	1 мая 2024 г.	2 апреля 2024 г.	X	X	73 информационные справки об общеобразовательных организациях, на базе которых в 2024 году создаются центры образования естественно-научного и технологического направлений «Точка роста», размещены в установленный срок	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—
1.15.	Контрольная точка 1.2.5.	28 июня	28 июня	X	X	мониторинг заключения контрактов	начальник отдела	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Проведение мониторинга заключения контрактов	2024 г.	2024 г.			по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» проведен в установленный срок. Заключены 15 контрактов, из них 2 контракта – на средства экономии. Идет поставка оборудования. По 13 контрактам оборудование поставлено, из них по 8 контрактам – оплачено	перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	
1.16.	Контрольная точка 1.2.6. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	25 августа 2024 г.	23 августа 2024 г.	X	X	оборудование во все 73 общеобразовательные организации поставлено в полном объеме	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
1.17.	Контрольная точка 1.2.7. Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров «Точка роста»	25 августа 2024 г.	23 августа 2024 г.	X	X	комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», «Кванториум», «IT-куб» на 2024 – 2025 учебный год утвержден приказом минобразования Ростовской области от 23.08.2024 № 796	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—
1.18.	Контрольная точка 1.2.8. Начало работы Центров Точка роста	15 сентября 2024 г.	14 сентября 2024 г.	X	X	центры «Точка роста» открыты в период со 2 по 13 сентября 2024 года	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
1.19.	Контрольная точка 1.2.9. Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	1 октября 2024 г.	1 октября 2024 г.	X	X	мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданных в 2020 году, и центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданных в 2021 – 2024 годах, проведен в установленный срок	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—
1.20.	Контрольная точка 1.2.10.	2 декабря	2 декабря	X	X	информация о повышении квалификации	заведующий сектором	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	2024 г.	2024 г.			педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе 73 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданных в 2024 году на базе общеобразовательных организаций Ростовской области, размещена в установленный срок	дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	
1.21.	Мероприятие (результат) 1.4. Создано новых мест в общеобразовательных организациях.	31 декабря 2024 г.	24 декабря 2024 г.	объект	7	7, в том числе в 2024 году 1	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—
1.22.	Контрольная точка 1.4.1 Отчет о ходе исполнения результата	14 марта 2024 г.	14 марта 2024 г.	X	X	предоставлен отчет в установленный срок	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—
1.23.	Контрольная точка 1.4.2 Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	23 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	предоставлено заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации Региональной службы ГСН РО от 20.12.2024 №38/ГСН/5702	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
1.24.	Контрольная точка 1.4.3 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	28 декабря 2024 г.	24 декабря 2024 г.	X	X	получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, предоставлен документ администрации г. Азова от 24.12.2024 № 61-45-34-2024	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
1.25.	Контрольная точка 1.4.4 Отчет о ходе исполнения результата	14 июня 2024 г.	11 июня 2024 г.	X	X	предоставлен отчет о ходе исполнения результата от 11.06.2024	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—
1.26.	Контрольная точка 1.4.5 Отчет о ходе исполнения результата	13 сентября 2024 г.	9 сентября 2024 г.	X	X	предоставлен документ минобразования Ростовской области от 09.09.2024	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—
1.27.	Контрольная точка 1.4.6 Отчет о ходе исполнения результата	14 ноября 2024 г.	13 ноября 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области о ходе исполнения результата от 11.11.2024	министр общего и профессионального образования Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Шевченко Т.С.	
1.28.	Мероприятие (результат) 1.5 Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	31 декабря 2024 г.	5 февраля 2024 г.	объект	6	5, в том числе в 2024 году – 1	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	по итогу 2024 года планировалось завершить 2 объекта: строительство школы на 1340 мест в г. Батайске и школы на 600 мест в г. Азове. На отчетную дату строительство школы на 1340 мест в г. Батайске не завершено в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации, а также выполнением ряда мероприятий, ранее не учтенных проектно-сметной документацией. Строительная готовность объекта – 99 %. Муниципальным Заказчиком приняты обязательства завершить строительство объекта в срок до 5 февраля 2025 года
1.29.	Контрольная точка 1.5.1. Отчет о ходе исполнения результата	14 марта 2024 г.	14 марта 2024 г.	X	X	предоставлен отчет Минобрнауки Ростовской области от 14.03.2024	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	–
1.30.	Контрольная точка 1.5.2. Получение заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектных документов	23 декабря 2024 г.	–	X	X	администрацией г. Азова по школе на 600 мест в г. Азове предоставлено заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации Региональной службы ГСН РО от 28.12.2024 № 38/ГСН/5907. Строительство школы в г. Батайске на 1340 мест	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	строительство школы на 1340 мест в г. Батайске не завершено. ЗОС планируется получить до 01.04.2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						на завершено		
1.31.	Контрольная точка 1.5.3. Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию	28 декабря 2024 г.	–	X	X	администрацией г. Азова по школе на 600 мест предоставлено «Разрешение на ввод» от 28.12.2024 № 61-45-39-2024, строительство школы на 1340 мест в г. Батайске не завершено. Разрешение на ввод планируется получить до 01.04.2025 .	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	не получено разрешение на ввод школы на 1340 мест в г. Батайск, так как не завершено строительство в связи с низкими темпами производства работ подрядной организацией. Разрешение на ввод планируется получить до 01.04.2025
1.32.	Контрольная точка 1.5.4. Отчет о ходе исполнения результата	14 июня 2024 г.	11 июня 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области о ходе исполнения результата от 11.06.2024	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	–
1.33.	Контрольная точка 1.5.5. Отчет о ходе исполнения результата	13 сен- тября 2024 г.	9 сентября 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области об исполнении результата от 09.09.2024	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	–
1.34.	Контрольная точка 1.5.6. Отчет о ходе исполнения результата	14 ноября 2024 г.	13 ноября 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области о ходе исполнения результата от 11.11.2024	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	–
1.35.	Мероприятие (результат) 1.7. На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	единица	4	4	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	–
1.36.	Контрольная точка 1.7.1. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	12 февраля 2024 г.	16 февраля 2024 г.	X	X	дизайн-проекты и проекты зонирования детских технопарков «Кванториум» на базе 3 общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ № 11 имени А.М. Позыничча г. Новочеркасска, МБОУ города Ростова-на- Дону «Школа № 75 имени трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Кожедуба И.Н.», МАОУ лицей № 28 г. Таганрога) на 2024 год утверждены приказом минобразования Ростовской области	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						от 16.02.2024 № 146		
1.37.	Контрольная точка 1.7.2. Созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	28 декабря 2024 г.	24 декабря 2024 г.	X	X	в 2021-2024 годах на базе 4 общеобразовательных организаций (МБОУ СШ № 5 г. Волгодонска, МБОУ СОШ № 11 имени А.М. Позынича г. Новочеркасска, МБОУ города Ростова-на- Дону «Школа № 75 имени трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Кожедуба И.Н.», МАОУ лицей № 28 г. Таганрога) созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Предоставлен отчет Минобразования Ростовской области о создании и функционировании школьных «Кванториумов» от 24.12.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
1.38.	Контрольная точка 1.7.3. Закупка включена в план закупок	15 февраля 2024 г.	15 февраля 2024 г.	X	X	реестр извещений о проведении закупок в рамках реализации мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Ростовской области размещен в установленный срок. Сумма нераспределенного остатка – 4 478 966,33 руб. образовалась за счет формирования начальной (максимальной) цены контракта при размещении закупок. Размещение объявленных закупок проведено по утвержденному инфраструктурному листу в полном объеме на сумму 59 041 533,67 руб., указанную в реестре извещений о проведении закупок. Предоставлен документ: «Реестр извещений о проведении закупок» от 15.02.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
1.39.	Контрольная точка 1.7.4. Проведение мониторинга заключения контрактов	1 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	реестр заключенных контрактов по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций размещен 01.04.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
1.40.	Контрольная точка 1.7.5. Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются детские	1 мая 2024 г.	27 апреля 2024 г.	X	X	информационные справки об общеобразовательных организациях, на базе которых в 2024 году создаются детские технопарки «Кванториум», размещены в установленный срок.	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	технопарки «Кванториум»					Предоставлены информационные справки об общеобразовательных организациях: МБОУ СОШ № 11, МАОУ лицей № 28, МБОУ СОШ № 75 от 27.04.2024	минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	
1.41.	Контрольная точка 1.7.6. Проведение мониторинга заключения контрактов	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	мониторинг заключения контрактов по реализации мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций проведен в установленный срок. Заключены 38 контрактов, в том числе 4 контракта – на средства экономии. Идет поставка оборудования. По 33 контрактам оборудование поставлено, из них по 25 контрактам – оплачено. Предоставлен реестр контрактов от 28.06.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
1.42.	Контрольная точка 1.7.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	25 августа 2024 г.	23 августа 2024 г.	X	X	оборудование поставлено в полном объеме. предоставлен реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей от 23.08.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
1.43.	Контрольная точка 1.7.8. Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе детских технопарков «Кванториум», создаваемых на базе общеобразовательных организаций	25 августа 2024 г.	23 августа 2024 г.	X	X	комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «ИТ-куб», создаваемых и функционирующих в Ростовской области, на 2024 – 2025 учебный год утвержден приказом Минобразования Ростовской области от 23.08.2024 № 796	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
1.44.	Контрольная точка 1.7.9. Начало работы детских технопарков «Кванториум», созданных на базе общеобразовательных организаций	15 сентября 2024 г.	14 сентября 2024 г.	X	X	детские технопарки «Кванториум» открыты в период с 05 по 12 сентября 2024. Предоставлена информационная справка об открытии от 14.09.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
1.45.	Контрольная точка 1.7.10. Проведено повышение	28 декабря 2024 г.	5 декабря 2024 г.	X	X	информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих	заведующий сектором дополнительного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания детских технопарков «Кванториум», созданных на базе общеобразовательных организаций (по программам из реестра федерального оператора)					образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания детских технопарков «Кванториум», созданных на базе общеобразовательных организаций в 2024 году, размещена в установленный срок, 05.12.2024	образования и поддержки одаренных детей Минобрнауки Ростовской области Пушкарева Е.А.	
1.46.	Мероприятие (результат) 2.1. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	единица	1	1	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—
1.47.	Контрольная точка 2.1.1. Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	29 марта 2024 г.	22 марта 2024 г.	X	X	план мероприятий Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на 2024 год утвержден ректором ГАУ ДПО РО ИРО 22.02.2024. Предоставлен «План мероприятий ЦНППМР» ГАУ ДПО РО ИРО от 22.02.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С.	—
1.48.	Контрольная точка 2.1.2. Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	29 марта 2024 г.	28 марта 2024 г.	X	X	информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников размещен в установленный срок. Предоставлен отчет ГАУ ДПО РО ИРО о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников от 28.03.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С.	—
1.49.	Контрольная точка 2.1.3. Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения	28 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников подготовлен	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	профессионального мастерства педагогических работников					и размещен в установленный срок. Предоставлен отчет ГАУ ДПО РО ИРО о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников от 27.06.2024		
1.50.	Контрольная точка 2.1.4. Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников сформирован и размещен в установленный срок. Предоставлен отчет ГАУ ДПО РО ИРО о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников от 30.09.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С.	—
1.51.	Контрольная точка 2.1.5. Услуга оказана (работы выполнены)	28 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров подготовлен и размещен в установленный срок. Предоставлен отчет ГАУ ДПО РО ИРО о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров от 23.12.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С.	—
1.52.	Контрольная точка 2.1.6. Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	28 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников проведен в установленный срок. Предоставлен отчет ГАУ ДПО РО ИРО о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников от 23.12.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С.	—
1.53.	Мероприятие (результат) 2.2. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	человек	16676	34759	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.							
1.54.	Контрольная точка 2.2.1. Услуга оказана (работы выполнены)	28 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, подготовлен и размещен в установленный срок. Предоставлен отчет ГАУ ДПО РО ИРО о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, от 23.12.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С.	—
1.55.	Контрольная точка 2.2.2. Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, за первый квартал	29 марта 2024 г.	28 марта 2024 г.	X	X	мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Ростовской области по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ за I квартал, размещен в установленный срок. Предоставлен отчет ГАУ ДПО РО ИРО о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, от 28.03.2024		
1.56.	Контрольная точка 2.2.3. Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за второй квартал	28 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	справка с результатами мониторинга о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, подготовлена и размещена в установленный срок. Предоставлена справка ГАУ ДПО РО ИРО о проведении мониторинга по повышению квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, от 27.06.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С.	—
1.57.	Контрольная точка 2.2.4. Обеспечено обучение тьюторов для сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	28 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	информационно-аналитический отчет об обучении тьюторов для сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, подготовлен и размещен в установленный срок. Предоставлен отчет ГАУ ДПО РО ИРО об обучении тьюторов для сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, от 27.06.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С.	—
1.58.	Контрольная точка 2.2.5. Проведен мониторинг повышения квалификации	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного	первый заместитель министра общего и профессионального	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за третий квартал					образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ, проведен. Предоставлен информация ГАУ ДПО РО ИРО о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, от 30.09.2024	образования Ростовской области Анищенков С.С.	
1.59.	Контрольная точка 2.2.6. Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций	2 декабря 2024 г.	2 декабря 2024 г.	X	X	мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального образования, проведен в установленный срок. Предоставлен отчет ГАУ ДПО РО ИРО о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального образования за 2024 год от 02.12.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С.	—
1.60.	Мероприятие (результат) 2.3. Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	человек	29	29	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	человек							
1.61.	Контрольная точка 2.3.1. Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	15 февраля 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	перечень вакантных должностей педагогических работников, участвующих в программе «Земский учитель» в 2024 году, утвержден приказом минобразования Ростовской области от 14.12.2023 № 1212 «Об утверждении Перечня вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях». Предоставлена информация о перечне вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек от 01.02.2024 и приказ минобразования Ростовской области от 14.12.2023 № 1212	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С.	—
1.62.	Контрольная точка 2.3.2. Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	15 апреля 2024 г.	2 апреля 2024 г.	X	X	01.04.2024 принято участие в совещании Министерства просвещения Российской Федерации (в режиме ВКС) по вопросу подведения итогов реализации программы «Земский учитель» в 2023 году и достижении показателей программы «Земский учитель» в 2024 году. Предоставлена информация об участии в ВКС от 02.04.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С.	—
1.63.	Контрольная точка 2.3.3. Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о реализации мероприятий по осуществлению	31 июля 2024 г.	5 июля 2024 г.	X	X	03.07.2024 минобразованием Ростовской области принято участие в вебинаре по вопросам реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек					в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек с участием Минпросвещения России. Предоставлена информация об участии в вебинаре о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям от 05.07.2024		
1.64.	Контрольная точка 2.3.4. Утвержден список победителей конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	31 августа 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	приказом минобразования Ростовской области от 28.06.2024 № 659 утвержден список 29 учителей – победителей конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году. Предоставлен приказ минобразования Ростовской области от 28.06.2024 № 659 «Об утверждении списка победителей конкурсного отбора»	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С.	—
1.65.	Контрольная точка 2.3.5. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	30 сентября 2024 г.	25 сентября 2024 г.	X	X	приказом минобразования Ростовской области от 28.06.2024 № 659 утвержден список 29 победителей конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей. Учителями-победителями заключены трудовые договоры с выбранными общеобразовательными организациями, а также заключены трехсторонние договоры о предоставлении единовременной компенсационной выплаты. Педагоги приступили к трудовой деятельности. Денежные средства направлены на лицевые счета учителей – получателей субсидии. Предоставлена информация минобразования Ростовской области об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году от 25.09.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.66.	Контрольная точка 2.3.6. Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	28 декабря 2024 г.	11 декабря 2024 г.	X	X	в 2024 году 29 учителей стали победителями конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей. Педагоги приступили к трудовой деятельности. Денежные средства направлены на лицевые счета учителей – получателей субсидии. Предоставлен отчет Минобразования Ростовской области об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году от 11.12.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С.	—
2. Региональный проект «Успех каждого ребенка (Ростовская область)»								
2.1	Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	миллион человек	0,157	0,465	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—
2.2.	Контрольная точка 1.1.1. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	18 марта 2024 г.	29 февраля 2024 г.	X	X	приказом Минобразования Ростовской области от 21.02.2024 № 169 «О региональном координаторе открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» на 2024 год определен региональный координатор проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей Минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—
2.3.	Контрольная точка 1.1.2. Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	27 апреля 2024 г.	25 апреля 2024 г.	X	X	информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», подготовлен в установленный срок. Предоставлен информационно-аналитический отчет Минобразования Ростовской области о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей Минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						открытых уроков «Проектория», от 25.04.2024		
2.4.	Контрольная точка 1.1.3. Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	28 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков «Проектория» размещен 27.06.2024. Предоставлен отчет минобразования Ростовской области о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков за июнь 2024 года от 27.06.2024 и отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков за 2 квартал 2024 года от 27.06.2024	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкирева Е.А.	—
2.5.	Контрольная точка 1.1.4. Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	27 сентября 2024 г.	26 сентября 2024 г.	X	X	на отчетный период в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», приняли участие 120 835 обучающихся. Предоставлен отчет минобразования Ростовской области о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков от 26.09.2024	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкирева Е.А.	—
2.6.	Контрольная точка 1.1.5. Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	16 декабря 2024 г.	16 декабря 2024 г.	X	X	мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», проведен в установленный срок. Предоставлен отчет минобразования Ростовской области о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков (за декабрь) от 16.12.2024	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкирева Е.А.	—
2.7.	Контрольная точка 1.1.6. Услуга оказана (работы выполнены)	28 декабря 2024 г.	16 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитические отчеты о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», за декабрь и 4 квартал 2024 года размещены в установленный срок. Предоставлен отчет минобразования Ростовской области о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в декабре 2024 года от 16.12.2024, отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», за 4 квартал	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкирева Е.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2024 года от 16.12.2024		
2.8.	Мероприятие (результат) 1.2. Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	тысяча человек	29,475	448,675	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—
2.9.	Контрольная точка 1.2.1. Услуга оказана (работы выполнены)	28 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» за декабрь 2024 года и за 4 квартал 2024 года подготовлены и размещены в установленный срок. Предоставлен отчет Минобразования Ростовской области о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» за декабрь 2024 года от 23.12.2024 и отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» за 4 квартал 2024 года от 23.12.2024	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—
2.10.	Контрольная точка 1.2.2. Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	29 марта 2024 г.	28 марта 2024 г.	X	X	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в 2024 году размещен в установленный срок. Предоставлен информационно-аналитический отчет минобразования Ростовской области о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» от 28.03.2024 и отчет о реализации проекта «Билет в будущее» в 2019 – 2024 годах от 28.03.2024	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—
2.11.	Контрольная точка 1.2.3. Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках	27 апреля 2024 г.	25 апреля 2024 г.	X	X	мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» проведен в установленный срок. Предоставлен отчет МБУ ДО ЦПиСПСУ АР по реализации проекта «Билет в будущее» от 25.04.2024	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	реализации проекта «Билет в будущее»					и информационно-аналитический отчет минобразования Ростовской области о реализации мероприятий по профессиональной ориентации от 25.04.2024	Ростовской области Пушкарева Е.А.	
2.12.	Контрольная точка 1.2.4. Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	28 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в июне 2024 года размещен в установленный срок. Предоставлен отчет Минобразования Ростовской области о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» от 27.06.2024 и отчет МБУ ДО ЦП и СПСУ АР о реализации проекта «Билет в будущее» в 2019 – 2024 годах от 27.06.2024	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей Минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—
2.13.	Контрольная точка 1.2.5. Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	30 августа 2024 г.	30 августа 2024 г.	X	X	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» в августе 2024 года размещен в установленный срок. Предоставлен отчет Минобразования Ростовской области о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» от 30.08.2024 и отчет МБУ ДО ЦП и СПСУ АР о реализации проекта «Билет в будущее» в 2019 – 2024 годах от 30.08.2024	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей Минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—
2.14.	Мероприятие (результат) 1.3. Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	единица	1	1	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—
2.15.	Контрольная точка 1.3.1. Наличие правоустанавливающих документов ГБУ ДО РО «Ступени успеха»	7 февраля 2024 г.	7 февраля 2024 г.	X	X	в Ростовской области за счет средств областного бюджета в январе 2019 года создан и успешно работает ГБУ ДО РО «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха». Правоустанавливающие документы (устав,	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей Минобразования	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						лицензия) о создании ГБУ ДО РО «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха» размещены в установленный срок. Предоставлен Устав 2019 от 21.01.2019г. № ГРН ЮЛ 2196196068715	Ростовской области Пушкарева Е.А.	
2.16.	Контрольная точка 1.3.2. Наличие утвержденного Государственного задания ГБУ ДО РО «Ступени успеха» на 2024 год и плановый период 2025, 2026 гг.	7 февраля 2024 г.	7 февраля 2024 г.	X	X	государственное задание ГБУ ДО РО «Ступени успеха» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утверждено приказом минобразования Ростовской области от 28.12.2023 № 1290. Предоставлен приказ минобразования Ростовской области от 28.12.2023г. № 1290 «Об утверждении государственных заданий государственным учреждениям Ростовской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—
2.17.	Контрольная точка 1.3.3. Информирование муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, о графике интенсивных образовательных программ (профильных смен) ГБУ ДО РО «Ступени успеха» на 2024 год	8 февраля 2024 г.	7 февраля 2024 г.	X	X	с целью информирования о проведении ГБУ ДО РО «Ступени успеха» интенсивных образовательных программ (профильных смен) в 2024 году минобразованием Ростовской области в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, письмом от 05.02.2024 № 24/2.1-1731 направлен график проведения интенсивных образовательных программ	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—
2.18.	Контрольная точка 1.3.4. Утверждение медиаплана ГБУ ДО РО «Ступени успеха» на 2024 год	8 февраля 2024 г.	7 февраля 2024 г.	X	X	медиаплан ГБУ ДО РО «Ступени успеха» на 2024 год утвержден приказом по образовательной организации от 02.02.2024 № 09-од. Предоставлен приказ ГБУ ДО РО «Ступени успеха» «Об утверждении Медиаплана ГБУ ДО РО «Ступени успеха» на 2024 год» 02.02.2024 № 09-од	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—
2.19.	Контрольная точка 1.3.5. Предоставление годового календарного плана программ и региональных мероприятий ГБУ ДО РО «Ступени успеха» в Образовательный Фонд «Талант и успех»	15 февраля 2024 г.	14 февраля 2024 г.	X	X	министерством общего и профессионального образования Ростовской области в адрес Образовательного Фонда «Талант и успех» письмом от 13.02.2024 № 24/2.1-2332 направлен календарный план образовательных программ и мероприятий ГБУ ДО РО «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха», а также информация об операционных	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						расходах в 2024 году		
2.20.	Контрольная точка 1.3.6. Организация и проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников	6 марта 2024 г.	4 марта 2024 г.	X	X	отчет об организации и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на базе ГБУ ДО РО «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха» подготовлен и размещен в установленный срок. Предоставлен отчет Минобрнауки Ростовской области об организации и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от 04.03.2024	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей Минобрнауки Ростовской области Пушкарева Е.А.	—
2.21.	Мероприятия 1.4. В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	единица	48	48, в том числе 4 в 2024 году	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—
2.22.	Контрольная точка 1.4.1. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	7 февраля 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 29.12.2023 № 1333 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки Ростовской области от 30.12.2022 № 1381» утверждено распределение средств субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях на 2024 год	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности Минобрнауки Ростовской области Дятлова О.В.	—
2.23.	Контрольная точка 1.4.2. Проведение мониторинга заключения контрактов	28 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	реестр заключенных контрактов на закупку товаров, работ и услуг по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях размещен в установленный срок. Предоставлен реестр контрактов от 27.06.2024	заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
2.24.	Контрольная точка 1.4.3. Проведен периодический мониторинг	28 июня 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий	заведующий сектором дополнительного образования	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях					детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях за июнь 2024 года подготовлен и размещен в установленный срок. Предоставлен отчет минобразования Ростовской области «О функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой спортом в общеобразовательных организациях» от 27.06.2024	и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	
2.25.	Контрольная точка 1.4.4. Выполнены ремонтные работы в спортивных залах. Подписаны акты выполненных работ.	31 августа 2024 г.	30 августа 2024 г.	X	X	2024 году проведен капитальный ремонт спортивных залов в 4 общеобразовательных организациях, расположенных в районах: Заветинском (МБОУ «Шебалинская СОШ им. В.И. Фомичева»), Зимовниковском (МБОУ Глубокинская СОШ № 8), Мясниковском (МБОУ МБОУ СОШ № 12), Усть-Донецком (МБОУ Мелиховская СОШ). Общеобразовательными организациями представлены акты приемки оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту спортивных залов. Предоставлены документы: Акт приема-передачи МБОУ СОШ № 12 от 28.06.2024, Акт приема-передачи МБОУ «Шебалинская СОШ им. В.И. Фомичева» от 27.08.2024, Акт приема-передачи МБОУ Глубочанской СОШ № 8 от 14.08.2024, Акт приема-передачи МБОУ МСОШ от 30.08.2024	начальник отдела эксплуатации зданий подведомственных учреждений минобразования Ростовской области Кияницкий С.Н.	—
2.26.	Контрольная точка 1.4.5. Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	31 октября 2024 г.	31 октября 2024 г.	X	X	мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях проведен. Информационно-аналитический отчет подготовлен и размещен в установленный срок. Предоставлен отчет минобразования Ростовской области о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях от 31.10.2024	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—
2.27.	Контрольная точка 1.4.6. Проведен периодический	28 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной	заведующий сектором дополнительного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях					материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях подготовлен и размещен в установленный срок. Предоставлен отчет минобразования Ростовской области о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях от 23.12.2024	образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	
3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)»								
3.1.	Мероприятие (результат) 1.1. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	единица	596	596, в том числе в 2024 году 39	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—
3.2.	Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок	15 февраля 2024 г.	15 февраля 2024 г.	X	X	предоставлен реестр извещений о проведении закупок в рамках реализации мероприятия по обеспечению материально-технической базой образовательных организаций на территории Ростовской области в целях внедрения цифровой образовательной среды от 15.02.2024. Сумма нераспределенного остатка – 1 988 642,64 руб. образовалась за счет формирования начальной (максимальной) цены контракта при размещении закупок. Размещение объявленных закупок проведено по утвержденному инфраструктурному листу в полном объеме на сумму 133 676 657,36 руб., указанную в реестре извещений о проведении закупок	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
3.3.	Контрольная точка 1.2. Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	предоставлена информация минобразования Ростовской области о проведении мониторинга хода реализации мероприятий по приобретению оборудования расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						от 28.06.2024		
3.4.	Контрольная точка 1.3. Проведение мониторинга заключения контрактов	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	мониторинг заключения контрактов по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обеспечения материально-технической базой общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования в целях внедрения цифровой образовательной среды проведен в установленный срок. Заключены 17 контрактов, из них 2 контракта – на средства экономии, 4 контракта – вместо 1 расторгнутого контракта (интерактивные комплексы). Идет поставка оборудования. По 11 контрактам оборудование поставлено, из них по 10 контрактам – оплачено. Предоставлен реестр контрактов минобразования Ростовской области от 28.06.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	–
3.5.	Контрольная точка 1.4. Закуплено, доставлено и налажено оборудование	25 августа 2024 г.	5 сентября 2024 г.	X	X	заключены 17 контрактов, оборудование по всем контрактам поставлено. Предоставлен реестр документов, подтверждающих приёмку материальных ценностей и услуг в рамках реализации мероприятия: внедрение цифровой образовательной среды от 05.09.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	–
3.6.	Контрольная точка 1.5. Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	мониторинг хода реализации мероприятий по приобретению оборудования расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды (далее – ЦОС) в соответствии с методическими рекомендациями проведен в установленный срок. Предоставлена информация минобразования Ростовской области о ходе реализации мероприятий по приобретению оборудования расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями от 30.09.2024		
3.7.	Контрольная точка 1.6. Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	28 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	мониторинг использования материально-технической базы ЦОС проведен в установленный срок. Предоставлен отчет минобразования Ростовской области «О мониторинге использования материально-технической базы ЦОС» от 27.12.2024	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкарева Е.А.	—
3.8.	Мероприятие (результат) 2.1. Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	единица	10	10, в том числе в 2024 году – 1	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—
3.9.	Контрольная точка 2.1.1. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	7 февраля 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 19.12.2023 № 1236 «Об утверждении реестра образовательных организаций, комплекса мер, типового Положения, Концепции, минимальных показателей центров цифрового образования «IT-куб» на 2024 год» на 2024 год утверждены: реестр образовательных организаций, комплекс мер, типовое Положение, Концепция, минимальные показатели центров цифрового образования «IT-куб». Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 18.01.2024 № 23 «О внесении изменений в приказ минобразования Ростовской области от 19.12.2023 № 1236» внесены изменения в Концепцию по созданию в 2024 году и функционированию на базе МБОУ Старостаничной средней школы Каменского района Ростовской области центра цифрового образования детей «IT-куб»	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
3.10.	Контрольная точка 2.1.2. Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» проведен. Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга подготовлен и размещен в установленный	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						срок. Предоставлен отчет Минобразования Ростовской области о выполнении показателей создания и функционирования центров цифрового образования детей «ИТ-куб» от 30.09.2024	Ростовской области Пушкарева Е.А.	
3.11.	Контрольная точка 2.1.3. Созданы центры цифрового образования детей «ИТ-куб»	28 декабря 2024 г.	24 декабря 2024 г.	X	X	в 2020-2024 годах в Ростовской области созданы 10 центров цифрового образования детей «ИТ-куб», в том числе в 2024 году центр цифрового образования детей «ИТ-куб» создан на базе МБОУ Старостаничной СОШ Каменского района. Предоставлен отчет Минобразования Ростовской области о функционировании центров цифрового образования детей «ИТ-куб», созданных в 2020 – 2024 годах, от 24.12.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности Минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
3.12.	Контрольная точка 2.1.4. Закупка включена в план закупок	15 февраля 2024 г.	15 февраля 2024 г.	X	X	реестр извещений о проведении закупок в рамках реализации мероприятия по созданию центров цифрового образования детей «ИТ-куб» в Ростовской области размещен в установленный срок. Сумма нераспределенного остатка – 716 840,84 руб. образовалась за счет формирования начальной (максимальной) цены контракта при размещении закупок. Размещение объявленных закупок проведено по утвержденному инфраструктурному листу в полном объеме на сумму – 19 970 459,16 руб., указанную в реестре извещений о проведении закупок. Предоставлен реестр извещений о проведении закупок от 15.02.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности Минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
3.13.	Контрольная точка 2.1.5. Сформирован типовой проект зонирования и дизайна помещений Центра	7 февраля 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 01.02.2024 № 88 «Об утверждении дизайн-проекта и проекта зонирования центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на 2024 год» на 2024 год утверждены дизайн-проект и проект зонирования центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в МБОУ Старостаничной средней школе Каменского района Ростовской области	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности Минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
3.14.	Контрольная точка 2.1.6. Информационная справка об образовательной	1 мая 2024 г.	27 апреля 2024 г.	X	X	информационная справка о МБОУ Старостаничной СОШ Каменского района, на базе которой в 2024 году создается центр	заведующий сектором дополнительного образования	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организации, на базе которой создается центр цифрового образования «ИТ-куб»					цифрового образования детей «ИТ-куб», размещена в установленный срок. Предоставлена информационная справка об общеобразовательной организации МБОУ Старостаничной СОШ от 27.04.2024	и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкирева Е.А.	
3.15.	Контрольная точка 2.1.7. Проведение мониторинга заключения контрактов	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	мониторинг заключения контрактов по созданию и функционированию центров цифрового образования детей «ИТ-куб» проведен в установленный срок. Заключен 21 контракт, из них 1 контракт – на средства экономии, 4 контракта – вместо 4 расторгнутых контрактов. Идет поставка оборудования. По 16 контрактам оборудование поставлено, из них по 14 контрактам – оплачено. Предоставлен реестр контрактов минобразования Ростовской области от 28.06.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
3.16.	Контрольная точка 2.1.8. Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования «ИТ-куб»	25 августа 2024 г.	24 октября 2024 г.	X	X	заключен 21 контракт. По всем контрактам оборудование поставлено. Предоставлен реестр документов, подтверждающих приёмку материальных ценностей от 24.10.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
3.17.	Контрольная точка 2.1.9. Имеется или получена лицензия на образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей и взрослых	25 августа 2024 г.	23 августа 2024 г.	X	X	МБОУ Старостаничной СОШ Каменского района получена выписка из реестра лицензий на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых по адресу: Каменский район, хут. Старая Станица, ул. Солнечная, 3. Предоставлена выписка из реестра лицензий от 03.06.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
3.18.	Контрольная точка 2.1.10. Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров «ИТ-куб»	25 августа 2024 г.	23 августа 2024 г.	X	X	комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «ИТ-куб», создаваемых и функционирующих в Ростовской области, на 2024 – 2025 учебный год утвержден приказом минобразования Ростовской области от 23.08.2024 № 796. Предоставлен приказ минобразования Ростовской области от 23.08.2024г. № 796 «Об утверждении Комплексного плана	заведующий сектором дополнительного образования и поддержки одаренных детей минобразования Ростовской области Пушкирева Е.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Ростовской области, на 2024 – 2025 учебный год»		
3.19.	Контрольная точка 2.1.11. Начало работы Центра	15 сентября 2024 г.	14 сентября 2024 г.	X	X	центр «IT-куб» открыт 10.09.2024. Предоставлена информация минобразования Ростовской области об открытии центров от 14.09.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
1. 4. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)»								
4.1.	Мероприятие (результат) 1.3. Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	единица	1034	1034	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—
4.2.	Контрольная точка 1.3.1. Закупка включена в план закупок	29 апреля 2024 г.	2 апреля 2024 г.	X	X	реестр извещений о проведении закупок в рамках реализации мероприятия по обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации размещен в установленный срок. Предоставлен реестр извещений от 02.04.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
4.3.	Контрольная точка 1.3.2. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	26 февраля 2024 г.	12 февраля 2024 г.	X	X	заключено Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Ростовской области от 27.12.2023 № 073-09-2024-566 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Российской Федерации. Предоставлено Соглашение Правительства Ростовской области от 27.12.2023 № 073-09-2024-566 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»		
4.4.	Контрольная точка 1.3.3. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	17 июня 2024 г.	17 июня 2024 г.	X	X	Реестр заключенных контрактов на закупку товаров, работ и услуг по обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации размещен в установленный срок. Ссылка на закупку – https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0158200003024000018 . Мероприятие выполнено. Предоставлен реестр контрактов от 17.06.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
4.5.	Контрольная точка 1.3.4. Проведение мониторинга заключения контрактов	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	мониторинг заключения контрактов на закупку товаров, работ и услуг по обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации, проведен в установленный срок. Предоставлен реестр контрактов от 28.06.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
4.6.	Контрольная точка 1.3.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	29 августа 2024 г.	28 октября 2024 г.	X	X	для обеспечения оснащения 741 государственной и муниципальной общеобразовательной организации государственными символами Российской Федерации минобразованием Ростовской области заключен контракт. Всё оборудование поставлено и установлено. Предоставлен реестр документов, подтверждающих приёмку материальных ценностей от 02.10.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
4.7.	Контрольная точка 1.3.6. Произведена оплата	31 октября 2024 г.	31 октября 2024 г.	X	X	государственными символами Российской Федерации оснащена	начальник отдела перспективного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту					741 общеобразовательная организация. Всё оборудование поставлено, установлено и оплачено в полном объеме. Предоставлен реестр заявок на оплату расходов от 31.10.2024	развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	
4.8.	Контрольная точка 1.3.7. Документ утвержден (подписан	28 декабря 2024 г.	11 декабря 2024 г.	X	X	в 2024 году государственными символами Российской Федерации оснащена 741 общеобразовательная организация. Все оборудование поставлено, установлено и оплачено в полном объеме. Предоставлен отчет о реализации результата в 2024 году от 11.12.2024	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—
4.9.	Мероприятие (результат) 1.4. В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	единица	1096	1096	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	—
4.10.	Контрольная точка 1.4.1. Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15 октября 2024 г.	14 октября 2024 г.	X	X	информационно-аналитический отчет о деятельности советников директора по взаимодействию с детскими общественными объединениями сформирован и размещен в установленный срок. Предоставлен отчет минобразования Ростовской области о деятельности советников директора по воспитательной работе от 14.10.2024	заведующий сектором воспитательной работы и профилактики минобразования Ростовской области Ржевская Е.И.	—
4.11.	Контрольная точка 1.4.2. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	26 февраля 2024 г.	12 февраля 2024 г.	X	X	заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Ростовской области от 26.12.2023 № 073-09-2024-264 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области в целях софинансирования расходных обязательств Ростовской области по финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	начальник отдела перспективного развития и проектной деятельности минобразования Ростовской области Дятлова О.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						в общеобразовательных организациях		
4.12.	Контрольная точка 1.4.3. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15 апреля 2024 г.	12 апреля 2024 г.	X	X	промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях Ростовской области размещен в установленный срок. Предоставлен отчет минобразования Ростовской области о деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях Ростовской области от 12.04.2024	заведующий сектором воспитательной работы и профилактики минобразования Ростовской области Ржевская Е.И.	—
4.13.	Контрольная точка 1.4.4. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	17 июня 2024 г.	17 июня 2024 г.	X	X	промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе подготовлен и размещен в установленный срок. Предоставлен промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе от 17.06.2024	заведующий сектором воспитательной работы и профилактики минобразования Ростовской области Ржевская Е.И.	—
4.14.	Контрольная точка 1.4.5. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15 августа 2024 г.	6 августа 2024 г.	X	X	промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями подготовлен и размещен в установленный срок. Предоставлен отчет минобразования Ростовской области о деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях от 06.08.2024	заведующий сектором воспитательной работы и профилактики минобразования Ростовской области Ржевская Е.И.	—
4.15.	Контрольная точка 1.4.6. Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	28 декабря 2024 г.	19 декабря 2024 г.	X	X	отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2024 год подготовлен и размещен в установленный срок. Предоставлен отчет минобразования Ростовской области об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2024 год	заведующий сектором воспитательной работы и профилактики минобразования Ростовской области Ржевская Е.И.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						от 19.12.202		
5. Региональный проект «Современные образовательные организации»								
5.1.	Мероприятие (результат) 1.1. Построены и реконструированы объекты образования	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	единица	9	5	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	по 1 объекту строительство фактически завершено, оформляются разрешительные документы, по 3 объектам строительство не завершено. Строительство детского сада на 80 мест в г. Новочеркасске в сроки, установленные контрактом, не завершено в связи с необходимостью усиления несущих конструкций, неучтенных в проектной документации, а также отсутствием подключения сетей газоснабжения к центральной сети муниципального образования (средства областного бюджета освоены в полном объеме, строительная готовность – 95 %). Строительство школы на 1200 мест в г. Ростове-на-Дону (жилой район «Суворовский») в сроки, установленные контрактом, не завершено в связи с выполнением ряда мероприятий, ранее

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								неучтенных проектной документацией (не освоены средства областного бюджета в сумме 344,9 млн рублей, строительная готовность – 90 %). Строительство пристройки на 100 мест для МБОУ СОШ № 2 в г. Красный Сулин в сроки, установленные контрактом, не завершено в связи с некачественной проектной документацией в части геологических изысканий, а также несвоевременной приемкой работ муниципальным заказчиком (не освоены средства областного бюджета в сумме 73,0 млн рублей, строительная готовность – 85 %)
5.2.	Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг заключения контрактов на строительно-монтажные работы	1 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	предоставлен перечень контрактов минобразования Ростовской области от 01.04.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	–
5.3.	Контрольная точка 1.1.2. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	1 июня 2024 г.	1 июня 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 01.06.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	–
5.4.	Контрольная точка 1.1.3. Проведен промежуточный	1 октября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 30.09.2024	заместитель министра общего и профес-	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мониторинг реализации мероприятия (результата)						сионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	
5.5.	Контрольная точка 1.1.4. Строительно-монтажные работы завершены	1 декабря 2024 г.	29 ноября 2024 г.	X	X	завершено строительство 5 объектов, выполнен объем работ, запланированный на 2024 год, по 10 объектам, по 1 объекту строительство фактически завершено, оформляются разрешительные документы, по 3 объектам строительство не завершено. Предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 29.11.2024	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	строительство детского сада на 80 мест в г. Новочеркасске в сроки, установленные контрактом, не завершено в связи с необходимостью усиления несущих конструкций, неучтенных в проектной документации, а также отсутствием подключения сетей газоснабжения к центральной сети муниципального образования (средства областного бюджета освоены в полном объеме, строительная готовность – 95 %). Строительство школы на 1200 мест в г. Ростове-на-Дону (жилой район «Суворовский») в сроки, установленные контрактом, не завершено в связи с выполнением ряда мероприятий, ранее неучтенных проектной документацией (не освоены средства областного бюджета в сумме 344,9 млн рублей, строительная готовность – 90 %). Строительство

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								пристройки на 100 мест для МБОУ СОШ № 2 в г. Красный Сулин в сроки, установленные контрактом, не завершено в связи с некачественной проектной документацией в части геологических изысканий, а также несвоевременной приемкой работ муниципальным заказчиком (не освоены средства областного бюджета в сумме 73,0 млн рублей, строительная готовность – 85 %).
5.6.	Контрольная точка 1.1.5. Получено заключение органа государственного строительного надзора	10 декабря 2024 г.	10 декабря 2024 г.	X	X	завершено строительство 5 объектов, по 1 объекту строительство фактически завершено, оформляются разрешительные документы, по 3 объектам строительство не завершено, заключение органа государственного строительного надзора не получено	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	–
5.7.	Контрольная точка 1.1.6. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	по 4 объектам строительства не получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Предоставлен отчет Минобразования Ростовской области от 24.12.2024	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	–
5.8.	Мероприятие (результат) 1.2. Разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию объектов образования	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	единица	6	2	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	выполнено не в полном объеме в связи с нарушением проектными организациями договорных обязательств
5.9.	Контрольная точка 1.2.1. Проведен промежуточный	10 мая 2024 г.	10 мая 2024 г.	X	X	предоставлен отчет Минобразования / Ростовской области от 10.05.2024	заместитель министра общего и профес-	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мониторинг реализации мероприятия (результата)						сионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	
5.10.	Контрольная точка 1.2.2. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	10 июля 2024 г.	10 июля 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области о проведении мониторинга от 10.07.2024	заместитель министра общего и профес-сионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.11.	Контрольная точка 1.2.3. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	10 декабря 2024 г.	10 декабря 2024 г.	X	X	выполнено не в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация по 2 объектам, по 3 объектам строительства в Неклиновском, Милотинском, Родионово-Несветайском районах проектно-сметная документация разработана, проходит государственную экспертизу (средства не освоены), по объекту в Усть-Донецком районе контракт не был заключен, средства перераспределены на следующий бюджетный период. Предоставлено заключение от 10.12.2024	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
5.12.	Контрольная точка 1.2.4. Услуга оказана (работы выполнены)	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	X	X	выполнено не в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация по 2 объектам, по 3 объектам строительства в Неклиновском, Милотинском, Родионово-Несветайском районах проектно-сметная документация разработана, проходит государственную экспертизу (средства не освоены), по объекту в Усть-Донецком районе контракт не был заключен, средства перераспределены на следующий бюджетный период. Предоставлено заключение от 10.12.2024	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
5.13.	Мероприятие (результат) 1.3. Газифицированы объекты образования	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	единица	2	0	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								«Морозовский агропромышленный техникум» работы выполнены не в полном объеме, по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Развиленская специальная школа-интернат» контракт расторгнут
5.14.	Контрольная точка 1.3.1. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	1 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 01.04.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.15.	Контрольная точка 1.3.2. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	1 июля 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	предоставлена информация минобразования Ростовской области об исполнении от 01.07.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.16.	Контрольная точка 1.3.3. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	1 октября 2024 г.	1 октября 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 01.10.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.17.	Контрольная точка 1.3.4. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	30 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	предоставлена информация минобразования Ростовской области от 28.12.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.18.	Мероприятие (результат) 1.4. Приобретены объекты	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	единица	3	3	министр строительства, архитектуры	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	недвижимости для расширения сети образовательных организаций						и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	
5.19.	Контрольная точка 1.4.1. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	10 мая 2024 г.	10 мая 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 10.05.2024	заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.20.	Контрольная точка 1.4.2. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	10 июля 2024 г.	10 июля 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области о ходе мониторинга от 10.07.2024	заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.21.	Контрольная точка 1.4.3. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	10 декабря 2024 г.	10 декабря 2024 г.	X	X	предоставлены акты приема-передачи администрации города Ростова-на-Дону от 18.07.2024	заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.22.	Контрольная точка 1.4.4. Объект приобретен в муниципальную собственность	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области предоставлена выписка из ЕГРН от 25.12.2024	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
5.23.	Мероприятие (результат) 1.5. Приобретены и установлены модульные здания для муниципальных образовательных организаций	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	единица	—	—	заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.24.	Контрольная точка 1.5.1. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	10 октября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 30.09.2024	заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.25.	Контрольная точка 1.5.2. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 25.12.2024	заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Богданова Т.Н.	
5.26.	Мероприятие (результат) 2.1. Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций и государственных образовательных организаций, подведомственных минобразованию Ростовской	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	единица	102	99	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	по 1 объекту «Капитальный ремонт здания МБ ДОУ №18, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Тельмана, 156» муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке; по объектам: «Капитальный ремонт здания ДЮСШ в с. Анастасиевка Матвеево-Курганского района» и «Благоустройство территории ГБПОУ РО «РЖТ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Чебанова, 10» работы выполнены не в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств
5.27.	Контрольная точка 2.1.1. Мониторинг заключения контрактов на выполнение ремонтных работ	1 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	предоставлен реестр минобразования Ростовской области от 01.04.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.28.	Контрольная точка 2.1.2. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	1 июня 2024 г.	1 июня 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 01.06.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.29.	Контрольная точка 2.1.3.	1 октября	1 октября	X	X	предоставлен отчет минобразования	заместитель министра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	2024 г.	2024 г.			Ростовской области от 01.10.2024	общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	
5.30.	Контрольная точка 2.1.4. Выполнены ремонтные работы. Подписаны акты выполненных работ	1 ноября 2024 г.	1 ноября 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 01.11.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.31.	Контрольная точка 2.1.5. Произведена оплата ремонтных работ	10 декабря 2024 г.	10 декабря 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 10.12.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.32.	Мероприятие (результат) 2.2. Подготовлена проектная документация на капитальный ремонт муниципальных и государственных образовательных организаций	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	единица	21	19	министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	неисполнение проектными организациями договорных обязательств по объектам: «Капитальный ремонт стадиона МБУ ДО ДЮСШ г. Пролетарска, расположенный по адресу: г. Пролетарск, ул. Красноармейская, 108-а»; «Капитальный ремонт ГКОУ РО Ростовская школа-интернат № 42, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Леваневского 34»
5.33.	Контрольная точка 2.2.1. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	1 февраля 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 01.02.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Богданова Т.Н.	
5.34.	Контрольная точка 2.2.2. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	1 июля 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	предоставлена информация минобразования Ростовской области об исполнении от 01.07.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.35.	Контрольная точка 2.2.3. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	10 октября 2024 г.	10 октября 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области об исполнении контрольной точки от 10.10.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.36.	Контрольная точка 2.2.4. Услуга оказана (работы выполнены)	30 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 28.12.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.37.	Мероприятие (результат) 2.3. Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания при реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	единица	6	6	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.38.	Контрольная точка 2.3.1. Мониторинг заключения контрактов	30 марта 2024 г.	30 марта 2024 г.	X	X	предоставлен реестр контрактов минобразования Ростовской области от 30.03.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.39.	Контрольная точка 2.3.2. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	1 июля 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	предоставлена информация минобразования Ростовской области об исполнении контрольной точки от 01.07.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Богданова Т.Н.	
5.40.	Контрольная точка 2.3.3. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	1 октября 2024 г.	1 октября 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 01.10.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.41.	Контрольная точка 2.3.4. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)	1 ноября 2024 г.	1 ноября 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 01.11.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
5.42.	Контрольная точка 2.3.5. Завершены ремонтные работы, запланированные к выполнению на текущий год. Произведена оплата ремонтных работ	10 декабря 2024 г.	10 декабря 2024 г.	X	X	предоставлен отчет минобразования Ростовской области от 10.12.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях»								
6.1.	Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных и частных образовательных организациях	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	процент	100	100	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.2.	Контрольная точка 1.1.1 Представлен сводный отчет по муниципальным образованиям об использовании субвенций в министерство финансов Ростовской области	12 января 2024 г.	12 января 2024 г.	X	X	предоставлен отчет министерства общего и профессионального образования об использовании субвенций от 12.01.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.3.	Контрольная точка 1.1.2 Представлен частными образовательными организациями и индивидуальными	15 февраля 2024 г.	15 февраля 2024 г.	X	X	предоставлен реестр отчетов от 15.02.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	предпринимателями отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии						Юдина О.П.	
6.4.	Контрольная точка 1.1.3 Проведен отбор частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидии	30 апреля 2024 г.	30 апреля 2024 г.	X	X	предоставлен приказом минобразования Ростовской области от 26.04.2024 № 420 «Об утверждении объемов субсидий, предоставляемых частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям по итогам отбора, проведенного в соответствии с извещением о проведении отбора участников на предоставление субсидии от 28.03.2024»	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.5.	Контрольная точка 1.1.4 Заключены соглашения о предоставлении субсидии частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям	30 мая 2024 г.	30 мая 2024 г.	X	X	предоставлен реестр соглашений о предоставлении субсидии о частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям от 30.05.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.6.	Контрольная точка 1.1.5 «Проведен отбор частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидии»	31 августа 2024 г.	29 августа 2024 г.	X	X	предоставлен приказ «Об утверждении объемов субсидий, предоставляемых частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям по итогам отбора, проведенного в соответствии с извещением о проведении отбора участников на предоставление субсидии от 30.07.2024» от 29.08.2024 № 815	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.7.	Контрольная точка 1.1.6 «Заключены соглашения о предоставлении субсидии частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	предоставлен реестр соглашений получателей субсидии Предоставлено соглашение «Реестр получателей субсидии» АСТИ от 30.09.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.8.	Контрольная точка 1.1.7 Проведен отбор частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидии»	31 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	предоставлен приказ минобразования Ростовской области от 25.12.2024 № 1233 «Об утверждении объемов субсидий, предоставляемых частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям по итогам отбора, проведенного в соответствии с извещением о проведении отбора участников	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						на предоставление субсидии от 29.11.2024»		
6.9.	Контрольная точка 1.1.8 Заклучены соглашения о предоставлении субсидии частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	предоставлен реестр соглашений о предоставлении субсидии частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям	заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.10.	Мероприятие (результат) 2.1 Обеспечено предоставление государственных услуг государственными образовательными организациями, подведомственными минобразованию Ростовской области	31 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	процент	100	100	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.11.	Контрольная точка 2.1.1 Утверждено (включено в реестр государственных заданий) государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	10 января 2024 г.	10 января 2024 г.	X	X	предоставлен приказ минобразования Ростовской области «Об утверждении государственных заданий государственными учреждениями Ростовской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 28.12.2023 № 1290	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С.	—
6.12.	Контрольная точка 2.1.2 Заклучены (включены в реестр соглашений) соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	15 января 2024 г.	15 января 2024 г.	X	X	предоставлен реестр соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 15.01.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.13.	Контрольная точка 2.1.3 Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных	1 февраля 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	предоставлен отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 01.02.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	услуг (выполнение работ)						Анищенко С.С., заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Юдина О.П.	
6.14.	Контрольная точка 2.1.4 Созданы условия для подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе по новым востребованным на региональном рынке труда профессиям и специальностям	25 февраля 2024 г.	25 февраля 2024 г.	X	X	предоставлен отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.02.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С., заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.15.	Контрольная точка 2.1.5 Выполнено оснащение (модернизация) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей для создания современных условий реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	предоставлен отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.12.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С., заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.16.	Контрольная точка 2.1.6 Услуга оказана (работы выполнены)	31 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	X	X	предоставлены отчеты об исполнении государственного задания государственными образовательными организациями,	первый заместитель министра общего и профессионального	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						подведомственными минобразованию Ростовской области, от 30.12.2024	образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Юдина О.П.	
6.17.	Мероприятие (результат) 3.1 Педагогические работники образовательных организаций получили ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)	28 января 2024 г.	25 января 2024 г.	человек	24 879	24 905	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профес-сионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.18.	Контрольная точка 3.1.1 Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Ростовской области бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и классное руководство (кураторство)	15 января 2024 г.	15 января 2024 г.	X	X	предоставлен реестр соглашений министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 15.01.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профес-сионального образования Ростовской области Юдина О.П. первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профес-сионального образования Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Юдина О.П.	
6.19.	Контрольная точка 3.1.2 Заклучены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	15 января 2024 г.	15 января 2024 г.	X	X	предоставлен реестр соглашений министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 5.01.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.20.	Контрольная точка 3.1.3 Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и классное руководство (кураторство)	28 января 2024 г.	24 января 2024 г.	X	X	предоставлен отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 24.01.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.21.	Контрольная точка 3.1.4 Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	28 января 2024 г.	25 января 2024 г.	X	X	предоставлен отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.01.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.22.	Мероприятие (результат) 3.2 Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	человек	1 440	1440	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	объединениями						общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	
6.23.	Контрольная точка 3.2.1 Представлен отчет о расходах иного межбюджетного трансферта	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	предоставлен отчет о расходах иного межбюджетного трансферта на 01.10.2024 от 11.10.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.24.	Контрольная точка 3.2.2 Представлен реестр заявок на оплату расходов	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	предоставлен реестр заявок на оплату расходов на 28.12.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.25.	Мероприятие (результат) 4.1 Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях	30 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	процент	100	100	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.26.	Контрольная точка 4.1.1 Заключены соглашения о предоставлении субсидии	10 февраля 2024 г.	31 января 2024 г.	X	X	предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения от 31.01.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.27	Контрольная точка 4.1.2 Представлен отчет о достижении результатов	10 февраля 2024 г.	10 февраля 2024 г.	X	X	предоставлен реестр соглашений министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 10.02.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Анищенко С.С.	
6.28.	Контрольная точка 4.1.3 Услуга оказана (работы выполнены)	30 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	предоставлено письмо минобразования Ростовской области в адрес контрольного управления при Губернаторе Ростовской области об итогах выполнения мероприятия от 23.12.2024 № 24/2.3-21702	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.29.	Контрольная точка 4.1.4 Проведен мониторинг достижения значений результатов мероприятия	30 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	предоставлен реестр заявок на оплату расходов министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 28.12.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С.	—
6.30.	Мероприятие (результат) 5.1 Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов	30 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	184	188	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.31.	Контрольная точка 5.1.1 Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций	10 февраля 2024 г.	10 февраля 2024 г.	X	X	предоставлен реестр соглашений министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 10.02.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.32.	Контрольная точка 5.1.2 Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза	10 февраля 2024 г.	10 февраля 2024 г.	X	X	предоставлен реестр министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 10.02.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С., заместитель министра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обучающихся и аренды плавательных бассейнов						общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	
6.33.	Контрольная точка 5.1.3 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	предоставлен реестр министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.12.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
6.34.	Контрольная точка 5.1.4 Представлены отчеты о реализации мероприятий	30 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	предоставлены отчеты минобразования Ростовской области о реализации мероприятия от 28.12.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Ростовской области»								
7.1.	Контрольная точка 1.1.1 Проведены мероприятия с обучающимися	1 июля 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	предоставлена информация министерства общего и профессионального образования об исполнении от 01.07.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
7.2.	Контрольная точка 1.1.2 Проведены мероприятия	1 июля 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	предоставлена информация министерства общего и профессионального образования	первый заместитель министра общего	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с педагогическими работниками					об исполнении от 01.07.2024	и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С.	
7.3.	Контрольная точка 1.1.3 Подготовлена итоговая информация о проведении мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками	1 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	обеспечено проведение мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками, в том числе конкурса «Учитель года Дона», областной августовской педагогической конференции и торжественного приема «Учителями славится Россия», посвященного Международному Дню учителя, конкурса на получение из федерального бюджета денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, «Дмитриевских чтений», конкурса «Педагогический работник года в системе профессионального образования», областной выставки научно-технического творчества «Техника молодежи», областного этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» и др.	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С.	—
7.4.	Контрольная точка 1.1.4 Произведена выплата стипендий Губернатора Ростовской области»	30 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	Произведена выплата стипендий Губернатора Ростовской области 440 аспирантам, студентам, курсантам профессиональных образовательных организаций. Предоставлены заявки на оплату расходов министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 28.12.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
7.5.	Контрольная точка 1.1.5 Произведена выплата премий Губернатора Ростовской области обучающимся и педагогическим работникам	30 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	произведена выплата премий Губернатора Ростовской области 692 педагогическим работникам и обучающимся. Предоставлены распоряжения Губернатора Ростовской области	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Юдина О.П.	
7.6.	Мероприятие (результат) 2.1 Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях и государственных образовательных организациях, подведомственных минобразованию Ростовской области	1 декабря 2024 г.	26 декабря 2024 г.	процент	100	100	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
7.7.	Контрольная точка 2.1.1 Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Ростовской области бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	15 января 2024 г.	15 января 2024 г.	X	X	предоставлен реестр соглашений министерства общего и профессионального образования Ростовской области о предоставлении из бюджета Ростовской области бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 15.01.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
7.8.	Контрольная точка 2.1.2 Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии	28 января 2024 г.	28 января 2024 г.	X	X	предоставлен отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 28.01.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
7.9.	Контрольная точка 2.1.3 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	1 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	предоставлена информация о ходе реализации министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 01.04.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Богданова Т.Н.	
7.10.	Контрольная точка 2.1.4 Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	1 июня 2024 г.	1 июня 2024 г.	X	X	предоставлен отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 01.06.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
7.11.	Контрольная точка 2.1.5 Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	1 ноября 2024 г.	1 ноября 2024 г.	X	X	предоставлен отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 01.11.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
7.12.	Контрольная точка 2.1.6 Объект подключен к сетям, проведены пусконаладочные работы	1 декабря 2024 г.	26 декабря 2024 г.	X	X	предоставлен реестр исполненных мероприятий по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности от 26.12.2024, отчет минобразования Ростовской области от 01.12.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н.	—
7.13.	Мероприятие (результат) 3.1 Обеспечена деятельность государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных минобразованию Ростовской области	30 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	2	2	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
7.14.	Контрольная точка 3.1.1 Утверждено (включено в реестр государственных заданий) государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	10 января 2024 г.	10 января 2024 г.	X	X	приказами минобразования Ростовской области утверждены государственные задания для ГБУ РО РОЦОЙСО и ГАУ ДПО РО ИРО на 2024 год в установленные сроки. Предоставлены приказы минобразования Ростовской области от 29.12.2023 № 1254, 1311	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С.	—
7.15.	Контрольная точка 3.1.2 Заключены (включено в реестр соглашений) соглашения о порядке	15 января 2024 г.	15 января 2024 г.	X	X	представлен реестр соглашений минобразования Ростовской области от 15.01.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)						Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Юдина О.П.	
7.16.	Контрольная точка 3.1.3 Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1 февраля 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о выполнении государственного задания от 01.02.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
7.17.	Контрольная точка 3.1.4 Услуга оказана (работы выполнены)	30 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	предоставлены сведения о выполнении государственного задания государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» и государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования»	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
7.18.	Мероприятие (результат) 4.1 Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства	1 декабря 2024 г.	27 ноября 2024 г.	процент	0,01	0,01	заместитель министра общего и профес- сионального образования Ростовской области Смолянов Г.И.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в Ростовской области							
7.19.	Контрольная точка 4.1.1 Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по профилактике социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот	15 января 2024 г.	15 января 2024 г.	X	X	предоставлено письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 15.01.2024 № 24/3.2-317	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Смольянов Г.И.	—
7.20.	Контрольная точка 4.1.2 Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью	15 января 2024 г.	15 января 2024 г.	X	X	предоставлена информация министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 15.01.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Смольянов Г.И.	—
7.21.	Контрольная точка 4.1.3 Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по профилактике социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	предоставлена информация министерства общего и профессионального образования Ростовской области о результатах мониторинга оставления детей от 15.07.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Смольянов Г.И.	—
7.22.	Контрольная точка 4.1.4 Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	предоставлена информация министерства общего и профессионального образования Ростовской области о результатах мониторинга выявления детей-сирот от 15.07.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Смольянов Г.И.	—
7.23.	Контрольная точка 4.1.5 Проведение курсов повышения квалификации, семинаров-совещаний специалистов органов опеки	15 ноября 2024 г.	15 ноября 2024 г.	X	X	предоставлена информация министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 15.11.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и попечительства						Смольянов Г.И.	
7.24.	Контрольная точка 4.1.6 Проведение творческого конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея	1 декабря 2024 г.	27 ноября 2024 г.	X	X	предоставлена информация министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 27.11.2024	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Смольянов Г.И.	—
7.25.	Мероприятие (результат) 5.1 Представлен грант в форме субсидии на поддержку программы развития передовой инженерной школы, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для сельхозмашиностроения Российской Федерации	31 декабря 2024 г.	29 ноября 2024 г.	единица	1	—	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
7.26.	Контрольная точка 5.1.1 Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления гранта в форме субсидии	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	предоставлен отчет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет» от 15.01.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
7.27.	Контрольная точка 5.1.2 Документы на получение гранта в форме субсидии представлены в минобразование Ростовской области	1 мая 2024 г.	8 ноября 2024 г.	X	X	предоставлено письмо федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет» от 08.11.2024 № 13-59-104	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	предоставление документов на получение гранта носит заявительный характер
7.28.	Контрольная точка 5.1.3	1 июня	27 ноября	X	X	заключено соглашение от 27.11.2024	первый заместитель	предоставление гранта

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии	2024 г.	2024 г.			№ 1-2024 между минобразованием Ростовской области и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Донским государственным техническим университетом» о предоставлении гранта в форме субсидии	министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	носит заявительный характер. Соглашение заключено по итогам и в соответствии со сроками предоставления документов на получение гранта
7.29.	Контрольная точка 5.1 4 Грант в форме субсидии перечислен получателю	31 декабря 2024 г.	29 ноября 2024 г.	X	X	предоставлена заявка на оплату расходов	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
7.30.	Мероприятие (результат) 6.1 Обеспечено функционирование министерства общего и профессионального образования Ростовской области	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	—	—	—	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	—
7.31.	Мероприятие (результат) 7.1 Финансово обеспечены (возмещены) затраты на мероприятия по подготовке учебников по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	30 сентября 2024 г.	27 сентября 2024 г.	штука	1	—	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенков С.С.	—
7.32.	Контрольная точка 7.1.1 Создание методического аппарата учебника и рукописи методического пособия	30 сентября 2024 г.	27 сентября 2024 г.	X	X	предоставлено письмо государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» от 27.09.2024 № 24-160/803	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Анищенко С.С.	
7.33.	Контрольная точка 7.1.2 Услуга оказана (работы выполнены)	26 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	предоставлена информация министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.12.2024	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Анищенко С.С.	—

Примечания:

1. Список используемых сокращений:

ГКОУ РО – государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области;

хут. – хутор;

ФГБНУ ИКП – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт коррекционной педагогики»;

ГСН РО – государственный строительный надзор;

г. – город;

ЗОО – заключение о соответствии;

МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение;

МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

ЦНППМПР – Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;

ГАУ ДПО РО ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «институт развития образования»;

ФР ДПП – федеральный реестр дополнительных профессиональных программ;

ВКС – видео-конференц-связь;

мнбобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

Минпросвещения России – Министерство просвещения Российской Федерации;

МБУ ДО ЦПиСПСУ АР – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района;

ГБУ ДО РО – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области;

ГРН ЮЛ – государственный регистрационный номер юридического лица;

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

МБОУ МСОШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение Мелиховская средняя общеобразовательная школа;

ЦОС – цифровая образовательная среда;

ЕГРН – единый государственный регистрационный номер;

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;

с. – село;

ГБПОУ РО «РЖТ» ГБПОУ РО «РЖТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»;

ул. – улица;

МБОУ ДО ДЮСШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа;

ГБУ РО РОЦИО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования».

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
образования» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие образования» за 2024 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, процентов	Примечания
		государ- ственной программой	сводной бюджетной рописью			
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»	всего	84 787 835,3	83 325 014,6	83 967 802,8	99,9	820 032,5 тыс. рублей (644 931,0 тыс. рублей – неосвоение, 70 867,5 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения контрактов,

1	2	3	4	5	6	7
						104 234,0 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения бюджета
	областной бюджет (всего)	76 414 614,9	76 412 219,2	75 690 402,4	100,0	724 212,5 тыс. рублей (665 103,0 тыс. рублей – неосвоение, 59 107,0 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения контрактов, 2,5 – экономия в ходе исполнения бюджета)
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	6 958 410,4	6 912 795,4	6 911 729,9	99,3	46 680,5 тыс. рублей (46 546,9 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения контрактов, 133,6 тыс. рублей –

1	2	3	4	5	6	7
						экономия в ходе исполнения бюджета)
	федерального бюджета	6 958 410,4	6 912 795,4	6 911 729,9	99,3	46 680,5 тыс. рублей (46 546,9 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения контрактов, 133,6 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения бюджета)
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 414 810,0	—	1 365 670,5	96,2	49 139, 5 тыс. рублей (43 816,0 тыс. рублей – неосвоение, 5 212,3 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения контрактов, 111,2 тыс. рублей – экономия в ходе

1	2	3	4	5	6	7
						исполнения бюджета)
	объем налоговых расходов (справочно)	5 344,0	—	—	—	—
Региональный проект «Современная школа (Ростовская область)»	всего	2 078 386,7	2 039 603,2	1 978 782,2	95,3	99 604,5 тыс. рублей (97 012,6 – неосвоение; 2 591,2 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения контрактов; 0,7 тыс. рублей – экономия в целях соблюдения казначейского коэффициента по уровню софинансирования)
	областной бюджет (всего)	880 166,2	880 166,2	785 394,0	89,5	94 772,2 тыс. рублей (92 355,9 – неисполнение

1	2	3	4	5	6	7
						по объекту строительства школы на 1340 мест в г. Батайске, 2416,3 тыс. рублей – экономия)
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	1 159 437,0	1 159 437,0	1 159 404,4	100,0	32,6 тыс. рублей (экономия по результатам исполнения контрактов – 31,9 тыс. рублей; экономия в целях соблюдения казначейского коэффициента п уровню софинансирования – 0,7 тыс. рублей)
	федерального бюджета	1 159 437,0	1 159 437,0	1 159 404,4	100,0	32,6 тыс. рублей (экономия в целях по результатам

1	2	3	4	5	6	7
						исполнения контрактов – 31,9 тыс. рублей; соблюдение казначейского коэффициента по уровню софинансиро- вания – 0,7 тыс. рублей)
	консолидирован- ные бюджеты муниципальных образований	38 783,5	—	33 983,8	87,7	4 799,7 тыс. рублей (31,8 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения контрактов, 4656,7 – неосвоение по объекту строительства школы на 1340 мест в г. Батайске)
Региональный проект «Успех каждого ребенка	всего	21 860,4	21 860,4	21 854,4	100,0	6,0 тыс. рублей – экономия в ходе

1	2	3	4	5	6	7
(Ростовская область)»						исполнения контрактов
	областной бюджет (всего)	437,4	437,4	437,3	100,0	0,1 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения контрактов
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	21 423,0	21 423,0	21 417,1	100,0	5,9 тыс. рублей – экономия в целях соблюдения казначейского коэффициента по уровню софинансирования
	федерального бюджета	21 423,0	21 423,0	21 417,1	100,0	5,9 тыс. рублей – экономия в целях соблюдения казначейского коэффициента по уровню софинансирования
Региональный	всего	96 923,0	96 923,0	96 917,5	100,0	5,5 тыс.

1	2	3	4	5	6	7
проект «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)»						рублей – экономия в целях соблюдения казначейского коэффициента по уровню софинансиро- вания
	областной бюджет (всего)	1 938,9	1 938,9	1 938,8	100,0	0,1 тыс. рублей – экономия в целях соблюдения казначейского коэффициента по уровню софинансиро- вания
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	94 984,1	94 984,1	94 978,7	100,0	5,4 тыс. рублей – экономия в целях соблюдения казначейского коэффициента по уровню софинансиро-

1	2	3	4	5	6	7
						вания
	федерального бюджета	94 984,1	94 984,1	94 978,7	100,0	5,4 тыс. рублей – экономия в целях соблюдения казначейского коэффициента по уровню софинансирования
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)»	всего	320 952,5	320 952,5	320 828,4	100,0	124,1 тыс. рублей – экономия в целях соблюдения казначейского коэффициента по уровню софинансирования и наличие листов временной нетрудоспособности в декабре месяце
	областной бюджет (всего)	6 419,3	6 419,3	6 416,8	100,0	2,5 тыс. рублей –

1	2	3	4	5	6	7
						экономия в целях соблюдения казначейского коэффициента по уровню софинансиро- вания и наличие листов временной нетрудоспо- собности в декабре месяце
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	314 533,2	314 533,2	314 411,6	100,0	121,6 тыс. рублей – экономия в целях соблюдения казначейского коэффициента по уровню софинансиро- вания и наличие листов временной нетрудоспо- собности в декабре месяце

1	2	3	4	5	6	7
	федерального бюджета	314 533,2	314 533,2	314 411,6	100,0	121,6 тыс. рублей – экономия в целях соблюдения казначейского коэффициента по уровню софинансирования и наличие листов временной нетрудоспособности в декабре месяце
Региональный проект «Современные образовательные организации»	всего	13 661 304,0	12 580 987,3	13 045 062,1	96,0	616 241,9 тыс. рублей (неисполнение контрактов по строительству, объектам газификации образовательных организаций, объектам капитального ремонта,

1	2	3	4	5	6	7
						<p>разработке проектной документации на капитальный ремонт экономия по результатам исполнения контрактов по строительству, разработке проектной документации по строительству, экономия в ходе исполнения контракта, экономия в ходе исполнения контрактов по капитальному ремонту в рамках модернизации школьных систем образования</p>

1	2	3	4	5	6	7
	областной бюджет (всего)	11 939 069,5	11 938 182,9	11 366 322,4	99,9	572 747,1 тыс. рублей – неисполнение контрактов и экономия по результатам исполнения контрактов
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	647 132,4	642 804,4	642 796,9	100,0	4 335,5 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения контрактов
	федерального бюджета	647 132,4	642 804,4	642 796,9	100,0	4 335,5 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения контрактов
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 075 102,1	—	1 035 942,8	96,4	39 159,3 тыс. рублей – остаток, возникший в связи с неисполнением контрактов по строитель-

1	2	3	4	5	6	7
						ству, газификации, капитальному ремонту, разработке проектной документации
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях»	всего	67 281 568,7	66 970 456,9	67 199 065,1	99,9	82 503,6 тыс. рублей – экономия, сложившая в ходе исполнения бюджета
	областной бюджет (всего)	62 330 198,7	62 328 074,6	62 294 286,8	100,0	35 911,9 тыс. рублей – экономия, сложившая в ходе исполнения бюджета
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	4 683 669,3	4 642 382,3	4 641 739,5	99,1	41 929,8 тыс. рублей – экономия, сложившая в ходе исполнения бюджета

1	2	3	4	5	6	7
	федерального бюджета	4 683 669,3	4 642 382,3	4 641 739,5	99,1	41 929,8 тыс. рублей – экономия, сложившая в ходе исполнения бюджета
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	267 700,7	—	263 038,8	100,0	4 661,9 тыс. рублей – экономия, сложившая в ходе исполнения бюджета
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Ростовской области»	всего	1 326 840,0	1 294 231,3	1 305 293,1	100,0	21 546,9 тыс. рублей – экономия, сложившая в ходе исполнения бюджета
	областной бюджет (всего)	1 256 384,9	1 256 999,9	1 235 606,3	100,0	20 778,6 тыс. рублей – экономия, сложившая в ходе исполнения бюджета

1	2	3	4	5	6	7
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	37 231,4	37 231,4	36 981,7	100,0	249,7 тыс. рублей – экономия, сложившая в ходе исполнения бюджета
	федерального бюджета	37 231,4	37 231,4	36 981,7	100,0	249,7 тыс. рублей – экономия, сложившая в ходе исполнения бюджета
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	33 223,7	—	32 705,1	100,0	518,6 тыс. рублей – экономия, сложившая в ходе исполнения бюджета

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
образования» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Еди- ница измере- ния	Критерий насле- дуемо- сти / дина- мики	Признак положи- тельной тенденции (возрастаю- щий / убываю- щий)	Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2023 год	2024 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели государственной программы «Развитие образования»									
1.1.	Показатель «Уровень образования»	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	75,8	73,8	77,4*	100	—
1.2.	Показатель «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	11,4	13,9	14,9	100	—

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Показатели структурных элементов государственной программы «Развитие образования»									
2.1. Региональный проект «Современная школа (Ростовская область (Ростовская область))»									
2.1.1.	Показатель «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	6,6	53,2	81,7	100	—
2.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка (Ростовская область)»									
2.2.1.	Показатель «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными	процент	динамический наследуемый	возрастающий	11,67	40,00	161,78	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»								
2.2.2.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	1,00	3,09	4,03	100	—
2.2.3.	Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	86,33	83,00	84,73	—1,9	—
2.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)»									
2.3.1.	Показатель «Доля общеобразо-	процент	динамический	возрастающий	7,37	44,8458	44,8458	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды»		наследуе- мый						
2.3.2.	Показатель «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно- сервисной платформе цифровой образовательной среды»	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	43,10	50,00	58,79	100	—
2.3.3.	Показатель «Доля	процент	динами-	возрастаю-	91,67	81,00	93,05	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды»		ческий наследуемый	щий					
2.3.4.	Показатель «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего,	процент	динамический наследуемый	возрастающих	24,26	33,00	41,23	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	основного общего и среднего общего образования»								
2.4. Региональный проект «Содействие занятости (Ростовская область)»									
2.4.1.	Показатель «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итоном»	тысяча мест	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	0,41	3,796	3,796	100	—
2.4.2.	Показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	100	100	100	100	—
2.5. Региональный проект «Современные образовательные организации»									
2.5.1.	Показатель «Количество новых дошкольных мест, созданных в ходе мероприятий	место	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	1080	1000	920	—14,8	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	по обеспечению доступности дошкольного образования»								
2.5.2.	Показатель «Количество новых школьных мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности общего образования»	место	динамический наследуемый	возрастающий	8960	2709	298	–95,7	–
2.5.3.	Показатель «Количество газифицированных образовательных организаций»	единица	динамический наследуемый	возрастающий	2	2	0	–100	неисполнение проектными организациями договорных обязательств
2.5.4.	Показатель «Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий»	единица	динамический наследуемый	возрастающий	34	108	106	97,3	неисполнение подрядчиками договорных обязательств по 3 объектам капитального ремонта
2.6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях»									
2.6.1.	Показатель	процент	динамический	возрастающий	100	100	100	100	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»		ческий наследуемый	щий					
2.6.2.	Показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100	100	100	100	—
2.6.3.	Показатель «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100	100	100	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»								
2.6.4.	Показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области»	процент	динамический наследуемый	возрастающих	103,4	100	103	–0,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6.5.	Показатель «Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	40,6	40,7	40,7	100	—
2.6.6.	Показатель «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	1,2	1,2	0,7	100	—
2.6.7.	Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (удельный вес численности детей, получающих	процент	динамический наследуемый	возрастающий	86,33	83,0	84,73	–1,9	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), в том числе»								
2.6.8.	Показатель «Охваченных дополнительными общеразвивающим и программами технической и естественно-научной направленности»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	24,0	25,0	25,0	100	—
2.6.9.	Показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате	процент	динамический наследуемый	возрастающий	103,1	100,0	104,5	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	учителей в Ростовской области»								
2.6.10.	Показатель «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям»	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	77,60	62,70	91,42	100	—
2.6.11.	Показатель «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным и нарушениями), для которых созданы	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	95,3	95,6	95,8	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии»								
2.6.12.	Показатель «Доля выпускников областных государственных	процент	динамический наследуемый	возрастающих	66,0	66,1	66,1	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>бюджетных общеобразо- вательных организаций, продолживших образование в организациях среднего профессиональ- ного образования и вузах по профилю обучения, полученному в областной государственной бюджетной общеобразо- вательной организации, либо являющихся членами профес- сиональных клубов, организаций, получивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта по соответствующей</p>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	щему профилю, от общего количества выпускников областных государственных бюджетных общеобразо- вательных организаций»								
2.6.13.	Показатель «Доля казенных общеобразо- вательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован- ным основным общеобразо- вательным программам, выполняющих функции ресурсных центров, от общего числа казенных общеобразо-	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	45,0	48,0	48,0	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще- образовательным программам»								
2.6.14.	Показатель «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно»	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	100,0	100,0	100,0	100,0	—
2.6.15.	Показатель «Количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение	человек	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	18 054	10 500	15735	—12,8	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	квалификации на базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования», в том числе в соответствии с государственным заданием»								
2.6.16.	Показатель «Доля государственных образовательных организаций Ростовской области, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности,	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году»								
2.6.17.	Показатель «Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки»	человек	динамический наследуемый	возрастающий	137 174	167 000	175 162	100	—
2.6.18.	Показатель «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен	процент	динамический наследуемый	возрастающий	35,6	25	49,4	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	профильного уровня»								
2.6.19.	Показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней зарплатной плате в Ростовской области»	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	106,2	100,0	102,9	–3,1	–
2.6.20.	Показатель «Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	119,1	100,0	113,4	–4,8	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заработной плате в Ростовской области»								
2.621.	Показатель «Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием»	человек	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	196 751	179705	190 661	-3,1	—
2.622.	Показатель «Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных	человек	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	—	36 892	37 095	X	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания»								
2.623.	Показатель «Количество детей участников	человек	динамический наследуе-	возрастающих	—	5 738	5 832	X	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей,</p>		мый						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания»								
2.624	Показатель «Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет,	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	99,98	99,89	99,98	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет»								
2.625.	Показатель «Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно- оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования»	человек	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	15594	16 248	15 886	44,6	мероприятие по обучению плаванию не реализовывалось в связи с ремонтом бассейна в городе Гуково (основание: дополнительное соглашение № МО_74780_47_4 от 14.08.2024 к соглашению от 03.08.2022 № МО_74780_47)
2.626.	Показатель «Число общеобразо-	единица	динами- ческий	возрастаю- щий	67	73	73	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вательных организаций, обновивших материально- техническую базу для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»		наследуе- мый						
2.627.	Показатель «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению»	единица	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	—	33	33	X	—
2.628	Показатель «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению модульных зданий»	единица	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	—	1	1	X	—
2.629.	Показатель «Количество	единица	динами- ческий	возрастаю- щий	—	81	81	X	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	реализованных инициативных проектов»		наследуе- мый						
2.7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Ростовской области»									
2.7.1.	Показатель «Удельный вес численности учителей общеобразо- вательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразо- вательных организаций»	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	19,74	19,1	19,8	100	—
2.7.2.	Показатель «Удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессиональ- ного образования, участвующих в олимпиадах,	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	36,5	37,0	37,0	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства различного уровня, в общей численности обучающихся по очной форме обучения»								
2.7.3.	Показатель «Доля площадок современной образовательной инфраструктуры в общем объеме образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	67,0	71,0	71,0	100	—
2.7.4.	Показатель «Доля образовательных организаций,	процент	динамический наследуе-	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оснащенных системой автоматической пожарной сигнализации от общего количества образовательных организаций»		мый						
2.7.5.	Показатель «Доля образовательных организаций, обеспеченных системой видеонаблюдения от общего количества образовательных организаций»	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	100,0	100,0	100,0	100	—
2.7.6.	Приложение «Количество муниципальных объектов образования, в которых проведены мероприятия по замене	единица	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	0	98	97	98,9	Областным законом Ростовской области от 23.12.2024 № 224-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	существующих оконных и дверных блоков»								год и на плановый период 2025 и 2026 годов» средства по объекту «Замена оконных блоков в здании МБОУ Лицей № 7 по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 136» с 2024 года исключены по причине расторжения контракта
2.7.7.	Показатель «Количество приобретенных транспортных средств для муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности»	единица	динамический наследуемый	возрастающих	4	1	1	-75	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7.8.	Показатель «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению инженерно- техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности»	единица	динамический наследуемый	возрастающий	—	56	56	X	—
2.7.9.	Показатель «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов, в которых приобретено программное	единица	динамический наследуемый	возрастающий	—	130	130	X	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обеспечение и проведена аттестация объектов информатизации для обеспечения подключения образовательных организаций, выполняющих роль пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образова- тельным программам среднего общего образования, к защищенной сети передачи данных ГИА № 21387»								
2.7.10.	Показатель «Соответствие объема работ,	процент	динами- ческий наследуе-	возрастаю- щий	100	100	100	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	выполненных Ростовским областным центром обработки информации в сфере образования, параметрам государственного задания»		мый						
2.7.11.	Показатель «Доля образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и развития системы образования, проведенными государственным автономным учреждением дополнительного профессиональ- ного образования Ростовской области «Институт развития	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	100	100	100	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	образования», в общем количестве образовательных организаций»								
2.7.12.	Показатель «Доля выявленных детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	0,01	0,01	0,01	100	—
2.7.13.	Показатель «Количество созданных на базе передовой инженерной школы специальных образовательных пространств»	единица	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	—	1	1	X	—
2.7.14.	Показатель «Доля государственных услуг министерства общего и профессионально го образования Ростовской области,	процент	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	100,0	100,0	100,0	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг, оказываемых министерством общего и профес- сионального образования Ростовской области»								
2.7.15.	Показатель «Количество подготовленных учебников по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных	единица	динами- ческий наследуе- мый	возрастаю- щий	—	1	1	X	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	основных общеобразова- тельных программ»								
Итого по показателям структурных элементов государственной программы «Развитие образования»								69,9	X
Итого по государственной программы «Развитие образования»								67,2	X

* Указано предварительное значение, доведенное письмом председателя комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Молодежь и дети» Артюхова Д.А. от 26.02.2025 № 89/02-04/3370, рассчитанное на основании методики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2025 № 58 (во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014).

Примечание.

Список используемых сокращений:

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

г. – город;

обл. – область.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
образования» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей государственной программы
в разрезе муниципальных образований Ростовской области

№ п/п	Наименование муниципального образования Ростовской области	Уровень показателя	Признак возраста- ния / убывания	Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы			Комментарий
				2023 год	2024 год		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях»							
1. Показатель «Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования», единиц							
1.1.	Азовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	250	250	250	—
1.2.	Аксайский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	700	700	700	—
1.3.	Багаевский район	динами-	возрастаю-	343	343	343	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		ческий наследуемый	щий				
1.4.	Белокалитвинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	641	641	641	—
1.5.	Боковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	180	180	180	—
1.6.	Кагальницкий район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	400	400	400	—
1.7.	Красносулинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	450	450	450	—
1.8.	Миллеровский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	183	183	183	—
1.9.	Мясниковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	338	322	322	—
1.10.	Октябрьский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	500	500	500	—
1.11.	Песчанокопский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	190	190	190	—
1.12.	Пролетарский район	динами- ческий	возрастаю- щий	176	176	176	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		наследуемый					
1.13.	Семикаракорский район	динамический наследуемый	возрастающий	379	379	379	—
1.14.	Усть-Донецкий район	динамический наследуемый	возрастающий	105	105	105	—
1.15.	Шолоховский район	динамический наследуемый	возрастающий	235	235	235	—
1.16.	г. Азов	динамический наследуемый	возрастающий	250	250	250	—
1.17.	г. Батайск	динамический наследуемый	возрастающий	351	351	351	—
1.18.	г. Волгодонск	динамический наследуемый	возрастающий	658	623	623	—
1.19.	г. Гуково	динамический наследуемый	возрастающий	362	362	-	мероприятие по обучению плаванию не реализовывалось в связи с ремонтом бассейна в городе Гуково (основание: дополнительное соглашение № МО_74780_47_4 от 14.08.2024

1	2	3	4	5	6	7	8
							к соглашению от 03.08.2022 № МО_74780_47)
1.20.	г. Донецк	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	254	254	254	—
1.21.	г. Каменск- Шахтинский	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	500	500	500	—
1.22.	г. Новочеркасск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	840	840	840	—
1.23.	г. Новошахтинск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	611	611	611	—
1.24.	г. Ростов-на-Дону	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	5378	5378	5378	—
1.25.	г. Таганрог	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	1100	1100	1100	—
1.26.	г. Шахты	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	925	925	925	—
2. Показатель «Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков», единица							
2.1.	Азовский район	динами-	возрастаю-	—	5	5	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		ческий наследуемый	щий				
2.2.	Багаевский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
2.3.	Белокалитвинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	4	4	—
2.4.	Веселовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
2.5.	Волгодонской район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	3	3	—
2.6.	Дубовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
2.17.	Заветинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
2.8.	Зерноградский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
2.9.	Зимовниковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
2.10.	Кагальницкий район	динами- ческий	возрастаю- щий	—	2	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		наследуемый					
2.11.	Каменский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
2.12.	Константиновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
2.13.	Красносулинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	3	3	—
2.14.	Мартыновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
2.15.	Матвеево-Курганский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
2.16.	Миллеровский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	4	4	—
2.17.	Морозовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
2.18.	Мясниковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
2.19.	Неклиновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	3	3	—

1	2	3	4	5	6	7	8
2.20.	Октябрьский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	3	3	—
2.21.	Орловский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
2.22.	Песчанокопский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
2.23.	Пролетарский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	4	4	—
2.24.	Ремонтненский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
2.25.	Родионово- Несветайский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
2.26.	Сальский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	4	4	—
2.27.	Семикаракорский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	3	3	—
2.28.	Тацинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
2.29.	Усть-Донецкий	динами-	возрастаю-	—	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		ческий наследуемый	щий				
2.30.	Целинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
2.31.	Цимлянский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	3	3	—
2.32.	Чертковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
2.33.	Шолоховский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
3. Показатель «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению», единиц							
3.1.	Азовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
3.2.	Аксайский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
3.3.	Верхнедонский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
3.4.	Егорлыкский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.5.	Дубовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	
3.6.	Кашарский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
3.7.	Красносулинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	2	1	1	—
3.8.	Матвеево-Курганский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
3.9.	Мясниковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
3.10	Неклиновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	2	1	1	—
3.11.	Сальский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	2	1	1	—
3.12.	Целинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	2	1	1	—
3.13.	Цимлянский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
3.14	Шолоховский район	динами-	возрастаю-	—	4	4	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		ческий наследуемый	щий				
3.15.	г. Азов	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	1	2	2	—
3.16.	г. Батайск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	1	1	1	—
3.17.	г. Зверево	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
3.18.	г. Новочеркасск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	1	1	1	—
3.19	г. Ростов-на-Дону	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	7	9	9	—
4. Показатель «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению модульных зданий», единица							
4.1.	Мясниковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
5. Показатель «Количество реализованных инициативных проектов», единица							
5.1.	Аксайский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
5.2.	Веселовский район	динами- ческий	возрастаю- щий	—	2	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		наследуемый					
5.3.	Волгодонской район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	1	2	2	—
5.4.	Дубовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	2	2	2	—
5.5.	Егорлыкский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	2	1	1	—
5.6.	Зерноградский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
5.7.	Кагальницкий район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
5.8.	Каменский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	1	1	1	—
5.9.	Константиновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	1	2	2	—
5.10.	Красносулинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	1	2	2	—
5.11.	Морозовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	2	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
5.12.	Мясниковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
5.13.	Неклиновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
5.14.	Обливский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	2	1	1	—
5.15.	Орловский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	3	3	—
5.16.	Песчанокопский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
5.17.	Пролетарский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	3	1	1	—
5.18.	Тарасовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
5.19.	Усть-Донецкий район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	1	1	1	—
5.20.	Чертковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
5.21.	Шолоховский район	динами-	возрастаю-	—	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		ческий наследуемый	щий				
5.22.	г. Азов	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	3	4	4	—
5.23.	г. Батайск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	4	5	5	—
5.24.	г. Волгодонск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	2	3	3	—
5.25.	г. Гуково	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	1	3	3	—
5.26.	г. Донецк	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	4	3	3	—
5.27.	г. Каменск- Шахтинский	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	3	3	3	—
5.28.	г. Новочеркасск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	6	7	7	—
5.29.	г. Новошахтинск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	3	3	3	—
5.30.	г. Ростов-на-Дону	динами- ческий	возрастаю- щий	6	11	11	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		наследуемый					
5.31.	г. Таганрог	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	5	6	6	—
5.32.	г. Шахты	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	3	4	4	—
6. Показатель «Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания, человек»							
6.1.	Азовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1 249	1249	—
6.2.	Аксайский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	737	1048	—
6.3.	Багаевский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	792	792	—
6.4.	Белокалитвинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	772	772	—
6.5.	Боковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	232	232	—
6.6.	Верхнедонской район	динами-	возрастаю-	—	167	167	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		ческий наследуемый	щий				
6.7.	Веселовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	428	428	—
6.8.	Волгодонской район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	683	683	—
6.9.	Дубовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	344	344	—
6.10.	Егорлыкский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	526	526	—
6.11.	Заветинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	265	265	—
6.12.	Зерноградский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	622	622	—
6.13.	Зимовниковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	732	732	—
6.14.	Кагальницкий район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	428	428	—
6.15.	Каменский район	динами- ческий	возрастаю- щий	—	424	424	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		наследуемый					
6.16.	Кашарский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	104	65	—
6.17.	Константиновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	341	341	—
6.18.	Красносулинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	683	683	—
6.19.	Куйбышевский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	177	184	—
6.20.	Мартыновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	980	980	—
6.21.	Матвеево-Курганский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	628	628	—
6.22.	Миллеровский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	437	437	—
6.23.	Милютинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	130	130	—
6.24.	Морозовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	415	415	—

1	2	3	4	5	6	7	8
6.25.	Мясниковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	887	887	—
6.26.	Неклиновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	858	858	—
6.27.	Обливский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	216	216	—
6.28.	Октябрьский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	497	497	—
6.29.	Орловский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	382	382	—
6.30.	Песчанокопский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	309	309	—
6.31.	Пролетарский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	364	364	—
6.32.	Ремонтненский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	380	380	—
6.33.	Родионово- Несветайский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	281	281	—
6.34.	Сальский район	динами-	возрастаю-	—	1 450	1450	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		ческий наследуемый	щий				
6.35.	Семикаракорский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	501	501	—
6.36.	Советский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	170	170	—
6.37.	Тарасовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	135	135	—
6.38.	Тацинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	379	379	—
6.39.	Усть-Донецкий район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	345	345	—
6.40.	Целинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	571	571	—
6.41.	Цимлянский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	469	469	—
6.42.	Чертковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	261	261	—
6.43.	Шолоховский район	динами- ческий	возрастаю- щий	—	278	278	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		наследуемый					
6.44.	г. Азов	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	643	643	—
6.45.	г. Батайск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1 035	1035	—
6.46.	г. Волгодонск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1 244	1244	—
6.47.	г. Гуково	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	514	514	—
6.48.	г. Донецк	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	405	405	—
6.49.	г. Зверево	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	194	194	—
6.50.	г. Каменск- Шахтинский	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	345	345	—
6.51.	г. Новочеркасск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1 313	1313	—
6.52.	г. Новошахтинск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	503	503	—

1	2	3	4	5	6	7	8
6.53.	г. Ростов-на-Дону	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	6 204	6128	—
6.54.	г. Таганрог	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1 696	1696	—
6.55.	г. Шахты	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1 767	1767	—

7. Показатель «Количество детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания», человек

7.1.	Азовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	193	189	—
7.2.	Аксайский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	313	342	—
7.3.	Багаевский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	45	45	—
7.4.	Белокалитвинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	88	88	—

1	2	3	4	5	6	7	8
7.5.	Боковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	20	20	—
7.6.	Верхнедонской район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	18	18	—
7.7.	Веселовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	37	37	—
7.8.	Волгодонской район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	32	32	—
7.9.	Дубовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	17	17	—
7.10.	Егорлыкский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	57	57	—
7.11.	Заветинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	8	8	—
7.12.	Зерноградский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	82	82	—
7.13.	Зимовниковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	48	48	—
7.14.	Кагальницкий район	динами-	возрастаю-	—	58	58	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		ческий наследуемый	щий				
7.15.	Каменский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	56	56	—
7.16.	Кашарский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	26	28	—
7.17.	Константиновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	48	48	—
7.18.	Красносулинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	101	101	—
7.19.	Куйбышевский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	11	12	—
7.20.	Мартыновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	32	32	—
7.21.	Матвеево-Курганский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	47	47	—
7.22.	Миллеровский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	106	106	—
7.23.	Милютинский район	динами- ческий	возрастаю- щий	—	18	18	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		наследуемый					
7.24.	Морозовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	88	88	—
7.25.	Мясниковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	99	99	—
7.26.	Неклиновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	134	134	—
7.27.	Обливский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	23	23	—
7.28.	Октябрьский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	250	250	—
7.29.	Орловский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	62	65	—
7.30.	Песчанокопский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	35	35	—
7.31.	Пролетарский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	44	44	—
7.32.	Ремонтненский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	10	10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
7.33.	Родионово-Несветайский район	динамический наследуемый	возрастающий	—	22	22	—
7.34.	Сальский район	динамический наследуемый	возрастающий	—	130	130	—
7.35.	Семикаракорский район	динамический наследуемый	возрастающий	—	61	61	—
7.36.	Советский район	динамический наследуемый	возрастающий	—	10	10	—
7.37.	Тарасовский район	динамический наследуемый	возрастающий	—	37	37	—
7.38.	Тацинский район	динамический наследуемый	возрастающий	—	30	30	—
7.39.	Усть-Донецкий район	динамический наследуемый	возрастающий	—	54	54	—
7.40.	Целинский район	динамический наследуемый	возрастающий	—	31	31	—
7.41.	Цимлянский район	динамический наследуемый	возрастающий	—	39	39	—
7.42.	Чертковский район	динамический	возрастающий	—	35	35	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		ческий наследуемый	щий				
7.43.	Шолоховский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	27	29	—
7.44.	г. Азов	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	109	109	—
7.45.	г. Батайск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	202	202	—
7.46.	г. Волгодонск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	170	170	—
7.47.	г. Гуково	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	93	93	—
7.48.	г. Донецк	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	66	66	—
7.49.	г. Зверево	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	41	41	—
7.50.	г. Каменск- Шахтинский	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	169	169	—
7.51.	г. Новочеркасск	динами- ческий	возрастаю- щий	—	363	363	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		наследуемый					
7.52.	г. Новошахтинск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	130	130	—
7.53.	г. Ростов-на-Дону	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1147	1208	—
7.54.	г. Таганрог	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	293	293	—
7.55.	г. Шахты	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	273	273	—
<p align="center">II. Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Ростовской области»</p>							
<p align="center">1. Показатель «Количество муниципальных объектов образования, в которых проведены мероприятия по замене существующих оконных и дверных блоков», единиц</p>							
1.1.	Азовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
1.2.	Багаевский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
1.3.	Белокалитвинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
1.4.	Волгодонской район	динами- ческий	возрастаю- щий	—	5	5	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		наследуемый					
1.5.	Егорлыкский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	3	3	—
1.6.	Зерноградский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	5	5	—
1.7.	Каменский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
1.8.	Константиновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
1.9.	Красносулинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	3	3	—
1.10.	Мартыновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	7	7	—
1.11.	Матвеево-Курганский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	5	5	—
1.12.	Миллеровский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	13	13	—
1.13.	Морозовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	3	3	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1.14.	Октябрьский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	4	4	—
1.15.	Песчанокопский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
1.16.	Пролетарский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	3	3	—
1.17.	Ремонтненский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	3	3	—
1.18.	Сальский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	6	6	—
1.19.	Семикаракорский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	5	5	—
1.20.	Тацинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	3	3	—
1.21.	Чертковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
1.22.	г. Донецк	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	4	4	—
1.23.	г. Каменск-	динами-	возрастаю-	—	4	4	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	Шахтинский	ческий наследуемый	щий				
1.24.	г. Новочеркасск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	6	5	—
1.25.	г. Шахты	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	6	6	—
2. Показатель «Количество приобретенных транспортных средств для муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности», единиц							
2.1.	Ремонтненский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
3. Показатель «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности, единица»							
3.1.	Белокалитвинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	7	7	—
3.2.	Верхнедонской район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	5	5	—
3.3.	Веселовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	4	4	—
3.4.	Егорлыкский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
3.5.	Песчанокопский район	динами-	возрастаю-	—	7	7	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		ческий наследуемый	щий				
3.6.	Пролетарский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	11	11	—
3.7.	Целинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	10	10	—
3.8.	г. Новочеркасск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
3.10.	г. Шахты	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	10	10	—
4. Показатель «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов, в которых приобретено программное обеспечение и проведена аттестация объектов информатизации для обеспечения подключения образовательных организаций, выполняющих роль пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, к защищенной сети передачи данных ГИА № 21387», единица							
4.1.	Азовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
4.2.	Аксайский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
4.3.	Багаевский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
4.4.	Белокалитвинский район	динамический наследуемый	возрастающий	—	2	2	—
4.5.	Боковский район	динамический наследуемый	возрастающий	—	1	1	—
4.6.	Верхнедонской район	динамический наследуемый	возрастающий	—	1	1	—
4.7.	Веселовский район	динамический наследуемый	возрастающий	—	1	1	—
4.8.	Волгодонской район	динамический наследуемый	возрастающий	—	1	1	—
4.9.	Дубовский район	динамический наследуемый	возрастающий	—	1	1	—
4.10.	Егорлыкский район	динамический наследуемый	возрастающий	—	2	2	—
4.11.	Заветинский район	динамический наследуемый	возрастающий	—	1	1	—
4.12.	Зерноградский район	динамический наследуемый	возрастающий	—	2	2	—
4.13.	Зимовниковский район	динамический	возрастающий	—	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		ческий наследуемый	щий				
4.14.	Кагальницкий район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.15.	Каменский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
4.16.	Кашарский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.17.	Константиновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.18.	Красносулинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
4.19.	Куйбышевский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.20.	Мартыновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.21.	Матвеево-Курганский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.22.	Миллеровский район	динами- ческий	возрастаю- щий	—	3	3	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		наследуемый					
4.23.	Милютинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.24.	Морозовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.25.	Мясниковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
4.26.	Неклиновский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	3	3	—
4.27.	Обливский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.28.	Октябрьский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
4.29.	Орловский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.30.	Песчанокопский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.31.	Пролетарский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
4.32.	Ремонтненский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.33.	Родионово- Несветайский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.34.	Сальский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
4.35.	Семикаракорский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
4.36.	Советский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.37.	Тарасовский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.38.	Тацинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.39.	Усть-Донецкий район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.40.	Целинский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
4.41.	Цимлянский район	динами-	возрастаю-	—	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		ческий наследуемый	щий				
4.42.	Чертковский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
4.43.	Шолоховский район	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.44.	г. Азов	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
4.45.	г. Батайск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
4.46.	г. Волгодонск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	5	5	—
4.47.	г. Гуково	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
4.48.	г. Донецк	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
4.49.	г. Зверево	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	1	1	—
4.50.	г. Каменск- Шахтинский	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8
4.51.	г. Новочеркасск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	6	6	—
4.52.	г. Новошахтинск	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	2	2	—
4.53.	г. Ростов-на-Дону	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	35	35	—
4.54.	г. Таганрог	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	6	6	—
4.55.	г. Шахты	динами- ческий наследуемый	возрастаю- щий	—	5	5	—

Примечание.

Используемое сокращение:

г. – город.