П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1 октября 2020 года № 390-п

г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 380-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 380-п "О проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области" следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить Положение о проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области (далее – Положение о проектной деятельности) согласно приложению к настоящему постановлению.".

2. В приложении № 1 "Положение о проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области":

1) в грифе слова "Приложение № 1" заменить словом "Приложение";

2) в пункте 2:

- абзац второй после слов "направленных на" дополнить словами "получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений, а также на";

- абзац девятый изложить в следующей редакции:

"- Проектный офис Омской области (далее – Проектный офис) – структурное подразделение Министерства экономики Омской области, осуществляющее полномочия в сфере проектной деятельности. Состав Проектного офиса определяется правовым актом Министерства экономики Омской области;";

- в абзаце одиннадцатом слова "инициацию проекта" заменить словами "инициацию внутреннего, внешнего или приоритетного проектов";

3) пункт 7 после слов "система проектной деятельности)" дополнить словами "и подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (далее – федеральная информационная аналитическая система)";

4) в пункте 49:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

"49. Уполномоченный орган осуществляет подготовку паспорта регионального проекта в федеральной информационной системе проектной деятельности или на бумажном носителе по форме, рекомендованной Проектным офисом Правительства Российской Федерации (далее – федеральный проектный офис) или соответствующим федеральным органом исполнительной власти (в случае отсутствия возможности внесения паспорта регионального проекта в федеральную информационную систему проектной деятельности).";

- абзац третий изложить в следующей редакции:

"Паспорт регионального проекта подлежит согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти Омской области (при наличии), Министерством финансов Омской области, Проектным офисом и куратором проекта. Согласование паспорта регионального проекта осуществляется в федеральной информационной системе проектной деятельности или путем подписания листа согласования в случае поступления паспорта регионального проекта на бумажном носителе.";

- после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:

"Согласование паспорта регионального проекта осуществляется последовательно в следующие сроки:

- заинтересованными органами исполнительной власти Омской области в течение 3 рабочих дней со дня поступления паспорта регионального проекта;

- Министерством финансов Омской области в течение 3 рабочих дней со дня поступления паспорта регионального проекта;

- Проектным офисом в течение 5 рабочих дней со дня поступления паспорта регионального проекта;

- куратором проекта в течение 3 рабочих дней со дня поступления паспорта регионального проекта.";

5) пункт 50 дополнить словами "и методическими рекомендациями федерального проектного офиса";

6) пункты 51 – 53 изложить в следующей редакции:

"51. Реализация регионального проекта осуществляется в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта. Информация о реализации региональных проектов вносится в федеральную информационную систему проектной деятельности (в случае, если паспорт регионального проекта утвержден в федеральной информационной системе проектной деятельности).

Данные о достижении результатов, контрольных точек (контрольных событий) и мероприятий регионального проекта вносятся в федеральную информационную систему проектной деятельности участниками регионального проекта, ответственными за достижение соответствующих результатов, контрольных точек (контрольных событий) и мероприятий регионального проекта, в день их фактического достижения, но не позднее

плановой даты. Соответствующие прогнозные данные вносятся ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Информация о достижении целевых показателей регионального проекта вносится руководителем или администратором соответствующего регионального проекта в федеральную информационную систему проектной деятельности ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений соответствующих целевых показателей. Соответствующие прогнозные данные о достижении целевых показателей вносятся ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

52. Корректировка паспорта регионального проекта осуществляется уполномоченным органом посредством формирования запроса на изменение паспорта регионального проекта.

Уполномоченный орган в день возникновения необходимости внесения изменений в паспорт регионального проекта (заключение дополнительного соглашения в рамках реализации регионального проекта, поручение федерального органа исполнительной власти, иные случаи) направляет в адрес Проектного офиса в системе электронного документооборота Правительства Омской области письмо, содержащее уведомление о необходимости внесения изменений в паспорт регионального проекта с обоснованием предлагаемых изменений и копиями обосновывающих документов.

Запрос на изменение готовится уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения необходимости внесения соответствующих изменений в паспорт регионального проекта, в федеральной информационной системе проектной деятельности или на бумажном носителе согласно форме, предусмотренной приложением № 8 к настоящему Положению, в случае если паспорт регионального проекта утвержден на бумажном носителе.

Запрос на изменение паспорта регионального проекта подлежит согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти Омской области (при наличии), Министерством финансов Омской области, Проектным офисом и куратором проекта.

Согласование запроса на изменение паспорта регионального проекта осуществляется последовательно в следующие сроки:

- заинтересованными органами исполнительной власти Омской области в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса на изменение паспорта регионального проекта;

- Министерством финансов Омской области в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса на изменение паспорта регионального проекта;

- Проектным офисом в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса на изменение паспорта регионального проекта;

- куратором проекта в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса на изменение паспорта регионального проекта.

При наличии замечаний и предложений к запросу на изменение паспорта регионального проекта участниками согласования в адрес уполномоченного органа направляется заключение в федеральной информационной системе проектной деятельности или письмо в системе электронного документооборота Правительства Омской области с указанием замечаний и предложений в случае поступления запроса на изменение паспорта регионального проекта на бумажном носителе.

При отсутствии разногласий относительно поступивших предложений и замечаний уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня поступления замечаний и предложений дорабатывает запрос на изменение паспорта регионального проекта и направляет его на повторное согласование.

При наличии неурегулированных разногласий относительно поступивших предложений и замечаний уполномоченный орган совместно с участником согласования, направившим замечания и предложения, обеспечивает рассмотрение и принятие решения по соответствующим разногласиям в рабочем порядке в течение 2 рабочих дней со дня поступления замечаний и предложений.

По результатам рассмотрения разногласий относительно поступивших предложений и замечаний запрос на изменение паспорта регионального проекта (доработанный запрос на изменение паспорта регионального проекта) направляется уполномоченным органом на повторное согласование.

Повторное согласование осуществляется в сроки, установленные абзацами пятым – девятым настоящего пункта.

Согласованный запрос на изменение паспорта регионального проекта утверждается Губернатором Омской области.

53. Мониторинг реализации регионального проекта осуществляется Проектным офисом с использованием федеральной информационной системы проектной деятельности и федеральной информационной аналитической системы.

Отчет о ходе реализации регионального проекта, утвержденный руководителем регионального проекта, представляется в федеральной информационной системе проектной деятельности в адрес Проектного офиса ежемесячно в срок не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. В случае если паспорт регионального проекта утвержден на бумажном носителе, отчет о ходе реализации соответствующего проекта предоставляется в адрес Проектного офиса на бумажном носителе в указанные сроки по форме в соответствии с приложением № 9 к настоящему Положению и сопровождается графиками и диаграммами в соответствии с методическими рекомендациями федерального проектного офиса.


Проектный офис ежемесячно осуществляет свод и проверку отчетов о ходе реализации региональных проектов, предоставленных руководителями региональных проектов, и не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет их руководителям федеральных проектов, в рамках которых реализуются региональные проекты, и в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Проектный офис вправе осуществлять дополнительный мониторинг реализации региональных проектов на основании информации руководителей региональных проектов и контролирующих органов государственной власти, включая данные о целевых показателях, объемах финансового обеспечения, закупках и конкурсных процедурах, проводимых в рамках соответствующих региональных проектов.

Контроль реализации региональных проектов осуществляется Проектным комитетом ежеквартально на основании информации Проектного офиса, руководителей региональных проектов, а также заинтересованных органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области.".

3. Приложение № 2 "Положение о Проектном офисе по реализации стратегии социально-экономического развития Омской области" исключить.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области



В.П. Бойко