
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2016 №27
г. Барнаул

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации края от
30.03.2011 №154

П о с т а н о в л я ю :
Внести в постановление Администрации края от 30.03.2011 № 154

«Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Алтайского
края на 2011 - 2016 годы» (в редакции от 17.08.2011 №456, от 18.11.2011
№670, от 06.12.2011 №705, от 22.03.2012 № 136, от 29.06.2012 №349, от
08.10.2012 №525, от 13.12.2012.№ 683, от 04.04.2013 № 191, от 17.12.2013
№654, от 30.01.2014 №29, от 04.02.2014 №44, от 19.03.2015 № 102, от
15.05.2015 № 184) следующие изменения:

в подпрограмме «Проектирование, строительство и ввод в эксплуата-
цию перинатального центра» Программы, утвержденной указанным поста-
новлением:

паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

приложения 1, 3 изложить в редакции согласно приложениям 2, 3 к
настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации
Алтайского края
от 04.02. 2016 № 27

ПАСПОРТ
подпрограммы «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию пе-

ринатального центра»

Наименование
подпрограммы
Наименование
уполномоченно-
го органа испол-
нительной власти
субъекта Россий-
ской Федерации
Основание для
разработки под-
программы

Срок реализации
подпрограммы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального
центра
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацев-
тической деятельности
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Алтайского края

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»

2013-2016 годы

наименование задачи всего в т.ч. средства, тыс. рублей
ФФОМС краевой бюджет

2013 год
укрепление матери-
ально-технической
базы

9876,5 0 9876,5

2014 год
укрепление матери-
ально-технической
базы

2355948,1 2326218,1 29730,0

2015 год
укрепление матери-
ально-технической
базы

20000,0 0 20000,0

2016 год
укрепление матери-
ально-технической
базы

540393,5 0 540393,5



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
Алтайского края

04.02. 2016 № 27от

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
перинатального центра в Алтайском крае

Наименование
мероприятия

Проектирование,
строительство и
ввод в эксплуата-
цию перинаталь-
ного центра в Ал-
тайском крае по
адресу: г. Барна-
ул, ул. Фомина,
Д. 154

2013 год
предусмотрено

средств, тыс. руб.
всего

9876,5

В Т.Ч. С]

субси-
дии

ФОМС
0

эедства
краевой
бюджет

9876,5

2014 год
предусмотрено средств,

тыс. руб.
всего

2355948,1

в т.ч. средства
субсидии

ФОМС

2326218,1

краевой
бюджет

29730,0

2015 год
предусмотрено средств,

тыс. руб.
всего

20000,0

в т.ч. средства
субсидии

ФОМС

0

краевой
бюджет

20000,0

2016 год
предусмотрено средств,

тыс. руб.
всего

540393,5

в т.ч. средства
субси-

дии
ФОМС

0

краевой
бюджет

540393,5

Срок
исполне-

ния

до
1 октября
2016 года

Ответ-
ственный

исполни-
тель

Главное
управле-
ние Ал-
тайского
края по
здраво-
охране-
нию и
фарма-
цевтиче-
ской дея-
тельности



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 04.02. 2016 № 27

СЕТЕВОЙ ГРАФИК
выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра

№
п/п

1
1

2

3

4

Наименование
работ по про-
ектированию,
строительству
и вводу в экс-
плуатацию пе-
ринатального

центра

2
Мероприятия по
проектированию
перинатального
центра
разработка про-
ектной докумен-
тации
получение за-
ключения госу-
дарственной
экспертизы и
утверждение
проектной доку-
ментации
Мероприятия по
строительству

Сроки выполнения работ

2013 год

де
ка

бр
ь

3

2014 год

ян
ва

рь

4

ф
ев

ра
ль

5

м
ар

т

6

ап
ре

ль

7

м
ай

8

и
ю

н
ь

9

и
ю

ль

ав
гу

ст

10 11
се

н
тя

бр
ь

12
ок

тя
бр

ь
13

н
оя

бр
ь

14

де
ка

бр
ь

15

2015 год

ян
ва

рь

16

ф
ев

ра
ль

17

м
ар

т

18

ап
ре

ль

19

м
ай

20
чн

ш
и

21

и
ю

ль

22

ав
гу

ст

23

се
н

тя
бр

ь

24

ок
тя

бр
ь

25

н
оя

бр
ь

26

де
ка

бр
ь

27

2016 год

ян
ва

рь

28

ф
ев

ра
ль

29

§

30

ап
ре

ль

31

м
ай

32

и
ю

н
ь

33

и
ю

ль

34

ав
гу

ст

35

се
н

тя
бр

ь

36

ок
тя

бр
ь

37

н
оя

бр
ь

38

де
ка

бр
ь

39



1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2
перинатального
центра
подготовка
внешних ин-
женерных ком-
муникаций
проведение ра-
бот ниже нуле-
вой отметки по
каркасу здания
проведение ра-
бот выше нуле-
вой отметки по
каркасу здания
закрытие тепло-
вого контура
производство
внутренних ра-
бот, за исключе-
нием монтажа
медицинского
оборудования
поставка и мон-
таж медицин-
ского оборудо-
вания
завершение
внешней отдел-
ки и благо-
устройство тер-
ритории
Мероприятия по
вводу в эксплуа-
тацию перина-
тального центра
получение раз-
решения на ввод
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2
объекта капи-
тального строи-
тельства в экс-
плуатацию
подготовка и
повышение ква-
лификации спе-
циалистов
получение ли-
цензии на осу-
ществление ме-
дицинской дея-
тельности
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