



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 4 апреля 2025 г. № 812-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 30 октября 2023 г. № 0995400000223000187 (реестровый номер 1770744825523000189) на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, а именно выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, реконструкция с элементами реставрации и поставка оборудования по объекту капитального строительства: "Реконструкция, в том числе с элементами реставрации и приспособлением для современного использования объекта "Дом призрения им. И.Д. Баева, 1902 г., архитектор И.Е. Кузнецов, стр. 3" (по адресу: Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 3), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения: "Ансамбль "Коронационное убежище и Дом призрения И.Д. Баева, 1900-е гг.", архитекторы А.Л. Обер, А.Ф. Мейснер, И.Е. Кузнецов, ул. Короленко, д. 3, стр. 1, 2, 3, 9: - Богадельный корпус, 1901 г., архитекторы А.Л. Обер, А.Ф. Мейснер, стр. 1; - Корпус специального призрения, 1901 г., архитекторы А.Л. Обер, А.Ф. Мейснер, стр. 2; - Дом призрения им. И.Д. Баева, 1902 г., архитектор И.Е. Кузнецов, стр. 3; - Церковь Смоленской Богоматери, 1907 г., архитектор А.Ф. Мейснер, стр. 9; - Ограда с воротами, 1900-е гг.", допускается по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта в части изменения объема работ, подлежащих выполнению в рамках государственного контракта, согласно утвержденной проектной и сметной

документации, получившей положительное заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 31 декабря 2024 г. № 77-1-1-3-083084-2024, с соответствующим увеличением цены государственного контракта до 810428,5 тыс. рублей и срока выполнения работ по государственному контракту - до 30 июня 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин