



РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 декабря 2024 г.

№ 1229-р

г. Улан-Удэ

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Установить, что АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань» вправе изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные договором генерального подряда на выполнение работ по объекту «Строительство распределительного пункта на участке «Бухта Безымянная» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», в том числе разработка проектной документации» ИКЗ 242032655636103160100100010014222000 от 25 марта 2024 года (далее - Договор, Объект), в части:

1.1. Увеличения цены Договора на 8 448,75 тыс. руб. с установлением сметы согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Увеличения предельного срока исполнения Договора до 31 декабря 2025 года с установлением графика выполнения работ согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

1.3. Изменения порядка оплаты и графика выполнения работ по Договору с:

1.3.1. Разделением на отдельные этапы исполнения Договора.

1.3.2. Дополнением Договора этапом «Обеспечение комплектации Объекта оборудованием». До момента монтажа и ввода Объекта в эксплуатацию осуществить приемку оборудования с оформлением документов, сопровождающих оборудование, и товарной накладной (УПД/ТОРГ-12), при этом хранение оборудования осуществляет генеральный подрядчик.

1.3.3. Исклчением авансирования по этапу «выполнение работ по строительству Объекта».

1.4. График финансирования и оплаты выполненных работ изложить согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

1.5. Внести изменения в раздел 2 «Цена работ, расчеты и платежи», раздел 7 «Срок выполнения работ по договору», раздел 11 «Обеспечение исполнения договора, обеспечение гарантийных обязательств», раздел 15 «Прочие условия» Договора с учетом пунктов 1.1 - 1.3 настоящего распоряжения.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия**



А. Цыденов

Проект представлен Министерством
туризма
тел. 21-26-93

СМЕТА
договора на выполнение работ по объекту «Строительство
распределительного пункта на участке «Бухта Безымянная»
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Байкальская гавань», в том числе разработка
проектной документации»

№№ п/п	Наименование конструк- тивных решений (эле- ментов), комплексов (видов) работ	Единица измере- ния	Количе- ство (объ- ем работ)	Цена, тыс. руб.	
				на единицу измерения	всего
1	2	3	4	5	6
1	Проектные и изыска- тельные работы, вклю- чая экспертизу проект- ной документации	штука	1	886,818	886,818
2	Стоимость технологиче- ского оборудования	штука	1	31 692,85	31 692,850
3	Выполнение работ по строительству объекта	штука	1	1 440,61	1 440,610
4	Прочие затраты	штука	1	1 126,07	1 126,067
	Итого по пунктам 1 - 4				35 146,345
	Начальная (максималь- ная) цена договора без НДС, в том числе				
	НДС 20 %				6 851,905
	Начальная (максималь- ная) цена договора с НДС				41 998,25

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Наименование объекта «Строительство распределительного пункта на участке «Бухта Безымьянная» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», в том числе разработка проектной документации»

Порядковый номер этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика	Стоимость работ (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Работы по разработке проектно-сметной и рабочей документации и получение положительного заключения государственной экспертизы	Дата начала работ - дата заключения договора. Дата окончания работ 31.12.2024	1 комплекс	-	В соответствии с приложением № 1
2	Обеспечение комплектации объекта оборудованием	Дата начала работ - дата заключения договора. Дата окончания работ 31.12.2024	1 комплекс	-	В соответствии с приложением № 1
3	Работы по строительству объекта	Дата начала работ - не позднее	1 комплекс	-	В соответствии с приложением

1	2	3	4	5	6
		31.12.2024 Дата окончания работ не позднее 31.12.2025			№ 1

ГРАФИК
финансирования и оплаты выполненных работ
Наименование объекта «Строительство распределительного пункта на участке «Бухта Безымянная»
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань»,
в том числе разработка проектной документации»

Порядковый номер этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ от- дельного вида работ	Наименование этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате	Сроки оплаты выпол- ненного этапа выполне- ния договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения договора и (или) ком- плекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене договора
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка проектно- сметной и рабочей до- кументации и получение положительного заклю- чения государственной экспертизы	До 31 сентября 2024 года	30 %		В течение 7 рабочих дней в соответствии с пунктом 2.9 договора	3 %
2	Обеспечение ком- плектации объекта обо- рудованием				В течение 7 рабочих дней с даты подписания документов о передаче оборудования	90 %
3	Выполнение работ по строительству объекта				В течение 7 рабочих дней в соответствии с пунктом 2.10 договора	7 %