



РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 апреля 2025 г.

№ 279-р

г. Улан-Удэ

В соответствии с частями 56, 61, 62, 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 24.12.2024 № 1229-р:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.6 - 1.8 следующего содержания:

«1.6. Установления согласованной государственной экспертизой суммы за проектные и изыскательские работы в смете Договора с выделением НДС 20 % по договору без увеличения общей суммы Договора.

1.7. Объединения в смете Договора строк «Прочие затраты» и «Выполнение работ по строительству объекта» в раздел «Работы по строительству объекта».

1.8. Дополнения раздела 8 «Приемка работ» Договора следующими условиями:

1.8.1. О передаче заказчиком генеральному подрядчику для выполнения работ на Объекте материалов/оборудования, полученных ранее по товарной накладной ТОРГ-12, с оформлением «Акта передачи давальческого материала» и отражением генеральным подрядчиком давальческих материалов/оборудования в «Отчете об израсходованных материалах».

1.8.2. Обязанностью генерального подрядчика в соответствии с «Отчетом об израсходованных материалах» передать заказчику неиспользованные при работах материалы/оборудование с оформлением «Акта передачи неиспользуемого давальческого материала» либо с согласия заказчи-

ка уменьшить стоимость работ.».

1.2. Приложения №№ 1 - 3 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 3 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия**



В. Мухин

Проект представлен Министерством
туризма
тел. 21-22-62

аг2

Приложение № 1
к распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 28.04.2025 № 279-р

Приложение № 1
к распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 24.12.2024 № 1229-р

СМЕТА
договора на выполнение работ по объекту «Строительство
распределительного пункта на участке «Бухта безымянная»
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Байкальская гавань», в том числе разработка
проектной документации»

№№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количе- ство (объ- ем работ)	Цена, руб.	
				на единицу измерения	всего
1	2	3	4	5	6
1	Проектные и изыска- тельные работы, вклю- чая экспертизу проект- ной документации	Усл. ед.	1	739 015,00	739 015,00
2	Стоимость технологи- ческого оборудования	Усл. ед.	1	31 692 850,00	31 692 850,00
3	Работы по строитель- ству объекта	Усл. ед.	1	2 566 676,67	2 566 676,67
	Итого по пунктам 1 - 3				34 998 541,67
	НДС 20 %				6 999 708,33
	Начальная (максималь- ная) цена договора с НДС				41 998 250,00

Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 28.04.2025 № 279-р

Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 24.12.2024 № 1229-р

ГРАФИК
выполнения работ.
Наименование объекта «Строительство
распределительного пункта на участке «Бухта безымянная»
особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа «Байкальская гавань», в том числе разработка
проектной документации»

Порядковый номер этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика	Стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Проектные и изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации	Дата начала работ - дата заключения договора. Дата окончания работ - 31.12.2024	1 комплекс	-	В соответствии со сметой договора
2	Стоимость технологического оборудования	Дата начала работ - дата заключения договора. Дата окончания работ - 31.12.2024	1 комплекс	-	В соответствии со сметой договора
3	Работы по строительству объекта	Дата начала работ - не	1 комплекс	-	В соответствии со сметой

1	2	3	4	5	6
		позднее 31.12.2024. Дата оконча- ния работ - не позднее 28.08.2025			договора

Приложение № 3
к распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 28.04.2025 № 279-р

Приложение № 3
к распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 24.12.2024 № 1229-р

ГРАФИК
финансирования и оплаты выполненных работ.
Наименование объекта «Строительство распределительного пункта на участке
«Бухта безымянная» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Байкальская гавань», в том числе разработка проектной документации»

Порядковый номер этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида ра- бот	Наименование этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выпла- ты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате, руб.	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения догово- ра и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Доля этапа выполне- ния договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене договора
1	2	3	4	5	6	7
1	Проектные и изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации	До 30 сентяб- ря 2024 года	30 %	886 818,00	В течение 7 рабочих дней в соответствии с пунктом 2.9 дого- вора	3 %
2	Обеспечение комплектации объекта оборудованием			38 031 420,00	С даты выставления счета с приложением	90 %

1	2	3	4	5	6	7
					документов, подтверждающих фактическое приобретение оборудования	
3	Работы по строительству объекта			3 080 012,00	Согласно графику выполнения работ	7 %
