

ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН
ИЛ ДАРХАНА

УКАЗ

ЫЙААХ

г. Якутск

Дьокуускай к.

**Об утверждении региональной программы развития экспорта
Республики Саха (Якутия) до 2030 года и на перспективу до 2036 года**

В целях реализации национальной цели Российской Федерации «Устойчивая и динамичная экономика», определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 и на перспективу до 2036 года» в части обеспечения прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров Республики Саха (Якутия) **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить региональную программу развития экспорта Республики Саха (Якутия) до 2030 года и на перспективу до 2036 года согласно приложению к настоящему Указу.

2. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Борисова Д.А.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава
Республики Саха (Якутия)



А. НИКОЛАЕВ

27 августа 2025 г.

№ 698



УТВЕРЖДЕН

Указом Главы
Республики Саха (Якутия)
от 27 августа 2025 г. № 698

ПАСПОРТ

региональной программы развития экспорта Республики Саха (Якутия)
на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года

1. Основные положения

Наименование программы	Региональная программа развития экспорта Республики Саха (Якутия) до 2030 года и на перспективу до 2036 года
Сроки начала и окончания программы	1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г.
РОИВ-координатор программы	Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)
Связь с государственными программами (подпрограммами/региональными программами) и региональными проектами субъекта Российской Федерации	Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» на 2025-2030 годы; государственная программа «Экономическое развитие Республики Саха (Якутия)», утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. № 437; государственная программа «Развитие промышленности и воспроизводство минерально-сырьевой базы Республики Саха (Якутия)», утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2022 г. № 417; государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Саха (Якутия)», утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. № 447; государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия)», утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. № 440; региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Саха (Якутия)»
Структура программы	Проект «Системные меры развития международной кооперации и развития экспорта в Республике Саха (Якутия)»;

проект «Промышленный экспорт Республики Саха (Якутия)»;
 проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)»;
 проект «Туристический чекап здоровья в Республике Саха (Якутия)»;
 проект «Экспорт ИТ-решений и креативных индустрий Республики Саха (Якутия)»

2. Вызовы и задачи развития экспорта

№ п/п	Формулировка вызова	Задачи
1	Увеличение роста объемов экспортируемой продукции и услуг региональных предприятий-экспортеров; создание благоприятных условий для развития ВЭД	Создание и функционирование системы инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированной на развитие отношений с дружественными странами
2	Увеличение объемов экспорта ювелирной продукции и продукции легкой промышленности Республики Саха (Якутия); слабое позиционирование и продвижение ювелирной продукции и продукции легкой промышленности Республики Саха (Якутия) на международных рынках	Создание новой товарной массы ювелирной продукции, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий; позиционирование и продвижение продукции ювелирной и легкой промышленности Республики Саха (Якутия) на международных рынках
3	Недостаточность экспортно ориентированной товарной массы, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, слаборазвитая или отсутствующая специализированная товаропроводящая экспортная инфраструктура, ограничение доступа продукции на целевые рынки, недостаточный уровень знаний и компетенций у производителей и экспортеров АПК в области внешнеэкономической деятельности,	Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий; развитие экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и логистики; снижение торговых барьеров и обеспечение доступа продукции на целевые рынки; повышение уровня знаний и компетенций участников экспортной деятельности; позиционирование и продвижение продукции АПК Республики Саха (Якутия) на международных рынках

3	Дополнительный показатель: объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров субъектов МСП к показателю 2023 года (в номинальных ценах), млн долларов США	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП
4	Дополнительный показатель: количество экспортеров, являющихся субъектами МСП, ед.	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП
5	Дополнительный показатель: количество стран экспорта Республики Саха (Якутия), ед.	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП
6	Дополнительный показатель: доля опорных стран в товарообороте, %	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП
7	Дополнительный показатель: количество заключенных соглашений, протоколов и меморандумов об осуществлении международных и внешнеэкономических связей (в год)	2	31.12.2023	2	2	2	2	2	2	2
9	Основной показатель: объем экспорта товаров ювелирной продукции к показателю 2023 года (в номинальных ценах), млн долларов США	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП
10	Основной показатель: объем продукции легкой промышленности к показателю 2023 года (в номинальных ценах), млн долларов США	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП
11	Основной показатель: объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, тыс. долларов США	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП
12	Дополнительный показатель: объем экспорта туристических услуг к показателю 2023 года, млн долларов США	9,56	31.12.2023	9,56	9,6	9,7	9,8	9,9	10	10,9
13	Основной показатель: охват туристов, в том числе иностранных граждан, медицинским обследованием, % от общего количества туристов	0	2024	5	7	10	15	16	17	24
14	Дополнительный показатель: количество удовлетворенных качеством оказания медицинских услуг туристов, в том числе иностранных граждан, прошедших чекапы, ед.	0	2024	92	142	218	381	390	400	554
15	Дополнительный показатель: государственные медицинские организации Республики Саха (Якутия),	0	2024	3	5	7	8	9	10	16

	оказывающие медицинские услуги туристам, в том числе иностранным гражданам, ед.									
16	Основной показатель: доля объема экспорта продукции экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии, %	0,1	24.06.2025	0,1	0,3	0,5	0,7	0,8	0,9	1,5
17	Дополнительный показатель: количество проведенных тематических мероприятий, направленных на экспорт продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия), ед.	0	29.04.2025	1	2	2	3	3	4	6
18	Дополнительный показатель: количество публикаций об экспорте продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия), ед.	12	29.04.2025	30	70	75	80	85	90	95

4. Проекты региональной программы развития экспорта

№ п/п	Наименование задачи, Проектов	Срок реализации	Показатели региональной программы, на достижение которых направлена реализация проекта
Задача 1. Создание и функционирование системы инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированной на развитие отношений с дружественными странами			
1.1	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Саха (Якутия)	01.01.2025 – 31.12.2030	Основной показатель: прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к показателю 2023 года, %; основной показатель: объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров к показателю 2023 года (в номинальных ценах), млн долларов США; дополнительный показатель: объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров МСП к показателю 2023 года (в номинальных ценах), млн долларов США; дополнительный показатель: количество экспортеров, являющихся субъектами МСП, единиц; дополнительный показатель: количество стран экспорта Республики Саха (Якутия), единиц; дополнительный показатель: доля опорных стран в товарообороте, %; дополнительный показатель: объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров в опорные страны, млн долларов США; дополнительный показатель: количество заключенных соглашений о развитии внешнеэкономической деятельности (в год), единиц

Задача 2. Создание новой товарной массы ювелирной продукции, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий; позиционирование и продвижение продукции ювелирной и легкой промышленности Республики Саха (Якутия) на международных рынках			
2.1	Промышленный экспорт Республики Саха (Якутия)	01.01.2025 – 31.12.2030	Основной показатель: объем экспорта ювелирной продукции к показателю 2023 года (в номинальных ценах), млн долларов США; основной показатель: объем экспорта продукции легкой промышленности к показателю 2023 года (в номинальных ценах), млн долларов США
Задача 3. Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий; развитие экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и логистики; снижение торговых барьеров и обеспечение доступа продукции на целевые рынки; повышение уровня знаний и компетенций участников экспортной деятельности; позиционирование и продвижение продукции АПК Республики Саха (Якутия) на международных рынках			
3.1	Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Республике Саха (Якутия)	01.01.2025 – 31.12.2030	Основной показатель: объем экспорта продукции АПК, млн долларов США
Задача 4. Развитие инфраструктуры регионального здравоохранения, а также мероприятий, направленных на повышение престижа и конкурентоспособности медицинских организаций Республики Саха (Якутия); разработка и внедрение стандарта сервиса медицинских услуг для туристов в Республике Саха (Якутия); организация обучения специалистов медицинских организаций для повышения качества оказания медицинских услуг иностранным гражданам			
4.1	Туристический чекап здоровья в Республике Саха (Якутия)	01.01.2025 – 31.12.2030	Основной показатель: охват туристов, в том числе иностранных граждан, медицинским обследованием, %; дополнительный показатель: количество удовлетворенных качеством оказания медицинских услуг туристов, в том числе иностранных граждан, прошедших чекапы, единиц; дополнительный показатель: государственные медицинские организации Республики Саха (Якутия), оказывающие медицинские услуги туристам, в том числе иностранным гражданам, единиц; дополнительный показатель: количество туристов, в том числе иностранных граждан, прошедших чекап здоровья в медицинских организациях Республики Саха (Якутия), единиц; дополнительный показатель: общее количество туристов, в том числе иностранных граждан, прошедших амбулаторное и стационарное лечение в медицинских организациях Республики Саха (Якутия), единиц

Задача 5. Организация мероприятий, нацеленных на знакомство потенциальных клиентов и инвесторов с инновационными разработками и креативными проектами Республики Саха (Якутия); организация информационного освещения в средствах массовой информации для повышения узнаваемости и продвижения проекта, связанного с экспортом продукции информационных технологий и креативной индустрии (привлечение внимания целевой аудитории посредством публикаций, интервью, пресс-релизов и иных форм взаимодействия с медиа-средой, способствующих популяризации инициативы и привлечению партнеров и инвесторов); определение процентного соотношения между общим объемом экспорта и объемом экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия) за отчетный период			
5.1	Экспорт ИТ-решений и креативных индустрий Республики Саха (Якутия)	29.04.2025 – 31.12.2030	Основной показатель: доля объема экспорта продукции экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии, %; дополнительный показатель: количество публикаций об экспорте продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия), единиц; дополнительный показатель: количество проведенных тематических мероприятий, направленных на экспорт продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия), единиц

5. Финансовое обеспечение реализации региональной программы развития экспорта

№ п/п	Наименование проекта, результатов (мероприятий) проектов и источников финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн рублей				Всего, млн рублей
		2025	2026	2027	2028-2030	
1	Проект 1. Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Саха (Якутия)	0	0	0	0	0
2	Проект 2. Промышленный экспорт Республики Саха (Якутия)	0	0	0	0	0
3	Проект 3. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)	0	0	0	0	0
4	Проект 4. Туристический чекап здоровья в Республике Саха (Якутия)	0	0	0	0	0
5	Проект 5. Экспорт ИТ-решений и креативных индустрий Республики Саха (Якутия)	0	0	0	0	0
Всего по региональной программе		0	0	0	0	0

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Системные меры развития международной кооперации и развития экспорта в Республике Саха (Якутия)

1. Краткое описание проекта

Наименование проекта	Системные меры развития международной кооперации и развития экспорта в Республике Саха (Якутия)
Сроки начала и окончания проекта	1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г.
Связь с государственными программами (подпрограммами/региональными программами) и региональными проектами субъекта Российской Федерации	Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Саха (Якутия)»
Основные бенефициары	Представители организаций бизнеса, крупный бизнес, бизнес-сообщество, субъекты малого и среднего предпринимательства
Вызовы региональной программы, на решение которых направлен проект	Необходимость поиска иностранных рынков сбыта продукции экспортно ориентированными предприятиями Республики Саха (Якутия)
Руководитель проекта	Кириллин Гаврил Витальевич – министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к показателю 2023 года на 169,9 %									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя (целевой, основной, дополнительный)	Единица измерения	Базовое значение		Запланированные значения по годам реализации			
				значение	дата	2025	2026	2028	2030
1	Прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к показателю 2023 года	Основной	%	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП
2	Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров к показателю 2023 года (в номинальных ценах)	Основной	млн долларов	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП

3	Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров МСП к показателю 2023 года (в номинальных ценах)	Дополнительный	млн долларов	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП
4	Количество экспортеров, являющихся субъектами МСП	Дополнительный	единиц	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП
5	Количество стран экспорта Республики Саха (Якутия)	Дополнительный	единиц	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП
6	Доля опорных стран в товарообороте	Дополнительный	%	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП
8	Количество заключенных соглашений, протоколов и меморандумов об осуществлении международных и внешнеэкономических связей (в год)	Дополнительный	единиц	2	31.12.2023	2	2	2	2

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата Проекта	Единица измерения	Значения результатов по годам реализации				Характеристика результата	Подтверждающий документ
			2025	2026	2028	2030		
1	Задача 1. Создание и функционирование системы инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированной на развитие отношений с дружественными странами							
1.1	Результат 1. Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности Республики Саха (Якутия) внедрен (далее – РЭС 2.0)	Ед.	1	1	1	1	В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и входящего в его структуру регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в Республике Саха (Якутия) создана институциональная экспортная среда	Отчет из специализированной онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0
1.2	Результат 2. Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)	Ед.	1	1	1	1	В целях обеспечения предоставления государственной поддержки субъектов МСП на	Заключение РЭС

	соответствует требованиям Минэкономразвития России						ежегодной основе РЭЦ подтверждает соответствие ЦПЭ требованиям Минэкономразвития России	
1.3	Результат 3. Оценка эффективности деятельности Центра поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)	Ед.	1	1	1	1	На ежегодной основе проводится оценка достижения показателей эффективности ЦПЭ, предусмотренных РЭС 2.0	Отчет ЦПЭ

4. Заинтересованные стороны проекта

№ п/п	Заинтересованные стороны (в том числе бенефициары) проекта	Ожидания заинтересованных сторон проекта
1	Экспортно ориентированные предприятия Республики Саха (Якутия)	Создание условий для расширения форм международного сотрудничества и увеличения экспорта товаров и услуг, а также расширение рынков сбыта
2	Министерство экономики Республики Саха (Якутия)	Создание в Республике Саха (Якутия) конкурентоспособного, устойчивого, структурно сбалансированного промышленного производства, направленного на формирование рынков высокотехнологичной и инновационной продукции
3	Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)»	Формирование экспортно ориентированной среды для осуществления экспортной деятельности на территории Республики Саха (Якутия)

5. План-график реализации проекта: задачи, результаты, мероприятий и контрольные точки

№ п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Номер предшественника (для мероприятий и контрольных точек)	Ответственный	Подтверждающий документ	Уровень контроля
		Начало	Окончание				
Задача 1. Создание и функционирование системы инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированной на развитие отношений с дружественными странами							

1.1	Результат 1. Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности Республики Саха (Якутия) внедрен	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из специализированной онлайн-системы мониторинга внедрения экспортного стандарта (далее – отчет из системы онлайн-мониторинга)	Борисов Д.А.
1.1.1	Мероприятие. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Николаева З.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.2	Контрольная точка. Разработана и реализуется Стратегия обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности Республики Саха (Якутия) до 2032 года, которая отражает текущее состояние экспорта региона, анализ потенциально перспективных зарубежных экспортных рынков, анализ основных внутренних и внешних барьеров, с которыми сталкиваются экспортеры и др. (далее – Стратегия ВЭД)		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Николаева З.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.3	Мероприятие. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.

1.1.4	Контрольная точка. Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) «Об управленческой команде по развитию экспортной деятельности в Республике Саха (Якутия)»		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.5	Мероприятие. Разработка и реализация региональной программы развития экспорта Республики Саха (Якутия) (далее – региональная программа)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.6	Контрольная точка. Региональная программа реализуется		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.7	Мероприятие. Сформирована и функционирует управленческая команда Республики Саха (Якутия), осуществляется ее обучение и профессиональное развитие	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.8	Контрольная точка. Управленческая команда Республики Саха (Якутия) функционирует		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.9	Мероприятие. Создан и функционирует Экспортный совет при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.10	Контрольная точка. Проводятся заседания Экспортного совета не менее 4 раз в год		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.11	Мероприятие. Создание и обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта в Республике Саха (Якутия) (далее – ЦПЭ)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.12	Контрольная точка. В Республике Саха (Якутия) функционирует ЦПЭ		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.

1.1.13	Мероприятие. Обеспечение присутствия Республики Саха (Якутия) на зарубежных рынках	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.14	Контрольная точка. Республика Саха (Якутия) присутствует на зарубежных рынках		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.15	Мероприятие. Развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений Республики Саха (Якутия)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.16	Контрольная точка. На базе высших учебных заведений, действующих в Республике Саха (Якутия), осуществляется и развивается система подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.17	Мероприятие. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в Республике Саха (Якутия) и проведение экспортного аудита	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.18	Контрольная точка. Проводится анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в Республике Саха (Якутия) и проведение экспортного аудита		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.19	Мероприятие. Обучение экспортно ориентированных субъектов МСП основам экспортной деятельности	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.20	Контрольная точка. Экспортно ориентированные субъекты МСП		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.

	прошли обучение основам экспортной деятельности						
1.1.21	Мероприятие. Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов МСП Республики Саха (Якутия) с потенциальными зарубежными контрагентами	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.22	Контрольная точка. Организация участия экспортно ориентированных субъектов МСП Республики Саха (Якутия) на ежегодной основе в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях под национальным брендом «Сделано в России»		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.23	Мероприятие. Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.24	Контрольная точка. В Республике Саха (Якутия) оказано содействие региональным экспортерам в осуществлении экспортной деятельности через каналы электронной торговли		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.25	Контрольная точка. Утверждена Концепция продвижения продукции несырьевого неэнергетического экспорта Республики Саха (Якутия) через механизмы электронной торговли		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Протокол Экспортного совета	Борисов Д.А.

1.1.26	Мероприятие. Реализация на территории Республики Саха (Якутия) акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.27	Контрольная точка. Заключение соглашения между ЦПЭ и субъектом предпринимательства по обеспечению участия в акселерационной программе		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.28	Мероприятие. Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Республики Саха (Якутия)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.29	Контрольная точка. Создан специализированный раздел на интернет-ресурсе, посвященном развитию экономики и/или ВЭД субъекта	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.30	Контрольная точка. На ежегодной основе проводится региональный конкурс с номинациями в сфере экспортной деятельности		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
2.2	Результат 2. Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия) соответствует требованиям Минэкономразвития России	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Заключение РЭЦ	Кириллин Г.В.
2.2.1	Мероприятие. Обеспечено соответствие Центра поддержки экспорта Республики Саха (Якутия) требованиям Минэкономразвития России	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет	Кириллин Г.В.

2.2.2	Контрольная точка. Заключение РЭЦ о соответствии Центра поддержки экспорта Республики Саха (Якутия) требованиям Минэкономразвития России		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Заключение РЭЦ	Кириллин Г.В.
3.3	Результат 3. Оценка эффективности деятельности Центра поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет	Кириллин Г.В.
3.3.1	Мероприятие. ЦПЭ обеспечивает достижение показателей эффективности деятельности ЦПЭ: количество субъектов МСП, получивших услуги ЦПЭ (ед.); количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты и (или) осуществляющих экспорт товаров (работ, услуг) при участии ЦПЭ (ед.); объем поддержанного экспорта субъектов МСП, а также хозяйствующих субъектов, которые по итогам поддержки ЦПЭ перешли из категории малого и среднего предпринимательства в крупный бизнес (млн долларов США); количество субъектов МСП, вовлеченных в экспортную деятельность в результате проведения мероприятий ЦПЭ, включая региональный конкурс «Экспортер года», конгрессные мероприятия; количество физических лиц – потенциальных экспортеров, включая молодежь, вовлеченных в	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет	Кириллин Г.В.

	экспортную деятельность в результате проведения мероприятий ЦПЭ, конгрессных мероприятий						
3.3.2	Контрольная точка. Каждый основной показатель эффективности деятельности ЦПЭ, утвержденный на отчетный год, выполнен до 1 декабря отчетного года		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет РЭЦ в информационной системе «1С Управление Холдингом»	Кириллин Г.В.
3.3.3	Мероприятие. Мероприятия в кооперации с субъектами Российской Федерации в сфере внешнеэкономической деятельности проведены	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет	Борисов Д.А.
3.3.4	Мероприятие. Заключение соглашений, протоколов и меморандумов об осуществлении международных и внешнеэкономических связей	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет	Борисов Д.А.
3.3.5	Контрольная точка. Достижение плана по количеству заключенных соглашений, протоколов и меморандумов об осуществлении международных и внешнеэкономических связей		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет	Борисов Д.А.
3.3.6	Мероприятие. Координация планов регионального бизнеса по развитию экспорта с учетом особенностей основных направлений экспорта путем выстраивания тесных торгово-экономических связей бизнеса региона с приоритетными и опорными странами	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет	Борисов Д.А.

6. Финансовое обеспечение проекта

№ п/п	Наименование проекта, результатов (мероприятий) проектов и источников финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн рублей				Всего, млн рублей
		2025	2026	2027	2028-2030	
1	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Саха (Якутия)	0	0	0	0	0

7. Управление рисками

Описание риска (включая причину его возникновения)	На какие параметры проекта влияет наступление риска	Мероприятия, направленные на предотвращение наступления риска и/или минимизацию его последствий
Внешние геополитические риски	Заключение экспортных контрактов. Снижение объемов экспорта. Участие на международных мероприятиях. Подписание соглашений, протоколов и меморандумов об осуществлении международных и внешнеэкономических связей	Создана и функционирует институциональная система поддержки экспортеров региона, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами, обеспечена доступность государственных услуг и мер поддержки, в том числе для субъектов МСП
Правовые риски	Возможные изменения законодательства и приоритетов государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности	Организация регулярного мониторинга изменений законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности и проведение на базе ЦПЭ обучающих мероприятий

8. Организационная модель проекта

№ п/п	Роль	Фамилия, инициалы	Наименование организации, должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	Руководитель проекта	Кириллин Г.В.	Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)	Борисов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)	40
2	Администратор проекта	Николаева З.С.	Заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)	Кириллин Г.В., министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)	30
3	Ответственный за достижение результатов 1 - 3	Сукуева М.С.	Генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)»	Николаева З.С., заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)	20
3	Участник	Новикова А.Е.	Главный специалист отдела внешнеэкономических связей Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)	Максимов Б.В., руководитель отдела внешнеэкономических связей Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)	10

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Промышленный экспорт Республики Саха (Якутия)

1. Краткое описание проекта

Наименование проекта	Промышленный экспорт Республики Саха (Якутия)
Срок начала и окончания проекта	1 января 2025 г. – 30 декабря 2030 г.
Связь с государственными программами (подпрограммами/региональными программами) и региональными проектами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Развитие промышленности и воспроизводство минерально-сырьевой базы Республики Саха (Якутия)», утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2022 г. № 417; Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2024 г. № 269 «О развитии местного производства и туризма в Республике Саха (Якутия)»; Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2024 г. № 302 «О развитии креативной экономики Республики Саха (Якутия)»
Основные бенефициары	Производители ювелирной продукции и продукции легкой промышленности Республики Саха (Якутия)
Вызовы региональной программы, на решение которых направлен проект	Увеличение объемов экспорта ювелирной продукции и продукции легкой промышленности Республики Саха (Якутия)
Руководитель проекта	Терещенко Максим Викторович, министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: увеличение объема экспорта ювелирной продукции и продукции легкой промышленности к концу 2030 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции ювелирной и легкой промышленности на целевые рынки, создания системы продвижения и их позиционирования

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя (целевой, основной, дополнительный)	Единица измерения	Базовое значение		Запланированные значения по годам реализации			
						2025	2026	2028	2030
1	Объем экспорта ювелирной продукции	Основной	млн долларов	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП
2	Объем экспорта продукции легкой промышленности	Основной	млн долларов	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата проекта	Единица измерения	Значения результатов по годам реализации				Характеристика результата	Подтверждающий документ
			2025	2026	2028	2030		
1	Задача 1. Создание новой товарной массы ювелирной продукции, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем обеспечивающих мероприятий							
1.1	Результат 1. Количество разработанных и внедренных новых моделей продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированных на экспорт	Ед.	1	2	3	5	Разработаны новые модели, технологии и запущено производство новых видов продукции с экспортным потенциалом	Технологические карты, сертификаты соответствия, отчеты о запуске
2	Задача 2. Снижение торговых барьеров и обеспечение доступа продукции на целевые рынки							
2.1	Результат 1. Количество полученных международных сертификатов и разрешений, необходимых для экспорта	Ед.	2	5	10	15	Продукция ювелирной и легкой промышленности Республики Саха (Якутия) соответствует международным стандартам качества и имеет необходимые разрешения для ввоза в иностранные государства	Количество полученных международных сертификатов и разрешений, необходимых для экспорта
3	Задача 3. Позиционирование и продвижение продукции ювелирной и легкой промышленности Республики Саха (Якутия) на международных рынках							
3.1	Результат 1. Количество международных выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие предприятия ювелирной и легкой промышленности	Ед.	1	2	3	4	Продукция ювелирных предприятий и легкой промышленности Республики Саха (Якутия) представлена на ключевых международных выставках и ярмарках	Отчеты об участии
3.2	Результат 2. Количество разработанных и реализованных маркетинговых и брендинговых мероприятий, материалов для продвижения продукции	Ед.	1	2	3	4	Проведены переговоры, консультации, участие в рабочих группах для решения вопросов, связанных с доступом на целевые рынки	Отчеты об участии

4. Заинтересованные стороны проекта

№ п/п	Заинтересованные стороны (в том числе бенефициары) проекта	Ожидания заинтересованных сторон проекта
1	Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	Эффективная реализация мер государственной поддержки; достижение целевых показателей по экспорту; развитие отраслей в целом
2	Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)	Установление и укрепление международных связей в сфере промышленности; содействие в преодолении торговых барьеров; активное позиционирование и продвижение продукции региона на внешних рынках
3	Министерство экономики Республики Саха (Якутия)	Рост экономического потенциала региона за счет развития экспорта; привлечение инвестиций в сектора; создание новых рабочих мест; диверсификация экономики
4	ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)»	Реализация проектов по привлечению инвестиций в экспортно ориентированное производство и инфраструктуру
5	АНО «Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)»	Активное вовлечение предприятий ювелирной и легкой промышленности в экспортную деятельность; оказание услуг по сопровождению экспортеров; участие предприятий в международных мероприятиях
6	Союз «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)»	Расширение возможностей для бизнеса в сфере ВЭД; защита интересов экспортеров; развитие деловых связей; увеличение числа членов палаты, активно работающих на экспорт
7	Ассоциация «Ювелиры Арктики»	Экспорт продукции; получение поддержки в выходе на внешние рынки; снижение барьеров для экспорта
8	АО «АЛРОСА» (ПАО)	Экспорт продукции; получение поддержки в выходе на внешние рынки; снижение барьеров для экспорта
9	ООО «Уруу»	Экспорт продукции; получение поддержки в выходе на внешние рынки; снижение барьеров для экспорта;

		доступ к информации и обучению по ВЭД
10	АО «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)»	Экспорт продукции; получение поддержки в выходе на внешние рынки; снижение барьеров для экспорта; доступ к информации и обучению по ВЭД
11	ООО «СЭЙБИЭМ»	Экспорт продукции; получение поддержки в выходе на внешние рынки; снижение барьеров для экспорта; доступ к информации и обучению по ВЭД
12	АО ФАПК «Сахабулт»	Экспорт продукции; получение поддержки в выходе на внешние рынки; снижение барьеров для экспорта; доступ к информации и обучению по ВЭД

5. План-график реализации проекта: задачи, результаты, мероприятий и контрольные точки

№ п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Номер предшественника (для мероприятий и контрольных точек)	Ответственный	Подтверждающий документ	Уровень контроля
		Начало	Окончание				
Задача 1.							
Создание новой товарной массы ювелирной продукции, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий							
1.1	Результат 1. Количество разработанных и внедренных новых моделей продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированных на экспорт	02.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Акты ввода в эксплуатацию, акты модернизации, отчеты	Борисов Д.А.
1.1.1	Мероприятие. Привлечение	02.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Аналитический отчет	Борисов Д.А.

	финансирования (государственная поддержка, кредиты, инвестиции) для реализации проектов по ювелирной промышленности и легкой промышленности						
1.1.2	Мероприятие. Выпуск новых изделий	02.06.2026	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	ПСД, заключения экспертизы	Борисов Д.А.
Задача 2.							
Снижение торговых барьеров и обеспечение доступа продукции на целевые рынки							
2.1	Результат 1. Количество полученных международных сертификатов и разрешений, необходимых для экспорта (ед.)	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Копии сертификатов, ветеринарных и фитосанитарных заключений (мех и материалы животного происхождения), отчеты о получении разрешений	Борисов Д.А.
2.1.2	Мероприятие. Консультационная поддержка предприятий в процессе получения необходимых сертификатов и разрешений	01.07.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Отчет	Борисов Д.А.
2.2.1	Мероприятие. Взаимодействие с федеральными органами власти и представительствами РФ	02.02.2026	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Отчет	Борисов Д.А.

	за рубежом по вопросам устранения барьеров						
Задача 3.							
Позиционирование и продвижение ювелирной продукции и легкой промышленности Республики Саха (Якутия) на международные рынки							
3.1	Результат 1. Количество международных выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие предприятия ювелирной и легкой промышленности	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Отчеты об участии	Борисов Д.А.
3.1.1	Мероприятие. Формирование перечня приоритетных международных выставочно-ярмарочных мероприятий	02.02.2026	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Утвержденный перечень	Борисов Д.А.
3.1.2	Мероприятие. Организация участия предприятий ювелирной и легкой промышленности в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	02.02.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Отчеты об участии	Борисов Д.А.
3.2	Результат 2. Количество разработанных и реализованных маркетинговых и брендинговых мероприятий/материалов для продвижения продукции (ед.)	02.02.2026	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Маркетинговые материалы (в печатном и электронном виде), отчеты о проведении кампаний	Борисов Д.А.
3.2.1	Мероприятие. Разработка концепции позиционирования и	02.02.2026	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Концепция, брендбук	Борисов Д.А.

	бренда продукции ювелирной промышленности и легкой промышленности Республики Саха (Якутия) на внешних рынках						
3.2.2	Мероприятие. Создание и распространение маркетинговых материалов (каталоги, презентации, видеоролики) в иностранных государствах	01.07.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Макеты, готовые материалы, отчеты о распространении	Борисов Д.А.
3.2.3	Мероприятие. Определение целевых рынков и поиск потенциальных партнеров для организации бизнес-миссий и B2B встреч	02.02.2026	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Справка	Борисов Д.А.
3.2.4	Мероприятие. Организация и проведение бизнес-миссий и B2B встреч	01.07.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Программы миссий, списки участников, протоколы встреч, фотоотчеты	Борисов Д.А.
3.2.5	Контрольная точка. Утверждение ежегодного плана работы проекта		30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Утвержденный план работы	Борисов Д.А.
3.2.6	Контрольная точка. Ежегодное достижение плановых показателей по промежуточным результатам (по годам реализации)		30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Ежегодный отчет о ходе реализации проекта	Борисов Д.А.

6. Финансовое обеспечение проекта

№ п/п	Наименование проекта, результатов (мероприятий) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн рублей				Всего, млн рублей
		2025	2026	2027	2028-2030	
1	Промышленный экспорт Республики Саха (Якутия)	0	0	0	0	0

7. Управление рисками

Описание риска (включая причину его возникновения)	На какие параметры проекта влияет наступление риска	Мероприятия, направленные на предотвращение наступления риска и/или минимизацию его последствий
Недостаточность объемов и качества экспортно ориентированной продукции; причина: отсутствие инвестиций в модернизацию, низкий уровень технологий, нехватка качественного сырья, отсутствие стандартизации производства под требования экспортных рынков	Объем экспорта продукции ювелирной промышленности и легкой промышленности (недостижение целевого значения); объем произведенной экспортно ориентированной продукции; разработка мощностей и новых видов продукции; задержка в достижении результатов проекта	Разработка и реализация мер государственной поддержки (субсидии, гранты) на модернизацию производства и внедрение новых технологий; привлечение инвестиций в сектор ювелирной промышленности и легкой промышленности, ориентированный на экспорт; внедрение систем контроля качества и сертификации на предприятиях (ISO, HACCP и др.); организация кооперации производителей для формирования товарных партий достаточного объема; содействие в обеспечении предприятий качественным сырьем
Наличие торговых барьеров и сложность получения необходимых сертификатов; причина: сложные требования законодательства целевых стран, высокая стоимость и длительность процедур сертификации, отсутствие информации у экспортеров	Объем экспорта продукции ювелирной промышленности и легкой промышленности; количество полученных сертификатов, разрешений; сроки реализации проекта	Оказание консультационной поддержки экспортно ориентированных предприятий в целях получения сертификатов и разрешений

Слабое позиционирование и низкая узнаваемость продукции ювелирной промышленности и легкой промышленности Республики Саха (Якутия) на международных рынках; причина: ограниченные маркетинговые бюджеты предприятий, отсутствие единого экспортного бренда региона, недостаточная активность в продвижении	Объем экспорта продукции ювелирной и легкой промышленности, низкий спрос со стороны зарубежных покупателей	Организация участия экспортно ориентированных предприятий в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях; организация презентации ювелирной и легкой промышленности за рубежом
---	--	--

8. Организационная модель реализации проекта

№ п/п	Роль	Фамилия, инициалы	Наименование организации, должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	Руководитель проекта	Терещенко М.В.	Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	Борисов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)	40
2	Администратор проекта	Дьяконов В.А.	Заместитель руководителя Департамента промышленности Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	Терещенко М.В., министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	30
3	Ответственный за достижение результатов	Нифонтова Е.Ю.	Главный специалист Департамента промышленности Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	Дьяконов В.А., заместитель руководителя Департамента промышленности Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	25
4	Участник	Кириллин Г.В.	Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)	Борисов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)	10
5	Участник	Федоров А.И.	Главный специалист Департамента прогнозирования	Попов П.И., министр экономики Республики Саха (Якутия)	10

			и развития реального сектора экономики Министерства экономики Республики Саха (Якутия)		
6	Участник	Сукуева М.С.	Генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)»	Кириллин Г.В., министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)	10
7	Участник	Волков К.А.	Генеральный директор ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)»	Попов П.И., министр экономики Республики Саха (Якутия)	10
8	Участник	Богословская М.О.	Президент «Союза Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия)»	Катырин С.Н., президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации	10
9	Участник	Павлова Г.Н.	Председатель Ассоциации «Ювелиры Арктики»	Дьяконов В.А., заместитель руководителя Департамента промышленности Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	10
10	Участник	Куприянов В.Е.	Генеральный директор ООО «Уруу»	Дьяконов В.А., заместитель руководителя Департамента промышленности Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	10
11	Участник	Кычкин А.Е.	Генеральный директор АО «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)»	Дьяконов В.А., заместитель руководителя Департамента промышленности Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	10
12	Участник	Еремеева А.Р.	Генеральный директор ООО «СЭЙБИЭМ»	Дьяконов В.А., заместитель руководителя Департамента промышленности Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	10

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Республике Саха (Якутия)

1. Краткое описание проекта

Наименование проекта	Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Республике Саха (Якутия)
Срок начала и окончания проекта	1 января 2025 г. – 30 декабря 2030 г.
Связь с государственными программами (подпрограммами/региональными программами) и региональными проектами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Правительства РС(Я) от 18 июля 2022 г. № 447; Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О развитии местного производства и туризма в Республике Саха (Якутия)» от 28 марта 2024 г. № 269
Основные бенефициары	Производители продукции АПК Республики Саха (Якутия) (сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, юридические лица); предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли Республики Саха (Якутия); организации, осуществляющие экспортную деятельность (экспортеры)
Вызовы региональной программы, на решение которых направлен проект	Недостаточность экспортно ориентированной товарной массы, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, слаборазвитая или отсутствующая специализированная товаропроводящая экспортная инфраструктура, ограничение доступа продукции на целевые рынки, недостаточный уровень знаний и компетенций у производителей и экспортеров АПК в области внешнеэкономической деятельности, слабое позиционирование и продвижение продукции АПК Республики Саха (Якутия) на международных рынках
Руководитель проекта	Афанасьев Николай Степанович, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 120 тыс. долларов США к концу 2030 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя (целевой, основной, дополнительный)	Единица измерения	Базовое значение		Запланированные значения по годам реализации			
				значение	год	2025	2026	2028	2030
1	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса	Основной	тыс. долларов США	ДСП	31.12.2023	ДСП	ДСП	ДСП	ДСП

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата проекта	Единица измерения	Значения результатов по годам реализации				Характеристика результата	Подтверждающий документ
			2025	2026	2028	2030		
1	Задача 1. Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий							
1.1	Количество разработанных и/или модернизированных производственных мощностей для выпуска экспортно ориентированной продукции	Ед.	0	1	2	3	Созданы и модернизированы цеха по переработке экспортно ориентированной пищевой продукции	Акты ввода в эксплуатацию, акты модернизации, отчеты
1.2	Расширение ассортимента экспортно ориентированной продукции АПК	Ед.	1	2	3	5	Разработаны рецептуры, технологии и запущено производство видов продукции АПК с экспортным потенциалом	Технологические карты, сертификаты соответствия, отчеты о запуске

2	Задача 2. Развитие экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и логистики							
2.1	Количество созданных или модернизированных объектов логистической и складской инфраструктуры для экспорта	Ед.	-	1	1	2	Созданы или модернизированы складские комплексы, логистические хабы, пункты сбора, обеспечивающие подготовку и отправку продукции на экспорт	Акты ввода в эксплуатацию/модернизацию, договоры аренды/пользования
2.2	Количество разработанных и/или оптимизированных логистических маршрутов для экспорта	Ед.	0	2	3	4	Определены и налажены эффективные маршруты и схемы доставки продукции АПК Республики Саха (Якутия) до основных экспортных рынков	Аналитические отчеты по логистике, соглашения с перевозчиками
3	Задача 3. Снижение торговых барьеров и обеспечение доступа продукции на целевые рынки							
3.1	Количество полученных международных сертификатов и разрешений, необходимых для экспорта	Ед.	1	5	10	15	Продукция АПК Республики Саха (Якутия) соответствует международным стандартам качества, безопасности и имеет необходимые разрешения для ввоза в другие страны	Копии сертификатов (ISO, НАССР, халяль и др.), ветеринарных и фитосанитарных заключений, отчеты о получении разрешений
3.2	Количество проведенных мероприятий по устранению торговых барьеров и продвижению интересов якутских экспортеров	Ед.	1	2	3	4	Проведены переговоры, консультации, участие в рабочих группах для решения вопросов, связанных с доступом на целевые рынки	Протоколы совещаний, отчеты о командировках, служебные записки
4	Задача 4. Повышение уровня знаний и компетенций участников экспортной деятельности							
4.1	Количество проведенных обучающих мероприятий (семинаров, тренингов, вебинаров) по вопросам ВЭД	Ед.	3	6	10	15	Организованы и проведены обучающие мероприятия для производителей и экспортеров	Программы мероприятий, списки участников, отчеты о проведении
4.2	Количество представителей предприятий АПК и экспортеров, прошедших	Чел.	26	80		400	Участники рынка АПК получили необходимые знания и консультации для осуществления экспортной деятельности	Реестры участников обучающих мероприятий, журналы учета консультаций

	обучение и получивших консультационную поддержку							
5	Задача 5. Позиционирование и продвижение продукции АПК Республики Саха (Якутия) на международных рынках							
5.1	Количество международных выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых организовано участие предприятий АПК	Ед.	1	2	3	4	Продукция АПК Республики Саха (Якутия) представлена на ключевых международных выставках и ярмарках	Отчеты об участии, фотоотчеты, договоры на участие
5.2	Количество разработанных и реализованных маркетинговых и брендинговых мероприятий/материалов для продвижения продукции	Ед.	1	2	3	4	Созданы и распространены маркетинговые материалы (каталоги, презентации, брендбуки), проведены кампании по продвижению бренда продукции АПК Якутии	Маркетинговые материалы (в печатном и электронном виде), отчеты о проведении кампаний
5.3	Количество организованных бизнес-миссий и B2B встреч с потенциальными зарубежными партнерам	Ед.	1	2	3	4	Установлены и развиваются контакты с потенциальными покупателями и партнерами на целевых экспортных рынках	Программы миссий, списки участников, протоколы встреч, заключенные соглашения/договоры

4. Заинтересованные стороны проекта

№ п/п	Заинтересованные стороны (в том числе бенефициары) проекта	Ожидания заинтересованных сторон проекта
1	Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)	Увеличение объемов производства экспортно ориентированной продукции АПК; эффективная реализация мер государственной поддержки; достижение целевых показателей по экспорту; развитие отрасли АПК в целом
2	Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)	Установление и укрепление международных связей в сфере АПК; содействие в преодолении торговых барьеров; успешное позиционирование и продвижение продукции региона на внешних рынках

3	Министерство экономики Республики Саха (Якутия)	Рост экономического потенциала региона за счет развития экспорта; привлечение инвестиций в сектор АПК; создание новых рабочих мест; диверсификация экономики
4	Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия)	Успешная реализация проектов по привлечению инвестиций в экспортно ориентированное производство и инфраструктуру; рост числа экспортеров; увеличение объема поддержанного экспорта
5	ГБУ РС(Я) «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)»	Успешная реализация проектов по привлечению инвестиций в экспортно ориентированное производство и инфраструктуру; рост числа экспортеров; увеличение объема поддержанного экспорта
6	АНО «Центр поддержки экспорта»	Активное вовлечение предприятий АПК в экспортную деятельность; предоставление качественных услуг по сопровождению экспортеров; успешное участие предприятий в международных мероприятиях
7	Союз «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)»	Расширение возможностей для бизнеса в сфере ВЭД; защита интересов экспортеров; развитие деловых связей; увеличение числа членов палаты, активно работающих на экспорт
8	АО «Якутский хлебокомбинат»	Экспорт продукции; получение поддержки в выходе на внешние рынки, в том числе финансирование технического перевооружения производственных мощностей для выпуска экспортно ориентированной продукции; снижение барьеров для экспорта; доступ к информации и обучению по ВЭД
9	ГФХК Лиханова Вера Петровна	Экспорт продукции; получение поддержки в выходе на внешние рынки; снижение барьеров для экспорта; доступ к информации и обучению по ВЭД
10	СХПК «Тирях»	Экспорт продукции; получение поддержки в выходе на внешние рынки; снижение барьеров для экспорта; доступ к информации и обучению по ВЭД
11	ООО «Лабыкта»	Экспорт продукции; получение поддержки в выходе на внешние рынки; снижение барьеров для экспорта; доступ к информации и обучению по ВЭД

12	АО ФАПК «Якутия»	Экспорт продукции; получение поддержки в выходе на внешние рынки; снижение барьеров для экспорта; доступ к информации и обучению по ВЭД
----	------------------	--

5. План-график реализации проекта: задачи, результаты, мероприятий и контрольные точки

№ п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Номер предшественника (для мероприятий и контрольных точек)	Ответственный	Подтверждающий документ	Уровень контроля
		Начало	Окончание				
Задача 1. Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий							
1.1	Результат 1. Количество разработанных и/или модернизированных производственных мощностей для выпуска экспортно ориентированной продукции (ед.)	05.05.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Акты ввода в эксплуатацию, акты модернизации, отчеты	Александров А.А.
1.1.1	Мероприятие. Проведение анализа потребностей предприятий в модернизации/создании мощностей для экспорта	05.05.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Аналитический отчет	Александров А.А.
1.1.2	Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации для приоритетных проектов по	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	ПСД, заключения экспертизы	Александров А.А.

	модернизации/созданию мощностей						
1.1.3	Мероприятие. Привлечение финансирования (государственная поддержка, кредиты, инвестиции) для реализации проектов	01.01.2026	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Волков К.А.	Соглашения о предоставлении субсидий, кредитные договоры, инвестиционные соглашения	Александров А.А.
1.1.4	Мероприятие. Строительство и/или модернизация производственных мощностей с возможностью формирования производственной кооперации с Правительством и административно-территориальными образованиями иностранных государств	01.01.2026	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Акты выполненных работ, акты ввода в эксплуатацию/модернизации	Александров А.А.
1.1.5	Мероприятие. Исследование целевых экспортных рынков на предмет востребованной продукции и требований к ней	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Сукуева М.С.	Маркетинговые исследования	Александров А.А.
1.1.6	Мероприятие. Разработка рецептур и технологий производства продукции	01.07.2025	31.12.2026	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Технологические карты, ТУ	Александров А.А.

1.1.7	Мероприятие. Проведение пилотного производства и сертификации продукции	01.01.2026	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Протоколы испытаний, сертификаты соответствия (в том числе международные)	Александров А.А.
1.2	Результат 2. Объем произведенной экспортно ориентированной продукции (накопленным итогом) (тонн)	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Статистическая отчетность предприятий, сводные отчеты Минсельхоза	Александров А.А.
Задача 2. Развитие экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и логистики							
2.1	Результат 1. Количество созданных или модернизированных объектов логистической и складской инфраструктуры для экспорта (ед.)	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Акты ввода в эксплуатацию/ модернизации, договоры аренды/ пользования	Александров А.А.
2.1.1	Мероприятие. Анализ потребностей в инфраструктуре (склады, логистические хабы, пункты сбора) с учетом экспортных направлений	01.01.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Аналитический отчет	Александров А.А.
2.1.2	Мероприятие. Разработка и реализация проектов по созданию/модернизации объектов инфраструктуры	01.07.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Проектная документация, разрешения на строительство, акты ввода в эксплуатацию	Александров А.А.

2.2	Результат 2. Количество разработанных и/или оптимизированных логистических маршрутов для экспорта (ед.)	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Аналитические отчеты по логистике, соглашения с перевозчиками	Александров А.А.
2.2.1	Мероприятие. Анализ существующих и потенциальных логистических маршрутов до целевых рынков	05.05.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Сукуева М.С.	Отчет по анализу логистических цепочек	Александров А.А.
2.2.2	Мероприятие. Проведение переговоров и заключение соглашений с перевозчиками и логистическими операторами	01.07.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Сукуева М.С.	Протоколы переговоров, договоры с логистическими компаниям	Александров А.А.
Задача 3.							
Снижение торговых барьеров и обеспечение доступа продукции на целевые рынки							
3.1.1	Мероприятие. Выявление специфических требований целевых рынков к продукции АПК (сертификация, стандарты)	01.01.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Сукуева М.С.	Отчет по требованиям рынков	Александров А.А.
3.1.2	Мероприятие. Консультационная и финансовая поддержка предприятий в процессе получения необходимых сертификатов и разрешений	01.07.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Отчеты ЦПЭ, подтверждающие документы о поддержке, копии сертификатов	Александров А.А.
3.2	Результат 2. Количество проведенных мероприятий по устранению торговых	05.05.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Сукуева М.С.	Протоколы совещаний, отчеты о	Александров А.А.

	барьеров и продвижению интересов якутских экспортеров (ед.)					командировках, служебные записки	
3.2.1	Мероприятие. Взаимодействие с федеральными органами власти и представительствами РФ за рубежом по вопросам устранения барьеров	05.05.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Кириллин Г.В.	Протоколы встреч, переписка	Борисов Д.А.
3.2.2	Мероприятие. Проведение переговоров и консультаций с представителями стран-импортеров	05.05.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Кириллин Г.В.	Протоколы переговоров	Борисов Д.А.
Задача 4.							
Повышение уровня знаний и компетенций участников экспортной деятельности							
4.1	Результат 1. Количество проведенных обучающих мероприятий (семинаров, тренингов, вебинаров) по вопросам ВЭД (ед.)	05.05.2025	30.12.2030		Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Программы мероприятий, списки участников, отчеты о проведении	Александров А.А.
4.1.1	Мероприятие. Разработка и актуализация программ обучения по ВЭД для сектора АПК	05.05.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Утвержденные программы обучения	Александров А.А.
4.1.2	Мероприятие. Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, тренинги, вебинары)	01.07.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Списки участников, материалы мероприятий,	Александров А.А.

						отчеты о проведении	
4.2	Результат 2. Количество представителей предприятий АПК и экспортеров, прошедших обучение и получивших консультационную поддержку (накопленным итогом) (чел./ед.)	05.05.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Реестры участников обучающих мероприятий, журналы учета консультаций.	Александров А.А.
4.2.1	Мероприятие. Оказание индивидуальных и групповых консультаций по вопросам ВЭД	05.05.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Журналы учета консультаций, отчеты ЦПЭ	Александров А.А.
Задача 5.							
Позиционирование и продвижение продукции АПК Республики Саха (Якутия) на международных рынках							
5.1	Результат 1. Количество международных выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых организовано участие предприятий АПК (ед.)	01.01.2025	30.12.2030		Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Отчеты об участии, фотоотчеты, договоры на участие	Александров А.А.
5.1.1	Мероприятие. Формирование перечня приоритетных международных выставок/ярмарок для участия	05.05.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Утвержденный перечень	Александров А.А.
5.1.2	Мероприятие. Организация участия предприятий АПК в	05.05.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Отчеты об участии, списки	Александров А.А.

	международных выставках/ярмарках					участников, фотоотчеты	
5.2	Результат 2. Количество разработанных и реализованных маркетинговых и брендинговых мероприятий/материалов для продвижения продукции (ед.)	05.05.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Маркетинговые материалы (в печатном и электронном виде), отчеты о проведении кампаний	Александров А.А.
5.2.1	Мероприятие. Разработка концепции позиционирования и бренда продукции АПК Республики Саха (Якутия) на внешних рынка	05.05.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Концепция, брендбук	Александров А.А.
5.2.2	Мероприятие. Создание и распространение маркетинговых материалов (каталоги, презентации, видеоролики)	01.07.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Макеты, готовые материалы, отчеты о распространении	Александров А.А.
5.3	Результат 3. Количество организованных бизнес-миссий и В2В встреч с потенциальными зарубежными партнерами (ед.)	05.05.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Программы миссий, списки участников, протоколы встреч, заключенные соглашения/договоры	Кириллин Г.В.
5.3.1	Мероприятие. Определение целевых рынков и поиск потенциальных партнеров	05.05.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Аналитический отчет, база данных	Кириллин Г.В.

	для организации бизнес-миссий и В2В встреч					потенциальных партнеров	
5.3.2	Мероприятие. Организация и проведение бизнес-миссий и В2В встреч	01.07.2025	30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Программы миссий, списки участников, протоколы встреч, фотоотчеты	Кириллин Г.В.
5.4	Контрольная точка. Утверждение ежегодного рабочего плана проекта	05.05.2025		Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Утвержденный рабочий план на 2025 год	Александров А.А.
5.5	Контрольная точка. Ежегодное достижение плановых показателей по промежуточным результатам (по годам реализации)	31.12.2025		Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Ежегодный отчет о ходе реализации проекта	Александров А.А.
5.6	Контрольная точка. Достижение целевого показателя Проекта по объему экспорта продукции АПК		30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Итоговый отчет о реализации проекта, статистические данные	Александров А.А.

6. Финансовое обеспечение проекта

№ п/п	Наименование проекта, результатов (мероприятий) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн рублей				Всего, млн рублей
		2025	2026	2027	2028-2030	
1	Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Республике Саха (Якутия)	0	0	0	0	0

7. Управление рисками

Описание риска (включая причину его возникновения)	На какие параметры проекта влияет наступление риска	Мероприятия, направленные на предотвращение наступления риска и/или минимизацию его последствий
Недостаточность объемов и/или качества экспортно ориентированной продукции; причина: отсутствие инвестиций в модернизацию, низкий уровень технологий, нехватка качественного сырья, отсутствие стандартизации производства под требования экспортных рынков	Объем экспорта продукции АПК (недостижение целевого значения); объем произведенной экспортно ориентированной продукции; разработка мощностей и новых видов продукции; сроки реализации проекта	Разработка и реализация мер государственной поддержки (субсидии, гранты) на модернизацию производства и внедрение новых технологий; привлечение инвестиций в сектор АПК, ориентированный на экспорт; внедрение систем контроля качества и сертификации на предприятиях (ISO, HACCP и др.); организация кооперации производителей для формирования товарных партий достаточного объема; содействие в обеспечении предприятий качественным сырьем
Неразвитость экспортно ориентированной логистической и складской инфраструктуры; причина: высокие транспортные расходы, отсутствие специализированных складов, сложности «последней мили», зависимость от сезонности и погодных условий	Объем экспорта продукции АПК (увеличение себестоимости экспорта, снижение конкурентоспособности); количество объектов инфраструктуры; разработка логистических маршрутов; сроки реализации проекта	Государственная поддержка создания и модернизации логистических хабов, складов, пунктов сбора/переработки; субсидирование части логистических затрат экспортеров; взаимодействие с транспортными компаниями для получения льготных тарифов;

		использование механизмов «Единого окна» при оформлении экспортных грузов
Наличие торговых барьеров и сложность получения необходимых сертификатов; причина: сложные требования законодательства целевых стран, высокая стоимость и длительность процедур сертификации (ветеринарные, фитосанитарные, халяль и др.), отсутствие информации у экспортеров	Объем экспорта продукции АПК (невозможность выхода на рынок); количество полученных сертификатов/разрешений; мероприятия по устранению барьеров; сроки реализации проекта	Государственная поддержка части затрат на получение международных сертификатов; организация консультаций и обучения по вопросам сертификации и требований целевых рынков; взаимодействие с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом для лоббирования интересов якутских экспортеров; проведение переговоров с компетентными органами целевых стран
Недостаточный уровень компетенций у производителей и экспортеров; причина: отсутствие опыта в ВЭД, незнание процедур, требований, маркетинговых особенностей зарубежных рынков, языковой барьер	Объем экспорта продукции АПК (незаключение контрактов, ошибки при оформлении); обучающие мероприятия; обученные представители; В2В встречи	Разработка и реализация комплексной программы обучения по ВЭД; организация индивидуальных консультаций и менторства; создание базы знаний и информационных ресурсов для экспортеров; содействие в поиске квалифицированных специалистов по ВЭД для предприятий; организация стажировок и обмена опытом
Слабое позиционирование и низкая узнаваемость продукции АПК Республики Саха (Якутия) на международных рынках; причина: ограниченные маркетинговые бюджеты предприятий, отсутствие единого экспортного бренда региона, недостаточная активность в продвижении	Объем экспорта продукции АПК (низкий спрос со стороны зарубежных покупателей) участие в выставках; маркетинговые материалы; бизнес-миссии	Государственная поддержка участия предприятий в международных выставках и бизнес-миссиях; создание и распространение качественных маркетинговых материалов на иностранных языках; использование цифровых каналов продвижения (онлайн-платформы, социальные сети); взаимодействие с зарубежными СМИ и блогерами
Нестабильность внешнеэкономической конъюнктуры; причина: изменения курсов валют, геополитическая обстановка, введение/отмена санкций, изменения спроса на целевых рынках	Объем экспорта продукции АПК сроки реализации проекта; стоимость проекта; результаты проекта	Мониторинг внешнеэкономической ситуации и оперативное реагирование; гибкость в ассортиментной политике; взаимодействие с Минпромторгом России, Минэкономразвития России по вопросам внешнеторговой политики

8. Организационная модель реализации проекта

№ п/п	Роль	Фамилия, инициалы	Наименование организации, должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	Руководитель проекта	Афанасьев Н.С.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)	Александров А.А., министр сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)	5
2	Администратор проекта	Чичигинаров Е.В.	Руководитель отдела пищевой и перерабатывающей промышленности	Афанасьев Н.С., заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)	5
3	Ответственный за достижение результата	Филиппов Д.А.	Исполняющий обязанности заместителя руководителя отдела пищевой и перерабатывающей промышленности	Чичигинаров Е.В., руководитель отдела пищевой и перерабатывающей промышленности	25
4	Ответственный за достижение результата	Васильев Е.Д.	Начальник отдела технологии пищевых продуктов и обеспечения деятельности ГКУ РЦПТ	Чичигинаров Е.В., руководитель отдела пищевой и перерабатывающей промышленности	25
5	Участник	Лиханова В.П.	Индивидуальный предприниматель ГКФХ	Афанасьев Н.С., заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)	5
6	Участник	Барашков Ю.В.	Председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Тирэх»	Афанасьев Н.С., заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)	5
7	Участник	Бравина Т.А.	Генеральный директор ООО «Лабыкта»	Афанасьев Н.С., заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)	5

8	Участник	Скрыбыкина С.А.	Заместитель генерального директора АО «Якутский хлебокомбинат»	Афанасьев Н.С., заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)	5
9	Участник	Посельская Ж.Ф.	Заместитель руководителя Департамента прогнозирования и развития реального сектора экономики Министерства экономики Республики Саха (Якутия)	Афанасьев Н.С., заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)	2,5
10	Участник	Волков К.А.	Генеральный директор государственного бюджетного учреждения «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)»	Афанасьев Н.С., заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)	2,5
11	Участник	Сукуева М.С.	Генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта»	Афанасьев Н.С., заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)	2,5
12	Участник	Богословская М.А.	Президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия)	Афанасьев Н.С., заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)	2,5
13	Участник	Григорьева О.Г.	Председатель Ассоциации «Сделано в Якутии»	Афанасьев Н.С., заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)	2,5

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Туристический чекап здоровья в Республике Саха (Якутия)

1. Краткое описание проекта

Наименование проекта	Туристический чекап здоровья в Республике Саха (Якутия)
Срок начала и окончания проекта	1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г.
Связь с государственными программами (подпрограммами/региональными программами) и региональными проектами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия)» от 18 июля 2022 г. № 440
Основные бенефициары	Медицинские учреждения - больницы, клиники и санатории, предприятия туристической отрасли – гостиницы, туроператоры, турагенты, экскурсионные компании, органы исполнительной власти
Вызовы региональной программы, на решение которых направлен проект	Необходимость привлечения новых целевых групп и диверсификации туристического предложения через развитие медицинского и оздоровительного туризма в Республике Саха (Якутия)
Руководитель проекта	Афанасьева Лена Николаевна, министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: повышение престижа и конкурентоспособности медицинских организаций Республики Саха (Якутия) путем разработки медицинских чекапов здоровья, организации и проведения информационной кампании, обучающих мероприятий для увеличения охвата туристов до 17% к 2030 году, в том числе иностранных граждан, медицинским обследованием

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя (целевой, основной, дополнительный)	Единица измерения	Базовое значение		Запланированные значения по годам реализации					
						значение	дата	2025	2026	2027	2028
1	Охват туристов, в том числе иностранных граждан, медицинским обследованием	Основной	%	0	2024	5	7	10	15	16	17
2	Количество удовлетворенных качеством оказания медицинских услуг туристов, в	Дополнительный	Чел.	0	2024	92	142	218	381	390	400

	том числе иностранных граждан, прошедших чекапы											
3	Государственные медицинские организации Республики Саха (Якутия), оказывающие медицинские услуги туристам, в том числе иностранным гражданам	Дополнительный	Чел.	0	2024	3	5	7	8	9	10	
4	Количество туристов, в том числе иностранных граждан, прошедших чекап здоровья в медицинских организациях Республики Саха (Якутия)	Дополнительный	Чел.	0	2024	168	236	338	509	550	600	
5	Общее количество туристов, в том числе иностранных граждан, прошедших амбулаторное и стационарное лечения в медицинских организациях Республики Саха (Якутия)	Дополнительный	Чел.	0	2024	3364	3374	3384	3394	3404	3414	

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата проекта	Единица измерения	Значения результатов по годам реализации						Характеристика результата	Подтверждающий документ
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Задача 1. Развитие инфраструктуры регионального здравоохранения, а также мероприятий, направленных на повышение престижа и конкурентоспособности медицинских организаций Республики Саха (Якутия)									
1.1	Результат 1. Внедрен комплекс мероприятий, направленных на увеличение количества туристов, в том числе иностранных граждан	Ед.	168	236	338	509	550	600	600 туристов в том числе иностранных граждан, прошли медицинский чекап	Ведомственная отчетность
2	Задача 2. Разработка и внедрение стандарта сервиса медицинских услуг для туристов в Республике Саха (Якутия)									
2.1	Результат 2. Разработан и внедрен стандарт сервиса медицинских услуг	Ед.	1	1	1	1	1	1	Стандарт сервиса медицинских услуг	Реестр чекапов медицинских услуг

	туристам, в том числе иностранным гражданам, в Республике Саха (Якутия)									
3	Задача 3. Организация обучения специалистов медицинских организаций для повышения качества оказания медицинских услуг иностранным гражданам									
3.1	Результат 3. Организовано обучение специалистов медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинских услуг иностранным гражданам	Ед.	6	9	12	15	18	21	Обучение специалистов медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинских услуг иностранным гражданам	Удостоверение о прохождении обучения

4. Заинтересованные стороны проекта

№ п/п	Заинтересованные стороны (в том числе бенефициары) проекта	Ожидания заинтересованных сторон проекта
1	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Развитие инфраструктуры регионального здравоохранения, а также мероприятий, направленных на повышение престижа и конкурентоспособности медицинских организаций Республики Саха (Якутия); улучшение стандарта сервиса медицинских услуг для туристов в Республике Саха (Якутия)
2	ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский медицинский информационно-аналитический центр»	Повышение качества оказания медицинских услуг иностранным гражданам
3	ГАУ Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины им. М.Е. Николаева»	Повышение качества оказания медицинских услуг иностранным гражданам
4	ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»	Повышение качества оказания медицинских услуг иностранным гражданам
5	ГБУ Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи»	Повышение качества оказания медицинских услуг иностранным гражданам

6	ГАУ Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница»	Повышение качества оказания медицинских услуг иностранным гражданам
7	ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский онкологический диспансер»	Повышение качества оказания медицинских услуг иностранным гражданам
8	ГБУ Республики Саха (Якутия) «Научно-практический центр Фтизиатрия»	Повышение качества оказания медицинских услуг иностранным гражданам
9	ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский кожно-венерологический диспансер»	Повышение качества оказания медицинских услуг иностранным гражданам
10	ГАУ Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская клиническая больница»	Повышение качества оказания медицинских услуг иностранным гражданам

5. План-график реализации проекта: задачи, результаты, мероприятий и контрольные точки

№ п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Номер предшественника (для мероприятий и контрольных точек)	Ответственный	Подтверждающий документ	Уровень контроля
		Начало	Окончание				
Задача 1. Развитие инфраструктуры регионального здравоохранения, а также мероприятий, направленных на повышение престижа и конкурентоспособности медицинских организаций Республики Саха (Якутия)							
1.1	Результат 1. Внедрен комплекс мероприятий, направленных на увеличение количества туристов, в том числе иностранных граждан	15.01.2024	27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьева Л.Н., Никифоров П.В.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.1	Мероприятие. Анализ личностных факторов пациента	15.01.2024	20.12.2024	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Справка	Афанасьева Л.Н.
1.1.2	Мероприятие. Определение пола, возраста, экономического положения и рода занятий	15.01.2024	20.12.2024	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Справка	Афанасьева Л.Н.

1.1.3	Мероприятие. Цель прохождения чекапов	15.01.2024	20.12.2024	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Справка	Афанасьева Л.Н.
1.1.4	Контрольная точка. Анализ личностных факторов завершен		20.12.2024	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Справка	Афанасьева Л.Н.
1.1.5	Контрольная точка. Изучена целевая аудитория		20.12.2024	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Справка	Афанасьева Л.Н.
1.1.6	Мероприятие. Определить медицинские организации, участвующие в оказании медицинских услуг (чекапов здоровья) туристам и иностранным гражданам	20.10.2024	27.12.2024	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Справка	Афанасьева Л.Н.
1.1.7	Мероприятие. Формирование рабочей группы	20.10.2024	27.12.2024	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Приказ Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Афанасьева Л.Н.
1.1.8	Мероприятие. Разработка нормативно-правовой документации	20.10.2024	27.12.2024	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.9	Мероприятие. Определение профилей и услуг проводимых чекапов у участников	20.10.2024	27.12.2024	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Приказ Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Афанасьева Л.Н.
1.1.10	Контрольная точка. Участники проекта, чекапы определены		27.12.2024	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А., Афанасьева Л.Н.	Приказ Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Афанасьева Л.Н.
1.1.11	Контрольная точка. Определен перечень		27.12.2024	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьева Л.Н.	Приказ Министерства здравоохранения	Степанов Г.М.

	медицинских организаций участников проекта					Республики Саха (Якутия)	
1.1.12	Мероприятие. Информационно-коммуникационная кампания, направленная на привлечение туристов, в том числе иностранных граждан, для получения медицинских услуг в регионе до 2028 года	01.01.2025	27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Справка	Афанасьева Л.Н.
1.1.13	Мероприятие. Привлечение туристов и иностранных граждан в 2025 году	01.01.2025	27.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Приказ Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Афанасьева Л.Н.
1.1.14	Мероприятие. Наполнение сайтов туристических агентств и медицинских организаций рекламной информацией о медицинских услугах	01.02.2025	27.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.15	Мероприятие. Реклама медицинских услуг в СМИ и социальных сетях	01.01.2025	27.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.16	Мероприятие. Рекламные ролики, буклеты и другие раздаточные информационные материалы медицинских организаций	01.01.2025	27.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.17	Контрольная точка. Привлечение в 2025 году завершено		27.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.

1.1.18	Мероприятие. Привлечение туристов и иностранных граждан в 2026 году	01.01.2026	27.12.2026	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.19	Мероприятие. Наполнение сайтов туристических агентств и медицинских организаций рекламной информацией о медицинских услугах	01.01.2026	27.12.2026	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.20	Мероприятие. Реклама медицинских услуг в СМИ и социальных сетях	01.01.2026	27.12.2026	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.21	Мероприятие. Рекламные ролики, буклеты и другие раздаточные информационные материалы медицинских организаций	01.01.2026	27.12.2026	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.22	Контрольная точка. Привлечение в 2026 году завершено		27.12.2026	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.23	Мероприятие. Привлечение туристов и иностранных граждан в 2027 году	01.01.2027	27.12.2027	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.24	Мероприятие. Наполнение сайтов туристических агентств и медицинских организаций рекламной информацией о медицинских услугах	01.01.2027	27.12.2027	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.25	Мероприятие. Реклама медицинских услуг в СМИ и социальных сетях	01.01.2027	27.12.2027	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.26	Мероприятие. Рекламные ролики, буклеты и другие	01.01.2027	27.12.2027	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.

	раздаточные информационные материалы медицинских организаций						
1.1.27	Контрольная точка. Привлечение в 2027 году завершено		27.12.2027	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.28	Мероприятие. Привлечение туристов и иностранных граждан в 2028 году	01.01.2028	27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.29	Мероприятие. Наполнение сайтов туристических агентств и медицинских организаций рекламной информацией о медицинских услугах	01.01.2028	27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.30	Мероприятие. Реклама медицинских услуг в СМИ и социальных сетях	01.01.2028	27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.31	Мероприятие. Рекламные ролики, буклеты и другие раздаточные информационные материалы медицинских организаций	01.01.2028	27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.32	Контрольная точка. Привлечение в 2028 году завершено		27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.33	Контрольная точка. Проведена информационно-коммуникационная кампания		27.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.34	Контрольная точка. Внедрен комплекс мероприятий, направленных на		27.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Отчет	Афанасьева Л.Н.

	увеличение количества туристов, в том числе иностранных граждан						
Задача 2.							
Снижение торговых барьеров и обеспечение доступа продукции на целевые рынки							
2.1.	Результат 2. Разработан и внедрен стандарт сервиса медицинских услуг туристам, в том числе иностранным гражданам, в Республике Саха (Якутия)	07.10.2024	30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1	Мероприятие. Анализ сервисных услуг	07.10.2024	30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.1	Мероприятие. Проведение анкетирования пациентов	15.01.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.2	Мероприятие. Проведение аудита путем тайного пациента в медицинских организациях	15.01.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.3	Контрольная точка. Анализ завершен	15.01.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.4	Мероприятие. Оценка материально-технической базы в 8 медицинских организациях		30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.5	Мероприятие. Оценка наличия оборудования в медицинских организациях	01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028	27.12.2025 27.12.2028 27.12.2027 27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А., Никифоров П.В.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.6	Контрольная точка. Оценка материально-технической базы в 8 медицинских организациях завершена	01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028	27.12.2025 27.12.2026 27.12.2027 27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А., Никифоров П.В.	Отчет	Афанасьева Л.Н.

2.1.7	Мероприятие. Оценка маршрута пациента в медицинских организациях		27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.8	Мероприятие. Оценка маршрута пациента в медицинских организациях	01.01.2025	27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.9	Мероприятие. Оценка сроков ожидания в медицинских организациях	01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028	27.12.2025 27.12.2026 27.12.2027 27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.10	Мероприятие. Оценка сроков прохождения чекапов в медицинских организациях	01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028	27.12.2025 27.12.2026 27.12.2027 27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.11	Контрольная точка. Оценка маршрута в медицинских организациях завершена		27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.12	Контрольная точка. Аналитический этап завершен		30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.13	Мероприятие. Внедрение стандарта в 8 медицинских организациях	01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028	30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.14	Контрольная точка. Внедрение стандарта завершено		30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.15	Мероприятие. Мониторинг внедрения стандарта в медицинских организациях	20.11.2025	27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.16	Мероприятие. Анкетирования пациентов в медицинских организациях	20.11.2025 20.11.2026 20.11.2027 20.11.2028	27.12.2025 27.12.2026 27.12.2027 27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.

2.1.17	Мероприятие. Аудит в медицинских организациях	20.11.2025 20.11.2026 20.11.2027 20.11.2028	27.12.2025 27.12.2026 27.12.2027 27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.18	Контрольная точка. Мониторинг внедрения проведен		27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьева Л.Н.	Отчет	Степанов Г.М.
2.1.19	Мероприятие. Актуализация стандарта по результатам внедрения в медицинских организациях	01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 01.11.2028	30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.20	Контрольная точка. Стандарт актуализирован		30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.21	Контрольная точка. Этап внедрение завершен		30.12.2024	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.22	Контрольная точка. Разработан и внедрен стандарт		30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
Задача 3.							
Организация обучения специалистов медицинских организаций для повышения качества оказания медицинских услуг иностранным гражданам.							
3.1	Результат 3. Организовано обучение специалистов медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинских услуг иностранным гражданам	01.01.2025	30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.1	Обучение специалистов	01.01.2025	30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.2	Мероприятие. Подготовка медицинского и прочего персонала к оказанию медицинских, сервисных услуг туристам и иностранным гражданам	01.01.2025	30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.

3.1.3	Мероприятие. Проведение обучающих семинаров по стандарту сервисных услуг	01.01.2025	30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.4	Мероприятие. Подготовка специалистов в сфере управления сервисом и услугами, способных разрабатывать и реализовывать проекты в индустрии гостеприимства, туризма, общественного питания и других секторах сервиса	01.01.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.5	Контрольная точка. Специалисты подготовлены		30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.6	Мероприятие. Подготовка медицинского и прочего персонала к оказанию медицинских, сервисных услуг туристам и иностранным гражданам	01.01.2026	30.12.2026	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.7	Мероприятие. Проведение обучающих семинаров по стандарту сервисных услуг	01.01.2026	30.12.2026	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.8	Мероприятие. Подготовка специалистов в сфере управления сервисом и услугами, способных разрабатывать и реализовывать проекты в индустрии гостеприимства, туризма, общественного питания и других секторах сервиса	01.01.2026	30.12.2026	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.

3.1.9	Контрольная точка. Специалисты подготовлены		30.12.2026	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.10	Мероприятие. Оценка сроков прохождения чекапов в медицинских организациях	01.01.2027	30.12.2027	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.11	Контрольная точка. Оценка маршрута в медицинских организациях завершена	01.01.2027	30.12.2027	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.12	Мероприятие. Подготовка специалистов в сфере управления сервисом и услугами, способных разрабатывать и реализовывать проекты в индустрии гостеприимства, туризма, общественного питания и других секторах сервиса	01.01.2027	30.12.2027	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.13	Контрольная точка. Специалисты подготовлены		30.12.2027	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.14	Мероприятие. Подготовка медицинского и прочего персонала к оказанию медицинских, сервисных услуг туристам и иностранным гражданам	01.01.2028	30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.15	Мероприятие. Проведение обучающих семинаров по стандарту сервисных услуг	01.01.2028	30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.16	Мероприятие. Подготовка специалистов в сфере управления сервисом и услугами, способных разрабатывать и	01.01.2028	30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.

	реализовывать проекты в индустрии гостеприимства, туризма, общественного питания и других секторах сервиса						
3.1.17	Контрольная точка. Специалисты подготовлены		30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.18	Контрольная точка. Проведено обучение		30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.19	Контрольная точка. Обеспечено развитие медицинского туризма и проведены мероприятия, направленные на повышение качества медицинских услуг и клиентского сервиса медицинских организаций Республики Саха (Якутия)		30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьева Л.Н., Чичахов Д.А.	Отчет	Степанов Г.М.

6. Финансовое обеспечение проекта

№ п/п	Наименование проекта, результатов (мероприятий) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн рублей				Всего, млн рублей
		2025	2026	2027	2028-2030	
1	Туристический чекап здоровья в Республике Саха (Якутия)	0	0	0	0	0

7. Управление рисками

Описание риска (включая причину его возникновения)	На какие параметры проекта влияет наступление риска	Мероприятия, направленные на предотвращение наступления риска и/или минимизацию его последствий
--	---	---

Недостаток англоговорящего медперсонала, отсутствие адаптированных материалов на иностранных языках, культурные различия в восприятии медицинских услуг	Качество обслуживания и удовлетворенность клиентов; репутация проекта на международном рынке	Обучение медперсонала английскому языку; привлечение профессиональных переводчиков с медицинской специализацией; разработка мультязычных анкет и инструкций
---	---	---

8. Организационная модель реализации проекта

№ п/п	Роль	Фамилия, инициалы	Наименование организации, должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	Руководитель проекта	Афанасьева Л.Н.	Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Степанов Г.М., заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)	10
2	Администратор проекта	Никифоров П.В.	Директор ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский медицинский информационно-аналитический центр»	Афанасьева Л.Н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	15
3	Ответственный за достижение результатов 1-3	Афанасьева Л.Н.	Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Степанов Г.М., заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)	30
4	Участник	Чичахов Д.А.	Руководитель Департамента организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Афанасьева Л.Н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	15
5	Участник	Никитин С.Р.	Заместитель директора ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский медицинский информационно-аналитический центр»	Никифоров П.В., директор ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский медицинский информационно-аналитический центр»	2
6	Участник	Игнатьева Л.В.	Заместитель директора ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский медицинский информационно-аналитический центр»	Никифоров П.В., директор ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский медицинский информационно-аналитический центр»	2

7	Участник	Чичахов Д.А.	Руководитель Департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Афанасьева Л.Н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	2
8	Участник	Игнатьева Е.С.	Руководитель отдела информационных технологий и стратегического развития министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Афанасьева Л.Н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	2
9	Участник	Торонова А.К.	Главный специалист - терапевт Департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Афанасьева Л.Н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	2
10	Участник	Уарова А.В.	Главный специалист - педиатр Департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Афанасьева Л.Н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	2
11	Участник	Анкушева Л.Я.	Главный специалист – акушер-гинеколог Департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Афанасьева Л.Н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	2
12	Участник	Жирков С.Н.	Генеральный директор ГАУ Республики Саха (Якутия) «РБ№ 1-НЦМ им. М.Е. Николаева»	Афанасьева Л.Н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	2

13	Участник	Золоторева А.Г.	главный врач ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»	Афанасьева Л.Н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	2
14	Участник	Иванов И.С.	главный врач ГБУ Республики Саха (Якутия) «РБ №2 - ЦЭМП»	Афанасьева Л.Н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	2
15	Участник	Луцкан И.П.	главный врач ГАУ Республики Саха (Якутия) «ЯРОКБ»	Афанасьева Л.Н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	2
16	Участник	Никитина А.М.	главный врач ГБУ Республики Саха (Якутия) «ЯРКБ»	Афанасьева Л.Н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	2
17	Участник	Николаева Т.И.	главный врач ГБУ Республики Саха (Якутия) «ЯРОД»	Афанасьева Л.Н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	2
18	Участник	Петров С.Е.	главный врач ГБУ Республики Саха (Якутия) «ЯРКВД»	Афанасьева Л.Н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	2
19	Участник	Прокопьев Е.С.	директор ГБУ Республики Саха (Якутия) «НПЦ «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева»	Афанасьева Л.Н., министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	2

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Экспорт ИТ-решений и креативных индустрий Республики Саха (Якутия)

1. Краткое описание проекта

Наименование проекта	Экспорт ИТ-решений и креативных индустрий Республики Саха (Якутия)
Срок начала и окончания проекта	1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г.
Связь с государственными программами (подпрограммами/региональными программами) и региональными проектами субъекта Российской Федерации	Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О развитии креативной экономики Республики Саха (Якутия)» от 27 апреля 2024 г. № 302
Основные бенефициары	Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», АО «Венчурная компания «Якутия», резиденты ГАУ «Технопарк «Якутия», резиденты ООО «Квартал Труда», региональные технологические компании
Вызовы региональной программы, на решение которых направлен проект	Слабое позиционирование креативной продукции местных компаний на федеральном и международном рынках; низкий текущий объем экспорта продукции креативных индустрий на международный рынок; ограниченный опыт международного сотрудничества
Руководитель проекта	Ефимов Василий Васильевич, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: достижение значительного роста объема экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии путем создания благоприятных условий для участников рынка, способствующих повышению конкурентоспособности российских ИТ и творческих проектов на международном уровне и увеличению доли несырьевого сектора в структуре российского экспорта									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя (целевой, основной, дополнительный)	Единица измерения	Базовое значение		Запланированные значения по годам реализации			
				значение	дата	2025	2026	2028	2030

1	Доля объема экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии	Основной	%	0,1	26.06.2025	0,1	0,3	0,7	0,9
2	Количество проведенных тематических мероприятий, направленных на экспорт продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)	Дополнительный	Ед.	1	29.04.2025	1	2	3	4
3	Количество публикаций об экспорте продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)	Дополнительный	Ед.	12	29.04.2025	30	70	80	90

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата проекта	Единица измерения	Значения результатов по годам реализации				Характеристика результата	Подтверждающий документ
			2025	2026	2027	2028 - 2030		
1	Задача 1. Организация мероприятий, нацеленных на знакомство потенциальных клиентов и инвесторов с инновационными разработками и креативными проектами Республики Саха (Якутия), а также повышение уровня знаний и компетенций участников экспортной деятельности							
1.1	Результат 1. Проведены мероприятия, направленные на экспорт продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)	Ед.	1	2	3	4	За отчетный период проведены мероприятия, привлекающие внимание потенциальной аудитории и стимулирующие взаимодействие между участниками отрасли	Справка
2	Задача 2. Организация информационного освещения в средствах массовой информации для повышения узнаваемости и продвижения проекта, связанного с экспортом продукции информационных технологий и креативной индустрии (привлечение внимания целевой аудитории посредством публикаций, интервью, пресс-релизов и иных форм взаимодействия с медиа средой, способствующих популяризации инициативы и привлечению партнеров и инвесторов)							

2.1	Результат 1. Публикации об экспорте продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)	Ед.	50	70	80	90	К концу отчетного периода (год) зафиксированы целевые значения (публикаций в медиа об экспорте продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)	Отчет
3	Задача 3. Определение процентного соотношения между общим объемом экспорта и объемом экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия) за отчетный период							
3.1	Результат 1. Расчет показателя доли объема экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)	%	0,1	0,3	0,7	0,9	Рассчитана доля объема экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия) за отчетный период	Отчет

4. Заинтересованные стороны проекта

№ п/п	Заинтересованные стороны (в том числе бенефициары) проекта	Ожидания заинтересованных сторон проекта
1	Правительство Республики Саха (Якутия)	Повышение узнаваемости и престижа региона на международные рынки
2	Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)	Формирование положительного образа региона как центра инновационных технологий и креативных проектов
3	Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)	Возможность делиться успехами и демонстрировать собственные достижения
4	АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ)	Новые каналы дистрибуции и продажи
5	АНО «Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)»	Увеличение объемов экспорта; активное вовлечение в экспортную деятельность; оказание услуг по сопровождению экспортеров; участие предприятий в международных мероприятиях
6	Союз «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)»	Увеличение объемов экспорта и повышение доходов бюджета региона
7	АО «Венчурная компания «Якутия»	Увеличение количества проектов, имеющих потенциал выхода на экспорт, а также привлечение финансирования в креативную экономику региона

8	Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия)	Создание единого механизма экспорта проектов креативных индустрий на международный рынок, а также установление связей с потенциальными партнерами из других стран, экспортных центров
9	АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)	Получение инвестиций и финансовой поддержки
10	Резиденты ГАУ «Технопарк «Якутия»	Повышение инвестиционной привлекательности
11	Резиденты ООО «Квартал Труда»	Новые каналы дистрибуции и продажи
12	Страны-участницы БРИКС	Обнаружение точек роста
13	Региональные технологические компании	Улучшение маркетинговых коммуникаций

5. План-график реализации проекта: задачи, результаты, мероприятий и контрольные точки

№ п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Номер предшественника (для мероприятий и контрольных точек)	Ответственный	Подтверждающий документ	Уровень контроля
		Начало	Окончание				
Задача 1.							
Организация мероприятий, нацеленных на знакомство потенциальных клиентов и инвесторов с инновационными разработками и креативными проектами Республики Саха (Якутия), а также повышение уровня знаний и компетенций участников экспортной деятельности							
1.1	Результат 1. Проведены мероприятия, направленные на экспорт продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)	29.04.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.
1.1.1	Мероприятие. Организация заявочной кампании по направлениям	29.04.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.
1.1.2	Мероприятие. Проведение технического отбора по направлениям	29.04.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.
1.1.3	Мероприятие. Проведение заочного отбора по направлениям	29.04.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.

1.1.4	Мероприятие. Проведение финала	29.04.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.
1.1.5	Контрольная точка. Мероприятие, направленное на экспорт продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия) проведено		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Птицына В.П.	Положение о проведении конкурса	Ефимов В.В.
<p>Задача 2. Организация информационного освещения в средствах массовой информации для повышения узнаваемости и продвижения проекта, связанного с экспортом продукции информационных технологий и креативной индустрии (привлечение внимания целевой аудитории посредством публикаций, интервью, пресс-релизов и иных форм взаимодействия с медиа средой, способствующих популяризации инициативы и привлечению партнеров и инвесторов)</p>							
2.1	Результат 1. Публикации об экспорте продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)	29.04.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Отчет	Ефимов В.В.
2.1.1	Мероприятие. Сбор информации о проектах	29.04.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.
2.1.2	Мероприятие. Подготовка материала к публикации, интервью, пресс-релизам и иным формам взаимодействия с медиа средой	29.04.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.
2.1.3	Контрольная точка. Публикация об экспорте продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.
<p>Задача 3. Определение процентного соотношения между общим объемом экспорта и объемом экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия) за отчетный период</p>							
3.1	Результат 1. Расчет показателя доли объема экспорта продукции	26.06.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Отчет	Семенов А.А.

	ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)						
3.1.1	Мероприятие. Сбор информации об объеме экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)	26.06.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Саввин А.А.	Справка	Ефимов В.В.
3.1.2	Мероприятие. Расчет показателя доли объема экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)	26.06.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Саввин А.А.	Справка	Ефимов В.В.
3.1.3	Контрольная точка. Рассчитана доля объема экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия), подготовлен отчет о динамике экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)		31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Саввин А.А.	Отчет	Ефимов В.В.

6. Финансовое обеспечение проекта

№ п/п	Наименование проекта, результатов (мероприятий) проектов и источников финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн рублей				Всего, млн рублей
		2025	2026	2027	2028-2030	
1	Экспорт ИТ-решений и креативных индустрий Республики Саха (Якутия)	0	0	0	0	0

7. Управление рисками

Описание риска (включая причину его возникновения)	На какие параметры проекта влияет наступление риска	Мероприятия, направленные на предотвращение наступления риска и/или минимизацию его последствий
Недостаточное привлечение внебюджетных средств	Проведение мероприятия	Повышение эффективности механизмов привлечения внебюджетных средств, расширение каналов привлечения инвесторов
Недостаточное количество информации для публикации проектов для экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)	Количество публикаций	Работа по поиску, сбору информации для публикации проектов для экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)
Внешние геополитические риски	Расчет объема экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии	Работа по поиску, сбору информации для расчета доли объема экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)

8. Организационная модель реализации проекта

№ п/п	Роль	Фамилия, инициалы	Наименование организации, должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	Руководитель проекта	Ефимов В.В.	Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)	Семенов А.А., заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)	15
2	Администратор проекта	Федотов А.А.	Исполняющий обязанности заместителя министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)	Ефимов В.В., министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)	10
3	Ответственный за достижение результата 1	Слепцов Н.В.	Руководитель отдела инновационного развития Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)	Федотов А.А., исполняющий обязанности заместителя министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)	10

			технологий Республики Саха (Якутия)	технологий Республики Саха (Якутия)	
4	Ответственный за достижение результата 2	Матвеев А.П.	Руководитель отдела государственной политики в области средств массовой информации и печати	Слепцов Н.В., руководитель отдела инновационного развития Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)	10
5	Ответственный за достижение результата 3	Саввин А.А.	Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»	Слепцов Н.В., руководитель отдела инновационного развития Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)	10
6	Участник	Кириллин Г.В.	Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)	Борисов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)	3
7	Участник	Иванова Л.Д.	Заместитель руководителя Департамента стратегического управления Министерства экономики Республики Саха (Якутия)	Алексеева К.И., руководитель Департамента стратегического управления Министерства экономики Республики Саха (Якутия)	2
8	Участник	Лукина М.С.	Заместитель директора Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия)	Слепцов Н.В., руководитель отдела инновационного развития Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)	10
8	Участник	Ким М.В.	Директор ГАУ «Технопарк «Якутия»	Слепцов Н.В., руководитель отдела инновационного развития Министерства инноваций, цифрового развития и	10

				инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)	
9	Участник	Волков К.А.	Генеральный директор ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)»	Попов П.И., министр экономики Республики Саха (Якутия)	10
10	Участник	Сукуева М.С.	Генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)»	Кириллин Г.В., министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)	10

Приложение № 1
к паспорту региональной программы развития
экспорта Республики Саха (Якутия) на период до
2030 года и на перспективу до 2036 года

Участники разработки и реализации региональной программы развития экспорта

№ п/п	Фамилия, инициалы	Наименование организации, должность	Роль в программе развития экспорта
1	Борисов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)	Куратор региональной программы
2	Кириллин Г.В.	Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)	Руководитель региональной программы, руководитель проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Саха (Якутия)»
3	Николаева З.С.	Заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)	Администратор региональной программы
4	Терещенко М.В.	Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	Руководитель проекта «Промышленный экспорт Республики Саха (Якутия)»
5	Афанасьев Н.С.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)	Руководитель проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)»
6	Афанасьева Л.Н.	Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Руководитель проекта «Туристический чекап здоровья в Республике Саха (Якутия)»
7	Ефимов В.В.	Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)	Руководитель проекта «Экспорт ИТ-решений и креативных индустрий Республики Саха (Якутия)»
8	Максимов Б.В.	Руководитель отдела внешнеэкономических связей Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) и делам народов Республики Саха (Якутия)	Участник проекта
9	Новикова А.Е.	Главный специалист отдела внешнеэкономических связей Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) и делам народов Республики Саха (Якутия)	Участник проекта
8	Сукуева М.С.	Генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)»	Участник проекта

Приложение № 2
к паспорту региональной программы развития
экспорта Республики Саха (Якутия) на период до
2030 года и на перспективу до 2036 года

Внедрение инструментов регионального экспортного стандарта 2.0

Раздел	Сроки внедрения инструмента	Характеристика реализации (что уже сделано)	Что планируется реализовать (мероприятия)
I. Создание платформы для развития экспорта в Республике Саха (Якутия)			
1. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации	2025-2030	Внедрено. Для обеспечения необходимой нормативно-правовой базой экспортной деятельности был принят Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2023 г. № 178 «Стратегия развития экспорта Республики Саха (Якутия) до 2032 года», закрепляющий основные направления и принципы развития экспорта Республики Саха (Якутия)	В 2025 году планируется завершение мероприятий по актуализации и утверждению Стратегии развития экспорта Республики Саха (Якутия) до 2032 года. Ведется работа по разработке и утверждению Стратегии развития экспорта Республики Саха (Якутия) до 2032 года
2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг	2025-2030	Внедрено. Министерство по внешним связям и делам народов определено как орган исполнительной власти, ответственный за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг в Республике Саха (Якутия), постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2018 г. № 250 «Об утверждении Положения о Министерстве по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) и его коллегии»	Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство) является исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющим координацию в сфере развития международного сотрудничества, внешнеэкономической деятельности Республики Саха (Якутия), координацию мер поддержки экспорта в Республике Саха (Якутия) и развития несырьевого экспорта и экспорта услуг, содействия в привлечении иностранных инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия), межрегиональных связей Республики Саха (Якутия), имиджевой политики Республики Саха (Якутия), реализации государственной

			национальной политики, а также регулирования в сфере развития международных, внешнеэкономических, межрегиональных связей Республики Саха (Якутия), имиджевой политики Республики Саха (Якутия), реализации государственной национальной политики
3. Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации	2025-2030	Сформирована Управленческая команда, утвержденная Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 9 марта 2022 года № 185-р «Об управленческой команде по развитию экспортной деятельности в Республике Саха (Якутия)»	Планируется обучение по повышению квалификации членов управленческой команды в сфере внешнеэкономической деятельности
4. Разработка и реализация региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации	2025-2030	Сформированы проекты региональной программы развития экспорта Республики Саха (Якутия) на 2025 - 2030 годы в соответствии с новыми Методическими рекомендациями	Планируется утвердить региональную программу развития экспорта Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года и на перспективу 2036 года Указом Главы Республики Саха (Якутия)
5. Создание Экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации	2025-2030	Экспортный совет создан Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 29 сентября 2020 года № 1450 «Об Экспортном совете при Главе Республики Саха (Якутия)»	На регулярной основе проводятся заседания Экспортного совета при Главе Республики Саха (Якутия)
6. Создание и развитие Центра поддержки экспорта	2025-2030	В 2020 году создан Центр поддержки экспорта в виде автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)» (далее – ЦПЭ). Ключевые показатели эффективности деятельности ЦПЭ за все периоды деятельности выполнялись	Ежегодное проведение оценки эффективности деятельности ЦПЭ
7. Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках	2025-2030	Внедрено. Осуществляется прием делегаций, бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия на постоянной основе	Сформирован перечень приоритетных стран, в котором Китайская Народная Республика, Республика Казахстан, Республика Беларусь и Монголия являются основными торгово-экономическими партнерами. В Китайской Народной Республике функционирует Торговое представительство Республики Саха (Якутия) в г. Пекине в целях содействия развитию торгово-экономических, научно-технических и иных видов

			внешнеэкономических связей Республики Саха (Якутия) с Китайской Народной Республикой. Между Республикой Саха (Якутия) и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественниками, проживающими за рубежом, по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничеством) действует соглашение от 3 сентября 2021 г. № 21-2021/с
8. Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации	2025-2030	ФГАОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова» осуществляет подготовку кадров по образовательным программам профессионального высшего образования в сфере внешнеэкономической деятельности	Совместно с ФГАОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова» продолжить работу по подготовке кадров по образовательным программам профессионального высшего образования в сфере внешнеэкономической деятельности с учебно-производственной практикой, а также возможностью направления студентов на целевое обучение на основании договора о целевом обучении, заключаемого с гражданином (с обязательством гражданина по осуществлению трудовой деятельности не менее 3 лет в организации-заказчике обучения в соответствии с полученной квалификацией)
9. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита	2025-2030	Создана и ведется база экспортеров товаров и услуг, а также потенциальных экспортеров	Обновление базы экспортеров товаров и услуг, а также потенциальных экспортеров на постоянной основе
II. Обеспечение доступа к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации			
10. Организация обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности	2025-2030	ЦПЭ проводит обучение экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности (семинары, мастер-классы)	Проведение образовательных семинаров, мастер-классов, вебинаров в сфере внешнеэкономической деятельности для заинтересованных представителей бизнеса региона

11. Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами	2025-2030	ЦПЭ организует участие экспортно ориентированных субъектов предпринимательства в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях	Организация участия экспортно ориентированных субъектов предпринимательства на ежегодной основе в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях
12. Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли	2025-2030	ЦПЭ проводит мероприятия для экспортно ориентированных субъектов предпринимательства, направленные на продвижение информации о преимуществах электронной торговли. Разработана Концепция продвижения продукции несырьевого неэнергетического экспорта Республики Саха (Якутия) через механизмы электронной торговли	Проведение мероприятий, направленных на продвижение информации о преимуществах электронной торговли. Утверждение Концепции продвижения продукции несырьевого неэнергетического экспорта Республики Саха (Якутия) через механизмы электронной торговли
13. Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта	2025-2030	Акселерационная программа реализована в Республике Саха (Якутия)	Заключение соглашения между ЦПЭ и субъектом предпринимательства по обеспечению участия в акселерационной программе
III. Механизмы продвижения региона на зарубежных рынках и популяризация экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации			
14. Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации	2025-2030	Создан специализированный раздел по экспорту на действующем интернет-ресурсе, осуществляется его наполнение и актуализация. На ежегодной основе проводится региональный конкурс с номинациями в сфере экспортной деятельности	Ежегодное проведение регионального конкурса «Экспортер года» или иного конкурса, в рамках которого предусмотрена номинация в сфере экспортной деятельности
15. Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом	2025-2030	На регулярной основе проводится презентация региональных товаров и услуг. Создан бренд-бук регионального зонтичного бренда «Сделано в Якутии»	Содействие выстраиванию тесных торгово-экономических связей бизнеса региона с приоритетными и опорными странами.

			Актуализация бренд-бука регионального зонтичного бренда «Сделано в Якутии», проведение анализа узнаваемости бренда на зарубежном рынке
IV. Дополнительные мероприятия по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации			
Разработка и внедрение инициативных инструментов по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности		Нет	Нет
V. Ресурсное обеспечение субъекта Российской Федерации на развитие экспортной деятельности и стратегические ориентиры до 2030 года			
Финансовое обеспечение реализации составляет не менее чем 0,01% ВРП субъекта Российской Федерации, но не менее 50 млн рублей ежегодно		Нет	Нет

Приложение № 3
к паспорту региональной программы развития
экспорта Республики Саха (Якутия) на период до
2030 года и на перспективу до 2036 года

**Дорожная карта по реализации проектов региональной программы развития экспорта
Республики Саха (Якутия) до 2030 года и на перспективу до 2036 года**

№ п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Номер предшественника (для мероприятий и контрольных точек)	Ответственный	Подтверждающий документ	Уровень контроля
		Начало	Окончание				
Проект 1. Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Саха (Якутия)							
Задача 1. Создание и функционирование системы инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированной на развитие отношений с дружественными странами							
1.1	Результат 1. Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности Республики Саха (Якутия) внедрен	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из специализированной онлайн-системы мониторинга внедрения Экспортного стандарта (далее – отчет из системы онлайн-мониторинга)	Борисов Д.А.
1.1.1	Мероприятие. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Николаева З.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.2	Контрольная точка. Разработана и реализуется Стратегия обеспечения		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Николаева З.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.

	благоприятных условий для развития экспортной деятельности Республики Саха (Якутия) до 2032 года, которая отражает текущее состояние экспорта региона, анализ потенциально перспективных зарубежных экспортных рынков, анализ основных внутренних и внешних барьеров, с которыми сталкиваются экспортеры и др. (далее – Стратегия ВЭД)						
1.1.3	Мероприятие. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.4	Контрольная точка. Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) «Об управленческой команде по развитию экспортной деятельности в Республике Саха (Якутия)»	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.5	Мероприятие. Разработка и реализация региональной программы развития экспорта Республики Саха (Якутия)	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.6	Контрольная точка. Региональная программа реализуется	31.12.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.

1.1.7	Мероприятие. Сформирована и функционирует управленческая команда Республики Саха (Якутия), осуществляется ее обучение и профессиональное развитие	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.8	Контрольная точка. Управленческая команда Республики Саха (Якутия) функционирует	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.9	Мероприятие. Создан и функционирует Экспортный совет при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.10	Контрольная точка. Проводятся заседания Экспортного совета не менее 4 раз в год	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.11	Мероприятие. Создание и обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта в Республике Саха (Якутия) (далее – ЦПЭ)	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.12	Контрольная точка. В Республике Саха (Якутия) функционирует ЦПЭ	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.13	Мероприятие. Обеспечение присутствия Республики Саха (Якутия) на зарубежных рынках	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.

1.1.14	Контрольная точка. Республика Саха (Якутия) присутствует на зарубежных рынках	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.15	Мероприятие. Развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений Республики Саха (Якутия)	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.16	Контрольная точка. На базе высших учебных заведений, действующих в Республике Саха (Якутия), осуществляется и развивается система подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.17	Мероприятие. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в Республике Саха (Якутия) и проведение экспортного аудита	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.18	Контрольная точка. Проводится анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в Республике Саха (Якутия) и проведение экспортного аудита	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.

1.1.19	Мероприятие. Обучение экспортно ориентированных субъектов МСП основам экспортной деятельности	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Борисов Д.А.
1.1.20	Контрольная точка. Экспортно ориентированные субъекты предпринимательства прошли обучение основам экспортной деятельности	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.21	Мероприятие. Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов МСП Республики Саха (Якутия) с потенциальными зарубежными контрагентами	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.22	Контрольная точка. Организация участия экспортно ориентированных субъектов МСП Республики Саха (Якутия) на ежегодной основе в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях под национальным брендом «Сделано в России»	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.23	Мероприятие. Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.

1.1.24	Контрольная точка. В Республике Саха (Якутия) оказано содействие региональным экспортерам в осуществлении экспортной деятельности через каналы электронной торговли	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.25	Контрольная точка. Утверждена Концепция продвижения продукции несырьевого неэнергетического экспорта Республики Саха (Якутия) через механизмы электронной торговли	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Протокол Экспортного совета	Борисов Д.А.
1.1.26	Мероприятие. Реализация на территории Республики Саха (Якутия) акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.27	Контрольная точка. Заключение соглашения между ЦПЭ и субъектом предпринимательства по обеспечению участия в акселерационной программе	01.10.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.28	Мероприятие. Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.

	населения и молодежи Республики Саха (Якутия)						
1.1.29	Контрольная точка. Создан специализированный раздел на интернет-ресурсе, посвященном развитию экономики и/или ВЭД субъекта	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
1.1.30	Контрольная точка. На ежегодной основе проводится региональный конкурс с номинациями в сфере экспортной деятельности	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет из системы онлайн-мониторинга	Кириллин Г.В.
2.2	Результат 2. ЦПЭ соответствует требованиям Минэкономразвития России	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Заключение РЭЦ	Кириллин Г.В.
2.2.1	Мероприятие. Обеспечено соответствие ЦПЭ требованиям Минэкономразвития России	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет	Кириллин Г.В.
2.2.2	Контрольная точка. Заключение РЭЦ о соответствии ЦПЭ требованиям Минэкономразвития России	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Заключение РЭЦ	Кириллин Г.В.
3.3	Результат 3. Оценка эффективности деятельности Центра поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет	Кириллин Г.В.
3.3.1	Мероприятие. ЦПЭ обеспечивает достижение показателей эффективности деятельности ЦПЭ:	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет	Кириллин Г.В.

<p>количество субъектов МСП, получивших услуги ЦПЭ (ед.);</p> <p>количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты и (или) осуществляющих экспорт товаров (работ, услуг) при участии ЦПЭ (ед.);</p> <p>объем поддержанного экспорта субъектов МСП, а также хозяйствующих субъектов, которые по итогам поддержки ЦПЭ перешли из категории малого и среднего предпринимательства в крупный бизнес (млн долларов США);</p> <p>количество субъектов МСП, вовлеченных в экспортную деятельность в результате проведения мероприятий ЦПЭ, включая региональный конкурс «Экспортер года», конгрессные мероприятия;</p> <p>количество физических лиц – потенциальных экспортеров, включая молодежь, вовлеченных в экспортную деятельность в результате проведения мероприятий ЦПЭ, конгрессных мероприятий</p>						
---	--	--	--	--	--	--

3.3.2	Контрольная точка. Каждый основной показатель эффективности деятельности ЦПЭ, утвержденный на отчетный год, выполнен до 1 декабря отчетного года	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет РЭЦ в информационной системе «1С Управление Холдингом»	Кириллин Г.В.
3.3.3	Мероприятие. Мероприятия в кооперации с субъектами Российской Федерации в сфере внешнеэкономической деятельности проведены	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет	Борисов Д.А.
3.3.4	Мероприятие. Заключение соглашений, протоколов и меморандумов об осуществлении международных и внешнеэкономических связей	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет	Борисов Д.А.
3.3.5	Контрольная точка. Достижение плана по количеству заключенных соглашений, протоколов и меморандумов об осуществлении международных и внешнеэкономических связей	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет	Борисов Д.А.
3.3.6	Мероприятие. Координация планов регионального бизнеса по развитию экспорта с учетом особенностей основных направлений экспорта	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Отчет	Борисов Д.А.

	путем выстраивания тесных торгово-экономических связей бизнеса региона с приоритетными и опорными странами						
Проект 2. Промышленный экспорт Республики Саха (Якутия)							
Задача 2. Создание новой товарной массы ювелирной продукции, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий; позиционирование и продвижение продукции ювелирной и легкой промышленности Республики Саха (Якутия) на международных рынках							
1.1	Результат 1. Количество полученных международных сертификатов и разрешений, необходимых для экспорта (ед.)	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Копии сертификатов, ветеринарных и фитосанитарных заключений (мех и материалы животного происхождения), отчеты о получении разрешений	Борисов Д.А.
1.1.2	Мероприятие. Консультационная поддержка предприятий в процессе получения необходимых сертификатов и разрешений	01.07.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчет	Кириллин Г.В.
2.1	Результат 2. Количество международных выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых организовано участие предприятий ювелирной и легкой промышленности (ед.)	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В., Сукуева М.С.	Отчеты об участии	Борисов Д.А.
2.1.1	Мероприятие. Организация участия предприятий ювелирной промышленности и легкой промышленности в	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Отчеты об участии	Борисов Д.А.

	международных выставочно-ярмарочных мероприятиях						
2.2.2	Мероприятие. Создание и распространение маркетинговых материалов (каталоги, презентации, видеоролики) в иностранных государствах	01.07.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В., Сукуева М.С.	Макеты, готовые материалы, отчеты о распространении	Борисов Д.А.
2.2.3	Мероприятие. Организация и проведение бизнес-миссий и B2B встреч	01.07.2025					
2.2.4	Контрольная точка. Утверждение ежегодного плана работы проекта		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Утвержденный план работы	Борисов Д.А.
2.2.5	Контрольная точка. Ежегодное достижение плановых показателей по промежуточным результатам (по годам реализации)		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Ежегодный отчет о ходе реализации проекта	Борисов Д.А.
2.2.6	Контрольная точка. Достижение целевого показателя проекта по объему экспорта продукции ювелирной и легкой промышленности		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Терещенко М.В.	Итоговый отчет о реализации проекта	Борисов Д.А.

Проект 3. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)

Задача 3. Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий;
развитие экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и логистики;
снижение торговых барьеров и обеспечение доступа продукции на целевые рынки;
повышение уровня знаний и компетенций участников экспортной деятельности;
позиционирование и продвижение продукции АПК Республики Саха (Якутия) на международных рынках

1.1	Результат 1. Количество разработанных и/или модернизированных производственных мощностей для выпуска экспортно ориентированной продукции (ед.)	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Акты ввода в эксплуатацию, акты модернизации, отчеты	Александров А.А.
1.1.1	Мероприятие. Проведение анализа потребностей предприятий в модернизации/создании мощностей для экспорта	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Аналитический отчет	Александров А.А.
1.1.2	Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации для приоритетных проектов по модернизации/созданию мощностей с возможностью формирования производственной кооперации с Правительством и административно-территориальными образованиями иностранных государств	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	ПСД, заключения экспертизы	Александров А.А.
1.1.3	Мероприятие. Исследование целевых экспортных рынков на предмет востребованной продукции и требований к ней	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Сукуева М.С.	Маркетинговые исследования	Александров А.А.

1.1.4	Мероприятие. Разработка рецептур и технологий производства продукции	01.07.2025	31.12.2026	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Технологические карты, ТУ	Александров А.А.
2.1	Результат 2. Объем произведенной экспортно ориентированной продукции (с накопленным итогом) (тонн)	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Статистическая отчетность предприятий, сводные отчеты Минсельхоза	Александров А.А.
3.1	Результат 3. Количество созданных или модернизированных объектов логистической и складской инфраструктуры для экспорта (ед.)	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Попов П.И.	Акты ввода в эксплуатацию/модернизации, договоры аренды/пользования	Александров А.А.
3.1.1	Мероприятие. Анализ потребностей в инфраструктуре (склады, логистические хабы, пункты сбора) с учетом экспортных направлений	01.01.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Попов П.И.	Аналитический отчет	Александров А.А.
3.1.2	Мероприятие. Разработка и реализация проектов по созданию/ модернизации объектов инфраструктуры	01.07.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Попов П.И.	Проектная документация, разрешения на строительство, акты ввода в эксплуатацию	Александров А.А.
4.1	Результат 4. Количество разработанных и/или оптимизированных логистических маршрутов для экспорта (ед.)	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Сивцев В.М.	Аналитические отчеты по логистике, соглашения с перевозчиками	Александров А.А.
4.1.1	Мероприятие. Анализ существующих и потенциальных логистических маршрутов до целевых рынков	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Сукуева М.С.	Отчет по анализу логистических цепочек	Александров А.А.

4.1.2	Мероприятие. Проведение переговоров и заключение соглашений с перевозчиками и логистическими операторами	01.07.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Сукуева М.С.	Протоколы переговоров, договоры с логистическими компаниям	Александров А.А.
5.1	Результат 5. Количество полученных международных сертификатов и разрешений, необходимых для экспорта (ед.)	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Сукуева М.С.	Копии сертификатов (ISO, НАССР, халяль и др.), ветеринарных и фитосанитарных заключений, отчеты о получении разрешений	Александров А.А.
5.1.1	Мероприятие. Выявление специфических требований целевых рынков к продукции АПК (сертификация, стандарты)	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Сукуева М.С.	Отчет по требованиям рынков	Александров А.А.
5.1.2	Мероприятие. Консультационная и финансовая поддержка предприятий в процессе получения необходимых сертификатов и разрешений	01.07.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Отчеты ЦПЭ, подтверждающие документы о поддержке, копии сертификатов	Александров А.А.
6.1	Результат 6. Количество проведенных мероприятий по устранению торговых барьеров и продвижению интересов якутских экспортеров (ед.)	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Сукуева М.С.	Протоколы совещаний, отчеты о командировках, служебные записки	Александров А.А.
6.1.1	Мероприятие. Взаимодействие с федеральными органами власти и представительствами Российской Федерации за	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С., Кириллин Г.В.	Протоколы встреч, переписка	Борисов Д.А.

	рубежом по вопросам устранения барьеров						
6.1.2	Мероприятие. Проведение переговоров и консультаций с представителями стран-импортеров	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Кириллин Г.В.	Протоколы переговоров	Борисов Д.А.
7.1	Результат 7. Количество проведенных обучающих мероприятий (семинаров, тренингов, вебинаров) по вопросам ВЭД (ед.)	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Программы мероприятий, списки участников, отчеты о проведении	Александров А.А.
7.1.1	Мероприятие. Разработка и актуализация программ обучения по ВЭД для сектора АПК	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Утвержденные программы обучения	Александров А.А.
7.1.2	Мероприятие. Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, тренинги, вебинары)	01.07.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Списки участников, материалы мероприятий, отчеты о проведении	Александров А.А.
8.1	Результат 8. Количество представителей предприятий АПК и экспортеров, прошедших обучение и получивших консультационную поддержку (с накопленным итогом) (чел./ед.)	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Реестры участников обучающих мероприятий, журналы учета консультаций	Александров А.А.
8.1.1	Мероприятие. Оказание индивидуальных и групповых консультаций по вопросам ВЭД	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Журналы учета консультаций, отчеты ЦПЭ	Александров А.А.
9.1	Результат 9. Количество международных выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Отчеты об участии, фотоотчеты, договоры на участие	Александров А.А.

	организовано участие предприятий АПК (ед.)						
9.1.1	Мероприятие. Формирование перечня приоритетных международных выставок/ярмарок для участия	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Утвержденный перечень	Александров А.А.
9.1.2	Мероприятие. Организация участия предприятий АПК в международных выставках/ярмарках	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Отчеты об участии, списки участников, фотоотчеты	Александров А.А.
10.1	Результат 10. Количество разработанных и реализованных маркетинговых и брендинговых мероприятий/материалов для продвижения продукции (ед.)	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Маркетинговые материалы (в печатном и электронном виде), отчеты о проведении кампаний	Александров А.А.
10.1.1	Мероприятие. Разработка Концепции позиционирования и бренда продукции АПК Республики Саха (Якутия) на внешних рынка	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Концепция, брендбук	Александров А.А.
10.1.2	Мероприятие. Создание и распространение маркетинговых материалов (каталоги, презентации, видеоролики)	01.07.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С., Афанасьев Н.С.	Макеты, готовые материалы, отчеты о распространении	Александров А.А.
11.1	Результат 11. Количество организованных бизнес-миссий и В2В встреч с	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Программы миссий, списки участников, протоколы встреч,	Кириллин Г.В.

	потенциальными зарубежными партнерами (ед.)					заключенные соглашения/договоры	
11.1.1	Мероприятие. Определение целевых рынков и поиск потенциальных партнеров для организации бизнес-миссий и B2B встреч	05.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Аналитический отчет, база данных потенциальных партнеров	Кириллин Г.В.
11.1.2	Мероприятие. Организация и проведение бизнес-миссий и B2B встреч	01.07.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Сукуева М.С.	Программы миссий, списки участников, протоколы встреч, фотоотчеты	Кириллин Г.В.
11.1.3	Контрольная точка. Утверждение ежегодного рабочего плана проекта		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Утвержденный рабочий план на 2025 год	Александров А.А.
11.1.4	Контрольная точка. Ежегодное достижение плановых показателей по промежуточным результатам (по годам реализации)		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Ежегодный отчет о ходе реализации проекта	Александров А.А.
11.1.5	Контрольная точка. Достижение целевого показателя проекта по объему экспорта продукции АПК		30.12.2030	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьев Н.С.	Итоговый отчет о реализации проекта, статистические данные	Александров А.А.
Проект 4. Туристический чекап здоровья в Республике Саха (Якутия)							
Задача 4. Развитие инфраструктуры регионального здравоохранения, а также мероприятий, направленных на повышение престижа и конкурентоспособности медицинских организаций Республики Саха (Якутия); разработка и внедрение стандарта сервиса медицинских услуг для туристов в Республике Саха (Якутия); организация обучения специалистов медицинских организаций для повышения качества оказания медицинских услуг иностранным гражданам							
1.1	Результат 1. Внедрен комплекс мероприятий, направленных на увеличение количества	15.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Справка	Афанасьева Л.Н.

	туристов, в том числе иностранных граждан						
1.1.1	Мероприятие. Анализ личностных факторов пациента	15.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Справка	Афанасьева Л.Н.
1.1.2	Мероприятие. Определение пола, возраста, экономического положения и рода занятий	15.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Справка	Афанасьева Л.Н.
1.1.3	Мероприятие. Цель прохождения чекапов	15.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Справка	Афанасьева Л.Н.
1.1.4	Контрольная точка. Анализ личностных факторов завершен		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Справка	Афанасьева Л.Н.
1.1.5	Контрольная точка. Изучена целевая аудитория		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Справка	Афанасьева Л.Н.
1.1.6	Мероприятие. Определить медицинские организации, участвующие в оказании медицинских услуг (чекапов здоровья) туристам и иностранным гражданам	20.10.2024	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Справка	Афанасьева Л.Н.
1.1.7	Мероприятие. Формирование рабочей группы	20.10.2024	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Приказ Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.8	Мероприятие. Разработка нормативно-правовой документации	20.10.2024	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.9	Мероприятие. Определение профилей и услуг проводимых чекапов у участников	20.10.2024	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Приказ Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Афанасьева Л.Н.

1.1.10	Контрольная точка. Участники проекта, чекапы определены		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А., Афанасьева Л.Н.	Приказ Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Афанасьева Л.Н.
1.1.11	Контрольная точка. Определен перечень медицинских организаций участников проекта		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьева Л.Н.	Приказ Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Степанов Г.М.
1.1.12	Мероприятие. Информационно-коммуникационная кампания, направленная на привлечение туристов, в том числе иностранных граждан, для получения медицинских услуг в регионе до 2028 года	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Справка	Афанасьева Л.Н.
1.1.13	Мероприятие. Привлечение туристов и иностранных граждан в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Приказ Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Афанасьева Л.Н.
1.1.14	Мероприятие. Наполнение сайтов туристических агентств и медицинских организаций рекламной информацией о медицинских услугах	01.02.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.15	Мероприятие. Реклама медицинских услуг в СМИ и социальных сетях	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.16	Мероприятие. Рекламные ролики, буклеты и другие раздаточные информационные	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.

	материалы медицинских организаций						
1.1.17	Контрольная точка. Привлечение в 2025 году завершено		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.18	Контрольная точка. Привлечение в 2026 году завершено		27.12.2026	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.19	Контрольная точка. Проведена информационно-коммуникационная кампания		27.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
1.1.20	Контрольная точка. Внедрен комплекс мероприятий, направленных на увеличение количества туристов, в том числе иностранных граждан		27.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1	Результат 2. Разработан и внедрен стандарт сервиса медицинских услуг туристам, в том числе иностранным гражданам, в Республике Саха (Якутия)	07.10.2024	30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1	Мероприятие. Анализ сервисных услуг	07.10.2024	30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.1	Мероприятие. Проведение анкетирования пациентов	15.01.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.2	Мероприятие. Проведение аудита путем тайного пациента в медицинских организациях	15.01.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.3	Контрольная точка. Анализ завершён	15.01.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Отчет	Афанасьева Л.Н.

2.1.4	Мероприятие. Оценка материально-технической базы в 8 медицинских организациях		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.5	Мероприятие. Оценка наличия оборудования в медицинских организациях	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А., Никифоров П.В.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.6	Контрольная точка. Оценка материально-технической базы в 8 медицинских организациях завершена	01.01.2025	27.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А., Никифоров П.В.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.7	Мероприятие. Оценка маршрута пациента в медицинских организациях		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.8	Мероприятие. Оценка маршрута пациента в медицинских организациях	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.9	Мероприятие. Оценка сроков ожидания в медицинских организациях	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.10	Мероприятие. Оценка сроков прохождения чекапов в медицинских организациях	01.01.2025	27.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.11	Контрольная точка. Оценка маршрута в медицинских организациях завершена		27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.12	Контрольная точка. Аналитический этап завершен		30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.13	Мероприятие. Внедрение стандарта в 8 медицинских организациях	01.01.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.

2.1.14	Контрольная точка. Внедрение стандарта завершено		30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.15	Мероприятие. Мониторинг внедрения стандарта в медицинских организациях	20.11.2025	27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.16	Мероприятие. Анкетирования пациентов в медицинских организациях	20.11.2025	27.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.17	Мероприятие. Аудит в медицинских организациях	20.11.2025	27.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.18	Контрольная точка. Мониторинг внедрения проведен		27.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьева Л.Н.	Отчет	Степанов Г.М.
2.1.19	Мероприятие. Актуализация стандарта по результатам внедрения в медицинских организациях	01.11.2025	30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.20	Контрольная точка. Стандарт актуализирован		30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.21	Контрольная точка. Этап внедрение завершен		30.12.2024	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
2.1.22	Контрольная точка. Разработан и внедрен стандарт		30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Никифоров П.В., Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1	Результат 3. Организовано обучение специалистов медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинских услуг иностранным гражданам	01.01.2025	30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.1	Мероприятие. Обучение специалистов	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.

3.1.2	Мероприятие. Подготовка медицинского и прочего персонала к оказанию медицинских, сервисных услуг туристам и иностранным гражданам	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.3	Мероприятие. Проведение обучающих семинаров по стандарту сервисных услуг	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.4	Мероприятие. Подготовка специалистов в сфере управления сервисом и услугами, способных разрабатывать и реализовывать проекты в индустрии гостеприимства, туризма, общественного питания и других секторах сервиса	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.5	Контрольная точка. Специалисты подготовлены		30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.6	Контрольная точка. Проведено обучение		30.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Чичахов Д.А.	Отчет	Афанасьева Л.Н.
3.1.7	Контрольная точка. Обеспечено развитие медицинского туризма и проведены мероприятия, направленные на повышения качества медицинских услуг и клиентского сервиса медицинских организаций Республики Саха (Якутия)		30.12.2028	Взаимосвязь отсутствует	Афанасьева Л.Н. Чичахов Д.А.	Отчет	Степанов Г.М.
Проект 5. Экспорт ИТ-решений и креативных индустрий Республики Саха (Якутия)							

<p>Задача 5. Организация мероприятий, нацеленных на знакомство потенциальных клиентов и инвесторов с инновационными разработками и креативными проектами Республики Саха (Якутия), а также повышение уровня знаний и компетенций участников экспортной деятельности; организация информационного освещения в средствах массовой информации для повышения узнаваемости и продвижения проекта, связанного с экспортом продукции информационных технологий и креативной индустрии (привлечение внимания целевой аудитории посредством публикаций, интервью, пресс-релизов и иных форм взаимодействия с медиа средой, способствующих популяризации инициативы и привлечению партнеров и инвесторов);</p> <p>определение процентного соотношения между общим объемом экспорта и объемом экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия) за отчетный период</p>							
1.1	Результат 1. Проведены мероприятия, направленные на экспорт продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)	29.04.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.
1.1.1	Мероприятие. Организация заявочной кампании по направлениям	29.04.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.
1.1.2	Мероприятие. Проведение технического отбора по направлениям	29.04.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.
1.1.3	Мероприятие. Проведение заочного отбора по направлениям	29.04.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.
1.1.4	Мероприятие. Проведение финала	29.04.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.
1.1.5	Контрольная точка. Мероприятие, направленное на экспорт продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия), проведено		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Птицына В.П.	Положение о проведении конкурса	Ефимов В.В.
2.1	Результат 2. Публикации об экспорте продукции ИТ и креативной (творческой)	29.04.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Отчет	Ефимов В.В.

	индустрии Республики Саха (Якутия)						
2.1.1	Мероприятие. Сбор информации о проектах	29.04.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.
2.1.2	Мероприятие. Подготовка материала к публикации, интервью, пресс-релизам и иным формам взаимодействия с медиа средой	29.04.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.
2.1.3	Контрольная точка. Публикация об экспорте продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Справка	Ефимов В.В.
3.1	Результат 3. Расчет показателя доли объема экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)	26.06.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Отчет	Семенов А.А.
3.1.1	Мероприятие. Сбор информации об объеме экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)	26.06.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Саввин А.А.	Справка	Ефимов В.В.
3.1.2	Мероприятие. Расчет показателя доли объема экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)	26.06.2025	31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Саввин А.А.	Справка	Ефимов В.В.
3.1.3	Контрольная точка. Рассчитана доля объема		31.12.2025	Взаимосвязь отсутствует	Ефимов В.В.	Отчет	Семенов А.А.

	экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия), подготовлен отчет о динамике экспорта продукции ИТ и креативной (творческой) индустрии Республики Саха (Якутия)						
--	---	--	--	--	--	--	--
