



**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12 марта 2021 г. № 119

г. Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства
топлива и энергетики Республики Тыва
за 2020 год и о приоритетных направлениях
деятельности на 2021 год**

В соответствии с Законом Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» и в целях повышения энергетической безопасности и надежности тепло- и энергоснабжения Республики Тыва Правительство Республики Тыва **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Принять к сведению информацию министра топлива и энергетики Республики Тыва Кажин-оола Р.В. об итогах деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва за 2020 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на 2021 год:
 - 1) контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе;
 - 2) реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха в г. Кызыле;
 - 3) разработку схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на период 2022-2026 годов;
 - 4) обеспечение снижения стоимости каменного угля для населения.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на 2021 год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 1 апреля 2020 г. № 129 «Об итогах деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2020 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва



Ш. Хопуя

Утвержден
 постановлением Правительства
 Республики Тыва
 от 12 марта 2021 г. № 119

П Л А Н
 мероприятий по реализации приоритетных направлений
 деятельности министерства топлива и энергетики
 Республики Тыва на 2021 год

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
1. Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе			
1.1. Электрификация ГОК «Ак-Суг»	2020-2025 гг.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию)	электроснабжение ГОК «Ак-Суг»
1.2. Своевременное исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2020 г. № 525-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению подбора управленческих кадров Республики Тыва, в том числе с учетом необходимости их профессионального развития и присоединения к информационному ресурсу «База знаний руководителей цифровой трансформации Российской Федерации», создаваемому в рамках цифровой трансформации государственного управления»	2020-2025 гг.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию)	
1.3. Строительство автономной гибридной энергоустановки мощностью 1 МВт на территории с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна	декабрь 2020 г.- декабрь 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва	круглосуточное качественное электроснабжение потребителей Тоджинского кожууна

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
1.4. Разработка проекта тарифного соглашения по сохранению экономии, полученной в результате реализации энергоэффективных мероприятий, за организацией, заключившей энергосервисный договор и для которой устанавливаются долгосрочные параметры регулирования (на период действия энергосервисного договора)	февраль-март 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Служба по тарифам Республики Тыва	заключение тарифного соглашения по сохранению экономии, полученной в результате реализации энергоэффективных мероприятий
1.5. Проектирование автономной гибридной энергоустановки	февраль-май 2021 г.	инвестор (по согласованию)	проект автономных гибридных энергоустановок, отвечающий требованиям современных технологий, особенно в части снижения вредных выбросов в атмосферу
1.6. Строительство автономной гибридной энергоустановки	май-ноябрь 2021 г.	инвестор (по согласованию)	
1.7. Ввод автономной гибридной энергоустановки в эксплуатацию	декабрь 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, инвестор (по согласованию)	экономия бюджетных средств
1.8. Реализация работы по привлечению инвестиций на модернизацию магистральных и квартальных тепловых сетей в г. Ак-Довураке, г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна, с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	январь-сентябрь 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» (по согласованию)	повышение энергоэффективности и надежности теплоснабжения
1.9. Проектирование модернизации магистральных и квартальных тепловых сетей в г. Ак-Довураке, г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна, с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна	январь-апрель 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» (по согласованию)	проектно-сметная документация с положительной государственной экспертизой

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
1.10. Участие в конкурсном отборе государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	май 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» (по согласованию)	привлечение инвестиций
1.11. Модернизация магистральных и квартальных тепловых сетей в г. Ак-Довурак, г. Шагаан-Арыг Улуг-Хемского кожууна, с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна	июнь-сентябрь 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» (по согласованию)	повышение энергоэффективности и надежности теплоснабжения
1.12. Подготовка к участию в 2022 году в государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по направлению «Строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения»	январь-май 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Дизель» (по согласованию)	строительство автономных гибридных энергоустановок на территории четырех малых сел
1.13. Проектирование строительства автономных гибридных энергоустановок на территории четырех малых сел	январь-апрель 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Дизель» (по согласованию)	проектно-сметная документация с положительной государственной экспертизой
1.14. Участие в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по направлению «Строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения»	май 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Дизель» (по согласованию)	привлечение инвестиций на 2022 год

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
2. Реализация мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха в г. Кызыле			
Разработка обоснованного заключения на примерный перечень мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха в части замещения локальных автономных котельных города Кызыла централизованным теплоснабжением, комплексного присоединения микрорайонов г. Кызыла с малозэтажными частными домовладениями к системам теплоснабжения	январь 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва	обоснованное заключение включения г. Кызыла в состав участников федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология»
3. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на период 2022-2026 годов			
3.1. Разработка технического задания на выполнение работ по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на 2022–2026 годы	январь 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва	разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики Республики Тыва
3.2. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе в сфере закупок	февраль 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва	
3.3. Заключение государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на 2022-2026 годы	март 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва	

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
3.4. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на 2022-2026 годы	март-апрель 2021г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва	
3.5. Утверждение схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на 2022-2026 годы	до 1 мая 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва	
4. Обеспечение снижения стоимости каменного угля для населения			
4.1. Реализация проекта «Социальный уголь»	январь-ноябрь 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	оказание меры социальной поддержки семьям, имеющим 4 и более детей, приемным семьям, проживающим на территории Республики Тыва, экономия семейного бюджета в виде приобретения твердого топлива
4.2. Проведение процедуры торгов по поставке твердого топлива и заключение государственного контракта с перевозчиком угля	март 2021г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва	
4.3 Доставка и выгрузка угля до жилья получателя социальной помощи	апрель-июль 2021г	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	приобретение твердого топлива (угля) по фиксированной цене отдельными категориями граждан населенных пунктов Республики Тыва отдаленностью от ближайшего угольного месторождения свыше 90 километров
4.4. Реализация предоставления каменного угля населению по фиксированной стоимости по всей республике	март-декабрь 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	
4.5. Внесение изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 3 сентября 2020 г. № 416 «О предоставлении социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение твердого топлива (угля) и субсидировании транспортных расходов перевозчиков на доставку твердого топлива (угля) до населенных пунктов Республики Тыва»	февраль 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва	

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
4.6. Проведение конкурсного отбора и заключение соглашения с получателем субсидии	март 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва	
4.7. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение твердого топлива (угля) по фиксированной цене	март–декабрь 2021 г.	Министерство топлива и энергетики Республики Тыва	