



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 августа 2021 г. № 359-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по строительству объекта
«Республиканская детская больница» в г. Кызыле**

В целях реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Республики Тыва, на 2019-2024 годы»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по строительству объекта «Республиканская детская больница» в г. Кызыле (далее – план мероприятий).
2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, ответственным за реализацию плана мероприятий, обеспечить исполнение плана мероприятий в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.
4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва



В. Ховалыг

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 9 августа 2021 г. № 359-р

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по строительству объекта
«Республиканская детская больница» в г. Кызыле

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
|---|------------------|---|
| 1. Согласование в Минздраве России медико-технического задания объекта «Республиканская детская больница» в г. Кызыле | июль 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 2. Согласование с Минздравом России источников финансирования строительства объекта «Республиканская детская больница» в г. Кызыле на 2024 год | июль 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 3. Отведение и оформление земельного участка под строительство объекта | июль 2021 г. | ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская детская больница», мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 4. Определение потребности в электро-, тепло-, водоснабжении, водоотведении проектируемого и строящегося объекта «Республиканская детская больница» в г. Кызыле | июль 2021 г. | Министерство строительства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» |
| 5. Подготовка и утверждение задания на проектирование объекта «Республиканская детская больница» в г. Кызыле | август 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 6. Заключение договора с потенциальной подрядной организацией Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации на проведение технологического и ценового аудита объекта капитального строительства «Республиканская детская больница» в г. Кызыле | июль 2021 г. | Министерство строительства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Военно-строительная компания Минобороны России (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
|--|---|--|
| 7. Внесение изменения в Перечень объектов капитального строительства в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56-63 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 2 сентября 2020 г. № 362-р, в части включения в перечень объекта «Республиканская детская больница» в г. Кызыле | июль 2021 г. | Министерство строительства Республики Тыва |
| 8. Подготовка аукционной документации, предметом которой является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Республиканская детская больница» в г. Кызыле: - расчет начальной цены строительства и проектирования объекта; - расчет начальной (максимальной) цены контракты | июль 2021 г. | Министерство строительства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» |
| 9. Проведение конкурсных процедур по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Республиканская детская больница» в г. Кызыле | август 2021 г. | ГКУ «Госстройзаказ» Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок |
| 10. Разработка проектно-сметной документации | в соответствии с контрактом (предварительно, первая половина 2022 года) | проектная организация (по согласованию) |
| 11. Прохождение государственной строительной экспертизы | в соответствии с контрактом | проектная организация (по согласованию) |
| 12. Утверждение проектно-сметной документации | при получении положительного заключения государственной экспертизы | Министерство строительства Республики Тыва |
| 13. Подача заявки на финансирование строительства в рамках средств федерального бюджета на 2022-2024 годы | (предварительно, первая половина 2022 года) | Министерство здравоохранения Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
|---|--|--|
| 14. Подписание соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва | (предварительно, первая половина 2022 года) | Правительство Республики Тыва |
| 15. Проведение конкурсных мероприятий по определению подрядной организации на строительство объекта | июль 2022 г. | Министерство строительства Республики Тыва |
| 16. Получение разрешения на строительство объекта | при подаче документов в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 17. Строительство объекта | в соответствии с госконтрактом | подрядная организация (по согласованию) |
| 18. Ввод объекта в эксплуатацию | при подаче документов в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |