



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ПРАВИТЕЛЬСТВОЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10 2025 г. № 559
г. Абакан

О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Хакасия
от 11.03.2019 № 59 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве
Республики Хакасия»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 11.03.2019 № 59 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13.03.2019, № 1900201903130003; 31.05.2022, № 1900202205310001, 18.09.2023, № 1900202309180003; «Вестник Хакасии», 2019, № 73; 2021, № 61, № 119) следующие изменения:

1) в приложении 1:

в пункте 1.1.1:

подпункт «г» дополнить словами «(за исключением субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на содержание (текущую эксплуатацию) объектов, созданных в рамках проектной деятельности)»;

подпункт «д» дополнить словами «(за исключением нормативного регулирования, осуществляемого на регулярной основе и не предполагающего системных изменений)»;

в подпункте «ж» слова «в сфере реализации государственной программы» заменить словами «, проведение образовательных мероприятий в сфере реализации государственной программы, в том числе в рамках выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)»;

в пункте 1.5:

в абзаце третьем слова «по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей» исключить;

абзац четвертый признать утратившим силу;

пункты 1.6–1.8 изложить в следующей редакции:

«1.6. Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов,

осуществляются в подсистемах государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – система «Управление») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, содержащими информацию и данные о реализации национальных, федеральных и региональных проектов, входящих в состав национальных проектов.

1.7. Информация и данные, получаемые и обрабатываемые в системе «Управление», в приоритетном порядке используются в информационной системе проектной деятельности при формировании документов в ходе осуществления проектной деятельности.

1.8. Информационное взаимодействие между участниками проектной деятельности в соответствии с функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия по вопросам реализации проектов осуществляется в подсистеме «Система взаимодействия проектных офисов» системы «Управление» (далее – СВПО).

Информация, формируемая и направляемая посредством СВПО, а также размещенная в ней, является официальной информацией соответствующих участников проектной деятельности, определенной настоящим Положением.

Формирование, направление и размещение информации посредством СВПО не исключает необходимость формирования, согласования (одобрения), утверждения и представления информации в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения.

Не допускается формирование запросов на предоставление информационных, аналитических материалов, иных сведений и данных о реализации проектов, содержащихся в подсистемах государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и системы «Управление», государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», участниками проектной деятельности при исполнении ими функций в соответствии с функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия.»;

пункт 2.1.9 изложить в следующей редакции:

«2.1.9. Кураторы и руководители регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, утверждаются при утверждении государственной программы, в состав которой входит данный региональный проект, в подсистеме управления государственными программами.»;

абзац второй пункта 2.2.2 изложить в следующей редакции:

«Проект паспорта регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, подготавливается в соответствии с формой, размещенной в подсистеме управления государственными программами.»;

пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:

«2.2.5. Согласованный паспорт регионального проекта выносится региональным проектным офисом на утверждение Совета либо в случае необходимости его направления в соответствии с пунктом 2.2.6 настоящего Положения в срок, не позволяющий организовать проведение заседания Совета, на утверждение Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства

Республики Хакасия посредством направления в информационной системе проектной деятельности – для региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, в подсистеме управления государственными программами – для региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов.»;

пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:

«2.3.2. Участники регионального проекта под управлением руководителя регионального проекта осуществляют достижение результатов и контрольных точек в соответствии с планом мероприятий по реализации регионального проекта (приложение к паспорту соответствующего регионального проекта).

Участники регионального проекта в случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой изменение хода реализации регионального проекта, направляют в течение трех рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств обновленные сведения по региональному проекту сопроводительным письмом руководителю регионального проекта.

Руководитель регионального проекта в течение трех рабочих дней со дня получения сведений информирует региональный проектный офис об изменениях хода реализации регионального проекта, а также о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, ответственными за организацию реализации федерального проекта, в том числе в части формирования и предоставления информации и документов, разрабатываемых в ходе подготовки и реализации регионального проекта.

Исполнительные органы Республики Хакасия, ответственные за реализацию региональных проектов, обеспечивают на постоянной основе информационное освещение региональных проектов (далее – информационное освещение), брендинг результатов в рамках их реализации, размещение носителей с QR-кодом на социально значимых объектах капитального строительства, реализуемых в рамках национальных проектов на территории Республики Хакасия, и отработку прямой обратной связи по ним.

Информационное освещение осуществляется путем:

размещения информационных поводов о ходе реализации мероприятий региональных проектов и результатов их реализации (далее – инфоповоды) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации;

участия в федеральных информационных кампаниях (далее – Федеральные кампании).

При информационном освещении производится обязательное упоминание национального проекта, федерального проекта, в рамках которых реализуются мероприятия регионального проекта.

Инфоповоды, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», загружаются участниками региональных проектов в автоматизированную информационную систему «Контента» (далее – АИС «Контента»), разработанную автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» (далее – АНО «Национальные приоритеты»).

Мониторинг инфоповодов, размещенных в АИС «Контента», реализуется сотрудником регионального проектного офиса Республики Хакасия, осуществляющим координацию информационного сопровождения реализации национальных проектов (программ) в Республике Хакасия (далее – ответственный за информсопровождение).

Мониторинг сообщений о реализации региональных проектов в средствах массовой информации осуществляется пресс-службой Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия.

Формат участия Республики Хакасия в Федеральных кампаниях предусматривает два варианта: с составлением медиаплана и без него.

Региональный проектный офис информирует руководителя (руководителей) соответствующих региональных проектов о формате участия Республики Хакасия в Федеральной кампании в соответствии с информацией, полученной от АНО «Национальные приоритеты».

При реализации Федеральной кампании с медиапланом исполнительные органы Республики Хакасия, ответственные за реализацию соответствующих региональных проектов, формируют мероприятия по информационному сопровождению Федеральной кампании, направляют их для свода медиаплана и внесения его в АИС «Контента» в региональный проектный офис, ответственный за информсопровождение.

По итогам реализации мероприятий Федеральной кампании с медиапланом сведения о фактическом исполнении с подтверждающими документами направляются участниками региональных проектов ответственному за информсопровождение для формирования отчета по Федеральной кампании в АИС «Контента» в конце каждой недели в течение всего периода проведения Федеральной кампании.

При реализации Федеральной кампании без медиаплана исполнительные органы Республики Хакасия, ответственные за реализацию соответствующих региональных проектов, вносят сведения о фактическом размещении информационных материалов в поддержку Федеральных кампаний в АИС «Контента» самостоятельно до конца каждого месяца проведения Федеральной кампании.

Сведениями, подтверждающими исполнение мероприятия медиаплана, являются ссылки на интернет-источники; сканированные копии или фотографии публикаций в газетах; фотографии наружной и (или) внутренней рекламы; эфирные справки, подписанные уполномоченными лицами, с указанием формата размещения, времени размещения, количества выходов, охвата (количества контактов) и т.д.

Участники региональных проектов при реализации мероприятий региональных проектов осуществляют на постоянной основе брендинг их результатов – обеспечивают применение компонентов единого визуального стиля «Национальные проекты России» (далее – визуальный стиль) на физических и интернет-объектах и размещение носителей с QR-кодом на социально значимых объектах капитального строительства, реализуемых в рамках национальных проектов на территории Республики Хакасия (как строящихся, так и введенных в эксплуатацию), с целью сбора и обработки прямой обратной связи от населения.

Участники региональных проектов посредством АИС «Контента» направляют информационные материалы с использованием визуального стиля до их фактического размещения в региональный проектный офис на модерацию, после прохождения которой данные материалы направляются региональным проектным офисом Республики Хакасия на согласование в АНО «Национальные приоритеты».

Участники региональных проектов направляют макет информационного материала с применением визуального стиля на первичную модерацию сотруднику регионального проектного офиса Республики Хакасия, ответственному за брендинг объектов в регионе (далее – ответственный за брендинг). Ответственный за брендинг по итогам первичного мониторинга согласовывает макет с АНО «Национальные приоритеты» в АИС «Контента». Макеты, согласованные с АНО «Национальные приоритеты», доводятся ответственным за брендинг до участников региональных проектов для их дальнейшего изготовления и размещения на объектах.

Фотоотчеты забрендированных объектов и размещенных носителей с QR-кодом загружаются участниками региональных проектов в АИС «Контента» по мере их фактического размещения.

При поступлении прямой обратной связи, содержащей комментарий, направленный посредством размещенного носителя с QR-кодом, автоматически формируется запрос в СВПО. Ответственный за обработку прямой обратной связи сотрудник регионального проектного офиса определяет тональность комментария и совместно с участниками региональных проектов обрабатывают его.

Участники региональных проектов по итогам получения и обработки комментариев формируют позитивный инфоповод с целью информирования населения о работе государственных органов Республики Хакасия.

Руководитель регионального проекта на регулярной основе обеспечивает:

реализацию информационного освещения участниками региональных проектов;

своевременное наполнение инфоповодами АИС «Контента» и представление отчетности по реализации мероприятий Федеральных кампаний;

соблюдение установленных к применению визуального стиля требований;

отработку поступившей обратной связи.»;

абзац восьмой пункта 2.3.3 изложить в следующей редакции:

«Внесение изменений в паспорт регионального проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта регионального проекта в информационной системе проектной деятельности и (или) в подсистеме управления государственными программами.»;

пункт 2.3.5 изложить в следующей редакции:

«2.3.5. Согласованные в соответствии с пунктом 2.3.4 настоящего Положения изменения паспорта регионального проекта выносятся региональным проектным офисом на ближайшее заседание Совета на утверждение Совета либо на утверждение Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия посредством направления в информационной системе проектной деятельности и (или) в подсистеме управления государственными программами в случаях, указанных в абзацах четвертом – седьмом пункта 2.3.3 настоящего Положения, или в случае оперативной потребности.»;

абзац второй пункта 2.3.7 изложить в следующей редакции:

«Ежегодная актуализация и планирование региональных проектов осуществляется путем внесения изменения в паспорт регионального проекта посредством подготовки запроса на изменение паспорта регионального проекта в порядке, установленном настоящим Положением.»;

пункты 2.4.3–2.4.4 изложить в следующей редакции:

«2.4.3. Мониторинг реализации регионального проекта, входящего в состав

национального проекта, включая подготовку отчетов, осуществляется в соответствии с формами, размещенными в информационной системе проектной деятельности.

Мониторинг реализации регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, включая подготовку отчетов, осуществляется в соответствии с формами, размещенными в подсистеме управления государственными программами.

2.4.4. В ходе мониторинга реализации регионального проекта формируются отчеты о ходе его реализации. Отчеты формируются ежеквартально нарастающим итогом.»;

абзац третий пункта 2.4.6 изложить в следующей редакции:

«регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, используется информация, содержащаяся (формируемая) в подсистеме управления государственными программами.»;

в пункте 2.4.7:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Участники региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в подсистему управления государственными программами информацию о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются, а также не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих проектов.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Информация и данные о возможных рисках реализации региональных проектов формируются также в системе «Управление». Вышеуказанная информация подготавливается участниками регионального проекта и направляется руководителю данного проекта для оценки рисков (их идентификации, анализа и определения уровня негативного влияния на ход реализации проекта и (или) достижения параметров проекта), а также (по запросу) представляется в региональный проектный офис.»;

пункт 2.4.10 после слов «и оценку» дополнить словами «достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности)»;

пункт 2.5.2 изложить в следующей редакции:

«2.5.2. Процедура завершения регионального проекта, входящего в состав национального проекта, проводится в информационной системе проектной деятельности.

Руководитель регионального проекта, входящего в состав национального проекта, обеспечивает подготовку итогового отчета о реализации данного регионального проекта, а также его согласование в информационной системе проектной деятельности.

Процедура завершения регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, проводится в подсистеме управления государственными программами. Подготовка итогового отчета обеспечивается руководителем

соответствующего регионального проекта.»;

пункты 2.5.4–2.5.5 изложить в следующей редакции:

«2.5.4. Руководитель регионального проекта направляет утвержденный итоговый отчет в федеральный орган исполнительной власти, курирующий направление регионального проекта, посредством информационной системы проектной деятельности или подсистемы управления государственными программами.

2.5.5. Региональный проектный офис направляет итоговый отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством информационной системы проектной деятельности или подсистемы управления государственными программами.»;

пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:

«3.2.1. Руководитель ведомственного проекта обеспечивает подготовку ведомственного проекта. Проект паспорта ведомственного проекта подготавливается по форме, размещенной в подсистеме управления государственными программами.

Формирование, представление, согласование и утверждение паспорта ведомственного проекта осуществляется в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы.»;

абзац второй пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:

«Формирование, представление, согласование и утверждение запроса на изменение ведомственного проекта, плана и отчетов о его реализации осуществляется в подсистеме управления государственными программами в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы.»;

пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:

«3.4.3. Мониторинг реализации ведомственного проекта осуществляется на основании отчетов в соответствии с формой, установленной в подсистеме управления государственными программами.

Участники ведомственных проектов по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в подсистему управления государственными программами информацию о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются, а также не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих проектов.

Отчеты о ходе реализации ведомственного проекта формируются ежеквартально нарастающим итогом.»;

пункт 3.5.2 изложить в следующей редакции:


«3.5.2. Руководитель ведомственного проекта при завершении ведомственного проекта обеспечивает подготовку итогового отчета о реализации

национальных проектов, федеральных проектов.»;

в подпункте «ж» пункта 5.2 слова «по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей» исключить;

в подпункте «в» пункта 6.3 слова «по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей» исключить.

Глава Республики Хакасия –
Председатель Правительства
Республики Хакасия



В. Коновалов

