



ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З

от 1 декабря 2022 г. № 158-у

г. Архангельск

О внесении изменений в методику оценки эффективности реализации региональных проектов, направленных на достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 областного закона от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской области» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в методику оценки эффективности реализации региональных проектов, направленных на достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденную указом Губернатора Архангельской области от 30 октября 2020 года № 163-у.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Архангельской области



А.В. Цыбульский

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора
Архангельской области
от 1 декабря 2022 г. № 158-у

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в методику оценки эффективности
реализации региональных проектов, направленных
на достижение целей Указа Президента Российской Федерации
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года»**

Методику оценки эффективности реализации региональных проектов, направленных на достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора
Архангельской области
от 30 октября 2020 г. № 163-у
(в редакции указа Губернатора
Архангельской области
от 1 декабря 2022 г. № 158-у)

**МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации региональных проектов,
направленных на достижение целей Указа Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года»**

I. Общие положения

1. Настоящая методика, разработанная в соответствии с пунктом 8 статьи 10 областного закона от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской области», определяет порядок проведения оценки эффективности реализации региональных проектов, направленных на достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – региональные проекты, Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474).

2. Настоящая методика разработана с учетом следующих нормативных правовых актов и методических рекомендаций в области управления проектной деятельностью:

1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

2) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474;

3) постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

4) указ Губернатора Архангельской области от 19 июля 2016 года № 80-у «О системе управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области»;

5) методические рекомендации по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов, утвержденные резолюцией Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации от 1 августа 2022 года № ДГ-П6-12932 (далее – методические рекомендации от 1 августа 2022 года);

6) методические рекомендации по информационному сопровождению реализации национальных проектов для ответственных сотрудников исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, утвержденные протоколом заседания проектного комитета Архангельской области от 28 октября 2022 года № 6 (далее – методические рекомендации от 28 октября 2022 года).

3. Оценка эффективности реализации региональных проектов осуществляется министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области (далее – министерство) ежемесячно, до 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным.

II. Перечень показателей для оценки эффективности реализации региональных проектов

2.1. Кассовое исполнение региональных проектов

4. Наименование показателя: «Своевременность исполнения кассового плана по региональному проекту».

Краткое наименование показателя: П1.

Методика расчета: процент исполнения бюджетных ассигнований, запланированных на отчетный период, в соответствии с кассовым планом.

Оценка показателя не осуществляется, если в рамках регионального проекта финансирование в отчетный период не предусмотрено.

Критерии оценки:

Критерий оценки	Значение оценки, процентов
Процент исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию регионального проекта, от величины бюджетных ассигнований, запланированных к исполнению в отчетном периоде	в соответствии с фактически достигнутым значением
Если исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию регионального проекта в отчетном году, не начато в августе и в последующие месяцы	0

Формула:

$$\frac{\text{кассовые выплаты на реализацию регионального проекта за отчетный период}}{\text{бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта за отчетный период}} * 100\%.$$

Исходные данные: расчет показателя осуществляется министерством на основе информации, представляемой министерством финансов Архангельской области ежедневно.

2.2. Заключение и исполнение государственных (муниципальных) контрактов в рамках региональных проектов

5. Наименование показателя: «Своевременность заключения государственных (муниципальных) контрактов в рамках регионального проекта».

Краткое наименование показателя: П2.1.

Методика расчета: процент заключенных государственных (муниципальных) контрактов от числа планируемых к заключению в отчетном периоде.

Показатель оценивается по государственным (муниципальным) контрактам, заключаемым непосредственно главным распорядителем средств областного бюджета, подведомственными ему государственными учреждениями Архангельской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и подведомственными им муниципальными учреждениями муниципальных образований Архангельской области.

Оценка показателя не осуществляется, если в рамках регионального проекта не предусмотрено заключение государственных (муниципальных) контрактов в отчетном периоде.

Критерии оценки:

Критерий оценки	Значение оценки, процентов
Доля числа заключенных государственных (муниципальных) контрактов от числа запланированных к заключению в отчетном периоде	в соответствии с фактически достигнутым значением
При оценке с января по сентябрь, если заключение всех государственных (муниципальных) контрактов запланировано на IV квартал отчетного года (за исключением случаев, когда на текущий финансовый год не предусмотрено финансовое обеспечение и в IV квартале планируется заключение контрактов на следующий финансовый год)	0

Формула:

$$\frac{\text{количество заключенных в отчетном периоде государственных (муниципальных) контрактов в рамках регионального проекта}}{\text{количество запланированных к заключению в отчетном периоде государственных (муниципальных) контрактов в рамках регионального проекта}} * 100\%.$$

Исходные данные: расчет показателя осуществляется министерством на основе информации, содержащейся в подсистеме сбора информации о ходе заключения и исполнения государственных контрактов в рамках реализации региональных проектов государственной информационной системы Архангельской области «Управление проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области» (далее – подсистема ГКРП).

Ответственность за достоверность информации в подсистеме ГКРП несет руководитель регионального проекта.

6. Наименование показателя: «Своевременность исполнения государственных (муниципальных) контрактов в рамках регионального проекта».

Краткое наименование показателя: П2.2.

Методика расчета: процент исполненных государственных (муниципальных) контрактов от числа планируемых к исполнению в отчетном периоде.

Показатель оценивается по государственным (муниципальным) контрактам, заключаемым непосредственно главным распорядителем средств областного бюджета, подведомственными ему государственными учреждениями Архангельской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и подведомственными им муниципальными учреждениями муниципальных образований Архангельской области.

Оценка показателя не осуществляется, если в рамках регионального проекта не предусмотрено исполнение государственных (муниципальных) контрактов в отчетном периоде.

При отсутствии распределения по контрактам лимитов бюджетных обязательств в полном объеме значение показателя автоматически признается равным 0 процентов.

Критерии оценки:

Критерий оценки	Значение оценки, процентов
Доля числа исполненных государственных (муниципальных) контрактов и числа государственных (муниципальных) контрактов, исполняемых с нарушением срока, по которым ведется претензионная работа (весовое значение таких государственных (муниципальных) контрактов снижается на 50 процентов), от числа запланированных к исполнению в отчетном периоде	в соответствии с фактически достигнутым значением
По государственным (муниципальным) контрактам, исполняемым с нарушением срока, по которым не ведется претензионная работа	0

Формула:

$$\frac{\text{количество исполненных в отчетном периоде государственных (муниципальных) контрактов в рамках регионального проекта} + (\text{количество государственных (муниципальных) контрактов в рамках регионального проекта, исполняемых с нарушением срока, по которым ведется претензионная работа} * 0,5)}{\text{количество планируемых к исполнению в текущем месяце государственных (муниципальных) контрактов в рамках регионального проекта}} * 100\%.$$

Исходные данные: расчет показателя осуществляется министерством на основе информации, содержащейся в подсистеме ГКРП.

Ответственность за достоверность информации в подсистеме ГКРП несет руководитель регионального проекта.

2.3. Уровень достижения показателей, результатов и контрольных точек региональных проектов

7. Наименование показателя: «Уровень достижения показателей, результатов и контрольных точек регионального проекта».

Краткое наименование показателя: ПЗ.

Методика расчета: определена пунктом 6 раздела II приложения № 6 к методическим рекомендациям от 1 августа 2022 года.

Исходные данные: расчет показателя осуществляется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

2.4. Информационное сопровождение реализации региональных проектов

8. Наименование показателя: «Информационное обеспечение регионального проекта».

Краткое наименование показателя: П4.

Методика расчета: количество размещенных в день информационных поводов о реализации национальных, федеральных, региональных проектов на официальном сайте Правительства Архангельской области или на официальных страницах исполнительных органов государственной власти Архангельской области (далее – исполнительные органы) в социальных сетях.

Общие требования к размещению информационных поводов установлены методическими рекомендациями от 28 октября 2022 года.

Критерии оценки:

Критерий оценки	Значение оценки, процент
Количество размещенных в день информационных поводов на официальном сайте Правительства Архангельской области или на официальной странице исполнительного органа в социальных сетях	в соответствии с фактически достигнутым значением

Формула:

количество размещенных в отчетном периоде информационных поводов о реализации национальных, федеральных, региональных проектов на официальном сайте Правительства Архангельской области или на официальной странице исполнительного органа в социальных сетях

количество рабочих дней в отчетном периоде, по которым осуществляется размещение информационных поводов в соответствии с требованиями, установленными методическими рекомендациями от 28 октября 2022 года * 100%.

Исходные данные: расчет показателя осуществляется министерством на основе информации, представляемой исполнительными органами в день размещения информационных поводов на официальном сайте Правительства Архангельской области или на официальных страницах исполнительных органов в социальных сетях.

III. Расчет итогового значения оценки эффективности реализации региональных проектов

9. Итоговое значение оценки эффективности реализации региональных проектов рассчитывается по формуле:

$$Prп = \frac{\sum \mu П}{n},$$

