



## ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2023

№ 597-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 15.12.2022 № 93/2022-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Приложения № 7, 10 к государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

1.2. Подпункт 8.2 пункта 8 приложения № 11 к государственной программе дополнить абзацем следующего содержания:

«- порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.»

1.3. Дополнить государственную программу приложением № 14 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 01.01.2024.

Вице-губернатор – председатель  
Правительства Астраханской области



О.А. Князев

Приложение № 1  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 12.10.2023 № 597-П

Приложение № 7  
к государственной программе

Адресный перечень  
всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

всего в муниципальном образовании «Городской округ город Астрахань»

парк «Братский сад»; парк «Морской сад»; парк 17-й пристани за Лебединым озером; набережная р. Волги; сквер им. Кирова; сквер им. А.С. Пушкина; сквер им. И.Н. Ульянова; сквер по ул. Эспланадной; сквер в районе ул. Советской, 36; сквер ул. Молодой Гвардии, 3; сквер по ул. Коммунистической; сквер с памятником погибшим чернобыльцам по ул. Победы; сквер с памятником «Жертвам репрессий» по ул. Адмиралтейской; разделительная полоса по ул. Победы; расширение и обустройство парковой зоны сквера им. Габдуллы Тукая; обустройство парковой зоны на пустующем земельном участке по ул. Строителей и пер. Седьмому; сквер Даргомыжского, ул. Даргомыжского /Сун-Ят-Сена /Социалистическая/ Маркина; парк ЦДО № 2, ул. Яблочкова, 38/ Ужгородская/Сун-Ят-Сена; сквер Строителей; парк им. В.И. Ленина; сквер у СОШ № 9; сквер у судоверфи им. Кирова; парк им. III Интернационала; благоустройство ул. Ахматовская (участок от ул. Третьяковского до ул. Володарского); аллея Воинов-интернационалистов с аллеей «Звездной» в мкрн Юго-Восток-3; набережная Приволжского затона (от Таможенного моста до путепровода); набережная Приволжского затона (от моста через Варвациевский канал в створе ул. Генерала Епишева до моста через Приволжский затон в створе ул. Донецкая) в Кировском районе, парк «XX лет Октября» в Трусовском районе; аллея Газовиков в Ленинском районе; бульвар по ул. 3-й Зеленгинской, мкрн «Никитинский бугор» в Кировском районе; бульвар Энергетиков в мкрн Юго-Восток-3 в Советском районе; сквер на перекрестке улиц Савушкина/Анри Барбюса в Ленинском районе; парк по ул. Коновалова в мкрн АЦКК в Трусовском районе; благоустройство и озеленение ул. М. Горького в Кировском районе; благоустройство Набережной р. Волги по ул. Комсомольской набережной в Ленинском районе; благоустройство набережной р. Кутум на участке от ул. Магнитогорской до ул. Студенческой в Советском районе; благоустройство сквера жилого микрорайона завода Антикормаш в Трусовском районе; проезд Воробьева в Советском районе г. Астрахани; сквер Строителей в мкрн АЦКК в Трусовском районе г. Астрахани (2-я очередь); набережная р. Волга по ул. Комсомольская Набережная в Ленинском районе; разворотное кольцо у Центрального стадиона по ул. Латышева с установкой стелы «Астрахань – город трудовой доблести»

в т.ч. по годам	
2019	сквер Строителей; парк им. В.И. Ленина; сквер у СОШ № 9; сквер у судовой им. Кирова; ул. Ахматовская (участок от ул. Кирова до ул. Володарского); парк им. III Интернационала
2020	аллея Воинов-интернационалистов с аллеей «Звездной» в мкрн Юго-Восток-3 в Советском районе г. Астрахани; набережная Приволжского залива (от моста через Варвациевский канал в створе ул. Генерала Епишева до моста через Приволжский залив в створе ул. Донецкая) в Кировском районе г. Астрахани; парк «XX лет Октября» в Трусовском районе г. Астрахани; аллея Газовиков в Ленинском районе г. Астрахани
2021	бульвар по ул. 3-я Зеленгинская, мкрн «Никитинский бугор» в Кировском районе г. Астрахани; бульвар Энергетиков в мкрн Юго-Восток-3 в Советском районе г. Астрахани; парк по ул. Коновалова в мкрн АЦКК в Трусовском районе г. Астрахани
2022	благоустройство Набережной р. Волги по ул. Комсомольской набережной в Ленинском районе г. Астрахани; благоустройство сквера жилого микрорайона завода Антикормаш в Трусовском районе г. Астрахани
2023	проезд Воробьева в Советском районе г. Астрахани; сквер Строителей в мкрн АЦКК в Трусовском районе г. Астрахани (2 очередь)
2024	набережная р. Волга по ул. Комсомольская Набережная в Ленинском районе; разворотное кольцо у Центрального стадиона по ул. Латышева с установкой стелы «Астрахань – город трудовой доблести»
всего в муниципальном образовании «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области»	
<p>г. Ахтубинск, мемориальный комплекс «Крыло Икара» (в районе ул. Буденного); сквер «Крыло Икара» (ул. Бахчиванджи); набережная в районе дома культуры речников (ул. Заводская, 187); сквер пл. Победы (ул. Сталинградская); парк «Мясокомбинат» (ул. Астраханская); парк «Комсомольский» (ул. Лычкина); парк Победы (ул. Финогенова); парк «Афганский»; парк «Центральный» (ул. Чкалова); сквер мкрн Лавочкина (ул. Агурина); стадион «Волга»; ул. Циолковского, пешеходная зона от водонапорной башни по ул. Циолковского до здания ФГКУ «89 Дом Офицеров (Гарнизона)»; с. Капустин Яр, аллея Победы; с. Болхуны, ул. Ленина, 12, сквер у дома культуры; с. Ново-Николаевка, ул. Советская, 101 «а»; г. Ахтубинск, парк в п. Ахтуба в районе ул. Котовского; г. Ахтубинск, благоустройство общественной территории – городской парк культуры и отдыха (2 этап); с. Капустин Яр, парк Аллея Победы (2 этап); с. Болхуны, парк на территории МКУК «Дом культуры»; с. Успенка, микрорайон № 25, благоустройство сквера; с. Ново-Николаевка, наружное уличное освещение 9 улиц (Советская, Мира, Набережная, Кирова, Чапаева, Колхозная, Молодежная, Спортивная, Степная) и 4 переулков (Богдана Хмельницкого, Горького, Пирогова, Дзержинского); муниципальное образование «Золотухинский сельсовет» с. Золотуха, благоустройство территории парка дома культуры по ул. Ленина, 36; г. Ахтубинск, парк Комсомольский по ул. Финогенова; г. Ахтубинск, парк «Бойцам бронепоезда» по ул. Астраханской; муниципальное образование «Село Болхуны»: с. Болхуны, сквер ул. Базарной, 6 «А»; муниципальное образование «Покровский сельсовет»: с. Покровка, благоустройство территории памятника Герою Советского Союза и мемориала погибших в Великой Отечественной войне по ул. Школьной, 9; муниципальное образование «Село Ново-Николаевка»: с. Ново-Николаевка, благоустройство общественной территории парка, прилегающей к Дому культуры, ул. Молодежная, 1 (1 этап); с. Капустин Яр, прилегающая территория к дому культуры села Капустин Яр по</p>	

<p>улице Кирова, 8; с. Успенка, сквер в микрорайоне Южный № 25; муниципальное образование «Покровский сельсовет»: с. Покровка, территория парка дома культуры (2 этап); г. Ахтубинск, ремонт тротуара по ул. Астраханской; муниципальное образование «Поселок Нижний Баскунчак»: р.п. Нижний Баскунчак, сквер «Стахановский садик» по улице Максима Горького, 4Б (3 этап); с. Успенка, монтаж уличного освещения по микрорайону Южный, ул. Мира, ул. Новоселов; муниципальное образование «Село Ново-Николаевка»: с. Ново-Николаевка, благоустройство общественной территории парка, прилегающей к дому культуры, ул. Молодежная, 1 (1 этап); с. Болхуны, сквер на территории парка дома культуры, правая сторона; муниципальное образование «Поселок Верхний Баскунчак»: р.п. Верхний Баскунчак, сквер «Карусель», ул. Советская, 40А; с. Капустин Яр, пешеходная дорожка по улице Победы от парка «Аллея Победы» до территории общеобразовательной школы; с. Капустин Яр, обустройство общественной территории уличным освещением; с. Ново-Николаевка, наружное уличное освещение в муниципальном образовании «Село Ново-Николаевка» (3 этап); городской парк культуры и отдыха (на пересечении ул. Иванова и ул. Жуковского): устройство фонтана; сквер в с. Болхуны, ул. Базарная, 6А (3 этап); сквер в п. Верхний Баскунчак, ул. Советская 40А; прилегающая территория перед домом культуры с. Капустин Яр</p>	
в т.ч. по годам	
2019	г. Ахтубинск: сквер в мкрн им. Лавочкина (ул. Агурина); ул. Циолковского, пешеходная зона от водонапорной башни по ул. Циолковского до здания ФГКУ «89 Дом Офицеров (Гарнизона)»; ул. Сталинградская, стадион «Волга»; ул. Чкалова, парк «Центральный»; с. Капустин Яр, аллея Победы; с. Болхуны, ул. Ленина, 12, сквер у дома культуры; с. Ново-Николаевка, ул. Советская, 101 «а»
2020	г. Ахтубинск, парк по ул. Котовского; г. Ахтубинск, парк «Центральный» в районе ул. Чкалова (2 этап); г. Ахтубинск, стадион «Волга»; г. Ахтубинск, парк «Культуры и отдыха»; с. Капустин Яр, парк Аллея Победы (2 этап); с. Болхуны, парк на территории МКУК «Дом культуры»; с. Успенка, сквер в микрорайоне № 25; р.п. Нижний Баскунчак, сквер «Стахановский садик» по ул. Максима Горького, 4Б; с. Ново-Николаевка, наружное уличное освещение 9 улиц (Советская, Мира, Набережная, Кирова, Чапаева, Колхозная, Молодежная, Спортивная, Степная) и 4 переулков (Богдана Хмельницкого, Горького, Пирогова, Держинского); с. Золотуха, благоустройство территории памятника по ул. Ленина, 36
2021	муниципальное образование «Город Ахтубинск»: г. Ахтубинск, парк «Комсомольский» по ул. Финогенова; г. Ахтубинск, парк «Бойцам бронепоезда» по ул. Астраханской; муниципальное образование «Поселок Нижний Баскунчак»: р.п. Нижний Баскунчак, сквер «Стахановский садик» по ул. Горького (2 этап); муниципальное образование «Село Болхуны»: с. Болхуны, сквер по ул. Базарной, 6А; муниципальное образование «Покровский сельсовет»: с. Покровка, благоустройство территории памятника Герою Советского Союза и мемориала погибших в Великой Отечественной войне по ул. Школьной, 9; муниципальное образование «Село Ново-Николаевка»: с. Ново-Николаевка, наружное уличное освещение: ул. Советская; ул. Спортивная; ул. Набережная; ул. Мира; ул. Степная; ул. Кирова; ул. Чапаева; ул. Колхозная; ул. Молодежная, пер. Горького; пер. Пирогова; пер. Богдана Хмельницкого; пер. Держинского; пер. Школьный (2 этап); муниципальное образование «Капустиноярский сельсовет»: с. Капустин Яр, прилегающая территория к дому культуры села Капустин Яр по улице Кирова, 8; муниципальное образование «Успенский сельсовет»: с. Успенка, сквер в микрорайоне Южный № 25; муниципальное образование «Золотухинский сельсовет»: с. Золотуха, парк дома культуры по ул. Ленина, 36 (2 этап)
2022	муниципальное образование «Город Ахтубинск»: г. Ахтубинск, ремонт тротуара по ул. Астраханской; муниципальное образование «Поселок Нижний Баскунчак»: р.п. Нижний Баскунчак, сквер «Стахановский садик» по улице Максима Горького, 4Б (3 этап); муниципальное образование «Покровский

	сельсовет»: с. Покровка, территория парка дома культуры (2 этап); муниципальное образование «Село Ново-Николаевка»: с. Ново-Николаевка, благоустройство общественной территории парка, прилегающей к дому культуры, ул. Молодежная, 1 (1 этап); муниципальное образование «Золотухинский сельсовет»: с. Золотуха, благоустройство территории парка дома культуры по ул. Ленина, 36; муниципальное образование «Село Болхуны»: с. Болхуны, сквер на территории парка дома культуры, правая сторона; муниципальное образование «Поселок Верхний Баскунчак»: р.п. Верхний Баскунчак, сквер «Карусель», ул. Советская, 40А; муниципальное образование «Капустиноярский сельсовет»: с. Капустин Яр, пешеходная дорожка по улице Победы от парка «Аллея Победы» до территории общеобразовательной школы
2023	г. Ахтубинск, благоустройство общественной территории – городской парк культуры и отдыха (2 этап); с. Болхуны, сквер по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Базарная, 6 «А»; р.п. Верхний Баскунчак, сквер в поселке Верхний Баскунчак по адресу: ул. Советская, 40 «А» (2 этап); с. Золотуха, сквер дома культуры села Золотуха по ул. Ленина, 36 (4 этап); с. Капустин Яр, обустройство общественной территории уличным освещением; р.п. Нижний Баскунчак, сквер «Стахановский садик» по адресу: ул. Максима Горького, 4Б (3 этап); с. Ново-Николаевка, благоустройство общественной территории парка, прилегающей к дому культуры с. Ново-Николаевка по адресу: с. Ново-Николаевка, ул. Молодежная, 1 (2 этап); с. Ново-Николаевка, наружное уличное освещение в муниципальном образовании «Село Ново-Николаевка» (3 этап)
2024	городской парк культуры и отдыха (на пересечении ул. Иванова и ул. Жуковского): устройство фонтана; сквер в с. Болхуны, ул. Базарная, 6А (3 этап); сквер в п. Верхний Баскунчак, ул. Советская 40А; прилегающая территория перед домом культуры с. Капустин Яр
всего в муниципальном образовании «Володарский муниципальный район Астраханской области»	
п. Володарский: ул. Спортивная, 2Б; ул. Мичурина/пл. Октябрьская; ул. Мичурина, 6Б; ул. Победы; ул. Красная Набережная; ул. Советская; ул. Маяковского; ул. Ленина; ул. Суворова; ул. Мичурина, 35Д; ул. Фрунзе/ул. Мичурина; с. Тулугановка, ул. Школьная, 5А; с. Тулугановка, ул. Школьная, 1А; с. Калинино, ул. Набережная, 48В; с. Алтынжар, ул. Клубная, 2А; с. Новый Рычан, ул. Школьная, 7; с. Козлово, ул. 30 лет Победы, 1Д; с. Новинка, ул. Молодежная, 10А; с. Новинка, ул. Центральная, 24А; с. Мултаново, ул. Центральная, 13А; с. Цветное, ул. Мира, 11; с. Зеленга, ул. Юбилейная; с. Маково, ул. Школьная, 2А; с. Маково, ул. Школьная, 7А; с. Сизый Бугор, ул. Нариманова, 68; с. Марфино, ул. Победы, 24Б; с. Марфино, ул. Победы, 48В; с. Тишково, ул. Советская, 9; с. Большой Могой, ул. Набережная/ул. Советская; с. Сорочье, ул. И. Алтынсарина; с. Тумак, строительство парка отдыха; с. Козлово, благоустройство парка по ул. Школьной; с. Зеленга, благоустройство парка им. Ленина; п. Володарский: благоустройство общественной территории зоны отдыха; с. Марфино, благоустройство парка по ул. Победы; детский развлекательный комплекс на ул. Гагарина с. Алтынжар; парковая зона в с. Калинино, ул. Набережная, 48В; набережная р. Чурка на ул. Набережная с. Козлово	
в т.ч. по годам	
2019	п. Володарский, ул. Фрунзе/ул. Мичурина; с. Алтынжар, ул. Клубная; с. Мултаново, ул. Центральная; с. Сорочье, ул. И. Алтынсарина; с. Новый Рычан, ул. Школьная
2020	с. Калинино, ул. Набережная, 48 «в»; с. Сизый Бугор, ул. Нариманова, 68; с. Большой Могой, ул. Набережная/ул. Советская; п. Володарский, ул. Мичурина, пл. Октябрьская; с. Маково, ул. Школьная, 2а

2021	муниципальное образование «Маковский сельсовет»: с. Маково, ул. Школьная, 2а (2 этап); муниципальное образование «Тумакский сельсовет»: с. Тумак, благоустройство парка отдыха
2022	муниципальное образование «Козловский сельсовет»: с. Козлово, благоустройство парка по ул. Школьной; муниципальное образование «Зеленгинский сельсовет»: с. Зеленга, благоустройство парка им. Ленина
2023	п. Володарский, благоустройство общественной территории зоны отдыха; с. Марфино, благоустройство парка по ул. Победы
2024	детский развлекательный комплекс на ул. Гагарина с. Алтынжар; парковая зона в с. Калинино, ул. Набережная, 48в; набережная р. Чурка на ул. Набережная с. Козлово
всего в муниципальном образовании «Енотаевский муниципальный район Астраханской области»	
<p>муниципальное образование «Село Енотаевка», центральная площадь им. Ленина; муниципальное образование «Село Енотаевка», парк Славы; муниципальное образование «Село Енотаевка», набережная р. Енотаевки; муниципальное образование «Село Енотаевка», ул. Чернышевского (центр); муниципальное образование «Село Енотаевка», ул. Мусаева (центр); муниципальное образование «Село Енотаевка», ул. Татищева (центр); муниципальное образование «Село Енотаевка», сквер «Братский садик»; муниципальное образование «Село Енотаевка», сквер по ул. Чичерина; муниципальное образование «Село Енотаевка», детский парк «Мечта»; муниципальное образование «Село Енотаевка», детская зона отдыха по ул. Московской/Антюшева; муниципальное образование «Село Енотаевка», детский парк «Дружба»; центральная улица – ул. Пушкина, муниципального образования «Село Енотаевка»; благоустройство парка по ул. Куйбышева, муниципальное образование «Пришибинский сельсовет»; территория, прилегающая к дому культуры муниципального образования «Село Копановка»; территория, прилегающая к дому культуры муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет»; парк муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет»; парк муниципального образования «Замьянский сельсовет»; детский парк муниципального образования «Никольский сельсовет»; муниципальное образование «Никольский сельсовет»: с. Никольское, благоустройство аллеи, посвященной павшим бойцам; центральная улица – ул. Московская, муниципальное образование «Никольский сельсовет»; площадь муниципального образования «Восточинский сельсовет»; территория, прилегающая к дому культуры муниципального образования «Восточинский сельсовет»; муниципальное образование «Средневожский сельсовет», благоустройство центрального парка по ул. Почтовая в п. Волжский; стадион муниципального образования «Средневожский сельсовет»; площадь муниципального образования «Средневожский сельсовет»; муниципальное образование «Никольский сельсовет», благоустройство пешеходной дорожки по ул. Суворова; муниципальное образование «Село Енотаевка», благоустройство парка по ул. Скворцова – Степанова; с. Восток, благоустройство детской площадки по ул. Ленина, 41; с. Пришиб, благоустройство парка с детской площадкой по ул. Советская, 64; с. Николаевка, благоустройство сельского сквера, посвященного детям войны, по ул. Набережной, 52 «а»; с. Федоровка, благоустройство детского парка по ул. 1 мая/Садовая 11 «Б»/1 «Б»; с. Никольское, благоустройство общественной территории (концертно-развлекательная площадка) по ул. Московская, 19 «а»; парк по ул. Скворцова – Степанова в с. Енотаевка; детский парк «Радуга» по ул. Московская в с. Никольское; парк с детской площадкой по ул. Советская, 64 в с. Пришиб; центральный парк в п. Волжский</p>	
в т.ч. по годам	

2019	муниципальное образование «Село Енотаевка», площадь им. Ленина; муниципальное образование «Село Енотаевка», танцевальная площадка на прилегающей территории к парку Славы; муниципальное образование «Село Енотаевка», парк «Мечта»
2020	муниципальное образование «Село Енотаевка», благоустройство ул. Татищева
2021	муниципальное образование «Село Енотаевка»: муниципальное образование «Село Енотаевка», благоустройство ул. Мусаева; муниципальное образование «Село Енотаевка», благоустройство парка по ул. Куйбышева
2022	муниципальное образование «Никольский сельсовет»: с. Никольское, благоустройство аллеи, посвященной павшим бойцам; муниципальное образование «Село Енотаевка», благоустройство парка по ул. Скворцова – Степанова; муниципальное образование «Восточинский сельсовет»: с. Восток, благоустройство детской игровой площадки по ул. Ленина; муниципальное образование «Пришибинский сельсовет»: с. Пришиб, благоустройство парка с детской площадкой по ул. Советской, 64; муниципальное образование «Иваново-Николаевский сельсовет»: с. Николаевка, благоустройство сельского сквера, посвященного детям войны, по ул. Набережной, 52 «а»; муниципальное образование «Федоровский сельсовет»: с. Федоровка, благоустройство детской площадки по ул. Садовой/ул. 1-го Мая
2023	с. Восток, благоустройство детской площадки по ул. Ленина, 41; муниципальное образование «Село Енотаевка», благоустройство парка по ул. Скворцова – Степанова; с. Николаевка, благоустройство сквера, посвященного детям войны, по ул. Набережная, 52 «а»; с. Никольское, благоустройство общественной территории (концертно-развлекательная площадка) по ул. Московская, 19 «а»; муниципальное образование «Средне-волжский сельсовет», благоустройство центрального парка по ул. Почтовая в п. Волжский; с. Пришиб, благоустройство парка с детской площадкой по ул. Советская, 64; с. Федоровка, благоустройство детского парка по ул. 1 мая/Садовая 11 «Б»/1 «Б»
2024	парк по ул. Скворцова – Степанова в с. Енотаевка; детский парк «Радуга» по ул. Московская в с. Никольское; парк с детской площадкой по ул. Советская, 64 в с. Пришиб; центральный парк в п. Волжский
<b>всего в муниципальном образовании «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»</b>	
парк Комсомольский (между ул. Комсомольской, ул. Мира, ул. Ленина, граница муниципального образования «ЗАО Знаменск»); парк по ул. Астраханской (между 6 и 10 жилыми кварталами); аллея Космонавтов (часть территории проспекта 9 Мая); площадь ветеранов (въезд в город через контрольно-пропускной пункт «Волгоградский»); благоустройство территории в районе площади Королева; территория в районе площади Королёва в ЗАО Знаменск Астраханской области	
в т.ч. по годам	
2019	аллея Космонавтов
2020	благоустройство территории в районе площади Королева

2021	муниципальное образование «ЗАТО Знаменск», благоустройство территории в районе площади Королева
2022	муниципальное образование «ЗАТО Знаменск», благоустройство территории в районе площади Королева
2023	муниципальное образование «ЗАТО Знаменск», благоустройство территории в районе площади Королева
2024	территория в районе площади Королёва в ЗАТО Знаменск Астраханской области
всего в муниципальном образовании «Икрянинский муниципальный район Астраханской области»	
с. Икряное, ул. Ленина, 10, благоустройство семейно-спортивной площадки; с. Мумра, благоустройство Братского садика, ул. Гагарина; р.п. Ильинка, благоустройство территории спорткомплекса, ул. Пионерская, 85б; р.п. Ильинка, благоустройство территории МБУ «Дом культуры р.п. Ильинка», ул. Ленина, 36А; с. Житное, благоустройство сквера, ул. Ватутина, 1; с. Трудфронт, благоустройство стадиона, ул. Куйбышева, 1В; с. Ново-Булгары, ул. Тукая, 4; с. Маячное, благоустройство парка отдыха, ул. 70 лет Октября, 1б; с. Бахтемир, благоустройство территории МУ «Дом культуры с. Бахтемир», ул. Калинина, 3; с. Чулпан, обустройство спортивной площадки около МБОУ «Чулпанская СОШ»; р.п. Красные Баррикады, благоустройство территории спортивного парка «Краб»; с. Бахтемир, ул. Горелова; с. Бахтемир, благоустройство территории обелиска односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, ул. Суворова (парк Победы); с. Оранжеви, парк Победы по ул. Кирова; с. Икряное, благоустройство бульвара «100 лет Икрянинскому району»; р.п. Ильинка, благоустройство общественного пространства улицы Лермонтова; с. Трудфронт, благоустройство общественного пространства улицы Кирова; бульвар «100 лет Икрянинскому району»	
в т.ч. по годам	
2019	с. Икряное, ул. Ленина, 10, ремонт семейно-спортивной площадки (2 этап); р.п. Ильинка, ул. Ленина 36а, ремонт территории МБУ «Дом культуры р.п. Ильинка» (1 этап); с. Житное, ремонт сквера по ул. Ватутина, 1; р.п. Ильинка, ремонт общественной территории спорткомплекса, ул. Пионерская, 85б; с. Бахтемир, ул. Горелова
2020	с. Икряное, благоустройство семейно-спортивной площадки по ул. Ленина, 10; р.п. Ильинка, благоустройство территории МБУ «Дом культуры р.п. Ильинка» по ул. Ленина, 36А; с. Маячное, благоустройство Парка отдыха по ул. 70 лет Октября, 1б; с. Бахтемир, благоустройство территории обелиска односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, ул. Суворова (парк Победы); с. Оранжеви, парк Победы по ул. Кирова, 3
2021	муниципальное образование «Икрянинский сельсовет»: с. Икряное, благоустройство бульвара «100 лет Икрянинскому району»; муниципальное образование «Рабочий поселок Ильинка»: р.п. Ильинка, благоустройство общественного пространства улицы Лермонтова; муниципальное образование «Бахтемирский сельсовет»: с. Бахтемир, благоустройство территории МУ «Дом культуры с. Бахтемир» по ул. Калинина, 3; муниципальное образование «Село Трудфронт»: с. Трудфронт, благоустройство общественного пространства улицы Кирова
2022	муниципальное образование «Икрянинский сельсовет»: с. Икряное, благоустройство бульвара «100 лет Икрянинскому району»; муниципальное об-

	разование «Бахтемирский сельсовет»: с. Бахтемир, благоустройство территории МУ «Дом культуры с. Бахтемир» по ул. Калинина, 3 (II этап); муниципальное образование «Рабочий поселок Красные Баррикады»; р.п. Красные Баррикады, благоустройство территории спортивного парка «Краб»; муниципальное образование «Рабочий поселок Ильинка»: р.п. Ильинка, благоустройство общественного пространства улицы Лермонтова (II этап)
2023	с. Икряное, благоустройство бульвара «100 лет Икрянинскому району»
2024	бульвар «100 лет Икрянинскому району»
всего в муниципальном образовании «Камызякский муниципальный район Астраханской области»	
р.п. Кировский, парк; с. Образцово-Травино, ул. Набережная; с. Образцово-Травино, центральная улица; р.п. Волго-Каспийский, парк; р.п. Волго-Каспийский, обелиск; с. Каралат, парк; с. Хмелевка, сквер; с. Хмелевка, ул. Набережная, 66А; с. Чаган, братская могила, ул. Коммунаров, 1; с. Увары, площадь Павших Коммунаров, 6А; с. Увары, ул. Ксенофонтова, 22; с. Чаган, ул. Ленина, 8Д; с. Чаган, ул. Коммунаров, 1Б; с. Бирючек, обелиск; с. Семибугры, обелиск; с. Самосделка, набережная, ул. Ленина; с. Самосделка, парк; г. Камызяк, парк, площадь Павших Борцов; г. Камызяк, ремонт общественной территории по ул. Любича (мкрн Табола); г. Камызяк, ремонт общественного пространства возле районной библиотеки; г. Камызяк, ул. Ульянова, ремонт общественного пространства; с. Иванчуг, благоустройство общественной территории; р.п. Волго-Каспийский, благоустройство общественной территории; р.п. Кировский, благоустройство общественной территории по ул. Кирова, 28; г. Камызяк, ул. Максима Горького, 69–71, 77; г. Камызяк, ул. Молодежная, 3, 8, 10; с. Образцово-Травино, ул. Хлебникова, 101 «а»; г. Камызяк, благоустройство общественной территории Камызякского районного Дома культуры, расположенного по ул. Ленина, д. 22; с. Никольское, благоустройство общественной территории «Парк имени Героя Советского Союза Кошманова М.М.», ул. Набережная; с. Раздор, благоустройство общественной территории «Парк Победы», с. Лебяжье, благоустройство общественной территории «Парк Победы», расположенной по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Лебяжье, ул. Абая, 1 «А»; г. Камызяк, благоустройство общественной территории по ул. Максима Горького д. 103, 105, 107; п. Кировский, обустройство пешеходного тротуара по ул. Народной и ул. Кирова п. Кировского Камызякского района; г. Камызяк, общественная территория по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Мусы Джалиля; общественная территория п. Волго-Каспийский, ул. Ленина, д. 3, ул. Волжская, д. 48; пешеходный тротуар по ул. Народная и ул. Кирова п. Кировский Камызякского района (3 этап); «Парк Победы» с. Лебяжье Камызякского района Астраханской области 3 этап: летняя сцена для уличных мероприятий; парковая зона отдыха в с. Раздор по ул. Степная, 56 в; парк «Победы» в с. Семибугры, ул. Курманова, 8 А	
в т.ч. по годам	
2019	г. Камызяк, ремонт общественной территории по ул. Любича (мкрн Табола); г. Камызяк, ремонт общественного пространства возле районной библиотеки; г. Камызяк, ул. Ульянова, ремонт общественного пространства; с. Иванчуг, благоустройство общественной территории; р.п. Волго-Каспийский, благоустройство общественной территории; р.п. Кировский, благоустройство общественной территории по ул. Кирова, 28
2020	г. Камызяк, ул. Максима Горького, 69–71, 77; г. Камызяк, ул. Молодежная, 3, 8, 10; г. Камызяк, мкрн Табола, 2-й этап; с. Образцово-Травино, ул. Хлебникова, 101 «а»
2021	

2022	муниципальное образование «Образцово-Травинский сельсовет»: с. Лебяжье, благоустройство общественной территории «Парк Победы», ул. Абая, 1А; муниципальное образование «Камызякский район»: г. Камызяк, благоустройство общественной территории по ул. Максима Горького, д. 103, 105, 107; муниципальное образование «Поселок Кировский»: п. Кировский, обустройство пешеходного тротуара по ул. Народной и ул. Кирова
2023	г. Камызяк, общественная территория по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Мусы Джалиля; п. Кировский, обустройство пешеходного тротуара по ул. Народной и ул. Кирова п. Кировского Камызякского района (2 этап); с. Лебяжье, благоустройство общественной территории «Парк Победы», расположенной по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Лебяжье, ул. Абая, 1 «А» (2 этап)
2024	общественная территория п. Волго-Каспийский, ул. Ленина, д. 3, ул. Волжская, д. 48; пешеходный тротуар по ул. Народная и ул. Кирова п. Кировский Камызякского района (3 этап); «Парк Победы» с. Лебяжье Камызякского района Астраханской области 3 этап: летняя сцена для уличных мероприятий; парковая зона отдыха в с. Раздор по ул. Степная, 56 в; парк «Победы» в с. Семибугры, ул. Курманова, 8 А
<b>всего в муниципальном образовании «Красноярский муниципальный район Астраханской области»</b>	
с. Забузан, благоустройство парка дома культуры (МБУ «МКДЦ «МИР»); с. Забузан, строительство нового парка, расположенного на пересечении ул. Советской и ул. Колхозной; с. Ватажное, благоустройство парка Победы; с. Байбек, строительство нового парка; благоустройство парка «Братский садик»; с. Красный Яр, благоустройство набережной р. Бузан (от пожарного съезда до территории пляжа); с. Красный Яр, благоустройство площади им. 50-летия Победы, сквера «Ликвидаторам аварии Чернобыльской АЭС», благоустройство сквера им. 50-летия Победы; с. Красный Яр, благоустройство пляжа по ул. Набережной, 5и; п. Комсомольский, благоустройство территории парка (1 этап); с. Ватажное, благоустройство парка «Победы»; с. Новоурусовка, благоустройство сквера; с. Красный Яр, благоустройство набережной р. Бузан (от ул. Мордовцева до ул. Партизанская); с. Ватажное: благоустройство предпарковой зоны отдыха в границах улиц Победы и Молодежная; п. Комсомольский, благоустройство территории парка (2 этап); сквер в честь 350-летия со дня основания с. Красный Яр Красноярского района Астраханской области; парк в п. Комсомольский Красноярского района Астраханской области (3 этап); парк в п. Бузан Красноярского района Астраханской области; предпарковая зона Парка Победы по ул. Гагарина с. Кривой Бузан Красноярского района Астраханской области	
в т.ч. по годам	
2019	с. Красный Яр, набережная р. Бузан от здания администрации муниципального образования «Красноярский район» до ул. Ленина (1-й этап); с. Маячное, парковая зона (2-й этап); с. Красный Яр, сквер им. Кирова по ул. М. Горького, прилегающий к территории набережной р. Бузан
2020	с. Красный Яр, благоустройство набережной р. Бузан (от дома № 47 по ул. Набережной до пляжа, расположенного по ул. Набережной, 5п); с. Красный Яр, сквер «Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС» (3-й этап)
2021	муниципальное образование «Красноярский сельсовет»: с. Красный Яр, благоустройство площади им. 50-летия Победы; с. Красный Яр, благоустройство сквера им. 50-летия Победы
2022	муниципальное образование «Красноярский сельсовет»: с. Красный Яр, благоустройство пляжа по ул. Набережной, 5и; муниципальное образование

	«Ахтубинский сельсовет»: п. Комсомольский, благоустройство территории парка (1 этап); муниципальное образование «Ватаженский сельсовет»: с. Ватажное, благоустройство парка «Победы»; муниципальное образование «Бузанский сельсовет»: с. Новоурусовка, благоустройство сквера
2023	с. Красный Яр, благоустройство набережной р. Бузан (от ул. Мордовцева до ул. Партизанская); с. Ватажное, благоустройство предпарковой зоны отдыха в границах улиц Победы и Молодежная; п. Комсомольский, благоустройство территории парка (2 этап); с. Новоурусовка, благоустройство сквера (2 этап)
2024	сквер в честь 350-летия со дня основания с. Красный Яр Красноярского района Астраханской области; парк в п. Комсомольский Красноярского района Астраханской области (3 этап); парк в п. Бузан Красноярского района Астраханской области; предпарковая зона Парка Победы по ул. Гагарина с. Кривой Бузан Красноярского района Астраханской области
всего в муниципальном образовании «Лиманский муниципальный район Астраханской области»	
<p>р.п. Лиман, обустройство парка Мира; с. Михайловка, обустройство общественной территории по ул. Кооперативной; с. Караванное, обустройство общественной территории; с. Камышово, обустройство общественной территории; с. Бударино, обустройство общественной территории по ул. Мира; с. Бирючья Коса, обустройство общественной территории по ул. Советская; с. Воскресеновка, обустройство общественной территории; с. Заречное, обустройство общественной территории; с. Кряжевое, обустройство общественной территории по ул. Советской; с. Проточное, обустройство общественной территории; с. Рынок, обустройство общественной территории по ул. Героев; с. Вышка, обустройство общественной территории по ул. Рыбацкой; с. Песчаное, обустройство общественной территории по ул. Чапаева; с. Новогеоргиевск, обустройство общественной территории; с. Судаچه, обустройство общественной территории по ул. Полевой; с. Яр-Базар, обустройство общественной территории по ул. Иванова; р.п. Лиман, обустройство спортивной площадки, ул. Газовиков; р.п. Лиман, обустройство парка «Молодежный»; р.п. Лиман, обустройство парка «Юбилейный», ул. Н. Островского; р.п. Лиман, обустройство парка Ветеранов; р.п. Лиман, обустройство аллеи Славы; р.п. Лиман, обустройство парка Ленина; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Космонавтов; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Героев; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Матросова; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Советская; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Мира; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Комсомольская; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Первомайская; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Проездная; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Танина; р.п. Лиман, обустройство сквера Воинам-интернационалистам; с. Басы, благоустройство общественной территории, ул. О. Дорошенко, 2; с. Зензели, благоустройство общественной территории, ул. Советская, 53В; с. Промысловка, благоустройство общественной территории обелиска-композиции «Вечная память воинам-промысловцам, погибшим в боях за Родину в 1941–1945 гг.» по ул. Ленина, 126 «а»; с. Промысловка, благоустройство общественной территории, ул. Степная; с. Оля, благоустройство набережной; с. Лесное, благоустройство общественной территории; с. Яндыки, благоустройство парка, ул. Кирова; с. Зензели, благоустройство общественной территории по ул. Мира; с. Оля, благоустройство парковой зоны у памятника павшим воинам в годы Великой Отечественной войны по ул. Луговой, 13; с. Промысловка, благоустройство общественной территории, расположенной по ул. Заречной; с. Яндыки, благоустройство общественной территории, расположенной по ул. Николаева, 29 г; с. Оля, благоустройство набережной; р.п. Лиман, ул. Электрическая; с. Проточное, благоустройство общественной территории дома культуры; с. Яндыки, обустройство тротуара к школьной территории, по ул. Николаева, 29Г; р.п. Лиман, благоустройство общественной территории у памятника борцам специальных подразделений; с. Промысловка, благоустройство общественной территории по ул. Советской; с. Зензели, благоустройство пешеходной зоны между домами 2 и 2А ул. Первомайской, прилегающей к территории школьного двора МКОУ «Зензелинская СОШ» и ГКУ АО «СРЦ для несовершеннолетних «Дружба»; с. Яндыки, благоустройство общественной территории по ул. Набережной 137 Б; с. Зензели, благоустройство общественной территории по</p>	

ул. Новой; с. Оля, благоустройство парковой зоны у памятника павшим воинам в годы Великой Отечественной войны (2 этап); с. Промысловка, благоустройство общественной территории, побережье канала Промысловский в районе трубного переезда автодороги Лиман – Промысловка; с. Кряжевое, благоустройство общественной территории у дома культуры по ул. Советской; с. Бирючья Коса, благоустройство общественной территории у дома культуры по ул. Советской; с. Михайловка, благоустройство общественной территории у дома культуры по ул. Кооперативной; с. Промысловка, благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Астраханская область, Лиманский район, с. Промысловка ул. Ленина; р.п Лиман, благоустройство общественной территории парка «Южный» по ул. Танина; с. Зензели, благоустройство пешеходной зоны по ул. Степная – Школьная; благоустройство общественной территории парка «Южный» в р.п. Лиман по ул. Танина (второй этап); благоустройство пешеходной зоны от школы до ул. Набережной по адресу: Астраханская область, Лиманский район, с. Зензели; благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Астраханская область, Лиманский район, с. Промысловка, ул. Набережная	
в т.ч. по годам	
2019	с. Зензели, благоустройство общественной территории по ул. Мира; с. Заречное, благоустройство общественной территории парка; с. Караванное, благоустройство общественной территории дома культуры; с. Камышово, благоустройство общественной территории парка; с. Оля, благоустройство парковой зоны у памятника павшим воинам в годы Великой Отечественной войны по ул. Луговой, 13; с. Промысловка, благоустройство общественной территории, расположенной по ул. Заречной; с. Яндыки, благоустройство общественной территории, расположенной по ул. Николаева, 29 г
2020	с. Оля, благоустройство Набережной; р.п. Лиман, ул. Электрическая; с. Проточное, благоустройство общественной территории дома культуры; с. Воскресеновка, благоустройство общественной территории дома культуры; с. Промысловка, благоустройство общественной территории обелиска-композиции «Вечная память воинам-промысловцам, погибшим в боях за Родину в 1941–1945 гг.» по ул. Ленина, 126 «а»; с. Яндыки, обустройство тротуара к школьной территории, по ул. Николаева, 29Г; с. Зензели, благоустройство общественной территории по ул. Советской
2021	муниципальное образование «Рабочий поселок Лиман»: с. Бударино, благоустройство общественной территории по ул. Мира; с. Вышка, благоустройство общественной территории по ул. Рыбацкой; с. Песчаное, благоустройство общественной территории по ул. Чапаева; с. Судаچه, благоустройство общественной территории по ул. Полевой; с. Рынок, благоустройство общественной территории по ул. Героев; с. Яр-Базар, благоустройство общественной территории по ул. Иванова; р.п. Лиман, благоустройство общественной территории у памятника борцам специальных подразделений; муниципальное образование «Олинский сельсовет»: с. Лесное, благоустройство общественной территории у дома культуры; муниципальное образование «Промысловский сельсовет»: с. Промысловка, благоустройство общественной территории по ул. Советской; муниципальное образование «Зензелинский сельсовет»: с. Зензели, благоустройство пешеходной зоны между домами 2 и 2А ул. Первомайской, прилегающей к территории школьного двора МКОУ «Зензелинская СОШ» и ГКУ АО «СРЦ для несовершеннолетних «Дружба»
2022	муниципальное образование «Яндыковский сельсовет»: с. Яндыки, благоустройство общественной территории по ул. Набережной, 137 Б; муниципальное образование «Зензелинский сельсовет»: с. Зензели, благоустройство общественной территории по ул. Новой; муниципальное образование «Олинский сельсовет»: с. Оля, благоустройство парковой зоны у памятника павшим воинам в годы Великой Отечественной войны (2 этап); муниципальное образование «Промысловский сельсовет»: с. Промысловка, благоустройство общественной территории, побережье канала Промысловский в районе трубного переезда автодороги Лиман – Промысловка; муниципальное образование «Рабочий поселок Лиман»: с. Кряжевое, благоустройство

	общественной территории у дома культуры по ул. Советской; с. Бирючья Коса, благоустройство общественной территории у дома культуры по ул. Советской; с. Михайловка, благоустройство общественной территории у дома культуры по ул. Кооперативной
2023	р.п. Лиман, благоустройство общественной территории парка «Южный» по ул. Танина; с. Зензели, благоустройство пешеходной зоны по ул. Степная – Школьная; с. Промысловка, благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Астраханская область, Лиманский район, с. Промысловка ул. Ленина
2024	благоустройство общественной территории парка «Южный» в р.п. Лиман по ул. Танина (второй этап); благоустройство пешеходной зоны от школы до ул. Набережной по адресу: Астраханская область, Лиманский район, с. Зензели; благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Астраханская область, Лиманский район, с. Промысловка, ул. Набережная

всего в муниципальном образовании «Наримановский муниципальный район Астраханской области»

Астраханский сельсовет, благоустройство прилегающей территории по адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. Коммунистическая, 1; п. Буруны, мемориальный комплекс, ул. Ленина, 22А; п. Буруны, игровой комплекс, ул. Строительная; п. Буруны, парковая зона, ул. Коммунистическая; г. Нариманов, парк Наримана Нариманова у набережной р. Волги; г. Нариманов, сквер на центральной площади; г. Нариманов, территория незавершенного строительства жилого дома на 125 квартир в районе жилых домов № 18, 20, 22 по ул. Набережной; г. Нариманов, территория между ФОК-2, церковью и жилым домом № 33 по ул. Центральной; г. Нариманов, территория между федеральной трассой и жилыми домами № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 по ул. Волгоградской; г. Нариманов, благоустройство пешеходной зоны от центральной площади г. Нариманов до храма по пр. Строителей; с. Николаевка, ул. Советская, 100/1–148; с. Николаевка, ул. 10 Пятилетки, 86, 97А; с. Николаевка, ул. Советская, 97–124; с. Николаевка, ул. Советская, 60–97; с. Николаевка, ул. Советская, 1–12; с. Николаевка, аллея Ветеранов, ул. Советская, 99; п. Прикаспийский, пляж (напротив ул. Набережной, 14); п. Прикаспийский, парк № 1 (напротив ул. Советской, 31–33); п. Прикаспийский, парк № 2 (напротив ул. Мичурина, 2–22); с. Разночиновка, аллея от въездного знака с. Разночиновка до ул. Кирова; с. Разночиновка, парк, ул. Горького, 1; с. Разночиновка, спортивная площадка, ул. Мира; с. Разночиновка, спортивная площадка, ул. Школьная; с. Рассвет, автомобильная дорога с пешеходной зоной, ул. Советская, (от дома 2 до дома 38); с. Рассвет, автомобильная дорога с пешеходной зоной, ул. Колхозная, (от дома 38 до дома 68); с. Солянка, детская площадка, ул. Гагарина; с. Биштюбинка, пешеходная зона, ул. Ленина, 130–222; ул. Ленина, 155–221Б; сквер, пер. Колхозный, 8А; п. Прикаспийский, ул. Ленина; с. Разночиновка, сквер по ул. Комсомольская, 54; с. Рассвет, зона общественного назначения (тротуары от памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны до школы); с. Старокучергановка, благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина от домовладения № 86 до № 231; с. Разночиновка, благоустройство общественной территории по ул. Р. Бикламбетова; г. Нариманов, общественная территория по ул. Волжской; г. Нариманов, благоустройство общественной территории от центральной площади до ул. Астраханской (между детским садом «Сказка» и МКД по ул. Астраханской, 3 и Центральной, 11); с. Рассвет, территория общественного назначения (тротуары по ул. Колхозной, ул. Советской), с. Рассвет, территория общественного назначения по ул. Советской; с. Волжское, благоустройство парковой зоны по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Волжское, ул. Ленина; п. Мирный, благоустройство парковой зоны, западнее земельного участка с кадастровым номером 30:08:110110:8; п. Буруны, благоустройство административной площади по ул. Коммунистической, 1; с. Разночиновка, обустройство спортивной площадки по ул. Комсомольской, 31б; г. Нариманов, благоустройство пешеходной зоны от центральной площади г. Нариманов до храма по пр. Строителей; с. Николаевка, благоустройство общественной территории: Астраханская область, Наримановский район, с. Николаевка, ул. Советская, д. 70–80 (3 этап); с. Солянка, благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Гагарина, 4; прилегающая территория п. Буруны, ул. Коммунистическая, 1

(3 этап); пешеходная зона по ул. Ленина от домовладения № 86 до домовладения № 231 включительно в с. Старокучергановка	
в т.ч. по годам	
2019	г. Нариманов, общественная территория между ФОК-2, церковью и жилым домом № 33 по ул. Центральной; с. Николаевка, общественная территория по ул. Советской, дома 60–97; п. Прикаспийский, ул. Ленина; с. Разночиновка, сквер по ул. Комсомольской, 54; с. Рассвет, зона общественного назначения (тротуары от памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны до школы)
2020	п. Трусово, ул. Школьная, западнее многоквартирного дома по ул. Школьной, 15; с. Разночиновка, благоустройство общественной территории по ул. Р. Бикламбетова; п. Буруны, парковая зона по ул. Коммунистической, 1; с. Рассвет, территория общественного назначения (тротуары по ул. Советской, ул. Колхозной протяженностью 445 пог. м); с. Рассвет, территория общественного назначения (тротуары по ул. Колхозной протяженностью 163 пог. м); с. Рассвет, территория общественного назначения по ул. Советской (камеры видеонаблюдения); г. Нариманов, общественная территория по ул. Волжской
2021	муниципальное образование «Город Нариманов»: г. Нариманов, благоустройство общественной территории от центральной площади до ул. Астраханской (между детским садом «Сказка» и МКД по ул. Астраханской, 3 и Центральной, 11); муниципальное образование «Николаевский сельсовет»: с. Николаевка, благоустройство общественной территории по ул. Советской, дома 60–97 (2 этапа)
2022	муниципальное образование «Волжский сельсовет»: с. Волжское, благоустройство парковой зоны по ул. Ленина; муниципальное образование «Солянский сельсовет»: п. Мирный, благоустройство парковой зоны, западнее земельного участка с кадастровым номером 30:08:110110:8; муниципальное образование «Астраханский сельсовет»: п. Буруны, благоустройство административной площади по ул. Коммунистической, 1; муниципальное образование «Разночиновский сельсовет»: с. Разночиновка, обустройство спортивной площадки по ул. Комсомольской, 31б
2023	г. Нариманов, благоустройство пешеходной зоны от центральной площади г. Нариманов до храма по пр. Строителей; муниципальное образование «Астраханский сельсовет», благоустройство прилегающей территории по адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. Коммунистическая, 1 (2 этап); с. Волжское, благоустройство парковой зоны по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Волжское, ул. Ленина (2 этап); с. Николаевка, благоустройство общественной территории по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Николаевка, ул. Советская, д. 70–80 (3 этап); с. Солянка, благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Гагарина
2024	прилегающая территория п. Буруны, ул. Коммунистическая, 1 (3 этап); пешеходная зона по ул. Ленина от домовладения № 86 до домовладения № 231 включительно в с. Старокучергановка
всего в муниципальном образовании «Приволжский муниципальный район Астраханской области»	
муниципальное образование «Новорычинский сельсовет», парк Победы; п. Пойменный, ул. Ленина; п. Пойменный, ул. Нариманова, 27; с. Осыпной Бугор, парк	

Победы, ул. Клубная, 20А; с. Осыпной Бугор, ул. Солнечная; с. Осыпной Бугор, ул. Кирова; с. Осыпной Бугор, ул. Чкалова; с. Карагали, ул. Почтовая; с. Карагали, ул. Некрасова; с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Комсомольской – Мира; с. Бирюковка, ул. Пионерская; с. Растопуловка, ул. Астраханская, 11; с. Растопуловка, ул. Астраханская, 11А; с. Растопуловка, ул. Астраханская, 13; с. Растопуловка, ул. Астраханская, 13А; с. Растопуловка, ул. Астраханская, ул. 50-летия Победы, 4; с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, 90В; с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, 17А; с. Три протока, ул. им. З. Муртазаева, 2; с. Евпраксино, ул. Ленина; с. Карагали, ул. Камызякская; с. Килинчи, ул. Первомайская, д. 31; с. Началово, ул. Мелиоративная; с. Растопуловка, ул. Румынская, 15н; п. Ассадулаево, ул. Парковая, д. 16; с. Три Протока, ул. им. З. Муртазаева, д. 20; с. Фунтово-1, ул. Чехова, д. 9; с. Яксатово, ул. Школьная; с. Три Протока, ул. Советская, 50; с. Водяновка, ул. Молодежная, 20; с. Началово, мкрн Анютино; с. Карагали, благоустройство территории общего пользования по ул. Колхозная; с. Килинчи, благоустройство территории общего пользования «Парк Победы» по ул. Ленина, 2а; с. Началово, благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Набережной; с. Началово, благоустройство территории общего пользования ул. Чапаева; п. Пойменный, благоустройство территории общего пользования (сцена); с. Осыпной Бугор, благоустройство территории общего пользования по ул. Гаражной; с. Растопуловка, благоустройство территории общего пользования по ул. Румынской; Татаробашмаковский сельсовет, благоустройство парка, расположенного по адресу: Астраханская область, Приволжский район, п. Стеклозавода, ул. Набережная, 3; п. Стеклозавода, благоустройство территории общего пользования (детская площадка) ул. Гоголя; с. Татарская Башмаковка, благоустройство территории общего пользования (освещение) по ул. С. Юлаева; п. Кизань, благоустройство территории общего пользования (детская площадка) по ул. Прудовой; п. Мансур, благоустройство территории общего пользования (спортивная площадка) по ул. Дачной; п. Кирпичного завода № 1, благоустройство территории общего пользования по ул. 40 лет ВЛКСМ; с. Атал, благоустройство территории общего пользования по ул. Советская, 346; с. Началово, благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Набережной; с. Яманцуг, благоустройство территории общего пользования (детская площадка) по ул. Центральной; п. Ивановский, благоустройство территории общего пользования (детская площадка) по ул. Тополиной; п. Болдинский, благоустройство территории общего пользования (детская площадка) по ул. Школьной; с. Растопуловка, благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Румынская; с. Килинчи, благоустройство территории общего пользования «Парк Победы» по ул. Ленина, 2а; с. Татаро-Башмаковка, благоустройство территории общего пользования (освещение) по ул. Мусы Джалиля; п. Ассадулаево, благоустройство территории общего пользования по ул. Парковой, 1 б; с. Осыпной Бугор, благоустройство территории общего пользования по ул. Гаражной; муниципальное образование «Новорычинский сельсовет», благоустройство территории общего пользования (сцена) по ул. Калинина в п. Пойменный; с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования по ул. Комсомольской – Мира; с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования (уличное освещение) по ул. Мира, ул. Восточной, ул. Пионерской, ул. Солнечной; с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования (сельский стадион) по ул. Спортивной; муниципальное образование «Евпраксинский сельсовет», благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Молодежной, 20 с. Водяновка; п. Эрле, благоустройство территории общего пользования по ул. Кигачной; с. Карагали, благоустройство общественной территории по ул. Мостовой; с. Яксатово, обустройство уличного освещения по ул. Кирова, ул. Степная, ул. Колхозная в с. Яксатово и пешеходного тротуара по ул. Кирова в с. Яксатово; Трехпротокский сельсовет, благоустройство территории общего пользования в с. Кулаковка по ул. Мира; с. Началово, благоустройство территории общего пользования (бульвар) по ул. Астраханская – ул. Тепличная; с. Началово, благоустройство территории общего пользования (сквер) по ул. Суворова; с. Осыпной Бугор: обустройство уличного освещения по ул. Школьная; п. Кирпичного завода: территория общего пользования (спортивная площадка) по ул. Клубная; Фунтовский сельсовет, благоустройство территории общего пользования (спортивная площадка) по ул. Клубной п. Кирпичного завода № 1; благоустройство общественной территории в с. Бирюковка по ул. Юбилейная и ул. Молодежная; территория общего пользования по ул. Молодежная, 20 с. Водяновка (5 этап); «Парк Победы» по ул. Ленина, 2А с. Килинчи (4 этап); территория общего пользования (сквер) по ул. Суворова с. Началово Приволжского района Астраханской области (2 этап); территория общего пользования по ул. Набережная с. Началово Приволжского района Астраханской области; территория общего пользования по ул. Солнечная в с. Осыпной Бугор; детская площадка по ул. Астраханская, 13 В, с. Растопуловка; территория общего пользования по ул. Ленина (перед социально значимыми объектами); благоустройство территории общего пользования в с. Яксатово мкр. Юность; территория общего пользова-

ния (бульвар) по ул. Тепличная с. Началово	
в т.ч. по годам	
2019	с. Евпраксино, ул. Ленина; с. Карагали, ул. Камызякская; с. Килинчи, ул. Первомайская, д. 31; с. Началово, ул. Мелиоративная; с. Растопуловка, ул. Румынская, 15н; с. Ассадулаево, ул. Парковая, д. 16; с. Три Протока, ул. им. З. Муртазаева, д. 20; с. Фунтово-1, ул. Чехова, д. 9; с. Яксатово, ул. Школьная (2-й этап)
2020	с. Три протока, ул. Советская, 50; с. Водяновка, ул. Молодежная, 20; с. Яксатово, благоустройство парка по ул. Школьной (3-й этап); с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Комсомольской – Мира; п. Пойменный, благоустройство парка по ул. Ленина (2-й этап); с. Килинчи, ул. Первомайская, 31 (2-й этап); с. Началово, мкрн Анютино; с. Карагали, ул. Колхозная (1 этап)
2021	муниципальное образование «Бирюковский сельсовет»: с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования по ул. Комсомольской – Мира (2-й этап); муниципальное образование «Евпраксинский сельсовет»: с. Водяновка, благоустройство территории общего пользования по ул. Молодежной, 20 (2-й этап); муниципальное образование «Село Карагали»: с. Карагали, благоустройство общественной территории по ул. Колхозной (2-й этап); муниципальное образование «Килинчинский сельсовет»: с. Килинчи, благоустройство территории общего пользования «Парк Победы» по ул. Ленина, 2а; муниципальное образование «Началовский сельсовет»: с. Началово, благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Набережной; с. Началово, благоустройство территории общего пользования по ул. Чапаева; муниципальное образование «Новорычинский сельсовет»: п. Пойменный, благоустройство территории общего пользования (сцена); муниципальное образование «Село Осыпной Бугор»: с. Осыпной Бугор, благоустройство территории общего пользования по ул. Гаражной; муниципальное образование «Село Растопуловка»: с. Растопуловка, благоустройство территории общего пользования по ул. Румынской (3 этап); муниципальное образование «Татаробашмаковский сельсовет»: пос. Стеклозавода, благоустройство территории общего пользования (парк), ул. Набережная, 3; муниципальное образование «Фунтовский сельсовет»: п. Кирпичного завода № 1, благоустройство территории общего пользования по ул. 40 лет ВЛКСМ; муниципальное образование «Яксатовский сельсовет»: с. Атал, благоустройство территории общего пользования по ул. Советской, 34б
2022	муниципальное образование «Началовский сельсовет»: с. Началово, благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Набережной (2 этап); с. Яманцуг, благоустройство территории общего пользования (детская площадка) по ул. Центральной; п. Ивановский, благоустройство территории общего пользования (детская площадка) по ул. Тополиной; п. Болдинский, благоустройство территории общего пользования (детская площадка) по ул. Школьной; муниципальное образование «Село Растопуловка»: с. Растопуловка, благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Румынской (4 этап); муниципальное образование «Килинчинский сельсовет»: с. Килинчи, благоустройство территории общего пользования «Парк Победы» по ул. Ленина, 2а (2 этап); п. Ассадулаево, благоустройство территории общего пользования по ул. Парковой, 1 б (2 этап); муниципальное образование «Село Осыпной Бугор»: с. Осыпной Бугор, благоустройство территории общего пользования по ул. Гаражной (2 этап); муниципальное образование «Новорычинский сельсовет»: п. Пойменный, благоустройство территории общего пользования (сцена) по ул. Калинина (2 этап); муниципальное образование «Бирюковский сельсовет»: с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Комсомольской – Мира (3 этап); с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования (уличное освещение) по ул. Мира, ул. Восточной, ул. Пионерской, ул. Солнечной; с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования (сельский стадион) по ул. Спортивной; муниципальное образование «Евпраксинский сельсовет»: с. Водяновка, благоустройство территории общего пользования по ул. Молодежной, 20 (3 этап);

	муниципальное образование «Яксатовский сельсовет»: п. Эрле, благоустройство территории общего пользования по ул. Кигачной; муниципальное образование «Село Карагали»: с. Карагали, благоустройство общественной территории по ул. Мостовой (2 этап)
2023	с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования (сельский стадион) по ул. Спортивная (2 этап); муниципальное образование «Евпаксинский сельсовет», благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Молодежной, 20 с. Водяновка (4 этап); с. Карагали, благоустройство территории общего пользования по ул. Колхозной (3 этап); с. Килинчи, благоустройство территории общего пользования «Парк Победы» по ул. Ленина, 2а (3 этап); с. Началово, благоустройство территории общего пользования (бульвар) по ул. Астраханская – ул. Тепличная; с. Началово, благоустройство территории общего пользования (сквер) по ул. Суворова; муниципальное образование «Новорычинский сельсовет», благоустройство территории общего пользования (сцена) по ул. Калинина в п. Пойменном (3 этап); с. Осыпной Бугор, обустройство уличного освещения по ул. Школьной; с. Растопуловка, благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Румынской (5 этап); муниципальное образование «Татаробашмаковский сельсовет», благоустройство парка, расположенного по адресу: Астраханская область, Приволжский район, п. Стеклозавода, ул. Набережная, 3 (2 этап); муниципальное образование «Трехпротокский сельсовет», благоустройство территории общего пользования в с. Кулаковка по ул. Мира; муниципальное образование «Фунтовский сельсовет», благоустройство территории общего пользования (спортивная площадка) по ул. Клубной п. Кирпичного завода № 1; с. Яксатово, обустройство уличного освещения по ул. Кирова, ул. Степной, ул. Колхозной и пешеходного тротуара по ул. Кирова
2024	благоустройство общественной территории в с. Бирюковка по ул. Юбилейная и ул. Молодежная; территория общего пользования по ул. Молодежная, 20 с. Водяновка (5 этап); «Парк Победы» по ул. Ленина, 2А с. Килинчи (4 этап); территория общего пользования (сквер) по ул. Суворова с. Началово Приволжского района Астраханской области (2 этап); территория общего пользования по ул. Набережная с. Началово Приволжского района Астраханской области; территория общего пользования (бульвар) по ул. Тепличная с. Началово; территория общего пользования по ул. Солнечная в с. Осыпной Бугор; детская площадка по ул. Астраханская 13 В, с. Растопуловка; территория общего пользования по ул. Ленина (перед социально значимыми объектами); благоустройство территории общего пользования в с. Яксатово мкр. Юность
всего в муниципальном образовании «Харабалинский муниципальный район Астраханской области»	
г. Харабали, парк «Юбилейный», ул. Геологическая; г. Харабали, сквер «Воинский»; г. Харабали, парк «Чернобыльский», ул. Геологическая; г. Харабали, парк «Студенческий», ул. Ахтубинская; г. Харабали, сквер «Сказка», ул. Богдана Хмельницкого; г. Харабали, парк «Комсомольский», ул. Ленина; г. Харабали, парк «Братский садик», ул. Кирова; г. Харабали, сквер имени Магеррамова Расула Яшаровича, ул. Лесхозная; г. Харабали, мемориал «Стела», ул. Лесхозная; г. Харабали, центральная площадь, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Кирова; г. Харабали, набережная р. Зеленой; г. Харабали, аллея Пограничников, ул. Геологическая; с. Вольное, детская площадка, ул. Советская; с. Вольное, детская площадка, ул. Советская; с. Вольное, парк Ленина, ул. Советская; с. Вольное, парк Победы, ул. Советская; с. Заволжское, зеленая зона, ул. Советская; с. Заволжское, игровая площадка, ул. Дальняя; с. Заволжское, парк Победы, ул. Ленина; с. Заволжское, игровая площадка, ул. Советская; с. Заволжское, сквер, ул. Луговая; с. Заволжское, игровая площадка, ул. Гагарина; с. Заволжское, центральная площадь, ул. Ленина, 42; с. Кочковатка, территория, прилегающая к МКУК «Дом культуры с. Кочковатка», ул. Почтовая, 70; с. Кочковатка, сквер, ул. Советская, 34А; п. Бугор, детская площадка, ул. Школьная; с. Сасыколи, парк 30 лет ВЛКСМ, ул. Пушкина; с. Сасыколи, парк (стадион), ул. Лесная; с. Сасыколи, детская площадка, ул. Почтовая; с. Сасыколи, парк, ул. Почтовая; с. Селитренное, сквер, зеленая зона отдыха, остановочный комплекс (парковая зона), ул. Бляхина, сквер «Тополек», ул. Костина;	

с. Селитренное, сквер, зона спортивного отдыха, ул. Советская; с. Селитренное, сквер, зона спортивного отдыха, ул. Чапаева; с. Селитренное, сквер, зона парка, посвященного участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ул. Чапаева, 43 А, ул. Муката Мусаева; с. Селитренное, центральный парк, ул. Советская; благоустройство общественной территории (установка спортивной детской игровой площадки) в центральном парке по ул. Советской; с. Тамбовка, парк им. А. Адышева, ул. Астраханская, 15; с. Тамбовка, парк «Юбилейный» ул. Октябрьская, 69; с. Лапас, площадь дома культуры, ул. Советская, 8; с. Ахтубинка, детская площадка, ул. Въезжая, 13 А; с. Хошеутово, парк, ул. Степная, 46; с. Хошеутово, парк Советский, ул. Ленина, 1а; г. Харабали, благоустройство общественной территории «Парк Южный», мкрн Южный; с. Михайловка, благоустройство общественной территории, центральная площадь ул. Ленина, 26 Б; с. Тамбовка, благоустройство пешеходной зоны по ул. Советской; с. Селитренное, благоустройство парка, посвященного участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ул. Чапаева, 43А; с. Хошеутово, благоустройство детской игровой площадки по ул. Садовой, 8; г. Харабали, сквер «Воинский»; г. Харабали, благоустройство общественной территории парк «Каспийский» по ул. Каспийская; г. Харабали, благоустройство общественной территории сквер «Сказка», ул. Б. Хмельницкого; с. Хошеутово, благоустройство детской площадки, ул. Советская, 58 а; с. Селитренное, сквер по ул. Степной; с. Сасыколи, благоустройство парка (стадиона) по ул. Лесной; с. Вольное, благоустройство детской площадки по ул. Советской, 76 в с. Вольное; с. Кочковатка, благоустройство общественной территории, прилегающей к дому культуры; с. Заволжское, благоустройство Парка Победы, ул. Ленина; с. Тамбовка, благоустройство общественной территории, центральная площадь по ул. Октябрьской; г. Харабали: сквер по ул. Советской; с. Михайловка: Парк отдыха Молодежный, проспект Мира, 10; с. Кочковатка, сквер погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, ул. Советская, 34 «А»; с. Хошеутово, детская площадка пер. Октябрьский, 10а; с. Тамбовка, ул. Грейдерная; парк «Каспийский», ул. Каспийская, г. Харабали; сквер по ул. Советская г. Харабали; спортивная площадка в с. Вольное; парк «Победы» в с. Заволжское; детская площадка по ул. Почтовая, с. Сасыколи; сквер (парковая зона) по ул. Степная с. Селитренное; сквер по ул. Грейдерная в с. Тамбовка; территория МКУК «Хошеутовский Дом Культуры» ул. Советская, 25 с. Хошеутово

в т.ч. по годам

2019	г. Харабали, парк «Юбилейный», ул. Геологическая; г. Харабали, центральная площадь, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Кирова; г. Харабали, парк «Комсомольский», ул. Ленина; с. Тамбовка, парк им. А. Адышева, ул. Астраханская, 15; с. Заволжское, центральная площадь, ул. Ленина, 42; с. Ахтубинка, детская площадка, ул. Въезжая, 13 А
2020	г. Харабали, мемориал «Стела», ул. Лесхозная; г. Харабали, парк «Студенческий», ул. Ахтубинская; г. Харабали, парк «Чернобыльский», ул. Геологическая; г. Харабали, парк «Братский садик», ул. Кирова; г. Харабали, парк «Юбилейный», ул. Геологическая; г. Харабали, центральная площадь, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Кирова; г. Харабали, парк «Комсомольский», ул. Ленина; с. Тамбовка, парк им. А. Адышева, ул. Астраханская, 15; с. Михайловка, центральная площадь, ул. Ленина, 26 Б; с. Сасыколи, парк 30 лет ВЛКСМ, ул. Пушкина; с. Вольное, парк Ленина, ул. Советская; с. Селитренное, центральный парк, ул. Советская; с. Хошеутово, парк «Советский», ул. Ленина, 1а; г. Харабали, набережная р. Зеленой
2021	муниципальное образование «Город Харабали»: г. Харабали, благоустройство общественной территории «Парк Южный», мкрн Южный; муниципальное образование «Михайловский сельсовет»: с. Михайловка, благоустройство общественной территории, центральная площадь, ул. Ленина, 26Б; муниципальное образование «Воленский сельсовет»: с. Вольное, благоустройство общественной территории, парк Победы, ул. Советская; муниципальное образование «Тамбовский сельсовет»: с. Тамбовка, благоустройство пешеходной зоны по ул. Советской; муниципальное образование «Селитренский сельсовет»: с. Селитренное, благоустройство зоны парка, посвященного участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, по

	ул. Чапаева, 43А; центральный парк, ул. Советская; благоустройство общественной территории (установка спортивной детской игровой площадки) в центральном парке по ул. Советской; муниципальное образование «Хошеутовский сельсовет»: с. Хошеутово, благоустройство детской игровой площадки по ул. Садовой, 8; муниципальное образование «Сасыкольский сельсовет»: с. Сасыколи, благоустройство общественной территории, зоны парка по ул. Почтовой; муниципальное образование «Заволжский сельсовет»: с. Заволжское, благоустройство Парка Победы по ул. Ленина; муниципальное образование «Кочковатский сельсовет»: с. Кочковатка, благоустройство сквера погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, ул. Советская, 34А; с. Тамбовка, парк им. А. Адышева, ул. Астраханская, 15
2022	муниципальное образование «Харабалинский район»: г. Харабали, благоустройство общественной территории парк «Каспийский», ул. Каспийская; г. Харабали, благоустройство общественной территории, сквер «Сказка», ул. Б. Хмельницкого; муниципальное образование «Хошеутовский сельсовет»: с. Хошеутово, благоустройство детской площадки, ул. Советская, 58 а; муниципальное образование «Селитренский сельсовет»: с. Селитренное, благоустройство общественной территории, парк по ул. Степной; муниципальное образование «Сасыкольский сельсовет»: с. Сасыколи, парк (стадион), ул. Лесная; муниципальное образование «Воленский сельсовет»: с. Вольное, благоустройство детской площадки по ул. Советской, 7 б; муниципальное образование «Кочковатский сельсовет»: с. Кочковатка, благоустройство общественной территории, прилегающей к дому культуры; муниципальное образование «Заволжский сельсовет»: с. Заволжское, благоустройство Парка Победы (ограждение, ворота и калитка), ул. Ленина; муниципальное образование «Тамбовский сельсовет»: с. Тамбовка, благоустройство общественной территории, центральная площадь по ул. Октябрьской; муниципальное образование «Михайловский сельсовет»: с. Михайловка, благоустройство общественной территории, центральная площадь, ул. Ленина, 26 б
2023	г. Харабали, сквер «Воинский»; г. Харабали, благоустройство общественной территории парк «Каспийский» по ул. Каспийской; с. Вольное, детская площадка по ул. Советской, 7б в с. Вольном; с. Заволжское, парк Победы по ул. Ленина; с. Кочковатка, сквер погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, ул. Советская, 34 «А»; с. Михайловка, парк отдыха «Молодежный», проспект Мира, 10; с. Сасыколи, благоустройство парка (стадиона) по ул. Лесной; п. Бугор, детская площадка, ул. Школьная; с. Селитренное, сквер по ул. Степной; с. Тамбовка, парк «Юбилейный» ул. Октябрьская, 69; с. Хошеутово, детская площадка, пер. Октябрьский, 10а
2024	парк «Каспийский», ул. Каспийская, г. Харабали; сквер по ул. Советская г. Харабали; спортивная площадка в с. Вольное; парк «Победы» в с. Заволжское; детская площадка по ул. Почтовая, с. Сасыколи; сквер (парковая зона) по ул. Степная с. Селитренное; сквер по ул. Грейдерная в с. Тамбовка; территория МКУК «Хошеутовский Дом Культуры» ул. Советская, 25 с. Хошеутово
всего в муниципальном образовании «Черноярский муниципальный район Астраханской области»	
с. Черный Яр, памятник-мемориал; с. Черный Яр, ул. 1 Мая; с. Зубовка, пер. Братский; с. Соленое Займище, ул. Революционная; с. Старица, пл. Мира; с. Вязовка, ул. Советская; с. Каменный Яр, ул. Советская; с. Солодники, ул. Ленинская; с. Ушаковка, ул. Школьная, 8А; с. Ушаковка, пл. Ленина; с. Черный Яр, благоустройство общественной территории по ул. Кирова; с. Зубовка, благоустройство территории по ул. Грейдерной; с. Ушаковка, благоустройство территории «Зона отдыха» по ул. Ленина; с. Черный Яр, благоустройство общественной территории «Зона отдыха», ул. Лесная; общественная территория с. Черный Яр по ул. Ю. Гагарина,	

прилегающая к Храму святых апостолов Петра и Павла; общественная территория по ул. Ленина с. Ушаковка	
в т.ч. по годам	
2019	с. Ушаковка, оборудование детской площадки, расположенной по ул. Школьной, рядом с парком аттракционов; с. Черный Яр, ул. 1 Мая; с. Солонники, ул. Ленинская
2020	с. Черный Яр, памятник-мемориал; с. Ушаковка, ул. Школьная, 8А; с. Старица, пл. Мира
2021	муниципальное образование «Черноярский сельсовет»: с. Соленое Займище, благоустройство общественной территории по ул. Революционной; с. Черный Яр, благоустройство общественной территории по ул. Кирова
2022	муниципальное образование «Черноярский сельсовет»: с. Зубовка, благоустройство территории по ул. Грейдерной; муниципальное образование «Село Ушаковка»: с. Ушаковка, благоустройство территории «Зона отдыха» по ул. Ленина
2023	с. Ушаковка, благоустройство общественной территории «Зона отдыха» по ул. Ленина (2 этап); с. Черный Яр, благоустройство общественной территории «Зона отдыха», ул. Лесная
2024	общественная территория с. Черный Яр по ул. Ю. Гагарина, прилегающая к Храму святых апостолов Петра и Павла; общественная территория по ул. Ленина с. Ушаковка



Приложение № 2  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 12.10.2023 № 597-П

Приложение № 10  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)»

Наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2025
Куратор регионального проекта	Богомолов М.В.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Капралов Д.В.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Кананыхина О.В.	Заведующий сектором отдела контроля и ценообразования управ- ления экономики и финансов министерства строительства и жи- лищно-коммунального хозяйства Астраханской области		
Связь с государственными программами Российской Фе- дерации	1	Государственная программа	Государственная программа «Формирование современной город- ской среды на территории Астраханской области»	
		Направление (подпрограмма)		

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды выше 50%)	ФП	Процент	17,00	2020	0,00	17,00	17,00	33,00	50,00	50,00	67,00	.	.	.	
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	64,00	2020	0,00	64,00	113,00	182,00	244,00	289,00	334,00	.	.	.	
1.3.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	1,00	2020	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	4,00	.	.	.	
1.4.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	161,00	2020	0,00	161,00	168,00	175,00	184,00	191,00	200,00	.	.	.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды														
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	ФП	Процент	0,00	2021	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	.	.	.
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	0,00	2020	0,00	0,00	4,00	9,00	14,00	19,00	24,00	.	.	.
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед., нарастающим итогом	ФП	Единица	1,00	2020	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	.	.	.
2.4.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	ФП	Процент	9,10	2020	0,00	9,10	12,00	15,00	20,00	25,00	30,00	.	.	.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	19,00
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед., нарастающим итогом	ФП	Единица	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.4.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	ФП	Процент	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	Процент	0,00	2019	-	-	12,00	15,00	20,00	25,00	30,00	-	-	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %»	Проведение массовых мероприятий
2.	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
2.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха	-	Единица	0,00	2019	-	105,00	154,00	223,00	328,00	373,00	418,00	-	-	Ежегодно на территории муниципальных образований	Благоустройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог														будут улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. Значение результата рассчитывается с учетом общественных территорий, благоустраиваемых ежегодно, а также дворовых территорий, благоустроенных в 2019–2020 годах	территорий, ремонт объектов недвижимого имущества
3.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
3.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах	-	Единица	0,00	2019	-	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	-	-	Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской	Благоустройство территории, ремонт объектов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	и исторических поселений. <b>Нарастающий итог</b>														среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, самореализации людей	недвижимого имущества
3.2.	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование» и «Культура»)		Условная единица	0,00	.	.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	.	.	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование меро-	Утверждение документа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	вание», «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)														приятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	
3.3.	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	-	Условная единица	0,00	.	.	.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	.	.	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных горо-	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															дов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством	
3.4.	В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды	-	Условная единица	0,00	2020	.	.	1,00	1,00	1,00	.	.	.	.	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации	Оказание услуг (выполнение работ)

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	351 301,72	391 513,31	333 477,73	332 787,73	330 206,10	364 592,80	2 103 879,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	351 301,72	391 513,31	333 477,73	332 787,73	330 206,10	364 592,80	2 103 879,39
1.1.1.1.	Бюджет субъекта	345 994,13	391 513,31	333 477,73	332 787,73	326 311,86	360 293,09	2 090 377,85
1.1.1.1.1.	В том числе межбюджетные трансферты	345 994,13	0,00	333 477,73	332 787,73	326 311,86	360 293,09	1 698 864,54
1.1.1.1.1.4.	Местным бюджетам	345 994,13	0,00	0,00	332 787,73	326 311,86	360 293,09	1 365 386,81
1.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	351 301,72	0,00	0,00	332 787,73	330 206,10	364 592,80	1 378 888,35
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2.1.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00



**6. Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году**

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств												
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	0,00	529,44	14 343,88	30 323,26	86 405,73	128 158,31	159 601,61	201 766,56	251 766,56	304 653,15	326 311,86
2.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды												
2.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,44</b>	<b>14 343,88</b>	<b>30 323,26</b>	<b>86 405,73</b>	<b>128 158,31</b>	<b>159 601,61</b>	<b>201 766,56</b>	<b>251 766,56</b>	<b>304 653,15</b>	<b>326 311,86</b>

## 7. Дополнительная информация

Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» в 2021 году в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 24.12.2021 № 069-2019-F20041-1/8 составляет 271 (техническая ошибка).

Показатель «Количество благоустроенных общественных территорий» в 2021 году в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 24.12.2021 № 069-2019-F20041-1/8 составляет 187 (техническая ошибка).

Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»:

- в 2021 году в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 24.12.2021 № 069-2019-F20041-1/8 составляет 271 (техническая ошибка);

- в 2022 году синхронизация с паспортом федерального проекта проведена 28.12.2022, новые контрольные точки сформированы в том числе с датой исполнения в предыдущих периодах.

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Формирование комфортной городской  
среды (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств								
1.1.	Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. Значение результата рассчитывается с учетом общественных территорий, благоустраиваемых еже-	Нет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							годно, а также дворовых территорий, благоустроенных в 2019–2020 годах		
1.1.1.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.	-	-	-
1.1.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.	-	-	-
1.1.3.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-
1.1.5.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-
1.1.6.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							на территории Астраханской области»		
1.1.7.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-
1.1.8.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-
1.1.9.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							мирование современной городской среды на территории Астраханской области»		
1.1.10.	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Заблоцкий С.В.	Отчет об итогах голосования по отбору общественных территорий/дизайн-проектов, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в 2023 году	-	Административные данные
1.1.11.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Отчет о ходе исполнения проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды (в части контракции)	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России
1.1.12.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Отчет о ходе исполнения проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.13.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Прочий тип документа. Приложение к Закону о бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	-	Административные данные
1.1.14.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.15.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Отчет о ходе исполнения проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.16.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Заблоцкий С.В.	Отчет о перечне соглашений, заключенных с муниципальными образованиями Астраханской области	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.17.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Заблоцкий С.В.	Отчет о ходе исполнения проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды (в части контракции)	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России
1.1.18.	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	03.07.2023	08	03	Капралов Д.В.	Отчет об итогах голосования по отбору общественных территорий/дизайн-проектов, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в 2024 году	-	Административные данные
1.1.19.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Капралов Д.В.	Прочий тип документа. Приложение к Закону о бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.20.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	01	02	Капралов Д.В.	Отчет о ходе исполнения проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России
1.1.21.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	31.12.2023	05	07	Капралов Д.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.22.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Капралов Д.В.	Отчет о ходе исполнения проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.23.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Капралов Д.В.	Отчет об итогах голосования по отбору общественных территорий/дизайн-проектов, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в 2024 году	-	Административные данные
1.1.24.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Отчет о ходе исполнения проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды (в части контрактации)	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России
1.1.25.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Капралов Д.В.	Прочий тип документа. Приложение к Закону о бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов	-	Административные данные
1.1.26.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов	-	31.12.2024	05	07	Капралов Д.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астрахан-	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»						ской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»		
1.1.27.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Отчет о ходе исполнения проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России
2.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды								
2.1.	Результат «Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель	Нет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %»		
2.1.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской	-	-
2.1.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астра-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ствуует	ствуует		ханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»		
2.1.3.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-
2.1.4.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	СПС «Консультант»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.5.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.08.2022	01	05	Заблоцкий С.В.	Отчет Минстроя России о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	-
2.1.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	-
2.1.7.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	-
2.1.8.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.9.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России
2.1.10.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Заблоцкий С.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России
2.1.11.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.05.2023	04	01	Заблоцкий С.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России
2.1.12.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.06.2023	05	06	Капралов Д.В.	Отчет об итогах голосования по отбору общественных территорий/дизайн-проектов, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в 2024 году	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.13.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.10.2023	01	02	Капралов Д.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России
2.1.14.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.11.2023	06	03	Капралов Д.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России
2.1.15.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России
2.1.16.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.17.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	Платформа сбора и анализа данных Министрства России
2.1.18.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Отчет об итогах голосования по отбору общественных территорий/дизайн-проектов, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды	-	Административные данные
2.1.19.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	Платформа сбора и анализа данных Министрства России
2.1.20.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	Платформа сбора и анализа данных Министрства России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.21.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Отчет о вовлечении граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	Платформа сбора и анализа данных Минстроя России
2.2.	Результат «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей	Нет	-
2.2.1.	Контрольная точка «Актуализирован порядок проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»	-	11.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.	Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							сийской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»		
2.2.2.	Контрольная точка «Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году»	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.	Решение Федеральной комиссии об определении перечня победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году	-	-
2.2.3.	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.4.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.		-	-
2.2.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.		-	-
2.2.6.	Контрольная точка «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.	Отчет о реализации 80 проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году	-	-
2.2.7.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование со-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							временной городской среды на территории Астраханской области»		
2.2.8.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-
2.2.9.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-
2.2.10.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области	-	СПС «Консультант»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							«Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»		
2.2.11.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Отчет о предоставлении информации о ходе реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021 года (с периодом реализации в 2022 и 2023 годах)	-	Административные данные
2.2.12.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Отчет о выполнении субъектом Российской Федерации условий соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2022 году из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды		
2.2.13.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	30.12.2022	03	05	Заблоцкий С.В.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	СПС «Консультант»
2.2.14.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Прочий тип документа. Приложение к Закону о бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.15.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	30.12.2022	05	07	Заблоцкий С.В.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2022 году из федерального бюджета бюджету Астраханской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.16.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Административные данные
2.2.17.	Контрольная точка «Мониторинг завершения работ по благоустройству город-	-	04.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ского парка культуры и отдыха в г. Ахтубинск»			и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует				
2.2.18.	Контрольная точка «Мониторинг завершения работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха в г. Ахтубинск»	-	04.08.2023	05	07	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.2.19.	Контрольная точка «Мониторинг завершения работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха в г. Ахтубинск»	-	05.09.2023	06	08	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.2.20.	Контрольная точка «Мониторинг завершения работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха в г. Ахтубинск»	-	04.10.2023	07	09	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.2.21.	Контрольная точка «Мониторинг завершения работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха в г. Ахтубинск»	-	06.11.2023	08	10	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.22.	Контрольная точка «Мониторинг завершения работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха в г. Ахтубинск»	-	29.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.2.23.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Капралов Д.В.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	СПС «Консультант»
2.2.24.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	31.12.2024	01	03	Капралов Д.В.	Прочий тип документа. Приложение к Закону о бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	-	Административные данные
2.2.25.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбю-	-	31.12.2024	02	04	Капралов Д.В.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2022	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	жетных трансфертов»						году из федерального бюджета бюджету Астраханской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды		
2.2.26.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2024	03		Капралов Д.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Административные данные
2.3.	Результат «По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).	Нет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)»						Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры		
2.3.1.	Контрольная точка «Документ разработан»	-	10.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.2.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.		-	-
2.3.3.	Контрольная точка «Документ опубликован»	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.		-	-
2.3.4.	Контрольная точка «Документ разработан»	-	10.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.		-	-
2.3.5.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.6.	Контрольная точка «Документ опубликован»	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.		-	-
2.3.7.	Контрольная точка «Документ разработан»	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-
2.3.8.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-
2.3.9.	Контрольная точка «Документ опубликован»	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		«О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»		
2.3.10.	Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-
2.3.11.	Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.12.	Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Заблоцкий С.В.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	СПС «Консультант»
2.3.13.	Контрольная точка «Документ разработан»	-	01.07.2022	02	05	Заблоцкий С.В.	Отчет об итогах голосования по отбору общественных территорий/дизайн-проектов, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды	-	Административные данные
2.3.14.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.09.2022	01	03	Заблоцкий С.В.	Отчет об актуализации государственных программ формирования комфортной городской среды	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.15.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	01.10.2022	05	06	Заблоцкий С.В.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	СПС «Консультант»
2.3.16.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2022	03	04	Заблоцкий С.В.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	СПС «Консультант»
2.3.17.	Контрольная точка «Документ опубликован»	-	15.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	СПС «Консультант»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.18.	Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Заблоцкий С.В.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	СПС «Консультант»
2.3.19.	Контрольная точка «Документ разработан»	-	01.07.2023	02	05	Капралов Д.В.	Отчет об итогах голосования по отбору общественных территорий/дизайн-проектов, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды	-	Административные данные
2.3.20.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.09.2023	01	03	Капралов Д.В.	Отчет об актуализации государственных программ формирования комфортной городской среды	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.21.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	01.10.2023	05	06	Капралов Д.В.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	СПС «Консультант»
2.3.22.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2023	03	04	Капралов Д.В.	Отчет об актуализации государственных программ формирования комфортной городской среды	-	Административные данные
2.3.23.	Контрольная точка «Документ опубликован»	-	15.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	СПС «Консультант»
2.3.24.	Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-		Капралов Д.В.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П	-	СПС «Консультант»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ными точками отсутствует	01		«О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»		
2.3.25.	Контрольная точка «Документ разработан»	-	01.07.2024	02	05	Капралов Д.В.	Отчет об итогах голосования по отбору общественных территорий/дизайн-проектов, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды	-	Административные данные
2.3.26.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.09.2024	01	03	Капралов Д.В.	Отчет об актуализации государственных программ формирования комфортной городской среды	-	Административные данные
2.3.27.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	01.10.2024	05	06	Капралов Д.В.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование со-	-	СПС «Консультант»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							временной городской среды на территории Астраханской области»		
2.3.28.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2024	03	04	Капралов Д.В.	Отчет об актуализации государственных программ формирования комфортной городской среды	-	Административные данные
2.3.29.	Контрольная точка «Документ опубликован»	-	15.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	СПС «Консультант»
2.4.	Результат «Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;	Нет	Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							- улучшено качество управления городским хозяйством		
2.4.1.	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Иванников А.А.		-	-
2.4.2.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.		-	-
2.4.3.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.4.	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвин О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-
2.4.5.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвин О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-
2.4.6.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и ре-	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвин О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современ-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	зультатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)», значение: 0.0000						ной городской среды на территории Астраханской области»		
2.4.7.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» .	-	-
2.4.8.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.9.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.4.10.	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проек-	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.4.11.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проек-	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.4.12.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечиваю-	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	щего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»								
2.4.13.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Заблоцкий С.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.4.14.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	06	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.4.15.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.10.2023	05	04	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.16.	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проек-	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.4.17.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проек-	-	31.12.2023	01	03	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.4.18.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участни-	-	31.12.2023	02	04	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»								
2.4.19.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.4.20.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.07.2024	06	09	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.4.21.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.10.2024	08	07	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.4.22.	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.23.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.4.24.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.25.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Справка по исполнению контрольной точки	-	Административные данные
2.5.	Результат «В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды»	01.01.2020	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Создание и функционирование региональных центров компетенций по вопросам городской среды в субъектах Российской Федерации	Нет	-
2.5.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-
2.5.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							мирование современной городской среды на территории Астраханской области»		
2.5.3.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-
2.5.4.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	-	-
2.5.5.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»,	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	значение: 0.0000			ками отсут- ствует	ками отсут- ствует		программе Астра- ханской области «Формирование со- временной город- ской среды на тер- ритории Астрахан- ской области»		
2.5.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	01.03.2022	02	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Полумордви- нов О.А.	Постановление Пра- вительства Астра- ханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астра- ханской области «Формирование со- временной город- ской среды на тер- ритории Астрахан- ской области»	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Руководитель регионального проекта	Капралов Д.В.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской обла-	Богомолов М.В.	3
2.	Администратор регионально-го проекта	Кананыхина О.В.	Заведующий сектором отдела контроля и це-нообразования управления экономики и фи-нансов министерства строительства и жилищ-но-коммунального хозяйства Астраханской области	Капралов Д.В.	10
Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»					
3.	Ответственный за достиже-ние результата регионально-го проекта	Капралов Д.В.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской обла-сти	Богомолов М.В.	3
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и истори-ческих поселениях					
4.	Ответственный за достиже-ние результата регионально-го проекта	Капралов Д.В.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской обла-сти	Богомолов М.В.	3
По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование меро-приятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проек-тов («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих фе-деральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)					
5.	Ответственный за достиже-ние результата регионально-го проекта	Капралов Д.В.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской обла-сти	Богомолов М.В.	3

1	2	3	4	5	6
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Капралов Д.В.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Богомолов М.В.	3
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Капралов Д.В.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Богомолов М.В.	3
В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полумордвинов О.А.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Богомолов М.В.	10

Верно



Приложение № 3  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 12.10.2023 № 597-П

Приложение № 14  
к государственной программе

**Порядок  
информирования граждан о ходе выполнения государственной программы  
и муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных  
мероприятий по благоустройству общественных территорий  
и дворовых территорий**

1. Порядок информирования граждан о ходе выполнения государственной программы и муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий разработан в целях обеспечения устойчивого социального и экономического развития территорий, повышения качества архитектурных и планировочных решений, увеличения востребованности и популярности общественных пространств.

2. Уполномоченным органом по информированию граждан о ходе выполнения государственной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее – министерство). Уполномоченным органом по информированию граждан о ходе выполнения муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, являются органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (далее – муниципальное образование).

3. Министерству и муниципальному образованию рекомендуется выбирать форматы информирования граждан о ходе выполнения государственной программы и муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий (далее – информирование), в зависимости от этапа реализации проекта благоустройства территории, цели информирования на конкретном этапе реализации проекта благоустройства территории и иных факторов. Информационные материалы должны быть краткими, простыми (доходчивыми), наглядными.

4. В рамках информирования рекомендуется выбирать следующие форматы:

- публикации в местных печатных средствах массовой информации.

Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использование специальной терминологии, крупным, заметным шрифтом;

- информирование на официальном сайте министерства и официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать на странице сайта в месте, не требующем осуществления прокрутки страницы для прочтения публикации, в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использования специальной терминологии, заметным шрифтом;

- информирование в социальных сетях. При размещении информации в социальных сетях рекомендуется использовать официальные страницы министерства и администрации муниципального образования в социальных сетях. При этом рекомендуется одновременное использование других форматов информирования, направленных на граждан, не являющихся активными пользователями социальных сетей;

- размещение информационных баннеров, вывесок, объявлений, стендов и иных печатных материалов. Указанный формат направлен на информирование всех категорий граждан населенного пункта, включая граждан, не имеющих свободного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не являющихся пользователями социальных сетей. Размещение указанных информационных материалов рекомендуется осуществлять на специально отведенных для этого информационных стендах и рекламных конструкциях. Информационные материалы рекомендуется дополнять ссылками и (или) QR-кодами на страницы сайтов или социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых содержится подробная информация о разработке проекта благоустройства территорий, сроках реализации проекта, местоположения и другое;

- иные форматы информирования граждан, включая использование телевидения и других способов, позволяющих обеспечить охват целевой аудитории, с учетом специфики населенного пункта и проекта благоустройства территорий.

