



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2025

№ 234-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 17.10.2017 № 388-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и в целях повышения эффективности и результативности проектной деятельности в исполнительных органах Астраханской области

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 17.10.2017 № 388-П «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В абзаце восьмом пункта 5 постановления слово «предусмотренные» заменить словом «установленные».

1.2. В Положении об организации проектной деятельности в исполнительных органах Астраханской области, утвержденном постановлением:

- в разделе 1:

пункт 1.3 изложить в новой редакции:

«1.3. В рамках проектной деятельности в исполнительных органах реализуются следующие направления деятельности:

- осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты собственности Астраханской области;

- предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований;

- предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований (за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение оплаты труда и иных выплат отдельным категориям граждан без софинансирования за счет средств федерального бюджета), отвечающих критериям проектной деятельности в соответствии с Регламентом проектной деятельности в исполнительных органах

Астраханской области, утвержденным совместным нормативным правовым актом министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области и министерства экономического развития Астраханской области (далее – Регламент, мингосуправления Астраханской области, минэкономразвития Астраханской области);

- предоставление бюджетных инвестиций и субсидий из бюджета Астраханской области юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на содержание (текущую эксплуатацию) объектов, созданных в рамках проектной деятельности), отвечающих критериям проектной деятельности в соответствии с Регламентом;

- организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведение образовательных мероприятий в сфере реализации государственной программы Астраханской области, в том числе в рамках выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ);

- создание и развитие информационных систем;

- предоставление целевых субсидий государственным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов;

- выработка предложений по совершенствованию государственной политики и нормативного регулирования в сфере реализации государственной программы Астраханской области (за исключением нормативного регулирования, осуществляемого на регулярной основе и не предполагающего системных изменений);

- иные направления деятельности при наличии соответствующих решений Губернатора Астраханской области, вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской области, рабочей группы проектного комитета при Губернаторе Астраханской области, проектного комитета при Губернаторе Астраханской области.»;

в пункте 1.4:

абзац второй изложить в новой редакции:

«- для реализации мероприятия требуется принятие решений Губернатором Астраханской области и (или) Правительством Астраханской области и (или) мониторинг достижения планируемых параметров регионального проекта на уровне Правительства Астраханской области, разработка нормативных правовых актов Астраханской области, в том числе о реализации мероприятий в режиме апробации (эксперимента);»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«- мероприятия (результаты) носят межотраслевой характер и (или) реализуются в составе двух и более государственных программ Астраханской области.»;

пункт 1.5 изложить в новой редакции:

«1.5. Мероприятия (результаты) регионального проекта в рамках феде-

рального проекта, входящего в состав национального проекта, не декомпозированные на Астраханскую область, носящие процессный характер (наличие отработанного механизма реализации, в том числе действующего порядка и (или) правил), обладающие признаками цикличности, не создающие уникальных результатов, по решению рабочей группы проектного комитета при Губернаторе Астраханской области могут быть исключены из регионального проекта в рамках федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и перенесены в процессную часть государственной программы Астраханской области или отнесены к непрограммным направлениям деятельности в порядке, установленном Регламентом.»;

в пункте 1.6:

абзац четвертый изложить в новой редакции:

«- национальный проект – проект, направленный на достижение национальных целей развития Российской Федерации, их целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и обеспечивающий достижение общественно значимых результатов и их показателей, а также задач, не являющихся общественно значимыми результатами, и их показателей по решению Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета;»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«- национальный проект по обеспечению технологического лидерства – национальный проект, направленный на создание конкурентоспособной высокотехнологичной продукции с использованием критических технологий, разработанных на основе собственных линий разработки технологий, и (или) на формирование новых рынков посредством создания и развития сквозных технологий, разработанных на основе собственных линий разработки технологий, и предусматривающий превосходство таких технологий и продукции над зарубежными аналогами;»;

абзацы шестой, седьмой изложить в новой редакции:

«- федеральный проект, входящий в состав национального проекта, – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение цели, общественно значимых результатов, выполнение задач национального проекта и их показателей, а также дополнительных показателей по решению Совета, президиума Совета, проектного комитета национального проекта или куратора национального проекта;

- федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей государственной программы Российской Федерации (в случае если федеральный проект является структурным элементом государственной программы Российской Федерации), а также достижение иных показателей по решению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

ции, Председателя Правительства Российской Федерации, проектного комитета национального проекта, куратора национального проекта, ответственного исполнителя государственной программы Российской Федерации, структурным элементом которой такой проект является;»;

в абзаце пятнадцатом слова «РП» заменить словами «РП в НП»;

в абзаце двадцать третьем после слов «муниципального образования» дополнить словами «Астраханской области»;

абзац двадцать пятый изложить в новой редакции:

«- заинтересованные стороны – лица или организации, либо активно участвующие в РП и способствующие достижению общественно значимых результатов и (или) задач и мероприятий (результатов) РП, либо те, на чьи интересы могут повлиять результаты исполнения или завершения РП, а также ответственный исполнитель государственной программы Астраханской области, в рамках которой реализуется РП, министерство финансов Астраханской области (далее – минфин Астраханской области) в части финансовых параметров РП, минэкономразвития Астраханской области в части РП вне НП;»;

абзац тридцать девятый изложить в новой редакции:

«- проектная документация – комплекс документов, раскрывающих сущность РП и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости (паспорт с приложением плана реализации РП, рабочий план РП, разрабатываемый в соответствии с едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, утвержденными проектным офисом Правительства Российской Федерации (далее – единые методические рекомендации), обосновывающие документы, расчеты, пояснения);»

абзац сорок первый признать утратившим силу;

в абзаце первом пункта 1.9 слова «по проектной деятельности, утвержденными проектным офисом Правительства Российской Федерации (далее – единые методические рекомендации)» исключить;

пункты 1.12, 1.13 признать утратившими силу;

пункт 1.14 дополнить абзацами следующего содержания:

«- межотраслевой характер РП;

- соответствие приоритетам, определенным Стратегией социально-экономического развития Астраханской области, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области.»;

- в разделе 2:

пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«2.1. Основанием для инициирования РП в НП является соглашение о реализации на территории Астраханской области РП в НП, заключаемое между руководителем федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и руководителем РП в НП, уполномоченным вице-губернатором – председателем Правительства Астраханской области на основании распоряжения Правительства Астраханской области, в ГИИС «Электронный бюджет» (далее – соглашение с ФОИВ).»;

в абзаце первом пункта 2.2 слова «и рабочей группой проектного комите-

та» исключить;

абзац первый пункта 2.3 дополнить словами «По решению руководителя РП в НП за администратором РП в НП закрепляется ответственность за достижение показателей РП в НП.»;

пункты 2.5, 2.6 изложить в новой редакции:

«2.5. Руководитель РП в НП обеспечивает получение заключения общественно-экспертного совета и согласование паспорта РП в НП в ГИИС «Электронный бюджет» с заинтересованными сторонами РП в НП, минфином Астраханской области в части финансового обеспечения РП в НП в порядке и сроки, которые установлены Регламентом.

Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта РП в НП, устраняются администратором РП в НП, руководителем РП в НП или куратором РП в НП при участии заинтересованных сторон РП в НП.

В случае наличия разногласий в отношении паспорта РП в НП его вынесение на рассмотрение рабочей группой проектного комитета возможно с таблицей разногласий в соответствии с формой, утвержденной Регламентом.

2.6. РПО осуществляет оценку паспорта РП в НП на его соответствие требованиям методологии проектной деятельности и организует рассмотрение паспорта РП в НП рабочей группой проектного комитета с последующим вынесением на заседание проектного комитета.»;

в абзаце втором пункта 2.10 после слов «на достижение» дополнить словом «целей.»;

абзац второй пункта 2.13 признать утратившим силу;

в абзаце втором пункта 2.14 слова «ГИИС «Электронный бюджет», ГАС «Управление» и ИС» заменить словами «ГИИС «Электронный бюджет» и ГАС «Управление»;

в абзаце первом пункта 2.15 слова «, размещенных в ИС,» исключить;

абзац второй пункта 2.16 изложить в новой редакции:

«РПО осуществляет координацию информационного сопровождения реализации РП в НП, ВПО по согласованию с РПО обеспечивает брендинг объектов мероприятий (результатов) в рамках их реализации.»;

в пункте 2.17:

абзац второй после слов «о достижении» дополнить словом «цели.»;

в абзаце четвертом слова «и ИС» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Отчетности за квартал и за год утверждаются руководителем РП в НП или администратором РП в НП в случае временного отсутствия у руководителя РП в НП возможности утверждения отчетности за квартал по причинам временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, увольнения, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи.»;

абзац второй пункта 2.18 дополнить словами «, общественно-экспертных советов.»;

в пункте 2.21:

в абзаце первом слова «или участника РП в НП» заменить словами «, участника РП в НП или РПО»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Не допускается изменение финансового обеспечения мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателя РП в НП, без изменения всех взаимосвязанных параметров РП в НП, в том числе без изменения показателей, мероприятий (результатов), характеристик мероприятий (результатов), за исключением случаев, определенных в единых методических рекомендациях.»;

в пункте 2.23:

абзац четвертый изложить в новой редакции:

«- кадровые изменения в составе участников проектной деятельности, предусмотренные правовыми актами Правительства Астраханской области и правовыми актами исполнительных органов;»;

абзац пятый дополнить словами «, в порядке, установленном Регламентом.»;

в абзаце втором пункта 2.30 слова «от 27.12.2018 № 739-Пр» заменить словами «Правительства Астраханской области»;

- абзац второй пункта 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:

«Основанием для инициирования РП вне НП является его вклад в достижение цели, задач, показателей, мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) стратегических целей, основных задач и показателей социально-экономического развития Астраханской области, государственной программы Астраханской области, Стратегии социально-экономического развития Астраханской области, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области.»;

- в пункте 4.3 раздела 4 слова «и (или) в ИС после внедрения соответствующего функционала» исключить.

1.3. В функциональной структуре проектной деятельности исполнительных органов Астраханской области, утвержденной постановлением:

в абзаце восьмом пункта 1 после слова «точек» дополнить словом «данных»;

в пункте 2:

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце восьмом слово «председателя» заменить словом «руководителя»;

в пункте 3:

в абзаце шестом слово «достоверности» заменить словами «достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности)»;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«- осуществляет совместно с участниками РП в НП оценку рисков реализации РП в НП в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов;»;

абзац десятый изложить в новой редакции:

«- осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации РП в НП, формирует совместно с участниками РП в НП предложения о мерах реагирования на риски реализации РП в НП для их последующего утверждения руководителем РП в НП в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по управлению рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов;»;

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«- по запросу ведомственного проектного офиса федерального органа исполнительной власти представляет в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по управлению рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, дополнительную информацию о параметрах региональных проектов, которые оказывают влияние на риски реализации национальных проектов, федеральных проектов;»;

абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:

«- участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных проектов, федеральных проектов и РП в НП в порядке, установленном едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, утвержденными проектным офисом Правительства Российской Федерации, а также организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий, инициированных вице-губернатором – председателем Правительства Астраханской области, в отношении РП в НП;»;

в абзаце двадцать втором после слова «подготавливает» дополнить словами «для Губернатора Астраханской области и вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской области»;

в абзаце двадцать третьем слова «и информационной системе мониторинга реализации национальных проектов и адресных инвестиционных программ в Астраханской области (далее – ИС)» исключить;

в абзаце двадцать четвертом слово «достоверности» заменить словами «достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности)»;

в абзаце тридцать третьем слова «, а также учет их уровня занятости в реализации проектов;» исключить;

в пункте 5:

абзацы пятый, шестой изложить в новой редакции:

«состав и положение о проектном офисе исполнительного органа (далее – ВПО);

состав и положение о межведомственной рабочей группе (команде проекта);»;

в абзаце восьмом слова «от 27.12.2018 № 739-Пр «О реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, от 21.07.2020 № 474» исключить;

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«- обеспечивает и координирует деятельность общественно-экспертного совета;»;

в подпункте 5.1:

в абзаце тринадцатом слова «в ИС,» исключить;

дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:

«утверждает меры реагирования на риски реализации РП в НП в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов;»;

в абзаце третьем подпункта 5.2 слова «и ИС» исключить;

в абзаце первом подпункта 5.3 после слов «одного и более региональных проектов» дополнить словами «, при реализации нескольких региональных проектов для каждого регионального проекта может быть создан отдельный ВПО».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области



Д.А. Афанасьев