



**МИНИСТЕРСТВО  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

20.10.2025 № 19-Н

г. Петропавловск-Камчатский

**О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 43-Н «Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы»**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 43-Н «Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2030 годы»


2) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить инвестиционную программу КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2030 годы согласно приложениям 1-10 к настоящему приказу»;

3) приложения 1-10 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно  
исполняющий  
обязанности Министра



А.А. Питиримов

Приложение к приказу  
 Министерства жилищно-коммунального  
 хозяйства и энергетики Камчатского края  
 от 20.10.2025 № 19-Н

«Приложение № 1 к приказу  
 Министерства жилищно-коммунального  
 хозяйства и энергетики Камчатского края  
 от 30.10.2023 № 43-Н

Паспорт  
 инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского  
 округа на 2024-2030 годы

|  |  |
|--|--|
| Наименование организации,<br>в отношении которой<br>разрабатывается<br>инвестиционная программа<br>в сфере водоснабжения | Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»   |
| Местонахождение<br>регулируемой организации  | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского 3/1.  |
| Сроки реализации<br>инвестиционной<br>программы  | 2024-2030 гг.  |
| Наименование<br>инвестиционного проекта  | Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 – 2030 гг |

|   |  |
|---|--|
| <p>Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы)</p> | <p>1. Федеральный закон от 07.12.2011 №416 -ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",<br/> 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения". 3.Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2030гг</p> |
| <p>Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы</p>   | <p>Директор: Рыбкин Антон Яковлевич</p>  |
| <p>Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы</p>  | <p><u>Электронный адрес: <a href="mailto:Priemnaya@pkvoda.ru">Priemnaya@pkvoda.ru</a></u><br/> Телефон: 8 (4152)300-230</p>  |
| <p>Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу</p>                        | <p>Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края</p>  |
| <p>Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу</p>  | <p>683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5.</p>   |
| <p>Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу</p>   | <p>Временно исполняющий обязанности Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края<br/> Питиримов А.А.</p>   |
| <p>Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы</p>   | <p>Тел/факс +7-4152-41-24-20</p>   |

|   |   |  |         |                   |           |           |           |           |           |           |          |
|---|---|--|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу  | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа   |  |         |                   |           |           |           |           |           |           |          |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу   | г. Петропавловск-Камчатский<br>ул. Ленинская, 12  |  |         |                   |           |           |           |           |           |           |          |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу  | Руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда<br>Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа<br>Сорвенкова Е.Г. |  |         |                   |           |           |           |           |           |           |          |
| Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | <b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения</b>  |  |         |                   |           |           |           |           |           |           |          |
|   | №п/п  | Наименование показателя                      | Ед.изм  | Плановые значения |           |           |           |           |           | 2029 год  | 2030 год |
|   |   |  |         | 2024 год (факт)   | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  |           |           |          |
|   | 1   | 2  | 3       | 4                 | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        |          |
|   | 1.  | Протяженность всех видов сетей водоснабжения | км      | 429               | 432       | 432       | 435       | 437       | 437       | 437       |          |
|   | 2.  | Количество аварий на сетях                   | ед.     | 191,0             | 180       | 178       | 175       | 174       | 172       | 172       |          |
|   | 3.  | Аварийность системы водоснабжения            | ед/км   | 0,45              | 0,42      | 0,41      | 0,40      | 0,40      | 0,39      | 0,39      |          |
|   | 4.  | Износ водопроводных сетей                    | %       | 57,80%            | 54,63%    | 52,10%    | 49,58%    | 47,23%    | 47,13%    | 47,00%    |          |
|   | 5.  | Поднято воды                                 | тыс.м³  | 7 635,5           | 14 170,62 | 14 068,27 | 14 066,72 | 14 066,28 | 14 066,28 | 14 066,28 |          |
|   | 5.1.  | из подземных источников                      | тыс.м³  | 1106,0            | 980       | 978       | 976       | 976       | 976       | 976       |          |
|   | 6.  | Получено с Авачинского водозабора            | тыс.м³  | 24454,5           | 24 445,00 | 24 325,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300    | 24 300    |          |
|   | 7.  | Пропущено сооружениями водоподготовки        | тыс.м³  | 6529,5            | 12 632,6  | 12 538,9  | 12 536,5  | 12 521,5  | 12 521,5  | 12 521,5  |          |
|   | 8.  | Подано воды в сеть                           | тыс.м³  | 30541,4           | 37 995,31 | 37 737,28 | 37 709,99 | 37 694,31 | 37 694    | 37 694    |          |
| 9.  | Потери и неучтенные расходы   | тыс.м³                                       | 14819,3 | 22 290,96         | 22 134,03 | 22 100,27 | 22 090,70 | 22 091    | 22 091    |           |          |
| 10.   | Уровень потерь  | %  | 48,52%  | 58,67%            | 58,65%    | 58,61%    | 58,60%    | 58,60%    | 58,60%    |           |          |
| 11.   | Коэффициент потерь  | м³/км  | 34,6    | 51,66             | 51,21     | 50,78     | 50,58     | 50,55     | 50,55     |           |          |

| 2. Сбалансированность системы водоснабжения |   |                 |                   |           |           |           |           |           |           |
|---|---|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| №п/п  | Наименование показателя   | Ед.изм          | Плановые значения |           |           |           |           |           |           |
|   |   |                 | 2024 год (факт)   | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  |
| 1   | Установленная производительность  | тыс.м³/сут      | 431               | 432       | 432       | 432       | 432       | 432       | 432       |
| 2   | Производственная производительность   | тыс.м³/сут      | 145               | 147       | 147       | 147       | 147       | 147       | 147       |
| 3   | Фактическая производительность  | тыс.м³/сут      | 72                | 104       | 103       | 103       | 103       | 103       | 103       |
| 4   | Уровень загрузки мощностей  | %               | 49,76%            | 70,60%    | 70,12%    | 70,07%    | 70,04%    | 70,04%    | 70,04%    |
| 5   | Объем реализации подготовленной воды  | тыс.м³          | 14 595,11         | 14 575,00 | 14 419,63 | 14 415,06 | 14 406,76 | 14 406,76 | 14 406,76 |
| 5.1.  | в том числе населению   | тыс.м³          | 6 707,50          | 6 676,02  | 6 674,04  | 6 672,46  | 6 672,23  | 6 672,23  | 6 672,23  |
| 3. Качество оказываемых услуг               |   |                 |                   |           |           |           |           |           |           |
| №п/п  | Наименование показателя   | Ед.изм          | Плановые значения |           |           |           |           |           |           |
|   |   |                 | 2024 год (факт)   | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  |
| 1   | Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора    | ед.             | 15805             | 15800     | 15800     | 15800     | 15800     | 15800     | 15800     |
| 2   | в т.ч. соответствующих нормативам   | ед.             | 15805             | 15800     | 15800     | 15800     | 15800     | 15800     | 15800     |
| 3   | Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб | %               | 100%              | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
| 4. Эффективность деятельности               |   |                 |                   |           |           |           |           |           |           |
| №п/п  | Наименование показателя   | Ед.изм          | Плановые значения |           |           |           |           |           |           |
|   |   |                 | 2024 год (факт)   | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  |
| 1   | Расход электрической энергии:   | ВОДОПОДГОТОВКА  | 13541             | 2025,242  | 2061,483  | 2061,628  | 2061,629  | 2061,629  | 2061,629  |
|   |   | ТРАНСПОРТИРОВКА |                   | 15616,442 | 15725,153 | 15726,613 | 15725,153 | 15725,184 | 15725,184 |
| 2   | Эффективность использования энергии   | ВОДОПОДГОТОВКА  | 0,314             | 0,074     | 0,076     | 0,076     | 0,076     | 0,076     | 0,076     |
|   |   | ТРАНСПОРТИРОВКА |                   | 0,453     | 0,456     | 0,457     | 0,457     | 0,457     | 0,457     |

Приложение № 2 к приказу  
 Министерства жилищно-коммунального  
 хозяйства и энергетики Камчатского края  
 от 30.10.2023 № 43-Н

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2030 годы

| № п/п  | Наименование мероприятия   | Обоснование необходимости (цель реализации)   | Основные технические характеристики                               |         |                           |                              |                                   |                                      |
|--|--|---|---|---------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|  |  |   | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.) | Ед.изм. | Значение показателя       |                              | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
|  |  |   |   |         | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |                                   |                                      |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5       | 6                         | 7                            | 8                                 | 9                                    |
| <b>Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)</b> |  |   |   |         |                           |                              |                                   |                                      |
| 1.1  | <b>Реконструкция ВОС</b>   |   |   |         |                           |                              |                                   |                                      |
| 1.1.1  | Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки) | Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Обеззараживание питьевой воды              | производительность  | кг/сут  | 144                       | 150,00                       | 2023                              | 2 025                                |
| 1.2  | <b>Реконструкция РЧВ</b>   |   |   |         |                           |                              |                                   |                                      |
| 1.2.1  | Реконструкция резервуаров чистой воды "Богородское озеро"  | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70% | объем   | м³      | 1*3000                    | 5*3000                       | 2024                              | 2027                                 |

| 1     | 2   | 3   | 4     | 5              | 6      | 7      | 8    | 9    |
|-------|---|---|-------|----------------|--------|--------|------|------|
| 1.2.2 | Реконструкция объекта "Резервуар чистой воды "С. Удалого" 2 шт"   | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70% | объем | м <sup>3</sup> | 1*2000 | 1*2000 | 2025 | 2027 |
| 1.2.3 | "Реконструкция объекта "Сооружение РЧВ", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1"  | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70% | объем | м <sup>3</sup> | 2*2000 | 2*2000 | 2025 | 2027 |
| 1.2.4 | "Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные" №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная"  | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70% | объем | м <sup>3</sup> | 3*3000 | 3*3000 | 2025 | 2029 |
| 1.2.5 | "Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные" №4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная"  | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70% | объем | м <sup>3</sup> | 1*2000 | 1*2000 | 2025 | 2027 |
| 1.2.6 | "Реконструкция объекта "Сооружение Резервуары чистой воды "Обручева" с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина"   | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70% | объем | м <sup>3</sup> | 3*2000 | 3*2000 | 2025 | 2030 |
| 1.3   | <b>Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)</b> |   |       |                |        |        |      |      |

| 1     | 2  | 3   | 4                  | 5      | 6        | 7               | 8    | 9     |
|-------|--|---|--------------------|--------|----------|-----------------|------|-------|
| 1.3.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)" | Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ | надежность         | -      | 0,00     | КПП, ограждение | 2022 | 2 026 |
| 1.4   | <b>Реконструкция водозаборов</b>   |   |                    |        |          |                 |      |       |
| 1.4.1 | Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки). СМР свайного поля   | Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Обеззараживание питьевой воды  | надежность         | м³/сут | 0,36     | 0,36            | 2024 | 2025  |
| 1.5   | <b>Реконструкция ВНС</b>   |   |                    |        |          |                 |      |       |
| 1.5.1 | Реконструкция "Сооружение "Школьная"   | Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция  | производительность | м³/сут | 1800,00  | 1944,00         | 2024 | 2026  |
| 1.5.2 | Реконструкция объекта "Водопроводная насосная станция "Кольцевая", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая                          | Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция  | производительность | м³/сут | 33600,00 | 33600,00        | 2025 | 2028  |

| 1  | 2   | 3  | 4                  | 5      | 6        | 7        | 8    | 9    |
|--|---|--|--------------------|--------|----------|----------|------|------|
| 1.5.3  | Реконструкция объекта "Здание водопроводная насосная станция "Моховая", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева  | Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция   | производительность | м³/сут | 65880,00 | 65881,00 | 2025 | 2028 |
| 1.5.4  | Реконструкция объекта "Здание главной насосной станции", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского 3/1  | Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция   | производительность | м³/сут | 37440,00 | 37440,00 | 2025 | 2028 |
| <b>Итого группа 1</b>  |   |  |                    |        |          |          |      |      |
| <b>Группа 2. Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения</b> |   |  |                    |        |          |          |      |      |
| 2.1  | 1 этап "Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап "Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) " | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки "Северный" к централизованным сетям водоснабжения | протяженность      | п.м.   | 0,00     | 3000,00  | 2022 | 2026 |

| 1   | 2  | 3  | 4                 | 5         | 6    | 7       | 8    | 9    |
|-----|--|--|-------------------|-----------|------|---------|------|------|
| 2.2 | Проектирование и строительство объекта "Строительство переемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров"  | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки "Солнечный", "Кутузовский" к централизованным сетям водоснабжения | протяженнос<br>ть | п.м.      | 0,00 | 1460,00 | 2025 | 2027 |
| 2.3 | Проектирование и строительство объекта "Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяжённость ориентировочно 1600 метров"       | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки "Солнечный", "Кутузовский" к централизованным сетям водоснабжения | протяженнос<br>ть | п.м.      | 0,00 | 1600,00 | 2025 | 2026 |
| 2.4 | Проектирование и строительство сети водоснабжения от ул. Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)                        | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки "Северный" к централизованным сетям водоснабжения                 | протяженнос<br>ть | п.м.      | 0,00 | 750,00  | 2024 | 2025 |
| 2.5 | Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | Обеспечение возможности подключения ИЖС для многолетних сетей к централизованным сетям водоснабжения   | водозабор         | м.куб/сут | 0    | 100,00  | 2026 | 2030 |

| 1    | 2   | 3   | 4                         | 5       | 6         | 7         | 8    | 9    |
|------|---|---|---------------------------|---------|-----------|-----------|------|------|
| 2.6  | Реконструкция участка водопровода кад. № 41:01:0000000:1917 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)  | Обеспечение надежности и бесперебойности централизованных сетей водоснабжения, снижение уровня износа главных водоводов                 | диаметр/прот<br>яженность | мм/п.м. | 700/500   | 700/500   | 2029 | 2029 |
| 2.7  | Реконструкция участка водопровода кад. №41:01:0000000:923 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)  | Обеспечение надежности и бесперебойности централизованных сетей водоснабжения, снижение уровня износа главных водоводов                 | диаметр/прот<br>яженность | мм/п.м. | 1000/2500 | 1000/2500 | 2029 | 2030 |
| 2.8  | Реконструкция водовода мик-он Завойко (в том числе проектные работы)  | Обеспечение надежности и бесперебойности централизованных сетей водоснабжения, снижение уровня износа главных водоводов                 | диаметр/прот<br>яженность | мм/п.м. | 250/1000  | 250/1000  | 2029 | 2030 |
| 2.9  | Реконструкция участка водовода кад. № 41:01:0000000:931 от заезда на ул. Красноармейскую через пл. Щедрина до ул. Радиосвязи, 26 (в том числе проектные работы) | Обеспечение надежности и бесперебойности централизованных сетей водоснабжения, снижение уровня износа главных водоводов                 | диаметр/прот<br>яженность | мм/п.м. | 400/1100  | 400/1100  | 2029 | 2030 |
| 2.10 | Реконструкция участка водопровода кад. № 41:01:0000000:2054 по ул. Беринга (в том числе проектные работы)   | Обеспечение надежности и бесперебойности централизованных сетей водоснабжения, снижение уровня износа сети водоснабжения по ул. Беринга | диаметр/прот<br>яженность | мм/п.м. | 160/500   | 160/500   | 2029 | 2030 |

**Итого группа 2**

**Группа 3. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения**

| 1   | 2   | 3   | 4                 | 5   | 6   | 7 | 8    | 9    |
|-----|---|---|-------------------|-----|---|---|------|------|
| 3.1 | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "Колесный погрузчик L430"  | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения   | количество        | шт. | 0   | 1 | 2025 | 2025 |
| 3.2 | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ"  | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения   | количество        | шт. | 0   | 1 | 2025 | 2025 |
| 3.3 | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "УАЗ Профи"  | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения   | количество        | шт. | 0   | 1 | 2025 | 2025 |
| 3.4 | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "УАЗ Профи"  | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения   | количество        | шт. | 0   | 1 | 2025 | 2025 |
| 3.5 | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "УАЗ Фермер"   | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения   | количество        | шт. | 0   | 1 | 2025 | 2025 |
| 3.6 | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "УАЗ Фермер"   | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения   | количество        | шт. | 0   | 1 | 2025 | 2025 |
| 3.7 | Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 ВФ или эквивалент | В целях транспортировки персонала, а также для перевозки и использования оборудования ремонтными бригадами в местах аварий и проведения профилактических ремонтов | спецавтотранспорт | ед  | ЗИЛ 00131Н, 1987 г.в., на учет 2011г., износ 100% (ИН 90903)        | 1 | 2025 | 2025 |
| 3.8 | Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 ВФ или эквивалент | В целях транспортировки персонала, а также для перевозки и использования оборудования ремонтными бригадами в местах аварий и проведения профилактических ремонтов | спецавтотранспорт | ед  | ЗИЛ 131 ВТ 311М, 1993 г.в., на учет 2008г., износ 100% (ИН 5000160) | 1 | 2025 | 2025 |

| 1    | 2  | 3   | 4          | 5   | 6 | 7 | 8    | 9    |
|------|--|---|------------|-----|---|---|------|------|
| 3.9  | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный LGCE L935"                                     | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | количество | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2025 |
| 3.10 | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный LGCE L935"                                     | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | количество | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2025 |
| 3.11 | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "Самосвал Sitrak C7H 6*6" или эквивалент                              | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | количество | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2025 |
| 3.12 | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "Автомобиль -тягач SHACMAN X3000-5000 6*6 SX42586V385" или эквивалент | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | количество | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2025 |
| 3.13 | Приобретение (поставка) объекта ОС "Трассоискатель"  | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | количество | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2025 |
| 3.14 | Приобретение (поставка) объекта ОС "Трассоискатель"  | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | количество | шт. | 0 | 1 | 2026 | 2026 |
| 3.15 | Приобретение (поставка) ОС "Течеискатель"  | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | количество | шт. | 0 | 1 | 2025 | 2025 |

| 1    | 2   | 3  | 4          | 5   | 6 | 7  | 8    | 9    |
|------|---|--|------------|-----|---|----|------|------|
| 3.16 | Приобретение (поставка) ОС "Расходомер жидкости ультразвуковой"   | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения  | количество | шт. | 0 | 1  | 2025 | 2025 |
| 3.17 | Приобретение и поставка расходомеров на 3-ю зону Главной насосной станции   | Получение информации по объему перекачиваемой воды насосными станциями позволит детализировать производственную программу предприятия, проводить анализ работы системы водоснабжения г. Петропавловска-Камчатского, подобрать энергоэффективное оборудование, вести учет поданной и реализованной воды с целью сокращения коммерческих потерь  | количество | шт. | 0 | 2  | 2025 | 2025 |
| 3.18 | Приобретение и поставка графопостроителя "Струйного плоттера HP DesignJet 1700dr Postscript 44-in" или эквивалент | Упрощение и ускорение печати топографических карт, технологических и линейных схем в малых масштабах (от 1:2000). Обеспечение высокого разрешения печати (до 1200 dpi и выше), что важно для детализированных чертежей, планов и макетов. Поддержка различных форматов бумаги и материалов, включая влагостойкие и влагоустойчивые виды. Возможность печатать документы большого формата (A0, A1, A2 и даже больше) без необходимости склейки отдельных листов, что критично для технических чертежей. | количество | шт. | 0 | 1  | 2025 | 2025 |
| 3.19 | Приобретение (поставка) специализированного оборудования "Акустический уровнемер"                                 | Обеспечение мониторинга величина водоотбора (дебит водозаборной скважины), уровень и температура подземных вод, химический состав, физические свойства подземных вод и микробиологические характеристики.  | количество | шт. | 0 | 10 | 2025 | 2025 |



| 1     | 2  | 10                                  | 11      | 12     | 13      | 14      | 15      | 16 | 17 | 18 |
|-------|--|-------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|----|----|----|
| 1.1.1 | Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)                   | Прибыль, направляемая на инвестиции | 1 781   | 0      | 1 781   | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |  | Амортизационные отчисления          | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |  | Возврат НДС                         | 356     | 0      | 356     | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |  | Итого                               | 2 137   | 0      | 2 137   | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
| 1.2   | <b>Реконструкция РЧВ</b>   |                                     |         |        |         |         |         |    |    |    |
| 1.2.1 | Реконструкция резервуаров чистой воды "Богородское озеро"  | Прибыль, направляемая на инвестиции | 275 980 | 11 300 | 180 801 | 78 683  | 5 196   | 0  | 0  | 0  |
|       |  | Амортизационные отчисления          | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |  | Возврат НДС                         | 55 196  | 2 260  | 36 160  | 15 737  | 1 039   | 0  | 0  | 0  |
|       |  | Итого                               | 331 176 | 13 560 | 216 961 | 94 419  | 6 235   | 0  | 0  | 0  |
| 1.2.2 | Реконструкция объекта "Резервуар чистой воды "С. Удалого" 2 шт"  | Прибыль, направляемая на инвестиции | 148 782 | 0      | 3 611   | 29 155  | 116 017 | 0  | 0  | 0  |
|       |  | Амортизационные отчисления          | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |  | Возврат НДС                         | 29 756  | 0      | 722     | 5 831   | 23 203  | 0  | 0  | 0  |
|       |  | Итого                               | 178 539 | 0      | 4 333   | 34 986  | 139 220 | 0  | 0  | 0  |
| 1.2.3 | "Реконструкция объекта "Сооружение РЧВ", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1" | Прибыль, направляемая на инвестиции | 307 453 | 0      | 0       | 154 805 | 152 649 | 0  | 0  | 0  |
|       |  | Амортизационные отчисления          | 4 350   | 0      | 4 350   | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |

| 1     | 2   | 10                                  | 11             | 12 | 13     | 14      | 15      | 16      | 17      | 18     |
|-------|---|-------------------------------------|----------------|----|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
|       |   | Возврат НДС                         | <b>62 361</b>  | 0  | 870    | 30 961  | 30 530  | 0       | 0       | 0      |
|       |   | Итого                               | <b>374 164</b> | 0  | 5 220  | 185 765 | 183 179 | 0       | 0       | 0      |
| 1.2.4 | "Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные" №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная"                    | Прибыль, направляемая на инвестиции | <b>693 877</b> | 0  | 15 238 | 112 537 | 241 507 | 106 287 | 218 307 | 0      |
|       |   | Амортизационные отчисления          | <b>0</b>       | 0  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
|       |   | Возврат НДС                         | <b>138 775</b> | 0  | 3 048  | 22 507  | 48 301  | 21 257  | 43 662  | 0      |
|       |   | Итого                               | <b>832 652</b> | 0  | 18 285 | 135 045 | 289 809 | 127 544 | 261 969 | 0      |
| 1.2.5 | "Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные"№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная"                       | Прибыль, направляемая на инвестиции | <b>150 290</b> | 0  | 0      | 145 883 | 4 407   | 0       | 0       | 0      |
|       |   | Амортизационные отчисления          | <b>6 506</b>   | 0  | 3 714  | 0       | 2 791   | 0       | 0       | 0      |
|       |   | Возврат НДС                         | <b>31 359</b>  | 0  | 743    | 29 177  | 1 440   | 0       | 0       | 0      |
|       |   | Итого                               | <b>188 155</b> | 0  | 4 457  | 175 059 | 8 639   | 0       | 0       | 0      |
| 1.2.6 | "Реконструкция объекта "Сооружение Резервуары чистой воды "Обручева" с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина" | Прибыль, направляемая на инвестиции | <b>316 919</b> | 0  | 6 506  | 61 051  | 154 181 | 95 181  | 0       | 0      |
|       |   | Амортизационные отчисления          | <b>153 469</b> | 0  | 0      | 32 988  | 0       | 0       | 58 140  | 62 340 |
|       |   | Возврат НДС                         | <b>94 078</b>  | 0  | 1 301  | 18 808  | 30 836  | 19 036  | 11 628  | 12 468 |
|       |   | Итого                               | <b>564 465</b> | 0  | 7 807  | 112 847 | 185 017 | 114 217 | 69 769  | 74 809 |

| 1     | 2   | 10                                  | 11      | 12     | 13      | 14     | 15     | 16      | 17 | 18 |
|-------|---|-------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----|----|
| 1.3   | <b>Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)</b> |                                     |         |        |         |        |        |         |    |    |
| 1.3.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:<br>«Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»   | Прибыль, направляемая на инвестиции | 62 147  | 0      | 35 626  | 26 521 | 0      | 0       | 0  | 0  |
|       |   | Амортизационные отчисления          | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0  | 0  |
|       |   | Возврат НДС                         | 12 429  | 0      | 7 125   | 5 304  | 0      | 0       | 0  | 0  |
|       |   | Итого                               | 74 576  | 0      | 42 751  | 31 825 | 0      | 0       | 0  | 0  |
| 1.4   | <b>Реконструкция водозаборов</b>  |                                     |         |        |         |        |        |         |    |    |
| 1.4.1 | Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки). СМР свайного поля  | Прибыль, направляемая на инвестиции | 28 203  | 23 861 | 4 343   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0  |
|       |   | Амортизационные отчисления          | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0  | 0  |
|       |   | Возврат НДС                         | 5 641   | 4 772  | 869     | 0      | 0      | 0       | 0  | 0  |
|       |   | Итого                               | 33 844  | 28 633 | 5 211   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0  |
| 1.5   | <b>Реконструкция ВНС</b>  |                                     |         |        |         |        |        |         |    |    |
| 1.5.1 | Реконструкция "Сооружение "Школьная"  | Прибыль, направляемая на инвестиции | 159 533 | 1 500  | 95 242  | 62 790 | 0      | 0       | 0  | 0  |
|       |   | Амортизационные отчисления          | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0  | 0  |
|       |   | Возврат НДС                         | 31 607  | 0      | 19 049  | 12 558 | 0      | 0       | 0  | 0  |
|       |   | Итого                               | 191 139 | 1 500  | 114 291 | 75 348 | 0      | 0       | 0  | 0  |
| 1.5.2 | Реконструкция объекта "Водопроводная"   | Прибыль, направляемая               | 277 679 | 0      | 0       | 42 167 | 79 847 | 155 665 | 0  | 0  |

| 1  | 2   | 10   | 11               | 12            | 13             | 14             | 15               | 16               | 17             | 18            |
|--|---|--|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|  | насосная станция<br>"Кольцевая",<br>расположенного по<br>адресу город<br>Петропавловск-<br>Камчатский, улица<br>Кольцевая   | на<br>инвестиции                             |                  |               |                |                |                  |                  |                |               |
|  |   | Амортизацио<br>нные<br>отчисления            | <b>4 683</b>     | 0             | 4 239          | 0              | 102              | 342              | 0              | 0             |
|  |   | Возврат НДС                                  | <b>56 472</b>    | 0             | 848            | 8 433          | 15 990           | 31 201           | 0              | 0             |
|  |   | Итого  | <b>338 835</b>   | 0             | 5 087          | 50 600         | 95 939           | 187 209          | 0              | 0             |
| 1.5.3  | Реконструкция объекта<br>"Здание водопроводная<br>насосная станция<br>"Моховая",<br>расположенного по<br>адресу город<br>Петропавловск-<br>Камчатский, улица<br>Арсеньева | Прибыль,<br>направляемая<br>на<br>инвестиции | <b>553 244</b>   | 0             | 8 312          | 46 500         | 10 725           | 487 707          | 0              | 0             |
|  |   | Амортизацио<br>нные<br>отчисления            | <b>388</b>       | 0             | 0              | 0              | 0                | 388              | 0              | 0             |
|  |   | Возврат НДС                                  | <b>110 726</b>   | 0             | 1 662          | 9 300          | 2 145            | 97 619           | 0              | 0             |
|  |   | Итого  | <b>664 358</b>   | 0             | 9 974          | 55 800         | 12 870           | 585 714          | 0              | 0             |
| 1.5.4  | Реконструкция объекта<br>"Здание главной<br>насосной станции",<br>расположенного по<br>адресу город<br>Петропавловск-<br>Камчатский, пр.<br>Циолковского 3/1              | Прибыль,<br>направляемая<br>на<br>инвестиции | <b>191 239</b>   | 0             | 4 724          | 21 022         | 67 774           | 97 720           | 0              | 0             |
|  |   | Амортизацио<br>нные<br>отчисления            | <b>123 393</b>   | 0             | 0              | 0              | 61 696           | 61 696           | 0              | 0             |
|  |   | Возврат НДС                                  | <b>62 926</b>    | 0             | 945            | 4 204          | 25 894           | 31 883           | 0              | 0             |
|  |   | Итого  | <b>377 559</b>   | 0             | 5 668          | 25 226         | 155 364          | 191 300          | 0              | 0             |
| <b>Итого по группе 1</b>   |   |  | <b>4 151 598</b> | <b>43 693</b> | <b>442 182</b> | <b>976 921</b> | <b>1 076 271</b> | <b>1 205 984</b> | <b>331 738</b> | <b>74 809</b> |
| <b>Группа 2. Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения</b> |   |  |                  |               |                |                |                  |                  |                |               |
| 2.1  | 1 этап "Строительство<br>кольцевой сети   | Прибыль,<br>направляемая                     | <b>183 453</b>   | 31 911        | 148 638        | 2 904          | 0                | 0                | 0              | 0             |

| 1   | 2   | 10                                  | 11             | 12     | 13      | 14     | 15    | 16 | 17 | 18 |
|-----|---|-------------------------------------|----------------|--------|---------|--------|-------|----|----|----|
|     | водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство переемычки для подпитки системы водоснабжения от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | на инвестиции                       |                |        |         |        |       |    |    |    |
|     |   | Амортизационные отчисления          | <b>19 521</b>  | 18 057 | 975     | 490    | 0     | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Возврат НДС                         | <b>39 776</b>  | 9 174  | 29 923  | 679    | 0     | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Итого                               | <b>242 750</b> | 59 142 | 179 536 | 4 072  | 0     | 0  | 0  | 0  |
| 2.2 | Проектирование и строительство объекта "Строительство переемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров"   | Прибыль, направляемая на инвестиции | <b>103 601</b> | 0      | 68 499  | 32 278 | 2 824 | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Амортизационные отчисления          | <b>25 257</b>  | 0      | 7 977   | 12 013 | 5 267 | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Возврат НДС                         | <b>25 772</b>  | 0      | 15 295  | 8 858  | 1 618 | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Итого                               | <b>154 630</b> | 0      | 91 772  | 53 149 | 9 709 | 0  | 0  | 0  |
| 2.3 | Проектирование и строительство объекта "Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяжённость ориентировочно 1600 метров"  | Прибыль, направляемая на инвестиции | <b>42 863</b>  | 0      | 42 863  | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Амортизационные отчисления          | <b>8 167</b>   | 0      | 0       | 8 167  | 0     | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Возврат НДС                         | <b>10 206</b>  | 0      | 8 573   | 1 633  | 0     | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Итого                               | <b>61 236</b>  | 0      | 51 436  | 9 800  | 0     | 0  | 0  | 0  |
| 2.4 | Проектирование и строительство сети   | Прибыль, направляемая               | <b>28 178</b>  | 10 329 | 17 850  | 0      | 0     | 0  | 0  | 0  |

| 1   | 2  | 10                                  | 11               | 12     | 13     | 14    | 15     | 16      | 17      | 18      |
|-----|--|-------------------------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|
|     | водоснабжения от ул. Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)  | на инвестиции                       |                  |        |        |       |        |         |         |         |
|     |  | Амортизационные отчисления          | <b>0</b>         | 0      | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       |
|     |  | Возврат НДС                         | <b>3 570</b>     | 0      | 3 570  | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       |
|     |  | Итого                               | <b>31 748</b>    | 10 329 | 21 420 | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2.5 | Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | Прибыль, направляемая на инвестиции | <b>910 365</b>   | 0      | 0      | 0     | 15 579 | 32 407  | 473 334 | 389 045 |
|     |  | Амортизационные отчисления          | <b>279 227</b>   | 0      | 0      | 7 712 | 9 421  | 50 926  | 92 651  | 118 517 |
|     |  | Возврат НДС                         | <b>237 918</b>   | 0      | 0      | 1 542 | 5 000  | 16 667  | 113 197 | 101 512 |
|     |  | Итого                               | <b>1 427 510</b> | 0      | 0      | 9 254 | 30 000 | 100 000 | 679 183 | 609 074 |
| 2.6 | Реконструкция участка водопровода кад. № 41:01:0000000:1917 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)   | Прибыль, направляемая на инвестиции | <b>82 089</b>    | 0      | 0      | 0     | 0      | 0       | 82 089  | 0       |
|     |  | Амортизационные отчисления          | <b>0</b>         | 0      | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       |
|     |  | Возврат НДС                         | <b>16 420</b>    | 0      | 0      | 0     | 0      | 0       | 16 420  | 0       |
|     |  | Итого                               | <b>98 508</b>    | 0      | 0      | 0     | 0      | 0       | 98 508  | 0       |
| 2.7 | Реконструкция участка водопровода кад. №41:01:0000000:923 по ул. Рыбацкой (в том   | Прибыль, направляемая на инвестиции | <b>436 523</b>   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0       | 83 944  | 352 578 |

| 1    | 2   | 10                                  | 11      | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17      | 18      |
|------|---|-------------------------------------|---------|----|----|----|----|----|---------|---------|
|      | числе проектные работы)   | Амортизационные отчисления          | 4 200   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4 200   | 0       |
|      |   | Возврат НДС                         | 88 145  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 17 629  | 70 516  |
|      |   | Итого                               | 528 867 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 105 773 | 423 094 |
| 2.8  | Реконструкция водовода мик-он Завойко (в том числе проектные работы)  | Прибыль, направляемая на инвестиции | 62 767  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 13 626  | 49 141  |
|      |   | Амортизационные отчисления          | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0       |
|      |   | Возврат НДС                         | 12 553  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 725   | 9 828   |
|      |   | Итого                               | 75 320  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 16 351  | 58 969  |
| 2.9  | Реконструкция участка водовода кад. № 41:01:0000000:931 от заезда на ул. Красноармейскую через пл. Щедрина до ул. Радиосвязи, 26 (в том числе проектные работы) | Прибыль, направляемая на инвестиции | 61 148  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 13 626  | 47 523  |
|      |   | Амортизационные отчисления          | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0       |
|      |   | Возврат НДС                         | 12 230  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 725   | 9 505   |
|      |   | Итого                               | 73 378  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 16 351  | 57 027  |
| 2.10 | Реконструкция участка водопровода кад. № 41:01:0000000:2054 по  | Прибыль, направляемая на инвестиции | 27 484  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 258   | 26 226  |

| 1                        | 2  | 10                                  | 11               | 12            | 13             | 14            | 15            | 16             | 17             | 18               |
|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                          | ул.Беринга (в том числе проектные работы)  | Амортизационные отчисления          | 0                | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                |
|                          |  | Возврат НДС                         | 5 497            | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 252            | 5 245            |
|                          |  | Итого                               | 32 980           | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 1 509          | 31 471           |
| <b>Итого по группе 2</b> |  |                                     | <b>2 726 928</b> | <b>69 471</b> | <b>344 163</b> | <b>76 275</b> | <b>39 709</b> | <b>100 000</b> | <b>917 675</b> | <b>1 179 634</b> |
| <b>3.</b>                | <b>Группа 3. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения</b> |                                     |                  |               |                |               |               |                |                |                  |
| 3.1                      | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "Колесный погрузчик L430"   | Прибыль, направляемая на инвестиции | 17 108           | 0             | 17 108         | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                |
|                          |  | Амортизационные отчисления          | 0                | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                |
|                          |  | Возврат НДС                         | 3 422            | 0             | 3 422          | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                |
|                          |  | Итого                               | 20 529           | 0             | 20 529         | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                |
| 3.2                      | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ"   | Прибыль, направляемая на инвестиции | 29 574           | 0             | 29 574         | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                |
|                          |  | Амортизационные отчисления          | 2 738            | 0             | 2 738          | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                |
|                          |  | Возврат НДС                         | 6 463            | 0             | 6 463          | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                |
|                          |  | Итого                               | 38 775           | 0             | 38 775         | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                |
| 3.3                      | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "УАЗ Профи"   | Прибыль, направляемая на инвестиции | 2 190            | 0             | 2 190          | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                |

| 1   | 2   | 10                                  | 11    | 12 | 13    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|---|-------------------------------------|-------|----|-------|----|----|----|----|----|
|     |   | Амортизационные отчисления          | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Возврат НДС                         | 438   | 0  | 438   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Итого                               | 2 628 | 0  | 2 628 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.4 | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "УАЗ Профи"  | Прибыль, направляемая на инвестиции | 2 190 | 0  | 2 190 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Амортизационные отчисления          | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Возврат НДС                         | 438   | 0  | 438   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Итого                               | 2 628 | 0  | 2 628 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.5 | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "УАЗ Фермер" | Прибыль, направляемая на инвестиции | 1 839 | 0  | 1 839 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Амортизационные отчисления          | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Возврат НДС                         | 368   | 0  | 368   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |   | Итого                               | 2 207 | 0  | 2 207 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.6 | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "УАЗ Фермер" | Прибыль, направляемая на инвестиции | 1 839 | 0  | 1 839 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 1    | 2  | 10                                  | 11     | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|--|-------------------------------------|--------|----|--------|----|----|----|----|----|
|      |  | Амортизационные отчисления          | 0      | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Возврат НДС                         | 368    | 0  | 368    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Итого                               | 2 207  | 0  | 2 207  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.7  | Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 ВФ или эквивалент" | Прибыль, направляемая на инвестиции | 34 787 | 0  | 34 787 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Амортизационные отчисления          | 0      | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Возврат НДС                         | 6 957  | 0  | 6 957  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Итого                               | 41 744 | 0  | 41 744 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.8  | Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 ВФ или эквивалент" | Прибыль, направляемая на инвестиции | 34 787 | 0  | 34 787 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Амортизационные отчисления          | 0      | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Возврат НДС                         | 6 957  | 0  | 6 957  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Итого                               | 41 744 | 0  | 41 744 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.9  | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный LGCE L935"   | Прибыль, направляемая на инвестиции | 5 620  | 0  | 5 620  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Амортизационные отчисления          | 452    | 0  | 452    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Возврат НДС                         | 1 214  | 0  | 1 214  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Итого                               | 7 286  | 0  | 7 286  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.10 | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "Погрузчик"   | Прибыль, направляемая на инвестиции | 6 072  | 0  | 6 072  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 1    | 2  | 10                                  | 11     | 12 | 13     | 14  | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|--|-------------------------------------|--------|----|--------|-----|----|----|----|----|
|      | фронтальный LGCE L935"   | Амортизационные отчисления          | 0      | 0  | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Возврат НДС                         | 1 214  | 0  | 1 214  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Итого                               | 7 286  | 0  | 7 286  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.11 | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "Самосвал Sitrak C7H 6*6" или эквивалент                              | Прибыль, направляемая на инвестиции | 16 667 | 0  | 16 667 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Амортизационные отчисления          | 0      | 0  | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Возврат НДС                         | 3 333  | 0  | 3 333  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Итого                               | 20 000 | 0  | 20 000 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.12 | Приобретение (поставка) спецавтотранспорта "Автомобиль -тягач SHACMAN X3000-5000 6*6 SX42586V385" или эквивалент | Прибыль, направляемая на инвестиции | 8 028  | 0  | 8 028  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Амортизационные отчисления          | 2 289  | 0  | 2 289  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Возврат НДС                         | 2 063  | 0  | 2 063  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Итого                               | 12 380 | 0  | 12 380 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.13 | Приобретение (поставка) объекта ОС "Трассоискатель"  | Прибыль, направляемая на инвестиции | 1 083  | 0  | 1 083  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Амортизационные отчисления          | 0      | 0  | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Возврат НДС                         | 217    | 0  | 217    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Итого                               | 1 300  | 0  | 1 300  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.14 | Приобретение (поставка) объекта ОС "Трассоискатель"  | Прибыль, направляемая на инвестиции | 138    | 0  | 0      | 138 | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 1    | 2   | 10                                  | 11    | 12 | 13    | 14    | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|-------------------------------------|-------|----|-------|-------|----|----|----|----|
|      |   | Амортизационные отчисления          | 946   | 0  | 0     | 946   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Возврат НДС                         | 217   | 0  | 0     | 217   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Итого                               | 1 300 | 0  | 0     | 1 300 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.15 | Приобретение (поставка) ОС "Течеискатель"                                 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 3 333 | 0  | 3 333 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Амортизационные отчисления          | 0     | 0  | 0     | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Возврат НДС                         | 667   | 0  | 667   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Итого                               | 4 000 | 0  | 4 000 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.16 | Приобретение (поставка) ОС "Расходомер жидкости ультразвуковой"           | Прибыль, направляемая на инвестиции | 2 250 | 0  | 2 250 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Амортизационные отчисления          | 395   | 0  | 395   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Возврат НДС                         | 529   | 0  | 529   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Итого                               | 3 173 | 0  | 3 173 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.17 | Приобретение и поставка расходомеров на 3-ю зону Главной насосной станции | Прибыль, направляемая на инвестиции | 1 375 | 0  | 1 375 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Амортизационные отчисления          | 0     | 0  | 0     | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Возврат НДС                         | 275   | 0  | 275   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Итого                               | 1 650 | 0  | 1 650 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.18 | Приобретение и поставка графопостроителя "Струйного плоттера"             | Прибыль, направляемая на инвестиции | 1 221 | 0  | 1 221 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 1    | 2  | 10   | 11           | 12 | 13    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|--|--|--------------|----|-------|----|----|----|----|----|
|      | HP DesignJet 1700dr<br>Postscript 44-in" или<br>эквивалент   | Амортизацио<br>нные<br>отчисления            | <b>0</b>     | 0  |       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Возврат НДС                                  | <b>244</b>   | 0  | 244   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Итого  | <b>1 465</b> | 0  | 1 465 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.19 | Приобретение<br>(поставка)<br>специализированного<br>оборудования<br>"Акустический<br>уровнемер"                     | Прибыль,<br>направляемая<br>на<br>инвестиции | <b>1 968</b> | 0  | 1 968 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Амортизацио<br>нные<br>отчисления            | <b>480</b>   | 0  | 480   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Возврат НДС                                  | <b>490</b>   | 0  | 490   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Итого  | <b>2 938</b> | 0  | 2 938 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.20 | Поставка и сборка<br>комбинированного<br>изделия из сэндвич-<br>панелей и<br>металлокаркаса<br>(Восточное шоссе, 13) | Прибыль,<br>направляемая<br>на<br>инвестиции | <b>2 040</b> | 0  | 2 040 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Амортизацио<br>нные<br>отчисления            | <b>0</b>     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Возврат НДС                                  | <b>408</b>   | 0  | 408   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Итого  | <b>2 449</b> | 0  | 2 449 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.21 | Поставка моноблочных<br>насосов с прибором<br>управления на ВНС<br>"Мишенная"  | Прибыль,<br>направляемая<br>на<br>инвестиции | <b>2 504</b> | 0  | 2 504 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Амортизацио<br>нные<br>отчисления            | <b>0</b>     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Возврат НДС                                  | <b>501</b>   | 0  | 501   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Итого  | <b>3 005</b> | 0  | 3 005 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.22 | Поставка консольно-<br>моноблочных<br>центробежных<br>горизонтальных   | Прибыль,<br>направляемая<br>на<br>инвестиции | <b>448</b>   | 0  | 448   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 1  | 2   | 10                                  | 11               | 12             | 13               | 14               | 15               | 16               | 17               | 18               |
|--|---|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | нормально всасывающих насосных агрегатов на ВНС "Кирпичи" | Амортизационные отчисления          | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  |   | Возврат НДС                         | 90               | 0              | 90               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  |   | Итого                               | 537              | 0              | 537              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Итого по группе 3</b>                   |   |                                     | <b>221 234</b>   | <b>0</b>       | <b>219 934</b>   | <b>1 300</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Итого по системе водоснабжения ПКГО</b> |   | Прибыль, направляемая на инвестиции | <b>5 282 660</b> | <b>78 901</b>  | <b>810 956</b>   | <b>816 433</b>   | <b>850 705</b>   | <b>974 968</b>   | <b>886 184</b>   | <b>864 512</b>   |
|  |   | Амортизационные отчисления          | <b>636 459</b>   | <b>18 057</b>  | <b>27 610</b>    | <b>62 314</b>    | <b>79 278</b>    | <b>113 352</b>   | <b>154 992</b>   | <b>180 857</b>   |
|  |   | Возврат НДС                         | <b>1 180 641</b> | <b>16 206</b>  | <b>167 713</b>   | <b>175 749</b>   | <b>185 997</b>   | <b>217 664</b>   | <b>208 237</b>   | <b>209 074</b>   |
|  |   | Итого без НДС, тыс.руб              | <b>5 919 118</b> | <b>96 957</b>  | <b>838 566</b>   | <b>878 747</b>   | <b>929 983</b>   | <b>1 088 320</b> | <b>1 041 176</b> | <b>1 045 369</b> |
|  |   | Итого с НДС, тыс.руб                | <b>7 099 759</b> | <b>113 164</b> | <b>1 006 279</b> | <b>1 054 496</b> | <b>1 115 980</b> | <b>1 305 984</b> | <b>1 249 413</b> | <b>1 254 443</b> |

Приложение № 3 к приказу  
Министерства жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики Камчатского края  
от 30.10.2023 № 43-Н

Плановый и фактический процент износа объектов систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2030  
ГОДЫ

| №<br>п/п | Наименование<br>группы<br>объектов<br>централизованных<br>систем<br>водоснабжения<br>мероприятий | на 31.12.2024          |                           | на 31.12.2025          |                           | на 31.12.2026          |                           | на 31.12.2027          |                           | на 31.12.2028          |                           | на 31.12.2029          |                           | на 31.12.2030          |                           | Плановый<br>процент<br>износа<br>объектов<br>централизованных<br>систем<br>водоснабжения на конец<br>периода<br>реализации<br>инвестиционной<br>программы<br>(2030 год),<br>% |
|----------|--|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---|
|          |  | до<br>реализации<br>ИП | после<br>реализации<br>ИП | до<br>реализации<br>ИП | после<br>реализации<br>ИП | до<br>реализации<br>ИП | после<br>реализации<br>ИП | до<br>реализации<br>ИП | после<br>реализации<br>ИП | до<br>реализации<br>ИП | после<br>реализации<br>ИП | до<br>реализации<br>ИП | после<br>реализации<br>ИП | до<br>реализации<br>ИП | после<br>реализации<br>ИП |   |
|          |  | %<br>износа            | %<br>износа               | %<br>износа            | %<br>износа               | %<br>износа            | %<br>износа               | %<br>износа            | %<br>износа               | %<br>износа            | %<br>износа               | %<br>износа            | %<br>износа               | %<br>износа            | %<br>износа               |   |
| 1        | 2  | 3                      | 4                         | 5                      | 6                         | 7                      | 8                         | 9                      | 10                        | 11                     | 12                        | 13                     | 14                        | 15                     | 16                        | 17  |
| <b>1</b> | <b>Итого по системе водоснабжения ПКГО, в том числе</b>  | <b>68%</b>             | <b>68%</b>                | <b>72%</b>             | <b>70%</b>                | <b>73%</b>             | <b>61%</b>                | <b>67%</b>             | <b>46%</b>                | <b>52%</b>             | <b>33%</b>                | <b>37%</b>             | <b>27%</b>                | <b>31%</b>             | <b>31%</b>                | <b>31%</b>  |
| 1.1      | Здания   | 59%                    | 59%                       | 61%                    | 61%                       | 63%                    | 61%                       | 63%                    | 63%                       | 65%                    | 65%                       | 67%                    | 67%                       | 69%                    | 69%                       | <b>69%</b>  |
| 1.2      | Сооружения   | 65%                    | 65%                       | 69%                    | 69%                       | 74%                    | 74%                       | 78%                    | 37%                       | 41%                    | 13%                       | 16%                    | 10%                       | 13%                    | 13%                       | <b>13%</b>  |

| 1   | 2                             | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17         |
|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 1.3 | Машины и<br>оборудова<br>ние  | 61% | 61% | 69% | 58% | 67% | 39% | 52% | 52% | 65% | 65% | 78% | 78% | 91% | 91% | <b>91%</b> |
| 1.4 | Передаоч<br>ные<br>устройства | 72% | 72% | 74% | 74% | 76% | 72% | 74% | 46% | 49% | 43% | 46% | 46% | 49% | 49% | <b>49%</b> |

Приложение № 4 к приказу  
 Министерства жилищно-коммунального  
 хозяйства и энергетики Камчатского края  
 от 30.10.2023 № 43-Н

Графики выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения  
 Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2030 годы

| №<br>п/п   | Наименование инвестиционного мероприятия  | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |                  |   |                  |  |                  |                             |
|--|---|---|------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------------------|
|  |   | Разработка проектно-сметной документации  |                  | Закупка трубопроводной продукции и необходимого оборудования и материалов |                  | Производство строительно-монтажных работ |                  | Ввод в эксплуатацию объекта |
|  |   | Выполнение (план)   |                  | Выполнение (план)   |                  | Выполнение (план)                        |                  | Выполнение (план)           |
|  |   | начало (дата)   | окончание (дата) | начало (дата)   | окончание (дата) | начало (дата)                            | окончание (дата) | окончание (дата)            |
| 1  | 2   | 3   | 4                | 5   | 6                | 7  | 8                | 9                           |
| <b>Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)</b> |   |   |                  |   |                  |  |                  |                             |
| 1.1  | <b>Реконструкция ВОС</b>  |   |                  |   |                  |  |                  |                             |
| 1.1.1  | Реконструкция ВОС, пр.Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки) | не требуется  | не требуется     | 06.2023   | 11.2023          | 02.2024                                  | 12.2024          | 03.2025                     |
| 1.2  | <b>Реконструкция РЧВ</b>  |   |                  |   |                  |  |                  |                             |
| 1.2.1  | Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»   | не требуется  | не требуется     | не требуется  | не требуется     | 01.2024                                  | 11.2027          | 12.2027                     |
| 1.2.2  | Реконструкция объекта "Резервуар чистой воды "С. Удалого" 2 шт"   | 03.2025   | 07.2026          | 08.2026   | 11.2026          | 03.2027                                  | 11.2027          | 12.2027                     |

| 1          | 2   | 3            | 4            | 5       | 6            | 7       | 8       | 9       |
|------------|---|--------------|--------------|---------|--------------|---------|---------|---------|
| 1.2.3      | "Реконструкция объекта "Сооружение РЧВ", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1"  | 03.2025      | 07.2026      | 08.2026 | 11.2026      | 03.2027 | 11.2027 | 12.2027 |
| 1.2.4      | "Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные" №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная"  | 03.2025      | 07.2026      | 08.2026 | 11.2026      | 03.2027 | 11.2029 | 12.2029 |
| 1.2.5      | "Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные"№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная"   | 03.2025      | 07.2025      | 08.2025 | 11.2025      | 03.2026 | 11.2027 | 12.2027 |
| 1.2.6      | "Реконструкция объекта "Сооружение Резервуары чистой воды "Обручева" с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина"   | 01.2025      | 07.2026      | 08.2026 | 11.2026      | 03.2027 | 11.2030 | 12.2030 |
| <b>1.3</b> | <b>Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)</b> |              |              |         |              |         |         |         |
| 1.3.1      | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»  | 06.2022      | 12.2023      | 11.2024 | не требуется |         | 05.2025 | 12.2026 |
| <b>1.4</b> | <b>Реконструкция водозаборов</b>  |              |              |         |              |         |         |         |
| 1.4.1      | Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки)   | не требуется | не требуется | 11.2023 | 06.2025      | 07.2025 | 11.2025 | 12.2025 |
| <b>1.5</b> | <b>Реконструкция ВНС</b>  |              |              |         |              |         |         |         |
| 1.5.1      | Реконструкция "Сооружение "Школьная""   | 06.2024      | 07.2025      | 08.2025 | 11.2025      | 01.2026 | 11.2026 | 12.2026 |

| 1  | 2  | 3       | 4       | 5            | 6            | 7       | 8       | 9       |
|--|--|---------|---------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 1.5.2  | Реконструкция объекта "Водопроводная насосная станция "Кольцевая", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая  | 06.2025 | 07.2026 | 08.2026      | 11.2026      | 01.2027 | 11.2028 | 12.2028 |
| 1.5.3  | Реконструкция объекта "Здание водопроводная насосная станция "Моховая", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева   | 06.2025 | 07.2026 | 08.2026      | 11.2026      | 01.2027 | 11.2028 | 12.2028 |
| 1.5.4  | Реконструкция объекта "Здание главной насосной станции", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского 3/1   | 06.2025 | 07.2026 | 08.2026      | 11.2026      | 01.2027 | 11.2028 | 12.2028 |
| <b>Группа 2. Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения</b> |  |         |         |              |              |         |         |         |
| 2.1  | 1 этап "Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство переемычки для подпитки системы водоснабжения от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | 11.2023 | 10.2024 | 11.2023      | 05.2024      | 01.2025 | 11.2026 | 12.2026 |
| 2.2  | Проектирование и строительство объекта "Строительство переемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров"  | 2022    | 2025    | 06.2025      | 11.2025      | 05.2026 | 11.2027 | 12.2027 |
| 2.3  | Проектирование и строительство объекта "Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяжённость ориентировочно 1600 метров"   | 2022    | 2025    | 06.2025      | 11.2025      | 05.2026 | 11.2026 | 12.2026 |
| 2.4  | Проектирование и строительство сети водоснабжения от ул. Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)  | 01.2024 | 10.2024 | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | 12.2025 |
| 2.5  | Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный, мкр. Долиновка (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)   | 03.2025 | 11.2026 | не требуется | не требуется | 07.2027 | 11.2030 | 12.2030 |
| 2.6  | Реконструкция участка водопровода кад № 41:01:0000000:1917 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)  | 01.2029 | 07.2029 | не требуется | не требуется | 08.2029 | 11.2029 | 12.2029 |

| 1  | 2   | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9       |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 2.7  | Реконструкция участка водопровода кад №41:01:0000000:923 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)   | 01.2029      | 07.2029      | не требуется | не требуется | 01.2030      | 11.2030      | 12.2030 |
| 2.8  | Реконструкция водовода мик-он Завойко (в том числе проектные работы)  | 01.2029      | 07.2029      | не требуется | не требуется | 01.2030      | 11.2030      | 12.2030 |
| 2.9  | Реконструкция участка водовода кад. № 41:01:0000000:931 от заезда на ул. Красноармейскую через пл. Щедрина до ул. Радиосвязи, 26 (в том числе проектные работы) | 01.2029      | 07.2029      | не требуется | не требуется | 01.2030      | 11.2030      | 12.2030 |
| 2.10   | Реконструкция участка водопровода кад. № 41:01:0000000:2054 по ул.Беринга (в том числе проектные работы)  | 01.2029      | 07.2029      | не требуется | не требуется | 01.2030      | 11.2030      | 12.2030 |
| <b>Группа 3. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыеми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения</b> |   |              |              |              |              |              |              |         |
| 3.1  | Приобретение спецавтотранспорта "Колесный погрузчик L430"   | не требуется | не требуется | 11.2024      | 11.2025      | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.2  | Приобретение спецавтотранспорта "ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ"   | не требуется | не требуется | 01.2025      | 11.2025      | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.3  | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи""  | не требуется | не требуется | 01.2025      | 11.2025      | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.4  | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи""  | не требуется | не требуется | 01.2025      | 11.2025      | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.5  | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Фермер"  | не требуется | не требуется | 01.2025      | 11.2025      | не требуется | не требуется | 12.2025 |

| 1    | 2   | 3            | 4            | 5       | 6       | 7            | 8            | 9       |
|------|---|--------------|--------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|
| 3.6  | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Фермер"  | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.7  | Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 ВФ или эквивалент | не требуется | не требуется | 04.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.8  | Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 ВФ или эквивалент | не требуется | не требуется | 04.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.9  | Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный LGCE L935"   | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.10 | Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный LGCE L935"   | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.11 | Приобретение спецавтотранспорта "Самосвал Sitrak C7H 6*6" или эквивалент  | не требуется | не требуется | 11.2024 | 12.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.12 | Приобретение спецавтотранспорта "Автомобиль -тягач SAAGman X3000-5000 6*6 SX42586V385" или эквивалент                                       | не требуется | не требуется | 11.2024 | 12.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.13 | Приобретение объекта ОС "Трассоискатель"  | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.14 | Приобретение объекта ОС "Трассоискатель"  | не требуется | не требуется | 01.2026 | 11.2026 | не требуется | не требуется | 12.2026 |
| 3.15 | Приобретение объекта ОС "Течеискатель"  | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |

| 1    | 2  | 3            | 4            | 5       | 6       | 7            | 8            | 9       |
|------|--|--------------|--------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|
| 3.16 | Приобретение объекта ОС "Расходомер жидкости ультразвуковой"   | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.17 | Приобретение и поставка расходомеров на 3-ю зону Главной насосной станции  | не требуется | не требуется | 06.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.18 | Приобретение и поставка графопостроителя   | не требуется | не требуется | 06.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.19 | Приобретение специализированного оборудования "Акустический уровнемер"   | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.20 | Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (Восточное шоссе, 13)                 | не требуется | не требуется | 06.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.21 | Поставка моноблочных насосов с прибором управления на ВНС "Мишенная"   | не требуется | не требуется | 07.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.22 | Поставка консольно-моноблочных центробежных горизонтальных нормально всасывающих насосных агрегатов на ВНС "Кирпичи" | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |



| 1   | 2                                      | 3              | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               |
|-----|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.2 | Займы организаций                      |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.3 | Бюджетное финансирование               |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.4 | Средства внешних инвесторов            |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.5 | Прочие привлеченные средства           |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | <b>ВСЕГО источников финансирования</b> | <b>113 164</b> | <b>1 006 279</b> | <b>1 054 496</b> | <b>1 115 980</b> | <b>1 305 984</b> | <b>1 249 413</b> | <b>1 254 443</b> | <b>7 099 759</b> |

Приложение № 6 к приказу  
Министерства жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики Камчатского края  
от 30.10.2023 № 43-Н

Паспорт  
инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского  
округа на 2024-2030 годы

|  |   |
|--|---|
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения   | Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»  |
| Местонахождение регулируемой организации   | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского 3/1.   |
| Сроки реализации инвестиционной программы  | 2024-2030 гг.   |
| Наименование инвестиционного проекта   | Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 – 2030 гг  |
| Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы) | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 №416 -ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", 3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2030гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы   | Директор: Рыбкин Антон Яковлевич  |

|   |   |
|---|---|
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы   | <p style="text-align: center;"><u>Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru</u></p> <p style="text-align: center;">Телефон: 8 (4152)300-230</p>  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | <p style="text-align: center;">Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края</p>   |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу   | <p style="text-align: center;">683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5.</p>  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу  | <p style="text-align: center;">Временно исполняющий обязанности Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края</p> <p style="text-align: center;">Питиримов А.А.</p>  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы  | <p style="text-align: center;">Тел/факс +7-4152-41-24-20</p>  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу  | <p style="text-align: center;">Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа</p>  |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу   | <p style="text-align: center;">г. Петропавловск-Камчатский</p> <p style="text-align: center;">ул. Ленинская, 12</p>   |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу  | <p style="text-align: center;">Руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда</p> <p style="text-align: center;">Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа</p> <p style="text-align: center;">Сорвенкова Е.Г</p> |

|   |   |  |          |                    |           |           |           |           |           |           |
|---|---|--|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Контактная информация лица,<br>ответственного за согласование<br>инвестиционной программы   | Телефон/факс: 23-50-00  |  |          |                    |           |           |           |           |           |           |
| Плановые значения показателей<br>надежности, достижение которых<br>предусмотрено в результате<br>реализации мероприятий<br>инвестиционной программы | №п/п  | Наименование показателя                            | Ед.изм   | Плановые значения  |           |           |           |           |           |           |
|   |   |  |          | 2024 год<br>(факт) | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  |
|   | 1   | 2  | 3        | 4                  | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        |
|   | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения |  |          |                    |           |           |           |           |           |           |
|   | 1.  | Протяженность всех<br>видов сетей<br>водоотведения | км       | 279                | 281       | 281       | 282       | 282       | 282       | 282       |
|   | 2.  | Количество аварий и<br>засоров на сетях            | ед.      | 3392               | 3385      | 3380      | 3375      | 3365      | 3365      | 3365      |
|   | 3.  | Аварийность системы<br>водоотведения               | ед/км    | 12,17              | 12,06     | 12,03     | 11,97     | 11,92     | 11,92     | 11,92     |
|   | 4.  | Износ канализационных<br>сетей                     | %        | 51,33%             | 50,74%    | 50,17%    | 49,59%    | 49,03%    | 48,47%    | 47,92%    |
|   | 5.  | Пропущено сточных вод<br>через очистные, всего     | тыс.м³   | 7 120,27           | 7 583,26  | 8 423,68  | 8 498,04  | 10 649,24 | 10 649,24 | 10 649,24 |
|   | 6.  | Принято сточных вод от<br>абонентов, всего         | тыс.м³   | 11 752,28          | 11 694,06 | 11 675,27 | 11 667,28 | 11 667,35 | 11 667,35 | 11 667,35 |
| 7.  | Пропущено через<br>собственные очистные<br>сооружения                         | тыс.м³   | 6 892,12 | 7 357,51           | 8 196,73  | 8 357,16  | 10 506,64 | 10 506,64 | 10 506,64 |           |
| 8.  | Передано сточных вод<br>сторонним организациям                                | тыс.м³   | 228,152  | 225,75             | 226,95    | 140,88    | 142,60    | 142,60    | 142,60    |           |

|   |                                     |            |                    |           |           |           |           |           |           |
|---|-------------------------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9.  | Сброшено без очистки                | тыс.м³     | 4 632,01           | 4 110,81  | 3 251,60  | 3 169,25  | 1 018,11  | 1 018,11  | 1 018,11  |
| 2. Сбалансированность системы водоотведения |                                     |            |                    |           |           |           |           |           |           |
| №п/п  | Наименование показателя             | Ед.изм     | Плановые значения  |           |           |           |           |           |           |
|   |                                     |            | 2024 год<br>(факт) | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  |
| 1   | 2                                   | 3          | 4                  | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        |
| 1.  | Установленная производительность    | тыс.м³/сут | 160,216            | 160,266   | 160,266   | 160,266   | 184,706   | 184,706   | 184,706   |
| 2.  | Производственная производительность | тыс.м³/сут | 55,64              | 55,64     | 55,64     | 60,23     | 61,8      | 61,8      | 61,8      |
| 3.  | Фактическая производительность      | тыс.м³/сут | 22,21              | 24,70     | 24,75     | 22,90     | 28,79     | 28,79     | 28,79     |
| 4.  | Уровень загрузки мощностей          | %          | 39,92%             | 44,39%    | 44,48%    | 38,01%    | 46,58%    | 46,58%    | 46,58%    |
| 5.  | Объем принятых стоков всего         | тыс.м³     | 11 752,28          | 11 694,06 | 11 675,27 | 11 667,28 | 11 667,35 | 11 667,35 | 11 667,35 |
| 6.  | в том числе населению               | тыс.м³     | 9 637,54           | 9 624,99  | 9 621,89  | 9 605,62  | 9 605,25  | 9 605,25  | 9 605,25  |
| 3. Качество оказываемых услуг               |                                     |            |                    |           |           |           |           |           |           |
| №п/п  | Наименование показателя             | Ед.изм     | Плановые значения  |           |           |           |           |           |           |
|   |                                     |            | 2024 год<br>(факт) | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  |

| 1                                    | 2   | 3        | 4                 | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
|--------------------------------------|---|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.                                   | Количество сделанных проб   | ед.      | 87                | 103      | 103      | 103      | 103      | 103      | 103      |
| 2.                                   | в т.ч. соответствующих нормативам   | ед.      | 25                | 13       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 3.                                   | Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб   | %        | 28,74%            | 12,62%   | 29,13%   | 29,13%   | 29,13%   | 29,13%   | 29,13%   |
| <b>4. Эффективность деятельности</b> |   |          |                   |          |          |          |          |          |          |
| №п/п                                 | Наименование показателя   | Ед.изм   | Плановые значения |          |          |          |          |          |          |
|                                      |   |          | 2024 год (факт)   | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1                                    | 2   | 3        | 4                 | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| 1.                                   | Расход электрической энергии, всего (очистка сточных вод):  | тыс.кВтч | 4 233,00          | 4 756,00 | 4 943,00 | 5 232,00 | 6 617,00 | 6 617,00 | 6 617,00 |
| 2.                                   | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/м³  | 0,618             | 0,651    | 0,607    | 0,642    | 0,642    | 0,642    | 0,642    |

Приложение № 7 к приказу  
Министерства жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики Камчатского края  
от 30.10.2023 № 43-Н

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2030 годы

| № п/п  | Наименование мероприятия  | Обоснование необходимости (цель реализации)  | Основные технические характеристики                               |        |                           |                              | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
|--|---|--|---|--------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|  |   |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.) | Ед.изм | Значение показателя       |                              |                                   |                                      |
|  |   |  |   |        | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |                                   |                                      |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5      | 6                         | 7                            | 8                                 | 9                                    |
| Группа I. Строительство (реконструкция) объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства |   |  |   |        |                           |                              |                                   |                                      |
| 1.1  | Строительство (реконструкция) системы водоотведения Восточной и Северной частей г. Петропавловска-Камчатского   |  |   |        |                           |                              |                                   |                                      |
| 1.1.1  | Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая» | Подключение к централизованной системе водоотведения, перенаправление стоков с КОС "Магма" на КОС "Чавыча" | протяженность   | п.м.   | 0                         | 2236                         | 2027                              | 2028                                 |

| 1     | 2  | 3  | 4                | 5                | 6                | 7                | 8    | 9    |
|-------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| 1.1.2 | Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы) | Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения мик-он Солнечный, обеспечение очистки сточных вод. Решение Петропавловск-Камчатского городского суда 17.01.2022 дело №2а-1313 | проектные работы | проектные работы | проектные работы | проектные работы | 2025 | 2027 |
| 1.1.3 | Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)   | Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод "Совхозный" (перенаправление на КОС "Чавыча"). Улучшение экологической обстановки. Решение по делу №2-3021/2020 от 04.08.2020г                                  | протяженность    | п.м.             | 0                | 2200             | 2026 | 2029 |
| 1.1.4 | Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13 до самотечного коллектора ул. Ленинградская, 1   | Строительство участка трубопровода с целью переброса стоков с КНС "Мехзавод" до КНС "Фрунзе"   | протяженность    | п.м.             | 0                | 200              | 2024 | 2025 |
| 1.1.5 | Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская   | Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения перспективный мик-он жилой застройки "Дальневосточный квартал"  | протяженность    | п.м.             | 0                | 700              | 2024 | 2025 |
| 1.1.6 | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская   | Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения перспективный мик-он жилой застройки "Дальневосточный квартал"  | протяженность    | п.м.             | 0                | 900              | 2024 | 2026 |
| 1.1.7 | Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700»  | Аварийное состояние существующего коллектора   | протяженность    | п.м.             | 4291             | 4291             | 2025 | 2027 |

| 1  | 2   | 3  | 4                  | 5                | 6 | 7     | 8    | 9    |
|--|---|--|--------------------|------------------|---|-------|------|------|
| 1.1.8  | Выполнение строительных работ по объекту: "Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»                               | Ликвидация выпусков Сероглазка и Геологи/Решение по делу №2-3067/2020 от 05.08.2020г | производительность | м³/сут           | 0 | 16500 | 2025 | 2028 |
| 1.1.9  | Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: "Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский" Канализационная насосная станция КНС "Мехзавод" | Ликвидация выпуска Мехзавод/Решение по делу №2-3067/2020 от 05.08.2020г              | производительность | проектные работы |   |       | 2025 | 2025 |
| 1.1.10   | Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»   | Ликвидация выпуска Моховской/Решение по делу №2-3067/2020 от 05.08.2020г             | производительность | м³/сут           | 0 | 1850  | 2027 | 2029 |
| 1.1.11   | Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»   | Ликвидация выпуска Рыбный порт/реализация мастер плана г.ПКГО                        | производительность | м³/сут           | 0 | 600   | 2024 | 2028 |
| 1.1.12   | Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС «Рыбный порт»  | Ликвидация выпуска Торговый порт/реализация мастер плана г.ПКГО                      | производительность | м³/сут           | 0 | 150   | 2026 | 2027 |
| 1.1.13   | Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу  | Ликвидация выпуска Драмтеатр/реализация мастер плана г.ПКГО                          | производительность | м³/сут           | 0 | 1000  | 2026 | 2028 |
| 1.2. Реконструкция (строительство) системы водоотведения Южной части г. Петропавловска-Камчатского |   |  |                    |                  |   |       |      |      |

| 1   | 2   | 3  | 4   | 5                                 | 6 | 7    | 8    | 9    |
|---|---|--|---|-----------------------------------|---|------|------|------|
| 1.2.1   | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "СРВ", расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский" | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 29.09.2022 дело №2-4572/2022  | Разработка проектной документации                         | Разработка проектной документации |   |      | 2027 | 2028 |
| 1.2.2   | Проектные работы по объекту "Строительство КНС "Океанская" со строительством напорных коллекторов"  | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 27.06.2023 дело №2а-4536/2023 | Разработка проектной документации                         | Разработка проектной документации |   |      | 2027 | 2028 |
| 1.2.3   | Проектные работы по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции "Судоремсервис"             | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 27.06.2023 дело №2а-4536/2023 | Разработка проектной документации                         | Разработка проектной документации |   |      | 2027 | 2028 |
| 1.2.4   | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Завойко"  | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 05.07.2023 дело №2а-4516/2023 | Разработка проектной документации                         | Разработка проектной документации |   |      | 2027 | 2028 |
| 1.2.5   | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Кислая яма"   | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 12.07.2023 дело №2а-4566/2023 | Разработка проектной документации                         | Разработка проектной документации |   |      | 2027 | 2028 |
| 1.2.6   | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "КМТС"   | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 12.07.2023 дело №2а-4566/2022 | Разработка проектной документации                         | Разработка проектной документации |   |      | 2027 | 2028 |
| 1.2.7   | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Лесозавод"  | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 12.07.2023 дело №2а-4566/2023 | Разработка проектной документации                         | Разработка проектной документации |   |      | 2027 | 2028 |
| 1.2.8   | Приобретение и монтаж "Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод" ул. Индустриальная   | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 19.10.2023 дело №2а-6538/2023 | Накопительные резервуары хозяйственно-бытовых сточных вод | объем, м <sup>3</sup>             | 0 | 2*55 | 2026 | 2027 |
| 1.2.9   | Приобретение и монтаж "Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод" ул. Днепровская  | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 25.01.2024 дело №2а-6542/2024 | Накопительные резервуары хозяйственно-бытовых сточных вод | объем, м <sup>3</sup>             | 0 | 2*55 | 2026 | 2027 |
| <b>Итого группа 1</b>   |   |  |   |                                   |   |      |      |      |
| <b>Группа 2. Техническое перевооружение, проектирование и поставка модульных систем очистки сточных вод</b> |   |  |   |                                   |   |      |      |      |

| 1   | 2   | 3   | 4                                 | 5                                 | 6 | 7   | 8    | 9    |
|-----|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----|------|------|
| 2.1 | Проектные работы по объекту "Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС "Тундровый"   | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ.   | Разработка проектной документации | Разработка проектной документации |   |     | 2026 | 2027 |
| 2.2 | Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб./сут. "Богородское озеро"   | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №23068/2020 от 05.08.2020  | производительность                | м³/сут                            | 0 | 800 | 2028 | 2030 |
| 2.3 | Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый"   | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 18.07.2023 и дело №2а-4655/2023 | производительность                | м³/сут                            | 0 | 150 | 2024 | 2027 |
| 2.4 | Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб./сут. "Волна", в том числе учет затрат: выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб./сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям» | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ.   | Разработка проектной документации | Разработка проектной документации |   |     | 2025 | 2025 |

| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6          | 7           | 8           | 9           |
|-----|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.5 | <p>Ликвидация выпуска сточных вод "Рассвет". Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб./сут", в том числе учет затрат:</p> <p>Проектные работы по объекту "Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей".</p>             | <p>Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ. Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод "Рассвет", возможность подключения объектов капитального строительства</p>   | <p>Разработка проектной документации</p> | <p>Разработка проектной документации</p> |            | <p>2025</p> | <p>2025</p> |             |
| 2.6 | <p>Ликвидация выпуска сточных вод "Рассвет". Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб./сут", в том числе учет затрат:</p> <p>Строительно-монтажные работы по объекту "Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей".</p> | <p>Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ. Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод "Рассвет", возможность подключения объектов капитального строительства. Решение по делу №2-2797/2020 от 24.09.2020</p> | <p>производительность</p>                | <p>м³/сут</p>                            | <p>350</p> | <p>850</p>  | <p>2029</p> | <p>2030</p> |

| 1    | 2   | 3   | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  | 8    | 9    |
|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|------|
| 2.7  | Проектирование и строительство объекта "Выпуск сточных вод в т. ч. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нём от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2"  | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ.<br>Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод "Рассвет". Решение по делу №2-2797/2020 от 24.09.2021 | протяженность                      | п.м                                | 0                                  | 300                                | 2026 | 2028 |
| 2.8  | Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут", в том числе учет затрат: Пуско-наладочные работы по объекту   | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №2-2492/2020 от 27.10.2020   | производительность                 | м³/сут                             | 0                                  | 150                                | 2025 | 2025 |
| 2.9  | Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут", в том числе учет затрат: Строительно-монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров) | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №2-2492/2020 от 27.10.2020   | производительность                 | м³/сут                             | 0                                  | 150                                | 2024 | 2024 |
| 2.10 | Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут", в том числе учет затрат: Благоустройство территории объекта   | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №2-2492/2020 от 27.10.2020   | Благоустройство территории объекта | Благоустройство территории объекта | Благоустройство территории объекта | Благоустройство территории объекта | 2025 | 2025 |

| 1    | 2   | 3   | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  | 8    | 9    |
|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|------|
| 2.11 | Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут", в том числе учет затрат: Строительно-монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара) | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №2-2486/2020 от 27.10.2020 | производительность                 | м³/сут                             | 0                                  | 50                                 | 2024 | 2024 |
| 2.12 | Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут", в том числе учет затрат: Благоустройство территории объекта  | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №2-2486/2020 от 27.10.2020 | Благоустройство территории объекта | Благоустройство территории объекта | Благоустройство территории объекта | Благоустройство территории объекта | 2025 | 2026 |
| 2.13 | Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Герiatricкая больница", производительностью 50 м.куб./сут", в том числе учет затрат: Благоустройство территории объекта  | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством   | Благоустройство территории объекта | Благоустройство территории объекта | Благоустройство территории объекта | Благоустройство территории объекта | 2025 | 2026 |
| 2.14 | Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут": Благоустройство территории объекта  | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством   | Благоустройство территории объекта | Благоустройство территории объекта | Благоустройство территории объекта | Благоустройство территории объекта | 2025 | 2026 |

| 1  | 2   | 3   | 4                                | 5       | 6   | 7   | 8    | 9    |
|--|---|---|----------------------------------|---------|-----|---|------|------|
| 2.15   | Реконструкция очистных сооружений "Чавыча" (замена технологического оборудования: воздуходувка)   | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ.   | энергоэффективность              | кВт/час | 250 | 175   | 2022 | 2024 |
| <b>Итого группа 2</b>  |   |   |                                  |         |     |   |      |      |
| <b>Группа 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)</b> |   |   |                                  |         |     |   |      |      |
| 3.1  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»" | Правительством РФ в Постановлении от 23 декабря 2016 года № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» определены обязательные для выполнения мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, в частности, оборудование объектов инженерно-техническими средствами охраны (защиты). | комплекс защиты и охраны объекта | -       | 0   | КПП, ограждение, видеонаблюдение, благоустройство | 2025 | 2027 |
| <b>Итого группа 3</b>  |   |   |                                  |         |     |   |      |      |
| <b>Группа 4. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения.</b>  |   |   |                                  |         |     |   |      |      |

| 1   | 2   | 3  | 4            | 5      | 6 | 7 | 8    | 9    |
|-----|---|--|--------------|--------|---|---|------|------|
| 4.1 | Приобретение и поставка системы телеинспекции канализационных коллекторов | Снижение капитальных затрат при проведение капитального ремонта сетей наружной канализации. Повышение качества и снижение стоимости профилактических работ за счёт появляющейся возможности точного определения места возникновения засоров либо предпосылки к его возникновению и типа необходимых ресурсов для его устранения.                           | оборудование | кол-во | 0 | 1 | 2025 | 2025 |
| 4.2 | Приобретение и поставка дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25          | Снижение затрат при проведение ремонта сетей наружной канализации за счёт исключения транспортировки стоков автомобильным транспортом.   | оборудование | кол-во | 0 | 1 | 2025 | 2026 |
| 4.3 | Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7          | В соответствии с п. 8.2.11 СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения" Для защиты насосов от засорения в приемных резервуарах насосных станций (или перед ними) следует предусматривать: устройства для задержания крупных взвешенных компонентов, транспортируемых сточными водами (решетки различных типов, процеживатели, сетки и т. п.) | оборудование | кол-во | 0 | 1 | 2029 | 2030 |

| 1   | 2  | 3   | 4                 | 5      | 6 | 7 | 8    | 9    |
|-----|--|---|-------------------|--------|---|---|------|------|
| 4.4 | Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2   | В соответствии с п. 8.2.11 СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения"<br>Для защиты насосов от засорения в приемных резервуарах насосных станций (или перед ними) следует предусматривать: устройства для задержания крупных взвешенных компонентов, транспортируемых сточными водами (решетки различных типов, процеживатели, сетки и т. п.) | оборудование      | кол-во | 0 | 1 | 2026 | 2027 |
| 4.5 | Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 ВФ или эквивалент                   | Приобретение новой техники для обеспечения производственного процесса взамен техники, выработавшей амортизационный ресурс (ЦЭКС): ЗИЛ-131, 1989 г.в., на учет 2008г., 100% (ИН 500450) А410УУ   | спецавтотранспорт | кол-во | 1 | 1 | 2025 | 2025 |
| 4.6 | Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 ВФ или эквивалент                   | Приобретение новой техники для обеспечения производственного процесса взамен техники, выработавшей амортизационный ресурс (ЦЭКС): ЗИЛ-131, 1993 г.в., на учет 2016г., 100% (ИН 000007293) А307ОА  | спецавтотранспорт | кол-во | 1 | 1 | 2025 | 2025 |
| 4.7 | Приобретение спецавтотранспорта "Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения   | количество        | шт     | 0 | 1 | 2025 | 2025 |

| 1    | 2  | 3   | 4          | 5  | 6 | 7 | 8    | 9    |
|------|--|---|------------|----|---|---|------|------|
| 4.8  | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | количество | шт | 0 | 1 | 2025 | 2025 |
| 4.9  | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час  | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | количество | шт | 0 | 1 | 2024 | 2025 |
| 4.10 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час  | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | количество | шт | 0 | 1 | 2024 | 2025 |
| 4.11 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час  | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | количество | шт | 0 | 1 | 2024 | 2025 |
| 4.12 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час  | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | количество | шт | 0 | 1 | 2024 | 2025 |
| 4.13 | Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент  | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | количество | шт | 0 | 1 | 2025 | 2025 |
| 4.14 | Приобретение спецавтотранспорта "Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент"  | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | количество | шт | 0 | 1 | 2024 | 2025 |
| 4.15 | Приобретение спецавтотранспорта "Самосвал Sitrak C7H 6*6" или эквивалент   | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | количество | шт | 0 | 1 | 2025 | 2025 |

| 1  | 2   | 3   | 4          | 5  | 6 | 7 | 8    | 9    |
|--|---|---|------------|----|---|---|------|------|
| 4.16                                       | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | количество | шт | 0 | 1 | 2025 | 2025 |
| 4.17                                       | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | количество | шт | 0 | 1 | 2025 | 2025 |
| 4.18                                       | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | количество | шт | 0 | 1 | 2025 | 2025 |
| <b>Итого группа 4</b>                      |   |   |            |    |   |   |      |      |
| <b>Итого по системе водоотведения ПКГО</b> |   |   |            |    |   |   |      |      |

| № п/п  | Наименование мероприятий  | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС)             |                                  |      |        |        |        |        |      |      |
|--|---|--|----------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|
|  |   | Источники финансирования (собственные средства)                  | Всего, в том числе по источникам | 2024 | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029 | 2030 |
| 1  | 2   | 10   | 11                               | 12   | 13     | 14     | 15     | 16     | 17   | 18   |
| Группа 1. Строительство (реконструкция) объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства |   |  |                                  |      |        |        |        |        |      |      |
| 1.1  | <b>Строительство (реконструкция) системы водоотведения Восточной и Северной частей г. Петропавловска-Камчатского</b>  |  |                                  |      |        |        |        |        |      |      |
| 1.1.1  | Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая» | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 37 686                           | 0    | 0      | 0      | 0      | 37 686 | 0    | 0    |
|  |   | Прочая прибыль   | 0                                | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    |
|  |   | Амортизационные отчисления                                       | 1 881                            | 0    | 0      | 0      | 1 881  | 0      | 0    | 0    |
|  |   | Возврат НДС  | 8 931                            | 0    | 0      | 0      | 376    | 8 554  | 0    | 0    |
|  |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 5 086                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 5 086  | 0    | 0    |
|  |   | <b>Итого</b>   | <b>53 584</b>                    | 0    | 0      | 0      | 2 258  | 51 326 | 0    | 0    |
| 1.1.2  | Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)    | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 45 000                           | 0    | 12 000 | 16 500 | 16 500 | 0      | 0    | 0    |
|  |   | Прочая прибыль   | 0                                | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    |
|  |   | Амортизационные отчисления                                       | 0                                | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    |
|  |   | Возврат НДС  | 9 000                            | 0    | 2 400  | 3 300  | 3 300  | 0      | 0    | 0    |
|  |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0                                | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    |
|  |   | <b>Итого</b>   | <b>54 000</b>                    | 0    | 14 400 | 19 800 | 19 800 | 0      | 0    | 0    |

| 1     | 2  | 10   | 11             | 12       | 13            | 14            | 15            | 16             | 17             | 18       |
|-------|--|--|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| 1.1.3 | Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы) | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 270 651        | 0        | 0             | 9 005         | 18 230        | 159 703        | 83 713         | 0        |
|       |  | Прочая прибыль   | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0        |
|       |  | Амортизационные отчисления                                       | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0        |
|       |  | Возврат НДС  | 59 167         | 0        | 0             | 1 801         | 8 683         | 31 941         | 16 743         | 0        |
|       |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 25 186         | 0        | 0             | 0             | 25 186        | 0              | 0              | 0        |
|       |  | <b>Итого</b>   | <b>355 004</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>10 806</b> | <b>52 099</b> | <b>191 644</b> | <b>100 455</b> | <b>0</b> |
| 1.1.4 | Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская, 13 до самотечного коллектора ул. Ленинградская, 1            | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 12 351         | 0        | 12 351        | 0             | 0             | 0              | 0              | 0        |
|       |  | Прочая прибыль   | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0        |
|       |  | Амортизационные отчисления                                       | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0        |
|       |  | Возврат НДС  | 942            | 0        | 942           | 0             | 0             | 0              | 0              | 0        |
|       |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0        |
|       |  | <b>Итого</b>   | <b>13 292</b>  | <b>0</b> | <b>13 292</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 1.1.5 | Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская   | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 15 781         | 3 913    | 11 868        | 0             | 0             | 0              | 0              | 0        |
|       |  | Прочая прибыль   | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0        |
|       |  | Амортизационные отчисления                                       | 10 148         | 10 148   | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0        |
|       |  | Возврат НДС  | 13 366         | 10 992   | 2 374         | 0             | 0             | 0              | 0              | 0        |
|       |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 42 141         | 42 141   | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0        |

| 1     | 2   | 10   | 11             | 12     | 13     | 14      | 15      | 16 | 17 | 18 |
|-------|---|--|----------------|--------|--------|---------|---------|----|----|----|
|       |   | <b>Итого</b>   | <b>81 435</b>  | 67 194 | 14 241 | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
| 1.1.6 | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская                                | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | <b>59 958</b>  | 12 500 | 5 961  | 41 497  | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |   | Прочая прибыль   | <b>0</b>       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |   | Амортизационные отчисления                                       | <b>0</b>       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |   | Возврат НДС  | <b>16 238</b>  | 2 500  | 5 439  | 8 299   | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | <b>21 233</b>  | 0      | 21 233 | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |   | <b>Итого</b>   | <b>97 429</b>  | 15 000 | 32 633 | 49 796  | 0       | 0  | 0  | 0  |
| 1.1.7 | Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | <b>0</b>       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |   | Прочая прибыль   | <b>0</b>       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |   | Амортизационные отчисления                                       | <b>0</b>       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |   | Возврат НДС  | <b>0</b>       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | <b>0</b>       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |   | <b>Итого</b>   | <b>0</b>       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  |
|       |   | <b>Бюджетное финансирование (вкл. НДС)</b>                       | <b>680 063</b> | 0      | 95 315 | 159 336 | 425 412 | 0  | 0  | 0  |

| 1      | 2   | 10   | 11               | 12 | 13      | 14      | 15      | 16      | 17     | 18 |
|--------|---|--|------------------|----|---------|---------|---------|---------|--------|----|
| 1.1.8  | Выполнение строительных работ по объекту:<br>"Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»                            | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 968 665          | 0  | 257 981 | 326 961 | 282 745 | 100 978 | 0      | 0  |
|        |   | Прочая прибыль   | 0                | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0  |
|        |   | Амортизационные отчисления                                       | 38 644           | 0  | 38 644  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0  |
|        |   | Возврат НДС  | 206 249          | 0  | 64 112  | 65 392  | 56 549  | 20 196  | 0      | 0  |
|        |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 23 936           | 0  | 23 936  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0  |
|        |   | <b>Итого</b>   | <b>1 237 494</b> | 0  | 384 674 | 392 353 | 339 294 | 121 173 | 0      | 0  |
| 1.1.9  | Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: "Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский" Канализационная насосная станция КНС "Мехзавод" | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 1 600            | 0  | 1 600   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0  |
|        |   | Прочая прибыль   | 0                | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0  |
|        |   | Амортизационные отчисления                                       | 0                | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0  |
|        |   | Возврат НДС  | 320              | 0  | 320     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0  |
|        |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0                | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0  |
|        |   | <b>Итого</b>   | <b>1 920</b>     | 0  | 1 920   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0  |
| 1.1.10 | Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»   | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 169 579          | 0  | 30      | 0       | 50 964  | 49 960  | 68 625 | 0  |
|        |   | Прочая прибыль   | 0                | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0  |
|        |   | Амортизационные отчисления                                       | 0                | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0  |
|        |   | Возврат НДС  | 33 916           | 0  | 6       | 0       | 10 193  | 9 992   | 13 725 | 0  |
|        |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0                | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0  |
|        |   | <b>Итого</b>   | <b>203 495</b>   | 0  | 36      | 0       | 61 157  | 59 952  | 82 350 | 0  |

| 1      | 2  | 10   | 11             | 12    | 13     | 14      | 15      | 16      | 17 | 18 |
|--------|--|--|----------------|-------|--------|---------|---------|---------|----|----|
| 1.1.11 | Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»                | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | <b>270 556</b> | 8 111 | 18 219 | 101 781 | 79 595  | 62 850  | 0  | 0  |
|        |  | Прочая прибыль   | <b>0</b>       | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  |
|        |  | Амортизационные отчисления                                       | <b>0</b>       | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  |
|        |  | Возврат НДС  | <b>54 111</b>  | 1 622 | 3 644  | 20 356  | 15 919  | 12 570  | 0  | 0  |
|        |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | <b>0</b>       | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  |
|        |  | <b>Итого</b>   | <b>324 667</b> | 9 733 | 21 863 | 122 137 | 95 513  | 75 420  | 0  | 0  |
| 1.1.12 | Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС «Рыбный порт»           | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | <b>104 769</b> | 0     | 0      | 41 908  | 62 862  | 0       | 0  | 0  |
|        |  | Прочая прибыль   | <b>0</b>       | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  |
|        |  | Амортизационные отчисления                                       | <b>0</b>       | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  |
|        |  | Возврат НДС  | <b>20 954</b>  | 0     | 0      | 8 382   | 12 572  | 0       | 0  | 0  |
|        |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | <b>0</b>       | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  |
|        |  | <b>Итого</b>   | <b>125 723</b> | 0     | 0      | 50 289  | 75 434  | 0       | 0  | 0  |
| 1.1.13 | Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | <b>320 486</b> | 0     | 0      | 47 150  | 90 670  | 182 666 | 0  | 0  |
|        |  | Прочая прибыль   | <b>0</b>       | 0     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0  | 0  |
|        |  | Амортизационные отчисления                                       | <b>33 196</b>  | 0     | 0      | 33 196  | 0       | 0       | 0  | 0  |
|        |  | Возврат НДС  | <b>81 840</b>  | 0     | 0      | 16 069  | 18 134  | 47 636  | 0  | 0  |
|        |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | <b>55 516</b>  | 0     | 0      | 0       | 0       | 55 516  | 0  | 0  |
|        |  | <b>Итого</b>   | <b>491 038</b> | 0     | 0      | 96 415  | 108 804 | 285 818 | 0  | 0  |

| 1     | 2   | 10   | 11            | 12 | 13 | 14 | 15    | 16     | 17 | 18 |
|-------|---|--|---------------|----|----|----|-------|--------|----|----|
| 1.2   | <b>Реконструкция (строительство) системы водоотведения Южной части г. Петропавловска-Камчатского</b>  |  |               |    |    |    |       |        |    |    |
| 1.2.1 | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "СРВ", расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский" | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 23 700        | 0  | 0  | 0  | 0     | 23 700 | 0  | 0  |
|       |   | Прочая прибыль   | 0             | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Амортизационные отчисления                                       | 2 633         | 0  | 0  | 0  | 2 633 | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Возврат НДС  | 5 267         | 0  | 0  | 0  | 527   | 4 740  | 0  | 0  |
|       |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | <b>Итого</b>   | <b>31 600</b> | 0  | 0  | 0  | 3 160 | 28 440 | 0  | 0  |
| 1.2.2 | Проектные работы по объекту "Строительство КНС "Океанская" со строительством напорных коллекторов""   | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 13 076        | 0  | 0  | 0  | 0     | 13 076 | 0  | 0  |
|       |   | Прочая прибыль   | 0             | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Амортизационные отчисления                                       | 7 364         | 0  | 0  | 0  | 2 044 | 5 320  | 0  | 0  |
|       |   | Возврат НДС  | 4 088         | 0  | 0  | 0  | 409   | 3 679  | 0  | 0  |
|       |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | <b>Итого</b>   | <b>24 527</b> | 0  | 0  | 0  | 2 453 | 22 075 | 0  | 0  |

| 1     | 2   | 10   | 11            | 12 | 13 | 14 | 15    | 16     | 17 | 18 |
|-------|---|--|---------------|----|----|----|-------|--------|----|----|
| 1.2.3 | Проектные работы по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции "Судоремсервис" | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 0             | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Прочая прибыль   | 0             | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Амортизационные отчисления                                       | 21 327        | 0  | 0  | 0  | 2 133 | 19 194 | 0  | 0  |
|       |   | Возврат НДС  | 4 265         | 0  | 0  | 0  | 427   | 3 839  | 0  | 0  |
|       |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | <b>Итого</b>   | <b>25 592</b> | 0  | 0  | 0  | 2 559 | 23 033 | 0  | 0  |
| 1.2.4 | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Завойко"  | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 0             | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Прочая прибыль   | 0             | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Амортизационные отчисления                                       | 15 882        | 0  | 0  | 0  | 1 588 | 14 294 | 0  | 0  |
|       |   | Возврат НДС  | 3 176         | 0  | 0  | 0  | 318   | 2 859  | 0  | 0  |
|       |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | <b>Итого</b>   | <b>19 059</b> | 0  | 0  | 0  | 1 906 | 17 153 | 0  | 0  |
| 1.2.5 | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Кислая яма"                                       | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 0             | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Прочая прибыль   | 0             | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Амортизационные отчисления                                       | 16 515        | 0  | 0  | 0  | 1 652 | 14 864 | 0  | 0  |
|       |   | Возврат НДС  | 3 303         | 0  | 0  | 0  | 330   | 2 973  | 0  | 0  |
|       |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | <b>Итого</b>   | <b>19 819</b> | 0  | 0  | 0  | 1 982 | 17 837 | 0  | 0  |

| 1     | 2   | 10   | 11            | 12 | 13 | 14    | 15    | 16     | 17 | 18 |
|-------|---|--|---------------|----|----|-------|-------|--------|----|----|
| 1.2.6 | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "КМТС"                 | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 0             | 0  | 0  | 0     | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Прочая прибыль   | 0             | 0  | 0  | 0     | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Амортизационные отчисления                                       | 13 031        | 0  | 0  | 0     | 1 303 | 11 728 | 0  | 0  |
|       |   | Возврат НДС  | 2 606         | 0  | 0  | 0     | 261   | 2 346  | 0  | 0  |
|       |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0  | 0  | 0     | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | <b>Итого</b>   | <b>15 637</b> | 0  | 0  | 0     | 1 564 | 14 073 | 0  | 0  |
| 1.2.7 | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Лесозавод"            | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 0             | 0  | 0  | 0     | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Прочая прибыль   | 0             | 0  | 0  | 0     | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Амортизационные отчисления                                       | 14 660        | 0  | 0  | 0     | 1 466 | 13 194 | 0  | 0  |
|       |   | Возврат НДС  | 2 932         | 0  | 0  | 0     | 293   | 2 639  | 0  | 0  |
|       |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0  | 0  | 0     | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | <b>Итого</b>   | <b>17 592</b> | 0  | 0  | 0     | 1 759 | 15 833 | 0  | 0  |
| 1.2.8 | Приобретение и монтаж "Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод" ул. Индустриальная | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 8 195         | 0  | 0  | 1 229 | 6 966 | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Прочая прибыль   | 0             | 0  | 0  | 0     | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Амортизационные отчисления                                       | 0             | 0  | 0  | 0     | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Возврат НДС  | 1 639         | 0  | 0  | 246   | 1 393 | 0      | 0  | 0  |
|       |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0  | 0  | 0     | 0     | 0      | 0  | 0  |
|       |   | <b>Итого</b>   | <b>9 834</b>  | 0  | 0  | 1 475 | 8 359 | 0      | 0  | 0  |

| 1   | 2  | 10   | 11            | 12             | 13             | 14             | 15             | 16             | 17       | 18       |
|---|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 1.2.9   | Приобретение и монтаж "Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод" ул. Днепровская | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 8 195         | 0              | 0              | 1 229          | 6 966          | 0              | 0        | 0        |
|   |  | Прочая прибыль   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|   |  | Амортизационные отчисления                                       | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|   |  | Возврат НДС  | 1 639         | 0              | 0              | 246            | 1 393          | 0              | 0        | 0        |
|   |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|   |  | <b>Итого</b>   | <b>9 834</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 475</b>   | <b>8 359</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Итого по группе 1</b>  |  | <b>3 212 577</b>   | <b>91 927</b> | <b>483 059</b> | <b>744 547</b> | <b>786 460</b> | <b>923 777</b> | <b>182 805</b> | <b>0</b> |          |
| <b>Группа 2. Техническое перевооружение, проектирование и поставка модульных систем очистки сточных вод</b> |  |  |               |                |                |                |                |                |          |          |
| 2.1   | Проектные работы по объекту "Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС "Тундровый"            | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 18 369        | 0              | 0              | 2 755          | 15 614         | 0              | 0        | 0        |
|   |  | Прочая прибыль   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|   |  | Амортизационные отчисления                                       | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|   |  | Возврат НДС  | 3 674         | 0              | 0              | 551            | 3 123          | 0              | 0        | 0        |
|   |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|   |  | <b>Итого</b>   | <b>22 043</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3 306</b>   | <b>18 737</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |

| 1   | 2   | 10   | 11               | 12    | 13      | 14     | 15      | 16     | 17      | 18      |
|-----|---|--|------------------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 2.2 | Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб../сут. "Богородское озеро"  | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 811 752          | 0     | 0       | 0      | 0       | 21 653 | 411 600 | 378 499 |
|     |   | Прочая прибыль   | 0                | 0     | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       |
|     |   | Амортизационные отчисления                                       | 115 863          | 0     | 0       | 0      | 0       | 0      | 109 893 | 5 970   |
|     |   | Возврат НДС  | 203 687          | 0     | 0       | 0      | 0       | 4 331  | 110 838 | 88 519  |
|     |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 90 819           | 0     | 0       | 0      | 0       | 0      | 32 695  | 58 124  |
|     |   | <b>Итого</b>   | <b>1 222 120</b> | 0     | 0       | 0      | 0       | 25 983 | 665 025 | 531 112 |
| 2.3 | Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый"   | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 214 780          | 2 566 | 170 189 | 11 299 | 30 725  | 0      | 0       | 0       |
|     |   | Прочая прибыль   | 0                | 0     | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       |
|     |   | Амортизационные отчисления                                       | 47 872           | 0     | 0       | 10 315 | 37 557  | 0      | 0       | 0       |
|     |   | Возврат НДС  | 60 218           | 0     | 34 038  | 5 984  | 20 196  | 0      | 0       | 0       |
|     |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 41 003           | 0     | 0       | 8 308  | 32 695  | 0      | 0       | 0       |
|     |   | <b>Итого</b>   | <b>363 873</b>   | 2 566 | 204 227 | 35 906 | 121 173 | 0      | 0       | 0       |
| 2.4 | Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб../сут. "Волна", в том числе учет затрат: выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 6 912            | 0     | 6 912   | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       |
|     |   | Прочая прибыль   | 0                | 0     | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       |
|     |   | Амортизационные отчисления                                       | 0                | 0     | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       |
|     |   | Возврат НДС  | 1 382            | 0     | 1 382   | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       |
|     |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0                | 0     | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       |
|     |   | <b>Итого</b>   | <b>8 294</b>     | 0     | 8 294   | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       |

| 1   | 2   | 10   | 11             | 12       | 13           | 14       | 15       | 16       | 17       | 18             |
|-----|---|--|----------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
|     | 500 м.куб./сутки.<br>Подключения<br>оборудования к<br>инженерным сетям»   |  |                |          |              |          |          |          |          |                |
| 2.5 | Ликвидация выпуска<br>сточных вод "Рассвет".<br>Ввод в эксплуатацию<br>объекта основных<br>средств "Модульные<br>канализационные<br>очистные сооружения<br>"ЖБФ 2",<br>производительностью<br>500 м.куб./сут", в том<br>числе учет затрат:<br>Проектные работы по<br>объекту "Устройство<br>площадки для<br>размещения модульных<br>канализационных<br>очистных сооружений<br>"ЖБФ 2",<br>производительностью<br>500 м.куб./сут.<br>Строительство КНС и<br>инженерных сетей". | Прибыль,<br>направляемая на<br>инвестиции                                    | 6 861          | 0        | 6 861        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
|     |   | Прочая прибыль   | 0              | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
|     |   | Амортизационные<br>отчисления  | 0              | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
|     |   | Возврат НДС  | 1 372          | 0        | 1 372        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
|     |   | Средства,<br>полученные за счет<br>платы за сброс<br>загрязняющих<br>веществ | 0              | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
|     |   | <b>Итого</b>   | <b>8 233</b>   | <b>0</b> | <b>8 233</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 2.6 | Ликвидация выпуска<br>сточных вод "Рассвет".<br>Ввод в эксплуатацию<br>объекта основных<br>средств "Модульные<br>канализационные<br>очистные сооружения<br>"ЖБФ 2",<br>производительностью<br>500 м.куб./сут", в том<br>числе учет затрат:<br>Строительно-<br>монтажные работы по   | Прибыль,<br>направляемая на<br>инвестиции                                    | 468 794        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 151 925  | 316 869        |
|     |   | Прочая прибыль   | 0              | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
|     |   | Амортизационные<br>отчисления  | 204 736        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 42 801   | 161 936        |
|     |   | Возврат НДС  | 142 519        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 45 096   | 97 423         |
|     |   | Средства,<br>полученные за счет<br>платы за сброс<br>загрязняющих<br>веществ | 39 063         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 30 755   | 8 308          |
|     |   | <b>Итого</b>   | <b>855 112</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>270 577</b> |

| 1   | 2   | 10   | 11            | 12       | 13           | 14           | 15            | 16            | 17       | 18       |
|-----|---|--|---------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|
|     | объекту "Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей".                                 |  |               |          |              |              |               |               |          |          |
| 2.7 | Проектирование и строительство объекта "Выпуск сточных вод в т. ч.. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нём от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2"                           | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 22 612        | 0        | 0            | 0            | 0             | 22 612        | 0        | 0        |
|     |   | Прочая прибыль   | 0             | 0        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0        |
|     |   | Амортизационные отчисления                                       | 51 417        | 0        | 0            | 7 637        | 21 827        | 21 953        | 0        | 0        |
|     |   | Возврат НДС  | 14 806        | 0        | 0            | 1 527        | 4 365         | 8 913         | 0        | 0        |
|     |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0        |
|     |   | <b>Итого</b>   | <b>88 835</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>9 165</b> | <b>26 192</b> | <b>53 478</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2.8 | Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут", в том числе учет затрат: Пуско-наладочные работы по объекту | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 6 394         | 0        | 6 394        | 0            | 0             | 0             | 0        | 0        |
|     |   | Прочая прибыль   | 0             | 0        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0        |
|     |   | Амортизационные отчисления                                       | 0             | 0        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0        |
|     |   | Возврат НДС  | 1 279         | 0        | 1 279        | 0            | 0             | 0             | 0        | 0        |
|     |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0        | 0        |
|     |   | <b>Итого</b>   | <b>7 673</b>  | <b>0</b> | <b>7 673</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |

| 1    | 2   | 10   | 11            | 12     | 13     | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|--|---------------|--------|--------|----|----|----|----|----|
| 2.9  | Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут", в том числе учет затрат: Строительно-монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров) | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 10 662        | 10 662 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Прочая прибыль   | 0             | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Амортизационные отчисления                                       | 0             | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Возврат НДС  | 0             | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | <b>Итого</b>   | <b>10 662</b> | 10 662 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.10 | Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут", в том числе учет затрат: Благоустройство территории объекта   | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 10 802        | 0      | 10 802 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Прочая прибыль   | 0             | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Амортизационные отчисления                                       | 0             | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Возврат НДС  | 2 160         | 0      | 2 160  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | <b>Итого</b>   | <b>12 962</b> | 0      | 12 962 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 1    | 2  | 10   | 11            | 12       | 13       | 14            | 15       | 16       | 17       | 18       |
|------|--|--|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 2.11 | Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут", в том числе учет затрат:<br><br>Строительно-монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара) | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 4 495         | 4 495    | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      |  | Прочая прибыль   | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      |  | Амортизационные отчисления                                       | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      |  | Возврат НДС  | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      | <b>Итого</b>   | <b>4 495</b>   | <b>4 495</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |          |
| 2.12 | Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут", в том числе учет затрат:<br>Благоустройство территории объекта  | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 8 362         | 0        | 0        | 8 362         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      |  | Прочая прибыль   | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      |  | Амортизационные отчисления                                       | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      |  | Возврат НДС  | 1 672         | 0        | 0        | 1 672         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      |  | <b>Итого</b>   | <b>10 035</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 035</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| 1    | 2  | 10   | 11           | 12    | 13 | 14    | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|--|--|--------------|-------|----|-------|----|----|----|----|
| 2.13 | Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Гериатрическая больница", производительностью 50 м.куб./сут", в том числе учет затрат: Благоустройство территории объекта | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 4 870        | 0     | 0  | 4 870 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Прочая прибыль   | 0            | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Амортизационные отчисления                                       | 0            | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Возврат НДС  | 974          | 0     | 0  | 974   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0            | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | <b>Итого</b>   | <b>5 844</b> | 0     | 0  | 5 844 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.14 | Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут": Благоустройство территории объекта                                     | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 6 383        | 0     | 0  | 6 383 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Прочая прибыль   | 0            | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Амортизационные отчисления                                       | 0            | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Возврат НДС  | 1 277        | 0     | 0  | 1 277 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0            | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | <b>Итого</b>   | <b>7 659</b> | 0     | 0  | 7 659 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.15 | Реконструкция очистных сооружений "Чавыча" (замена технологического оборудования: воздуходувка)  | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 1 249        | 1 249 | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Прочая прибыль   | 0            | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Амортизационные отчисления                                       | 0            | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Возврат НДС  | 250          | 250   | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0            | 0     | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |  | <b>Итого</b>   | <b>1 499</b> | 1 499 | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 1  | 2   | 10   | 11               | 12            | 13             | 14            | 15             | 16            | 17             | 18               |
|--|---|--|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>Итого по группе 2</b>   |   |  | <b>2 629 339</b> | <b>19 222</b> | <b>241 390</b> | <b>71 915</b> | <b>166 102</b> | <b>79 461</b> | <b>935 602</b> | <b>1 115 647</b> |
| <b>Группа 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)</b> |   |  |                  |               |                |               |                |               |                |                  |
| 3.1  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:<br>"Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча» | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 11 464           | 0             | 10 910         | 554           | 0              | 0             | 0              | 0                |
|  |   | Прочая прибыль   | 18 575           | 0             | 18 575         | 0             | 0              | 0             | 0              | 0                |
|  |   | Амортизационные отчисления                                       | 21 273           | 0             | 0              | 18 575        | 2 697          | 0             | 0              | 0                |
|  |   | Возврат НДС  | 19 657           | 0             | 5 897          | 13 221        | 539            | 0             | 0              | 0                |
|  |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 46 975           | 0             | 0              | 46 975        | 0              | 0             | 0              | 0                |
|  |   | <b>Итого</b>   | <b>117 944</b>   | <b>0</b>      | <b>35 382</b>  | <b>79 325</b> | <b>3 237</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Итого по группе 3</b>   |   |  | <b>117 944</b>   | <b>0</b>      | <b>35 382</b>  | <b>79 325</b> | <b>3 237</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Группа 4. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения.</b>  |   |  |                  |               |                |               |                |               |                |                  |
| 4.1  | Приобретение и поставка системы телеинспекции канализационных коллекторов   | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 916              | 0             | 916            | 0             | 0              | 0             | 0              | 0                |
|  |   | Прочая прибыль   | 0                | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0                |
|  |   | Амортизационные отчисления                                       | 0                | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0                |
|  |   | Возврат НДС  | 183              | 0             | 183            | 0             | 0              | 0             | 0              | 0                |
|  |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0                | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0                |
|  |   | <b>Итого</b>   | <b>1 100</b>     | <b>0</b>      | <b>1 100</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 4.2  | Приобретение и поставка дизельной   | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 2 638            | 0             | 2 638          | 0             | 0              | 0             | 0              | 0                |

| 1            | 2   | 10   | 11           | 12  | 13     | 14    | 15    | 16  | 17    | 18    |
|--------------|---|--|--------------|-----|--------|-------|-------|-----|-------|-------|
|              | насосной станции<br>ДНС-СВ-650-25   | Прочая прибыль   | 0            | 0   | 0      | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     |
|              |   | Амортизационные<br>отчисления  | 2 638        | 0   | 0      | 2 638 | 0     | 0   | 0     | 0     |
|              |   | Возврат НДС  | 1 055        | 0   | 528    | 528   | 0     | 0   | 0     | 0     |
|              |   | Средства,<br>полученные за счет<br>платы за сброс<br>загрязняющих<br>веществ | 0            | 0   | 0      | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     |
|              |   | <b>Итого</b>   | <b>6 332</b> | 0   | 3 166  | 3 166 | 0     | 0   | 0     | 0     |
| 4.3          | Приобретение и<br>поставка установки<br>механической очистки<br>для КНС-7 | Прибыль,<br>направляемая на<br>инвестиции                                    | 2 739        | 0   | 0      | 0     | 0     | 0   | 220   | 2 520 |
|              |   | Прочая прибыль   | 0            | 0   | 0      | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     |
|              |   | Амортизационные<br>отчисления  | 546          | 0   | 0      | 0     | 0     | 0   | 273   | 273   |
|              |   | Возврат НДС  | 657          | 0   | 0      | 0     | 0     | 0   | 99    | 559   |
|              |   | Средства,<br>полученные за счет<br>платы за сброс<br>загрязняющих<br>веществ | 0            | 0   | 0      | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     |
| <b>Итого</b> | <b>3 943</b>  | 0  | 0            | 0   | 0      | 0     | 0     | 591 | 3 351 |       |
| 4.4          | Приобретение и<br>поставка установки<br>механической очистки<br>для КНС-2 | Прибыль,<br>направляемая на<br>инвестиции                                    | 0            | 0   | 0      | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     |
|              |   | Прочая прибыль   | 0            | 0   | 0      | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     |
|              |   | Амортизационные<br>отчисления  | 3 188        | 0   | 0      | 478   | 2 710 | 0   | 0     | 0     |
|              |   | Возврат НДС  | 638          | 0   | 0      | 96    | 542   | 0   | 0     | 0     |
|              |   | Средства,<br>полученные за счет<br>платы за сброс<br>загрязняющих<br>веществ | 0            | 0   | 0      | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     |
| <b>Итого</b> | <b>3 826</b>  | 0  | 0            | 574 | 3 252  | 0     | 0     | 0   |       |       |
| 4.5          | Приобретение<br>(поставка) автомобиля-<br>мастерская аварийно-            | Прибыль,<br>направляемая на<br>инвестиции                                    | 31 781       | 0   | 31 781 | 0     | 0     | 0   | 0     |       |



| 1   | 2  | 10   | 11            | 12    | 13     | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--|--|---------------|-------|--------|----|----|----|----|----|
|     | кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления   | Амортизационные отчисления                                       | 0             | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |  | Возврат НДС  | 2 787         | 0     | 2 787  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |  | <b>Итого</b>   | <b>16 720</b> | 0     | 16 720 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4.8 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 17 263        | 0     | 17 263 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |  | Прочая прибыль   | 0             | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |  | Амортизационные отчисления                                       | 1 918         | 0     | 1 918  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |  | Возврат НДС  | 3 836         | 0     | 3 836  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |  | <b>Итого</b>   | <b>23 017</b> | 0     | 23 017 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4.9 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент  | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 13 913        | 0     | 13 913 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |  | Прочая прибыль   | 0             | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |  | Амортизационные отчисления                                       | 1 546         | 1 546 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 1    | 2   | 10   | 11            | 12    | 13     | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------|---|--|---------------|-------|--------|----|----|----|----|----|
|      | (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час   | Возврат НДС  | <b>3 092</b>  | 309   | 2 783  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | <b>0</b>      | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | <b>Итого</b>   | <b>18 550</b> | 1 855 | 16 695 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4.10 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | <b>13 913</b> | 0     | 13 913 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Прочая прибыль   | <b>0</b>      | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Амортизационные отчисления                                       | <b>1 546</b>  | 1 546 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Возврат НДС  | <b>3 092</b>  | 309   | 2 783  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | <b>0</b>      | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | <b>Итого</b>   | <b>18 550</b> | 1 855 | 16 695 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4.11 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | <b>13 913</b> | 0     | 13 913 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Прочая прибыль   | <b>0</b>      | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Амортизационные отчисления                                       | <b>1 546</b>  | 1 546 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Возврат НДС  | <b>3 092</b>  | 309   | 2 783  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | <b>0</b>      | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      |   | <b>Итого</b>   | <b>18 550</b> | 1 855 | 16 695 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4.12 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная  | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | <b>13 913</b> | 0     | 13 913 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 1            | 2  | 10   | 11            | 12    | 13     | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------------|--|--|---------------|-------|--------|----|----|----|----|----|
|              | машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час | Прочая прибыль   | 0             | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |  | Амортизационные отчисления                                       | 1 546         | 1 546 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |  | Возврат НДС  | 3 092         | 309   | 2 783  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |  | <b>Итого</b>   | <b>18 550</b> | 1 855 | 16 695 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4.13         | Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент            | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 9 120         | 0     | 9 120  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |  | Прочая прибыль   | 0             | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |  | Амортизационные отчисления                                       | 0             | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |  | Возврат НДС  | 1 824         | 0     | 1 824  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>Итого</b> | <b>10 944</b>  | 0  | 10 944        | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  |    |    |
| 4.14         | Приобретение спецавтотранспорта "Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент"          | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 3 486         | 0     | 3 486  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |  | Прочая прибыль   | 0             | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |  | Амортизационные отчисления                                       | 1 235         | 1 235 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |  | Возврат НДС  | 2 471         | 247   | 2 224  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 7 632         | 0     | 7 632  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>Итого</b> | <b>14 824</b>  | 1 482  | 13 341        | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  |    |    |
| 4.15         | Приобретение спецавтотранспорта  | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 16 667        | 0     | 16 667 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 1            | 2   | 10   | 11            | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------------|---|--|---------------|----|--------|----|----|----|----|----|
|              | "Самосвал Sitrak C7H 6*6" или эквивалент    | Прочая прибыль   | 0             | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |   | Амортизационные отчисления                                       | 0             | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |   | Возврат НДС  | 3 333         | 0  | 3 333  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |   | <b>Итого</b>   | <b>20 000</b> | 0  | 20 000 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4.16         | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи" | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 2 190         | 0  | 2 190  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |   | Прочая прибыль   | 0             | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |   | Амортизационные отчисления                                       | 0             | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |   | Возврат НДС  | 438           | 0  | 438    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>Итого</b> | <b>2 628</b>                                | 0  | 2 628         | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  |    |    |
| 4.17         | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи" | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 2 190         | 0  | 2 190  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |   | Прочая прибыль   | 0             | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |   | Амортизационные отчисления                                       | 0             | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |   | Возврат НДС  | 438           | 0  | 438    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|              |   | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0             | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>Итого</b> | <b>2 628</b>                                | 0  | 2 628         | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  |    |    |
| 4.18         | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи" | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 2 190         | 0  | 2 190  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 1  | 2  | 10   | 11               | 12             | 13             | 14             | 15             | 16               | 17               | 18               |
|--|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | Прочая прибыль   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|  |  | Амортизационные отчисления                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|  |  | Возврат НДС  | 438              | 0              | 438            | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|  |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|  |  | <b>Итого</b>   | <b>2 628</b>     | <b>0</b>       | <b>2 628</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Итого по группе 4</b>                   |  |  | <b>259 061</b>   | <b>8 902</b>   | <b>239 224</b> | <b>3 740</b>   | <b>3 252</b>   | <b>0</b>         | <b>591</b>       | <b>3 351</b>     |
| <b>Итого по системе водоотведения ПКГО</b> |  | Прибыль, направляемая на инвестиции                              | 4 137 551        | 43 496         | 721 882        | 621 483        | 661 836        | 674 883          | 716 083          | 697 888          |
|  |  | Прочая прибыль   | 18 575           | 0              | 18 575         | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|  |  | Амортизационные отчисления                                       | 632 154          | 17 567         | 40 562         | 72 840         | 79 492         | 100 547          | 152 966          | 168 179          |
|  |  | Возврат НДС  | 1 032 052        | 16 848         | 165 236        | 149 921        | 159 842        | 167 206          | 186 500          | 186 500          |
|  |  | Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 398 589          | 42 141         | 52 801         | 55 283         | 57 881         | 60 601           | 63 450           | 66 432           |
|  |  | <b>Итого без НДС, тыс.руб</b>                                    | <b>5 186 869</b> | <b>103 203</b> | <b>833 821</b> | <b>749 606</b> | <b>799 209</b> | <b>836 032</b>   | <b>932 499</b>   | <b>932 499</b>   |
|  |  | <b>Итого с НДС, тыс.руб</b>                                      | <b>6 218 921</b> | <b>120 051</b> | <b>999 056</b> | <b>899 527</b> | <b>959 051</b> | <b>1 003 239</b> | <b>1 118 998</b> | <b>1 118 998</b> |
|  | <b>Бюджетное финансирование (вкл. НДС)</b> | <b>680 063</b>   | <b>0</b>         | <b>95 315</b>  | <b>159 336</b> | <b>425 412</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |

Приложение № 8 к приказу  
Министерства жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 43-Н

Плановый и фактический процент износа объектов систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2030 годы

| № п/п    | Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения мероприятий | на 31.12.2024    |                     | на 31.12.2025    |                     | на 31.12.2026    |                     | на 31.12.2027    |                     | на 31.12.2028    |                     | на 31.12.2029    |                     | на 31.12.2030    |                     | Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения на конец периода реализации инвестиционной программы (2030 год), % |
|----------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---|
|          |  | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП |   |
|          |  | % износа         | % износа            | % износа         | % износа            | % износа         | % износа            | % износа         | % износа            | % износа         | % износа            | % износа         | % износа            | % износа         | % износа            |   |
| 1        | 2  | 3                | 4                   | 5                | 6                   | 7                | 8                   | 9                | 10                  | 11               | 12                  | 13               | 14                  | 15               | 16                  | 17  |
| <b>1</b> | <b>Итого по системе водоотведения ПКГО, в том числе</b>                        | <b>28%</b>       | <b>28%</b>          | <b>31,5%</b>     | <b>31,0%</b>        | <b>34%</b>       | <b>30%</b>          | <b>34%</b>       | <b>34%</b>          | <b>39%</b>       | <b>30%</b>          | <b>35%</b>       | <b>20%</b>          | <b>24%</b>       | <b>22%</b>          | <b>22%</b>  |
| 1.1      | Здания   | 35%              | 35%                 | 37%              | 37%                 | 39%              | 39%                 | 41%              | 41%                 | 43%              | 43%                 | 45%              | 45%                 | 47%              | 47%                 | <b>47%</b>  |
| 1.2      | Сооружения   | 12%              | 12%                 | 16%              | 15%                 | 19%              | 19%                 | 22%              | 22%                 | 25%              | 18%                 | 22%              | 11%                 | 14%              | 13%                 | <b>13%</b>  |
| 1.3      | Машины и оборудование  | 28%              | 28%                 | 35%              | 32%                 | 40%              | 21%                 | 32%              | 32%                 | 44%              | 44%                 | 55%              | 55%                 | 67%              | 67%                 | <b>67%</b>  |
| 1.4      | Передаточные устройства  | 79%              | 79%                 | 81%              | 81%                 | 83%              | 61%                 | 63%              | 63%                 | 67%              | 52%                 | 55%              | 45%                 | 48%              | 32%                 | <b>32%</b>  |



Приложение № 9 к приказу  
Министерства жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики Камчатского края  
от 30.10.2023 № 43-Н

Графики выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения  
Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2030 годы

| №<br>п/п  | Наименование<br>мероприятий  | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического<br>пути сетевого графика |                     |   |                     |  |                     |                                |
|---|--|--|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|--------------------------------|
|   |  | Закупка трубопроводной<br>продукции и<br>необходимого<br>оборудования и<br>материалов                                    |                     | Закупка трубопроводной<br>продукции и необходимого<br>оборудования и материалов |                     | Производство строительно-<br>монтажных работ |                     | Ввод в эксплуатацию<br>объекта |
|   |  | Выполнение (план)  |                     | Выполнение (план)   |                     | Выполнение (план)                            |                     | Выполнение<br>(план)           |
|   |  | начало<br>(дата)   | окончание<br>(дата) | начало<br>(дата)  | окончание<br>(дата) | начало<br>(дата)                             | окончание<br>(дата) | окончание<br>(дата)            |
| 1   | 2  | 3  | 4                   | 5   | 6                   | 7  | 8                   | 9                              |
| <b>Группа 1. Строительство (реконструкция) объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением)<br/>объектов капитального строительства</b> |  |  |                     |   |                     |  |                     |                                |
| 1.1   | <b>Строительство (реконструкция) системы водоотведения Восточной и Северной частей г. Петропавловска-Камчатского</b> |  |                     |   |                     |  |                     |                                |

| 1     | 2   | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая» | 03.2026      | 12.2027      | 01.2028      | 06.2028      | 07.2028      | 11.2028      | 12.2028      |
| 1.1.2 | Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)    | 03.2025      | 12.2027      | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1.1.3 | Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)  | 03.2026      | 12.2027      | 01.2028      | 06.2028      | 07.2028      | 11.2029      | 12.2029      |
| 1.1.4 | Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13 до самотечного коллектора ул. Ленинградская, 1  | не требуется | не требуется | 07.2024      | 10.2024      | 11.2024      | 11.2025      | 12.2025      |
| 1.1.5 | Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 04.2024      | 11.2025      | 12.2025      |
| 1.1.6 | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 11.2024      | 11.2026      | 12.2026      |
| 1.1.7 | Выполнение строительных работ по объекту: "Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»                   | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 06.2025      | 11.2028      | 12.2028      |

| 1      | 2   | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.8  | Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: "Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский" Канализационная насосная станция КНС "Мехзавод" | 01.2025      | 04.2025      | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1.1.9  | Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»   | 03.2026      | 01.2028      | не требуется | не требуется | 01.2028      | 11.2029      | 12.2029      |
| 1.1.10 | Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»   | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 11.2024      | 11.2028      | 12.2028      |
| 1.1.11 | Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС «Рыбный порт»  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 01.2026      | 11.2027      | 12.2027      |
| 1.1.12 | Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 01.2026      | 11.2028      | 12.2028      |
| 1.2    | <b>Реконструкция (строительство) системы водоотведения Южной части г. Петропавловска-Камчатского</b>  |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.2.1  | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "СРВ", расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский"   | 03.2027      | 12.2028      | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1.2.2  | Проектные работы по объекту "Строительство КНС "Океанская" со строительством напорных коллекторов"  | 03.2027      | 12.2028      | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |

| 1   | 2   | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.3   | Проектные работы по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции "Судоремсервис"           | 03.2027      | 12.2028      | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1.2.4   | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Завойко"  | 03.2027      | 12.2028      | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1.2.5   | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Кислая яма"   | 03.2027      | 12.2028      | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1.2.6   | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "КМТС"   | 03.2027      | 12.2028      | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1.2.7   | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Лесозавод"  | 03.2027      | 12.2028      | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1.2.8   | Приобретение и монтаж "Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод" ул. Индустриальная                                       | не требуется | не требуется | 01.2026      | 12.2026      | 06.2027      | 11.2027      | 12.2027      |
| 1.2.9   | Приобретение и монтаж "Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод" ул. Днепровская  | не требуется | не требуется | 01.2026      | 12.2026      | 06.2027      | 11.2027      | 12.2027      |
| <b>Группа 2. Техническое перевооружение, поставка модульных систем очистки сточных вод, оборудования и автотранспорта</b> |   |              |              |              |              |              |              |              |
| 2.1   | Проектные работы по объекту "Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС "Тундровый"   | 01.2026      | 12.2027      | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 2.2   | Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб./сут. "Богородское озеро" | 03.2023      | 01.2026      | не требуется | не требуется | 03.2028      | 11.2030      | 12.2030      |

| 1   | 2  | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.3 | Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб/сут Тундровый"   | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 12.2024      | 11.2027      | 12.2027      |
| 2.4 | <b>Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб./сут. "Волна", в том числе учет затрат:</b>  |              |              |              |              |              |              |              |
|     | выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб./сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»                 | 01.2025      | 12.2025      | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 2.5 | <b>Ликвидация выпуска сточных вод "Рассвет". Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб/сут", в том числе учет затрат:</b> |              |              |              |              |              |              |              |
|     | Проектные работы по объекту "Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб/сут. Строительство КНС и инженерных сетей".                   | 01.2025      | 12.2025      | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
|     | Строительно-монтажные работы по объекту "Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб/сут. Строительство КНС и инженерных сетей".       | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 01.2029      | 11.2030      | 12.2030      |
| 2.6 | Проектирование и строительство объекта "Выпуск сточных вод в т. ч. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нём от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2"                                 | 01.2025      | 08.2026      | 09.2026      | 03.2027      | 04.2027      | 11.2028      | 12.2028      |

| 1    | 2   | 3            | 4            | 5            | 6            | 7       | 8       | 9       |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 2.7  | <b>Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб/сут", в том числе учет затрат:</b>              |              |              |              |              |         |         |         |
|      | Пуско-наладочные работы по объекту  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 03.2025 | 11.2025 | 12.2025 |
|      | Строительно-монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб/сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 03.2024 | 12.2024 |         |
|      | Благоустройство территории объекта  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 |         |
| 2.8  | <b>Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения микрон Халактырка, производительностью 50 м.куб/сут", в том числе учет затрат:</b>             |              |              |              |              |         |         |         |
|      | Строительно-монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб/сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара)  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 03.2024 | 12.2024 | 12.2026 |
|      | Благоустройство территории объекта  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 10.2025 | 11.2026 |         |
| 2.9  | <b>Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Герiatricкая больница", производительностью 50 м.куб/сут", в том числе учет затрат:</b>       |              |              |              |              |         |         |         |
|      | Благоустройство территории объекта  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 10.2025 | 11.2026 | 12.2026 |
| 2.10 | <b>Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб/сут"</b>  |              |              |              |              |         |         |         |
|      | Благоустройство территории объекта  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 10.2025 | 11.2026 | 12.2026 |

| 1  | 2  | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9       |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 2.11   | Реконструкция очистных сооружений "Чавыча" (замена технологического оборудования: воздуходувка)  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 10.2024      | 11.2024      | 12.2024 |
| <b>Группа 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)</b> |  |              |              |              |              |              |              |         |
| 3.1  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»"                              | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 04.2025      | 11.2027      | 12.2027 |
| <b>Группа 4. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения.</b>  |  |              |              |              |              |              |              |         |
| 4.1  | Приобретение и поставка системы телеинспекции канализационных коллекторов  | не требуется | не требуется | 06.2025      | 11.2025      | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.2  | Приобретение и поставка дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25   | не требуется | не требуется | 10.2025      | 11.2026      | не требуется | не требуется | 12.2026 |
| 4.3  | Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7   | не требуется | не требуется | 10.2029      | 11.2030      | не требуется | не требуется | 12.2030 |
| 4.4  | Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2   | не требуется | не требуется | 10.2026      | 11.2027      | не требуется | не требуется | 12.2027 |
| 4.5  | Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 ВФ или эквивалент                   | не требуется | не требуется | 05.2025      | 12.2025      | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.6  | Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 ВФ или эквивалент                   | не требуется | не требуется | 05.2025      | 12.2025      | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.7  | Приобретение спецавтотранспорта "Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления | не требуется | не требуется | 12.2024      | 11.2025      | не требуется | не требуется | 12.2025 |

| 1    | 2  | 3            | 4            | 5       | 6       | 7            | 8            | 9       |
|------|--|--------------|--------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|
| 4.8  | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час | не требуется | не требуется | 12.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.9  | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час  | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.10 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час  | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.11 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час  | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.12 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час  | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.13 | Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент  | не требуется | не требуется | 04.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.14 | Приобретение спецавтотранспорта "Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент"  | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.15 | Приобретение спецавтотранспорта "Самосвал Sitrak С7Н 6*6" или эквивалент   | не требуется | не требуется | 04.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.16 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи""   | не требуется | не требуется | 04.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 2025    |
| 4.17 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи""   | не требуется | не требуется | 04.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 2025    |
| 4.18 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи""   | не требуется | не требуется | 04.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 2025    |

Приложение № 10 к приказу  
Министерства жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики Камчатского края  
от 30.10.2023 № 43-Н

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения  
Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2030 годы

тыс. руб.

| №<br>п/п | Источники финансирования                         | Расходы на реализацию мероприятий по годам реализации инвестиционной программы |                |                |                |                  |                  |                  | ИТОГО            |
|----------|--|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |  | 2024 г   | 2025 г         | 2026 г         | 2027 г         | 2028 г           | 2029 г           | 2030 г           |                  |
| 1        | 2  | 3  | 4              | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                | 10               |
| 1        | <b>Собственные средства</b>                      | <b>120 051</b>   | <b>999 056</b> | <b>899 527</b> | <b>959 051</b> | <b>1 003 239</b> | <b>1 118 998</b> | <b>1 118 998</b> | <b>6 218 921</b> |
| 1.1      | Прибыль, направляемая на инвестиции:             | 43 496   | 740 458        | 621 483        | 661 836        | 674 883          | 716 083          | 697 888          | 4 156 126        |
| 1.1.1    | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе      | 43 496   | 721 882        | 621 483        | 661 836        | 674 883          | 716 083          | 697 888          | 4 137 551        |
|          | инвестиции                                       | 43 496   | 721 882        | 621 483        | 661 836        | 674 883          | 716 083          | 697 888          | 4 137 551        |
|          | проценты по кредиту                              |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.2    | в т.ч. прибыль от свободного сектора             |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.3    | в т.ч. прибыль от технологического присоединения |  |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.4    | Прочая прибыль                                   |  | <b>18 575</b>  |                |                |                  |                  |                  | 18 575           |
| 1.2      | Амортизационные отчисления                       | <b>17 567</b>  | <b>40 562</b>  | <b>72 840</b>  | <b>79 492</b>  | <b>100 547</b>   | <b>152 966</b>   | <b>168 179</b>   | <b>632 154</b>   |
|          | ОС на балансе                                    |  | 13 375         | 44 489         | 72 840         | 79 492           | 100 547          | 152 966          |                  |
|          | Новые ОС   |  | 3 504          | 28 351         | 6 652          | 21 055           | 52 419           | 15 213           |                  |

| 1   | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               |
|-----|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     | Амортизация за счет субсидий  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.3 | Средства, полученные за счет платы на подключение.  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.4 | Возврат НДС   | 16 848         | 165 236          | 149 921          | 159 842          | 167 206          | 186 500          | 186 500          | 1 032 052        |
| 1.5 | <b>Внегарифный источник:</b> Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | 42 141         | 52 801           | 55 283           | 57 881           | 60 601           | 63 450           | 66 432           | 398 589          |
|     | в соответствии с расчетом   | 42 141         | 52 801           | 55 283           | 57 881           | 60 601           | 63 450           | 66 432           | 398 589          |
|     | балансировка  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                |
| 2   | <b>Привлеченные средства</b>  | <b>0</b>       | <b>95 315</b>    | <b>159 336</b>   | <b>425 412</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>680 063</b>   |
| 2.1 | Кредиты   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                |
| 2.2 | Займы организаций   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                |
| 2.3 | Бюджетное финансирование  | 0              | 95 315           | 159 336          | 425 412          | 0                | х                | 0                | 680 063          |
| 2.4 | Средства внешних инвесторов   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                |
| 2.5 | Прочие привлеченные средства  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                |
|     | <b>ВСЕГО источников финансирования</b>  | <b>120 051</b> | <b>1 094 371</b> | <b>1 058 863</b> | <b>1 384 463</b> | <b>1 003 239</b> | <b>1 118 998</b> | <b>1 118 998</b> | <b>6 898 984</b> |