



# АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 28 » ноября 2022 года № 583-а

г. Кострома

### Об утверждении регионального проекта Костромской области «Модернизация школьных систем образования»

В целях осуществления модернизации школьных систем образования на территории Костромской области

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый региональный проект Костромской области «Модернизация школьных систем образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

п.п. Губернатор области



С. Ситников

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  
Костромской области  
от «28» ноября 2022 г. № 583-а

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Костромской области «Модернизация школьных систем образования»

Глава 1. Паспорт регионального проекта Костромской области  
«Модернизация школьных систем образования»

1. Сроки реализации 2022 – 2026 годы  
Регионального проекта  
Костромской области  
«Модернизация  
школьных систем  
образования» (далее –  
Региональный проект)
2. Ответственный исполнитель – Департамент образования и науки  
координатор – Костромской области  
Регионального проекта
3. Соисполнитель Регионального проекта Департамент строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства и  
топливно-энергетического комплекса  
Костромской области
4. Участники Регионального проекта Муниципальные образования  
Костромской области,  
государственные (муниципальные)  
общеобразовательные организации
5. Наименование государственной программы  
Костромской области, в  
рамках которой реализуется  
Региональный проект Государственная программа  
Костромской области «Развитие  
образования» (далее – программа)

6. Реквизиты документа, которым утверждена государственная программа Костромской области
- Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования»
7. Цели Регионального проекта и их значения по годам реализации
- Приведение в нормативное состояние не менее 60 зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций:
- количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта и оснащения современными средствами обучения и воспитания, единиц:
- в 2022 году – 4 здания;  
 в 2023 году – 0 зданий;  
 в 2024 году – 15 зданий;  
 в 2025 году – 14 зданий;  
 в 2026 году – 27 зданий
8. Задачи Регионального проекта
- 1) реализация капитальных ремонтов нуждающихся в нем зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций;
  - 2) оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания;
  - 3) обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций;
  - 4) повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций, включенных в Региональный проект

9. Параметры финансового обеспечения реализации Регионального проекта
- Общий объем финансового обеспечения Регионального проекта – 114 354,94 тыс. рублей<sup><\*></sup>, в том числе:
- на 2022 год – не менее 114 354,94 тыс. рублей<sup><\*></sup>;
  - на 2023 год – не менее 0,00 тыс. рублей<sup><\*></sup>;
  - на 2024 год – не менее 0,00 тыс. рублей<sup><\*></sup>;
  - на 2025 год – не менее 0,00 тыс. рублей<sup><\*></sup>;
  - на 2026 год – не менее 0,00 тыс. рублей<sup><\*></sup>;
- объем бюджетных ассигнований федерального бюджета – 93 791,7 тыс. рублей<sup><\*></sup>, в том числе:
- на 2022 год – 93 791,7 тыс. рублей<sup><\*></sup>;
  - на 2023 год – 0,00 тыс. рублей<sup><\*></sup>;
  - на 2024 год – 0,00 тыс. рублей<sup><\*></sup>;
  - на 2025 год – 0,00 тыс. рублей<sup><\*></sup>;
  - на 2026 год – 0,00 тыс. рублей<sup><\*></sup>;
- объем бюджетных ассигнований областного бюджета – 13 737,4 тыс. рублей<sup><\*></sup>, в том числе:
- на 2022 год – не менее 13 737,4 тыс. рублей<sup><\*></sup>, в том числе 10 421,40 тыс. рублей<sup><\*></sup> – на проведение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций и оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, 3 316,0 тыс. рублей<sup><\*></sup> – на обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством, на обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального

ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта, на обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, на привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ, включенных в Региональный проект;

на 2023 год – не менее 0,00 тыс. рублей<sup><\*></sup>;

на 2024 год – не менее 0,00 тыс. рублей<sup><\*></sup>;

на 2025 год – не менее 0,00 тыс. рублей<sup><\*></sup>;

на 2026 год – не менее 0,00 тыс. рублей<sup><\*></sup>;

объем бюджетных ассигнований местных бюджетов – 6 825,84 тыс. рублей<sup><\*></sup>, в том числе:

на 2022 год – не менее 6 825,84 тыс. рублей<sup><\*></sup>;

на 2023 год – не менее 0,00 тыс. рублей;

на 2024 год – не менее 0,00 тыс. рублей<sup><\*></sup>;

на 2025 год – не менее 0,00 тыс. рублей<sup><\*></sup>;

на 2026 год – не менее 0,00 тыс. рублей<sup><\*></sup>.

---

<sup><\*></sup> Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета подлежит ежегодному уточнению при принятии федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, объем бюджетных

ассигнований из областного бюджета подлежит ежегодному уточнению при принятии областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, объем бюджетных ассигнований из местных бюджетов подлежит ежегодному уточнению при принятии местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период

## Глава 2. Характеристика проблем, на решение которых направлен Региональный проект

10. В систему образования Костромской области входят 634 государственных, муниципальных и частных организаций отраслей образования, культуры и здравоохранения, в том числе: 268 общеобразовательных организаций, из них 13 – государственные, 253 – муниципальные, 2 – частные; 176 общеобразовательных организаций (66%) расположены в сельской местности.

Наибольшее количество общеобразовательных организаций расположено в городском округе город Кострома Костромской области – 37, наименьшее – в Межевском муниципальном округе Костромской области (3 объекта).

11. По данным проведенного мониторинга степень изношенности зданий общеобразовательных организаций на территории Костромской области различная.

Так, в соответствии с мониторингом потребности в проведении капитального ремонта выявлено 60 зданий общеобразовательных организаций Костромской области (22,4%).

12. Осуществление образовательной деятельности в указанных зданиях способствует снижению качества организации образовательного процесса в рассматриваемых общеобразовательных организациях, создает неравные образовательные и инфраструктурные возможности для обучающихся в таких общеобразовательных организациях по сравнению с учащимися основной массы общеобразовательных организаций, имеет демотивирующее воздействие на обучающихся и работников соответствующих школ, а в ряде случаев содержит потенциальные риски для комплексной безопасности обучающихся в находящихся в ненормативном состоянии школах.

## Глава 3. Цель и задачи Регионального проекта

13. Целью Регионального проекта является приведение в нормативное состояние не менее 60 зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, в том числе по годам:

- в 2022 году – не менее 4 зданий;
- в 2023 году – 0 зданий;
- в 2024 году – не менее 15 зданий;
- в 2025 году – не менее 14 зданий;
- в 2026 году – не менее 27 зданий.

Достижение указанной цели Регионального проекта реализуется путем проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, их оснащения современными средствами обучения и воспитания, а также реализации ряда инфраструктурных и организационных мероприятий.

14. В этой связи в рамках достижения цели Регионального проекта предусматривается решение следующих задач:

1) реализация капитальных ремонтов нуждающихся в нем зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций;

2) оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания;

3) обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций;

4) повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций, включенных в Региональный проект.

15. Выполнение Регионального проекта позволит реализовать комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние зданий и материально-технической базы общеобразовательных организаций и обеспечить надлежащие условия осуществления в них образовательного процесса.

Количественный охват Региональным проектом не менее 60 зданий общеобразовательных организаций ориентирован на максимальное включение в Региональный проект нуждающихся в проведении капитального ремонта общеобразовательных организаций.

16. Целевые показатели и индикаторы реализации Регионального проекта приведены в приложении № 1 к Региональному проекту.

Перечень мероприятий Регионального проекта приведен в приложении № 2 к Региональному проекту.

Финансовое обеспечение Регионального проекта приведено в приложении № 3 к Региональному проекту.

Перечень общеобразовательных организаций – участников Регионального проекта приведен в приложении № 4 к Региональному проекту.

#### Глава 4. Перечень и описание мероприятий Регионального проекта

17. Достижение цели и решение задач Регионального проекта осуществляются путем реализации следующих взаимоувязанных по срокам исполнения, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Регионального проекта:

1) мероприятие 1 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций».

Срок реализации: 2022 – 2026 годы.

В рамках данного мероприятия планируется осуществление работ по капитальному ремонту нуждающихся в нем помещений и площадей, расположенных непосредственно в контуре зданий общеобразовательных организаций, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций, внутри объектов спортивных сооружений, в том числе плавательных бассейнов.

Софинансированию из федерального бюджета в рамках Регионального проекта подлежат работы, включенные в следующий укрупненный перечень работ:

- ремонт фундамента, цоколя и отмостки;
- ремонт кровли;
- ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов;
- ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий;
- ремонт входных групп, лестниц и крылец;
- внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы;
- ремонт фасадов;
- ремонт системы отопления;
- ремонт системы вентиляции;
- ремонт системы горячего и холодного водоснабжения;
- ремонт системы канализации;
- электромонтажные работы;
- ремонт слаботочных сетей;
- ремонт систем пожаротушения.

На капитальный ремонт всех объектов, заявляемых для включения в Региональный проект, обязательно наличие заключения государственной экспертизы в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости отдельных видов работ;

2) мероприятие 2 «Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания».

Срок реализации: 2022 – 2026 годы.

В рамках данного мероприятия планируется осуществление работ по оснащению включенных в Региональный проект зданий общеобразовательных организаций недостающими или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направляемых на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях,

модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериями формирования перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, и требованиями к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 года № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (далее – приказ № 804), а также определения на основании приказа № 804 норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания;

3) мероприятие 3 «Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством».

Срок реализации: 2022 – 2026 годы.

Данное мероприятие реализуется в рамках встречных обязательств: муниципальных образований Костромской области в отношении муниципальных объектов, включенных в Региональный проект, и не предусматривает софинансирования из федерального бюджета и областного бюджета;

Костромской области в отношении региональных объектов, включенных в Региональный проект, и не предусматривает софинансирования из федерального бюджета.

В рамках мероприятия обеспечивается нормативное соответствие объектов капитального ремонта требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае несоответствия объектов капитального ремонта требованиям к антитеррористической защищенности;

4) мероприятие 4 «Обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта».

Срок реализации: 2022 – 2026 годы.

Данное мероприятие реализуется в рамках встречных обязательств: муниципальных образований Костромской области – в отношении муниципальных объектов, включенных в Региональный проект, и не предусматривает софинансирования из федерального бюджета и областного бюджета;

Костромской области – в отношении региональных объектов, включенных в Региональный проект, и не предусматривает софинансирования из федерального бюджета.

Мероприятие обеспечивает повышение квалификации (профессиональную переподготовку) учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников общеобразовательных организаций, включенных в Региональный проект.

Выполнение мероприятия является обязательным, а его конкретные параметры согласуются департаментом образования и науки Костромской области с Министерством просвещения Российской Федерации в установленном им порядке;

5) мероприятие 5 «Обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности».

Срок реализации: 2022 – 2026 годы.

Данное мероприятие реализуется в рамках встречных обязательств:

муниципальных образований Костромской области – в отношении муниципальных объектов, включенных в Региональный проект, и не предусматривает софинансирования из федерального бюджета и областного бюджета;

Костромской области – в отношении региональных объектов, включенных в Региональный проект, и не предусматривает софинансирования из федерального бюджета.

Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае наличия в библиотечном фонде соответствующей общеобразовательной организации учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности;

б) мероприятие 6 «Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ».

Срок реализации: 2022 – 2026 годы.

Данное мероприятие реализуется в рамках встречных обязательств муниципальных образований Костромской области в отношении муниципальных объектов, включенных в Региональный проект, и не предусматривает софинансирования из федерального бюджета и областного бюджета.

Мероприятие направлено на повышение эффективности мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций путем максимального учета пожеланий учащихся, учителей и родительского сообщества при планировании капитального ремонта, а также на обеспечение роста удовлетворенности учащихся, учителей и родительского сообщества условиями образовательной инфраструктуры.

## Глава 5. Система управления реализацией Регионального проекта

18. Система управления реализацией Регионального проекта включает в себя распределение полномочий и ответственности между департаментом образования и науки Костромской области, департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области и муниципальными образованиями Костромской области.

19. Разработчиком Регионального проекта является департамент образования и науки Костромской области (далее – Разработчик), который осуществляет управление реализацией Регионального проекта и координацию деятельности его участников:

1) определяет формы и методы управления реализацией Регионального проекта;

2) контролирует планирование реализации мероприятий Регионального проекта;

3) проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий Регионального проекта и расходования бюджетных средств и формирует отчеты о ходе реализации Регионального проекта;

4) размещает утвержденный Региональный проект на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) координирует ход реализации Регионального проекта с целью достижения ее конечных результатов;

6) подготавливает при необходимости предложения об уточнении мероприятий Регионального проекта на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию Регионального проекта, а также механизмы его выполнения.

20. Соисполнителем Регионального проекта является департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области, который:

1) координирует работу государственного автономного учреждения Костромской области «Государственная экспертиза Костромской области», осуществляющего государственную экспертизу достоверности определения сметной стоимости работ по реализуемым в рамках Регионального проекта объектам, включая установление сроков и необходимых параметров осуществления данной экспертизы;

2) участвует в подготовке аналитических материалов о ходе работ по реализации Регионального проекта, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.

21. Руководителем Регионального проекта является директор департамента образования и науки Костромской области.

22. По инициативе Разработчика в Региональный проект могут вноситься изменения.

23. Оперативное сопровождение Регионального проекта возлагается на Разработчика.

24. Региональный проект не является мероприятием и (или) проектом, обеспечивающим достижение показателей и результатов федеральных проектов национального проекта «Образование», которые относятся к законодательно установленным полномочиям Костромской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Костромской области. Региональный проект не относится к проектам, действующим в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановления губернатора Костромской области от 29 сентября 2021 года № 208 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Костромской области».

## Глава 6. Финансовое обеспечение реализации Регионального проекта

25. Финансовое обеспечение Регионального проекта осуществляется посредством предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Костромской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Костромской области. Также средства на указанные цели предоставляются областным государственным бюджетным общеобразовательным организациям.

Из федерального бюджета и областного бюджета осуществляется софинансирование реализации исключительно мероприятий по проведению капитального ремонта и оснащению объектов капитального ремонта современными средствами обучения и воспитания (по мероприятию 1 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций», мероприятию 2 «Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания», указанным в приложении № 2 к Региональному проекту).

## Приложение № 1

к региональному проекту Костромской области  
«Модернизация школьных систем образования»

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ**  
регионального проекта Костромской области «Модернизация школьных систем образования»

№ п/п	Цель регионального проекта Костромской области «Модернизация школьных систем образования» (далее – Региональный проект)	Задача Регионального проекта	Наименование показателя и единица измерения	2021 год (базовый)	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Приведение в нормативное состояние не менее 60 зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций	Реализация капитальных ремонтов нуждающихся в нем зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций	Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, единиц	0	4	0	15	14	27
		Оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания	Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, единиц	0	4	0	15	14	27
		Обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций	Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, единиц	0	4	0	15	14	27
		Повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций, включенных в Региональный проект	Количество общеобразовательных организаций, в которых педагогический и управленческий состав повысил качество профессиональной подготовки, единиц	0	4	0	15	14	27

## Приложение № 2

к региональному проекту Костромской области  
«Модернизация школьных систем образования»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**  
регионального проекта Костромской области «Модернизация школьных систем образования»

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта Костромской области «Модернизация школьных систем образования» (далее – Региональный проект)	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Проведение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	2022 – 2026 годы	Депобрнауки Костромской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области; Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Приведение в нормативное физическое состояние не менее 60 зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций
2.	Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	2022 – 2026 годы	Депобрнауки Костромской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области	Повышение уровня материально-технического обеспечения общеобразовательных организаций и эффективности и качества организации образовательного процесса
3.	Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством	2022 – 2026 годы	Депобрнауки Костромской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области	Обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций
4.	Обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	2022 – 2026 годы	Депобрнауки Костромской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области	Повышение эффективности и качества организации образовательного процесса в участвующих в Региональном проекте общеобразовательных организациях

1	2	3	4	5
5.	Обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	2022 – 2026 годы	Депобрнауки Костромской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области	Повышение эффективности и качества организации образовательного процесса в участвующих в Региональном проекте общеобразовательных организациях
6.	Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ	2022 – 2026 годы	Депобрнауки Костромской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области	Повышение эффективности мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций; рост удовлетворенности условиями образовательной инфраструктуры со стороны учащихся, учителей и родительского сообщества

## Приложение № 3

к региональному проекту Костромской области  
«Модернизация школьных систем образования»

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**  
регионального проекта Костромской области «Модернизация школьных систем образования»

Наименование мероприятия регионального проекта Костромской области «Модернизация школьных систем образования» (далее – Региональный проект) и источники его финансового обеспечения	Объемы финансового обеспечения реализации Регионального проекта по годам, тыс. рублей				
	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Всего по Региональному проекту (не менее), в том числе:	114 354,94	0,00 <sup>&lt;***&gt;</sup>	0,00 <sup>&lt;***&gt;</sup>	0,00 <sup>&lt;***&gt;</sup>	0,00 <sup>&lt;***&gt;</sup>
федеральный бюджет	93 791,70	0,00 <sup>&lt;*&gt;</sup>	0,00 <sup>&lt;*&gt;</sup>	0,00 <sup>&lt;*&gt;</sup>	0,00 <sup>&lt;*&gt;</sup>
бюджет Костромской области (не менее)	13 737,40	0,00 <sup>&lt;***&gt;</sup>	0,00 <sup>&lt;***&gt;</sup>	0,00 <sup>&lt;***&gt;</sup>	0,00 <sup>&lt;***&gt;</sup>
муниципальные бюджеты (не менее)	6 825,84	0,00 <sup>&lt;***&gt;</sup>	0,00 <sup>&lt;***&gt;</sup>	0,00 <sup>&lt;***&gt;</sup>	0,00 <sup>&lt;***&gt;</sup>

<sup><\*></sup> Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета будет уточнен после проведения Министерством просвещения Российской Федерации отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

<sup><\*\*\*></sup> Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета подлежит ежегодному уточнению при принятии областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, объем бюджетных ассигнований из местных бюджетов подлежит ежегодному уточнению при принятии местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006, рублей			и дефектности, рублей	ветхости и дефектности, рублей
1.	Кологривский муниципальный округ	Муниципальное общеобразовательное учреждение Кологривская средняя общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа Костромской области	157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. Верхняя, д. 16	Не имеется	-	-	12 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 385 обучающихся	2026	300 000	0	40 000	0	190 000	0
2.	Вохомский муниципальный район	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вохомская средняя общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района Костромской области	157760, Костромская область, п. Вохма, ул. Советская, д. 70	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Костромагос экспертиза» от 04.07.2022 № 44-1-1-2-043588-2022	89 898,79	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 633 обучающихся	2024 – 2025	300 000	0	40 000	0	400 000	0
3.	Вохомский муниципальный район	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Петрецовская средняя общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района Костромской области	157757, Костромская область, Вохомский район, с. Никола, ул. Школьная, д.1	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Костромагос экспертиза» от 24.05.2022 № 44-1-1-2-032517-2022	12 235,58	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 44 обучающихся	2025	100 000	0	40 000	0	100 000	0
4.	Вохомский муниципальный район	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Воробьевичская средняя общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района Костромской области	157772, Костромская область, Вохомский район, п. Воробьевича, ул. Авиационная, д. 7/1	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Костромагос экспертиза» от 11.05.2022 - № 44-1-1-2-028615-2022	5 833,54	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 39 обучающихся	2024	50 000	0	40 000	0	100 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	Нейский муниципальный округ	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Нейского муниципального округа Костромской области	157330, Костромская область, г. Ней, ул. Больничная, д.8	Не имеется	Нет	-	10 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 428 обучающихся	2026	300 000	0	30 000	0	60 000	0
6.	Нейский муниципальный округ	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 Нейского муниципального округа Костромской области	157331, Костромская область, г. Ней, ул. Махотина, д. 23 литера А	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 30.05.2022 - № 44-1-1-2-034114-2022	68 748,77	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 480 обучающихся	2024-2025	250 000	0	25 000	0	45 000	0
7.	Нейский муниципальный округ	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 Нейского муниципального округа Костромской области	157331, Костромская область, г. Ней, ул. Махотина, д. 23 литера Б	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 30.05.2022- № 44-1-1-2-034106-2022	7 863,53	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 99 обучающихся	2024 – 2025	50 000	0	5 000	0	5 000	0
8.	Галичский муниципальный район	Муниципальное общеобразовательное учреждение Ореховская средняя общеобразовательная школа Галичского муниципального района Костромской области	157215, Костромская область, Галичский район, с. Орехово, ул. Советская, 35	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 28.03.2022 - № 44-1-1-2-017920-2022	30 731,16	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 125 обучающихся	2024	200 000	0	50 000	0	200 000	0
9.	Городской округ город Кострома	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия № 28»	156029, г. Кострома, ул. Советская, д. 111В	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 27.05.2022 - № 44-1-1-2-033801-2022	69 545,22	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 237 обучающихся	2024 – 2025	702 000	0	100 000	0	480 000	0
10.	Городской округ	Муниципальное бюджетное	156029, г. Кострома,	Имеется	Положительное заключе-	89 788,29	-	Приведение в нормативное	2024 – 2025	702 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	город Кострома	общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия № 28»	ул. Советская, д.115		ние ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 27.05.2022 - № 44-1-1-2-033776-2022			физическое состояние здания общеобразовательной организации для 331 обучающегося							
11.	Городской округ город Кострома	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 27»	156025, г. Кострома, ул. Задорина, д. 57	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 21.04.2022- № 44-1-1-2-024825-2022	92 111,62	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 1 101 обучающегося	2024 – 2025	702 000	0	100 000	0	560 000	0
12.	Городской округ город Кострома	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 10»	156004, г. Кострома, ул. Просвещения, д.22	Не имеется	нет	-	82 060 000,00	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 342 обучающихся	2026	702 000	0	100 000	0	310 000	0
13.	Городской округ город Кострома	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 14 имени выдающегося земляка, главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза Александра Александровича Новикова»	156003, г. Кострома, ул. Линейная, д. 11	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 29.03.2022 - № 44-1-1-2-018370-2022	11 262,57	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 315 обучающихся	2024	702 000	0	100 000	0	500 000	0
14.	Городской округ город Буй	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа город Буй Костромской области	157006, г. Буй, ул. Республиканская, д. 4а	Не имеется	Нет	-	120 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 840 обучающихся	2026	100 000	0	50 000	0	50 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	Городской округ город Буй	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 им. Р.А. Наумова городского округа город Буй Костромской области	157006, г. Буй, ул. Ивана Сусанина, д. 7	Не имеется	Нет	-	120 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 690 обучающихся	2026	100 000	0	50 000	0	50 000	0
16.	Городской округ город Буй	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 городского округа город Буй Костромской области	157006, г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 130	Не имеется	Нет	-	100 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 250 обучающихся	2026	100 000	0	50 000	0	50 000	0
17.	Городской округ город Буй	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа город Буй Костромской области	157000, г. Буй, ул. Заря революции, д. 28	Не имеется	Нет	-	100 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 350 обучающихся	2026	100 000	0	50 000	0	50 000	0
18.	Городской округ город Буй	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 городского округа город Буй Костромской области	157000, г. Буй, ул. 3 Интернационала, д. 10	Не имеется	Нет	-	100 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 500 обучающихся	2026	100 000	0	50 000	0	50 000	0
19.	Городской округ город Волгореченск	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 городского округа город Волгореченск Костромской области имени Героя Советского Союза Н.П. Воробьева»	156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 20	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 28.06.2022 - № 44-1-1-2-041914-2022	28 311,5	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 535 обучающихся	2024 – 2025	50 000	0	35 000	0	500 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	Городской округ город Волгореченск	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа город Волгореченск Костромской области»	156901, Костромская область, г. Волгореченск, - ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 43	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Костромагосэкспертиза» от 10.08.2022 - № 44-1-1-2-056468-2022	59 302,69	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации 721 обучающегося	2024 – 2025	60 000	0	50 000	0	100 000	0
21.	Городской округ город Волгореченск	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа город Волгореченск Костромской области»	156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 31	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Костромагосэкспертиза» от 18.07.2022 - № 44-1-1-2-047648-2022	27 183,4	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 526 обучающихся	2024	300 000	0	43 000	0	700 000	0
22.	Городской округ - город Галич	Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 города Галича Костромской области (корпус № 1 и корпус № 2)	Корпус № 1 - 157201, Костромская область, г. Галич, ул. Школьная, д. 7	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Костромагосэкспертиза» от 13.07.2022 - № 44-1-1-2-046578-2022	124 677,05	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации. 876 обучающихся	2024	2 090 000	0	37 500	0	2 516 700	0
23.	Городской округ - город Галич	Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 города Галича Костромской области (корпус № 1 и корпус № 2)	Корпус № 2 - 157202, Костромская область, г. Галич, ул. Калинина, д. 13	Не имеется	Нет	-	86 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации. 178 обучающихся	2026	2 062 500	0	37 500	0	80 375	0
24.	Городской округ город Мантурово	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шулеская средняя общеобразовательная школа» городского округа город Мантурово Костромской области	157313 Костромская область, Мантуровский район, д. Леонтьево, д. 63а	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Костромагосэкспертиза» от 19.11.2021 № 44-1-1-2-068205-2021	15 029 790	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 50 обучающихся	2022	150 000	0	40 000	0	100 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.	Городской округ город Мантурово	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шулевская средняя общеобразовательная школа» городского округа Мантурово Костромской области	157312 Костромская область, Мантуровский район, п. Карьково, д. 86	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 08.10.2021 - № 44-1-1-2-058464-2021	4 164 720	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 7 обучающихся	2022	150 000	0	40 000	0	100 000	0
26.	Городской округ город Мантурово	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа Мантурово Костромской области	157302, Костромская область, г. Мантурово, ул. Ленина, д. 2в	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 01.04.2022 - № 44-1-1-2-019546-2022	47 657,5	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 500 обучающихся	2024	150 000	0	10 000	0	20 000	0
27.	Городской округ город Мантурово	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» городского округа Мантурово Костромской области	157320, Костромская область, Мантуровский район, пос. Октябрьский, ул. Горького, д.14	Не имеется	Нет	-	10 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 120 обучающихся	2026	700 000	0	70 000	0	700 000	0
28.	Городской округ город Шарья	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Л.В. Рябина» городского округа город Шарья Костромской области	157504, Костромская область, г. Шарья, ул. Куйбышева, д.43	Не имеется	Нет	-	100 000 000	Приведение в нормативное состояние здания общеобразовательной организации для 594 обучающихся	2026	200 000	0	100 000	0	100 000	0
29.	Городской округ город Шарья	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» городского округа город Шарья Костромской области	157501, Костромская область, г. Шарья, ул. им. С.А. Громова, д. 44	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 07.07.2022 - № 44-1-1-2-044838-2022	39 468,77	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 449 обучающихся	2024	200 000	0	52 800	0	3 000 000	0
30.	Городской округ	Муниципальное бюджетное	157500, Костромская	Имеется	Положительное заключе-	124 284,97	-	Приведение в нормативное	2025	1 000 000	0	500 000	0	6 000 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	город Шарья	образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» городского округа Шарья Костромской области	область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д.17		ние ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 03.08.2022 - № 44-1-1-2-054229-2022			состояние здания образовательной организации для 1 020 обучающихся							
31.	Городской округ город Шарья	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» городского округа город Шарья Костромской области	157510 Костромская область, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Центральная, д. 18	Не имеется	нет	-	100 000 000	Приведение в нормативное состояние здания образовательной организации для 637 обучающихся	2026	170 000	0	80 000	0	300 000	0
32.	Кадынский муниципальный район	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кадынская средняя общеобразовательная школа имени М.А. Четвертного Кадынского муниципального района Костромской области (начальное звено)	157980, Костромская область, пгт Кадый, ул. Круской, д. 5	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 01.06.2022 № 44-1-1-2-035042-2022	31 450,36	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания образовательной организации для 224 обучающихся	2024	120 000	0	50 000	0	220 000	0
33.	Кадынский муниципальный район	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Завражная средняя общеобразовательная школа Кадынского муниципального района Костромской области	157995, Костромская область, Кадынский район, с. Завражье, ул. Школьная, д.8	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 08.06.2021 № 44-1-1-2-029860-2021	20 173,34	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания образовательной организации для 350 обучающихся	2024	70 000	0	25 000	0	80 000	0
34.	Костромской муниципальный район	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Костромского муниципального района Костромской области «Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова»	156554, Костромская область, Костромской район, с. Шунга, ул. Советская, д. 18Б	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 15.07.2022 - № 44-1-1-2-047376-2022	80 791,47	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания образовательной организации для 408 обучающихся	2024 – 2025	300 000	0	30 000	0	230 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35.	Макарьевский муниципальный район	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Макарьева Макарьевского муниципального района Костромской области	157460, Костромская область, г. Макарьев, ул. Ветлужская д. 34	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Костромагосэкспертиза» от 23.12.2021 - № 44-1-1-2-081912-2021	57 336,56	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 353 обучающихся	2024	600 000	0	50 000	0	300 000	0
36.	Макарьевский муниципальный район	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Макарьева Макарьевского муниципального района Костромской области	157460, Костромская область, г. Макарьев, пл. Революции, д.11	Не имеется	Нет	-	80 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 369 обучающихся	2026	700 000	0	50 000	0	300 000	0
37.	Макарьевский муниципальный район	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Горчухинская средняя общеобразовательная школа Макарьевского муниципального района Костромской области имени выдающегося земляка Юрия Александровича Бедерина	157483, Костромская область, Макарьевский район, п. Горчуха, ул. 20-го Партсъезда, д.9	Не имеется	Нет	-	50 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 55 обучающихся	2026	300 000	0	20 000	0	100 000	0
38.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Октябрьская, д. 2	Не имеется	Нет	-	180 000 000,00	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 687 обучающихся	2026	3 000 000,00	0	100 000,00	0	6 000 000,00	0
39.	Октябрьский муниципальный район	Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа Октябрьского муниципального района Костромской области	157784, Костромская область, Октябрьский район, с. Луптюг, ул. Советская, д.66	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Костромагосэкспертиза» от 06.05.2022 № 44-1-1-2-028200-2022	27 978,21	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 22 обучающихся	2024	225 000	0	12 000	0	60 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40.	Островский муниципальный район	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Александровская средняя общеобразовательная школа» Островского района Костромской области	157926, Костромская область, Островский район, п. Александровское, ул. Советская, д.16	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 04.05.2022 - № 44-1-1-2-027634-2022	14 821,59	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 62 обучающихся	2024	0	0	15 000	0	20 000	0
41.	Островский муниципальный район	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Островская средняя общеобразовательная школа» Островского района Костромской области	157900 Костромская область, п. Островское, пер. Школьный, д.3	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 31.05.2022 - № 44-1-1-2-034661-2022	12 498,79	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 739 обучающихся	2025	500 000	0	25 000	0	100 000	0
42.	Парфеньевский муниципальный округ	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Парфеньевская средняя общеобразовательная школа» Парфеньевского муниципального округа Костромской области	157270 Костромская область, с. Парфеньево, ул. Пионерская, д.39	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 14.07.2022 - № 44-1-1-2-047030-2022	40 079,25	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 330 обучающихся	2024	43 000	0	32 000	0	300 000	0
43.	Поназыревский муниципальный округ	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Хмелевская основная общеобразовательная школа» Поназыревского муниципального района Костромской области	157582, Костромская область, Поназыревский район, с. Хмелёвка, ул. Строительная, д.1	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 12.10.2021 - № 44-1-1-2-059583-2021, положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 23.11.2021 - № 44-1-1-2-069482-2021	21 548 880	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 50 обучающихся	2022	20 000	0	15 000	0	20 000	0
44.	Поназыревский	Муниципальное общеобразовательное	157580 Костромская	Имеется	Положительное заключение	87 653,69	-	Приведение в нормативное	2024	100 000	0	30 000	0	50 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	муниципальный округ	учреждение Поназыревская средняя общеобразовательная школа Поназыревского муниципального района Костромской области	область, п. Поназырево, ул. Пушкинская, д.38		ние ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 29.03.2022 - № 44-1-1-2-018294-2022			физическое состояние здания общеобразовательной организации для 300 обучающихся							
45.	Поназыревский муниципальный округ	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Полдневицкая средняя общеобразовательная школа Поназыревского муниципального района Костромской области	157575 Костромская область, Поназыревский район, п. Полдневица, ул. Школьная, д.1	Не имеется	Нет	-	10 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 50 обучающихся	2026	20 000	0	15 000	0	20 000	0
46.	Поназыревский муниципальный округ	Муниципальное общеобразовательное учреждение Поназыревская средняя общеобразовательная школа Поназыревского муниципального района Костромской области	157580 Костромская область, п. Поназырево, ул. Школьная, д.3	Не имеется	Нет	-	5 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 200 обучающихся	2026	100 000	0	20 000	0	20 000	0
47.	Пыщугский муниципальный округ	Муниципальное общеобразовательное учреждение Пыщугская средняя общеобразовательная школа Пыщугского муниципального района Костромской области	157630 Костромская область Пыщугский район, с. Пыщуг, ул. Колхозная, д.10Б	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 21.06.2022 - № 44-1-1-2-039763-2022	58 340,47	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 420 обучающихся	2024 – 2025	500 000	0	50 000	0	50 000	0
48.	Солигаличский муниципальный район	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Солигаличская основная общеобразовательная школа» Солигаличского муниципального района Костромской области	157170 г. Солигалич ул. Гагарина, д.8	Не имеется	Нет	-	30 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 182 обучающихся	2026	100 000	0	25 000	0	50 000	0
49.	Судиславский муниципальный округ	Муниципальное общеобразовательное учреждение Расловская	157876 Костромская область, Су-	Имеется	Положительное заключение ГАУ	53 005,62	-	Приведение в нормативное физическое	2024-2025	100 000	0	20 000	0	30 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	льный район	средняя общеобразовательная школа Судиславского муниципального района Костромской области	диславский район, п. Раслово, ул. Майская, д.11		«Кострома-госэкспертиза» от 13.05.2022 № 44-1-1-2-029423-2022			состояние здания общеобразовательной организации для 200 обучающихся							
50.	Судиславский муниципальный район	Муниципальное общеобразовательное учреждение Глебовская основная общеобразовательная школа Судиславского муниципального района Костромской области	157863 Костромская область, Судиславский район, п. Глебово, ул. Центральная, д.9	Не имеется	Нет	-	30 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 62 обучающихся	2026	200 000	0	15 000	0	20 000	0
51.	Судиславский муниципальный район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Судиславская средняя общеобразовательная школа Судиславского муниципального района Костромской области	157860 Костромская область, п. Судиславль, ул. Октябрьская, д.23	Не имеется	Нет	-	50 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 880 обучающихся	2026	0	0	25 000	0	50 000	0
52.	Судиславский муниципальный район	Муниципальное общеобразовательное учреждение Воронская средняя общеобразовательная школа Судиславского муниципального района Костромской области	157866 Костромская область, Судиславский район, с. Воронье, ул. Полевая, д.3	Не имеется	Нет	-	30 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 77 обучающихся	2026	60 000	0	20 000	0	20 000	0
53.	Сусанинский муниципальный район	Муниципальное общеобразовательное учреждение Головинская основная общеобразовательная школа	157073, Костромская область, Сусанинский район, с. Головинское, ул. Северная, д. 3	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 25.03.2022 № 44-1-1-2-017698-2022	15 715,76	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 22 обучающихся	2024	38 000	0	5 000	0	20 000	0
54.	Сусанинский муниципальный район	Муниципальное общеобразовательное учреждение Сумароковская основная	157084, Костромская область, Сусанинский район,	Не имеется	Нет	-	5 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания обще-	2026	41 640	0	5 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		общеобразовательная школа	с. Сумароково, ул. Центральная, д.39					образовательной организации для 33 обучающихся							
55.	Сусанинский муниципальный район	Муниципальное общеобразовательное учреждение Северная основная общеобразовательная школа	157092, Костромская область, Сусанинский район, с. Северное, ул. Центральная, д. 1А	Не имеется	Нет	-	10 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 25 обучающихся	2026	35 910	0	5 000	0	0	0
56.	Сусанинский муниципальный район	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сусанинская средняя общеобразовательная школа»	157081, Костромская область, Сусанинский район, п. Сусанино, ул. Леонова, д. 16	Не имеется	Нет	-	25 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 460 обучающихся	2026	1 300 000	0	10 000	0	0	0
57.	Чухломский муниципальный район	Муниципальное казенное образовательное учреждение Жаровская основная общеобразовательная школа имени М.М. Платова Чухломского муниципального района Костромской области	157143, Костромская область, Чухломский район, с. Ножкино, ул. Приозерная, д. 25	Не имеется	Нет	-	5 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 26 обучающихся	2026	20 000	0	50 000	0	100 000	0
58.	Чухломский муниципальный район	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа имени А.А. Яковлева Чухломского муниципального района Костромской области	157130 Костромская область, г. Чухлома, ул. Яковлева, д. 22 (здание начальной школы)	Не имеется	Нет	-	5 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 295 обучающихся	2026	20 000	0	50 000	0	500 000	0
59.	Городской округ Кострома	Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат	156016, г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 72	Имеется	Положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от	38 956 800	-	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразователь-	2022	0	2 776 000	0	0	0	540 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		«Костромской Государя и Великого князя Михаила Федоровича кадетский корпус»			17.11.2021 - № 44-1-1-2-067695-2021, положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 12.10.2021 - № 44-1-1-2-059551-2021, положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 24.11.2021 - № 44-1-1-2-069771-2021, положительное заключение ГАУ «Кострома-госэкспертиза» от 22.11.2021 - № 44-1-1-2-068890-2021			ной организации для 240 обучающихся								
60.	Буйский муниципальный район	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ивана Нечаева городского поселения посёлка Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области	157049, Костромская область, Буйский район, гпп Чистые Боры, б-р Строителей, д. 20	Не имеется	Нет	-	100 000 000	Приведение в нормативное физическое состояние здания общеобразовательной организации для 465 обучающихся	2026	1 200 000	0	40 000	0	100 000	0	