



ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «14» января 2025 г. № 1-пп
г. Магадан


Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности службы занятости населения Магаданской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2023 г. № 36 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке планов мероприятий по повышению эффективности службы занятости» и от 12 декабря 2022 г. № 778 «Об утверждении порядка отбора региональных проектов для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации отдельных мероприятий региональных проектов, направленных на повышение эффективности службы занятости, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография» Правительство Магаданской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по повышению эффективности службы занятости населения Магаданской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' shape with a small loop at the top and a horizontal stroke across the middle.

С.К. Носов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Магаданской области
от «14» января 2025 г. № 1-пп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению эффективности службы занятости
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Наименование субъекта Российской Федерации	Магаданская область
Куратор регионального проекта	Буджаев А.А., заместитель министра труда и социальной политики Магаданской области
Руководитель регионального проекта	Сапрыкина Ю.А., директор Управляющего центра занятости населения государственного казённого учреждения «Центр занятости населения Магаданской области» (далее - ГКУ ЦЗН Магаданской области)
Участники регионального проекта	1. Сапрыкина Ю.А., директор Управляющего центра занятости населения ГКУ ЦЗН Магаданской области, ответственный за создание централизованной системы управления центрами занятости населения, координатор регионального проекта в информационной системе управления проектами «Адванта» (далее – ИСУП «Адванта»). 2. Батаева А.Г., главный бухгалтер ГКУ ЦЗН Магаданской области, ответственный за увеличение мотивации работников ГКУ ЦЗН Магаданской области. 3. Устинская А.В., заместитель директора ГКУ ЦЗН Магаданской области по оказанию услуг в сфере занятости населения, ответственный за организацию предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки, а также клиентоориентированных сервисов; за организацию работы и взаимодействие ГКУ ЦЗН Магаданской области с гражданами и работодателями. 4. Смирнова Н.В., ведущий специалист отдела дизайна клиентского опыта и контроля качества, ответственный за организацию системы управления клиентским опытом ГКУ ЦЗН Магаданской области. 5. Репина Н.П., начальник отдела по работе с персоналом, ответственный по вопросам организации процессов управления персоналом ГКУ ЦЗН Магаданской области.

	6. Трифанов А.В., главный специалист отдела информационного сопровождения, ответственный за информационное сопровождение деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области. 7. Ступак Е.В., заместитель директора ГКУ ЦЗН Магаданской области по обеспечению деятельности, ответственный за проведение ремонта зданий центров занятости населения, оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области. 8. Баталина Т.О., начальник отдела организации государственных закупок ГКУ ЦЗН Магаданской области, соисполнитель при организации работ по проведению ремонта зданий центров занятости населения, оснащению и приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, ответственный за организацию закупочных мероприятий в процессе комплексной модернизации ГКУ ЦЗН Магаданской области. 9. Жолуб И.С., начальник отдела информационных систем и информационной безопасности ГКУ ЦЗН Магаданской области, ответственный за организацию системы информатизации и автоматизации ГКУ ЦЗН Магаданской области. 10. Зозуля Г.В., ведущий специалист отдела анализа рынка труда и статистики ГКУ ЦЗН Магаданской области, ответственный за организацию системы контроля и оценки качества деятельности по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения в ГКУ ЦЗН Магаданской области.
--	---

ОПИСАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Характеристика рынка труда	Площадь территории региона составляет 462 464,0 км². Общая численность населения региона – 134,3 тыс. человек. Магаданская область включает в себя 9 муниципальных образований – 1 городской округ и 8 муниципальных округов. На территории области осуществляет деятельность 3 781 организация. Размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Магаданской области в 2023 году составил 115 504 рубля. Численность населения в трудоспособном возрасте в Магаданской области на 01.01.2023 составляет 83,0 тыс. человек. Среднегодовая численность занятого населения 80,3 тыс. человек. Общая численность безработных в Магаданской области за 2023 год составляет 2,7 тыс. человек. Уровень общей безработицы 3,4 %. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, состоящих на 01.01.2024 составляет 0,6 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы 0,8 %.
-----------------------------------	---

	Коэффициент напряженности на рынке труда 0,2. Численность незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2023 году 2,4 тыс. человек. Количество заявленных в течение 2023 года вакансий в органы службы занятости 10 373.
Общая характеристика сети центров занятости населения субъекта Российской Федерации на начало проекта	Модель управления территориальными центрами занятости населения централизованная. Общее количество зданий (помещений), занимаемых центром занятости и его филиалами – 16, их площадь 2 170,86 кв. м. Стоимость содержания сети центров занятости населения составляет 8 392,22 тыс. руб. Общая численность работников составляет 121,5 штатных единиц (административно-управленческий персонал – 6 штатных единиц, основной персонал – 96 штатных единиц, младший обслуживающий персонал – 19,5 штатных единиц). Средняя заработная плата работников 81 166 рублей (АУП – 173 173,0 рублей, ОП – 80 376,0 рублей, МОП – 56 745,0 рублей). Отношение средней заработной платы работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области 70,3 %.
Цель регионального проекта	Повышение эффективности службы занятости в Магаданской области
Задачи регионального проекта	1. Создание централизованной системы управления центрами занятости населения. 2. Проведение ремонта, оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений центров занятости населения. 3. Внедрение требований стандартов деятельности по осуществлению полномочий в сфере занятости. 4. Увеличение мотивации работников центров занятости населения. 5. Обучение работников центров занятости населения.
Результат (результаты) регионального проекта	17 точек присутствия ЦЗН (территориальных подразделений), в которых реализован перевод службы занятости в формат «Кадровый центр Работа России».
Показатели достижения результата (результатов) регионального проекта	1. Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в целях поиска подходящей работы: базовое значение - 68, дней; целевое значение - 47, дней. 2. Среднее времени состояния на регистрационном учете в качестве безработного в центре занятости населения (продолжительность безработицы): базовое значение - 150, дней; целевое значение - 105, дней.
Период реализации регионального проекта	01.01.2025 – 31.12.2025
Риски реализации регионального проекта	1. Несвоевременное выполнения условий государственных контрактов на ремонт и оснащение ЦЗН.

проекта	Ответственный: директор ГКУ ЦЗН Магаданской области. Мероприятия по предупреждению: Осуществление действий в рамках действующего законодательства. Составление детализированного графика выполнения работ, контроль за его исполнением. Действия в случае наступления риска: Оперативная претензионная работа с подрядчиком. Замена исполнителя при наличии оснований. 2. Недостаток кадров соответствующей квалификации, необходимых для выполнения функций управляющего центра занятости. Ответственный: директор ГКУ ЦЗН Магаданской области. Мероприятия по предупреждению: Организация профессионального обучения сотрудников необходимым компетенциям. Использование комплекса технологий по подбору персонала и формированию позитивного имиджа службы занятости. Действия в случае наступления риска: Организация дистанционной работы с привлечением ключевых специалистов ЦЗН. 3. Неприятие сотрудниками предстоящих изменений в работе ЦЗН. Ответственный: директор ГКУ ЦЗН Магаданской области. Мероприятия по предупреждению: Повышение вовлеченности сотрудников посредством психологических тренингов, популяризация миссии и ценностей службы занятости. Действия в случае наступления риска: Привлечение новых мотивированных сотрудников. 4. Отсутствие подрядчиков на заявленные объемы текущего ремонта, особенно в отдаленных муниципальных округах. Ответственный: директор ГКУ ЦЗН Магаданской области. Мероприятия по предупреждению: Подготовительная работа по поиску подрядчиков, согласование сроков ремонтных работ. Действия в случае наступления риска: Повторное размещение аукциона для отбора подрядчика.
Взаимосвязь с другими проектами, государственными программами	Государственная программа Магаданской области «Трудовые ресурсы Магаданской области», утвержденная постановлением Правительства Магаданской области от 29 ноября 2021 г. № 910-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Трудовые ресурсы Магаданской области»
Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	224 628,18 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 157 590,50 тыс. руб.; областной бюджет: 67 037,68 тыс. руб.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. План-график регионального проекта

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1. Создание централизованной системы управления центрами занятости населения						
КТ 1	Централизованы функции обеспечения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по направлениям: 1) бухгалтерский (бюджетный) и налоговый учет и отчетность, ведение бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, в том числе начисление и выплаты заработной платы; 2) финансовое обеспечение деятельности.	0	31.01.2025	31.01.2025	Постановление Правительства МО от 29.02.2024 № 104-пп «О формировании Ю.А. организационной структуры государственного казённого учреждения «Центр занятости населения Магаданской области». Положение о бухгалтерии ГКУ ЦЗН Магаданской области, к функциям которой относятся ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета, финансовое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области. Учетная политика ГКУ ЦЗН Магаданской области, содержащая информацию об организации бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета в ГКУ ЦЗН Магаданской области. Приказ об утверждении организационной структуры ГКУ ЦЗН Магаданской области; Приказ об утверждении штатного расписания ГКУ ЦЗН Магаданской области.	Сапрыкина Ю.А.
КТ 2	Централизованы функции обеспечения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по направлениям:	0	30.04.2025	30.04.2025	Положения об отделах правовой работы и управления персоналом, отдела организации государственных закупок, отдела	Сапрыкина Ю.А.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
	1) правовое обеспечение; 2) закупочная деятельность; 3) административно-хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение; 4) документационное обеспечение.				делопроизводства и административно-хозяйственной деятельности, исполняющих централизованные функции обеспечения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по рассматриваемым направлениям. Должностные инструкции сотрудников данных отделов Приказ об утверждении организационной структуры ГКУ ЦЗН Магаданской области; Приказ об утверждении штатного расписания ГКУ ЦЗН Магаданской области. Нормативные акты ГКУ ЦЗН Магаданской области, подтверждающие централизацию функций обеспечения деятельности по рассматриваемым направлениям, в том числе: - положение о контрактной службе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГКУ ЦЗН Магаданской области; - приказ ГКУ ЦЗН Магаданской области о составе контрактной службы по осуществлению закупок; - положение о порядке взаимодействия контрактной службы со структурными подразделениями; - инструкция по делопроизводству; Справка о централизации функций ГКУ ЦЗН Магаданской области, содержащая следующие сведения: наименование структурного подразделения, исполняющего централизованные функции;	

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					порядок осуществления централизованных функций, в том числе взаимодействие между подразделениями управляющего центра занятости населения, осуществляющего централизованное управление функционированием центров занятости населения и территориальными ЦЗН. Приказ об утверждении организационной структуры ГКУ ЦЗН Магаданской области. Приказ об утверждении штатного расписания ГКУ ЦЗН Магаданской области	
КТ 3	Управляющим ЦЗН ГКУ ЦЗН Магаданской области осуществляются все функции централизованного управления функционированием территориальных ЦЗН (без учета функций обеспечения деятельности, централизация которых оценивается в КТ 1 и КТ 2), в том числе по направлениям: 1) организационно-методическое и консультационное обеспечение территориальных ЦЗН при осуществлении ими своих функций; 2) организация проведения мероприятий активной политики занятости; 3) разработка и внедрение региональных сервисов; 4) осуществление социальных выплат гражданам, оказание финансовой поддержки и (или) материальной поддержки в соответствии с нормативными	0	31.07.2025	31.07.2025	Положения о структурных подразделениях ГКУ ЦЗН Магаданской области, исполняющих Ю.А. централизованные функции, в том числе: отдела методического сопровождения, отдела активной политики занятости, отдела анализа рынка труда и статистики, отдела дизайна клиентского опыта и контроля качества, отдела информационных систем и информационной безопасности, отдела информационного сопровождения, отдела социальных выплат. Приказ об утверждении организационной структуры ГКУ ЦЗН Магаданской области; Приказ об утверждении штатного расписания ГКУ ЦЗН Магаданской области; Положения о территориальных ЦЗН ГКУ ЦЗН Магаданской области.	Сапрыкина Ю.А.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2 правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации; 5) участие в мониторинге состояния регионального рынка труда, разработке прогнозов оценок регионального рынка труда, а также проведении анализа востребованности профессий; 6) превентивный мониторинг состояния рынка труда субъекта Российской Федерации при высвобождении работников и проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации высвобождаемых работников; 7) организация и функционирование системы контроля качества деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области; 8) координация и управление деятельностью территориальных ЦЗН; 9) контроль (мониторинг) за деятельностью территориальных ЦЗН при осуществлении ими своих функций.	3	4	5	6	7
КМ 4.1.1	Разработка проекта документа «Схема размещения центров занятости населения Магаданской области», содержащего информацию о составе сети центров занятости населения Магаданской области, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН	17	09.01.2025	31.01.2025	Проект документа «Схема размещения центров занятости населения Магаданской области»	Сапрыкина Ю.А.
КМ 4.1.2	Проведение оценки региональной сети ЦЗН на соответствие требованиям раздела III	20	03.02.2025	28.02.2025	Отчет о проведении оценки региональной сети ЦЗН на соответствие требованиям раздела III	Сапрыкина Ю.А.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
	«Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах РФ				«Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах РФ	
КМ 4.1	Разработка и утверждение документа «Схема размещения центров занятости населения Магаданской области», содержащего информацию о составе сети центров занятости населения Магаданской области, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН	98	09.01.2025	31.05.2025	Приказ ГКУ ЦЗН Магаданской области об утверждении Схемы размещения центров занятости населения Магаданской области	Сапрыкина Ю.А.
КМ 4.2.1	Разработка и утверждение Плана мероприятий по приведению региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III "Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения" Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации, утвержденного приказом Минтруда России от 16.03.2023 № 156 «Об утверждении Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации» (далее – приказ Минтруда России от 16 марта 2023 г. № 156), и технологических карт к нему.	19	02.06.2025	30.06.2025	Утвержденный план мероприятий	Сапрыкина Ю.А.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
КМ 4.2.2	Реализация плана мероприятий и подготовка ежемесячного отчета (июль)	29	01.07.2025	08.08.2025	Ежемесячный отчет за июль 2025	Сапрыкина Ю.А.
КМ 4.2.3	Реализация плана мероприятий и подготовка ежемесячного отчета (август)	29	01.08.2025	10.09.2025	Ежемесячный отчет за август 2025	Сапрыкина Ю.А.
КМ 4.2.4	Реализация плана мероприятий и подготовка ежемесячного отчета (сентябрь)	30	01.09.2025	10.10.2025	Ежемесячный отчет за сентябрь 2025	Сапрыкина Ю.А.
КМ 4.2	Приведение региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III "Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения" Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Минтруда России от 16.03.2023 № 156, и технологических карт к нему.	86	02.06.2025	31.10.2025	Отчет о мероприятиях по приведению региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III "Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения" Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации и технологических карт к нему	Сапрыкина Ю.А.
КТ 4	Региональная сеть ЦЗН соответствует требованиям раздела III "Требования к организационной структуре Государственных учреждений службы занятости населения" Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации и технологических карт к нему: 1) по полноте покрытия территории Магаданской области; 2) по допустимым способам создания точек присутствия региональной сети ЦЗН; 3) по типам территориальных ЦЗН.	0	31.10.2025	31.10.2025	Приказ ГКУ ЦЗН Магаданской области об утверждении документа "Схема размещения центров занятости населения Магаданской области", содержащий информацию о составе региональной сети ЦЗН, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН	Сапрыкина Ю.А.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
2. Увеличение мотивации работников ГУ СЗ						
КМ 5.1.1	Внесение изменений в Постановление Правительства Магаданской области от 26 мая 2021 г. № 407-пп "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области"	26	10.01.2025	14.02.2025	Постановление Правительства Магаданской области от 26 мая 2021 г. № 407-пп "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области" с внесенными изменениями	Батаева А.Г.
КМ 5.1.2	Внесение изменений в Положение об оплате труда работников ГКУ ЦЗН Магаданской области, регулирующее вопросы оплаты труда работников ГКУ ЦЗН Магаданской области	10	17.02.2025	28.02.2025	Положение об оплате труда работников ГКУ ЦЗН Магаданской области	Батаева А.Г.
КМ 5.1.3	Внесение изменений в Положение о премировании работников ГКУ ЦЗН Магаданской области в части изменения критериев оценки деятельности.	29	03.03.2025	10.04.2025	Положение о премировании работников ГКУ ЦЗН Магаданской области	Батаева А.Г.
КМ 5.1	Повышение средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области с целью доведения до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации, в том числе путем принятия (внесения изменений) правовых актов субъекта Российской Федерации и (или) локальных нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда работников ГКУ ЦЗН Магаданской области.	65	10.01.2025	10.04.2025	Постановление Правительства Магаданской области от 26 мая 2021 г. № 407-пп "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области" с внесенными изменениями	Батаева А.Г.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
КМ 5.2.1	Определение потребности в выделениях дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации	21	01.03.2025	31.03.2025	Аналитическая справка-расчет потребности выделения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации	Батаева А.Г.
КМ 5.2.2	Направление информации о потребности в выделениях дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации в Министерство труда и социальной политики Магаданской области	4	01.04.2025	04.04.2025	Копия сопроводительного письма с приложением Аналитической справки-расчета потребности	Батаева А.Г.
КМ 5.2.3	Внесение изменений в Закон Магаданской области о бюджете на 2025 год и плановые периоды, в части реализации регионального проекта	29	16.04.2025	31.05.2025	Выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете на соответствующий год и плановый период о реализации регионального проекта (сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации).	Батаева А.Г.
КМ 5.2	Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации (при наличии потребности).	61	01.03.2025	31.05.2025	Выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете на соответствующий год и плановый период о реализации регионального проекта (сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации).	Батаева А.Г.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
КМ 5.3.1	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области за январь	10	03.02.2025	15.02.2025	Ежемесячная информация об отношениях средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за январь (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.
КМ 5.3.2	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области за февраль	10	03.03.2025	15.03.2025	Ежемесячная информация об отношениях средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за февраль (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.
КМ 5.3.3	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области за март	11	01.04.2025	15.04.2025	Ежемесячная информация об отношениях средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за март (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.
КМ 5.3.4	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области за апрель	7	05.05.2025	15.05.2025	Ежемесячная информация об отношениях средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за апрель (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
КМ 5.3.5	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области за май	8	02.06.2025	15.06.2025	Ежемесячная информация об отношениях средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за май (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.
КМ 5.3.6	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области за июнь	11	01.07.2025	15.07.2025	Ежемесячная информация об отношениях средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за июнь (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.
КМ 5.3.7	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области за июль	11	01.08.2025	15.08.2025	Ежемесячная информация об отношениях средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за июль (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.
КМ 5.3.8	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области за август	11	01.09.2025	15.09.2025	Ежемесячная информация об отношениях средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за август (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
КМ 5.3.9	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области за сентябрь	11	01.10.2025	15.10.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за сентябрь (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Багаева А.Г.
КМ 5.3.10	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области за октябрь	9	01.11.2025	15.11.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за октябрь (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Багаева А.Г.
КМ 5.3.11	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области за ноябрь	11	01.12.2025	15.12.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за ноябрь (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Багаева А.Г.
КМ 5.3.12	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области за декабрь	4	25.12.2025	30.12.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за декабрь (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Багаева А.Г.
КТ 5	Средняя заработная плата работников ГКУ ЦЗН Магаданской области доведена до	0	31.12.2025	31.12.2025	Информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН Магаданской	Багаева А.Г.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
	уровня не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Магаданской области, начиная с 2025 года.				области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за год (по данным Росстата)	
3. Организация предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки, а также клиентоориентированных сервисов						
КМ 6	Проведены переговоры с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (центры "Мой бизнес") о заключении соглашений, в том числе на создание в помещениях территориальных ЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций	22	01.03.2025	01.04.2025	Утвержден один из документов: - протокол по результатам переговоров с МФЦ и центрами "Мой бизнес"; - письмо о проведенных переговорах с МФЦ и центрами "Мой бизнес"	Устинская А.В.
КТ 6	Заключены соглашения о взаимодействии и взаимодействии с МФЦ, организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на создание в помещениях территориальных ЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций	0	30.04.2025	30.04.2025	Заключены соглашения о взаимодействии с МФЦ, организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на создание в помещениях территориальных ЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций	Устинская А.В.
КМ 7	Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями и/или бизнес-	22	01.04.2025	02.05.2025	Подготовлены документы для начала апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-	Устинская А.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
	ситуациями, включенными в Реестр жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций, применяемых в целях формирования индивидуального плана при осуществлении полномочия в сфере занятости населения по организации и проведению специальных мероприятий по профилированию граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, а также профилированию работодателей				ситуациями: - перечень 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций (не менее 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций); - перечень услуг и мероприятий по каждой жизненной и/или бизнес-ситуации; - технологическая карта (проект технологической карты) по каждой жизненной и/или бизнес-ситуации; - приказ о начале апробации.	
КТ 7	Проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями (первый этап).	0	31.05.2025	31.05.2025	Отчет об апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями.	Устинская А.В.
КМ 8	Разработка проектов нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих порядок оказания комплекса государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" и технологические карты 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций для комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг, запускаемых в массовое предоставление.	8	01.06.2025	15.06.2025	Разработаны документы: - проект приказа Министерства труда и социальной политики Магаданской области, утверждающего порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня;	Буджаев А.А.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					- проекты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации или нормативных актов, утверждающих технологические карты 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг; - проект нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями.	
КТ 8	Запущено массовое предоставление апробированных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями в режиме "одного окна" в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня (первый этап).	0	15.07.2025	15.07.2025	Утверждены документы: Приказ Министерства труда и социальной политики Магаданской области, утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня;	Буджаев А.А.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					- технологические карты 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг; - нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, утверждающий порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями; Направление ссылки на размещенный на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации региональный Реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в комплексы государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями, по которым запущено массовое представление	
КМ 9	Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями.	23	01.09.2025	01.10.2025	Подготовлены документы для начала апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями: перечень 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций (не менее 10 жизненных и/или	Устинская А.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					бизнес-ситуаций); - перечень услуг и мероприятий по каждой жизненной и/или бизнес-ситуации; - технологическая карта (проект технологической карты) по каждой жизненной и/или бизнес-ситуации; - приказ о начале апробации.	
КТ 9	Проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями (завершающий этап).	0	31.10.2025	31.10.2025	Отчет об апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями	Устинская А.В.
КМ 10	Разработка проектов нормативных правовых актов, утверждающих порядок оказания комплекса государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" и технологических карт 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций для комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг, запускаемых в массовое предоставление.	9	01.11.2025	15.11.2025	Разработаны документы: - проект приказа Министерства труда и социальной политики Магаданской области, утверждающего порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня; - проекты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации или правовых актов, утверждающих	Буджаев А.А.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					технологические карты 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг; - проект нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов) полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями.	
КТ 10	Запущено массовое предоставление апробированных услуг (сервисов), государственных полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями в режиме "одного окна" в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня (завершающий этап).	0	15.12.2025	15.12.2025	Утверждены документы: Приказ Министерства труда и социальной политики Магаданской области, утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня; - технологические карты 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций, по которым была проведена	Буджаев А.А.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг; - нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, утверждающий порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями; Направление ссылки на размещенный на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации региональный Реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в комплексы государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями, по которым запущено массовое представление	
КТ 11	Обучены специалисты по бережливому производству.	0	01.12.2025	01.12.2025	Отчет об обучении специалистов по бережливому производству. Копии документов, подтверждающих успешное прохождение обучения специалистами.	Устинская А.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
4. Порядок работы и взаимодействия ГУ СЗ с гражданами и работодателями						
КТ 12	Организована работа единого контактного центра, обслуживающего все территориальные ЦЗН.	0	30.09.2025	30.09.2025	Положение о контакт-центре. Приказ о возложении на работников управляющего ЦЗН обязанностей по работе единого контакт-центра.	Устинская А.В.
КТ 13	Организована система управления электронной очередью	0	10.12.2025	10.12.2025	Приказ о принятии в эксплуатацию системы управления электронной очередью.	Устинская А.В.
КТ 14	Обучены цифровые консультанты (кураторы)	0	01.09.2025	01.09.2025	Отчет об обучении цифровых консультантов (кураторов).	Устинская А.В.
КТ 15	Оборудован и открыт сектор цифровых сервисов во всех территориальных ЦЗН.	0	10.12.2025	10.12.2025	Отчет об открытии сектора цифровых сервисов.	Устинская А.В.
5. Система управления клиентским опытом						
КТ 16	Сформирована Рабочая группа по клиентоцентричности (далее также - рабочая группа).	0	01.04.2025	01.04.2025	Приказ ГКУ ЦЗН Магаданской области об утверждении положения о рабочей группе. Плана мероприятий (результатов) по управлению клиентским опытом («дорожная карта»)	Смирнова Н.В.
КТ 17	Функционирует рабочая группа	0	01.12.2025	01.12.2025	Отчет о заседаниях рабочей группы, о выполнении «дорожной карты» (включая протоколы заседаний, перечень корректирующих мер, достигнутых результатов)	Смирнова Н.В.
КТ 18	Разработан и внедрен в деятельность ГКУ ЦЗН Магаданской области один профиль клиентской группы (пилотный)	0	01.04.2025	01.04.2025	Описание профиля клиентской группы, протокол рабочей группы об одобрении профиля. Отчет о внедрении одного профиля клиентской группы	Смирнова Н.В.
КТ 19	Разработаны и внедрены в деятельность ГКУ ЦЗН Магаданской области не менее пяти профилей клиентских групп	0	01.12.2025	01.12.2025	Разработаны, одобрены рабочей группой и внедрены не менее пяти профилей клиентских групп в деятельность ГКУ ЦЗН Магаданской	Смирнова Н.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					области (описание пяти профилей, протоколы рабочей группы об одобрении 5-ти профилей. Отчет о внедрении 5-ти профилей клиентской группы); Отчет об ознакомлении работников (включая работников всех территориальных ЦЗН) с профилями 5-ти клиентских групп.	
КТ 20	Разработан маршрут одной клиентской группы ГКУ ЦЗН Магаданской области	0	01.06.2025	01.06.2025	Разработан типовой маршрут одной клиентской группы по одной из следующих мер государственной поддержки: содействие в поиске подходящей работы или содействие в подборе работников (описание пилотного маршрута)	Смирнова Н.В.
КТ 21	Разработка и внедрение не менее пяти маршрутов клиентских групп по двум мерам государственной поддержки: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы); 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы)	0	01.12.2025	01.12.2025	Разработаны, одобрены рабочей группой и внедрены не менее пяти маршрутов клиентских групп по двум мерам государственной поддержки (описание маршрута, протокол рабочей группы об одобрении маршрутов, отчет о внедрении маршрутов в территориальных ЦЗН, включая перечень мер корректирующего воздействия).	Смирнова Н.В.
КТ 22	Разработана и внедрена система сбора обратной связи клиентов о работе ГКУ ЦЗН Магаданской области	0	30.09.2025	30.09.2025	Отчет о внедрении системы обратной связи, включая описание системы обратной связи, 5 приоритетных каналов обратной связи, регламент анализа и мониторинга.	Смирнова Н.В.
КТ 23	Функционирует система сбора обратной связи клиентов о работе ГКУ ЦЗН Магаданской области	0	01.12.2025	01.12.2025	Отчет о работе системы сбора обратной связи, включая перечень регулярных аналитических отчетов	Смирнова Н.В.
КТ 24	Разработаны мероприятия для работников ГКУ ЦЗН Магаданской области с целью	0	01.04.2025	01.04.2025	Концепция и план проведения мероприятий (цели, мероприятия, периодичность (не менее 2	Смирнова Н.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
	развития клиентоцентричных компетенций (деловые игры, фестивали, марафоны, онлайн-конкурсы и другое)				мероприятий в год), ответственные, приоритеты, ресурсы, план реализации), одобренные рабочей группой.	
КТ 25	Проведены мероприятия для работников ГКУ ЦЗН Магаданской области с целью развития клиентоцентричных компетенций (деловые игры, фестивали, марафоны, онлайн-конкурсы и др.)	0	01.12.2025	01.12.2025	Отчет о проведении мероприятий	Смирнова Н.В.
6. Организация процессов управления персоналом ГУ СЗ						
КТ 26	В управляющем ЦЗН ГКУ ЦЗН Магаданской области создана служба по работе с персоналом в рамках отдела правовой работы и управления персоналом	0	01.04.2025	01.04.2025	Положение о подразделении управления персоналом ГКУ ЦЗН Магаданской области (с отметками об ознакомлении работников службой) Должностные инструкции специалистов службы управления персоналом ГКУ ЦЗН Магаданской области	Репина Н.П.
КМ 27.1	Разработка положения о подборе персонала (с приложениями).	21	02.04.2025	30.04.2025	Положение о подборе персонала и форма заявки на подбор (проект)	Репина Н.П.
КМ 27.2	Разработка положения об адаптации персонала (с приложениями).	18	10.04.2025	10.05.2025	Положение об адаптации персонала. Типовая программа адаптации, включая критерии успешности ее выполнения (проект)	Репина Н.П.
КМ 27.3	Разработка положения об обучении персонала (с приложениями).	19	15.04.2025	15.05.2025	Положение об обучении персонала и форма заявки на обучение (проект).	Репина Н.П.
КМ 27.4	Разработка плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год).	18	20.04.2025	20.05.2025	План реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) (проект)	Репина Н.П.
КМ 27.5	Разработка книги нового сотрудника.	17	25.04.2025	25.05.2025	Книга нового сотрудника (проект)	Репина Н.П.
КМ 27.6	Разработка анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом.	19	30.04.2025	31.05.2025	Анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом (проект)	Репина Н.П.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
КТ 27	Разработаны проекты документов (согласно списку проектов в ст.6)	0	01.06.2025	01.06.2025	Проекты: - положения о подборе персонала и форма заявки на подбор; - положения об адаптации персонала, типовые программы адаптации, включая критерии успешности ее выполнения; - положения об обучении и форма заявки на обучение; - программы нематериальной мотивации персонала (на год) (план реализации программы); - книги нового сотрудника; - анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом	Репина Н.П.
КМ 28.1	Апробация процесса подбора персонала и доработка положения о подборе персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации.	21	02.06.2025	02.07.2025	Отчет об апробации процесса подбора персонала	Репина Н.П.
КМ 28.2	Апробация процесса адаптации персонала и доработка положения об адаптации персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации.	22	31.07.2025	30.08.2025	Отчет об апробации процесса адаптации персонала	Репина Н.П.
КМ 28.3	Апробация процесса обучения персонала и доработка положения об обучении персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации.	22	31.07.2025	30.08.2025	Отчет об апробации процесса обучения персонала	Репина Н.П.
КМ 28.4	Апробация системы нематериальной мотивации персонала и доработка плана реализации программы нематериальной	11	01.08.2025	15.08.2025	Отчет о выполнении плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) (по состоянию на 30 августа 2025 года)	Репина Н.П.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
	мотивации персонала (на год) с учетом замечаний, полученных в ходе апробации.					
КМ 28.5	Апробация и доработка книги нового сотрудника с учетом замечаний, полученных в ходе апробации.	8	10.08.2025	20.08.2025	Отчет об апробации книги нового сотрудника.	Репина Н.П.
КМ 28.6	Апробация и доработка анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом с учетом замечаний, полученных в ходе апробации.	7	15.08.2025	25.08.2025	Отчет об апробации анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом.	Репина Н.П.
КТ 28	Доработаны с учетом замечаний, полученных в ходе апробации, и утверждены документы, указанные в КТ 27.	0	31.08.2025	31.08.2025	Положение о подборе персонала и форма заявки на подбор; Положение об адаптации персонала; Типовая программа адаптации, включая критерии успешности ее выполнения; Положение об обучении персонала и форма заявки на обучение; План реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год); Книга нового сотрудника; Анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом	Репина Н.П.
КТ 29	Подведены итоги внедрения базовых процессов управления персоналом, запланированы мероприятия по работе с персоналом на следующий год	0	20.12.2025	20.12.2025	Заполненный чек-лист по показателям успешности внедрения базовых процессов управления персоналом, в т.ч. по текущему основному персоналу, текущему персоналу на испытательном сроке, доле сотрудников, прошедших обучение за период реализации проекта; План работы с персоналом на год, следующий за годом реализации проекта, по направлениям:	Репина Н.П.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
7. Информационное сопровождение деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области						
КТ 30	Создано отдельное структурное подразделение – «Отдел информационного сопровождения»	0	01.02.2025	01.02.2025	Утвержденные документы: - приказ об утверждении структуры ГКУ ЦЗН Магаданской области, в котором выделено подразделение «Отдел информационного сопровождения» с прямым подчинением директору ГКУ ЦЗН Магаданской области; - положение о структурном подразделении «Отдел информационного сопровождения» ГКУ ЦЗН Магаданской области; - должностные инструкции специалистов отдела информационного сопровождения ГКУ ЦЗН Магаданской области; - приказ директора ГКУ ЦЗН Магаданской области о назначении ответственных за взаимодействие с отделом информационного сопровождения в территориальных ЦЗН.	Трифонов А.В.
КМ 31	Разработка, согласование с Минтрудом Магаданской области, утверждение плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области	24	13.01.2025	13.02.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области на 2025 год	Трифонов А.В.
КТ 31	Утвержден и согласован с Министерством труда и социальной политики Магаданской области план информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН	0	16.02.2025	16.02.2025	Утвержденный и согласованный план информационного сопровождения ГКУ ЦЗН Магаданской на 2025 год	Трифонов А.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
	Магаданской области на год с указанием периодичности и каналов распространения информации, а также тем информационных поводов					
КМ 32.1	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области на январь 2025 года	1	01.01.2025	01.01.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по каналам и информационным поводам на январь 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта.	Трифонов А.В.
КМ 32.2	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области на февраль 2025 года	1	01.02.2025	01.02.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по каналам и информационным поводам на февраль 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта.	Трифонов А.В.
КМ 32.3	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области на март 2025 года	1	01.03.2025	01.03.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по каналам и информационным поводам на март 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта.	Трифонов А.В.
КМ 32.4	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области на апрель 2025 года	1	01.04.2025	01.04.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по каналам и информационным поводам на апрель 2025 года, загруженный в	Трифонов А.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта.	
КМ 32.5	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области на май 2025 года	1	01.05.2025	01.05.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по каналам и информационным поводам на май 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта.	Грифонов А.В.
КМ 32.6	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области на июнь 2025 года	1	01.06.2025	01.06.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по каналам и информационным поводам на июнь 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта.	Грифонов А.В.
КМ 32.7	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области на июль 2025 года	1	01.07.2025	01.07.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по каналам и информационным поводам на июль 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта.	Грифонов А.В.
КМ 32.8	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области на август 2025 года	1	01.08.2025	01.08.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по каналам и информационным поводам на август 2025 года, загруженный в	Грифонов А.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта.	
КМ 32.9	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области на сентябрь 2025 года	1	01.09.2025	01.09.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по каналам и информационным поводам на сентябрь 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта.	Трифонов А.В.
КМ 32.10	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области на октябрь 2025 года	1	01.10.2025	01.10.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по каналам и информационным поводам на октябрь 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта.	Трифонов А.В.
КМ 32.11	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области на ноябрь 2025 года	1	01.11.2025	01.11.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по каналам и информационным поводам на октябрь 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта.	Трифонов А.В.
КМ 32.12	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области на декабрь 2025 года	1	01.12.2025	01.12.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по каналам и информационным поводам на октябрь 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и	Трифонов А.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
КТ 32	Разработаны ежемесячные планы информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области	0	01.12.2025	01.12.2025	контрольных точек регионального проекта. 12 согласованных ежемесячных планов по информационному сопровождению деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта.	Трифонов А.В.
КМ 33.1	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за январь 2025 года	6	03.02.2025	10.02.2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы.	Трифонов А.В.
КМ 33.2	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за февраль 2025 года	6	03.03.2025	10.03.2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;	Трифонов А.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы.	
КМ 33.3	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за март 2025 года	6	01.04.2025	10.04.2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы.	Трифонов А.В.
КМ 33.4	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за апрель 2025 года	4	05.05.2025	10.05.2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы.	Трифонов А.В.
КМ 33.5	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за май 2025 года	7	02.06.2025	10.06.2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе:	Трифонов А.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					- ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференций материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы.	
КМ 33.6	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за июнь 2025 года	8	01.07.2025	10.07.2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференций материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Трифонов А.В.
КМ 33.7	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за июль 2025 года	7	01.08.2025	10.08.2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории;	Трифонов А.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					- ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	
КМ 33.8	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за август 2025 года	8	01.09.2025	10.09.2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Трифонов А.В.
КМ 33.9	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за сентябрь 2025 года	8	01.10.2025	10.10.2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Трифонов А.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
КМ 33.10	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за октябрь 2025 года	5	01.11.2025	10.11.2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференций материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Трифонов А.В.
КМ 33.11	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за ноябрь 2025 года	8	01.12.2025	10.12.2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференций материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Трифонов А.В.
КМ 33.12	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за декабрь 2025 года	1	10.01.2026	10.01.2026	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи	Трифонов А.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференций материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	
КТ 33	Выполнен план информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области	0	10.01.2026	10.01.2026	12 ежемесячных отчетов по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащие ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчеты с мероприятий, макеты рекламной продукции, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Грифонов А.В.
8. Проведение ремонта зданий центров занятости населения, оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений центров занятости населения						
КМ 34.1	Организация мероприятий закупок услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области	29	10.01.2025	18.02.2025	Проектно-сметная документация	Ступак Е.В.
КМ 34.2	Направление проектно-сметной документации на прохождение экспертизы	29	19.02.2025	31.03.2025	Заключение экспертизы проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной	Ступак Е.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					модернизации	
КМ 34	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области	58	10.01.2025	31.03.2025	Проектно-сметная документация	Ступак Е.В.
КТ 34	Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации	0	01.04.2025	01.04.2025	Положительное заключение проектно-сметной документации	Ступак Е.В.
КМ 35.1	Подготовка и направление в контрактную службу заявки на закупку работ по проведению капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области	27	10.01.2025	14.02.2025	Заявка на осуществление закупки	Ступак Е.В.
КМ 35.2	Рассмотрение контрактной службой ГКУ ЦЗН Магаданской области, представленной инициатором заявки на осуществление закупки на соответствие требованиям действующего законодательства РФ	5	17.02.2025	21.02.2025	Утвержденная заявка на осуществление закупки	Ступак Е.В.
КМ 35.3	Подготовка контрактной службой ГКУ ЦЗН Магаданской области проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области для размещения в ЕИС	15	24.02.2025	15.03.2025	Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки).	Баталина Т.О.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
КМ 35	Разработка проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области для размещения в ЕИС	47	10.01.2025	15.03.2025	Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки).	
КТ 35	Размещено извещение об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области в единой информационной системе в сфере закупок	0	01.04.2025	01.04.2025	Реестр закупок в ЕИС	Баталина Т.О.
КТ 36	Заключены государственные контракты (договоры) на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации	0	01.06.2025	01.06.2025	Реестр закупок в ЕИС Контракт на проведение капитального ремонта	Баталина Т.О.
КМ 37.1	Разработка перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации	30	10.01.2025	20.02.2025	Проект перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	Ступак Е.В.
КМ 37.2	Согласование перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации	30	03.03.2025	11.04.2025	Согласованный перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	Ступак Е.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
КМ 37.2	Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации	5	26.05.2025	30.05.2025	Приказ об утверждении перечня мероприятий	Ступак Е.В.
КМ 37	Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации	98	10.01.2025	01.06.2025	Приказ об утверждении перечня мероприятий	Ступак Е.В.
КТ 37	Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации	0	15.11.2025	15.11.2025	Документы о приемке работ размещены в ЕИС (Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»)	Ступак Е.В.
КМ 38.1	Подготовка и направление в контрактную службу заявки на закупку работ по проведению текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области	26	10.01.2025	14.02.2025	Заявка на осуществление закупки	Ступак Е.В.
КМ 38.2	Рассмотрение контрактной службой ГКУ ЦЗН Магаданской области, представленной инициатором заявки на осуществление закупки на соответствие требованиям действующего законодательства РФ	20	17.02.2025	14.03.2025	Утвержденная Заявка на осуществление закупки	Багалина Т.О.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
КМ 38.3	Подготовка контрактной службой ГКУ ЦЗН Магаданской области проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области для размещения в ЕИС	12	17.03.2025	01.03.2025	Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки).	Багалина Т.О.
КМ 38	Разработка проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации, для размещения в ЕИС	37	10.01.2025	01.03.2025	Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки)	Багалина Т.О.
КТ 38	Размещено извещение об осуществлении закупки работ на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации, в ЕИС	0	01.04.2025	01.04.2025	Реестр закупок в ЕИС	Багалина Т.О.
КТ 39	Заключены государственные контракты (договоры) на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации	0	01.06.2025	01.06.2025	Реестр закупок в ЕИС Контракт на проведение текущего ремонта помещений	Багалина Т.О.
КМ 40.1	Разработка перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации	21	01.03.2025	31.03.2025	Проект перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	Ступак Е.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
КМ 40.2	Согласование перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации	22	01.04.2025	30.04.2025	Согласованный перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	Ступак Е.В.
КМ 40	Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации.	43	01.03.2025	30.04.2025	Приказ об утверждении перечня мероприятий	Ступак Е.В.
КТ 40	Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, подлежащих комплексной модернизации	0	01.12.2025	01.12.2025	Документы о приемке работ размещены в ЕИС (Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»)	Ступак Е.В.
КМ 41.1	Подготовка и направление в контрактную службу заявки на осуществлении закупки по оснащению ГКУ ЦЗН Магаданской области, в том числе закупки и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы сбора обратной связи о качестве	26	10.01.2025	14.02.2025	Заявка на осуществление закупки	Ступак Е.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2 предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации)	3	4	5	6	7
КМ 41.2	Разработка проектов извещений об осуществлении закупки по оснащению ГКУ ЦЗН Магаданской области, в том числе закупки и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы сбора обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации)	20	17.02.2025	15.03.2025	Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки).	Баталина Т.О.
КМ 41	Разработка проекта извещения об осуществлении закупки по оснащению ГКУ ЦЗН Магаданской области, в том числе закупки и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы сбора обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации)	46	10.01.2025	15.03.2025	Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки)	Баталина Т.О.
КТ 41	Размещено извещение об осуществлении закупки по оснащению ГКУ ЦЗН Магаданской области	0	01.04.2025	01.04.2025	Реестр закупок в ЕИС	Баталина Т.О.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
КТ 42	Заключены государственные контракты (договоры) на оснащение ГКУ ЦЗН Магаданской области (включая связанные с приведением к единому фирменному стилю)	0	01.06.2025	01.06.2025	Реестр закупок в ЕИС Государственные контракты на оснащение ГКУ ЦЗН Магаданской области (включая связанные с приведением к единому фирменному стилю) размещены в ЕИС	Баталина Т.О.
КМ 43.1	Разработка перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ ЦЗН Магаданской области	18	05.05.2025	30.05.2025	Проект перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ ЦЗН Магаданской области	Ступак Е.В.
КМ 43.2	Согласование перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ ЦЗН Магаданской области	19	02.06.2025	30.06.2025	Согласованный перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ ЦЗН Магаданской области	Ступак Е.В.
КМ 43	Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ ЦЗН Магаданской области	48	03.05.2025	15.07.2025	Приказ об утверждении перечня мероприятий	Ступак Е.В.
КТ 43	Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ ЦЗН Магаданской области	0	30.11.2025	30.11.2025	Документы о приемке работ размещены в ЕИС (Товарная накладная Акт о приемке выполненных работ)	Ступак Е.В.
КТ 44	Разработаны архитектурно-планировочные решения в части визуализации для приведения к единому фирменному стилю зданий и помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области.	0	01.04.2025	01.04.2025	Архитектурно-планировочные решения в части визуализации. Чек-лист соответствия единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН «Работа России»	Ступак Е.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
КМ 45.1	Определение перечня лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН «Работа России»	21	01.08.2025	29.08.2025	Перечень лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН «Работа России»	Буджаев А.А.
КМ 45.2	Утверждение перечня лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН «Работа России»	22	01.09.2025	30.09.2025	Приказ Министерства труда и социальной политики магаданской области об утверждении перечня уполномоченных лиц	Буджаев А.А.
КМ 45	Утвержден перечень лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН «Работа России»	43	01.08.2025	30.09.2025	Приказ Министерства труда и социальной политики магаданской области об утверждении перечня уполномоченных лиц	Буджаев А.А.
КТ 45	Задекларировано соответствие выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН «Работа России»	0	10.12.2025	10.12.2025	Справка, подписанная уполномоченными должностными лицами	Буджаев А.А.
9. Системы информатизации и автоматизации ГУ СЗ						
КТ 46	В управляющем ЦЗН ГКУ ЦЗН Магаданской области создано структурное подразделение «Отдел информационных систем и информационной безопасности»	0	30.04.2025	30.04.2025	Положение об отделе информационных систем и информационной безопасности. Должностные инструкции руководителя и специалистов отдела	Жолуб И.С.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
10. Система контроля и оценки качества деятельности по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения						
М 47.1	Создание в Управляющем ЦЗН отдела клиентского опыта и контроля качества, осуществляющего контроль и оценку качества деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения	17	09.01.2025	31.01.2025	Положение об отделе дизайна клиентского опыта и контроля качества ГКУ ЦЗН Магаданской области. Должностные инструкции работников отдела.	Зозуля Г.В.
М 47.2	Утверждение ежегодного плана работы отдела клиентского опыта и контроля качества, в части осуществления текущего контроля за деятельностью территориальных ЦЗН по осуществлению полномочий в области содействия занятости	20	03.02.2025	28.02.2025	Ежегодный план работы отдела клиентского опыта и контроля качества, в части осуществления текущего контроля за деятельностью территориальных ЦЗН по осуществлению полномочий в области содействия занятости	Зозуля Г.В.
М 47.3	Разработка порядка сбора сведений для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации	30	03.03.2025	11.04.2025	Порядок сбора сведений для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации (макет)	Зозуля Г.В.
М 47.4	Согласование порядка сбора сведений для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации	30	14.04.2025	29.05.2025	Согласованный порядок сбора сведений для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации	Зозуля Г.В.
КТ 47	Утвержден порядок сбора сведений для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации	0	31.05.2025	31.05.2025	Приказ ГКУ ЦЗН Магаданской области об утверждении порядка сбора сведений, необходимых для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости	Зозуля Г.В.

№ п/п	Наименование работ/ мероприятий	Длитель- ность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
КТ 48	Представлены сведения для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации	1	15.07.2025	15.07.2025	населения в субъектах Российской Федерации Копия сопроводительного письма министерства труда и социальной политики Магаданской области о предоставлении указанных сведений в Минтруд России (ссылка на размещение указанных сведений в автоматизированной информационной системе, определенной Минтрудом России)	Зозуля Г.В.

II. Общий бюджет регионального проекта

№ п/п	Параметры/наименование расходов	Управляющий ЦЗН		Территориальный ЦЗН 1-го уровня		Территориальный ЦЗН 2-го уровня		Территориальный ЦЗН 3-го уровня		Итого, тыс. руб.
		1		1 (+1 УРМ)		0		8 (+7 УРМ)		X
1.	Количество ЦЗН, ед.									
2.	Капитальный ремонт зданий и помещений ЦЗН, тыс. руб.		12 148,10			0				12 148,10
3.	Текущий ремонт зданий и помещений ЦЗН, включая внедрение фирменного стиля оформления ЦЗН		76 386,78			0		34 056,35		110 443,13
4.	-текущий ремонт зданий и помещений ЦЗН		75 021,33			0		30 351,24		105 372,57
	-внедрение фирменного стиля оформления ЦЗН		1 365,45			0		3 705,11		5 070,56
	Оснащение ЦЗН:		21 314,25			0		29 049,22		50 363,47
	-закупка и наладка компьютеров и оргтехники		13 015,70			0		23 596,85		36 612,55
	-закупка и расстановка мебели		2 678,00			0		3 467,98		6 145,98
	-закупка и установка системы электронной очереди		2 500,00			0		0		2 500,00
	-закупка и установка системы аудиовизуального контроля		0,00			0		0		0
	-закупка и установка программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи		806,75			0		1 110,59		1 917,34
	-закупка и установка системы оценки качества услуг ЦЗН		720,00			0		660,00		1 380,00
	-пошив фирменной одежды		1 593,80			0		1 593,80		3 187,60
5.	Увеличение годового ФОТ с целью доведения уровня оплаты труда работников службы занятости населения до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации									
	-зарботная плата отчисления во внебюджетные фонды		37 652,76			0		-1584,70		36068,06
	-зарботная плата отчисления во внебюджетные фонды		16 291,06			0		-685,64		15605,42

№ п/п	Параметры/наименование расходов	Управляющий ЦЗН	Территориальный ЦЗН 1-го уровня	Территориальный ЦЗН 2-го уровня	Территориальный ЦЗН 3-го уровня	Итого, тыс. руб.
	ИТОГО (заработная плата и отчисления)	53 943,82		0	-2 270,34	51 673,48
	Реорганизация сети ЦЗН:	0	0	0	0	0
6.	-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходные пособия при увольнении) налоги,	0	0	0	0	0
	-пошлины и сборы (государственная пошлина на регистрационные действия)	0	0	0	0	0
	-специальная оценка условий труда	0	0	0	0	0
7.	Иные расходы	0	0	0	0	0
	ИТОГО, тыс. руб.	163 792,95			60 835,23	224 628,18
	в т.ч. из федерального бюджета, тыс. руб.					157 590,50
	в т.ч. из регионального бюджета, тыс. руб.					67 037,68

III. Показатели достижения результатов регионального проекта и порядок их оценки

	Показатели достижения результатов регионального проекта	Базовое значение 2023 год, дней	Целевое значение 2026 год, дней	Изменение показателя, %
1	2	3	4	5
1.	Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в целях поиска подходящей работы	68	47	Снижение на 30 %
2.	Среднее времени состояния на регистрационном учете в качестве безработного в центре занятости населения (продолжительность безработицы)	150	105	Снижение на 30 %

1. Показатели оцениваются министерством труда и социальной политики Магаданской области по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом начала реализации регионального проекта (годом предоставления субсидии). Предполагаемый год предоставления субсидии – 2025 год.

2. Показатель считается достигнутым при достижении целевого значения.

3. Периодичность предоставления показателей до 15 января года, следующего за годом, в котором установлена дата оценки показателя.