



ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31» марта 2025 г. № 156-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 14 января 2025 г. № 1-пп

Правительство Магаданской области **постановляет**:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 14 января 2025 г. № 1-пп «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности службы занятости населения Магаданской области» следующие изменения:

в Плате мероприятий по повышению эффективности службы занятости, утвержденном указанным постановлением (далее – План мероприятий:

- в Вводной части Плана мероприятий:

строки:

« Руководитель регионального проекта	Сапрыкина Ю.А., директор Управляющего центра занятости населения государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Магаданской области" (далее - ГКУ ЦЗН Магаданской области)
Участники регионального проекта	1. Сапрыкина Ю.А., директор Управляющего центра занятости населения ГКУ ЦЗН Магаданской области, ответственный за создание централизованной системы управления центрами занятости населения, координатор регионального проекта в информационной системе управления проектами «Адванта» (далее - ИСУП «Адванта»); 2. Батаева А.Г., главный бухгалтер ГКУ ЦЗН Магаданской области, ответственный за увеличение мотивации работников ГКУ ЦЗН Магаданской области; 3. Устинская А.В., заместитель директора ГКУ ЦЗН Магаданской области по оказанию услуг в сфере занятости населения, ответственный за организацию предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер

	<p>поддержки, а также клиентоориентированных сервисов; за организацию работы и взаимодействие ГКУ ЦЗН Магаданской области с гражданами и работодателями.</p> <p>4. Смирнова Н.В., ведущий специалист отдела дизайна клиентского опыта и контроля качества, ответственный за организацию системы управления клиентским опытом ГКУ ЦЗН Магаданской области.</p> <p>5. Репина Н.П., начальник отдела по работе с персоналом, ответственный по вопросам организации процессов управления персоналом ГКУ ЦЗН Магаданской области.</p> <p>6. Трифанов А.В., главный специалист отдела информационного сопровождения, ответственный за информационное сопровождение деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области.</p> <p>7. Ступак Е.В., заместитель директора ГКУ ЦЗН Магаданской области по обеспечению деятельности, ответственный за проведение ремонта зданий центров занятости населения, оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области.</p> <p>8. Баталина Т.О., начальник отдела организации государственных закупок ГКУ ЦЗН Магаданской области, соисполнитель при организации работ по проведению ремонта зданий центров занятости населения, оснащению и приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, ответственный за организацию закупочных мероприятий в процессе комплексной модернизации ГКУ ЦЗН Магаданской области.</p> <p>9. Жолуб И.С., начальник отдела информационных систем и информационной безопасности ГКУ ЦЗН Магаданской области, ответственный за организацию системы информатизации и автоматизации ГКУ ЦЗН Магаданской области.</p> <p>10. Зозуля Г.В., ведущий специалист отдела анализа рынка труда и статистики ГКУ ЦЗН Магаданской области, ответственный за организацию системы контроля и оценки качества деятельности по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения в ГКУ ЦЗН Магаданской области</p>
--	---

заменить строками:

«	<p>Руководитель регионального проекта</p> <p>Иванова М.В., директор Управляющего центра занятости населения государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Магаданской области" (далее - ГКУ ЦЗН Магаданской области)</p>
	<p>Участники регионального проекта</p> <p>1. Полещук О.К, первый заместитель директора ГКУ ЦЗН Магаданской области, ответственный за создание централизованной системы управления центрами занятости населения,</p> <p>2. Устинская А.В., заместитель директора ГКУ ЦЗН Магаданской области по оказанию услуг в сфере занятости населения, координатор регионального проекта в ИСУП «Аванта», ответственный за организацию предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки, а также клиентоориентированных сервисов; за организацию работы и взаимодействие ГКУ ЦЗН Магаданской области с гражданами и работодателями.</p> <p>3. Батаева А.Г., главный бухгалтер ГКУ ЦЗН Магаданской области, ответственный за увеличение мотивации работников ГКУ ЦЗН Магаданской области.</p>

	<p>4. Смирнова Н.В., ведущий специалист отдела дизайна клиентского опыта и контроля качества, ответственный за организацию системы управления клиентским опытом ГКУ ЦЗН Магаданской области.</p> <p>5. Чуприна Ю.Н., начальник отдела по работе с персоналом, ответственный по вопросам организации процессов управления персоналом ГКУ ЦЗН Магаданской области.</p> <p>6. Трифанов А.В., главный специалист отдела информационного сопровождения, ответственный за информационное сопровождение деятельности ГКУ ЦЗН Магаданской области.</p> <p>7. Ступак Е.В., заместитель директора ГКУ ЦЗН Магаданской области по обеспечению деятельности, ответственный за проведение ремонта зданий центров занятости населения, оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области.</p> <p>8. Баталина Т.О., начальник отдела организации государственных закупок ГКУ ЦЗН Магаданской области, соисполнитель при организации работ по проведению ремонта зданий центров занятости населения, оснащению и приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ГКУ ЦЗН Магаданской области, ответственный за организацию закупочных мероприятий в процессе комплексной модернизации ГКУ ЦЗН Магаданской области.</p> <p>9. Жолуб И.С., начальник отдела информационных систем и информационной безопасности ГКУ ЦЗН Магаданской области, ответственный за организацию системы информатизации и автоматизации ГКУ ЦЗН Магаданской области.</p> <p>10. Гонтарева Н.В., начальник отдела дизайна клиентского опыта и контроля качества ГКУ ЦЗН Магаданской области, ответственный за организацию системы контроля и оценки качества деятельности по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения в ГКУ ЦЗН Магаданской области.</p>
--	---

»;

- в Описании регионального проекта Плана мероприятий:

строку:

« Показатели достижения результата (результатов) регионального проекта	<p>1. Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в целях поиска подходящей работы:</p> <p>базовое значение - 68, дней;</p> <p>целевое значение - 47, дней.</p> <p>2. Среднее времени состояния на регистрационном учете в качестве безработного в центре занятости населения (продолжительность безработицы):</p> <p>базовое значение - 150, дней;</p> <p>целевое значение - 105, дней</p>
--	--

заменить строкой:

« Показатели достижения результата (результатов) регионального проекта	<p>Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы</p>
--	--

»;

- раздел I «План-график регионального проекта» Плана мероприятий, изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1. Создание централизованной системы управления центрами занятости населения						
КТ 1	<p>Централизованы функции обеспечения деятельности государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Магаданской области" (далее – ГКУ ЦЗН) по направлениям:</p> <p>1) бухгалтерский (бюджетный) и налоговый учет и отчетность, ведение бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, в том числе начисление и выплаты заработной платы;</p> <p>2) финансовое обеспечение деятельности</p>	0	31.01.2025	31.01.2025	<p>Постановление Правительства МО от 29.02.2024 № 104-пп «О формировании организационной структуры государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Магаданской области».</p> <p>Положение о бухгалтерии ГКУ ЦЗН, к функциям которой относятся ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета, финансовое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН.</p> <p>Учетная политика ГКУ ЦЗН, содержащая информацию об организации бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета в ГКУ ЦЗН.</p> <p>Приказ об утверждении организационной структуры ГКУ ЦЗН;</p> <p>Приказ об утверждении штатного расписания ГКУ ЦЗН</p>	Полещук О.К.
КТ 2	<p>Централизованы функции обеспечения деятельности ГКУ ЦЗН по направлениям:</p> <p>1) правовое обеспечение;</p> <p>2) закупочная деятельность;</p> <p>3) административно-хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение;</p> <p>4) документационное обеспечение</p>	0	30.04.2025	30.04.2025	<p>Положения об отделах правовой работы и управления персоналом, отдела организации государственных закупок, отдела делопроизводства и административно-хозяйственной деятельности, исполняющих централизованные функции обеспечения деятельности ГКУ ЦЗН по рассматриваемым направлениям.</p> <p>Должностные инструкции сотрудников данных отделов</p> <p>Приказ об утверждении организационной структуры ГКУ ЦЗН;</p> <p>Приказ об утверждении штатного расписания ЦЗН.</p> <p>Нормативные акты ЦЗН, подтверждающие централизацию функций обеспечения деятельности по рассматриваемым направлениям, в том числе:</p>	Полещук О.К.

					<p>- положение о контрактной службе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГКУ ЦЗН;</p> <p>- приказ ГКУ ЦЗН о составе контрактной службы по осуществлению закупок;</p> <p>- положение о порядке взаимодействия контрактной службы со структурными подразделениями;</p> <p>- инструкция по делопроизводству;</p> <p>Справка о централизации функций ГКУ ЦЗН, содержащая следующие сведения: наименование структурного подразделения, исполняющего централизованные функции; порядок осуществления централизованных функций, в том числе взаимодействие между подразделениями управляющего центра занятости населения, осуществляющего централизованное управление функционированием центров занятости населения и территориальными ЦЗН. Приказ об утверждении организационной структуры ГКУ ЦЗН. Приказ об утверждении штатного расписания ГКУ ЦЗН</p>	
КТ 3	<p>Управляющим ЦЗН ГКУ ЦЗН осуществляются все функции централизованного управления функционированием территориальных ЦЗН (без учета функций обеспечения деятельности, централизация которых оценивается в КТ 1 и КТ 2), в том числе по направлениям:</p> <p>1) организационно-методическое и консультационное обеспечение территориальных ЦЗН при осуществлении ими своих функций;</p> <p>2) организация проведения мероприятий</p>	0	31.07.2025	31.07.2025	<p>Положения о структурных подразделениях ГКУ ЦЗН, исполняющих централизованные функции, в том числе:</p> <p>отдела методического сопровождения,</p> <p>отдела активной политики занятости,</p> <p>отдела анализа рынка труда и статистики,</p> <p>отдела дизайна клиентского опыта и контроля качества,</p> <p>отдела информационных систем и информационной безопасности,</p> <p>отдела информационного сопровождения,</p> <p>отдела социальных выплат.</p> <p>Приказ об утверждении организационной структуры ГКУ ЦЗН;</p> <p>Приказ об утверждении</p>	Полешук О.К.

	<p>активной политики занятости;</p> <p>3) разработка и внедрение региональных сервисов;</p> <p>4) осуществление социальных выплат гражданам, оказание финансовой поддержки и (или) материальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;</p> <p>5) участие в мониторинге состояния регионального рынка труда, разработке прогнозных оценок регионального рынка труда, а также проведении анализа востребованности профессий;</p> <p>6) превентивный мониторинг состояния рынка труда субъекта Российской Федерации при высвобождении работников и проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации высвобождаемых работников;</p> <p>7) организация и функционирование системы контроля качества деятельности ГКУ ЦЗН;</p> <p>8) координация и управление деятельностью территориальных ЦЗН;</p> <p>9) контроль (мониторинг) за деятельностью территориальных ЦЗН при осуществлении ими своих функций</p>				штатного расписания ГКУ ЦЗН; Положения о территориальных ЦЗН ГКУ ЦЗН	
КМ 4.1.1	<p>Разработка проекта документа «Схема размещения центров занятости населения Магаданской области», содержащего</p>	17	09.01.2025	31.01.2025	<p>Проект документа «Схема размещения центров занятости населения Магаданской области»</p>	<p>Полещук О.К.</p>

	информацию о составе сети центров занятости населения Магаданской области, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН					
КМ 4.1.2	Проведение оценки региональной сети ЦЗН на соответствие требованиям раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах РФ	20	03.02. 2025	28.02. 2025	Отчет о проведении оценки региональной сети ЦЗН на соответствие требованиям раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах РФ	Полещук О.К.
КМ 4.1	Разработка и утверждение документа «Схема размещения центров занятости населения Магаданской области», содержащего информацию о составе сети центров занятости населения Магаданской области, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН	98	09.01. 2025	31.05. 2025	Приказ ГКУ ЦЗН об утверждении Схемы размещения центров занятости населения Магаданской области	Полещук О.К.
КМ 4.2.1	Разработка и утверждение Плана мероприятий по приведению региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации, утвержденного приказом Минтруда России от 16.03.2023 № 156 «Об утверждении Стандарта	19	02.06. 2025	30.06. 2025	Утвержденный план мероприятий	Полещук О.К.

	организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации» (далее - приказ Минтруда России от 16 марта 2023 г. N 156), и технологических карт к нему					
КМ 4.2.2	Реализация плана мероприятий и подготовка ежемесячного отчета (июль)	29	01.07.2025	08.08.2025	Ежемесячный отчет за июль 2025	Полещук О.К.
КМ 4.2.3	Реализация плана мероприятий и подготовка ежемесячного отчета (август)	29	01.08.2025	10.09.2025	Ежемесячный отчет за август 2025	Полещук О.К.
КМ 4.2.4	Реализация плана мероприятий и подготовка ежемесячного отчета (сентябрь)	30	01.09.2025	10.10.2025	Ежемесячный отчет за сентябрь 2025	Полещук О.К.
КМ 4.2	Приведение региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации, утвержденного приказом Минтруда России от 16.03.2023 N 156, и технологических карт к нему	86	02.06.2025	31.10.2025	Отчет о мероприятиях по приведению региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации и технологических карт к нему	Полещук О.К.
КТ 4	Региональная сеть ЦЗН соответствует требованиям раздела III «Требования к организационной структуре Государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации и технологических карт к нему: 1) по полноте покрытия	0	31.10.2025	31.10.2025	Приказ ГКУ ЦЗН об утверждении документа «Схема размещения центров занятости населения Магаданской области», содержащий информацию о составе региональной сети ЦЗН, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН	Полещук О.К.

	территории Магаданской области; 2) по допустимым способам создания точек присутствия региональной сети ЦЗН; 3) по типам территориальных ЦЗН					
2. Увеличение мотивации работников ГУ СЗ						
КМ 5.1.1	Внесение изменений в Постановление Правительства Магаданской области от 26 мая 2021 г. N 407-пп «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области»	26	10.01.2025	14.02.2025	Постановление Правительства Магаданской области от 26 мая 2021 г. N 407-пп «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области» с внесенными изменениями	Батаева А.Г.
КМ 5.1.2	Внесение изменений в Положение об оплате труда работников ГКУ ЦЗН, регулирующее вопросы оплаты труда работников ГКУ ЦЗН	10	17.02.2025	28.02.2025	Положение об оплате труда работников ГКУ ЦЗН	Батаева А.Г.
КМ 5.1.3	Внесение изменений в Положение о премировании работников ГКУ ЦЗН в части изменения критериев оценки деятельности	29	03.03.2025	10.04.2025	Положение о премировании работников ГКУ ЦЗН	Батаева А.Г.
КМ 5.1	Повышение средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН с целью доведения до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации, в том числе путем принятия (внесения изменений) правовых актов субъекта Российской Федерации и (или) локальных нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда работников ГКУ ЦЗН	65	10.01.2025	10.04.2025	Постановление Правительства Магаданской области от 26 мая 2021 г. N 407-пп «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области» с внесенными изменениями	Батаева А.Г.
КМ 5.2.1	Определение потребности в выделении дополнительных	21	01.03.2025	31.03.2025	Аналитическая справка-расчет потребности выделения дополнительных бюджетных	Батаева А.Г.

	бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации				ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации	
КМ 5.2.2	Направление информации о потребности в выделении дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации в Министерство труда и социальной политики Магаданской области (далее – Минтруд)	4	01.04.2025	04.04.2025	Копия сопроводительного письма с приложением Аналитической справки-расчета потребности	Батаева А.Г.
КМ 5.2.3	Внесение изменений в Закон Магаданской области о бюджете на 2025 год и плановые периоды, в части реализации регионального проекта	29	16.04.2025	31.05.2025	Выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете на соответствующий год и плановый период о реализации регионального проекта (сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации)	Батаева А.Г.
КМ 5.2	Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации (при наличии потребности)	61	01.03.2025	31.05.2025	Выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете на соответствующий год и плановый период о реализации регионального проекта (сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации)	Батаева А.Г.
КМ 5.3.1	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН за январь	10	03.02.2025	15.02.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за январь (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.

КМ 5.3.2	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН за февраль	10	03.03. 2025	15.03. 2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за февраль (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.
КМ 5.3.3	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН за март	11	01.04. 2025	15.04. 2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за март (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.
КМ 5.3.4	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН за апрель	7	05.05. 2025	15.05. 2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за апрель (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.
КМ 5.3.5	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН за май	8	02.06. 2025	15.06. 2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за май (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.
КМ 5.3.6	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН за июнь	11	01.07. 2025	15.07. 2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за июнь (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.
КМ 5.3.7	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН за июль	11	01.08. 2025	15.08. 2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за июль (по данным Минэкономразвития России) с	Батаева А.Г.

					приложением аналитической справки	
КМ 5.3.8	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН за август	11	01.09.2025	15.09.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за август (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.
КМ 5.3.9	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН за сентябрь	11	01.10.2025	15.10.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за сентябрь (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.
КМ 5.3.10	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН за октябрь	9	01.11.2025	15.11.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за октябрь (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.
КМ 5.3.11	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН за ноябрь	11	01.12.2025	15.12.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за ноябрь (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Батаева А.Г.
КТ 5	Средняя заработная плата работников ГКУ ЦЗН доведена до уровня не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Магаданской области, начиная с 2025 года	0	31.12.2025	31.12.2025	Информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ ЦЗН к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Магаданской области за год (по данным Росстата)	Батаева А.Г.
3. Организация предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки, а также клиентоориентированных сервисов						
КМ 6	Проведены переговоры с многофункциональными центрами предоставления государственных и	22	01.03.2025	01.04.2025	Утвержден один из документов: - протокол по результатам переговоров с МФЦ и центрами «Мой бизнес»;	Устинская А.В.

	муниципальных услуг (далее - МФЦ), организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (центры «Мой бизнес») о заключении соглашений, в том числе на создание в помещениях территориальных ЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций				- письмо о проведенных переговорах с МФЦ и центрами «Мой бизнес»	
КТ 6	Заключены соглашения о взаимодействии с МФЦ, организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на создание в помещениях территориальных ЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций	0	30.04.2025	30.04.2025	Заключены соглашения о взаимодействии с МФЦ, организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на создание в помещениях территориальных ЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций	Устинская А.В.
КМ 7	Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями и/или бизнес-ситуациями, включенными в Реестр жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций, применяемых в целях формирования индивидуального плана при осуществлении полномочия в сфере занятости населения по организации и проведению специальных мероприятий по профилированию граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, а также профилированию	22	01.04.2025	02.05.2025	Подготовлены документы для начала апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями: - перечень 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций (не менее 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций); - перечень услуг и мероприятий по каждой жизненной и/или бизнес-ситуации; - технологическая карта (проект технологической карты) по каждой жизненной и/или бизнес-ситуации; - приказ о начале апробации	Устинская А.В.

	работодателей					
КТ 7	Проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями (первый этап)	0	31.05.2025	31.05.2025	Отчет об апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями	Устинская А.В.
КМ 8	Разработка проектов нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих порядок оказания комплекса государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» и технологические карты 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций для комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг, запускаемых в массовое предоставление	8	01.06.2025	15.06.2025	Разработаны документы: - проект приказа Минтруда, утверждающего порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня; - проекты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации или нормативных актов, утверждающих технологические карты 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг; - проект нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями	Буджаев А.А.
КТ 8	Запущено массовое предоставление	0	15.07.2025	15.07.2025	Утверждены документы: Приказ Минтруда,	Буджаев А.А.

<p>апробированных Комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями в режиме «одного окна» в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня (первый этап)</p>			<p>утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня;</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологические карты 5 жизненных и/или бизнес- ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг; - нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, утверждающий порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями; <p>Направление ссылки на размещенный на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации региональный Реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в комплексы государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями, по которым запущено массовое предоставление</p>
--	--	--	---

КМ 9	Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями	23	01.09.2025	01.10.2025	Подготовлены документы для начала апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями: перечень 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций (не менее 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций); - перечень услуг и мероприятий по каждой жизненной и/или бизнес-ситуации; - технологическая карта (проект технологической карты) по каждой жизненной и/или бизнес-ситуации; - приказ о начале апробации	Устинская А.В.
КТ 9	Проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями (завершающий этап)	0	31.10.2025	31.10.2025	Отчет об апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями	Устинская А.В.
КМ 10	Разработка проектов нормативных правовых актов, утверждающих порядок оказания комплекса государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» и технологических карт 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций для комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг, запускаемых в массовое предоставление	9	01.11.2025	15.11.2025	Разработаны документы: - проект приказа Минтруда, утверждающего порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня; - проекты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации или правовых актов, утверждающих технологические карты 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация	Буджаев А.А.

					комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг; - проект нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов) полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями	
КТ 10	Запущено массовое предоставление апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями в режиме «одного окна» в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня (завершающий этап)	0	15.12.2025	15.12.2025	<p>Утверждены документы:</p> <p>Приказ Минтруда, утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня;</p> <p>- технологические карты 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг;</p> <p>- нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, утверждающий порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями;</p> <p>Направление ссылки на размещенный на официальном</p>	Буджаев А.А.

					сайте уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации региональный Реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в комплексы государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями, по которым запущено массовое предоставление	
КТ 11	Обучены специалисты по бережливому производству	0	01.12. 2025	01.12. 2025	Отчет об обучении специалистов по бережливому производству. Копии документов, подтверждающих успешное прохождение обучения специалистами	Устинская А.В.
4. Порядок работы и взаимодействие ГУ СЗ с гражданами и работодателями						
КТ 12	Организована работа единого контакт-центра, обслуживающего все территориальные ЦЗН	0	30.09. 2025	30.09. 2025	Положение о контакт-центре. Приказ о возложении на работников управляющего ЦЗН обязанностей по работе единого контакт-центра	Устинская А.В.
КТ 13	Организована система управления электронной очередью	0	10.12. 2025	10.12. 2025	Приказ о принятии в эксплуатацию системы управления электронной очередью	Устинская А.В.
КТ 14	Обучены цифровые консультанты (кураторы)	0	01.09. 2025	01.09. 2025	Отчет об обучении цифровых консультантов (кураторов)	Устинская А.В.
КТ 15	Оборудован и открыт сектор цифровых сервисов во всех территориальных ЦЗН	0	10.12. 2025	10.12. 2025	Отчет об открытии сектора цифровых сервисов	Устинская А.В.
5. Система управления клиентским опытом						
КТ 16	Сформирована Рабочая группа по клиентоцентричности (далее также - рабочая группа)	0	01.04. 2025	01.04. 2025	Приказ ГКУ ЦЗН об утверждении положения о рабочей группе Плана мероприятий (результатов) по управлению клиентским опытом («дорожная карта»)	Смирнова Н.В.
КТ 17	Функционирует рабочая группа	0	01.12. 2025	01.12. 2025	Отчет о заседаниях рабочей группы, о выполнении «дорожной карты» (включая протоколы заседаний, перечень корректирующих мер, достигнутых результатов)	Смирнова Н.В.
КТ 18	Разработан и внедрен в деятельность ГКУ ЦЗН один профиль клиентской группы (пилотный)	0	01.04. 2025	01.04. 2025	Описание профиля клиентской группы, протокол рабочей группы об одобрении профиля. Отчет о внедрении одного	Смирнова Н.В.

					профиля клиентской группы	
КТ 19	Разработаны и внедрены в деятельность ГКУ ЦЗН не менее пяти профилей клиентских групп	0	01.12. 2025	01.12. 2025	Разработаны, одобрены рабочей группой и внедрены не менее пяти профилей клиентских групп в деятельность ГКУ ЦЗН (описание пяти профилей, протоколы рабочей группы об одобрении 5-ти профилей. Отчет о внедрении 5-ти профилей клиентской группы); Отчет об ознакомлении работников (включая работников всех территориальных ЦЗН) с профилями 5-ти клиентских групп	Смирнова Н.В.
КТ 20	Разработан маршрут одной клиентской группы ГКУ ЦЗН	0	01.06. 2025	01.06. 2025	Разработан типовой маршрут одной клиентской группы по одной из следующих мер государственной поддержки: содействие в поиске подходящей работы или содействие в подборе работников (описание пилотного маршрута)	Смирнова Н.В.
КТ 21	Разработка и внедрение не менее пяти маршрутов клиентских групп по двум мерам государственной поддержки: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы); 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы)	0	01.12. 2025	01.12. 2025	Разработаны, одобрены рабочей группой и внедрены не менее пяти маршрутов клиентских групп по двум мерам государственной поддержки (описание маршрута, протокол рабочей группы об одобрении маршрутов, отчет о внедрении маршрутов в территориальных ЦЗН, включая перечень мер корректирующего воздействия)	Смирнова Н.В.
КТ 22	Разработана и внедрена система сбора обратной связи клиентов о работе ГКУ ЦЗН	0	30.09. 2025	30.09. 2025	Отчет о внедрении системы обратной связи, включая описание системы обратной связи, 5 приоритетных каналов обратной связи, регламент анализа и мониторинга	Смирнова Н.В.
КТ 23	Функционирует система сбора обратной связи клиентов о работе ГКУ ЦЗН	0	01.12. 2025	01.12. 2025	Отчет о работе системы сбора обратной связи, включая перечень регулярных аналитических отчетов	Смирнова Н.В.
КТ 24	Разработаны мероприятия для работников ГКУ ЦЗН с целью развития клиентоцентричных компетенций (деловые игры, фестивали, марафоны, онлайн-конкурсы и другое)	0	01.04. 2025	01.04. 2025	Концепция и план проведения мероприятий (цели, мероприятия, периодичность (не менее 2 мероприятий в год), ответственные, приоритеты, ресурсы, план реализации), одобренные рабочей группой	Смирнова Н.В.

КТ 25	Проведены мероприятия для работников ГКУ ЦЗН с целью развития клиентоцентричных компетенций (деловые игры, фестивали, марафоны, онлайн-конкурсы и др.)	0	01.12. 2025	01.12. 2025	Отчет о проведении мероприятий	Смирнова Н.В.
6. Организация процессов управления персоналом ГУ СЗ						
КТ 26	В управляющем ЦЗН ГКУ ЦЗН создана служба по работе с персоналом в рамках отдела правовой работы и управления персоналом	0	01.04. 2025	01.04. 2025	Положение о подразделении управления персоналом ГКУ ЦЗН (с отметками об ознакомлении работников службы) Должностные инструкции специалистов службы управления персоналом ГКУ ЦЗН	Чуприна Ю.Н.
КМ 27.1	Разработка положения о подборе персонала (с приложениями)	21	02.04. 2025	30.04. 2025	Положение о подборе персонала и форма заявки на подбор (проект)	Чуприна Ю.Н.
КМ 27.2	Разработка положения об адаптации персонала (с приложениями)	18	10.04. 2025	10.05. 2025	Положение об адаптации персонала. Типовая программа адаптации, включая критерии успешности ее выполнения (проект)	Чуприна Ю.Н.
КМ 27.3	Разработка положения об обучении персонала (с приложениями)	19	15.04. 2025	15.05. 2025	Положение об обучении персонала и форма заявки на обучение (проект)	Чуприна Ю.Н.
КМ 27.4	Разработка плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год)	18	20.04. 2025	20.05. 2025	План реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) (проект)	Чуприна Ю.Н.
КМ 27.5	Разработка книги нового сотрудника	17	25.04. 2025	25.05. 2025	Книга нового сотрудника (проект)	Чуприна Ю.Н.
КМ 27.6	Разработка анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом	19	30.04. 2025	31.05. 2025	Анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом (проект)	Чуприна Ю.Н.
КТ 27	Разработаны проекты документов (согласно списку проектов в ст. 6)	0	01.06. 2025	01.06. 2025	Проекты: - положения о подборе персонала и форма заявки на подбор; - положения об адаптации персонала, типовой программы адаптации, включая критерии успешности ее выполнения; - положения об обучении и форма заявки на обучение; - программы нематериальной мотивации персонала (на год) (план реализации программы); - книги нового сотрудника; - анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом	Чуприна Ю.Н.

КМ 28.1	Апробация процесса подбора персонала и доработка положения о подборе персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации	21	02.06. 2025	02.07. 2025	Отчет об апробации процесса подбора персонала	Чуприна Ю.Н.
КМ 28.2	Апробация процесса адаптации персонала и доработка положения об адаптации персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации	22	31.07. 2025	30.08. 2025	Отчет об апробации процесса адаптации персонала	Чуприна Ю.Н.
КМ 28.3	Апробация процесса обучения персонала и доработка положения об обучении персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации	22	31.07. 2025	30.08. 2025	Отчет об апробации процесса обучения персонала	Чуприна Ю.Н.
КМ 28.4	Апробация системы нематериальной мотивации персонала и доработка плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) с учетом замечаний, полученных в ходе апробации	11	01.08. 2025	15.08. 2025	Отчет о выполнении плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) (по состоянию на 30 августа 2025 года)	Чуприна Ю.Н.
КМ 28.5	Апробация и доработка книги нового сотрудника с учетом замечаний, полученных в ходе апробации	8	10.08. 2025	20.08. 2025	Отчет об апробации книги нового сотрудника	Чуприна Ю.Н.
КМ 28.6	Апробация и доработка анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом с учетом замечаний, полученных в ходе апробации	7	15.08. 2025	25.08. 2025	Отчет об апробации анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом	Чуприна Ю.Н.
КТ 28	Доработаны с учетом замечаний, полученных в ходе апробации, и утверждены документы, указанные в КТ 27	0	31.08. 2025	31.08. 2025	Положение о подборе персонала и форма заявки на подбор; Положение об адаптации персонала; Типовая программа адаптации, включая критерии успешности ее выполнения; Положение об обучении персонала и форма заявки на обучение; План реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год);	Чуприна Ю.Н.

						Книга нового сотрудника; Анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом	
КТ 29	Подведены итоги внедрения базовых процессов управления персоналом, запланированы мероприятия по работе с персоналом на следующий год	0	20.12.2025	20.12.2025	Заполненный чек-лист по показателям успешности внедрения базовых процессов управления персоналом, в т.ч. по текучести основного персонала, текучести персонала на испытательном сроке, доле сотрудников, прошедших обучение за период реализации проекта; План работы с персоналом на год, следующий за годом реализации проекта, по направлениям: подбор, адаптация, обучение и развитие персонала, мотивация, оценка, развитие корпоративной культуры	Чуприна Ю.Н.	
7. Информационное сопровождение деятельности ГКУ ЦЗН							
КТ 30	Создано отдельное структурное подразделение - «Отдел информационного сопровождения»	0	01.02.2025	01.02.2025	Утвержденные документы: - приказ об утверждении структуры ГКУ ЦЗН, в котором выделено подразделение «Отдел информационного сопровождения» с прямым подчинением директору ГКУ ЦЗН; - положение о структурном подразделении «Отдел информационного сопровождения» ГКУ ЦЗН; - должностные инструкции специалистов отдела информационного сопровождения ГКУ ЦЗН; - приказ директора ГКУ ЦЗН о назначении ответственных за взаимодействие с отделом информационного сопровождения в территориальных ЦЗН	Трифонов А.В.	
КМ 31	Разработка, согласование с Минтрудом, утверждение плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН	24	13.01.2025	13.02.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН на 2025 год	Трифонов А.В.	
КТ 31	Утвержден и согласован с Минтрудом план информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН на год с указанием	0	16.02.2025	16.02.2025	Утвержденный и согласованный план информационного сопровождения ГКУ ЦЗН на 2025 год	Трифонов А.В.	

	периодичности и каналов распространения информации, а также тем информационных поводов					
КМ 32.1	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН на январь 2025 года	1	01.01.2025	01.01.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН по каналам и информационным поводам на январь 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Трифонов А.В.
КМ 32.2	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН на февраль 2025 года	1	01.02.2025	01.02.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН по каналам и информационным поводам на февраль 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Трифонов А.В.
КМ 32.3	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН на март 2025 года	1	01.03.2025	01.03.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН по каналам и информационным поводам на март 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Трифонов А.В.
КМ 32.4	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН на апрель 2025 года	1	01.04.2025	01.04.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН по каналам и информационным поводам на апрель 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Трифонов А.В.
КМ 32.5	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН на май 2025 года	1	01.05.2025	01.05.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН по каналам и информационным поводам на май 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Трифонов А.В.

КМ 32.6	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН на июнь 2025 года	1	01.06. 2025	01.06. 2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН по каналам и информационным поводам на июнь 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Трифонов А.В.
КМ 32.7	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН на июль 2025 года	1	01.07. 2025	01.07. 2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН по каналам и информационным поводам на июль 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Трифонов А.В.
КМ 32.8	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН на август 2025 года	1	01.08. 2025	01.08. 2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН по каналам и информационным поводам на август 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Трифонов А.В.
КМ 32.9	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН на сентябрь 2025 года	1	01.09. 2025	01.09. 2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН по каналам и информационным поводам на сентябрь 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Трифонов А.В.
КМ 32.10	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН на октябрь 2025 года	1	01.10. 2025	01.10. 2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН по каналам и информационным поводам на октябрь 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Трифонов А.В.
КМ 32.11	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН на ноябрь 2025 года	1	01.11. 2025	01.11. 2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН по каналам и информационным поводам на октябрь 2025 года, загруженный в информационную систему	Трифонов А.В.

					мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	
КМ 32.12	Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН на декабрь 2025 года	1	01.12. 2025	01.12. 2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН по каналам и информационным поводам на октябрь 2025 года, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Трифонов А.В.
КТ 32	Разработаны ежемесячные планы информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН	0	01.12. 2025	01.12. 2025	12 согласованных ежемесячных планов по информационному сопровождению деятельности ГКУ ЦЗН, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Трифонов А.В.
КМ 33.1	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за январь 2025 года	6	03.02. 2025	10.02. 2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Трифонов А.В.
КМ 33.2	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за февраль 2025 года	6	03.03. 2025	10.03. 2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;	Трифонов А.В.

						- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	
КМ 33.3	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за март 2025 года	6	01.04. 2025	10.04. 2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Трифонов А.В.	
КМ 33.4	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за апрель 2025 года	4	05.05. 2025	10.05. 2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Трифонов А.В.	
КМ 33.5	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за май 2025 года	7	02.06. 2025	10.06. 2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;	Трифонов А.В.	

					- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	
КМ 33.6	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за июнь 2025 года	8	01.07. 2025	10.07. 2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Трифонов А.В.
КМ 33.7	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за июль 2025 года	7	01.08. 2025	10.08. 2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Трифонов А.В.
КМ 33.8	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за август 2025 года	8	01.09. 2025	10.09. 2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;	Трифонов А.В.

					- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	
КМ 33.9	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за сентябрь 2025 года	8	01.10. 2025	10.10. 2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Трифонов А.В.
КМ 33.10	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за октябрь 2025 года	5	01.11. 2025	10.11. 2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Трифонов А.В.
КМ 33.11	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за ноябрь 2025 года	8	01.12. 2025	10.12. 2025	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события;	Трифонов А.В.

						- макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	
КМ 33.12	Отчет по выполнению согласованного медиаплана за декабрь 2025 года	1	10.01.2026	10.01.2026	Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях за месяц, содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Трифонов А.В.	
КТ 33	Выполнен план информационного сопровождения деятельности ГКУ ЦЗН	0	10.01.2026	10.01.2026	12 ежемесячных отчетов по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащие ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчеты с мероприятий, макеты рекламной продукции, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Трифонов А.В.	
8. Проведение ремонта зданий центров занятости населения, оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений центров занятости населения							
КМ 34.1	Организация мероприятий закупок услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН	29	10.01.2025	18.02.2025	Проектно-сметная документация	Ступак Е.В.	
КМ 34.2	Направление проектно-сметной документации на	29	19.02.2025	31.03.2025	Заключение экспертизы проектно-сметной	Ступак Е.В.	

	прохождение экспертизы				документации на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	
КМ 34	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН	58	10.01.2025	31.03.2025	Проектно-сметная документация	Ступак Е.В.
КТ 34	Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации	0	01.04.2025	01.04.2025	Положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации	Ступак Е.В.
КМ 35.1	Подготовка и направление в контрактную службу заявки на закупку работ по проведению капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН	27	10.01.2025	14.02.2025	Заявка на осуществление закупки	Ступак Е.В.
КМ 35.2	Рассмотрение контрактной службой ГКУ ЦЗН, представленной инициатором заявки на осуществление закупки на соответствие требованиям действующего законодательства РФ	5	17.02.2025	21.02.2025	Утвержденная Заявка на осуществление закупки	Ступак Е.В.
КМ 35.3	Подготовка контрактной службой ГКУ ЦЗН проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН для размещения в ЕИС	15	24.02.2025	15.03.2025	Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки)	Баталина Т.О.
КМ 35	Разработка проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН для размещения в ЕИС	47	10.01.2025	15.03.2025	Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки)	Баталина Т.О.
КТ 35	Размещено извещение об осуществлении закупки работ на проведение	0	01.04.2025	01.04.2025	Реестр закупок в ЕИС	Баталина Т.О.

	капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН в единой информационной системе в сфере закупок					
КТ 36	Заключены государственные контракты (договоры) на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации	0	01.06.2025	01.06.2025	Реестр закупок в ЕИС Контракт на проведение капитального ремонта	Баталина Т.О.
КМ 37.1	Разработка перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации	30	10.01.2025	20.02.2025	Проект перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	Ступак Е.В.
КМ 37.2	Согласование перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации	30	03.03.2025	11.04.2025	Согласованный перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	Ступак Е.В.
КМ 37.2	Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации	5	26.05.2025	30.05.2025	Приказ об утверждении перечня мероприятий	Ступак Е.В.
КМ 37	Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации	98	10.01.2025	01.06.2025	Приказ об утверждении перечня мероприятий	Ступак Е.В.

КТ 37	Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации	0	15.11.2025	15.11.2025	Документы о приемке работ размещены в ЕИС (Форма N КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»)	Ступак Е.В.
КМ 38.1	Подготовка и направление в контрактную службу заявки на закупку работ по проведению текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН	26	10.01.2025	14.02.2025	Заявка на осуществление закупки	Ступак Е.В.
КМ 38.2	Рассмотрение контрактной службой ГКУ ЦЗН, представленной инициатором заявки на осуществление закупки на соответствие требованиям действующего законодательства РФ	5	17.02.2025	21.02.2025	Утвержденная Заявка на осуществление закупки	Баталина Т.О.
КМ 38.3	Подготовка контрактной службой ГКУ ЦЗН проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН для размещения в ЕИС	5	24.02.2025	28.02.2025	Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки)	Баталина Т.О.
КМ 38	Разработка проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации, для размещения в ЕИС	37	10.01.2025	01.03.2025	Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки)	Баталина Т.О.
КТ 38	Размещено извещение об осуществлении закупки работ на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации, в ЕИС	0	01.04.2025	01.04.2025	Реестр закупок в ЕИС	Баталина Т.О.
КТ 39	Заключены государственные контракты (договоры) на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации	0	01.06.2025	01.06.2025	Реестр закупок в ЕИС Контракт на проведение текущего ремонта помещений	Баталина Т.О.

КМ 40.1	Разработка перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации	21	01.03. 2025	31.03. 2025	Проект перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	Ступак Е.В.
КМ 40.2	Согласование перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации	22	01.04. 2025	30.04. 2025	Согласованный перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	Ступак Е.В.
КМ 40	Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации	43	01.03. 2025	30.04. 2025	Приказ об утверждении перечня мероприятий	Ступак Е.В.
КТ 40	Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений ГКУ ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации	0	01.12. 2025	01.12. 2025	Документы о приемке работ размещены в ЕИС (Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»)	Ступак Е.В.
КМ 41.1	Подготовка и направление в контрактную службу заявки на осуществлении закупки по оснащению ГКУ ЦЗН, в том числе закупки и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы	26	10.01. 2025	14.02. 2025	Заявка на осуществление закупки	Ступак Е.В.

	сбора обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации)					
КМ 41.2	Разработка проектов извещений об осуществлении закупки по оснащению ГКУ ЦЗН, в том числе закупки и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы сбора обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации)	20	17.02. 2025	15.03. 2025	Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки)	Баталина Т.О.
КМ 41	Разработка проекта извещения об осуществлении закупки по оснащению ГКУ ЦЗН, в том числе закупки и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы сбора обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации)	46	10.01. 2025	15.03. 2025	Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки)	Баталина Т.О.
КТ 41	Размещено извещение об осуществлении закупки по оснащению ГКУ ЦЗН	0	01.04. 2025	01.04. 2025	Реестр закупок в ЕИС	Баталина Т.О.
КТ 42	Заключены государственные контракты (договоры) на оснащение ГКУ ЦЗН (включая связанные с приведением к единому фирменному стилю)	0	01.06. 2025	01.06. 2025	Реестр закупок в ЕИС Государственные контракты на оснащение ГКУ ЦЗН (включая связанные с приведением к единому фирменному стилю) размещены в ЕИС	Баталина Т.О.

КМ 43.1	Разработка перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ ЦЗН	18	05.05. 2025	30.05. 2025	Проект перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ ЦЗН	Ступак Е.В.
КМ 43.2	Согласование перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ ЦЗН	19	02.06. 2025	30.06. 2025	Согласованный перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ ЦЗН	Ступак Е.В.
КМ 43	Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ ЦЗН	48	03.05. 2025	15.07. 2025	Приказ об утверждении перечня мероприятий	Ступак Е.В.
КТ 43	Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ ЦЗН	0	30.11. 2025	30.11. 2025	Документы о приемке работ размещены в ЕИС (Товарная накладная Акт о приемке выполненных работ)	Ступак Е.В.
КТ 44	Разработаны архитектурно-планировочные решения в части визуализации для приведения к единому фирменному стилю зданий и помещений ГКУ ЦЗН	0	01.04. 2025	01.04. 2025	Архитектурно-планировочные решения в части визуализации. Чек-лист соответствия единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН «Работа России»	Ступак Е.В.
КМ 45.1	Определение перечня лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН «Работа России»	21	01.08. 2025	29.08. 2025	Перечень лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН «Работа России»	Буджаев А.А.
КМ 45.2	Утверждение перечня лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю	22	01.09. 2025	30.09. 2025	Приказ Минтруда об утверждении перечня уполномоченных лиц	Буджаев А.А.

	зданий и помещений ЦЗН «Работа России»					
КМ 45	Утвержден перечень лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН «Работа России»	43	01.08. 2025	30.09. 2025	Приказ Минтруда об утверждении перечня уполномоченных лиц	Буджаев А.А.
КТ 45	Задекларировано соответствие выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН "Работа России"	0	10.12. 2025	10.12. 2025	Справка, подписанная уполномоченными должностными лицами	Буджаев А.А.
9. Системы информатизации и автоматизации ГУ СЗ						
КТ 46	В управляющем ЦЗН ГКУ ЦЗН создано структурное подразделение «Отдел информационных систем и информационной безопасности»	0	30.04. 2025	30.04. 2025	Положение об отделе информационных систем и информационной безопасности. Должностные инструкции руководителя и специалистов отдела	Жолуб И.С.
10. Система контроля и оценки качества деятельности по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения						
М 47.1	Создание в Управляющем ЦЗН отдела клиентского опыта и контроля качества, осуществляющего контроль и оценку качества деятельности ГКУ ЦЗН по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения	17	09.01. 2025	31.01. 2025	Положение об отделе дизайна клиентского опыта и контроля качества ГКУ ЦЗН. Должностные инструкции работников отдела	Гонтарева Н.В.
М 47.2	Утверждение ежегодного плана работы отдела клиентского опыта и контроля качества, в части осуществления текущего контроля за деятельностью территориальных ЦЗН по осуществлению полномочий в области содействия занятости	20	03.02. 2025	28.02. 2025	Ежегодный план работы отдела клиентского опыта и контроля качества, в части осуществления текущего контроля за деятельностью территориальных ЦЗН по осуществлению полномочий в области содействия занятости	Гонтарева Н.В.
М 47.3	Разработка порядка сбора сведений для оценки (расчета) показателей	30	03.03. 2025	11.04. 2025	Порядок сбора сведений для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта	Гонтарева Н.В.

	исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации				организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации (макет)	
М 47.4	Согласование порядка сбора сведений для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации	30	14.04. 2025	29.05. 2025	Согласованный порядок сбора сведений для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации	Гонтарева Н.В.
КТ 47	Утвержден порядок сбора сведений для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации	0	31.05. 2025	31.05. 2025	Приказ ГКУ ЦЗН об утверждении порядка сбора сведений, необходимых для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации	Гонтарева Н.В.
КТ 48	Представлены сведения для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации	1	15.07. 2025	15.07. 2025	Копия сопроводительного письма Минтруда о представлении указанных сведений в Минтруд России (ссылка на размещение указанных сведений в автоматизированной информационной системе, определенной Минтрудом России)	Гонтарева Н.В.

- раздел III «Показатели достижения результатов регионального проекта и порядок их оценки» плана мероприятий, направленного на повышение эффективности службы занятости населения Магаданской области, изложить в следующей редакции:

«III. Показатели достижения результата (результатов)
регионального проекта и порядок их оценки

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение	Целевое значение
		<1>	<2>
1	Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, %	0	30

<1> При расчете показателя в качестве базового принимается компонент «Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся

за содействием в целях поиска подходящей работы в центры занятости населения, сутки», рассчитанный на 31 декабря 2023 года.

<2> В качестве целевого значения показателя принимается значение по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии. Год предоставления субсидии – 2025 год».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области



С.К. Носов