

Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2019 № 571

О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 19 ноября 2013 г. № 859

Правительство Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 19 ноября 2013 г. № 859 "Об утверждении Программы подготовки к проведению Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™" следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова "от 20 июня 2013 года" заменить словами "от 20 июня 2013 г."

1.2. В Программе подготовки к проведению Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™, утвержденной постановлением:

1.2.1. Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования	Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Нижегородской области, в том числе областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, с софинансированием из федерального бюджета, а также внебюджетных источников. Объемы бюджетных ассигнований подлежат уточнению при формировании федерального, областного и местных бюджетов									
	Источник финансирования	Годы						Плановые расходы		
		Кассовые расходы						Плановые расходы		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего	
Всего по Программе (млн руб.)	3333,7	5227,4	7436,8	6464,5	14384,5	7233,8	778,4	682,5	45541,6	
Федеральный бюджет (млн руб.)	310,0	906,5	1614,9	1976,8	5432,7	844,3	67,2	31,5	11183,9	
Област-	456,5	989,0	1779	2543,	6029,3	4398,	571,3	502,5	17270,	

ной бюджет (млн руб.)			,6	8		7			6
Местные бюджеты (млн руб.)	1397, 6	956,4	241, 7	191,5	290,9	332,7	139,0	148,5	3698,3
Внебюдже тные источники (млн руб.)	1169, 6	2375, 5	3800 ,6	1752, 4	2631,6	1658, 1	0,9	0,0	13388, 7

1.2.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение" текста Программы:

цифры "45 393,3" заменить цифрами "45 541,6";

цифры "17 127,7" заменить цифрами "17 270,6";

цифры "3 753,2" заменить цифрами "3 698,3";


цифры "11 751,7" заменить цифрами "11 183,9";

цифры "12 760,6" заменить цифрами "13 388,7".

1.3. Приложения 1 – 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор



Г.С.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 13.08.2019 № 571

"Приложение 1
к Программе подготовки к проведению
Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018™

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок ввода объекта/выполнения мероприятия	Источник финансирования	годы									Исполнитель мероприятия	Нормативный правовой акт, в котором предусмотрено финансирование мероприятий, примечания
				Фактические расходы						Плановые расходы				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итоговое финансирование по Программе			Всего по Программе	3333,7	5227,4	7436,8	6464,5	14384,5	7233,8	778,4	682,5	45541,6		
			Федеральный бюджет	310,0	906,5	1614,9	1976,8	5432,7	844,3	67,2	31,5	11183,9		
			Областной бюджет	456,5	989,0	1779,6	2543,8	6029,3	4398,7	571,3	502,5	17270,6		
			Местные бюджеты	1397,6	956,4	241,7	191,5	290,9	332,7	139,0	148,5	3698,3		
			Внебюджетные источники	1169,6	2375,5	3800,6	1752,4	2631,6	1658,1	0,9	0,0	13388,7		
1. Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных объектов, а также поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований". Ответственный орган исполнительной власти			Всего по подпрограмме	421,9	40,0	260,9	469,3	1266,1	455,7	0,0	0,0	2913,9		
			Федеральный бюджет	310,0	22,0	38,4	49,2	511,9	197,1	0,0	0,0	1128,6		
			Областной бюджет	111,9	18,0	222,5	29,2	535,5	213,4	0,0	0,0	1130,5		

			ники													
1.3.4.	Приобретение оборудования по уходу за футбольным полем	31.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	ГАУ НО "ЦСП"			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.4.	Строительство тренировочной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Мещера", г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 17 а, в том числе:	31.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	4,4	141,1	36,0	0,0	0,0	181,5	МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода"	Постановление № 748, постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30 июня 2016 г. № 1915 "Об утверждении сводного Перечня объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных инвестиций в 2016 году"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	63,6	0,0	0,0	0,0	63,6				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	56,9	0,0	0,0	0,0	56,9				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	4,4	20,6	36,0	0,0	0,0	61,0				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.4.1.	Проектно-изыскательские работы	31.12.2016	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода"			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.4.2.	Строительно-монтажные работы	31.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	141,1	36,0	0,0	0,0	177,1	МКУ "Главное управление по капитальному строи-			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	63,6	0,0	0,0	0,0	63,6				

			ники													
1.6.	Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе "Химик" в г. Дзержинске	31.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	11,4	Администрация города Дзержинска	Постановление № 4514		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.7.	Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, ул. Самаркандская, и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе:	31.12.2019	Всего по мероприятию	0,0	31,9	49,0	0,0	439,9	383,5	0,0	0,0	904,3	АНО "Арена-2018"			
			Федеральный бюджет	0,0	22,0	38,4	0,0	379,3	197,1	0,0	0,0	636,8				
			Областной бюджет	0,0	9,9	10,6	0,0	60,6	186,4	0,0	0,0	267,5				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.7.1.	Проектно-исследовательские работы	31.08.2016	Всего по мероприятию	0,0	31,9	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	АНО "Арена-2018"	Постановление № 285		
			Федеральный бюджет	0,0	22,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4				
			Областной бюджет	0,0	9,9	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.7.2.	Поставка, монтаж, демонтаж	31.12.2019	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	439,9	383,5	0,0	0,0	823,4	АНО "Арена-2018"	Постановление № 285 (предоставление субси-		

			бюджет												
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	378,7	162,5	0,0	0,0	0,0	541,2			
1.8.2.1	Проектно-изыскательские работы	01.03.2016	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	АО "Корпорация развития Нижегородской области"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9			
1.8.2.2	Строительно-монтажные работы	26.05.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	371,8	162,5	0,0	0,0	0,0	534,3	АО "Корпорация развития Нижегородской области"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	371,8	162,5	0,0	0,0	0,0	534,3			
1.8.3.	II этап - строительство футбольного поля №2	31.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	8,8	0,0	0,0	39,4	АО "Корпорация развития Нижегородской области"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	8,8	0,0	0,0	39,4			
1.8.3.1	Проектно-изыскательские работы	01.11.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	АО "Корпорация раз-		

			тию										вития Нижегородской области"	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2		
1.8.3.2	Строительно-монтажные работы	31.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	8,8	0,0	0,0	38,2	АО "Корпорация развития Нижегородской области"	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	8,8	0,0	0,0	38,2		
1.9.	Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта "Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, ул. Самаркандская, и на территории, прилегающей к этому стадиону"	01.11.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7	0,0	0,0	0,0	68,7	ГКУ НО "Нижегородстройказчик"	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7	0,0	0,0	0,0	68,7		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.	Подпрограмма "Строительство инфраструктуры средств размещения". Ответственный орган исполнительной власти Нижегородской		Всего по мероприятию	1069,4	1111,6	1284,6	168,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3633,8		

			ники													
3.2.2.3	Ремонт объектов "Автомобильные дороги "Ул. А.Гайдара от ул. Янки Купалы до ул. Патриотов", "Ул. Ореховская от ул. Патриотов до ул. Безводной", "ул. Рельсовая от ул. Безводная до ул. Новополевая" в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода"	17.10.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	119,5	0,0	0,0	0,0	119,5	Администрация города Нижнего Новгорода			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	68,3	0,0	0,0	0,0	68,3				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0	49,5				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3.3.	Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г. Нижний Новгород	31.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	69,2	409,3	2787,4	0,0	0,0	0,0	3265,9		Постановление № 260, постановление № 683		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	305,5	2410,0	0,0	0,0	0,0	2715,5				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	103,8	377,4	0,0	0,0	0,0	481,2				
			Местный бюджет	0,0	0,0	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3.3.1.	Проектно-изыскательские работы	10.08.2015	Всего по мероприятию	0,0	0,0	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	МКУ "ГУММиД"			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Местный бюджет	0,0	0,0	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3.3.2.	Строительно-монтажные работы	31.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	409,3	2787,4	0,0	0,0	0,0	3196,7	ГКУ НО "Главное управление автомобильных			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	305,5	2410,0	0,0	0,0	0,0	2715,5				

			ники												
3.4.3.	Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0026) Дзержинск-Володарск-Ильино-а/д М-7 "Волга" км 2+935 - км 3+230 в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области	20.05.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	6,4	ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	6,4			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.4.4.	Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4910) Дзержинск-Желнино км 0+056 - км 3+836 в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области	20.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	21,6	0,0	0,0	24,2	ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	21,6	0,0	0,0	24,2			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.5.	Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™ в г. Нижнем Новгороде (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская, пешеходные переходы в разных уровнях)	31.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	39,7	16,3	320,8	478,1	0,0	0,0	854,9	ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"	Постановление № 260, постановление № 683	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	39,7	7,3	320,8	478,1	0,0	0,0	845,9			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.5.1.	Проектно-изыскательские работы	30.11.2015	Всего по мероприятию	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	ГКУ НО "Главное управление"		

			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	автомобильных дорог"		
			Областной бюджет	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.5.2.	Строительно-монтажные работы	31.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	16,3	320,8	478,1	0,0	0,0	815,2	ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	7,3	320,8	478,1	0,0	0,0	806,2			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.6.	Капитальный ремонт дороги по улице Самаркандская (от ул. Бетанкура до ул. Совнаркомовская)	25.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	3,7	61,1	110,8	0,0	0,0	175,6	Администрация города Нижнего Новгорода		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5	109,7	0,0	0,0	170,2			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	3,7	0,6	1,1	0,0	0,0	5,4			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.6.1.	Проектно-изыскательские работы	29.12.2016	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	Администрация города Нижнего Новгорода		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7			

			ники												
3.11.1.	Организация временных транспортно-пересадочных узлов с обустройством перехватывающих парковок и посадочных площадок автобусов-шаттлов на территории г. Нижнего Новгорода (ТРЦ "Фантастика" (ул. Родионова, 187-В), Спорткомплекс (пр-т Гагарина, 25), Гипермаркет "Лента" (Московское шоссе, 30в), ТРЦ "РИО" (Московское шоссе, 12), ТЦ "ОКЕЙ" (пр-т Ленина, 88), Московский Авторынок (Московское ш. д.352), ТЦ "Карусель" (Московское ш., д.296А), ТЦ "Карусель" (Московское ш., д.122), завод "Октябрь" (Московское ш. д.105), ГП "Лента" (ул. Родионова д. 200, ТРК "Индиго" (Казанское шоссе д.11)	01.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	2,2	Администрация города Нижнего Новгорода		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	2,2			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
3.11.2.	Организация отстойно-разворотной стоянки автобусов шаттлов, с использованием земельного участка бывшей разворотной площадки автобусов на Мещерском бульваре, д.10 (вблизи театра "Вера")	01.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	Администрация города Нижнего Новгорода		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
3.12.	Организация временных посадочных площадок автобусов - шаттлов на	31.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	Администрация города Ниж-		

	территории города Нижнего Новгорода (на ул. Зеленский Съезд, на территории парковки ФОК (ул. Карла Маркса, д.21), на Мещерском бульваре, на ул. Советская (в районе д.13 к.2).		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	него Новгорода	
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.13.	Подготовка площадки под размещение совмещенного пункта регистрации грузового транспорта и удаленного пункта досмотра грузов и транспорта, расположенной по адресу: ул.С.Акимова, напротив д. №2 и №3А в Канавинском районе города Нижнего Новгорода	15.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	56,8	0,0	0,0	0,0	56,8	МКУ "ГУММид"	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	56,8	0,0	0,0	0,0	56,8		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.13.1.	Проектно-изыскательские работы	01.08.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	МКУ "ГУММид"	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.13.2.	Строительно-монтажные работы	15.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8	МКУ "ГУММид"	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8		

			ники											ление № 287
3.15.1.	Приобретение 30 автобусов городского типа особо большого класса (сочлененных)	01.12.2014	Всего по мероприятию	0,0	624,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	624,4	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	624,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	624,4		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.15.2.	Приобретение 50 дизельных полунизкопольных автобусов (приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года) (в 2017 году финансирование из областного бюджета осуществляется за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 № 558)	30.06.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	387,8	0,0	0,0	0,0	387,8	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	365,1	0,0	0,0	0,0	365,1		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	22,7		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.15.3.	Приобретение 50 автобусов ПАЗ (приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу)	01.08.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	43,1	43,0	43,0	166,2	Администрация города Нижнего Новгорода	Постановление № 303
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	42,5	42,1	32,6	154,3		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	10,4	11,9		

			бюджет	7	4									
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.17.	Приобретение и капитально-восстановительный ремонт (модернизация) вагонов метрополитена	15.05.2017	Всего по мероприятию	942,1	0,0	0,0	10,0	192,9	473,6	489,6	489,6	2597,8	Администрация города Нижнего Новгорода	Постановление № 303
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	191,9	409,5	351,5	351,5	1304,4		
			Местный бюджет	942,1	0,0	0,0	10,0	1,0	64,1	138,1	138,1	1293,4		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.17.1.	Приобретение вагонов метрополитена	31.12.2017	Всего по мероприятию	942,1	0,0	0,0	0,0	124,8	294,0	294,8	294,8	1950,5	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	124,2	235,6	211,7	211,7	783,2		
			Местный бюджет	942,1	0,0	0,0	0,0	0,6	58,4	83,1	83,1	1167,3		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.17.2.	Капитально-восстановительный ремонт (модернизация) вагонов метрополитена	15.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	10,0	68,1	179,6	194,8	194,8	647,3	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	173,9	139,8	139,8	521,2		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	10,0	0,4	5,7	55,0	55,0	126,1		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.18.	Разработка и актуализация комплексной транс-	06.07.2018	Всего по мероприятию	0,1	6,0	30,9	24,5	3,0	3,0	0,0	0,0	67,5	Администрация го-	

	портной схемы города Нижнего Новгорода (Плана управления перевозками)		тию										рода Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,1	6,0	30,9	24,5	3,0	3,0	0,0	0,0	67,5		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.18.1.	Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода (Плана управления перевозками)	19.11.2015	Всего по мероприятию	0,1	6,0	30,9	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	61,5	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,1	6,0	30,9	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	61,5		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.18.2.	Актуализация Плана управления перевозками	06.07.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	6,0	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	6,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.19.	Строительство и восстановление автовокзалов, автостанции (ТПУ)	2017	Всего по мероприятию	0,0	7,0	155,0	0,0	72,5	0,0	0,0	0,0	234,5	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0		

			бюджет												
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	155,0	0,0	72,5	0,0	0,0	0,0	227,5			
3.19.1.	Строительство Автовокзала "Щербинки" в 15 метрах на запад от ипподрома по пр. Гагарина в мкр. Щербинки	25.10.2015	Всего по мероприятию	0,0	7,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	Администрация города Нижнего Новгорода, ООО "ЛИИ"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Местный бюджет	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			7,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			155,0
3.19.1.1.	Проектно-изыскательские работы	2014	Всего по мероприятию	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	Администрация города Нижнего Новгорода		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Местный бюджет	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.19.1.2.	Строительно-монтажные работы	25.10.2015	Всего по мероприятию	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	ООО "ЛИИ"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0			
3.19.2.	Восстановление автостанции Сенная	01.01.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	ООО "Щербинки"		

			тию											
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0		
3.19.3	Обустройство автовокзала ТПУ "Канавинский"	29.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	0,0	0,0	0,0	67,5	ОАО "ВВППК"	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	0,0	0,0	0,0	67,5		
3.20.	Создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™	01.04.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,3	0,0	0,0	47,3	Администрация города Нижнего Новгорода	Постановление № 303
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	39,5		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	7,8		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.20.1.	Проектно-изыскательские работы	31.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	7,4	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	7,4		

			бюджет												
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.20.2.	Строительно-монтажные работы	01.04.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,9	0,0	0,0	39,9	Администрация города Нижнего Новгорода		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	39,5			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.21.	Обустройство УДС города Нижнего Новгорода техническими средствами организации дорожного движения и маршрутного ориентирования (дорожные знаки, разметка)	01.04.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	35,3	0,0	0,0	52,1	Администрация города Нижнего Новгорода		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	35,3	0,0	0,0	52,1			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.21.1	Нанесение дорожной разметки на магистралях города Нижнего Новгорода термопластиком по маршрутам клиентских групп FIFA	01.11.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	18,9	0,0	0,0	35,7	Администрация города Нижнего Новгорода		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	18,9	0,0	0,0	35,7			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.21.2	Обустройство УДС города Нижнего Новгорода	01.04.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	16,4	Администрация го-		

			бюджет											
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.23.	Организация специализированного автопарка для хранения автотранспорта, обслуживающего клиентские группы FIFA, в том числе обустройство контрольно-технического пункта	01.04.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	12,0	0,0	0,0	32,0	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	12,0	0,0	0,0	32,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.24.	Создание и организация работы регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области	15.04.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"	Постановление № 303
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.25.	Создание и организация работы центра диспетчеризации автотранспорта	01.04.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.26.	Приобретение и установка оборудования для фо-	01.04.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	ГКУ НО "ЦБДД"	В рамках реализации инвестиционного со-

			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.29.	Приобретение и монтаж требуемых технических средств организации дорожного движения для организации движения и КПП на время проведения матчей	01.04.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Администрация города Нижнего Новгорода	Мероприятие предусмотрено в рамках выполнения работ по п. 3.21, п. 3.27, п. 3.37
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.30.	Оснащение парка подвижного состава системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС (текущая деятельность администрации г.Н.Новгорода)	01.03.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.31.	Организация движения автобусов – шаттлов по маршрутам	06.07.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	11,6	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	11,6		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.32.	Продление времени работы ГПТ в дни проведения матчей и работы зо-	06.07.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	Администрация города Ниж-	

			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.36.	Аккредитация автотранспорта физических и юридических лиц проживающих, либо осуществляющих введение бизнеса в пределах транспортных периметров в период проведения Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™	01.04.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий"	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.37.	Организация временной схемы ОДЦ на день матча, организация работы транспортных КПП	06.07.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.38.	Оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами	2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	8,4	Администрация города Нижнего Новгорода	Постановление № 303
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,3		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.39.	Ремонт автомобильных дорог местного значения в Канавинском районе	2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	0,0	0,0	97,0	Администрация города Ниж-	

			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0		
3.41.2.	Государственный контракт на поставку и монтаж/демонтаж оборудования в воздушный пункт пропуска Нижний Новгород (Стригино) в целях повышения пропускной способности пункта пропуска на период проведения в Российской Федерации Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™	30.03.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	1,7	0,0	0,0	11,0	ФГКУ Росгранстрой	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	1,7	0,0	0,0	11,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.42.	Монтаж временных ограждений, предусмотренных только в дни матчей Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™	15.07.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.43.	Введение схемы ОДД в режиме убытия со стадиона в день матча Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™	15.07.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4. Подпрограмма "Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий". Ответственный орган исполнительной власти - мини-			Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	0,0	0,0	36,5		

стерство информационных технологий и связи Нижегородской области. * - объекты и мероприятия инфраструктуры связи и информационных технологий, объемы их финансирования формируются в рамках подготовки Концепции развития связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 609-р			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	0,0	0,0	36,5			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4.1.	Создание подсистемы информационной безопасности системы-112 (ПОИБ)	2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	18,4	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0			18,4
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
4.2.	Оказание услуг связи посредством предоставления в пользование выделенных каналов связи для системы-112	2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	18,1	Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0			18,1
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
5. Подпрограмма "Подготовка инфраструктуры здравоохранения". Ответственный орган исполнительной власти Нижегородской области - министерство здравоохранения Нижегородской области			Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0	0,0	0,0	228,0			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Областной	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0	0,0	0,0	228,0			

5.4.	Приобретение специальной одежды, специальной обуви для медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи участникам и гостям Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™	01.04.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	Министерство здравоохранения Нижегородской области, ГКУЗ НО "ТЦМК"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
5.5.	Приобретение медицинского оборудования, укладок и изделий для медицинских пунктов стадиона "Нижний Новгород", мобильных медицинских бригад и уполномоченной медицинской организации	01.04.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	0,0	0,0	26,9	Министерство здравоохранения Нижегородской области, ГБУЗ НО "ГБ № 33"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	0,0	0,0	26,9			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
5.6.	Приобретение оборудования, в том числе медицинского, мебели и изделий для оснащения медицинских пунктов на фестивале болельщиков	20.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	Министерство здравоохранения Нижегородской области, ГКУЗ НО "ТЦМК"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
5.7.	Приобретение транспортного изолирующего бокса для инфекционных больных	01.04.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	Министерство здравоохранения Нижегородской области, ГКУЗ		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5			

5.11.	Приобретение оборудования радиосвязи для бесперебойного взаимодействия медицинского персонала, участвующего в оказании медицинской помощи участникам и гостям Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™	2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	Министерство здравоохранения Нижегородской области, ГКУЗ НО "ТЦМК"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0			0,9
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
5.12.	Ремонт помещений, входных групп и устранение предписаний контрольно-надзорных органов в лечебных учреждениях г.Н.Новгорода, задействованных в оказании медицинской помощи участникам и гостей в период проведения Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™	25.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9	0,0	0,0	45,9	Министерство здравоохранения Нижегородской области, ГБУЗ НО		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9	0,0	0,0	0,0			45,9
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
5.13.	Обеспечение питанием медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи участникам и гостям Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™ на стадионе "Нижний Новгород"	06.07.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	Министерство здравоохранения Нижегородской области, ГБУЗ НО "ГБ № 33"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0			0,2
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
6. Подпрограмма "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов". Ответственный орган исполнительной власти - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской об-	Всего по подпрограмме	0,0	19,2	217,8	222,7	617,9	0,8	0,0	0,0	1 078,4					
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	83,6	37,4	2,3	0,0	0,0	0,0	123,3					
	Областной	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4					

	ул. Интернациональная)		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	20,0	169,0	0,0	0,0	0,0	189,0		
7.6.	Приобретение здания для перемещения ФГКУ УВО ГУ МВД России по Нижегородской области	30.11.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	143,2	0,0	0,0	0,0	143,2	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области	Постановление № 284
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	143,2	0,0	0,0	0,0	143,2		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7.7.	Парк в границах ул. Совнаркомовская, набережная рек Волги и Оки в г. Нижнем Новгороде	30.04.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	94,3	77,9	0,0	0,0	172,2	ГКУ НО "Нижегородстройказчик"	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	94,3	77,9	0,0	0,0	172,2		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7.7.1.	Проектно-изыскательские работы	06.10.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3	ГКУ НО "Нижегородстройказчик"	Постановление № 748
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7.7.2.	Строительно-монтажные работы	30.04.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	77,9	0,0	0,0	167,9	ГКУ НО "Нижегородстройза-	Постановление № 748, 87,2 тыс. рублей необходимо предусмотреть

			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
8.2.	Организация Фестиваля болельщиков FIFA™, в том числе:	01.08.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	100,9	214,0	0,0	0,0	314,9	ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий"			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	100,9	213,8	0,0	0,0	314,7				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2				
8.2.1.	Создание и организация комплексной системы безопасности, выполнение комплекса работ по обустройству и оснащению площадки Фестиваля болельщиков FIFA™ с последующим осуществлением управления и эксплуатации объектов, проведения зрелищного мероприятия в соответствии с установленными требованиями по его безопасной организации, с учётом топографических особенностей местоположения площадки, на период проведения Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™, устройство внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности на прилегающей территории проведения Фестиваля болельщиков.	01.08.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	214,0	0,0	0,0	303,0	ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий"			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	213,8	0,0	0,0	302,8				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2				

8.2.2.	Разработка проектной и иной документации по обустройству площадки для проведения Фестиваля болельщиков FIFA™ во время проведения Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™ в г. Нижний Новгород	02.10.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	11,9	ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий"									
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0							
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0			11,9							
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0							
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0							
9. Подпрограмма "Реализация мероприятий по обеспечению безопасности". Ответственный орган исполнительной власти Нижегородской области по п. 9.1 - департамент региональной безопасности Нижегородской области, по п. 9.2.1. - министерство спорта Нижегородской области, по п. 9.2.2 - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, по п. 9.2.3 - министерство культуры Нижегородской области. * - объекты и мероприятия по обеспечению безопасности, объемы их финансирования формируются в рамках подготовки комплексной программы мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	105,2	112,9	0,0	0,0	218,1												
													Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
													Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	105,2	112,9	0,0	0,0	218,1
													Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
													Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.	Построение правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город"	2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	105,2	104,4	0,0	0,0	209,6	ГКУ НО "ЦБДЦ"									
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	105,2	104,4	0,0	0,0	209,6										
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
9.2.	Обеспечение размещения сил и средств федеральных органов исполни-		Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	8,5										

	Чемпионата Мира по Футболу 2018 FIFA 2018™		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		постановление № 299)	
10. Подпрограмма "Реализация мероприятий по охране окружающей среды" Ответственный орган исполнительной власти Нижегородской области - 10.1.-10.2. - министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, 10.3.-10.4. - министерство строительства Нижегородской области			Всего по подпрограмме	14,7	16,3	14,7	89,1	638,1	668,8	0,0	0,0	1 441,6			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2		
			Областной бюджет	14,7	16,3	14,7	48,4	144,6	41,1	0,0	0,0	0,0	279,7		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	40,7	487,3	627,7	0,0	0,0	0,0	1 155,7		
10.1.	Строительство мусоросортировочного комплекса по адресу: г. Дзержинск, Московского шоссе, 56	01.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	40,7	487,3	627,7	0,0	0,0	1155,7	ООО "МАГ Групп"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	40,7	487,3	627,7	0,0	0,0	0,0			1155,7
10.2.	Реализация мероприятий комплексного экологического мониторинга	2018, текущая деятельность	Всего по мероприятию	14,7	16,3	14,7	9,4	9,8	10,0	0,0	0,0	74,8	Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области	Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 306 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды Нижегородской области"	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	14,7	16,3	14,7	9,4	9,8	10,0	0,0	0,0	0,0			74,8
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
10.3.	Берегоукрепительное сооружение правого берега р. Волга на 904,2 км	01.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	39,0	132,4	23,6	0,0	0,0	195,0	ГКУ "Нижегородстройзаказчик"	Постановление № 683, постановление № 748	

12.9.6	Создание мобильного приложения в сфере туризма для гостей и зрителей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™	19.06.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	Министерство культуры Нижегородской области, департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области (ГРБС - управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области)		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0			0,1
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
13. Подпрограмма "Реализация мероприятий по управлению программой". Ответственный орган исполнительной власти Нижегородской области - министерство спорта Нижегородской области			Всего по подпрограмме	0,0	5,0	14,9	60,3	203,8	473,6	0,0	0,0	757,6		С 2015 года постановление № 285	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	5,0	14,9	60,3	203,8	413,9	0,0	0,0	0,0			697,9
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,8	0,0	0,0	0,0			51,8
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0			7,9
13.1.	Обеспечение деятельности ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий"	31.12.2018	Всего по подпрограмме	0,0	5,0	14,9	37,1	45,2	48,3	0,0	0,0	150,5	ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	5,0	14,9	37,1	45,2	40,4	0,0	0,0	0,0			142,6

	пешеходных "фильтров" на пешеходных маршрутах к стадиону													
13.4.	Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведение работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, 200 м на юго-восток от д. 19	06.07.2018	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	35,3	0,0	0,0	51,1	ГБУ НО "ФОК "Мещерский"	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	35,3	0,0	0,0	51,1		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13.5.	Страхование общей ответственности по тренировочной площадке, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, 200 м на юго-восток от д. 19	01.04.2018	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	ГБУ НО "ФОК "Мещерский"	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13.6.	Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведение работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе "Локомотив" в г. Нижний Новгород, Балаклавский пер., д.1	06.07.2018	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	21,4	0,0	0,0	28,0	ГАУ НО "ЦСП"	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	21,4	0,0	0,0	28,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13.7.	Страхование общей ответственности по тренировочной площадке на	01.04.2018	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	ГАУ НО "ЦСП"	

	стадионе "Локомотив" в г. Нижний Новгород, Баллаковский пер., д.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
13.8.	Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведение работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на территории МБОУ ДОД ДЮСШ "Мещера"	06.07.2018	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,7	МБОУ ДОД ДЮСШ "Мещера"			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,7				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
13.9.	Страхование общей ответственности по тренировочной площадке на территории МБОУ ДОД ДЮСШ "Мещера"	01.03.2018	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	МБОУ ДОД ДЮСШ "Мещера"			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
13.10.	Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведение работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе "Химик", Нижегородская обл., г. Дзержинск	06.07.2018	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,1	Администрация города Дзержинска	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск" утвержденная постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,1				

			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		родской области от 17 ноября 2015 г. № 3823	
13.11.	Страхование общей ответственности по тренировочной площадке на стадионе "Химик", Нижегородская обл., г. Дзержинск	01.03.2018	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Администрация города Дзержинска		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
13.12.	Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведение работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки базы команд на левой стороне автодороги, подъезд к г. Бор от автодороги г. Н.Новгород-Шахунья-Киров, севернее микрорайона Красногорка	06.07.2018	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	1,4	98,3	93,7	0,0	0,0	193,4	ГАУ НО "ЦСП"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	1,4	98,3	93,7	0,0	0,0	193,4			193,4
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
13.13.	Страхование общей ответственности по тренировочной площадке базы команд на левой стороне автодороги, подъезд к г. Бор от автодороги г. Н.Новгород-Шахунья-Киров, севернее микрорайона Красногорка	01.03.2018	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	ГАУ НО "ЦСП"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9			0,9
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
13.14.	Проведение мероприятий по реализации программы FIFA о защите прав	2018	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Администрация города Ниж-		

			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13.18.	Создание и обслуживание городского пресс - центра	01.08.2018	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	27,9	0,0	0,0	28,8	ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий"	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	27,9	0,0	0,0	28,8		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13.19.	Обеспечение функционирования системы аккредитации, предназначенной для осуществления процедуры доступа транспортных средств в соответствующие зоны с ограниченным режимом допуска на территории г. Нижний Новгород во время проведения тестовых матчей и матчей Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™	16.07.2018	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	14,3	ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий"	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	14,3		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
14. Подпрограмма "Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов". Ответственный орган исполнительной власти Нижегородской области - министерство спорта Нижегородской области. * - мероприятия, объемы их финансирования формируются в рамках подготовки Концепции			Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	93,0	31,5	125,7	Постановление № 285	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	31,5	98,7				
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	24,9	0,0	26,1					
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9					
14.1.	Разработка концепции наследия чемпионата	2018	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,9	0,0	2,1	ГАУ НО "Дирекция"	

	мира по футболу FIFA 2018 года по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов, в том числе разработка бизнес-плана и финансовой модели развития стадиона "Нижний Новгород", подготовка и создание временной инфраструктуры на прилегающей территории стадиона "Нижний Новгород"		ме										по проведению спортивных и зрелищных мероприятий"		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9			
14.2.	Адаптация тренировочной площадки на стадионе "Химик", Нижегородская область, г. Дзержинск	2019	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	0,0	33,2	Министерство спорта Нижегородской области		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	31,5			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
14.3.	Адаптация тренировочной площадки г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, 200 м на юго-востоке от д.19	2019	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	12,5	34,5	Министерство спорта Нижегородской области		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	10,8			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	12,5	23,7			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
14.4.	Адаптация тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Нижний Новгород, Бала-	2019	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	0,0	26,2	Министерство спорта Нижегородской обла-		
			Федераль-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	0,0	24,9			

	клавский переулк, д.1		ный бюджет										сти		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
14.5.	Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2019	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	10,7	Министерство спорта Нижегородской области		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	10,7			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
14.6.	Адаптация тренировочной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Мещера", г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 17 а	2020	Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	33,2	Министерство спорта Нижегородской области		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	31,5			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
15.	Подпрограмма "Благоустройство города-организатора Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™". Ответственный орган исполнительной власти по п.15.1-15.8.1. - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, по п.15.8.2.1. - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, по п.15.8.2.2. - министерство культуры Нижегородской области, по п.15.8.2.3. - министерство здравоохранения		Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,6	1 004,4	477,1	0,0	0,0	1 482,1			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	151,5	0,0	0,0	0,0	151,5			
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	780,9	462,7	0,0	0,0	1 243,6			
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,6	72,0	12,7	0,0	0,0	85,3			
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7			

	в близости объектов Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™		ный бюджет										рода	
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	0,0	0,0	49,8		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0	19,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15.2.	Благоустройство территории вокруг Мещерского озера	31.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,6	211,7	0,0	0,0	0,0	212,3	Администрация города Нижнего Новгорода	В рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в составе государственной программы Нижегородской области "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 305 (далее – постановление № 305)
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	58,9	0,0	0,0	0,0	58,9		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	141,7	0,0	0,0	0,0	141,7		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,6	11,1	0,0	0,0	0,0	11,7		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15.2.1.	Проектно-изыскательские работы	01.08.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,6	2,9	0,0	0,0	0,0	3,5	Администрация города Нижнего Новгорода	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,6	2,9	0,0	0,0	0,0	3,5		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15.2.2.	Благоустройство территории	31.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	208,8	0,0	0,0	0,0	208,8	Администрация города Нижнего Новгорода	Постановление № 305
			Федераль-	0,0	0,0	0,0	0,0	58,9	0,0	0,0	0,0	58,9		

			ные источники													
15.4.	Устройство цветников из луковичных растений на территории города Нижнего Новгорода	25.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	10,1	Администрация города Нижнего Новгорода			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
15.5.	Благоустройство пешеходной улицы Большая Покровская в Нижегородском районе г. Н.Новгорода	31.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0	0,0	0,0	0,0	179,0	Администрация города Нижнего Новгорода	Постановление № 305		
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5	0,0	0,0	0,0	50,5				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	121,5	0,0	0,0	0,0	121,5				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
15.6.	Благоустройство вокруг площади им. Киселева	31.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	0,0	0,0	0,0	72,7	Администрация города Нижнего Новгорода			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	20,5				
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	49,3				
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	2,9				
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
15.7.	Благоустройство Большого и Малого скверов на пл. Минина	31.12.2017	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	0,0	0,0	0,0	76,4	Администрация города Нижнего Новгорода			
			Федеральный	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	21,6				

			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15.8.2.1.	Ремонт фасадов зданий образовательных учреждений	25.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	16,6	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	16,6		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15.8.2.2.	Ремонт и покраска фасадов зданий учреждений культуры	25.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	0,0	0,0	32,4	Министерство культуры Нижегородской области	Постановление № 299
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	0,0	0,0	32,4		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15.8.2.3.	Ремонт фасадов зданий учреждений здравоохранения	25.05.2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	24,1	Государственные лечебно-профилактические учреждения Нижегородской области	
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	24,1		
			Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15.9.	Снос расселённых аварийных жилых домов в городе-организаторе	2018	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	0,0	0,0	28,1	Министерство строительства	

Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	0,0	0,0	27,7		
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4		
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Примечание:

Исполнители, не находящиеся в подчинении Губернатора и Правительства Нижегородской области, принимают участие по согласованию.

Список сокращений:

ГКУ НО - государственное казенное учреждение Нижегородской области;

ФАУ - федеральное автономное учреждение;

ГАУ НО - государственное автономное учреждение Нижегородской области;

МКУ - муниципальное казенное учреждение;

АИП - адресная инвестиционная программа;

АНО - автономная некоммерческая организация;

АО - акционерное общество;

ООО - общество с ограниченной ответственностью;

ИП - индивидуальный предприниматель;

ОАО - открытое акционерное общество;

ФГКУ - федеральное государственное казенное учреждение;

ГБУ НО - государственное бюджетное учреждение Нижегородской области;

ГБУЗ НО - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области;

ГБ – городская больница;

МБОУ ДОД ДЮСШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа;

ГСМ - горюче-смазочные материалы."

ласти	бюджет									
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	18,2
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент региональной безопасности Нижегородской области	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	105,2	104,4	0,0	0,0	209,6
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	105,2	104,4	0,0	0,0	209,6
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Программе:	Всего, в том числе:	3333,7	5227,4	7436,8	6464,5	14384,5	7233,8	778,4	682,5	45541,6
	Федеральный бюджет	310,0	906,5	1614,9	1976,8	5432,7	844,3	67,2	31,5	11183,9
	Областной бюджет	456,5	989,0	1779,6	2543,8	6029,3	4398,7	571,3	502,5	17270,6
	Местный бюджет	1397,6	956,4	241,7	191,5	290,9	332,7	139,0	148,5	3698,3
	Внебюджетные источники	1169,6	2375,5	3800,6	1752,4	2631,6	1658,1	0,9	0,0	13388,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 13.08.2019 № 571

"Приложение 3
к Программе подготовки к проведению
Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

№ п/п	Целевые показатели	Ед. изме- рения	Годы							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА	ед.	0	0	0	0	1	1	-	-
2.	Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок	ед.	0	0	0	0	3	3	-	-
3.	Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий	ед.	0	0	0	0	2	2	-	-
4.	Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона	%	0	3	6	6	38	100	100	-

5.	Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой	%	0	0	0	0	100	100	-	-
6.	Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой	ед.	0	0	1	5	15	21	-	-
7.	Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, предусмотренных Программой	ед.	0	0	0	4	7	7	-	-
8.	Количество введенных в эксплуатацию коллективных средств размещения соответствующей категории, предусмотренных Программой	ед.	0	0	3	4	4	4	-	-
9.	Доля введенных в эксплуатацию коллективных средств размещения, классифицированных в установленном порядке, к общему количеству коллективных средств размещения, предусмотренных Программой	%	0	0	38	50	100	100	-	-
10.	Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Программой	%	0	0	0	0	0	100	-	-
11.	Количество объектов спортивной инфраструктуры, построенных к Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018™, адаптированных в постсоревновательный период в режиме "Наследие"	ед.	0	0	0	0	0	0	4	1
Социально-экономические показатели Программы:										

1.	Обеспеченность плоскостными сооружениями	тыс. кв. м на 10 тыс. населения	11,2	11,3	11,4	11,5	11,8	12,7	46,5	50,8
2.	Удельный вес населения Нижегородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	25,4	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	33,0	44,3
3.	Удельный вес детей школьного возраста, посещающих спортивные клубы и секции	%	72,0	73,0	80,0	81,0	82,0	83,0	90,6	90,7
4.	Количество туристов, посещающих Нижегородскую область	тыс. чел.	844,9	981,9	1089,3	975,0	1066,9	1613,9	1511,2	1556,6

"