



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2025 № 251

г. Ростов-на-Дону

### **Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год**

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, за 2024 год согласно приложению.

2. Департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области в срок до 1 июля 2025 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, в части корректировки значений показателей в пункте 1.1 раздела 1 таблицы подраздела 2 раздела II государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» исходя из фактического количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бодрякова С.Н.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит  
департамент по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций Ростовской области

Приложение  
к постановлению  
Правительства  
Ростовской области  
от 31.03.2025 № 251

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для снижения численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, повышения уровня пожарной безопасности и модернизации региональной системы оповещения населения Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

осуществлено поддержание высокой готовности и дооснащение органов управления и сил, обеспечено расширение оперативных возможностей и улучшение материально-технической базы государственных казенных учреждений Ростовской области, подведомственных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (далее – ДПЧС Ростовской области);

обеспечено поддержание в постоянной готовности и модернизация региональной системы оповещения населения Ростовской области;

осуществлено бесперебойное функционирование и развитие в Ростовской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и службы оперативной помощи гражданам по единому номеру «122»;

обеспечено функционирование и развитие комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

## 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственной программы за 2024 год

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента Региональный проект «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 18 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлено противопожарное прикрытие населенных пунктов пожарными частями (нарастающим итогом)» выполнено. В результате созданы и оснащены в составе государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» 3 новые пожарные части в Заветинском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Создание новых пожарных частей обеспечило противопожарное прикрытие 696 населенных пунктов 60 пожарными частями государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области».

Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечены органы управления и силы специальной техникой, современным оборудованием и снаряжением от планового значения закупок на год» выполнено. В результате произведена закупка автомобиля оперативного управления, гидравлического аварийно-спасательного инструмента, дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы, автоматизированных рабочих мест с программным обеспечением, запчастей для автомобилей и оборудования.

Мероприятие (результат) 3.1. «Создана комплексная система экстренного оповещения в городских округах и муниципальных районах (нарастающим итогом)» выполнено. В результате модернизирована и создана комплексная система оповещения, обеспечивающая доведение звукового сигнала и голосовой информации об угрозе и действиях в условиях чрезвычайной ситуации в 9 муниципальных районах в Ростовской области (Азовском, Веселовском, Зерноградском, Кагальницком, Мясниковском, Егорлыкском, Песчанокопском, Сальском и Целинском районах Ростовской области). В итоге система оповещения модернизирована в 50 из 55 городских округов и муниципальных районов в Ростовской области.

Мероприятие (результат) 4.1. «Предоставлен иной межбюджетный трансферт администрации города Волгодонска на приобретение аварийно-спасательного автомобиля со специальным оборудованием для МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» выполнено. В результате приобретен аварийно-спасательный автомобиль со специальным оборудованием для муниципального казенного учреждения «Управление ГОЧС города Волгодонска».

По структурному элементу предусмотрено выполнение 18 контрольных точек, из них достигнуто ранее срока – 10, в установленные сроки – 7, с нарушением срока – 1.

Контрольная точка 3.1.1. «Заключен государственный контракт» выполнено с нарушением установленного срока из-за длительного срока согласования проекта государственного контракта Ростовским филиалом публичного акционерного общества «Ростелеком».

В рамках структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение аппарата управления департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование аппарата управления департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области» выполнено. В ходе выполнения мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов аппарата управления ДПЧС Ростовской области. В результате осуществлялось обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Ростовской области, а также координация, регулирование и контроль противопожарных и спасательных подразделений, подведомственных ДПЧС Ростовской области.

По структурному элементу предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3.

В рамках структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 2 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» выполнено. По итогам реализации мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов, чем была обеспечена и поддержана высокая готовность сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области».

По структурному элементу предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2.

В рамках структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 5 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование государственных казенных учреждений Ростовской области: «Ростовская областная поисково-спасательная служба»; «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»;

«Склады гражданской обороны» («Склады ГО»))» выполнено. В ходе выполнения мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов и тем самым обеспечено поддержание высокой готовности сил и средств государственных казенных учреждений: «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» и «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»).

Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены закупки медицинского имущества в составе областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» выполнено. В рамках мероприятия министерством здравоохранения Ростовской области закуплены медицинские средства и медицинское имущество, в результате создан резерв средств специфической фармакотерапии в областном резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и произведено его обновление.

По структурному элементу предусмотрено выполнение 5 контрольных точек, из них достигнуто ранее срока – 3, в установленные сроки – 2.

В рамках структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» выполнено. В ходе выполнения мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов, чем была обеспечена высокая готовность сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации».

По структурному элементу предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3.

В рамках структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено финансирование государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» выполнено.

В ходе выполнения мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи,

прочих работ и услуг, материальных запасов, в итоге обеспечено поддержание высокой готовности сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области».

В 2024 году службой выполнены мероприятия по организации работы и взаимодействию с центрами обработки вызовов системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований; дежурно-диспетчерскими службами Ростовской области осуществлялась работа по содержанию, тестированию и техническому обслуживанию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а также обеспечению деятельности службы оперативной помощи гражданам по единому номеру «122» и «117».

По структурному элементу предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3.

В рамках структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования региональной системы оповещения населения Ростовской области, системы-112, службы-122 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 11 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование системы-112, службы-122 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» выполнено. В ходе выполнения мероприятия обеспечено согласно заключенным государственным контрактам: предоставление и использование цифровых потоков передачи данных и каналов связи VPN MPLS, предоставление услуг СМС-центра, предоставление доступа к сети «Интернет», техническое обслуживание и техническая поддержка системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Обеспечено сокращение до минимума времени для реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров. Население Ростовской области в круглосуточном режиме обеспечено современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и оперативной помощи гражданам по единому номеру «122» и «117». Осуществлено устойчивое и бесперебойное функционирование интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» 8 функциональных блоков, включающих в себя 42 цифровые системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, происшествий, чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на них.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено функционирование региональной системы оповещения населения Ростовской области» выполнено. Обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание, текущий ремонт, аренда площадей технологических помещений для размещения аппаратуры централизованного оповещения Ростовской области и оплата услуг связи. Принятые меры по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения позволили содержать аппаратуру в исправном состоянии и обеспечить своевременное и гарантированное доведение информации до населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.

Проведено 12 тренировок по задействованию системы оповещения Ростовской области с участием руководящего состава органов управления муниципальных образований в Ростовской области.

Мероприятие (результат) 1.3. «Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ростовской области в части обеспечения функционирования систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» выполнено. В ходе реализации мероприятия министерством труда и социального развития Ростовской области обеспечено функционирование систем видеонаблюдения 74 государственных учреждений Ростовской области, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

По структурному элементу предусмотрено выполнение 11 контрольных точек, из них достигнуто ранее срока – 4.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек государственной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2024 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы органов управления и пожарно-спасательных подразделений, а также внедрение передовых технологий при создании системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» повлияли на повышение оперативных возможностей экстренных служб и снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях, в которых пострадало 12 человек, в том числе погиб 1 человек, травмировано 11 человек;

увеличение количества заявок от организаций на обучение в государственном казенном учреждении Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» повлияло на увеличение числа подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;

внедрение современной системы вызова экстренных служб (система-112) и информирования (система-122) повлияло на рост доверия населения и увеличило количество обращений граждан на номера «112» и «122», а также в связи с внедрением дополнительного номера «117».

### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2024 год составил 2 466 343,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:



областной бюджет – 2 466 343,8 тыс. рублей;  
 местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 14.12.2023 № 58-ЗС «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 2 385 562,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 385 512,4 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования из областного бюджета – 2 385 512,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило:  
 2 341 601,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  
 областной бюджет – 2 341 601,0 тыс. рублей;  
 местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 43 911,4 тыс. рублей, из них:

4 259,8 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам учреждений по фонду оплаты труда;

273,0 тыс. рублей – экономия по иным фактическим выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда;

93,6 тыс. рублей – экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей;

691,8 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок;

38 593,2 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ, услуг и поставке товаров.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

#### 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2024 год

Государственной программой предусмотрено 14 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, показатели, не достигнутые плановых значений, отсутствуют.

Показатель 1.1. «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях»: плановое значение – 280 человек, фактическое значение – 12 человек. Превышение значения показателя связано с дооснащением современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшением материально-технической базы органов управления и пожарно-спасательных подразделений, а также внедрением передовых технологий при создании системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», что положительно повлияло на повышение оперативных возможностей экстренных служб и снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Показатель 2.1. Доля населения Ростовской области, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова: плановое значение – 99,83 процентов, фактическое значение – 99,83 процентов.

Показатель 3.1. «Доля населения Ростовской области, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения» плановое значение – 75,0 процентов, фактическое значение – 75,0 процентов.

Показатель 1.1. «Количество пожарных частей» плановое значение – 60 единиц, фактическое значение – 60 единиц.

Показатель 2.1. «Доля расчетных потребностей в дооснащении органов управления и сил техникой, оборудованием и снаряжением на год» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1. «Доля муниципальных образований, в которых модернизирована система оповещения» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 4.1. «Количество автотехники» плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 1.1. «Количество пожарных частей, в которых обеспечена готовность к действиям по предназначению» плановое значение – 57 единиц, фактическое значение – 60 единиц.

Показатель 1.1. «Количество поисково-спасательных отрядов, в которых обеспечена готовность к действиям по предназначению»: плановое значение – 16 единиц, фактическое значение – 16 единиц.

Показатель 1.2. Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области: плановое значение – 2 500 человек, фактическое значение – 2 713 человек.

Превышение значения показателя произошло в результате увеличения количества заявок на обучение слушателей.

Показатель 1.1. «Количество поисково-спасательных подразделений, в которых обеспечена готовность к действиям по предназначению» плановое значение – 14 единиц, фактическое значение – 14 единиц.

Показатель 1.1. «Количество муниципалитетов Ростовской области, обеспеченных на региональном уровне функционированием системы-112, службы-122 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: плановое значение – 55 единиц, фактическое значение – 55 единиц.

Показатель 1.1. «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112»: плановое значение – 3 500,0 тыс. единиц, фактическое значение – 4 217,1 тыс. единиц.

Превышение значения показателя произошло в результате увеличения количества обращений граждан на номер «112» в связи ростом доверия к работе системы-112 со стороны населения, а также с появлением новых угроз, связанных с периодическими атаками беспилотных летательных аппаратов.

Показатель 2.1. «Количество обращений граждан на номер «122», принятых и обработанных операторами системы-122» плановое значение – 54,0 тыс. единиц, фактическое значение – 62,4 тыс. единиц.

Превышение значения показателя произошло в результате увеличения количества обращений граждан на номер «122» в связи с ростом доверия населения к работе системы, в том числе расширением перечня информационных услуг по важным вопросам военной контрактной службы по номеру «117».

Сведения о достижении значений показателей государственной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

#### 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Уровень достижения государственной программы за отчетный период (УД<sub>гп</sub>):

$$\text{УД}_{\text{гп}} = 0,5 \times \text{УД}_{\text{п}} + 0,5 \times \text{УД}_{\text{стр.эл.}},$$

где УД<sub>п</sub> – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

УД<sub>стр.эл.</sub> – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей государственной программы (УД<sub>п</sub>) за 2024 год составляет 100 (100 + 100 + 100/3)

Уровень достижения структурных элементов государственной программы (УД<sub>стр.эл.</sub>) за 2024 год составляет

Уровень достижения государственной программы (УД<sub>гп</sub>) за 2024 год составляет 100 (0,5 x 100 + 0,5 x 100 = 100).

Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОП<sub>гп</sub>):

$$\text{ОП}_{\text{гп}} = 0,7 \times \text{ОП}_{\text{пгп}} + 0,3 \times \text{ОП}_{\text{псэ}},$$

где ОП<sub>пгп</sub> – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

ОП<sub>псэ</sub> – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы (ОП<sub>пгп</sub>) за 2024 год составляет 100 (100 + 100 + 100/3 = 100).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы (ОП<sub>псэ</sub>) за 2024 год составляет 78,8 (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + (– 10,08) + 100 + 100 + (– 2,03) + 100/10 = 78,8).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОП<sub>гп</sub>) за 2024 год составляет 93,6 (0,7 x 100 + 0,3 x 78,8 = 93,6).

Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\Phi_{\text{ин}} Y_{\text{п}} = \sum_{i=1}^N w_i \times E(P_i) \times 100,$$

где  $\Phi_{\text{ин}} Y_{\text{п}}$  – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$i$  – номер критерия;

$N$  – количество критериев;

$w_i$  – удельный вес  $i$ -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$E(P_i)$  – значение  $i$ -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2024 год рассчитывается с учетом 5-ти критериев.

Оценка качества финансового управления ( $\Phi_{\text{ин}} Y_{\text{п}}$ ) за 2024 год составляет  $97,6 (0,2 \times 0,88 \times 100) + (0,2 \times 1 \times 100) + (0,2 \times 1 \times 100) + (0,2 \times 1 \times 100) + (0,2 \times 1 \times 100) = 97,6$ .

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы рассчитывается:

$$0,8 \times \text{УД}_{\text{гп}} + 0,1 \times \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \times \Phi_{\text{ин}} Y_{\text{п}} = \text{ИО}_{\text{иЭ}} \text{фгп}.$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2024 год составляет 99,1  $(0,8 \times 100 + 0,1 \times 93,6 + 0,1 \times 97,6) = 99,1$ , в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы в 2024 году составила 43 911,4 тыс. рублей.

## 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предлагается для показателя «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» в пункте 1.1 раздела 1 таблицы подраздела 2 раздела II государственной программы установить значение показателя: на 2025 год – 95 человек, на 2026 год – 90 человек, на 2027 год – 85 человек.

Заместитель начальника  
управления документационного  
обеспечения Правительства  
Ростовской области – начальник  
отдела нормативных документов



В.В. Сечков

Приложение № 1  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области «Защита населения  
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
пожарной безопасности и безопасности людей на водных  
объектах», утвержденной постановлением Правительства  
Ростовской области от 17.10.2018 № 647, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов) а также контрольных точек государственной программы Ростовской области  
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Региональный проект «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций»								
1.1.	Мероприятие (результат)1.1. «Осуществлено противопожарное прикрытие населенных пунктов пожарными частями (нарастающим итоном)»	30 декабря 2024 г.	15 июля 2024 г.	единиц	696	696	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» Кравцов В.В.	—
1.2.	Контрольная точка 1.1.1 «Размещение извещения на проведение закупки в Единой информационной системе в сфере закупок»	1 апреля 2024 г.	26 января 2024 г.	X	X	размещено извещение на закупку модульных зданий для 3 новых пожарных частей	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» Кравцов В.В.	—
1.3.	Контрольная точка 1.1.2 «Сведения внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	27 апреля 2024 г.	11 марта 2024 г.	X	X	заключен контракт на поставку товаров, работ, услуг, внесены сведения в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» Кравцов В.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.	Контрольная точка 1.21.3 «Произведена приемка товаров, работ, услуг»	28 декабря 2024 г.	8 июля 2024 г.	X	X	подписан акт приемки товаров, работ, услуг	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» Кравцов В.В.	—
1.5.	Контрольная точка 1.1.4 «Произведена оплата товаров, работ, услуг»	28 декабря 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	внесено в реестр оплат товаров, работ, услуг	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» Кравцов В.В.	—
1.6.	Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечены органы управления и силы специальной техникой, современным оборудованием и снаряжением от планового значения закупок на год»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	процентов	100	100	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—
1.7.	Контрольная точка 2.1.1 «Размещение извещения на проведение закупки в Единой информационной системе в сфере закупок»	1 апреля 2024 г.	1 марта 2024 г.	X	X	размещены извещения на проведение закупки в Единой информационной системе в сфере закупок автомобиля оперативного управления, гидравлического аварийно-спасательного инструмента, дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы, автоматизированных рабочих мест с программным обеспечением, запчастей для автомобилей и оборудования	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Поисково-спасательная служба Ростовской области» Толочков А.В.	—
1.8.	Контрольная точка	27 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	заключено 8 контрактов	начальник	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.1.2 «Сведения внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»					на поставку товаров, работ, услуг, внесены сведения в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	государственного казенного учреждения Ростовской области «Поисково-спасательная служба Ростовской области» Толочков А.В.	
1.9.	Контрольная точка 2.1.3 «Размещение извещения на проведение закупки в Единой информационной системе в сфере закупок»	6 августа 2024 г.	6 августа 2024 г.	X	X	размещены извещения на проведение закупки в Единой информационной системе в сфере закупок станции гидравлической (1 единица), дизельных насосных станций для перекачки воды (5 единиц)	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Поисково-спасательная служба Ростовской области» Толочков А.В.	—
1.10.	Контрольная точка 2.1.4 «Сведения внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 августа 2024 г.	30 августа 2024 г.	X	X	заключено 2 контракта на поставку товаров, работ, услуг, внесены сведения в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Поисково-спасательная служба Ростовской области» Толочков А.В.	—
1.11.	Контрольная точка 2.1.5 «Произведена приемка товаров, работ, услуг»	28 декабря 2024 г.	11 ноября 2024 г.	X	X	подписан акт приемки товаров, работ, услуг	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Поисково-спасательная служба Ростовской области» Толочков А.В.	—
1.12.	Контрольная точка 2.1.6 «Произведена оплата товаров, работ, услуг»	28 декабря 2024 г.	15 ноября 2024 г.	X	X	внесено в реестр оплат товаров, работ, услуг	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Поисково-спасательная служба Ростовской области» Толочков А.В.	—
1.13.	Мероприятие (результат) 3.1 «Создана комплексная система экстренного оповещения в городских округах и муниципальных районах (нарастающим итогом)»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	50	50	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—
1.14.	Контрольная точка	20 февраля 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	заключен государственный	директор	нарушение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.1.1 «Заключен государственный контракт» на модернизацию системы оповещения в 14 муниципальных районах (в том числе в 9 районах в 2024 г.)					контракт на проведение работ по мобилизационной подготовке по объекту «Модернизация региональной системы оповещения населения на территории городов и районов Ростовской области»	департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	установленного срока из-за длительного срока согласования проекта государственного контракта Ростовским филиалом ПАО «Ростелеком»
1.15.	Контрольная точка 3.1.2 «Мониторинг выполнения мероприятия за 6 месяцев» (информация о выполнении мероприятия)	10 июля 2024 г.	10 июля 2024 г.	X	X	подготовлена информация департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области о выполнении мероприятия за 6 месяцев	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—
1.16.	Контрольная точка 3.1.3 «Мониторинг выполнения мероприятия за 9 месяцев» (информация о выполнении мероприятия)	10 октября 2024 г.	10 октября 2024 г.	X	X	подготовлена информация департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области и о выполнении мероприятия за 9 месяцев	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—
1.17.	Контрольная точка 3.1.4 «Произведена оплата товаров, работ, услуг по факту выполненных работ»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	подготовлена информация департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области о произведенной оплате по контракту модернизации системы оповещения за 2024 год	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—
1.18.	Мероприятие (результат) 4.1 «Предоставлен иной межбюджетный трансферт администрации города Волгодонска на приобретение аварийно-спасательного автомобиля	30 декабря 2024 г.	20 сентября 2024 г.	единиц	1	1	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	со специальным оборудованием для МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»							
1.19.	Контрольная точка 4.1.1 «Мониторинг реализации мероприятия»	10 июля 2024 г.	10 июля 2024 г.	X	X	подготовлена информация департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области о реализации мероприятия	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—
1.20.	Контрольная точка 4.1.2 «Заклучено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта»	1 августа 2024 г.	25 июня 2024 г.	X	X	заключено соглашение с администрацией города Волгодонска	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—
1.21.	Контрольная точка 4.1.3 «Мониторинг реализации мероприятия за 9 месяцев»	10 октября 2024 г.	10 октября 2024 г.	X	X	подготовлена информация департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области о реализации мероприятия за 9 месяцев	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—
1.22.	Контрольная точка 4.1.4 «Предоставлены отчетные документы»	28 декабря 2024 г.	20 сентября 2024 г.	X	X	предоставлены отчетные документы на закупку аварийно-спасательного автомобиля со специальным оборудованием	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—
2. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение аппарата управления департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области»								
2.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено финансирование аппарата управления департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	процентов	100	100	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—
2.2.	Контрольная точка	7 октября 2024 г.	7 октября 2024 г.	X	X	подготовлена	директор	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1.1 «Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала 2024 г.»					аналитическая информация расходования средств по итогу III квартала 2024 г.	департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	
2.3.	Контрольная точка 1.1.2 «Проведен анализ расходования средств по итогу 2024 года»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	подготовлена аналитическая информация расходования средств по итогу 2024 г.	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—
2.4.	Контрольная точка 1.1.3 «Подготовлено силами работников департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области 20 тематических видеосюжетов для использования в учебных и пропагандистских целях»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	подготовлено 20 тематических видеосюжетов для использования в учебных и пропагандистских целях	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—
3. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»								
3.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено финансирование государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	процентов	100	100	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» Кравцов В.В.	—
3.2.	Контрольная точка	7 октября 2024 г.	7 октября 2024 г.	X	X	подготовлена	начальник	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1.1 «Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала 2024 г.»					аналитическая информация расходования средств по итогу III квартала 2024 г.	государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» Кравцов В.В.	
3.3.	Контрольная точка 1.1.2 «Проведен анализ расходования средств по итогу 2024 года»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	подготовлена аналитическая информация расходования средств по итогу 2024 г.	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» Кравцов В.В.	—
4. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»								
4.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено финансирование государственных казенных учреждений Ростовской области: «Ростовская областная поисково-спасательная служба»; «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»; «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»))»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	процентов	100	100	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба» Толочков А.В.; начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» Гладков Л.Я.; начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО») Молодых Н.В.	—
4.2.	Контрольная точка 1.1.1 «Проведен анализ	7 октября 2024 г.	7 октября 2024 г.	X	X	подготовлена аналитическая информация	начальник государственного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	расходования средств по итогу III квартала 2024 г.»					расходования средств по итогу III квартала 2024 г.	казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба» Толочков А.В.; начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» Гладков Л.Я.; начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО») Молодых Н.В.	
4.3.	Контрольная точка 1.1.2 «Проведен анализ расходования средств по итогу 2024 года»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	подготовлена аналитическая информация расходования средств по итогу 2024 г.	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба» Толочков А.В.; начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							области» Гладков Л.Я.; начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО») Молодых Н.В.	
4.4.	Контрольная точка 1.1.3 «Получено 20 удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации»	28 декабря 2024 г.	8 ноября 2024 г.	X	X	подготовленными спасателями получено 20 удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково- спасательная служба» Толочков А.В.	—
4.5.	Мероприятие (результат) 1.2 «Проведена закупка медицинского имущества в составе областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»	30 сентября 2024 г.	27 сентября 2024	процентов	90	90	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	—
4.6.	Контрольная точка 1.2.1 «Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных средств»	30 июня 2024 г.	19 февраля 2024 г.	X	X	заключен контракт на приобретение материальных средств	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	—
4.7.	Контрольная точка 1.2.2 «Подписан акт приема-передачи материальных средств»	30 сентября 2024 г.	27 сентября 2024 г.	X	X	подписан акт	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	—
5. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»								
5.1.	Мероприятие	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	процентов	100	100	начальник	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(результат) 1.1 «Обеспечено финансирование государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»						государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково- спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» Юнда Б.И.	
5.2.	Контрольная точка 1.1.1 «Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала 2024 г.»	7 октября 2024 г.	7 октября 2024 г.	X	X	подготовлена аналитическая информация расходования средств по итогу III квартала 2024 г.	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково- спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» Юнда Б.И.	—
5.3.	Контрольная точка 1.1.2 «Проведен анализ расходования средств по итогу 2024 года»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	подготовлена аналитическая информация расходования средств по итогу 2024 г.	начальник государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково- спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» Юнда Б.И.	—
5.4.	Контрольная точка 1.1.3 «Получено 20 удостоверений	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	подготовленными спасателями получено 20 удостоверений	начальник государственного казенного учреждения	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(свидетельств) о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации и водолазов»					(свидетельств) о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации и водолазов	Ростовской области «Ростовская областная поисково- спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» Юнда Б.И.	
6. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области»								
6.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено финансирование государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	процентов	100	100	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—
6.2.	Контрольная точка 1.1.1 «Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала 2024 года»	7 октября 2024 г.	7 октября 2024 г.	X	X	подготовлена аналитическая информация расходования средств по итогу III квартала 2024 г.	начальник государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» Берлизов С.В.	—
6.3.	Контрольная точка 1.1.2 «Проведен анализ расходования средств по итогу 2024 год»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	подготовлена аналитическая информация расходования средств по итогу 2024 г.	начальник государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» Берлизов С.В.	—
6.4.	Контрольная точка 1.1.3 «Проведен анализ (мониторинг) повышения	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	подготовлена аналитическая информация, повышена	начальник государственного казенного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оперативности взаимодействия дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также повышения качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу и предупреждению угроз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ростовской области»					оперативность взаимодействия дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также повышено качество мероприятий по прогнозированию, мониторингу и предупреждению угроз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ростовской области	учреждения «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» Берлизов С.В.	
7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования региональной системы оповещения населения Ростовской области, системы-112, службы-122 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»								
7.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено функционирование системы-112, службы-122 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	55	55	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—
7.2.	Контрольная точка 1.1.1 «Заключен контракт (контракты) на обеспечение функционирования системы-112, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	30 марта 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	заключено 3 государственных контракта	начальник государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» Берлизов С.В.	—
7.3.	Контрольная точка 1.1.2 «Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала	7 октября 2024 г.	7 октября 2024 г.	X	X	подготовлена аналитическая информация расходования средств по итогу	начальник государственного казенного учреждения «Центр	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2024 г.»					III квартала 2024 г.	информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» Берлизов С.В.	
7.4.	Контрольная точка 1.1.3 «Проведен анализ расходования средств по итогу 2024 года»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	подготовлена аналитическая информация расходования средств по итогу 2024 г.	начальник государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» Берлизов С.В.	—
7.5.	Контрольная точка 1.1.4 «Подписан акт проверки функционирования региональной платформы и системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и системы-112, службы-122 на территории Ростовской области»	30 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	подписано 2 акта	начальник государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» Берлизов С.В.	—
7.6.	Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено функционирование региональной системы оповещения населения Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	55	55	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Нудгин П.В.	—
7.7.	Контрольная точка 1.2.3 «Проведен анализ расходования средств по итогу 2024 год»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	подготовлена аналитическая информация расходования средств по итогу 2024 г.	заместитель директора департамента по предупреждению	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сосунов О.В.	
7.8.	Контрольная точка 1.2.4 «Проведено 12 технических проверок готовности региональной системы оповещения населения Ростовской области (без включения оконечных средств оповещения)»	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	X	X	в ходе выполнения мероприятия проведено 12 технических проверок готовности региональной системы оповещения населения Ростовской области (без включения оконечных средств оповещения). Принятые меры по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения позволили содержать аппаратуру в исправном состоянии и обеспечить своевременное и гарантированное доведение информации до населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации	заместитель директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сосунов О.В.	—
7.9.	Контрольная точка 1.2.5 «Заключен контракт на проведение годового технического обслуживания региональной системы оповещения»	30 марта 2024 г.	26 февраля 2024 г.	X	X	заключено 2 государственных контракта	заместитель директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сосунов О.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.10.	Контрольная точка 1.26 «Подписан акт о проведении годового технического обслуживания ТО-2 (региональной системы оповещения)»	30 декабря 2024 г.	12 декабря 2024 г.	X	X	подписан 1 акт о проведении годового технического обслуживания ТО-2	заместитель директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сосунов О.В.	—
7.11.	Мероприятие (результат) 1.3 «Произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ростовской области в части обеспечения функционирования систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	74	74	министр труда и социального развития Ростовской области Шувалова И.Н.	—
7.12.	Контрольная точка 1.3.2 «Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала 2024 года»	7 октября 2024 г.	7 октября 2024 г.	X	X	подготовлена аналитическая информация расходования средств по итогу III квартала 2024 г.	министр труда и социального развития Ростовской области Шувалова И.Н.	—
7.13.	Контрольная точка 1.3.3 «Проведен анализ расходования средств по итогу 2024 года»	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	X	X	подготовлена аналитическая информация расходования средств по итогу 2024 г.	министр труда и социального развития Ростовской области Шувалова И.Н.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.14.	Контрольная точка 1.3.3 «Подписан акт проверки систем видеонаблюдения государственных учреждений, интегрированных в аппаратно- программный комплекс «Безопасный город»	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	X	X	подписано 3 акта проверки систем видеонаблюдения государственных учреждений, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»	министр труда и социального развития Ростовской области Шувалова И.Н.	—

\* Контрольные точки указаны в соответствии с отчетом о реализации по структурному элементу, сформированному в электронном бюджете за 9 месяцев 2024 г.

Примечания:

1. Используемые сокращения:

г. – год;

ПАО «Ростелеком» – публичное акционерное общество «Ростелеком».

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области «Защита  
населения и территории от чрезвычайных  
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах»,  
утвержденной постановлением Правительства  
Ростовской области от 17.10.2018 № 647, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  
государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных  
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента	Источники финанси- рования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Факти- ческие расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания
			государ- ственной програм- мой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности	всего	2466343,8	2385512,4	2341601,0	98,2	
		областной бюджет	2466343,8	2385512,4	2341601,0	98,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	людей на водных объектах»						
2.	Региональный проект «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций»	всего	635951,9	634013,4	630531,0	99,5	
		областной бюджет	635951,9	634013,4	630531,0	99,5	
3.	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение аппарата управления департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области»	всего	93522,3	93055,2	88961,5	95,6	
		областной бюджет	93522,3	93055,2	88961,5	95,6	
4.	Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»	всего	625702,2	650613,3	646333,0	99,3	
		областной бюджет	625702,2	650613,3	646333,0	99,3	
5.	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»	всего	302829,2	300824,4	298577,0	99,3	
		областной бюджет	302829,2	300824,4	298577,0	99,3	
6.	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах	всего	192379,3	192379,3	191320,6	99,4	
		областной бюджет	192379,3	192379,3	191320,6	99,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	и территориальном море Российской Федерации»						
7.	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области»	всего	112517,6	111152,6	109673,8	98,7	
		областной бюджет	112517,6	111152,6	109673,8	98,7	
8.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования региональной системы оповещения населения Ростовской области, системы-112, службы-122 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	всего	503441,3	403474,2	376204,1	93,2	
		областной бюджет	503441,3	403474,2	376204,1	93,2	

Приложение № 3  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области «Защита  
населения и территории от чрезвычайных  
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах»,  
утвержденной постановлением Правительства  
Ростовской области от 17.10.2018 № 647, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ  
о достижении плановых и фактических показателей  
государственной программы и ее структурных элементов за 2024 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуе- мости/ динамики	Признак положитель- ной тенденции (возрас- тающий/ убывающий)	Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2023 год	2024 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»									
1.1.	Показатель «Количество пострадавших в чрезвычай- ных ситуациях»	человек	ненасле- дуемый	убывание	18	280	12	100	снижение значения показателя по количеству населения, пострадавшего (погибших, травмированных) в чрезвычайных



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ситуациях, произошло в результате улучшения оперативных возможностей органов управления и сил и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб благодаря использованию передовых и современных технологий при создании системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
1.2.	Показатель «Доля населения Ростовской области, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами	процентов	поддерживающий наследуемый	возрастание	99,83	99,83	99,83	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова»								
1.3.	Показатель «Доля населения Ростовской области, охваченного автоматизи- рованными техническими средствами оповещения»	процентов	поддержи- вающий насле- дуемый	возрастание	75,0	75,0	75,0	100	—
2. Показатели структурных элементов государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»								78,8	X
2.1. Региональный проект «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций»									
2.1.1.	Показатель «Количество пожарных частей»	единиц	поддержи- вающий насле- дуемый	возрастание	57	60	60	100	прирост значения показателя в связи с созданием 3 новых пожарных частей
2.1.2.	Показатель «Доля расчетных потребностей в дооснащении органов управления	процентов	поддержи- вающий насле- дуемый	возрастание	100	100	100	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	и сил техникой, оборудованием и снаряжением на год»								
2.1.3.	Показатель «Доля муниципальных образований, в которых модернизирована система оповещения»	процентов	поддерживающий наследуемый	возрастание	74,5	90,9	90,9	100	прирост значения показателя в связи с модернизацией системы оповещения в 9 муниципальных районах
2.1.4.	Показатель «Количество автотехники»	единиц	ненаследуемый	возрастание	—	1	1	X	прирост значения показателя в связи с приобретением аварийно-спасательного автомобиля со специальным оборудованием
2.2. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»									
2.2.1.	Показатель «Количество пожарных частей, в которых обеспечена готовность к действиям по предназначению»	единиц	поддерживающий наследуемый	возрастание	57	57	60	100	прирост значения показателя в связи с созданием 3 новых пожарных частей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»									
2.3.1.	Показатель «Количество поисково- спасательных отрядов, в которых обеспечена готовность к действиям по предназна- чению»	единиц	поддержи- вающий наследу- емый	возрастание	16	16	16	100	—
2.3.2.	Показатель «Количество подготовлен- ных работни- ков граждан- ской обороны, уполномочен- ных работников территориаль- ной подсистемы единой государствен- ной системы предупрежде- ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области»	человек	ненасле- дуемый	возрастание	3 017	2500	2713	— 10,08	прирост значения показателя в результате увеличения количества заявок на обучение работников гражданской обороны, в том числе добровольных пожарных, спасателей, операторов системы-112 и аппаратно- программного комплекса «Безопасный город»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»									
2.4.1.	Количество поисково-спасательных подразделений, в которых обеспечена готовность к действиям по назначению	единиц	поддерживающий наследуемый	возрастание	14	14	14	100	—
2.5. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области»									
2.5.1.	Показатель «Количество муниципалитетов Ростовской области, обеспеченных на региональном уровне функционированием системы-112, службы-122 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	единиц	поддерживающий наследуемый	возрастание	55	55	55	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования региональной системы оповещения населения Ростовской области, системы-112, службы-122 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»									
2.6.1.	Показатель «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112»	тыс. единиц	ненаследуемый	возрастание	4304,3	3500,0	4217,1	– 2,03	прирост значения показателя в результате роста доверия населения к работе службы и увеличения количества обращений граждан на номер «112»
2.6.2.	«Количество обращений граждан на номер «122», принятых и обработанных операторами системы-122»	тыс. единиц	ненаследуемый	возрастание	52,7	54,0	62,4	100	прирост значения показателя в результате роста доверия населения к работе службы и увеличения количества обращений граждан на номер «122», а также в связи с внедрением дополнительного номера «117»
Итого по показателям структурных элементов государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»								100	X
Итого по государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»								93,6	X