



ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июля 2026 года № 522-П

г. Саратов

**О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 30 ноября 2021 года № 1022-П**

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 ноября 2021 года № 1022-П «О системе управления государственными программами Саратовской области» следующие изменения:

в Положении о системе управления государственными программами (комплексными программами) Саратовской области:

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«Синхронизация государственных программ Российской Федерации и государственных программ области осуществляется посредством:

а) маркировки ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственных программ в системе «Электронный бюджет» параметров государственной программы и ее структурных элементов:

относящихся к сферам реализации государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов;

относящихся к реализации национальных проектов;

связанных с достижением показателей единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации;

б) заключения соглашения о реализации на территории области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей соответствующего национального и федерального проекта и результатов федерального проекта;

в) заключения нефинансового соглашения и представления отчетности по нему – в части показателей государственных программ Российской Федерации и ее структурных элементов, декомпозируемых на уровень Саратовской области.

Заключение нефинансового соглашения и представление отчетности осуществляется в порядке и по формам, установленным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 722 «Об утверждении Порядка заключения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ

субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и его типовой формы»;

г) заключения финансовых соглашений и представления отчетности по ним – в части мероприятий (результатов), предусматривающих софинансирование за счет средств федерального бюджета расходных обязательств области.

Заключение финансовых соглашений и представление отчетности по ним осуществляется по формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

д) формирования плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации и показателей ее структурных элементов, установленных в заключенном нефинансовом соглашении (далее – план), и отчетности по нему – в части мероприятий (результатов), объектов и контрольных точек структурных элементов государственных программ Российской Федерации, декомпозируемых на уровень Саратовской области.

Формирование, утверждение, внесение изменений в план, а также формирование отчетности о его выполнении осуществляется в порядке, утвержденном Министерством финансов Российской Федерации.»;

подпункт «ж» пункта 6 изложить в следующей редакции:

«ж) перечень объектов капитального строительства (реконструкции), приобретаемых объектов недвижимости, направленных на достижение целей и задач государственной программы (комплексной программы) Саратовской области (в случае, если в государственной программе предусматривается наличие объектов капитального строительства, объектов недвижимости);»;

в пункте 18:

дополнить частью десятой следующего содержания:

«Ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) формируются планы по достижению показателей государственной программы Российской Федерации и показателей ее структурных элементов, установленных в заключенном нефинансовом соглашении, и отчетность по их достижению – в части мероприятий (результатов), объектов и контрольных точек структурных элементов государственных программ Российской Федерации, декомпозируемых на уровень Саратовской области.»;

части десятую-шестнадцатую считать соответственно частями одиннадцатой-семнадцатой;

в пункте 19:

дополнить частями тринадцатой-четырнадцатой следующего содержания:

«Для мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ, декомпозированных на уровень Саратовской области в паспортах структурных элементов государственных программ Российской Федерации, необходимо формировать не менее 6 контрольных точек, равномерно распределенных в течение года.

Для иных мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ (комплексных программ), рекомендуется формировать

не менее 4 контрольных точек. При этом в случае участия в одном мероприятии (результате) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) нескольких главных распорядителей средств областного бюджета, по которым предусмотрено финансовое обеспечение, контрольные точки формируются по каждому из них.»;

части тринадцатую-четырнадцатую считать соответственно частями пятнадцатой-шестнадцатой;

в пункте 23:

подпункт «д» части первой изложить в следующей редакции:

«д) перечень объектов капитального строительства (реконструкции), приобретаемых объектов недвижимости, направленных на достижение целей и задач государственной программы (комплексной программы) Саратовской области согласно приложению № 5 к настоящему Положению (в случае, если в государственной программе предусматривается наличие объектов капитального строительства, объектов недвижимости);»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Паспорт государственной программы (комплексной программы) разрабатывается с учетом следующих подходов:

а) отражение в паспорте государственной программы (комплексной программы) взаимосвязи такой программы с достижением национальных целей, иных приоритетов в сфере реализации государственных программ Российской Федерации и их целевых показателей;

б) отражение в паспорте государственной программы (комплексной программы) связи ее структурных элементов с достижением показателей государственной программы (комплексной программы);

в) определение в паспорте государственной программы (комплексной программы) перечня региональных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий, необходимых и достаточных для достижения целей и показателей государственной программы (комплексной программы);

г) детализация значений показателей государственной программы (комплексной программы) по годам реализации государственной программы (комплексной программы) вплоть до года достижения целевых значений показателей или окончания реализации государственной программы (комплексной программы);

д) планирование финансового обеспечения реализации государственной программы (комплексной программы) по структурным элементам, по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения, исходя из необходимости достижения установленных целей и показателей государственной программы (комплексной программы);

е) обеспечение соответствия информации, указанной в паспорте государственной программы (комплексной программы) и паспортах ее структурных элементов;

ж) декомпозиция по муниципальным районам, муниципальным и городским округам области показателей государственной программы (комплексной программы), достижение которых обеспечивается с участием указанных муниципальных образований области.»;

части третью-десятую считать соответственно частями четвертой-одиннадцатой;

пункт 35 дополнить частью следующего содержания:

«При направлении на согласование в министерство экономического развития области проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) ответственный исполнитель одновременно представляет на согласование в системе «Электронный бюджет» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (комплексной программы), паспорт ее структурного элемента (при необходимости).»;

пункт 36 дополнить частью следующего содержания:

«При включении в проект закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (проект закона области о внесении изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период) нового объекта капитального строительства указанный объект должен быть включен в паспорт соответствующего структурного элемента государственной программы не позднее 10 дней с момента официального опубликования закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (закон области о внесении изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период) с приложением положительного заключения министерства экономического развития области об эффективности инвестиционного проекта, полученного в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 16 ноября 2009 года № 572-П «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения».»;

в части первой пункта 40 слова «1 раз в месяц (при необходимости) не позднее последнего дня месяца» заменить словами «1 раз в квартал (при необходимости)»;

пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации государственных программ (комплексных программ) в министерство экономического развития области представляется ежеквартальная и годовая отчетность.

Ежеквартальный отчет:

о ходе реализации структурных элементов государственной программы формируется не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, за исключением отчета за четвертый квартал отчетного года, который формируется не позднее 14 января года, следующего за отчетным, и предоставляется главными распорядителями средств областного бюджета на бумажном носителе по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению;

о ходе реализации комплексов процессных мероприятий соисполнителем государственной программы (комплексной программы) формируется,

согласовывается с участниками комплексов процессных мероприятий и утверждается в системе «Электронный бюджет» не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;

о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) формируется, согласовывается с соисполнителями государственной программы (комплексной программы), министерством экономического развития области и утверждается куратором государственной программы (комплексной программы) в системе «Электронный бюджет» не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ежеквартальный отчет, формируемый соисполнителями и (или) ответственными исполнителями государственных программ в системе «Электронный бюджет», содержит информацию:

о расходах на реализацию государственной программы (комплексной программы), структурных элементов государственной программы (комплексной программы);

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственной программы (комплексной программы);

о достижении показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы (комплексной программы).

Подготовка отчета о ходе реализации комплексной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации государственных программ в части мероприятий (результатов), относящихся к сфере реализации комплексных программ, подготовленных ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с настоящим пунктом.

Ежеквартальный отчет о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) размещается ответственным исполнителем на его официальном сайте в сроки, установленные частью второй настоящего пункта. Информация о размещении ежеквартального отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) с указанием полного электронного адреса размещения представляется в министерство экономического развития области в срок не более 3 рабочих дней со дня размещения.»;

в пункте 50:

в подпункте «г» части девятой слова «(для ежемесячного и ежеквартального отчетов)» исключить;

части десятую-тринадцатую признать утратившими силу;

приложения № 1, 5 к Положению о системе управления государственными программами (комплексными программами) Саратовской области изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2;

в приложении № 13 к Положению о системе управления государственными программами (комплексными программами) Саратовской области:

часть третью пункта 2.8 признать утратившей силу;

часть третью пункта 2.10 изложить в следующей редакции:

«Уровень достижения j-го мероприятия (результата), в случаях, если на дату расчета уровня достижения мероприятия (результата) отсутствует

информация о его фактическом значении и не наступила плановая дата достижения, или плановое значение равно 0, при этом отсутствует информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения мероприятия (результата) определяется по формуле:

$$УДрезписпј=К \frac{КТфакт+Хфакт}{КТплан+Хплан} \times 100\%, \text{ где:}$$

$КТ_{факт}$ – фактическое количество достигнутых контрольных точек, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, включая досрочно достигнутые контрольные точки;

$КТ_{план}$ – плановое количество контрольных точек на дату расчета, включая досрочно достигнутые контрольные точки;

$Х_{факт}$ – фактическое количество достигнутых параметров характеристик мероприятия (результата). В случае отсутствия запланированных параметров характеристик $Х_{факт}$ принимается равным 0;

$Х_{план}$ – плановое количество параметров характеристик мероприятия (результата). В случае отсутствия запланированных параметров характеристик $Х_{план}$ принимается равным 0.»;

в пункте 3.2:

в части первой слова «фактических расходов» заменить словами «кассовых (фактических) расходов»;

абзац седьмой части второй изложить в следующей редакции:

« $Р_{фi}$ – кассовые (фактические) расходы на реализацию структурного элемента государственной программы (комплексной программы) в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения. Фактические расходы применяются по следующим источникам: внебюджетные средства, местные бюджеты. По остальным источникам указываются кассовые расходы;»;

абзац четвертый примечания приложения № 17 к Положению о системе управления государственными программами (комплексными программами) Саратовской области дополнить словами «, фактического значения параметров характеристик мероприятия (результата) от планового значения (при наличии)».

2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области



Р.В. Бусаргин

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Саратовской области
от 13 июля 2026 года № 522-П

«Приложение № 1
к Положению о системе управления
государственными программами (комплексными
программами) Саратовской области

Сведения
о методиках расчета показателей

Наименование показателя	Ответственный за достижение показателя ¹	Единица измерения	Уровень показателя ²	Динамика показателя ³	Периодичность ⁴	Разрез наблюдения ⁵	Формула расчета показателя ⁶	Базовые показатели для расчета показателя ⁷	Метод сбора информации / пункт Федерального плана статистических работ ⁸
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатели государственной программы									
Показатель 1								Базовый показатель 1 Базовый показатель 2	
Показатели регионального проекта (комплекса процессных мероприятий)									
Показатель 1								Базовый показатель 1 Базовый показатель 2	
...									

¹ Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность ответственных за достижение показателей государственной программы (комплексной программы), структурных элементов.

² Показатель государственной программы Российской Федерации (ГП РФ), показатель регионального проекта, реализуемого в рамках достижения задач национальных проектов (НП); показатель, предусмотренный перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (ВДЛ), показатель государственной программы Саратовской области (ГП СО).

³ Указывается динамика показателя (возрастание, убывание, поддержание).

⁴ Указывается периодичность (годовая, квартальная, месячная).

⁵ Указывается разрез наблюдения (территориальный, ведомственный, по видам экономической деятельности (ОКВЭД 2)).

⁶ Указывается формула расчета показателя на основе применения базовых показателей. В случае наличия федеральной методики расчета показателя указать реквизиты нормативного правового акта или иного документа.

⁷ Указываются базовые показатели для расчета показателя, применяемые в формуле.

⁸ Указывается метод сбора информации (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование, бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, административная информация и т.п.). Пункт Федерального плана статистических работ, утвержденным Правительством Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-Р, указывается, если базовый показатель формируется на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ. В случае, если показатель статистический, необходимо указать сроки предоставления статистической отчетности.».

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Саратовской области
от 13 июля 2026 года № 522-П

«Приложение № 5
к Положению о системе управления
государственными программами (комплексными
программами) Саратовской области

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции), приобретаемых объектов недвижимости, направленных на достижение целей и задач государственной программы (комплексной программы) Саратовской области

« _____ »
(наименование государственной программы (комплексной программы))

Наименование объекта	Сметная стоимость объекта (тыс. рублей)	Мощность объекта	Финансовое обеспечение (тыс. рублей)*				Планируемый год ввода в эксплуатацию
			областной бюджет	федеральный бюджет (прогнозно)	местные бюджеты (прогнозно)	государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)	
капитального строительства (реконструкции)							
объекта недвижимости							
Подпрограмма 1 « _____ »							
Региональный проект (комплекс процессных мероприятий)							
Наименование объекта							
Всего, в том числе по годам:							

* В случае, если по объекту капитального строительства (объекту недвижимости) за прошедший (отчетный) год фактические расходы отличаются от запланированных, то в отчетном году в графах по годам в скобках дополнительно к плановым назначениям указываются фактически произведенные расходы (факт - ... тыс. рублей). В строке «Всего» в скобках дополнительно к плановым назначениям по всем годам указываются объемы финансирования по объекту по всем годам с учетом фактически произведенных расходов (с учетом факта - ... тыс. рублей).».