
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О Ч Е Ч Е Н С К О Й Р Е С П У Б Л И К И 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от О4. 0^. <WI^ г. Грозный № /г!'/ 

Об утвериедении Положения о проведении публичного 

В соответствии с пунктом ^ постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2013 года № 382 «О проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов 
с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» Правительство Чеченской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 
государственным участием Чеченской Республики. 

2. Установить, что настоящее постановление не применяется в 
отношении объектов инвестиционных проектов, строительство которых 
начато с участием средств республиканского бюджета, а также по которым 
приняты решения об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство 
объектов государственной собственности Чеченской Республики до 
вступления в силу настоящего постановления, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 56 Положения, утвержденного настоящим 
постановлением. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики утвердить Положения о проведении 
публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов 
с участием средств местного бюджета. 

4.Финансовое обеспечение проведения публичного технологического 
и ценового аудита инвестиционных проектов осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим главным 
распорядителям средств республиканского бюджета законом Чеченской 
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Республики о республиканском бюджете Чеченской Республики на 
соответствующий финансовый год (на соответствующий финансовый год и 
плановый период) на обеспечение выполнения функций в установленной 
сфере деятельности. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова. 

6. Настоящее постановлен|яе вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования. 

Председатель Правитель^ 
Чеченской Республик Р.С.-Х. Эдельгериев 
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1рРЖДЕНО 
' ^новлением Правительства 

Энекой Республики 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием 
^^ Чеченской Республики *̂  

I. Общие положения 
1. Положение о проведении публичного технологического и ценового 

аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием 
Чеченской Республики (далее - Положение) устанавливает порядок проведения 
публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 
проектов с государственным участием Чеченской Республики (далее -
инвестиционные проекты) в отношении объектов капитального строительства, 
финансирование строительства, реконструкции или технического 
перевооружения которых планируется осуществлять полностью или 
частично за счет средств республиканского бюджета Чеченской Республики 
(далее - объекты капитального строительства, республиканский бюджет). 

2. Используемые в Положении понятия означают следующее: 
инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе 
необходимая проектная докумёнтация, разработанная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном 
порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 
действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план); 

публичный технологический аудит инвестиционного проекта -
проведение экспертной оцен1̂ и обоснования выбора проектируемых 
технологических и конструктивных решений по созданию в рамках 
инвестиционного проекта объекта капитального строительства на их 
соответствие современному уровню развития техники и технологий, 
современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в 
строительстве, с учетом требований современных технологий производства, 
необходимых для функционирования объекта капитального строительства, 
а также эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного 
проекта в процессе жизненного цикла в целях повышения эффективности 
использования бюджетных средств, снижения стоимости и сокращения 
сроков строительства, повышения конкурентоспособности производства; 

ценовой аудит инвестиционного проекта - проведение экспертной 
оценки стоимости объекта капитального строительства с учетом результатов 
публичного технологического аудита инвестиционного проекта; 



заявитель - заказчик или застройщик, государственный заказчик, 
технический заказчик (далее - застройщик), инициатор инвестиционного 
проекта или уполномоченное ими лицо, обратившиеся с заявлением о 
проведении публичного технологического и ценового аудита 
инвестиционного проекта. 

оптимальность основных архитектурных, конструктивных, 
технологических и инженерно-технических решений - наилучшие 
архитектурные, конструктивные, технологические и инженерно-технические 
решения, дающие в заданных условиях наибольшую экономическую 
эффективность. 

3. Заявителем на 1-м этапе проведения публичного технологического и 
ценового аудита является: 

а) по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального 
строительства государственной собственности Чеченской Республики и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся в собственности 
юридических лиц, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными 
предприятиями, включенных в государственные программы Чеченской 
Республики, а также не включенных в государственные программы 
Чеченской Республики, - застройщик; 

б) по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального 
строительства, находящихся в муниципальной собственности, включенных в 
государственные программы Чеченской Республики, а также не включенных 
в государственные программы Чеченской Республики, - застройщик. 

4. Заявителем на 2-м этапе проведения публичного технологического и 
ценового аудита является застройщик или уполномоченное им лицо. 

5. Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных 
проектов проводится по инвестиционным проектам в отношении объектов 
капитального строительства, в1^юченных в государственные программьг 
Чеченской Республики, и объектов капитального строительства, не 
включенных в государственные программы Чеченской Республики. 

6. Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных 
проектов проводится: , 

а) в 2017 году - в отношении объектов капитального строительства 
сметной стоимостью 3 млрд. рублей и более; 

б) с 2018 года — в отношении объектов капитального строительства 
сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. 

7. Публичный технологический и ценовой аудит не проводится в 
отношении инвестиционных проектов, сведения о которых составляют 
государственную тайну. 

8. Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных 
проектов, по которым проектная документация в отношении объектов 
капитального строительства подлежит разработке, проводится в 2 этапа: 

а) 1-й этап й на стадии подг9товки тоответствующего акта Правительства 
Чеченской Республики об ут]^ерждении государственных программ, о 
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подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Чеченской Республики, не 
включенные в государственные программы, о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства за счет 
средств республиканского бюджета, о предоставлении субсидий из 
республиканского бюджета на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной собственности 
Чеченской Республики, о предоставлении субсидий из республиканского 
бюджета на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, которые не включены в государственные 
программы (далее - решение о предоставлении средств республиканского 
бюджета на реализацию инвестиционного проекта). 

б) 2-й этап э на -тадис утверждения проектное докумднтации в 
отношении объекта капитального строительства, создаваемого в ходе 
реализации инвестиционного проекта. 

По инвестиционным проектам, по которым проектная документация в 
отношении объектов капитального строительства подлежит разработке, 
проведение публичного технологического и ценового аудита на 1-м и 2-м 
этапах осуществляется в порядке, установленном разделом II настоящего 
Положения. 

По инвестиционным проектам, по которым проектная документация в 
отношении объектов капитального строительства разработана, проведение 
публичного технологического и ценового аудита осуществляется в один этап 
в порядке, установленном разделом III настоящего Положения. 

Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных 
проектов не проводится в случае, если в отношении объектов капитального 
строительства используется экономически эффективная проектная 
документация повторного использования. 

9. Проведение публичногд технологическогч и оенового вудита 
инвестиционных проектов осуществляют независимые экспертные организации 
(далее - экспертные организации), отбор которых осуществляется в 
соответствии с требованиями статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом 
дополнительных требований, предъявляемых к участникам закупки в случае 
отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по 
причине их технической и (или) технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 
способны поставить, выполнить,, оказать только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, закупки 
которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным 
участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным 
участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, 



предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 февраля 2015 года №99. 

10. Плата за проведение публичного технологического и ценового 
аудита инвестиционных проектов включается в состав расходов на 
реализацию инвестиционного проекта в части расходов, предусмотренных 
главой 12 сводного сметного расчета стоимости строительства, в 
соответствии с пунктом 31 Положения о составе разделов проектной 
документации и TpебоBaHиĵ x к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 года №87. ; 

11. За проведение 1-го этапа публичного технологического и ценового 
аудита и 2-го этапа публичного технологического аудита инвестиционных 
проектов, по которым проектная документация в отношении объектов 
капитального строительства подлежит разработке, экспертными 
организациями взимается плата в размере, не превышающем соответственно 
0,2 процента и 0,38 процента суммарной стоимости изготовления проектной 
документации и материалов инженерных изысканий. 

За проведение публичного технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов, по которым проектная документация в 
отношении объектов капитального строительства разработана, экспертными 
организациями взимается плата в размере, не превышающем 0,58 процента 
суммарной стоимости изготовления проектной документации и материалов 
инженерных изысканий. 

В размере указанной платы учитывается сумма налога на добавленную 
стоимость. I 

По инвестиционным проектам, в отношении которых предоставляются 
средства республиканского бюд>1̂ ета на разработку проектной документации, 
могут быть предусмотрены средства республиканского бюджета на оплату 
проведения публичного технологического и ценового аудита. 

12. Участниками проведения публичного технологического и ценового 
аудита инвестиционных проектов, не содержащих сведения 
конфиденциального характера, на 1-м этапе также являются общественные 
советы, указанные в пункте 27 настоящего Положения. 

II. Проведение публичного технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов на 1-м и 2-м этапах, по которым проектная 

документация в отношении объектов капитального строительства 
подлежит разработке 

13. Для проведения публичного технологического и ценового аудита 
инвестиционного проекта на 1 -м этапе заявитель представляет в экспертную 
организацию подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им 
лицом) и заверенные печатью заявителя (при наличии печати) следующие 
документы: i 

а)заявление о проведении е-го этапа публичного технологического и 
ценового аудита инвестиционного проекта, согласованное с главным 
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распорядителем средств республиканского бюджета; 
б) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений (по инвестиционным проектам в 
отношении объектов республиканской адресной инвестиционной программы 
указанное обоснование должно быть согласовано с главным распорядителем 
средств республиканского бюджета и субъектом бюджетного планирования), 
включающее в себя: 

наименование и тип инвестиционного проекта; 
цель и задачи инвестиционного проекта; 
краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные 

расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора на 
вариантной основе основных технико-экономических характеристик объекта 
капитального строительства, определенных с учетом планируемых к 
применению технологий строительства, производственных технологий и 
эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в 
процессе жизненного цикла; 

источники и объемы финансового обеспечения инвестиционного 
проекта по годам его реализации; 

срок подготовки и реализации инвестиционного проекта; 
обоснование необходимости привлечения средств республиканского 

бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки 
проектной документации и проведения инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации; 

обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые 
в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения 
проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности 
объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества); 

обоснование планируемого обеспечения создаваемого 
(реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и 
транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации 
инвестиционного проекта; 

обоснование использования при реализации инвестиционного проекта 
дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для 
отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в 
случае их использования; 

в) задание на проектирование (по инвестиционным проектам в 
отношении объектов республиканской адресной инвестиционной программы 
указанное задание должно быть согласовано с главным распорядителем 
средств республиканского бюджета и субъектом бюджетного планирования), 
включающее в себя: 

общие данные (основание для проектирования, наименование объекта 
капитального строительства и вид строительства); 

основные технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства, в том числе предельную стоимость строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
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перевооружения) объекта капитального строительства; 
возможность подготовки проектной документации применительно к 

отдельным этапам строительства; 
срок и этапы строительства; 
технические условия для подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения, а также основные требования технической 
эксплуатации и технического обслуживания; 

перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания 
объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, 
кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие); 

перечень технологического оборудования, предназначенного для 
создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, 
производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре; 

дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие 
условия). 

14. Экспертная организация проводит проверку комплектности 
представленных документов в течение 3 рабочих дней со дня их получения и 
направляет в указанный срок заявителю проект договора о проведении 1-го 
этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного 
проекта, подписанный руководителем экспертной организации 
(уполномоченным им лицом), либо возвращает представленные документы 
без рассмотрения. 

15. Заявление о проведении 1-го этапа публичного технологического и 
ценового аудита инвестиционного проекта и прилагаемые к нему документы 
в срок, указанный в пункте 14 настоящего Положения, подлежат возврату 
заявителю без рассмотрения в случае представления документов, указанных 
в пункте 13 настоящего Положения, не в полном комплекте. 

16. Проведение публичного технологического и ценового аудита 
инвестиционного проекта осуществляется в предусмотренный договором, 
указанным в пункте 14 настоящего Положения, срок, который не должен 
превышать 45 дней. Для особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строитель,ства указанный срок может быть увеличен, 
но не более чем на 15 дней. 

В случае обнаружения в дчкументах неточностей и (или) технических 
ошибок экспертная организация ,в течение указанного срока уведомляет об 
этом заявителя. Заявитель обязан в течение 15 дней со дня получения 
уведомления устранить неточности и (или) технические ошибки. В этом 
случае заявление о проведении 1-го этапа публичного технологического и 
ценового аудита инвестиционного проекта возврату не подлежит. 

17. Объектами публичного технологического и ценового аудита 
инвестиционного проекта, проводимого экспертными организациями, 
являются: 

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений; 

задание на проектирование., 
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18. Предметом публичного технологического и ценового аудита 
обоснования экономической целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений в рамках реализации 
инвестиционного проекта являются: 

а) оценка обоснования' выбора основных архитектурных, 
конструктивных, технологических и инженерно-технических решений на 
предмет их оптимальности с учетом эксплуатационных расходов на 
реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла и 
соответствия современному уровню развития техники и технологий; 

б) оценка обоснования выбора технологических решений на предмет 
возможности обеспечения требований к основным характеристикам 
продукции (работ и услуг), отсутствия уже разработанных или 
альтернативных технологий, позволяющих обеспечить требования к 
основным характеристикам продукции (работ и услуг); оценка обоснования 
выбора технологических решений проводится, если в инвестиционном 
проекте предусмотрено создание новых или модернизация существующих 
технологий производства продукции (работ, услуг) гражданского назначения 
в соответствии с методикой проведения экспертной оценки соответствия 
технологий производства продукции (работ, услуг) гражданского назначения 
современному уровню развития науки и техники; 

в) оценка обоснования выбора основного технологического оборудования 
по укрупненной номенклатуре на предмет возможности обеспечения 
требований к основным характеристикам продукции (работ и услуг), их 
соответствия современному уровню развития техники и технологий; 

г) оценка сроков и этапов ) подготовки и реализации инвестиционного 
проекта на предмет их оптимальности; 

д) оценка предполагаемой (предельной) стоимости реализации 
инвестиционного проекта, включая оценку стоимости строительства по 
укрупненным показателям (укрупненным нормативам цены строительства) с 
учетом стоимости строительства аналогичных объектов капитального 
строительства, в том числе за рубежом; оценка содержит сравнительный 
анализ стоимости реализации инвестиционного проекта с международными и 
отечественными аналогами, реализованными в сопоставимых условиях (при 
наличии); 

е) оценка рисков реализации инвестиционного проекта, в том числе 
технологических, ценовых и финансовых, по срокам реализации 
инвестиционного проекта и его этапов. 

19. При проведении публичного технологического и ценового аудита 
обоснования экономической целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных , вложений в рамках реализации 
инвестиционного проекта должных быть выявлены возможности улучшения 
выбора основных архитектурных, конструктивных, технологических и 
инженерно-технических решений, основного технологического оборудования, 
сокращения сроков и этапов работ, стоимости реализации инвестиционного 
проекта в целом и отдельных его этапов. 

9 
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20. Предметом публичного технологического и ценового аудита задания 
на проектирование в рамках реализации инвестиционного проекта являются: 

а) оценка с учетом рассмотрения обоснования экономической 
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений: 

требований к архитектурным, конструктивным, инженерно-
техническим и технологическим решениям и основному технологическому 
оборудованию; 

сроков и этапов подготовки и реализации инвестиционного проекта; 
предполагаемой (предельной) стоимости реализации инвестиционного 

проекта и его отдельных этапов; 
б) оценка достаточности исходных данных, установленных в задании 

на проектирование, для разработки проектной документации и реализации 
проекта. 

21. Результатом проведения публичного технологического и ценового 
аудита инвестиционного проекта на 1-м этапе является положительное или 
отрицательное заключение о проведении публичного технологического и 
ценового аудита инвестиционного проекта, выданное экспертной 
организацией по форме, утвержденной Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее -
заключение), и содержащее в том числе: 

а) результаты оценки обоснования выбора основных архитектурных, 
конструктивных и инженерно-технических и технологических решений, 
сроков и этапов подготовки и реализации инвестиционного проекта, 
предполагаемой (предельной) стоимости реализации инвестиционного 
проекта, рисков реализации инвестиционного проекта; 

б) сведения о соответствии результатов технологического и ценового 
аудита обоснования экономической целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений требованиям к архитектурным, 
конструктивным, инженерно-те?^ническим и технологическим решениям, 
основному технологическому обррудованию, срокам и этапам подготовки и 
реализации инвестиционного проекта, а также к предполагаемой 
(предельной) стоимости реализации инвестиционного проекта и его 
отдельных этапов, предусмотреш^ым в задании на проектирование; 

в) сведения о достаточности исходных данных, установленных в 
задании на проектирование, для разработки проектной документации и 
реализации проекта; 

г) оценку возможности и целесообразности применения в 
инвестиционном проекте разработанных или разрабатываемых технологий, 
позволяющих обеспечить требования к основным характеристикам 
продукции (работ, услуг) в инвестиционных проектах, предусматривающих 
создание новых или модернизацию существующих технологий производства 
продукции (работ, услуг), - в случае наличия таких технологий. 

22. Положительным является заключение, содержащее: 
а) положительную оцен1^о обоснования выбора основных 

архитектурных, конструктивных и инженерно-технических и 
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технологических решений, выбора основного технологического 
оборудования, сроков и этапов подготовки и реализации инвестиционного 
проекта, предполагаемой (предельной) стоимости реализации 
инвестиционного проекта, рисков реализации инвестиционного проекта; 

б) заключение о соответствии результатов технологического и ценового 
аудита обоснования экономической целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений требованиям к архитектурным, 
конструктивным, инженерно-техническим и технологическим решениям, 
основному технологическому оборудованию, срокам и этапам подготовки и 
реализации инвестиционного проекта, а также к предполагаемой 
(предельной) стоимости реализации инвестиционного проекта и его отдельных 
этапов, предусмотренным в задании на проектирование; 

в) заключение о достаточности исходных данных, установленных в 
задании на проектирование, для разработки проектной документации и 
реализации инвестиционного проекта. 

23. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе 
представить документы на повторное проведение публичного 
технологического и ценового аудита инвестиционного проекта при условии 
их доработки с учетом замечаний и предложений, указанных в заключении. 
Повторное предоставление документов для проведения публичного 
технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на 1-м этапе 
осуществляется в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения. 

Плата за повторное проведение публичного технологического и 
ценового аудита инвестиционного проекта на 1-м этапе не взимается. 

Экспертная организация проводит проверку комплектности 
представленных документов в соответствии со сроками, указанными в 
пунктах 14-16 настоящего Положения. 

Отрицательное заключение может быть оспорено заявителем в 
судебном порядке. 

24. Заключение подписывае|Тся руководителем экспертной организации 
(уполномоченным им лицом). 

25. В случае применения в инвестиционном проекте строительных 
решений, требования к которым не установлены действующим 
законодательством, заключение может содержать рекомендации по 
разработке проектных решений с применением новых технологий 
строительства, методов, материалов, изделий и конструкций. 

При наличии таких рекомендаций заявитель направляет указанные 
рекомендации в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики для их рассмотрения в установленном 
порядке с целью, при необходимости, законодательного закрепления. 

26. Сведения о технологии производства продукции (работ, услуг) 
гражданского назначения, создание или модернизация которых признаны 
целесообразными по результатам публичного технологического аудита 
инвестиционного проекта, направляются заявителем в Министерство 
образования и науки Чеченской Республики и подлежат рассмотрению и 
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включению в установленном порядке в состав объектов государственного 
учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения. 

27. По результатам проведения на 1-м этапе публичного 
технологического и ценового аудита инвестиционного проекта экспертной 
организацией в отношении инвестиционных проектов, не содержащих 
сведений конфиденциального характера, заявитель направляет копию 
заключения, а также копию документа, указанного в подпункте «в» пункта 13 
настоящего Положения, в общественный совет при предполагаемом главном 
распорядителе средств республиканского бюджета (главном распорядителе 
средств республиканского бюджета) - по инвестиционным проектам в 
отношении объектов республиканской адресной инвестиционной программы. 

28. Указанный в пункте 27 настоящего Положения общественный совет 
в срок, составляющий не менее 15 календарных дней, но не превышающий 
30 календарных дней со дня представления копии заключения, а также копии 
документа, указанного в подпункте «в» пункта 13 настоящего Положения, 
рассматривают их и подготавливают заключение о целесообразности 
реализации инвестиционного проекта с использованием бюджетных средств. 

29. Положительное заклю^^ение и заключение общественного совета, 
указанное в пункте 28 настоящего Положения (в отношении инвестиционных 
проектов, не содержащих сведения конфиденциального характера), являются 
обязательными документами при принятии Правительством Чеченской 
Республики решения о предоставлении средств республиканского бюджета 
на реализацию инвестиционного проекта, а также при осуществлении 
детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), 
включенных в республиканскую адресную инвестиционную программу. 

30. Для проведения публичного технологического аудита 
инвестиционного проекта на 2-м этапе заявитель представляет в экспертную 
организацию подписанные руко]родителем заявителя (уполномоченным им 
лицом) и заверенные печатью (прр наличии печати) следующие документы: 

а) заявление о проведении. 2-го этапа публичного технологического 
аудита инвестиционного проекта;, 

б) проектную документацию на объект капитального строительства, 
строительство, реконструкцию,: техническое перевооружение которого 
планируется осуществить в рамка;х инвестиционного проекта; 

в) копию задания на проектирование или копию задания на 
проектирование, измененного с учетом результатов публичного 
технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на 1-м этапе; 

г) сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации 
(фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, 
почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя; 
полное наименование, местонахождение юридического лица); 

д) заверенную копию выданного саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске лиц,j осуществивших подготовку проектной 
документации, к соответствующему виду работ по подготовке проектной 
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документации, действительного на дату подписания акта приемки 
выполненных работ, и копию акта приемки выполненных работ в случае, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение 
допуска к таким работам является обязательным; 

е) заключение енспертной организации по иезультатам проведения 
публичного технологического и ценового аудита на 1-м этапе и заключение 
общественного совета, указанное в пункте 28 настоящего Положения 
(в отношении инвестиционных проектов, не содержащих сведений 
конфиденциального характера). 

31. Экспертная организация проводит проверку комплектности 
представленных документов в течение 3 рабочих дней со дня их получения и 
направляет в указанный срок заявителю проект договора о проведении 2-го 
этапа публичного технологического аудита, подписанный руководителем 
экспертной организации (уполномоченным им лицом), либо возвращает 
представленные документы без рассмотрения. 

32. Заявление о проведении 2-го этапа публичного технологического 
аудита и прилагаемые к нему документы в срок, указанный в пункте 31 
настоящего Положения, подлежат возврату заявителю без рассмотрения в 
случае представления документов, указанных в пункте 30 настоящего 
Положения, не в полном комплекте. 

33. Проведение 2-го этапа публичного технологического аудита 
инвестиционного проекта осуществляется в предусмотренный договором, 
указанным в пункте 31 настоящего Положения, срок, который не должен 
превышать 60 дней. Для особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства указанный срок может быть увеличен, 
но не более чем на 15 дней. 

В случае обнаружения в представленных документах неточностей и 
(или) технических ошибок эксцертная организация в течение указанного 
срока уведомляет об этом заявителя. Заявитель обязан в течение 15 дней со 
дня получения уведомления устранить неточности и (или) технические 
ошибки. В этом случае заявление о проведении 2-го этапа публичного 
технологического аудита инвестиционных проектов возврату не подлежит. 

34. Объектом публичного технологического аудита инвестиционного 
проекта, проводимого экспертной организацией на 2-м этапе, является 
проектная документация на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства. 

35. Предметом публичного технологического аудита инвестиционного 
проекта, проводимого экспертной организацией на 2-м этапе, является оценка 
принятых в проектной документации архитектурных, конструктивных, 
инженерно-технических и технологических решений в целях определения их 
соответствия: 

а) решениям, установленным в задании на проектирование, с учетом 
формализуемых требований к таким решениям, определенных на 1-м этапе 
публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта; 

б) современному уровню развития техники и технологий производства 
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продукции (работ, услуг); 
в) исходно-разрешительной документации на строительство. 
36. Результатом проведения публичного технологического аудита 

инвестиционного проекта на 2-м этапе является сводное заключение о 
проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта, 
выданное экспертной организацией по форме, утвержденной Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
и содержащее сведения, предусмотренные пунктом 35 настоящего 
Положения (далее - сводное заключение). 

37. Положительное сводное заключение является обязательным 
документом для утверждения государственным заказчиком проектной 
документации в отношении объекта капитального строительства, 
создаваемого в рамках инвестиционного проекта. 

38. Заявитель вправе представить документы на повторное проведение 
публичного технологического аудита инвестиционного проекта при условии 
их доработки с учетом замечаний и предложений, указанных в сводном 
заключении. Повторное предоставление документов для проведения 
публичного технологического аудита инвестиционного проекта на 2-м этапе 
осуществляется в соответствии с,пунктом 30 настоящего Положения. 

Экспертная организация проводит проверку комплектности 
представленных документов в ; соответствии со сроками, указанными в 
пунктах 31-33 настоящего Положения. 

Плата за повторное проведение публичного технологического аудита 
инвестиционного проекта не взимается. 

39. Сводное заключение, содержащее выводы о несоответствии 
проектной документации установленным требованиям, может быть оспорено 
в судебном порядке. 

40. Сводное заключение подписывается руководителем экспертной 
организации (уполномоченным им лицом). 

41. Ценовой аудит инвестиционных проектов в отношении объектов 
капитального строительства ре<спубликанской адресной инвестиционной 
программы осуществляется на 2-м этапе путем проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства, планируемого к созданию в рамках инвестиционного проекта. 

Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства проводится государственным автономным 
учреждением «Управление государственной экспертизы Чеченской 
Республики», подведомственным Государственному комитету по 
архитектуре и градостроительству Чеченской Республики, в порядке и сроки, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Чеченской Республики. 

42. Документ об утверждении проектной документации в отношении 
объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного 
проекта, и положительное заключение о достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства являются обязательными 



документами для предоставления в установленном порядке средств 
республиканского бюджета на реализацию инвестиционного проекта. 

III. Проведение публичного технологического и ценового аудита 

Готен^е^ГиХеТоев''ка^^^^^^^ 
43. Проведение публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов, по которым в отношении объектов капитального 
строительства проектная документация разработана, осуществляется в один этап. 

Для проведения публичного технологического аудита инвестиционного 
проекта заявитель представляет в экспертную организацию подписанные 
руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью 
заявителя (при наличии печати) документы, указанные в подпунктах «а», «б» 
пункта 13 и в подпунктах «б»-«д» пункта 30 настоящего Положения, а также 
копию положительного заключения о достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства (при его наличии). 

44. Экспертная организация проводит проверку комплектности 
представленных документов в течение 3 рабочих дней со дня их получения и 
направляет в указанный срок заявителю проект договора о проведении 
публичного технологического аудита инвестиционного проекта, подписанный 
руководителем организации • (уполномоченным им лицом), либо 
представленные документы возвращаются без рассмотрения. 

45. Заявление о проведении публичного технологического аудита 
инвестиционного проекта и прилагаемые к нему документы в срок, 
указанный в пункте 44 настоящего Положения, подлежат возврату заявителю 
без рассмотрения в случае представления документов, указанных в пункте 43 
настоящего Положения, не в полном комплекте. 

46. Проведение публичного технологического аудита инвестиционного 
проекта осуществляется в предусмотренный договором, указанным в пункте 
44 настоящего Положения, срок, который не должен превышать 60 дней. Для 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства указанный срок может быть увеличен, но не более чем на 15 дней. 

В случае обнаружения в документах неточностей и (или) технических 
ошибок экспертная организация в течение указанного срока уведомляет об 
этом заявителя. Заявитель обязан в течение 15 дней со дня получения 
уведомления устранить неточности и (или) технические ошибки. В этом 
случае заявление о проведении публичного технологического аудита 
инвестиционного проекта возврату не подлежит. 

47. Предметом публичного( технологического аудита инвестиционного 
проекта, по которому проектная документация в отношении объектов 
капитального строительства разработана, является оценка обоснованности 
инвестиционного проекта в соответствии с пунктами 18-20 и подпунктом «в» 
пункта 35 настоящего Положения. 

Предметом ценового аудита инвестиционного проекта является оценка 
содержащейся в проектной документации сметной стоимости объекта 
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капитального строительства с учетом результатов проведения публичного 
технологического аудита инвестиционного проекта. 

Ценовой аудит проводится путем осуществления проверки 
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства, планируемого к созданию в рамках инвестиционного проекта. 

Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства проводится государственным автономным 
учреждением «Управление государственной экспертизы Чеченской 
Республики», подведомственным Государственному комитету по 
архитектуре и градостроительству Чеченской Республики, в порядке и сроки, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Чеченской Республики. 

В случае если по результатам проведения публичного технологического 
аудита инвестиционного проекта в проектную документацию не требуется 
внесения изменений и в отношении этого инвестиционного проекта имеется 
положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта 
капитального строительства, то в отношении такого инвестиционного 
проекта повторный ценовой аудит не проводится. 

48. Результатом проведения публичного технологического аудита 
инвестиционного проекта экспертной организацией является положительное 
или отрицательное сводное заключение о проведении публичного 
технологического аудита, выданное экспертной организацией по форме, 
утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 

49. В случае получения отрицательного сводного заключения заявитель 
вправе представить документы на повторное проведение публичного 
технологического аудита инвестиционного проекта при условии их 
доработки с учетом замечаний и предложений, указанных в сводном 
заключении. Повторное предрставление документов на проведение 
публичного технологического аудита инвестиционного проекта 
осуществляется в соответствии с пунктом 43 настоящего Положения. 

Экспертная организация проводит проверку комплектности 
представленных документов в соответствии со сроками, указанными в 
пунктах 44 и 46 настоящего Положения. 

Плата за повторное проведение публичного технологического аудита 
инвестиционного проекта не взи\^ается. 

50. Сводное заключение подписывается руководителем экспертной 
организации (уполномоченным И1̂  лицом). 

51. В случае применения в инвестиционном проекте строительных 
решений, требования к которым не установлены законодательством 
Российской Федерации, сводное заключение может содержать рекомендации 
по разработке проектных решений с применением новых технологий 
строительства, методов, материалов, изделий и конструкций. 

52. По результатам проведения публичного технологического аудита 
инвестиционного проекта экспертной организацией в отношении 
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инвестиционных проектов, не содержащих сведения конфиденциального 
характера, заявитель направляет копии сводного заключения, заключения о 
достоверности сметной стоимости (при его наличии), а также копию задания 
на проектирование, указанную в подпункте «в» пункта 30 настоящего 
Положения, в общественный совет при предполагаемом главном 
распорядителе средств республиканского бюджета (главном распорядителе 
средств республиканского бюджета) - по инвестиционным проектам в 
отношении объектов республиканской адресной инвестиционной программы. 

53. Указанный в пункте 52 настоящего Положения общественный совет 
в срок, составляющий не менее 15 календарных дней, но не превышающий 
30 календарных дней со дня представления копий сводного заключения, 
заключения о достоверности сметной стоимости (при его наличии), а также 
копии задания на проектирование, указанной в подпункте «в» пункта 30 
настоящего Положения, рассматривают их и подготавливают заключение о 
целесообразности реализации инвестиционного проекта с использованием 
бюджетных средств. 

54. Положительное сводное заключение, и заключение общественного 
совета, указанное в пункте 53 настоящего Положения (в отношении 
инвестиционных проектов, не содержащих сведения конфиденциального 
характера), являются обязательными документами при принятии 
Правительством Чеченской Республики решения о предоставлении средств 
республиканского бюджета на реализацию инвестиционного проекта, а также 
при осуществлении детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных 
проектов), включенных в республиканскую адресную инвестиционную 
программу. 

55. Положительное заключение о достоверности сметной стоимости 
является обязательным документом для предоставления средств 
республиканского бюджета на реализацию инвестиционного проекта. 

IV. Проведение публичного технологического и ценового аудита 
в ходе реализации инвестиционного проекта 

56. В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в 
отношении которого имеются ( положительное сводное заключение и 
положительное заключение о достоверности сметной стоимости, 
увеличилась сметная стоимость объекта капитального строительства или 
уменьшилась его мощность, то в отношении инвестиционного проекта 
проводится повторный публичн^ш технологический и ценовой аудит в 
соответствии с настоящим Положением. 

В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, который не 
подлежал проведению публичного технологического и ценового аудита, 
увеличилась сметная стоимость объекта капитального строительства и (или) 
изменилась его мощность и в результате этих изменений t>S^ffj5??snji в 
категорию объектов капитального строительства, п р е д у с м о т р ^ ^ Ш Щ | « м 
Положением, то в отношении инвестиционного проекта nрой^^^я публЩ(4\1 
технологический и ценовой аудит й соответствии с настоя1Щ^По>(Ъ>^1 


